CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ordem	Código (NI) ref. CESAN	Serviço	Unidade	Quantidade mensal prevista	PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (MÊS) - PREVISÃO DE SERVIÇOS PROGRAMADOS A CADA TRIMESTRE (MEDIÇÃO DE 16 DO MÊS A 15 DO MÊS SUBSEQUENTE)																																										TOTAL PREVISTO	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24			
					UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$	UN	% de R$
1	8368000005	DESINSETIZAÇÃO - ÁREAS INTERNAS	m^2	21.129,18	21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					169.033,44	100%
2	8368000006	DESINSETIZAÇÃO - ÁREAS EXTERNAS		180.452,25	180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					1.443.618,02	100%
3	8368000007	DESCUPINIZAÇÃO - ÁREAS INTERNAS		21.129,18	21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					169.033,44	100%
4	8368000008	DESCUPINIZAÇÃO - ÁREAS EXTERNAS		180.452,25	180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					1.443.618,02	100%
5	8368000009	DESRATIZAÇÃO - ÁREAS INTERNAS		21.129,18	21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					21.129,18	12,5%					169.033,44	100%
6	8368000010	DESRATIZAÇÃO - ÁREAS EXTERNAS		180.452,25	180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					180.452,25	12,5%					1.443.618,02	100%
7	8368000011	CONTROLE E MANEJO DE POMBOS – LIMPEZA PRÉVIA		97,84	97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					782,72	100%
8	8368000012	CONTROLE E MANEJO DE POMBOS REPELÊNCIA EM SUPERFÍCIES		97,84	97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					782,72	100%
9	8368000013	CONTROLE E MANEJO DE POMBOS – TELA/ REDE		97,84	97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					97,84	12,5%					782,72	100%
10	8368000014	CONTROLE DE VETORES ALADOS – FUMACÊ		105.800,99	105.800,99	12,5%					105.800,99	12,5%					105.800,99	12,5%					105.800,99	12,5%					105.800,99	12,5%					105.800,99	12,5%					105.800,99	12,5%					105.800,99	12,5%					846.407,92	100%
			TOTAIS			**12,5%**						**12,5%**						**12,5%**						**12,5%**						**12,5%**						**12,5%**						**12,5%**						**12,5%**						**100%**