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1. INTRODUGCAO

O presente Caderno de Execugédo de Obras e Servigos tem como finalidade orientar, detalhar e
delimitar a AMPLIAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO,
NESTE ESTADO, complementando os Projetos, Memorial Descritivo, Prescricbes/Especificacoes
Técnicas e outros anexos que compdem o Edital de Licitacao.

O empreendimento é constituido das seguintes etapas:

«  PROJETOS EXECUTIVOS
« CANTEIRO DE OBRAS
« ADMINISTRACAO LOCAL
« SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
o REDES COLETORAS / RECALQUE / INTERCEPTORES / TRAVESSIA
o LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO
o LIGACAO INTRADOMICILIAR
o ELEVATORIAS DE ESGOTO BRUTO
o ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
o OPERAGCAO ASSISTIDA

2. REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quantificacdo dos servigos (mao de obra /
insumos - materiais/equipamentos hidraulicos / mecanicos / elétricos / pneumaticos / de
comunicagdo / de automacdo / abordagem e supervisdao socioambiental), bem como as
respectivas composicées de custos, para a elaboracdo da proposta comercial, baseadas nos

documentos fornecidos no Edital e demais levantamentos.

As obras serdo executadas em regime de contratagdo semi-integrada, e medidas por prego global
por etapas e fases, assim, as medi¢cdes mensais deverdao ser compativeis com o avanco fisico real
dos servicos de maneira a estabelecer os valores para pagamento em conformidade com a

Planilha de Critérios de Medi¢cdo, componente do certame.

Devera ser observado também para a proposta de precos e execugao das obras:
1. Execugéo e atendimento de todas das condicionantes ambientais.
2. Deve ser previsto o atendimento a todas as Especificagdes Técnicas previstas no Edital.
3. Deve ser previsto o atendimento aos projetos e memoriais.

4. Deve ser previsto o atendimento as demais normas e instru¢des do Edital.
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5. O Caderno de Procedimentos Padrées de Obras da CESAN, onde constam orientacées
para execucgao das obras.

6. O Caderno de Projetos Padrdoes da CESAN, que complementa os projetos das obras.

7. Servigos ndo previstos na contratacdo, que venham a ser necessarios, deverdo ser
solicitados pela contratante e deverao ter como base a Tabela de Precos CESAN
referenciados a data base da proposta e sera mantido o mesmo percentual de desconto
oferecido na licitacdo, ou quando nao existirem na tabela, terd& como base pregos
coletados no mercado, conforme dispositivos legais, para definicdo de novas fases e novos

critérios de medicao a serem incluidos no contrato.

8. Os servicos deverdo ser executados, conforme as Prescricoes Técnicas CESAN e demais
Normas Técnicas vigentes, bem como os cadernos e manuais padroes da CESAN.

OBS: Os itens  acima  citados  encontram-se  disponiveis no site
https://www.cesan.com.br/portal/

A contratada deverd manter estrutura administrativa e operacional minima, com profissionais
capacitados para atendimento as salvaguardas sociais e ambientais, bem como os demais
requisitos contratuais e ainda para revisao, readequacao, e projetos complementares / adicionais,
inclusive elaboracao de levantamentos topograficos e demais servigos necessarios para subsidiar
0s projetos em toda a area de atuagao do contrato. Essa estrutura minima devera ser apresentada
para analise e aprovacgao da fiscalizagdo no inicio do Contrato demonstrando inclusive as horas

de dedicacao de cada profissional que estarao envolvidos no Contrato.

Manter ainda estrutura adequada de equipe social e ambiental para tratamento de todos os
assuntos pertinentes, inclusive de abordagem domiciliar para adesdo e tratamento de
reclamacdes, durante todo o contrato.

E imprescindivel que a licitante avalie a disponibilidade de bota fora regulamentado e licenciado
para utilizacdo durante as obras, devendo o custo decorrente ser considerado na proposta de
precos da licitante, inclusive nos casos em que nao houver bota fora disponivel no municipio de
execugao das obras quando serd necessario o transporte para outros municipios. Em nenhuma
hipbtese sera admitida disposi¢cao de entulhos e residuos em locais nao licenciados, mesmo que
provisoriamente. A comprovagdo da mobilizacdo do bota fora a ser utilizado devera ser
comprovada em até 30 (trinta) dias apds a aprovagao dos projetos executivos.
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3. PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio de qualquer fase construtiva € imprescindivel que a CONTRATADA observe os
parametros de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execucao admissiveis; e as
fracbes do empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serdo passiveis de inovagdes
(tecnolégicas, de solugbes, metodologias, dentre outras), a Licenca de Instalacao (LI) e a matriz
de risco visando sempre o perfeito atendimento ao objeto da licitacdo, garantindo a otimizagéao de
custos e prazos, evitando retrabalhos.

E importante ressaltar que o empreendimento se trata de AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO, NESTE ESTADO.

Ap6s o recebimento da Ordem de Inicio de Servigo redigida pela CESAN, a CONTRATADA
devera se reunir com a area Gestora do empreendimento para apresentagdo de um Plano de
Trabalho que descreva de forma detalhada e objetiva como pretende desenvolver as atividades
para o cumprimento do Contrato firmado.

O Plano de Trabalho deve obrigatoriamente descrever uma definicdo de MARCOS e PRAZOS DE
EXECUGCAO, suas Metodologias Construtivas e Executivas, Plano Logistico, Cronograma Fisico e
Financeiro, e as condicdes de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como requisitos

contratuais.

A CONTRATADA tem 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de emissdo da Ordem de
Inicio de Servico, para apresentar a area Gestora o Plano de Trabalho da Obra. A CESAN tera 10
(dez) dias corridos para conferéncia e a CONTRATADA outros 10 (dez) dias corridos para
reapresenta-lo corrigido, descrevendo de forma detalhada como pretende desenvolver suas
atividades no cumprimento do Contrato firmado. O Plano de Trabalho com o cronograma fisico
financeiro sera analisado e aprovado pela FISCALIZAGAO.

A implantacdo do empreendimento além de cumprir 0 prazo contratual, deve ser planejada e
executada obedecendo os MARCOS estabelecidos no Plano de trabalho, e aprovados pela
fiscalizagéo, para cada fase construtiva.

Para execugéo das obras o Plano de Trabalho devera evidenciar a sequéncia de execugao por
Bacia e sempre priorizando as EEEB’s das Bacias correlatas, para conclusdo simultdnea com as
redes, onde ainda estiver pendente a execugdo desses itens. A execucdo das bacias deve
sempre ocorrer de jusante para montante, priorizando a adesao de novos clientes e

operacionalizagdo de novos sistemas.

A forma de execucdo apresentada visa a tentativa de impedir que o cliente realize a ligagao por
conta prépria a rede coletora antes da conclusao de toda a etapa do sistema.
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Apos inicio dos servicos nas EEEB’s os mesmos ndo poderdo ser desmobilizados e o prazo de
execucdo de cada atividade devera ser avaliado e aprovado pela fiscalizacdo, nao sendo
admitidos prazos incompativeis com a realidade e porte de cada infraestrutura, bem como demais
prazos definidos no contrato.

O Plano de Trabalho devera ser compatibilizado com intervencgdes previstas pelo Municipio, DER,
DNIT e outras entidades, devendo a CONTRATADA interagir com os mesmos para obter todas as
informacdes necessarias para essa compatibilizagdo antes da formatagéao do Plano de Trabalho
Final.

As intervengdes civis, hidraulicas e elétricas das obras das EEEB’s devem ser priorizadas no
Plano de Trabalho.

Caso ocorram ajustes de escopo verificadas durante as etapas/ fases da concepgéao (se for o
caso), estudos e projetos (se for o caso), e/ou execugao das obras, essas deverdo ser discutidas
e autorizadas pela fiscalizagao e pelo gestor do contrato para readequacao do Plano de Trabalho
e demais providéncias pela CONTRATADA.

A fiscalizacdo podera paralisar frentes de trabalho que estejam em desacordo Plano de Trabalho
aprovado ou quando os Planos de Ataque mensal ndo estiverem sendo apresentados, sem 6nus
para a CESAN. A contratada deve mobilizar equipe de planejamento para atender essa demanda.

Algumas etapas e fases do empreendimento poderao ocorrer simultaneamente, desde que assim
aprovado pela FISCALIZACAO.

3.1. APRESENTAGAO DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial Descritivo,
Descritivo Técnico e no projeto hidraulico/engenharia, mencionando a elaboragédo dos projetos
executivos, o conhecimento da obra, a metodologia executiva a ser utilizada, o plano logistico a
ser adotado, o detalhamento/adequacao do cronograma fisico e financeiro, as condi¢cdes de
segurancga e medicina do trabalho, conforme roteiro abaixo:

3.1.1. Conhecimento da obra

Demonstrar conhecimento do empreendimento abordando de maneira objetiva os principais
aspectos e caracteristicas da obra e que possam ter influéncia no seu andamento (dificuldades
previstas, problemas esperados, entre outros), considerando:
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. Aspectos climaticos: Verificar as condicoes de execucado, mediante ao histérico do clima da

regido, se possivel detalhando no Plano de Trabalho medidas para comprimento habil dos
Servigos.

. Geotecnia: Buscar informagdes e conhecimento desse aspecto para emprego de
metodologia e as técnicas satisfatérias.

. Topografia: Como sera feito o trabalho topografico relativo a alocagdo, nivelamento e
acompanhamento dos servigos bem como o cadastro “as built’.

. Coordenacédo dos trabalhos: Adogao de equipe técnica (responsavel técnico, engenheiro

civil residente, etc.), equipe operacional (mestre, encarregados, etc.), equipe administrativa,
bem como a coordenacgao e alocagao de recursos entre as diversas equipes e frentes de
trabalho necessarias para cumprimento do cronograma, conforme delimitado no Edital.

. Suprimentos e Plano Logistico: Estratégias e logistica para atendimento a demanda de

servigos, apresentando os meios que serao adotados para o cumprimento do cronograma.
Indicar equipamentos e maquinarios a serem utilizados (histograma de permanéncia);
depésitos para armazenamento de materiais/equipamentos; suprimento de insumos
relevantes (concreto / forma / armagao / materiais hidraulicos, etc.); suprimento de mao de
obra (préprios, terceirizados ou subcontratacdes), layout do canteiro, dentre outras que se

fizerem necessarias.

3.1.2. Metodologias Executivas

A CONTRATADA devera descrever de modo sucinto como se pretende executar o Contrato
indicando:

» Numero de frentes de trabalho, pessoal envolvido e equipamentos disponiveis;

* Relagao de funcionarios e de profissionais subcontratados (se for o caso) autorizados a
entrar na obra;

» Apresentar quadro com horério de trabalho;

» Sequéncia executiva x simultaneidade;

» Tecnologia a ser adotada, caso haja algum tépico que deva ser destacado;

» Identificar servicos especializados que necessitem de terceirizagao;

» Entregar Plano de Gestao de Residuos Solidos- PGRS especifico da obra;

» Apresentar planejamento sobre a execugé&o dos itens constantes na fragdo do objeto,

quando existirem.
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3.1.3. Plano Logistico

A CONTRATADA devera descrever de forma sucinta o planejamento para fazer frente as
obrigacdes contratuais, indicando:

» Execucao de acessos de veiculos, maquinas, equipamentos e das estruturas provisorias;

» Equipamentos e maquinarios a serem utilizados (histograma de permanéncia);

» Depositos para armazenamento de materiais/equipamentos;

» Suprimento de insumos relevantes (concreto / forma / armagéo / materiais hidraulicos etc.);
» Suprimento de mao de obra (préprios, terceirizados ou subcontratacoes);

» Layout do canteiro

» Licenca de Instalacao (LI): Atendimento as condicionantes ambientais;

» Plano de comunicacgao junto aos diversos publicos envolvidos;

+ Dentre outros.

3.1.4. Cronograma Fisico/Financeiro

O detalhamento/adequacdao do cronograma deve ser elaborado utilizando-se sistema
informatizado (MS Project ou similar), para planejamento, acompanhamento e controle fisico e
financeiro das atividades pertinentes ao Contrato. Deve conter a indicagdo do caminho critico e o
detalhamento do cronograma fisico de acompanhamento em etapas caracteristicas de facil
identificacao.

O detalhamento/adequacéao do cronograma deve se basear no periodo no qual o contrato esta
sendo assinado, avaliando os fatos que possam interferir na execugcado da obra como condigdes

climaticas, férias coletivas, restricbes municipais etc.

Com base na proposta comercial e detalhamento do cronograma fisico, a CONTRATADA deve
elaborar o cronograma fisico/financeiro, apresentando o detalhamento por unidades construtivas,
para aprovagao prévia e definicdo dos marcos intermediarios, pela FISCALIZACAO.

Havendo necessidade de alteragao do Contrato, com aditivo de prazo e/ou de valor, 0 cronograma
fisico/financeiro deve ser repactuado entre as partes, sendo necessaria a adequagao e/ou o
estabelecimento de novos marcos, se os anteriores forem comprometidos, e devera estar devida e

formalmente acordado entre as partes.
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3.1.5. Seguranca e Medicina no Trabalho

Devem ser observadas e atendidas pela contratada, todas as condi¢gées de higiene, seguranga e
saude necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio da
CESAN e de outrem, os materiais e equipamentos da obra e/ou dos servigos, de acordo com as
Normas Regulamentadoras — NRs vigentes.

Indicar a quantidade e as fungdes dos profissionais da area de seguranga do corpo da empresa e
os alocados diretamente na obra, conforme exigido nas Normas Regulamentadoras - NRs,
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em
atendimentos as NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-10, NR-18, NR-23, NR-24, NR-33 e NR-35, quando
aplicaveis, por meio de um quadro com o nome dos funcionarios, suas fun¢des e competéncias.
Deve fornecer identificagdo personalizada (crachas, uniformes) aos empregados e entregar o
Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho-PCMAT.

4. PLANO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL E DE ADESAO DE ESGOTO

Apods a emissdo da Ordem de Inicio do Contrato, antes do inicio das frentes de servico, a
CONTRATADA deveréa apresentar o Plano de Trabalho Socioambiental e de Adesao de Esgoto
para analise e aprovacao da CESAN.

O Plano de Trabalho devera prever o inicio dos servigos socioambientais concomitante ao inicio
do contrato, contemplando no minimo as seguintes atividades:

. Mobilizagcao da equipe minima requerida.

. Reuniao comunitaria de inicio de obras: antes do inicio das frentes de servigos.

. Reuniao comunitaria de fim de obras: apés a conclusao das obras.

. Sonorizagdo volante: no inicio e fim das obras e durante todo o contrato no inicio das
frentes de servico.

. Abordagem socioambiental prévia para execug¢édo das redes e ligacbes com entrega de
panfletos.

. Abordagem socioambiental de adesdo: previamente aos servicos de ligagdes
intradomiciliares com emiss@o dos Termos de Aceite e cadastro da tarifa social.

. Estruturacdo do sistema de reclamos: tratamento de 100% das reclamacgdes dos clientes.
O registro de todas as reclamagdes dos clientes feitas no canteiro de obras, ou no campo
através das equipes de execucdo da obra deverdo ser langcadas no Sistema de
Comercializagao e Atendimento da Cesan — SICAT/ SISCOM. O cliente podera também
realizar seu registro de reclamagdo no canal de comunicagdo por telefone. Todo o

10
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controle devera ser realizado no Sistema de Comercializagcao e Atendimento da Cesan —
SICAT/ SISCOM.

Toda a metodologia dos servigos socioambientais deve ser apresentada de forma detalhada para
aprovacao da fiscalizacdo. Todas as atividades deverdo ser planejadas em conjunto com a
CESAN e acompanhadas pelo supervisor socioambiental do contrato.

4.1. ABORDAGEM SOCIOAMBIENTAL

Essa atividade consiste no servico de abordagem socioambiental em campo, visitando clientes,
para apresentar e orientar os mesmos sobre as obras de esgoto, ligacdo de esgoto, tarifas,
ligacdo intradomiciliar, cadastro na tarifa social e recadastramento dos clientes das CESAN. Ha
previsdo ainda de abordagens porta a porta informativa e de tratamento de reclamagoes.

O profissional devera ter no minimo formacao técnica ou tecnolégica nas areas de meio ambiente,
edificagbes, gestdo ambiental, gestdo de recursos hidricos, gestdo de residuos sélidos ou
saneamento ambiental, ou outra formagédo / especialidade, devendo nesse caso 0s curriculos
serem avaliados pela CESAN.

O produto dessa atividade que sera entregue mensalmente sera o relatério impresso colorido das
atividades desenvolvidas, e dos iméveis/cliente visitados, a tabulagdo de dados, e as evidéncias
do servigo realizado, tais como fotos dos documentos dos clientes, formularios assinados e outros
de acordo com o estabelecido pela CESAN e a atividade realizada. Todas as fotos deverao conter
data e hora do servigo.

O Registro fotogréafico devera estar organizado por matricula de todas as abordagens realizadas
evidenciando o imoével direcionado para a agcado. Deverdo constar ainda fotos do imével e do
profissional do servigo abordagem socioambiental no ato da abordagem.

Do total de imdveis enviados para abordagem socioambiental a contratada devera apresentar
assinatura em formularios especificos. Além do servico de campo o trabalho de abordagem
socioambiental compreende o lancamento de dados em planilha Excel ou outros sistemas
utilizados pela CESAN.

Devem ser previstos meios de locomocdo e comunicacdo adequada e eficiente para os
profissionais, insumos e materiais de consumo bem como materiais graficos como impressao de

folhetos, folders e formularios.

Para a abordagem social é estimada uma produgdo de 5 abordagens por dia por profissional,
devendo essa producao ser considerada no dimensionamento da equipe e do plano trabalho. As
abordagens devem ser realizadas previamente ao inicio de cada servigo de ligagao intradomiciliar.

11



O cesan )
aualidadeem sancamento CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO, NESTE ESTADO

4.2. REUNIOES COMUNITARIAS

Essa atividade consiste na realizagcdo de reunides com a comunidade em geral ou publicos
direcionados, com o objetivo de estabelecer e manter o dialogo visando um processo de
sensibilizacao e esclarecimento dos clientes da CESAN residentes na area de abrangéncia dos
empreendimentos da companhia sobre assuntos de interesse da CESAN.

O evento devera ser realizado preferencialmente em periodo noturno ou aos fins de semana,
conforme sugestédo das liderancas locais e determinacdo da CESAN. O evento devera ocorrer em
local estratégico, com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, de facil acesso para
os convidados, com infraestrutura minima, como cadeiras, mesa e banheiro, em boas condi¢des
de uso, podendo ser em escolas, associagdes de moradores, salées paroquiais, clubes, desde
que haja anuéncia dos responsaveis destes espagos. A responsabilidade pela articulagao do
espaco, pela limpeza e asseio do espago antes e apds a reunido sera da contratada.

Deve-se realizar o registro dos participantes, com lista de presenga e fotos.

As apresentacdes para os participantes devem ocorrer preferencialmente em meio eletronico,
utiizando metodologias participativas e recursos didaticos adequados na condugdo do
conteudo/tema do evento de acordo com o publico-alvo.

Deveré ainda ser apresentado o resultado através de relatério impresso colorido descrevendo o
andamento da atividade, avaliagdo, registro fotografico e tabulacdo dos dados da avaliagao do
evento. Devera ser realizada avaliagao preferencialmente por escrito, junto aos convidados ao

final do evento.

Nos eventos deve ser previsto o fornecimento de lanche para todos os participantes, bem como
producdo de todo o material grafico necessario, conforme planejamento a ser definido em
conjunto com a CESAN.

4.3. SONORIZACAO VOLANTE

A atividade consiste na veiculacao de spot informativo, nos locais de abrangéncia do contrato,
com assuntos relativos aos servigos prestados e de interesse da empresa, realizada em veiculo

automotor (carro ou motocicleta).

Deve ser considerada a gravacao/producao de spot (fonograma utilizado com peca publicitaria
para veiculo de sonorizacdo ou outra forma de veiculagao, feito por uma locugdo simples com
efeitos sonoros e musica de fundo, com gravacao de cd) especifico para cada intervengao
demandada, com texto previamente aprovado pela contratante. A gravagao devera ser submetida
a aprovacao da CESAN.
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5. REUNIAO INICIAL DO CONTRATO

Sera agendada a reuniao inicial de acompanhamento do Contrato, em até 20 (dias) dias Uteis
contados a partir da data de inicio do prazo de execucao das obras. Nesta oportunidade sera
procedida a andlise do plano de trabalho e do material apresentado para sua eventual adequagao
e validagcao. Devem ser respeitados os prazos de analise e correcdes dispostos no item 3 PLANO
DE TRABALHO deste Caderno para Execucao de Obras e Servigos

A reunidao deve ser realizada com a presenca do eng. Responsavel Técnico designado pela
Contratada.

A primeira reuniao de acompanhamento do Contrato deve ser registrada em ATA.

Nota 1: Antes do inicio da execucdo dos servicos, por empresas a serem subcontratadas e/ou
terceirizadas, deve ser apresentado a CESAN, contrato firmado entre a contratada e a subcontratada

e/ou terceirizada (se houver) conforme exigéncias estabelecidas no ato convocatério.

6. PROJETO EXECUTIVO / DOCUMENTAGAO - AS BUILT
6.1. PROJETO EXECUTIVO

Trata-se do conjunto de informagbes técnicas necesséarias a execugdo completa da obra e se
caracteriza como um melhor detalhamento do Projeto Basico, sem alterar a sua concepgao (nao
se trata de um novo projeto). Deve indicar de forma clara e precisa os detalhes construtivos para a
perfeita instalagdo, montagem e execugao dos servigos e obras objeto do contrato, contemplando
os itens cujo detalhamento ndo tenha sido suficientemente apresentado no Projeto Baésico
disponibilizado na licitagao, incluindo eventuais ajustes necessarios, sem alteragéo de orgcamento.

Para tanto, deve-se ter pleno conhecimento da area em que a obra sera realizada e de todos os
fatores especificos necessarios a atividade de execugéo.

Os itens e etapas construtivas a serem executados nos projetos executivos deveram ser
levantados conforme necessidade da obra e solicitagdo da fiscalizagéo.

O nivel de detalhamento requerido nesta fase € aquele em consonancia com as definicées de
Projeto da NBR 13.532 e demais Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT, conforme ja
indicadas no item 3.1.5, bem como dos manuais dos 6rgaos financiadores, e deve possibilitar a
avaliacao do custo do empreendimento e a elaboracao da documentacao legal necesséria.

O Projeto Executivo devera contemplar:

. Cronograma detalhado da obra, indicando como a obra ir4 avangar, etapa por etapa;
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. Pecas Graficas do projeto de toda a area do empreendimento e suas abrangéncias

impactadas, todas quantas forem necessarias para o perfeito entendimento e execucgao
da obra. Entende-se por pecas graficas as plantas baixas, de localizagdo, implantacao,

locacao, cortes, elevacdes entre outros;

. Memorial Descritivo: 0 mais detalhado possivel, contendo toda defesa do projeto,

historico de concepcao de cada fase que o compde (inclusive suas implantagdes),
métodos executivos e construtivos, especificacdes e descricdbes dos materiais a serem
utilizados. O memorial ainda deve conter a lista das pecas graficas entregues;

. Projeto Estrutural e de Fundacdo com a definicdo dos materiais, estudos de dosagem,

acabamentos, tolerancias, juntas, reparos, formas, tipos de concreto, aparelhos de apoio,
armaduras, tirantes, chumbadores, telas de aco e outros dispositivos, e instrumentagao,
contendo plantas baixa e de locagao, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;
quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posigdes; quantitativo de formas, em
m2, e de concreto em m3; resisténcia (Fck) do concreto; classe do aco; desenhos dos
blocos de ancoragem e seus detalhes, apresentacdo dos calculos devido aos esforgos;
base de concreto da ETE.

. Projetos e Detalhamentos de Urbanizacdo abrangendo pavimentagdo e drenagem das

unidades e recomposi¢ao de pavimento de acessos;

. Projetos e Detalhamentos Mecanicos - equipamentos de fechamento, igamento,

movimentag¢ao de cargas e outros, discriminando todos 0s seus componentes;

. Projeto Elétrico - caso haja necessidade para fazer pequenos ajustes de distribuigédo e

compatibilizagdo de dispositivos dentro da unidade, pois todo o projeto foi detalhado, em
consonancia com as normas da ABNT, das concessionarias de energia e as orientacoes
da prépria CESAN e outros ajustes que forem necessarios.

Podera haver necessidade de adequacgédo do projeto para compatibilizar o0 mesmo, as normas
vigentes da concessionaria local na época de execucdo da instalacdo, visto que as

concessionarias de energia estao em constante ajuste de suas normativas.

As solicitagcbes dos pedidos de energizacdo definitiva das unidades operacionais junto as
concessionarias deverao ser realizadas com pelo menos 06 (seis) meses de antecedéncia para

evitar atrasos no cumprimento dos marcos e prazos contratuais.

. Projetos e Detalhamentos Hidraulicos que se fizerem necesséarios - ajustes de

caminhamento de redes coletoras e interceptores devido a interferéncias identificadas.
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. Projeto _executivo de impermeabilizacdo - Devera ser indicada a especificacdo da

impermeabiliza¢do nas pranchas com as unidades e a quantidade.

. Os memoriais deverao ser entregues em uma via digital em CD, em formato DOCX e as
pranchas em formato DWG (editaveis sem perda de informagao e/ou formatagdo nos
aplicativos Microsoft Word e Autodesk Autocad “2008”, respectivamente);

. Os desenhos deverdo ser apresentados de acordo com a padronizagdo da CESAN e
seguidos os layers e escalas recomendadas e padrdes de desenho técnico.

. Todos os itens descritos acima, quando apresentados, deverdo ter a devida aprovagao
e/ou FISCALIZACAO.

O projeto executivo deve possuir identificacdo minima contendo:

. Denominacao;

. Nome do objeto;

. Endereco da Obra;

. Nome da entidade gestora;

. Tipo de projeto;

. Data;

. Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), registro(s) no CREA/CAU, numero(s) da(s) ART(s)
e/ou RRT(s) e assinatura(s).

A CONTRATADA também devera apresentar a CESAN as ARTs dos responsaveis junto ao CREA
e demais documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe pertinentes, com a
sua identificacdo e assinatura, que deverdo constar também em todas as folhas dos textos e
desenhos de projetos.

As despesas necessarias para aprovacoes de todos os estudos, projetos, ART’s dos responsaveis
junto ao CREA e demais documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe
pertinentes, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que sera também responsavel
por todos os esclarecimentos, ajustes e corre¢coes necessarias, sem 6nus para a CESAN.

A contratada devera apresentar os Projetos Executivos em até 90 (noventa) dias a partir da data
de eficacia do contrato, sendo que as entregas dos projetos executivos devem ser parciais para
avaliagdo da fiscalizagdo do contrato e aprovacdo pelo Gestor do Contrato CESAN
(aprovagao conjunta E-GOB e Divisoes).

A elaboragéo dos projetos executivos pode se dar concomitantemente ao andamento das obras,
desde que os servigos ndo dependam do projeto em elaboracao.
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A Contratada deve prever em seus custos, todas as despesas, inclusive as de viagens e estadias,
de profissional(ais) habilitado(s) e qualificado(s) do quadro préprio e/ou de servicos de engenharia
especializados por meio de terceirizagcao, para a elaboragao dos servicos indicados.

Caso a contratada opte em nao realizar projeto executivo de alguma fase da obra, podera adotar
o projeto basico, desde que aprovados e autorizados pelo Gestor do Contrato, porém a fase do
projeto executivo ndo sera remunerada pois nao existird produto entregue a CESAN.

A CONTRATADA sera totalmente responsavel pelos Projetos Executivos, incluindo a boa
performance do sistema como um todo, independentemente da vista da FISCALIZACAO.

Sendo a elaboragdo do projeto executivo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, em
hipétese alguma, a mesma podera imputar @ FISCALIZACAO a corresponsabilidade ou a
responsabilidade total sobre qualquer deficiéncia operacional que venha a ocorrer quando da
operacionalidade do sistema implantado, sob alegacdo de que a FISCALIZACAO era
conhecedora do projeto.

Conforme lei 13303/2016, na modalidade de contratagdo semi - integrada, o projeto basico podera
ser alterado, desde que demonstrada tecnicamente a superioridade das inovagdes em termos de
reducao de custos, de aumento da qualidade, de reducao do prazo de execugao e de facilidade
de manutencao ou operacao.

A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade a respeito das informacdes apresentadas,
tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consisténcia das

informacdes e justificativa de resultados.

Durante a elaboracdo dos Projetos devem ser agendadas reunides para apresentacao e
apreciagdo do material técnico a ser entregue, conforme cronograma definido no inicio dos
trabalhos, com a presenga no minimo do responsavel técnico pela elaboragédo do Projeto, do
profissional especialista (quando aplicavel) e da equipe técnica responsavel pela FISCALIZACAO.

O prazo para a apresentagao das versdes definitivas dos projetos executivos devera ser definido

das reunides de acompanhamento.

6.2. DOCUMENTAGCAO E PROJETO AS BUILT

Eo conjunto de informagdes elaboradas no decorrer da execugdo da obra, com o objetivo de
registrar as alteragdes fisicas ocorridas em relagéo aos Projetos Basico e Executivo, fornecendo
elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras intervengées na obra, como:
manutengao, reformas ampliagdo e/ou restauracdo. Ao término da obra, o Projeto “como
construido = As Built’ deve representar fielmente o objeto construido.
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Os memoriais deverao ser entregues em uma via digital em CD, em formato DOCX e as pranchas
em formato DWG (editaveis sem perda de informacao e/ou formatagao nos aplicativos Microsoft
Word e Autodesk Autocad “2008”, respectivamente).

Para o cadastro técnico das redes coletoras de esgoto, a contratada devera buscar as orientacoes
técnicas da responsavel pelo cadastro técnico da CESAN.

Notas:

»  Deve-se observar o Caderno de Procedimentos Padrées de Obras da CESAN para execugao
e nome de cadastro.

* Conforme Art. 80, da Lei 13.303/2016, os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou
servicos técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autbnomos ou por empresas
contratadas passam a ser propriedade da empresa publica ou sociedade de economia mista
que os tenha contratado, sem prejuizo da preservacdo da identificacdo dos respectivos
autores e da responsabilidade técnica a eles atribuida.

» A CONTRATADA utilizara como principal referéncia na elaboracdo do projeto o material
apresentado no Edital.

Os Projetos que venham a ser realizados no ambito do escopo deste EDITAL, também deveréo
obrigatoriamente seguir Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT (NBR) tais como, mas
sem se limitar: NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto; NBR 6122 — Projeto e Execugéo
de Fundagdes; NBR 5984 — Norma Geral de Desenho Técnico (antiga NB-8); NBR 13532 —
Elaboracao de Projetos de Edificagdes; NBR 9.649 — Projetos de Redes coletoras de esgoto; NBR
12.207 — Projetos de interceptores de esgoto sanitario; NBR 12.208 — Projeto de Estagdes
elevatdrias de Esgoto Sanitario; dentre outros, bem como de manuais dos 6rgaos financiadores do

empreendimento e as suas atualizagdes.

a) Critério de Medicao

O servigo sera medido com base no percentual apresentado na Planilha Critério de Medicao.

Os Projetos Executivos e “As Built” serdo recebidos e aprovados pela Geréncia de Obras da
Cesan.
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7. CANTEIRO DE OBRAS
7.1. CONSTRUCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A construgcdo do Canteiro de Obras compreende a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
fornecimento de materiais e execucao de todas as edificacdes necessarias ao canteiro de obras.
Pode situar-se nas areas das unidades basicas localizadas, ou nado, e neste caso incluir-se-a
também locagdo de imdveis, além da abertura de acessos, preparo do terreno, execugao de
cercas, tapumes, portdes, placas de obra, servigos de manutencao, limpeza e vigilancia, entradas
e instalagbes provisdrias de energia, agua e telefonia fixa. O canteiro deve possuir instalacdes
independentes com mobiliario para uso da FISCALIZACAO da CESAN. A desmobilizacdo do
canteiro, bem como a limpeza do terreno é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

O Canteiro de Obras devera, criteriosamente, seguir as diretrizes da NR18 — Condigcbées e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, e especificagdes minimas da CESAN, bem
como aprovacdao da Fiscalizacdo, a fim de proporcionar o ordenamento administrativo,

planejamento e a organizacao para a sua implantacao, de forma preventiva e de seguranca.

O canteiro de obras deve ser executado, atendendo as Normas Regulamentadoras — NRs quanto
as dimensdes, instalagdbes necessarias e compativeis com o nuimero de empregados, porte,
complexidade e tipo de obra, e demais exigéncias legais, a ser executado conforme necessidade
local da obra e em atendimento a legislacao aplicavel.

O dimensionamento completo das instalagbes do Canteiro de Obras devera corresponder ao
cronograma de obras apresentado, sendo fundamental o atendimento as diferentes fases de
execugao, principalmente a de maior utilizagéo efetiva de méao-de-obra.

Nota: As exigéncias e recomendagbes da Norma estendem-se aos empregados da Contratada,
sendo de sua responsabilidade sua efetivacdo e cumprimento.

7.2. CONSIDERACOES GERAIS DO CANTEIRO DE OBRAS

Cabera a CONTRATADA o fornecimento, instalacdo e assentamento de todo o material
necessario a implantacdo das unidades que compdem um canteiro de obras, conforme
necessidade do escopo do empreendimento, assim como toda infraestrutura necessaria para seu
pleno funcionamento como comunicagao, vigilancia, remocao de residuos, transporte externo
(pessoas e materiais), instalagdes elétricas e iluminagao, abastecimento de agua, sistema de
esgoto sanitario, sistema de drenagem, sistema de protegao contra incéndio e demais exigéncias

normativas e da Fiscalizacao.
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O local para implantagdo do canteiro de obras deve ser preferencialmente em areas planas,
procurando evitar grandes movimentos de terra, de facil acesso, livre de inundagbes, ventilado e
com insolagdo adequada. Sempre que possivel preservar a cobertura vegetal de médio e grande
porte e evitar comprometer a cobertura vegetal das areas de entorno, com incéndio,

derramamento de éleos e disposicao de entulhos.
Cabera a empreiteira, sem 6nus, para CESAN:

* A responsabilidade da mobilizagdo, manutencado e desmobilizagdo do canteiro de obras,
deixando a area em condi¢cbes idénticas a encontrada anteriormente sem que isto venha

acarretar algum énus ambiental e a CESAN.

» As providéncias para obtencé@o do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de
qualquer natureza que venham a ocorrer. Caso o canteiro tenha que ser relocado, este

custo ficard a cargo da empreiteira.

» Todos os servicos auxiliares necessarios, tais como: aluguel da area, limpeza inicial da
area para implantacdo do canteiro, aterro, terraplenagem, cerca, tapume, muro,
interligagbes elétricas, hidraulicas ou sanitarias entre as diversas unidades instaladas,
protecdo da ecologia local, vigilancia do local e outros, serdo de responsabilidade da
empreiteira, e executados com seu proprio material, ndo cabendo a esta, portanto,

exigéncia de qualquer ressarcimento por parte da CESAN.

* Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deve ser completamente limpo, de
forma a deixar toda area em condi¢coes idénticas a encontrada anteriormente e/ou
conforme exigéncias contratuais, inclusive com servicos de desativagao e fechamento de
pocos e fossas (observando normatizagdes e licenciamentos inerentes ao procedimento),
retirada de entulho, baldrames, fundagoes, postes, redes, etc. Nao é permitido o abandono
de sobras de materiais de construgdo, de equipamentos ou partes de equipamentos
inutilizados. Os residuos de concreto dentre outros, devem ser acondicionados em locais
apropriados, 0os quais devem receber tratamento adequado, sem que isto venha acarretar
algum 6nus ambiental e a CESAN.

* Quando, por qualquer motivo, os servicos forem suspensos, a CONTRATADA continuara
responsavel pela manutencdo de todo o material existente no local e pela seguranga do

canteiro de obra contra acidentes, tanto com veiculos como com pessoas.

Todos os acessos (vias), provisérios ou definitivos, serdo inteiramente custeados pela
CONTRATADA e deverao estar em perfeito estado de trafego, com constante manutencéao,
totalmente sinalizados verticalmente, horizontalmente e com iluminagao (quando necessarios) de

acordo com as legislagdes vigentes, conferindo segurancga a todos quantos deles se utilizarem.
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No periodo de finalizagdo da obra cabera a CONTRATADA a retirada e/ou demolicdo desses
acessos nao definitivos, bem como entregar os acessos definitivos em perfeitas condigcdes.

Caso sejam necessarias alteracoes de edificacbes e configuragcbes dos canteiros apos a
implantacdo, a CONTRATADA devera arcar com os custos, visto que todo o pagamento ja foi

contemplado na primeira medicao.
O Canteiro deve ser constituido das seguintes instalagbes basicas:

» Escritério para administragao;

» Vestiario;

* Refeitorio;

» Sala para a fiscalizacao;

» Local coberto para guarda de tubos;

» Baias para separacao dos materiais para pavimentacao;
* Almoxarifado;

» Sanitérios e chuveiros individuais;

» Tapume;

* 01 unidade de placa padrao CESAN;

» 01 unidade de placa do Agente Financiador, quando for o caso;
» Ligacao provisoria de 4gua, energia e dados moveis.

A CONTRATADA devera prover os servicos de telefonia fixa, internet banda larga, fornecer
material de consumo de escritério, informatica, limpeza, higiene, primeiros socorros, utensilios de
cozinha e refeitério, arcar com tarifa de agua e de energia elétrica, disponibilizar veiculos
adequados, entre outras necessidades para o pleno desenvolvimento da obra.

O canteiro de obras sera liberado apds vistoria do Técnico e/ou Engenheiro de Seguranca do
Trabalho e fiscalizagcdo da CESAN, acompanhado do representante da area de seguranca do
trabalho da CONTRATADA.

Notas:

»  Poderéao ser aceitos galpbes e ou contéineres para atendimento as estruturas citadas, desde
que estejam em conformidade com as normas de segurancga do trabalho e NR's vigentes.

» Placas de obra — O fornecimento e execu¢do de placas de obras no padrdo definido pela
CESAN, em quantidade definida e dimensionada pelo Contratante e agente financeiro, em
chapa galvanizada, estrutura de madeira e pintura em tinta dleo. Serdo executadas de acordo
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com projetos especificos que se encontram no arquivo técnico da companhia. Ao final das
obras as placas devem ser substituidas pelo padrao definido pelo licenciamento ambiental.
» Deverdo ser previstos, em pontos estratégicos, equipamentos de combate a incéndio e a

sinalizagdo correspondente.

a) Critério De Medicao

O valor total referente ao Canteiro de Obras € o definido na Planilha de Critério de Medigéo,
constante neste Edital e ndo tera acréscimo de valor, inclusive em caso de prorrogagao de prazo.

Notas:

» Caso o canteiro ndo seja retirado até a realizagdo da ultima medigcdo, a emissdo do Relatorio
de Recebimento de Obra e/ou de Servigos ficara pendente até que o canteiro esteja
completamente removido e a drea desocupada nas condicées exigidas pela FISCALIZACAO.

* As consideragbes acima sao partes integrantes na observancia da NR-18, ndo desobrigando

o cumprimento das demais orientagbes e exigéncias.

8. ADMINISTRAGAO LOCAL

A Administracao Local trata-se de despesas relativas a administragdo e manutencao do canteiro
de obras, o qual devera considerar para efeito do calculo de custo, mdo de obra e encargos
sociais, necessaria a completa execug¢ao e manutengao de todas as etapas do servigo, dentro dos
prazos pré-estabelecidos e outros, tais como:

* Engenheiros;

»  Encarregados / Mestre de Obras;

*  Apontadores/Almoxarifes;

»  Técnicos Especializados;

* Vigias;

* Aluguel de Terreno para Implantagao do Canteiro;
*  Aluguel para Residéncia e Engenheiro e outros;

*  Equipamentos de Comunicagao;

* Moveis e Utensilios;

* Mao de Obra para Manutencao do Canteiro;

» Veiculos para equipes e administracao da contratada;

*  Materiais de Consumo;
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» Utilidades (agua, esgoto, luz, telefone, internet, etc.);

* Anotacao de Responsabilidade Técnica (CREA);

e Licencas e Taxas;

»  Equipamentos de Combate a Incéndio;

» Demais despesas relativas a Administragao do Canteiro, necessarias para a execug¢ao do
objeto licitado.

a) Critérios de Medicao

A quantidade sera sempre 100, e quanto ao prego unitario sera considerado o valor global
calculado dividido por 100. O critério de medigéo sera a quantidade, que expressar o percentual
mensal dos servigos executados no periodo, dentro dos prazos pré-estabelecidos, conforme
abaixo:

(valor da mediciao do més (sem adm.local da obra) x 100)
(valor contratual —wvalor adm local)

% AL (mensal) =

Se houver acréscimos de prazo e nao for decorrente de aumento de meta fisica/ escopo, que se
caracteriza com o aumento do valor contratual, a CONTRATADA néao fara jus a pagamentos
superiores a quantidade 100 (quantidade superior ao previsto neste item).

Se o acréscimo for decorrente de aumento de meta fisica, ou seja, aumento de escopo, que se
caracteriza com o aumento do valor contratual, a contratada fara jus a pagamentos superiores a
quantidade 100 (quantidade superior ao previsto neste item). O aumento sera proporcional ao
valor da medicao no més, conforme abaixo:

(valor da mediciao do més (sem adm.local da obra) x 100)

% AL D=
% (mensal) (valor contratual semT.A. —valor adm local)

9. EXECUGCAO DA OBRA

As etapas do empreendimento deverdo ser quantificadas, precificadas e executadas dentro das
caracteristicas relacionadas e nos demais documentos do Edital.

A execucdo de cada fase construtiva das obras sempre sera iniciada a partir da emissédo da
Ordem de Inicio de Servico (OIS) pela Geréncia de Obras da CESAN (E-GOB) e Divisao
responsavel pelo contrato, e apds a completa entrega dos seus respectivos projetos executivos,
seguindo as definicdes estabelecidas no Edital.
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As obras de algumas fases poderdo ocorrer simultaneamente desde que aprovados e autorizados
pela FISCALIZACAO.

Antes do inicio de qualquer fase construtiva é imprescindivel que a CONTRATADA observe os
parametros de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execucao admissiveis; e as
fracbes do empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serdo passiveis de inovagdes
(tecnoldgicas, de solugdes, metodologias, dentre outras), a Licenca de Instalacdo (LI) e a matriz
de risco visando sempre o perfeito atendimento ao objeto da licitagdo, garantindo a otimizagao de
custos e prazos, evitando retrabalhos.

As obras ainda deverao atender as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas)
e as diretrizes dos cadernos de prescricdes técnicas da CESAN (anexo ao Edital e/ ou
disponibilizados em seu site), que dizem respeito a: servicos preliminares, canteiro de obras,
servigos técnicos, movimento de terra, escoramento, esgotamento, obras de contengao, fundagéao
e estruturas, assentamento, pavimentagédo, fechamento, instalagbes eletromecéanicas, ligacdes
prediais e servicos diversos.

S&o de inteira responsabilidade e risco da CONTRATADA os levantamentos quantitativos e as
composicoes de seus custos. Todos os insumos, mao-de-obra, materiais e equipamentos
(inclusive o0s equipamentos de instrumentacdo para monitoramento dos desempenhos)
necessarios a completa execucao das unidades que compde o0 escopo contratual deverdo estar
previstos no orgamento da obra (proposta da licitante).

Todo ensaio laboratorial necesséario para controle tecnolégico dos servicos é de obrigacdo da
CONTRATADA.

Para os servicos de concretagem a CONTRATADA deverd sempre utilizar formas metalicas e
escoramentos quando a area de alocagao for igual ou superior as determinadas nas Prescri¢cdes
Técnicas CESAN (site). A contratada também devera realizar as impermeabilizagées adequadas e
os testes de estanqueidade das unidades executadas.

A obtengao de alvaras, autorizacao e licengas para utilizagao de vias e logradouros publicos, junto
aos Orgaos responsaveis, ficardao sempre a cargo da CONTRATADA e sem 6nus a CESAN, assim
como a disponibilizacao de energia elétrica proviséria / definitiva, inclusive com uso de gerador, se

necessario.
Notas:

»  Sera de responsabilidade da CONTRATADA, durante todo o periodo de execucao das obras,
o transporte diario dos funcionarios até as frentes de servigco, em consonancia com as normas

que tratam do assunto, cujos custos foram considerados na composi¢do do BDI.
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»  Os servigos deverdo obedecer as caracteristicas construtivas e exigéncias das especificacées
técnicas contidas no Edital, atenderem todas as exigéncias normatizadas, tanto de fabricacao

quanto de assentamento/montagem dos materiais e equipamentos.

10. UNIDADES CONSTRUTIVAS E ESCOPO DO CONTRATO

As etapas que compde o contrato sdo:

« SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
o REDES COLETORAS /RECALQUE /INTERCEPTORES / TRAVESSIA
o LIGAQAO PREDIAL DE ESGOTO
o LIGAQAO INTRADOMICILIAR
o ELEVATORIAS DE ESGOTO BRUTO
o ESTAQAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
» URBANIZACAO; TRATAMENTO SECUNDARIO; CASA DE OPERADOR; CASA DO
SOPRADOR; TRATAMENTO PRELIMINAR; LEITO DE SECAGEM OPERACIONAL;
TUBULAGOES EXTERNAS; DRENAGEM; MEDIDOR DE VAZAO; EMISSARIO FINAL;
INSTALAGOES ELETRICAS.
o OPERAQAO ASSISTIDA

10.1. REDE COLETORAS / RECALQUE / INTERCEPTORES / TRAVESSIA

Compreende o fornecimento de todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios a
execucao das Redes Coletoras/ Recalque / Interceptores e Travessia, conforme especificacoes e
seguindo orientacées da FISCALIZACAO.

Na execugdo das Ligacdes Prediais de Agua, a CONTRATADA deveré incluir todos os itens de
servigcos que os compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

O Servicos Técnicos: Locacdo e cadastro da obra. Ensaio de compressdo simples —
contraprova. Revisdo, readequagdo e projetos complementares, adicionais e executivos
(hidraulicos, elétricos, automacéao, estrutural, contencao e outros necessarios), inclusive
elaboracdo de levantamentos topograficos e demais servigos necessarios para subsidiar a
execugao dos projetos em toda a area de atuagao do contrato.

O  Servicos Preliminares: Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecao
em chapas de madeira e demais servicos necessarios para o inicio da obra. Retirada de
cerca, demolicdo em geral, retirada de portao, retirada das instalagdes hidraulicas e elétricas
(quando houver) Regularizagao mecanica de terreno.
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Movimento de Terra: Escavacao manual e/ ou mecanica de solos de primeira categoria,
aterro recente ou antigo, areia, argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.
Escavag@o em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigo estabelecido
em projeto e/ou conforme orientacdo da fiscalizagdo. A contratada devera atentar-se ao
relatério de sondagem, projeto e planilha de critério de medicdo para estimativa das
escavagoes em rocha e inclusdo em sua proposta. Bota fora: carga e descarga de qualquer
tipo de solo e transporte de solos para bota fora. Aterro com areia com adensamento
hidraulico ou argila compactada. Reaterro com compactagdo mecéanica e/ou com
apiloamento manual. Regularizagao de fundo de vala com areia, com espessura de minimo
5cm.

Escoramento: Escoramento de valas e cavas com prancha metélica.

Fundacoes e Estruturas: Todos os servigcos previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre
outros, lastros de brita e concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de
ancoragem e concreto estrutural.

Fechamento: Alvenarias, guarda-corpo, corrimao, portas, esquadrias, pecas em perfil de
aco e coberturas. Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverao ser
fechadas conforme padrao CESAN.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacao: Embogo, reboco, pinturas e demais servigos
necessarios. Piso cimentado, pavimentagdo em bloco, meio fio de concreto e demais
servigos necessarios. Impermeabilizacao interna: teto, paredes e fundo; e externa dos pogos
das elevatérias, caixa de areia, biofiltro e caixas descarga, conforme normas técnicas e
prescrigoes técnicas CESAN.

Urbanizacao e Paisagismo: Instalagdo de portdo (conforme tipo padrao definido no projeto
ou na auséncia aprovado pela fiscalizacdo), pavimento, meio fio, meia cana, grama nas
areas nao edificadas, plantio de arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca
(conforme padrdes CESAN). Essas sdo as caracteristicas minimas dos servigos,
independente do detalhamento previsto nos projetos.

Instalagcoes Eletromecéanicas e Hidraulicas: Fornecimento e assentamento de todo
material elétrico/eletromecanico hidraulico, padrao de entrada modelo EDP-Escelsa, pecas e
tampas em PRFV, pegas em ago INOX, barrilete em ferro fundido, calha parshall, comporta
stoplog, cacambas estacionarias, manta geotéxtil e material filtrante. Todas as instalagoes
deverao atender os padroes da CESAN. A responsabilidade na elaboragdo dos projetos
executivos elétricos visando aprovacdo da ligacdo de energia elétrica € da empresa
Contratada, sendo que deverao ser seguidos as normas vigentes da EDP Escelsa.
Instalagcées Hidrossanitarias: Fornecimento e execugcdo de material hidrossanitario,

conforme projeto.
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O Servicos de Fundicao e Soldagem: Fornecimento, fabricacdo, montagem, instalagao,
pintura, jateamento e tratamento anticorrosivo de pegas em aco, tais como: tampas com
caixilhos, abracadeiras, grades, cesto, suportes, trelicas, escada, e outras que se
enquadram por suas caracteristicas neste servigo, inclusive acessoérios para fixagao.
Fornecimento, fabricacdo, montagem e instalacdo de tubos e conexdes em acgo inoxidavel,
inclusive acessorios para instalagao.

O Execucao de Dispositivos Especiais: Pocos de visitas (PV), inclusive tampéao de ferro
fundido conforme projeto. Caixas em geral. Travessias (quando houver). Quando tratar-se
de caixas, fazem parte o fornecimento e assentamento de tampdes de Ferro Fundido DN100
e DN600 e/ou outro tipo de material, conforme projeto, fabricados de acordo com as normas
pertinentes e dentro dos padrdes de aceitabilidade da CESAN, conforme descritivo nas
Prescricdes Técnicas disponiveis no site do Portal de Licitagoes.

O Coberturas: Cobertura com telhas de fibrocimento ondulada. Calhas com suporte. Toda
cobertura deve ser executada respeitando éarea, inclinacdo e detalhes especificados em
projeto. Nestes servicos estado inclusos o fornecimento de mao de obra, equipamentos e
ferramentas para execucao do servico, inclusive madeiramento ou estrutura.

O Sinalizacao: Sinalizacdo da obra: diurna, noturna, siga e pare e demais que sejam
necessarias. Tapume vedagao e sinalizacdo em tela. A tela devera ser alocada paralela a
um lado da vala (lado do passeio) do trecho em obras. Placas de sinalizagdo. As placas
deverdao ser alocadas nas entradas de ruas e antes do trecho em obras. Considerar 2
unidades nas entradas de ruas e aproximadamente 2 placas de aproximagao por trecho.
Cones de sinalizagao, os cones deverao ser alocados paralelos a um lado da vala (lado do
arruamento) do trecho em obras. Considerar espagcamento maximo de 10 metros entre as

unidades. Outras que se fizerem necessarias para execugao dos servigos.

10.1.1. Critério De Medicao

Sera medido somente apds a conclusdo de todos os servigos descritos acima e com base no
percentual apresentado na Planilha Critério de Medigéo.

10.2. ELEVATORIAS DE ESGOTO BRUTO

Compreende o fornecimento de todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios a
execugao das Elevatérias de Esgoto Bruto, conforme especificagées e seguindo orientagées da
FISCALIZAGCAO.
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Na execucao das Elevatérias, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servicos que 0s

compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

0

Servicos Técnicos: Locacdo e cadastro da obra. Ensaio de compressdo simples —
contraprova. Revisdo, readequagdo e projetos complementares, adicionais e executivos
(hidraulicos, elétricos, automacéao, estrutural, contencao e outros necessarios), inclusive
elaboracdo de levantamentos topograficos e demais servigos necessarios para subsidiar a
execugao dos projetos em toda a area de atuagao do contrato.

Servicos Preliminares: Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de prote¢do
em chapas de madeira e demais servicos necessarios para o inicio da obra. Retirada de
cerca, demolicdo em geral, retirada de portao, retirada das instalagdes hidraulicas e elétricas
(quando houver) Regularizagao mecanica de terreno.

Movimento de Terra: Escavacao manual e/ ou mecéanica de solos de primeira categoria,
aterro recente ou antigo, areia, argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.
Escavag@o em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigo estabelecido
em projeto e/ou conforme orientacdo da fiscalizagdo. A contratada devera atentar-se ao
relatério de sondagem, projeto e planilha de critério de medi¢cdo para estimativa das
escavagoes em rocha e inclusdo em sua proposta. Bota fora: carga e descarga de qualquer
tipo de solo e transporte de solos para bota fora. Aterro com areia com adensamento
hidraulico ou argila compactada. Reaterro com compactagdo mecéanica e/ou com
apiloamento manual. Regularizagao de fundo de vala com areia, com espessura de minimo
5cm.

Escoramento: Escoramento de valas e cavas com prancha metélica.

Esgotamento: Esgotamento com conjunto moto-bomba.

Fundacoes e Estruturas: Todos os servigcos previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre
outros, lastros de brita e concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de
ancoragem e concreto estrutural.

Fechamento: Alvenarias, guarda-corpo, corrimao, portas, esquadrias, pecas em perfil de
aco e coberturas. Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverao ser
fechadas conforme padrao CESAN.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacao: Embogo, reboco, pinturas e demais servigos
necessarios. Piso cimentado, pavimentagdo em bloco, meio fio de concreto e demais
servigos necessarios. Impermeabilizacao interna: teto, paredes e fundo; e externa dos pogos
das elevatérias, caixa de areia, biofiltro e caixas descarga, conforme normas técnicas e
prescrigoes técnicas CESAN.

Urbanizacao e Paisagismo: Instalagdo de portdo (conforme tipo padrao definido no projeto

ou na auséncia aprovado pela fiscalizacdo), pavimento, meio fio, meia cana, grama nas
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areas nao edificadas, plantio de arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca
(conforme padroes CESAN). Essas sdo as caracteristicas minimas dos servicos,
independente do detalhamento previsto nos projetos.

Instalacoes Elétricas: Fornecimento e instalagdo de todo material elétrico para a EEEB.
Todas as instalagdes deverao atender os padrdoes da CESAN.

Instalacées Eletromecénicas e Hidraulicas: Fornecimento e assentamento de todo
material elétrico/eletromecénico hidraulico, padrao de entrada modelo EDP-Escelsa, pegas e
tampas em PRFV, pegcas em ago INOX, barrilete em ferro fundido, calha parshall, comporta
stoplog, cacambas estacionarias, manta geotéxtil e material filtrante. Todas as instalagées
deverao atender os padrées da CESAN. A responsabilidade na elaboragdo dos projetos
executivos elétricos visando aprovacdo da ligacdo de energia elétrica € da empresa
Contratada, sendo que deverao ser seguidos as normas vigentes da EDP Escelsa.
Instalagées Hidrossanitarias: Fornecimento e execugdo de material hidrossanitario,
conforme projeto.

Servicos de Fundicao e Soldagem: Fornecimento, fabricacdo, montagem, instalagao,
pintura, jateamento e tratamento anticorrosivo de pegas em aco, tais como: tampas com
caixilhos, abragadeiras, grades, cesto, suportes, trelicas, escada, e outras que se
enquadram por suas caracteristicas neste servigo, inclusive acessoérios para fixagao.
Fornecimento, fabricacdo, montagem e instalacdo de tubos e conexdes em acgo inoxidavel,
inclusive acessorios para instalagao.

Execucao de Dispositivos Especiais: Pocos de visitas (PV), inclusive tampéao de ferro
fundido conforme projeto. Caixas em geral. Travessias (quando houver). Quando tratar-se
de caixas, fazem parte o fornecimento e assentamento de tampdes de Ferro Fundido DN100
e DN600 e/ou outro tipo de material, conforme projeto, fabricados de acordo com as normas
pertinentes e dentro dos padrdes de aceitabilidade da CESAN, conforme descritivo nas
Prescricdes Técnicas disponiveis no site do Portal de Licitagdes.

Coberturas: Cobertura com telhas de fibrocimento ondulada. Calhas com suporte. Toda
cobertura deve ser executada respeitando area, inclinacdo e detalhes especificados em
projeto. Nestes servicos estao inclusos o fornecimento de mao de obra, equipamentos e
ferramentas para execucgao do servico, inclusive madeiramento ou estrutura.

Sinalizacao: Sinalizacdo da obra: diurna, noturna, siga e pare e demais que sejam
necessarias. Tapume vedagao e sinalizacdo em tela. A tela devera ser alocada paralela a
um lado da vala (lado do passeio) do trecho em obras. Placas de sinalizagdo. As placas
deverdo ser alocadas nas entradas de ruas e antes do trecho em obras. Considerar 2
unidades nas entradas de ruas e aproximadamente 2 placas de aproximagao por trecho.
Cones de sinalizagao, os cones deverao ser alocados paralelos a um lado da vala (lado do
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arruamento) do trecho em obras. Considerar espacamento maximo de 10 metros entre as
unidades. Outras que se fizerem necessérias para execugdo dos servigos.

Servicos Diversos e Especiais: Fornecimento de tampao de ferro fundido. Fornecimento
material filtrante e tela de mosquiteiro para o biofiltro.

10.2.1. Critério De Medicao

Sera medido somente apds a conclusdo de todos os servigcos descritos acima e com base no

percentual apresentado na Planilha Critério de Medicao.

10.3. LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO

Compreende o fornecimento de todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios a

execucao das Ligacdes Prediais de Esgoto, conforme especificacées e seguindo orientagdes da
FISCALIZACAO.

Na execugédo das LigagOes Prediais de Esgoto, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de

servigos que os compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

Tubo de PVC rigido, cor ocre, com ponta bolsa, junta elastica integrada, para redes
coletoras de esgoto, fabricado conforme NBR-7362 em barras de 6 metros, com paredes
internas e externas lisas, DN 100 mm.

Selim elastico de PVC rigido, com travas, cor ocre, junta elastica, fornecido com os dois
anéis de borracha necessarios para a montagem da conexao, para redes coletoras de
esgoto, fabricado conforme NBR-10570.

Curva 90° de PVC rigido, curta/longa, cor ocre, com ponta bolsa, fornecimento junta
elastica, fornecido com anel de borracha, para redes coletoras de esgoto com paredes
macigas, internas e externas lisas, fabricado conforme NBR-7362-2, DN 100 mm.

Caixa de ligacao, inclusive tampao F°F° conforme padrdao da CESAN.

Interligacao de ligacéao predial de esgoto.

Assentamento de Tubo de PVC no interior da vala, bem como a montagem e
assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo da linha de
assentamento.

A Caixa de Ligacao Predial ou Pogo de Inspecgao (Pl) devera sempre que possivel ser
instalada sobre o “tubo de esgoto da residéncia, ligado a drenagem”, no passeio,
objetivando a interligacdo do Tipo Corte/Cap. Nao sendo possivel, o cliente devera ser
consultado para marcar a melhor posicao do Pl, que favoreca sua interligacdo ao ramal

interno do imével.
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* As ligagdes prediais deverdo ser executadas concomitantemente a implantacao da rede e
devera ser priorizada a execucgao de redes e ligacoes de jusante para montante.

» Para as situacoes de ligacées em beira rio / corrego, devera ser considerado que a o tubo
entre 0 Pl e o PV da rede coletora sera em ferro fundido DN 100mm, para o caso de
condominial a ligagao entre PI's também devera ser em ferro fundido DN 100 mm.

» Deverda ser considerado nos custos das ligagdes prediais todas as intervengbes
necessarias para interligar as instalagdes internas do imével (intradomiciliares) aos PV’s,
inclusive as instalagbes na modalidade condominial. Nesses casos devera ainda ser
previsto um PI individual para cada imével, além de um PI para centralizar a interligagao
entre os PI's individuais até os PV’s, exceto se as condigdes do local ndo forem aptas a
esse tipo de solucao técnica/executiva.

» De acordo com as cotas e condi¢coes dos imoveis e dos locais podera ser necessaria a
construcdo de infraestrutura de ligacdes aéreas em pilaretes de concreto e/ou com
sustentacao por abragadeiras e acessoérios em ago galvanizado com pintura de protecao e
demais acessorios para garantir a seguranca das instalagdes, devendo esses custos ser
considerado nos orcamentos e propostas de preco das licitantes.

» Todos os PlI's e demais caixas das ligagcoes prediais e intradomiciliares devem ser
estaqueados quando executados nas beiras rio / corrego.

 Devem ser previstos nos custos os servigos necessarios para localizacdo dos ramais
prediais existentes, para definir a locacdo dos Pl’'s, devendo ser considerado ainda a
incerteza por parte dos proprietarios ou moradores dos iméveis quanto a localizagao de
seus ramais.

» Para os locais em que nao for possivel efetivar as ligacées e direcionamento dos esgotos
para as redes coletoras, as mesmas deverdo ser deixadas na condicdo de corte-cap,
devendo ao inicio da operagao do sistema ser dada efetividade a ligagéo.

10.3.1. Critério De Medicao

A ligacao sera medida por unidade (und), quando do término da execucdo completa de todas as
etapas do servigo inclusive recomposi¢cao da pavimentagao.

A ligacao sé sera paga sem a efetivacao da ligacao da ligacao intradomiciliar se for comprovada a
impossibilidade de execu¢cao da mesma.

Consideram-se executadas as ligacbes que estejam finalizadas, inclusive com os servicos de

pavimentacao e limpeza concluidos.
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Nota:

« E obrigatéria a apresentagdo de croquis de todos os servicos de ligacoes executados
conforme Norma Interna de Cadastro Técnico (ENG/CA/049/01/2008). A apresentagdo dos
croquis devera ser entregue junto de cada boletim de campo de medicdo mensal. As
medigbes somente serdo liberadas para pagamento mediante entrega dos croquis para
Cadastro.

10.4. LIGACAO INTRADOMICILIAR DE ESGOTO

A execucao da Ligagao Intradomiciliar devera ser executada com fornecimento de materiais e
conforme as etapas descritas a seguir, respeitando as diretrizes e os requisitos da NBR
8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execugéo.

Para evitar complicagbes com o poder concedente, faz-se necessario que a Contratada realize,
SEMPRE, as ligagbes domiciliares simultaneamente a execug¢do da rede coletora. A omissdo
dessa etapa pode acarretar inconvenientes, exigindo um retorno posterior para abrir valas, o que
impacta negativamente na reputacao da CESAN perante o municipio.

A ligagao intradomiciliar ndo pode ser conectada ao ramal predial até que as estagbes elevatorias
e/ou Estacdes de Tratamento de Esgoto (ETE) correspondentes estejam operacionais.

S6 sera admitida a realizagdo de ligagdes intradomiciliares na calgada, sem intervengbes nas

instalacoes internas dos imoveis quando:

» A vistoria inicial identificar que as instalagdes internas do imével ja possuem sistema
separador de agua de chuva direcionado para a drenagem ou solo e caixa de gordura em
funcionamento;

» Na&o houver viabilidade para execugao de intervengdes internas no imével, essa situacao
tem que ser justificada e aprovada pela fiscalizacao;

» O proprietario ndo autorizar as intervengodes internas.

Na execugdo das Ligagbes Intradomiciliares, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de
servigos que os compdem, de acordo com suas peculiaridades.

» Devem ser executadas atendendo requisitos da NBR 8160/1999.

» Tubo de PVC rigido, cor branca, com ponta bolsa, junta soldavel e elastica, fornecido com
anel de borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme NBR-
5688, em barras de 6 metros, didametro de 40 a 150 mm.
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» Conexdes de PVC rigido branco, com ponta e bolsa, junta soldavel e elastica, fornecido
com anel de borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme
NBR-5688, diametro de 40 a 150 mm.

» Caixa de gordura em formato circular em concreto pré-moldado ou PVC com dimensdes
40x50 cm, inclusive anel complementar para caixa de gordura com dimensdes 40x50 cm e
demais caixas, quando for necessario, inclusive tampa com dispositivo para abertura em
ferro fundido para os casos de concreto. Para iméveis comerciais e multifamiliares devera
ser dimensionada e instalado conforme NBR 8160/1999.

» A caixa de gordura podera ser suprimida na execugao da ligacao intradomiciliar, desde que
devidamente justificada a impossibilidade de sua execugcao e aprovado pela fiscalizacao
(“Corte/CAP”).

» Caixas de passagem pré-moldadas de concreto ou PVC, dimensao interna 40 cm,
interligando as tubulagdes da caixa de gordura e demais tubulagdes de aguas até ao ponto
de interligacdo (Pl) de esgoto, inclusive tampa. Deverdo ser executadas caixas de
passagem no minimo quando: houver curva em distancia superior a 3 metros entre caixas,
mudanca de direcao, jungdes de tubulagdes.

* Interligacdes de esgoto, considerando todas as tubulagdes e suas juncdes até o PI.

* Assentamento de Tubo de PVC nos didmetros conforme necesséario, bem como a
montagem e assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo
da linha de assentamento.

» Devera ser consultado o cliente para marcar e posicionar o local para execugao dos
servicos. Nao sendo possivel ou havendo indefinicao por parte do cliente, as mesmas
deverao ser implantadas em posicao que favoreca sua interligacao a caixa de ligacao do
imovel, devendo ser considerado ainda a incerteza por parte dos proprietarios ou
moradores dos iméveis quanto a localizagdo de suas instalagdes internas.

» Devera ser dimensionado e instalado dispositivo de ventilagdo para retirada de gases,
caso os iméveis ndo sejam providos desse tipo de dispositivo em suas instalacoes
internas.

» Decorrente das cotas e condigbes dos iméveis e dos locais poderda ser necessaria a
construgéo de infraestrutura de ligagdes intradomiciliares aéreas em pilaretes de concreto
e/ou com sustentacdo por abragadeiras em ago galvanizado com pintura de protecéo e
demais acessoérios para garantir a seguranga das instalagbes, devendo esses custos
serem considerados nos orgamentos e propostas de preco das licitantes.

»  Prever instalagédo de valvulas de retencao nas ligagdes beira rio/ cérrego.
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» Para os locais em que nao for possivel efetivar as ligacées e direcionamento dos esgotos
para as redes coletoras, as mesmas deverdo ser deixadas na condicdo de corte-cap,
devendo ao inicio da operagao do sistema ser dada efetividade a ligagéo.

» Inspegédo inicial para confirmagcdo da viabilidade da ligacdo intradomicilliar até o PI,
inclusive custo de improdutividade quando n&o for confirmada a viabilidade para execugao.
Devendo esses custos serem considerados rateados nos servicos em que houver
efetivacdo da ligacdo intradomiciliar como taxa de insucesso. Contemplando inclusive
custos com sondagem, escavagao, reaterro, levantamento topografico, recomposicao de
todos os tipos de pavimentos e outros conforme condi¢des do local.

* Inspegéo técnica inicial para identificacdo de necessidades especificas da ligagdo de
esgoto intradomiciliar.

» Cadastro do cliente, conforme ficha modelo CESAN, que devera ser preenchida pela
CONTRATADA.

» Abordagem social de adeséo.

»  Supervisao socioambiental.

10.4.1. Consideracoes Gerais a Respeito de Aspectos Socioambientais e Comerciais

1) A contratada esta autorizada a realizar as ligagdes prediais e/ou domiciliares (PI) em todas
as propriedades construidas, sem a necessidade de analise prévia de viabilidade técnica

para as liga¢des intradomiciliares.

2) Clientes clandestinos e inativos nao estardo aptos a receber a ligacdo intradomiciliar.
Somente caso esses residentes se tornem clientes da CESAN previamente, a ligacao
intradomiciliar podera ser providenciada. Nesse contexto, € responsabilidade da
CONTRATADA recolher os documentos necesséarios e encaminha-los ao setor Comercial

para a geracao de uma matricula.

3) Durante a execucgao das ligacdes intradomiciliares, a recomposicao do piso do cliente deve
ser realizada de acordo com o tipo de piso local. No caso em que o cliente possua o piso
necessario em estoque, 0 uso desse material pode ser considerado, porém, a
responsabilidade pela comunicacdo e gestdo dessa situacdo deve ficar a cargo da
CONTRATADA.

4)  Apbs a conclusao da ligacao intradomiciliar, € dever da CONTRATADA executar o teste de
corante para verificar a correta direcao do esgoto em direcdo ao Sistema de Esgotamento
Sanitéario (SES).
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5)  Se houver um prédio ou mais de uma residéncia com apenas uma saida de rede de esgoto,
€ possivel realizar somente uma ligacdo domiciliar, 0 que compreende um Ponto de

Inspecao (Pl) e uma ligacao intradomiciliar.

6) A CESAN deve fornecer a contratada a lista de clientes, a fim de orientar seus
procedimentos. Aqueles que ndo constarem na lista ndo podem ser conectados, a menos

gue haja uma autorizacao expressa da fiscalizagdo do contrato.

10.4.2. Dos Casos de Inviabilidade Técnica

1)  Quando nao for viavel a coleta de 100% do esgoto em alguma propriedade, essa situagao
serd tratada como inviabilidade técnica para a execugao da ligagdo intradomiciliar.

2)  Se a ligacao intradomiciliar depender da autorizagao do vizinho para a execugao, esta nao
deve ser realizada e sera considerada inviabilidade técnica.

3) No caso de uma residéncia ser considerada inviavel tecnicamente para a realizagdo da
ligacdo intradomiciliar, o cliente recebera uma notificagdo formal somente se requisitar tal
informacgao (caso opte pela negativa formal). Nesse contexto, o responsavel da contratada

que conduziu a andlise sera o signatario do documento.

10.4.3. Critério De Medicao

A ligagao sera medida por unidade, quando do término da execugao completa de todas as etapas
do servico, inclusive recomposicdo da pavimentagdo e efetivagdo da ligagdo predial correlata e
entrega da documentagéo de adesao e registro de campo.

Para as situagdes em que as ligagdes forem deixadas em corte-cap a medigao do servigo s sera
realizada quando ocorrer a efetivagdo e direcionamento do escoamento do esgoto para a rede
coletora com o inicio da operacdo a ETE e EEEB. Nesse caso o registro de campo devera constar
a data da efetivacao da ligagéo.

Nota: E obrigatéria a apresentacdo de croquis do servico de ligagdes intradomiciliar e registro
fotografico de todas as etapas da obra (antes, durante e depois), bem como a ficha de cadastro
do cliente. As medicoes somente serdo liberadas para pagamento mediante entrega dos croquis
para Cadastro.
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10.5. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

A contratada devera incluir no valor da proposta os custos com transporte, guarda de

equipamento e materiais pelo tempo que se fizer necessario para sua instalacao.

VAZAO MEDIA DE

Rio Novo, ES, CEP.:
29760-000

287434,900 m E
287441,053 mE
287453,569 m E

A 2 ES DE COORDENADAS
FINAL DE PLANO (I/s) Area (m?) ENDERECO PAR
287462,641 mE 7890984,667 m S
Rua Paulo Martins, 287508,392 mE 7890945,507 m S
5 P P 287482,381 mE 7890915,118 m S
11,36 2.474 Chacara Sao Jodo, Alto

7890955,760 m S
7890962,949 m S
7890976,377 m S

Tabela 01 - Dados ETE Alto Rio Novo/ES.

O escopo das Estagdes de Tratamento de Esgoto compreende o fornecimento de mao de obra,

ferramentas, materiais e equipamentos, necessarios a execugdo da obra, bem como insumos,

materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme escopo definido no memorial descritivo,

nos detalhamentos dos projetos, nas especificagdes técnicas, € nos demais elementos instrutores

do processo de licitacdo. As especificacbes aqui detalhadas, e que constam nos documentos

referenciais, devem ser consideradas nas propostas de preco independente dos detalhamentos e

memoriais de projeto.

Incluindo os servigos abaixo relacionados:

O

Servicos Técnicos: Locacdo e cadastro da obra. Ensaio de compressdo simples —
contraprova. Revisdo, readequacdo e projetos complementares, adicionais e executivos
(hidraulicos, elétricos, automacao, estrutural, contencao e outros necessarios), inclusive
elaboracédo de levantamentos topogréaficos e demais servicos necessarios para subsidiar a
execugao dos projetos em toda a area de atuagao do contrato.

Servicos Preliminares: Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protegao
em chapas de madeira e demais servigos necessarios para o inicio da obra. Retirada de
cerca, demolicdo em geral, retirada de portao, retirada das instalagdes hidraulicas e elétricas
(quando houver) Regularizagdo mecanica de terreno.

Movimento de Terra: Escavacdo manual e/ ou mecanica de solos de primeira categoria,
aterro recente ou antigo, areia, argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.
Escavag@o em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigo estabelecido
em projeto e/ou conforme orientacdo da fiscalizagdo. A contratada devera atentar-se ao
relatério de sondagem, projeto e planilha de critério de medi¢cdo para estimativa das
escavagoes em rocha e inclusdo em sua proposta. Bota fora: carga e descarga de qualquer
tipo de solo e transporte de solos para bota fora. Aterro com areia com adensamento

hidraulico ou argila compactada. Reaterro com compactagdo mecéanica e/ou com
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apiloamento manual. Regularizacdo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo
5cm.

Escoramento: Escoramento de valas e cavas com prancha metalica.

Fundacoes e Estruturas: Todos os servigcos previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre
outros, lastros de brita e concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de
ancoragem e concreto estrutural.

Fechamento: Alvenarias, guarda-corpo, corrimao, portas, esquadrias, pecas em perfil de
aco e coberturas. Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverao ser
fechadas conforme padrao CESAN.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacao: Emboco, reboco, pinturas e demais servigos
necessarios. Piso cimentado, pavimentagdo em bloco, meio fio de concreto e demais
servigos necessarios. Impermeabilizagcao interna: teto, paredes e fundo; e externa dos pocos
das elevatérias, caixa de areia, biofiltro e caixas descarga, conforme normas técnicas e
prescri¢coes técnicas CESAN.

Urbanizacao e Paisagismo: Instalacdo de portdo (conforme tipo padrao definido no projeto
ou na auséncia aprovado pela fiscalizagdo), pavimento, meio fio, meia cana, grama nas
areas nao edificadas, plantio de arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca
(conforme padroes CESAN). Essas sdo as caracteristicas minimas dos servigos,
independente do detalhamento previsto nos projetos.

Instalacées Eletromecénicas e Hidraulicas: Fornecimento e assentamento de todo
material elétrico/eletromecénico hidraulico, padrao de entrada modelo EDP-Escelsa, pegas e
tampas em PRFV, pegas em ago INOX, barrilete em ferro fundido, calha parshall, comporta
stoplog, cacambas estacionarias, manta geotéxtil e material filtrante. Todas as instalacées
deverdao atender os padrdes da CESAN. A responsabilidade na elaboracdo dos projetos
executivos elétricos visando aprovacdo da ligacdo de energia elétrica € da empresa
Contratada, sendo que deverao ser seguidos as normas vigentes da EDP Escelsa.
Instalacoes Prediais: Fornecimento de bacia sanitaria, bancada de apoio em granito, cuba
em aco inox, lavatério de loucga, papeleira plastica, torneira metal, tanque de louca, chuveiro
etc.

Assentamento: rede de agua em tubo de PVC PBA, classe 15, junta elastica, para adugao
e distribuicdo de agua fria, DN 50 / de 60 mm

Instalagcées Hidrossanitarias: Fornecimento e execugcdo de material hidrossanitario,
conforme projeto.

Servicos de Fundicao e Soldagem: Fornecimento, fabricagdo, montagem, instalacao,
pintura, jateamento e tratamento anticorrosivo de pegas em aco, tais como: tampas com

caixilhos, abracadeiras, grades, cesto, suportes, trelicas, escada, e outras que se
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enquadram por suas caracteristicas neste servigo, inclusive acessoérios para fixacao.
Fornecimento, fabricacao, montagem e instalacdo de tubos e conexdes em aco inoxidavel,
inclusive acessorios para instalagao.

O Execucao de Dispositivos Especiais: Pocos de visitas (PV), inclusive tampao de ferro
fundido conforme projeto. Caixas em geral. Travessias (quando houver). Quando tratar-se
de caixas, fazem parte o fornecimento e assentamento de tampdes de Ferro Fundido DN100
e DN600 e/ou outro tipo de material, conforme projeto, fabricados de acordo com as normas
pertinentes e dentro dos padrdoes de aceitabilidade da CESAN, conforme descritivo nas
Prescricdes Técnicas disponiveis no site do Portal de Licitagdes.

O Coberturas: Cobertura com telhas de fibrocimento ondulada. Calhas com suporte. Toda
cobertura deve ser executada respeitando area, inclinacdo e detalhes especificados em
projeto. Nestes servicos estado inclusos o fornecimento de mao de obra, equipamentos e
ferramentas para execugado do servico, inclusive madeiramento ou estrutura metalica,

cumeeiras, acessorios de fixacao e limpeza da faixa de servico.

10.5.1. Critério De Medicao

Sera medido somente apds a conclusdo de todos os servigcos descritos acima e com base no
percentual apresentado na Planilha Critério de Medicao.

10.6. TESTES OPERACIONAIS/ COMISSIONAMENTO

O processo de comissionamento consiste em todas as atividades necessérias a integracao,
configuracao e testes de todos os itens que compdem a obra de AMPLIAGAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO, NESTE ESTADO. Tem como objetivo
garantir que as instalacbes irdo operar de forma correta e satisfatéria, conforme projeto,
especificacdes, normas técnicas e de seguranga aplicaveis

A CONTRATADA deve realizar o comissionamento de todos os itens que compreendem o0 seu
escopo de fornecimento, separadamente e de forma integrada. Para o sistema de automacao,
naquilo que interfira no funcionamento do escopo de fornecimento, a CONTRATADA deve prestar

0S servigos de supervisdo ao comissionamento.

O comissionamento somente sera considerado finalizado, ap6s aprovacdo da CESAN. Deve ser
devidamente documentado com emissdo dos relatérios dos testes realizados assinados pelo
responsavel pelos procedimentos e visto do técnico da Fiscalizacdo da CESAN, devidamente
autorizado, que acompanhou a execugao.
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A contratada devera providenciar equipamentos adequados para testar todas as redes com
passagem de bola e 4gua, verificando a integralidade e funcionamento conforme as
especificacdes e projeto.

Os procedimentos de comissionamento devem ser realizados com o acompanhamento da CESAN
ou seu preposto.

O processo de comissionamento para fins de remuneragao tem seus custos inseridos nos custos
do fornecimento dos equipamentos e materiais e administra¢ao local do empreendimento.

O processo de comissionamento consiste em todas as atividades necessérias a integracao,
configuracao e testes.

10.7. OPERACAOQ ASSISTIDA

A Operacgao Assistida compreende a etapa em que o sistema entra em producéo real operado
pela CESAN e sob supervisdo da CONTRATADA.

A operacao assistida somente terd inicio apés a emissdo, pela CESAN, do aceite do

comissionamento de todo o sistema integrado, incluindo a automacao.

Proceder-se-4 a operacao assistida do sistema, por um prazo de 06 (seis) meses, quando a
CONTRATADA devera transferir todo o conhecimento e experiéncia adquiridos, para que a
operagao do sistema (equipamentos, sistemas ou plataformas de servigos) se desenvolva de
forma tranquila e segura, sem quaisquer riscos que possam comprometer a integridade e o
perfeito funcionamento de todo o sistema.

Durante a operacao assistida, a CONTRATADA devera prestar todo o suporte necessario para a
operacionalidade dos equipamentos/sistemas, com observancia as normas técnicas, manuais,
graficos/abacos de performance e procedimentos indicados, com preenchimento de planilhas de
controle quando necessario, para que o corpo técnico da CESAN possa assumir, por conta
propria, as atividades de operagdo e manutencao do sistema.

Para a realizagdo da operagdo assistida, a CONTRATADA devera manter na obra, em tempo
integral, uma equipe composta dos seguintes profissionais:

*  1técnico eletricista ou mecanico;

* 1 oficial

1 veiculo
Serdo de responsabilidade da CONTRATADA, os 6nus decorrentes de eventuais corregoes e
ajustes dos materiais/equipamentos fornecidos e servigos executados por ela, até que se

alcancem os resultados estabelecidos nas especificagbes respectivas.
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11. CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS
11.1. CONDICOES DE FORNECIMENTO

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao obedecer as Normas, Especificagbes
e Métodos de Ensaio da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas em sua revisao mais
atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas proprias ou de terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao conter de forma indelével a marca do seu

fabricante, rastreabilidade e marcagdes conforme normas técnicas aplicaveis.

A aceitacdao dos materiais a serem utilizados na obra estard condicionada a inspecao pela
unidade gerenciadora do CONTRATO. A aceitagcao citada acima nao isenta a CONTRATADA da
responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apos sua

aplicagéo.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverdao ser de
fornecedores pré-qualificados. A CESAN disponibilizard, quando necessario, o cadastro de seus
fornecedores pré-qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que nao forem pré-qualificados pela CESAN
devera ser precedida de consulta a CESAN.

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de
material/fabricante, emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizagéo
destes, indicados pela CESAN e sem 6énus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

* IPT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
» Falcao Bauer

*  OQOutras submetidas a aprovagao da CESAN.

A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que serao
fornecidos pelas CONTRATADAS deverao possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT)
emitido pela SABESP, sendo que para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc) e materiais
ferrosos (tubos, conexdes, valvulas, etc) esse atestado é obrigatério.

11.2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando manter
inalteradas suas caracteristicas.

A FISCALIZACAO tera livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagdes

de armazenamento e estocagem dos materiais.
39



O cesan )
aualidadeem sancamento CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO, NESTE ESTADO

Nao sera permitido estocar tubos, pecas e conexbées ao longo dos trechos previstos para
execugao por um periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).

11.3. ESPECIFICAGOES TECNICAS

As especificagbes técnicas de materiais/equipamentos hidraulicos, elétricos, mecanicos,
pneumaticos, de comunicacao e/ou de automacgao e servicos que constituem o escopo, estdo
disponibilizadas nos projetos, memoriais e também especificagbes técnicas padronizadas
disponiveis no edital.

12. OBSERVACOES E COMPLEMENTACOES
12.1. ESCAVACAO EM SOLOS DIVERGENTES DO RELATORIO DE SONDAGEM

Caso ocorram servicos de escavagdo em solos divergentes aos descritos no relatério de
sondagem, esses serdo objeto de afericAo em campo por ocasido da obra e as quantidades
efetivamente executadas serdo preferencialmente pagas com precos praticados na Tabela de
precos CESAN vigente na data da apresentacado da proposta, mantidas as disposicoées descritas
no Art. 136 § 10° do Regulamento de Licitagées da CESAN (RLC).

12.2. ACOES AMBIENTAIS

A CONTRATADA devera estabelecer procedimentos proprios, em consonancia com a legislagcao
ambiental, para restringir agressées ao meio ambiente, evitando ao maximo a geragao de ruidos
onde for aplicavel e reduzindo a emissao de particulados na atmosfera. Sera proibida a descarga
de materiais como combustivel, graxas/6leos e materiais provenientes de lavagem de caminhdes

de concreto tanto no campo quanto nas ruas.

Na fase de implantacdo, entre os impactos significativos que poderdo ocorrer, alguns deles
estardo sujeitos a apresentarem magnitudes acentuadas, que sao aqueles gerados pela
movimentagdo de terra (processos erosivos, assoreamentos, desbarrancamentos, interferéncias
com sistema viario, e geracdo de residuos). Esses impactos deverdo ser temporarios, de
abrangéncia local, reversiveis e com regulares condicées de mitigacdo. Essa mitigacdo deve ser
adotada preventivamente pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter copia das autorizages de intervencdo ambiental na obra para
apresentagdo em caso de eventuais fiscalizagoes. A supressao somente podera ser realizada em
areas e/ou de individuos arbéreos previamente autorizados pelo érgdo ambiental. A destinagdo do
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material lenhoso proveniente do corte deverd atender as normas dos 6Orgdos ambientais

competentes do municipio.

A CONTRATADA devera atender as condicionantes ambientais que forem descritas nas licengas
previa e instalacdo emitidas pelos Orgdos Ambientais, disponibilizando também equipe técnica

para elaborar relatérios e acées que forem necessarias.

12.3. SINALIZACAO

A CONTRATADA é responsavel pelo fornecimento, instalacdo, movimentagcdo e manutencao de
tapumes, cones de sinalizacdo, sinalizacao noturna, placas de obras e todos os procedimentos
necessarios ao atendimento das posturas Municipais e as normas Estaduais e Federais relativas
ao transito e a seguranga individual e coletiva no trabalho.

Também é de sua responsabilidade a colocagao de passadicos para pedestres e veiculos, sempre
gue necessario, em locais que possam causar transtornos a populagéo e para oferecer a devida
segurancga a populagao.

As faixas de sinalizagdo horizontal deverao ser recuperadas de acordo com o material existente
aplicado local antes da execugéo das obras.

As placas que por ventura necessitem ser retiradas deverdo ser reimplantadas de forma a manter

o local devidamente sinalizado, principalmente com relagéo as placas de regulamentagao.

As placas danificadas deverao ser repostas por placas novas e idénticas, implantadas no mesmo
ponto onde foram retiradas.

12.4. RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS

A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO o planejamento de intervengées nas vias
publicas quando do inicio das demolicdes de pavimentos asfélticos, previamente aprovado pela
municipalidade.

Todo o pavimento asfaltico da via publica que for impactado pelos servicos de implantagdo de
redes sera reconstituido com o seu pavimento original e na extensdo que a mesma for afetada. A
recomposi¢ao dos pavimentos devera acompanhar os comprimentos de canalizagdo assentadas,

de forma a permitir a reintegracao do trafego no trecho acabado.
Os materiais destinados a recomposi¢ao dos pavimentos deverao ser idénticos aos originais.

Qualquer nao conformidade apresentada na recomposi¢cdo dos pavimentos sera imediatamente

reparada pela CONTRATADA, sem qualquer énus para a CESAN.
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Todas as pragas, canteiros e rotatérias impactadas pela obra deverdo ser recuperadas, conforme
condigcéo paisagistica original.

A reconstru¢do do pavimento implica na execug¢do de todos os trabalhos correlatos e afins, tais
como recolocacdo de meios-fios, tampdes, boca de lobo, etc., eventualmente demolidos ou

removidos por exigéncia dos servicos.

Na hipdtese de serem danificados passeios, por exigéncia da obra atestada pela FISCALIZACAO,
sua reconstrucao pela CONTRATADA sera obrigatoria, com utilizagdo do mesmo tipo de material
do preexistente.

A FISCALIZACAO fornecera, em cada caso, as especificacbes e prescricdes técnica a serem
seguidas para os servigos de assentamento de redes e recomposigao de pavimentos.

12.5. CONSIDERAGCOES GERAIS

Nao sera permitido o inicio e/ou andamento dos servigos sem que as equipes de trabalho estejam
devidamente qualificadas e dimensionadas, de posse e uso de EPI's, EPC’s, com disponibilidade
de todas as ferramentas, equipamentos, materiais necessarios para o escoramento e sinalizagao
e demais itens necessarios que garantam o bom andamento dos servigos e a qualidade final das
obras, garantindo a segurancga, qualidade e eficiéncia.

Caso ocorram defeitos e/ ou mas qualidades nos servigcos executados, seja eles apontados pela
FISCALIZACAO ou por reclamagéo de clientes, a CONTRATADA devera soluciona-los, ou iniciar
a recuperacgao (caso se tratar de solugdo complexa) em prazo maximo de 48 horas a partir da
notificacdo. O ndo atendimento ao prazo estabelecido dard direito a CESAN de executar os
reparos com meios proprios ou de terceiros, cobrando da CONTRATADA os custos dos trabalhos

realizados.

O prazo acima serd reduzido para um maximo de 6 horas se o defeito implicar em restricées de
acesso, rompimento da rede de distribuicdo ou ramal predial, risco de segurangca a pessoas e
imoveis ou interrupgdes dos servigos prestados pela CESAN.

O mesmo procedimento se aplica na ocorréncia de vicios ocultos que venham a ser identificados
no periodo de cinco anos contados da data de emissao do Laudo de Recebimento da Obra e/ou
de Servigos, nos Termos do Codigo Civil.

A CONTRATADA devera apresentar mensalmente um relatério fotografico digital, contendo no
minimo trés fotos por frente de servico que esteja sendo objeto de faturamento no periodo da
medicao.
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E fundamental a observancia para compor a proposta de precos e execucdo das obras os
seguintes itens:

I. O Caderno de Procedimentos Padrdes de Obras da CESAN, onde constam orientacées
para execucgao das obras.

[I. O Caderno de Projetos Padroes da CESAN, que complementa os projetos das obras.

lll.  Os servigos deverdo ser executados, conforme as Prescricoes Técnicas CESAN e demais

Normas Técnicas vigentes.

IV. As Prescricbes correlatas estdo disponibilizadas no site da CESAN — Prescricoes
Técnicas.

OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site https://www.cesan.com.br/portal/

A CONTRATADA sera responsavel por todos os 6nus e obrigagcdes concernentes a legislagcao
tributaria, trabalhista, securitéaria e previdenciaria, decorrentes da execugado da obra, devendo

comprovar, mensalmente, o cumprimento das obrigacdes citadas.

A CONTRATADA nao poderd subcontratar as obras e/ou servigos contratados no seu todo,
podendo, contudo, fazé-lo parcialmente, obedecendo ao disposto no Regulamento de Licitacbes
da CESAN.

A CONTRATADA respondera de maneira Unica e exclusiva por todos e quaisquer danos que
porventura causar ao meio ambiente, cabendo @ mesma dar cumprimento as eventuais medidas
que vierem a ser impostas pelos organismos ambientais e as medidas corretivas ou preventivas

correspondentes.

Os reparos por danos causados pela CONTRATADA, na forma dos paragrafos anteriores, sao
condicionantes para a aprovacgao dos servicos para efeitos de medicao. A CONTRATADA devera
tomar providéncias imediatas para a execugdo dos reparos e danos causados,
independentemente de sua extensao, gravidade, reflexo ou competéncia.

A CESAN, através de sua FISCALIZACAO ou de seus prepostos, se reserva o direito de realizar
controle de qualidade durante a execugcdo da obra pela CONTRATADA, tanto dos insumos
basicos como do produto acabado. Os servigos nao aceitos pela fiscalizagao deverao ser refeitos
quantas vezes forem necessarios, sem qualquer 6nus para a CESAN.

Cabera a CONTRATADA buscar e agilizar a disponibilizagcdo de area de bota-fora e/ou
empréstimo em eventual necessidade. Cabera também a CONTRATADA obter todas as licencgas,
arcando com o0s custos inerentes a indenizagbes e a recomposi¢ao final da area, devendo

apresentar projeto para aprovacao prévia pela FISCALIZACAO.
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As demais condic¢des relacionadas com o processo licitatério e com a contratacao estao definidas
no Edital.
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