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1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. O presente ANEXO disciplina as OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN, que tem 

a finalidade de apresentar a relação das obras de implantação e/ou ampliação dos SISTEMAS DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO em diversos municípios, em fase de implantação pela CESAN, que 

serão entregues à CONCESSIONÁRIA. 

 

1.2. O Descritivo Técnico das obras a cargo da CESAN está detalhado no item 2.2 dos Estudos 

Técnicos e Operacionais do Anexo 12 – Relatórios dos Estudos Técnicos. 

 

1.3. O atraso no cronograma e prazos definidos neste ANEXO ou a não realização das obras 

sobre a responsabilidade da CESAN poderá ensejar reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, desde que comprovadamente impacte a CONCESSIONÁRIA ou repercuta nas 

obrigações por ela assumidas, ensejando prejuízos. 

 

1.4. Enquanto não concluídas cada uma das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN, a 

CONCESSIONÁRIA não será impactada por eventual descumprimento de suas obrigações 

contratuais que se relacionem com a OBRA DE RESPONSABILIDADE DA CESAN em questão, 

incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO no que 

se refere ao Fator de Desempenho de Obras (FDO) previsto no ANEXO 4 – METAS E 

INDICADORES DE DESEMPENHO.  

 

1.5. No caso de atraso no cronograma e prazos definidos neste ANEXO, a CONCESSIONÁRIA 

poderá, em comum acordo com a CESAN, assumir a realização das OBRAS DE 

RESPONSABILIDADE DA CESAN em atraso, o que ensejará o reequilíbrio econômico-financeiro 

mediante a revisão da Parcela de Obras da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, nos termos previstos 

do CONTRATO quanto à base referencial de custos apurados das obras. 

 

1.6. A CESAN é exclusivamente responsável pelos riscos relacionados aos contratos e 

convênios que tenham por objeto a obtenção de recursos financeiros, onerosos ou não onerosos, 

aplicados na realização dos OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN, inclusive na 

eventualidade de determinação de autoridade administrativa ou judicial competente para a 

devolução dos recursos recebidos em razão de os SERVIÇOS terem sido objeto de CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 
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1.7. Caso o atraso ou a não realização das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN 

comprovadamente impacte o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no 

ANEXO 4 – METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO deste CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

 

1.8. No prazo de 30 (trinta) dias anteriores à data estimada de conclusão de cada uma das 

OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN, a CESAN deverá notificar, formalmente, o fato à 

CONCESSIONÁRIA, encaminhando os projetos, estudos e demais documentos técnicos 

pertinentes, oportunidade em que indicará a data em que será realizada sua respectiva vistoria, que 

contará com ambas as PARTES. 

 

1.9. A vistoria referida no item 1.7 terá como finalidade a verificação da conformidade das obras, 

serviços e instalações relacionadas a cada uma das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA 

CESAN. 

 

1.10. Tendo por objetivo a mitigação do risco de inconformidades e vícios construtivos sobre as 

OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN, a CONCESSIONÁRIA poderá acompanhar a 

execução de tais obras, inclusive por meio da realização de visitas técnicas e da solicitação de 

documentos e informações que se fizerem necessários. 

 

1.11. Ainda durante a fase de construção, a CESAN deverá prover todas as informações e 

suporte técnico demandados pela CONCESSIONÁRIA e necessários para que esta possa dar início 

ao processo de obtenção de licenças e autorizações administrativas, inclusive ambientais, relativas 

à operação das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN. 

 

1.12. A celebração de TERMO DEFINITIVO DE TRANSFERÊNCIA DAS OBRAS DE 

RESPONSABILIDADE DA CESAN pelas PARTES está condicionada ao atendimento cumulativo 

das exigências a seguir: 
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I. Conclusão das obras civis e montagens eletromecânicas; 

II. Recebimento, pela CONCESSIONÁRIA, de toda documentação técnica relativa às 

OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN (projetos, especificações técnicas, 

manuais de equipamentos, licenças, autorizações ambientais e outorgas referentes à 

fase de projetos e instalação das obras e ou “databooks”);  

III. Conclusão dos testes de funcionamento dos equipamentos, assistido pelas PARTES; e 

IV. Realização de vistoria conjunta pela fiscalização da CESAN e pela CONCESSIONÁRIA. 

 

1.13. Após a celebração de cada TERMO DEFINITIVO DE TRANSFERÊNCIA DAS OBRAS DE 

RESPONSABILIDADE DA CESAN, a CONCESSIONÁRIA iniciará a fase de testes operacionais da 

respectiva infraestrutura, pelo período de 6 (seis) meses, ao longo do qual poderá ser verificada e 

reportada à CESAN a existência de vícios de projeto e construtivos significativos que impactem 

negativamente a exploração dos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO, sem prejuízo da 

responsabilidade da CESAN pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais 

como do solo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618 do Código Civil. 

 

1.14. O TERMO DEFINITIVO DE TRANSFERÊNCIA DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE 

DA CESAN a que se refere o item 1.12 acima deverá obedecer às diretrizes definidas no item 6.1 

do ANEXO 2 – CADERNO DE ENCARGOS.  

 

1.15. Reportada a existência de vícios de projeto e construtivos significativos à CESAN, esta 

será responsável por promover as correções necessárias, sem prejuízo do direito ao reequilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO, se comprovado o advento de prejuízos. 

 

1.16. Após o período a que alude o item 1.12, a CONCESSIONÁRIA não poderá pleitear 

reequilíbrio do CONTRATO ou correções nas OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN. 

 

1.17. Mediante acordo entre as PARTES, a CONCESSIONÁRIA poderá providenciar, às suas 

expensas, as correções necessárias de que trata o item 1.13, buscando o posterior ressarcimento 

dos gastos efetuados mediante reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. Nesta hipótese, 

a CONCESSIONÁRIA terá direito a (i) não aplicação de penalidades; e a (ii) não aplicação dos 

descontos na apuração dos INDICADORES DE DESEMPENHO contidas no ANEXO 4 – METAS E 

INDICADORES DE DESEMPENHO. 
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1.18. Será de responsabilidade da CESAN a cobrança de terceiros relativa ao cumprimento das 

garantias emitidas em favor de cada uma das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN 

executada. 

 

1.19. A CESAN e a CONCESSIONÁRIA poderão acordar a sub-rogação da CONCESSIONÁRIA 

em indenizações e outros pagamentos decorrentes da execução das garantias referentes às 

OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN, na hipótese em que a CONCESSIONÁRIA assuma 

diretamente a responsabilidade por proceder com as correções devidas, na forma do item 1.15. 

 

1.20. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela obtenção das outorgas e licenças e 

autorizações necessárias à operação das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN, inclusive 

as ambientais, cabendo à CESAN prestar todos os esclarecimentos e informações necessários para 

a obtenção de tais aprovações pelas autoridades administrativas competentes. 

 

1.21. A não provisão de informações técnicas necessárias ao licenciamento da operação, ou a 

existência de defeitos e vícios construtivos que impeçam a obtenção das licenças e autorizações 

necessárias à operação das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN ensejará reequilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

1.22. No prazo máximo de 3 (três) meses, a contar da data de celebração do TERMO 

DEFINITIVO DE TRANSFERÊNCIA DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN 

executada, a CESAN fornecerá à CONCESSIONÁRIA 3 (três) mídias eletrônicas completas dos 

memoriais descritivos e peças gráficas (desenhos “as built”), definitivas, em material que permita a 

sua reprodução e com utilização em meio eletrônico. 

 

1.23. A partir da execução e transferência para a CONCESSIONÁRIA de cada uma OBRAS DE 

RESPONSABILIDADE DA CESAN, por meio da emissão de TERMO DEFINITIVO DE 

TRANSFERÊNCIA DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CESAN, esses ativos serão 

incorporados ao SISTEMA e passarão a ser operados pela CONCESSIONÁRIA nas condições 

previstas neste CONTRATO. 

 

 

1.24. Superados os 6 (seis) meses, correspondentes à fase de testes operacionais da respectiva 

infraestrutura após a celebração de cada TERMO DEFINITIVO DE TRANSFERÊNCIA DAS OBRAS 
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DE RESPONSABILIDADE DA CESAN, passarão a incidir sobre tais ativos os INDICADORES DE 

DESEMPENHO. 
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2 DESCRIÇÃO DAS AMPLIAÇÕES – LOTE A 

 

# Município Distrito/Localidade 
Data de Conclusão com 

Operação Assistida 

1 Água Doce do Norte Sede 2024 

2 Águia Branca Sede 2º semestre 2025 

3 Alto Rio Novo Sede Dezembro 2027 

4 Apiacá Sede 2º semestre 2025 

5 Atílio Vivácqua Sede 2º semestre 2025 

6 Barra do São Francisco Sede Dezembro 2025* 

7 Boa Esperança Sede 2º semestre 2025 

8 Bom Jesus do Norte Condomínio Boa Vista 2024 

9 Domingos Martins 

Sede - Vila Verde e Outros 2024 

Sede - Centro e ETE 2024 

Aracê - Pedra Azul e Vivendas 2º semestre 2025 

10 Dores do Rio Preto 
Sede 1º semestre 2025 

Pedra Menina 1º semestre 2025 

11 Fundão Sede 2º semestre 2027 

12 Muqui Sede 2º semestre 2025 

13 Nova Venécia 
Sede - Bacias T, U, V e W 2024 

Sede - Bacias X, Y, Z e ZA 2º semestre 2025 

14 Pedro Canário Sede 1º semestre 2025 

15 Rio Novo do Sul Sede 2º semestre 2025 

16 Santa Leopoldina Sede 2024 

17 Santa Maria de Jetibá Sede 2024 

18 São José do Calcado Sede 1º semestre 2025 

19 Venda Nova do Imigrante Sede - Vicente Zandonadi e Outros 2º semestre 2025 

20 Vitória 
Sede - Orla Noroeste 1º semestre 2025 

Sede - Desativação ETE Camburi Dezembro 2026 
Obs: Barra do São Francisco – O período de operação assistida da ETE termina em novembro/2027. 
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3 DESCRIÇÃO DAS AMPLIAÇÕES – LOTE B 

 

# Município Distrito/Localidade 
Data de Conclusão com 

Operação Assistida 

1 Afonso Cláudio Sede 2024 

2 Anchieta 

Sede - Ampliação ETE 2024 

Sede Bacias 16A, 16B, 16C e 16D 2º semestre 2025 

Sede - Bairros Iriri e Outros 2024 

3 Castelo Sede 2º semestre 2025 

4 Guarapari 
Sede - Bacias 2, 4, 5 e 6 2023 

Meaípe e Condados Dezembro 2026 

5 Ibatiba Sede 1º semestre 2025 

6 Irupi Sede 1º semestre 2025 

7 Iúna Sede 1º semestre 2025 

8 Viana Bairros - Interligação ETE Bandeirantes 2023 

 


