



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO DE ANÁLISE OPERACIONAL NA GRANDE VITÓRIA	MESES												TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	
(%)	6,00%	6,00%	8,00%	8,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	8,00%	8,00%	6,00%	6,00%	100,00%
CUSTO PREVISTO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ATIVIDADE (R\$)	48.132,57	48.132,57	64.176,76	64.176,76	88.243,04	88.243,04	88.243,04	88.243,04	64.176,76	64.176,76	48.132,57	48.132,57	802.209,49