

ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES

Solicitamos a substituição do **ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** pelo que segue anexado a esta Carta Circular, o qual passa a fazer parte integrante do **Edital de Concorrência (CPS) nº 014/2017 – CESAN**.

As demais condições do Edital permanecem inalteradas.

Atenciosamente,



Hélio de Sousa
Presidente da CPL em Exercício

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE	EXECUÇÃO DO CONTRATO																			
	Mês 2 - DEZEMBRO 2017				Mês 3 - JANEIRO 2018				Mês 4 - FEVEREIRO 2018				Mês 5 - MARÇO 2018				Mês 6 - ABRIL 2018			
	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana
Elaboração / Aprovação do Edital	X	X																		
Publicação do Edital de Abertura do Concurso			X																	
Período de Inscrição			X	X	X															
Pagamento de 20% Referente ao Encerramento das Inscrições e a entrega das Listas de Candidatos																				
Realização do Concurso Público (da data da prova ao definitivo (pós recurso))													X	X						
Pagamento de 40% Referente a Aplicação das Provas																				
Pagamento de 20% após a Divulgação do Resultado definitivo (pós recurso)																				
Homologação do Concurso Público																				
Pagamento de 20% após Homologação do Resultado do Concurso Público.																				
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO	R\$ 306.310,25																			
PERCENTUAL A SER PAGO NO MÊS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL A PAGAR NO MÊS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR ACUMULADO A PAGAR (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-