

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS.

ATIVIDADE	MESES												TOTAL PARCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS.	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
Valor Mensal (R\$)	151.913,87	151.913,87	151.913,87	151.913,87	151.913,87	151.913,90	151.913,88	151.913,88	151.913,88	151.913,88	151.913,88	151.913,87	1.822.966,52
Valor Mensal Acumulado (R\$)	151.913,87	303.827,74	455.741,61	607.655,48	759.569,35	911.483,25	1.063.397,13	1.215.311,01	1.367.224,89	1.519.138,77	1.671.052,65	1.822.966,52	1.822.966,52
Físico Mensal (%)	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	50,00%
Físico Mensal Acumulado (%)	4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,84%	25,00%	29,17%	33,34%	37,50%	41,67%	45,84%	50,00%	50,0%

ATIVIDADE	MESES												TOTAL PARCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS.	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	
Valor Mensal (R\$)	151.913,87	151.913,87	151.913,87	151.913,87	151.913,87	151.913,88	151.913,88	151.913,88	151.913,88	151.913,87	151.913,87	151.913,87	1.822.966,48
Valor Mensal Acumulado (R\$)	1.974.880,39	2.126.794,26	2.278.708,13	2.430.622,00	2.582.535,87	2.734.449,75	2.886.363,63	3.038.277,51	3.190.191,39	3.342.105,26	3.494.019,13	3.645.933,00	3.645.933,00
Físico Mensal (%)	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	50,00%
Físico Mensal Acumulado (%)	54,17%	58,34%	62,51%	66,67%	70,84%	75,01%	79,17%	83,34%	87,51%	91,67%	95,84%	100,00%	100,0%