

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 10 AO CONVÊNIO Nº 120/2018 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

CONCEDENTE: Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.

CONVENIENTE: Município de Bom Jesus do Norte - ES.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o Convênio nº 120/2018 para prorrogação do prazo de vigência para 31/03/2025.

Processo Nº 2021-LN0FN

Vitória, 30 de dezembro de 2024.

MARCUS ANTÔNIO VICENTE
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano SEDURB
Protocolo 1460173

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONVÊNIO Nº 020/2022 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCEDENTE: Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB

CONVENIENTE: Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alteração do convênio nº 020/2022 para prorrogação do prazo de vigência pra 30/04/2025.

Processo Nº 2021-NNTR6

Vitória, 30 de dezembro de 2024.

MARCUS ANTONIO VICENTE
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
Protocolo 1460703

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 071/2022
Processo nº 2021-P27KJ

Contratante: Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.

Contratada: ANDARES CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI EPP

CNPJ/MF nº 31.500.069/0001-08

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 071/2022 por mais 02 (dois) meses, a contar de 05/02/2025, e do prazo de execução por mais 02 (dois) meses, a contar de 07/12/2024, conforme autorização prevista na sua Cláusula Oitava, e

mediante autorização do ordenador de despesas, conforme justificativas e novo cronograma de execução em anexo e que passam a fazer parte do referido contrato.

Em razão da prorrogação de prazo prevista no presente instrumento aditivo, a vigência do Contrato nº 071/2022 ora aditado, que se encerraria em 04/02/2025, passará a se encerrar em 04/04/2025.

Responsável pela assinatura: MARCUS ANTONIO VICENTE.

Cargo: Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Protocolo 1461009

Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN -**COMUNICADO**

A Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, torna público que obteve do IEMA, através do processo n.º63368870, LARS para atividade de Estação de Tratamento de Água situada na localidade de Sede no município de Iúna.

Vitória, 27 de dezembro de 2024.

Munir Abud

Diretor Presidente da CESAN

Protocolo 1460332

RESUMO DO CONTRATO Nº 420/2024

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 44 CONJUNTOS MOTOBOMBAS GÊNICAS.

CONTRATADA: MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME LTDA

VALOR: R\$ **97.749,99** (noventa e sete mil e setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

PRAZO DE ENTREGA: 150 (cento e cinquenta) dias corridos.

FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CESAN.

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2024

PROTOCOLO Nº 2024.004703

ID CidadES: 2024.500E1600006.01.0104

Vitória, 30 de dezembro de 2024.

ROGER PUZIOL AMARAL

Gerente de Manutenção da Automação e Eletromecânica da CESAN

Protocolo 1460744

COMUNICADO

A Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, torna público que obteve do IEMA, através do processo n.º63256525, LARS para atividade de Estação de Tratamento de Água situada na localidade de Sede no município de Brejetuba.

Vitória, 27 de dezembro de 2024.

Munir Abud

Diretor Presidente da CESAN

Protocolo 1460324

