CESAN
PROTOCOLO
N¢ 860.2012.00036

EDITAL N° 020/2012
CONCORRENCIA - CESAN

Pelo presente EDITAL DE CONCORRENCIA, a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna
publico para conhecimento dos interessados que recebera as 09:00 horas do dia 14
(quatorze) de agosto de 2012 (dois mil e doze), na sala de reunides da CESAN,
situada na Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro — Edfe. BEMGE, Vitoria-ES,
documentagcdo e propostas para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO E/OU
ESTUDOS DE CONCEPCAO E PROJETOS TECNICOS PARA SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
PARA DIVERSOS MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
obedecendo rigorosamente as especificagcdes técnicas, instrucdes e anexos que
integram o presente Edital de CONCORRENCIA.

Os servicos ora licitados objetivam atender a solicitacio da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade
competente, e serdo contratados sob a forma de execugdo indireta e no regime de
"EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagdo "TECNICA E
PRECO".

Esta CONCORRENCIA ¢ regida pela Lei Federal n® 8.666, de 21/06/1993 e suas
alteracoes, observando-se, no que couber, a Lei Complementar n? 123, de
14/12/2006, e o Decreto n® 2.060-R, de 20/05/2008.
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_ SECAO1
CONDICOES GERAIS DO EDITAL

. DISPOSICOES GERAIS

1.1 A CESAN fornecera aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério,
sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta CONCORRENCIA.

1.2 Esclarecimentos de duvidas sobre os documentos desta CONCORRENCIA serdo atendidos mediante
solicitag@o por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para a
entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados para o seguinte enderego:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
ENDERECO : Av. Governador Bley, n? 186, 32 andar, Edf¢ BEMGE, Centro.

CIDADE : Vitoria - Estado do Espirito Santo.

CEP. : 29010-150

TELEFONE : 0XX (27) 2127-5119 / 2127-5409 - FAX: 0XX (27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br.
EDITAL CONCORRENCIA - CESAN

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

a- A CESAN responderd as questbes formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos da CONCORRENCIA, apresentando a pergunta
formulada e sua respectiva resposta, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para apresentagao
das propostas.

b - Nao serdo levadas em consideragao pela CESAN, tanto na fase de classificacdo como na fase posterior
a adjudicacdo dos servigos, quaisquer consultas, pleitos ou reclamagdes que nao tenham sido
formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipdtese alguma serdo aceitos entendimentos
verbais entre as partes.

1.3 A CESAN podera introduzir aditamentos, modificagdes ou revisbes nos presentes documentos da
CONCORRENCIA, caso em que procederd sua divulgacéo através dos meios de comunicacéo utilizados
nesta licitagdo, bem como encaminhara o inteiro teor das alteragbes a todos os interessados que tenham
adquirido os documentos desta CONCORRENCIA através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a formulagdo da
proposta.

1.4  Nao serdo consideradas propostas apresentadas apds a hora e data convencionadas para a abertura das
mesmas, bem como propostas feitas por fax ou telegrama, sendo que o horario a ser considerado pela
Comissdo sera o do relégio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edfe. BEMGE, na Av.
Governador Bley, 186, Centro, Vitoria - ES.

1.4.1 Os envelopes “A”, “B” e “C”, conforme subitem 3.1, somente serdo recebidos através de via postal, desde
que estejam a disposicdo da Comissdo de Licitagdo no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato
convocatorio.

1.5 A CESAN podera revogar a presente licitagdo por interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total
ou parcialmente, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado. .

1.6  Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da CONCORRENCIA sejam declaradas feriado ou ponto
facultativo, e ndo havendo retificagdo de convocacgéo, aqueles eventos seréo realizados no primeiro dia util
subsequente, no mesmo local e hora previstos. R

1.7  As propostas deverdo ser elaboradas com observancia das condi¢cdes expressas nesta CONCORRENCIA e
seus anexos.

1.8 Os servigos a serem ofertados deverdo atender as especificagdes e métodos constantes no CADERNO DE
PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN - conforme modelo constante no ANEXO
RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

1.8.1 No caso de inexisténcia de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados
com vistas a qualidade dos servigos licitados, e ndo havendo conflitos com as especificagées constantes do
Edital, deverao ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:

ASME - AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS
AWWA -  AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
DIN - DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN
ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

1.9 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo, podendo o Presidente desta convocar
empregados da CESAN para assessorar a referida Comissdo no julgamento das propostas.
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2.2

2.3

2.4

3.2

CONDICOES GERAIS PARA HABILITAGAO

Para atendimento dos objetivos desta CONCORRENCIA, as proponentes ndo poderdo subcontratar outras
empresas para a execugao de parte dos servicos.

A CESAN nao aceitara proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre as firmas licitantes.

Nao sera admitida a participagdo nesta CONCORRENCIA de firmas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com a CESAN;

b) Declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a CESAN;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que seja empregado ou
dirigente da CESAN;

d) Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e) Empresa isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou executivo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

f) Cujos s6cios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma.

g) Hipoteses do art. 9° da Lei n® 8.666/93 e alteracdes.

E facultada & Comissao de Licitacdo, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo de diligéncia destinada a
esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentacdao ou
informagdes que deveriam constar originalmente da proposta.

PREPARACAO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
As propostas deverdo ser apresentadas em 03 (irés) envelopes lacrados, os quais deverdo conter as
seguintes indicagdes:

a- No centro dos 03 (trés) envelopes:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
COMISSAO DE LICITACAO - CPL
ENDERECO : Av. Governador Bley, 186, 3¢ andar, Edfe. BEMGE
CIDADE: Vitoria - Estado do Espirito Santo
CEP: 29010-150

b- No canto superior esquerdo a identificacdo de cada envelope como segue:
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA - CESAN N2 020/2012
NOME DA PROPONENTE.........cccoimrriimrerinensseennaneenas

ENVELOPE "B" - PROPOSTA TECNICA
EDITAL DE CONCORRENCIA - CESAN N¢ 020/2012
NOME DA PROPONENTE........c.ccostmmmmmimsamnmsnnsnnsnssananas

ENVELOPE "C" - PROPOSTA DE PRECOS
EDITAL DE CONCORRENCIA - CESAN N¢ 020/2012
NOME DA PROPONENTE........cccostmmmsmmsumsamnmssnssnnsnssananas

Caso envio dos ENVELOPES “A”, “B” e “C”, os mesmos deverdo conter a seguinte mensagem:

, ATENGAO )
OS DOCUMENTOS SO PODERAO SER ABERTOS PELA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO - CPL.

Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentacao de habilitagdo e das propostas contidos
nos envelopes "A", "B" e “C” sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo
de cdpia autenticada por cartério competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN
que integram a Comissao de Licitagdo, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através
de publicagdo em érgao da Imprensa Oficial.

RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A" — DOCUMENTOS PARA HABILITACAO - ENVELOPE "B" -
PROPOSTA TECNICA E ENVELOPE “C” — PROPOSTA DE PRECOS
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4.1 No dia, hora e local estabelecidos nesta CONCORRENCIA, a Comissdo de Licitacdo instalara a sesséo
publica para o recebimento dos Documentos para Habilitagcdo e Propostas, envelopes "A", "B" e “C”, e
eventual abertura das propostas, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:

a- ldentificacdo pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente
credenciados, conforme Modelo de Carta Credencial constante no ANEXO - RELACAO DE
MODELOS, deste Edital, inclusive com poderes para exercer o direito de preferéncia estabelecido na
Lei Complementar n® 123/2006, caso queira exercé-lo. Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois)
representantes credenciados por empresa;

b - recebimento dos envelopes "A", "B" e “C” , atendidas as exigéncias do subitem 3.1. Os envelopes "B"
e “C”, lacrados, serdo rubricados pelos Membros da Comisséo de Licitagao e pelos licitantes presentes.

OBSERVAGCAO:

A falta da credencial ndo constitui motivo para inabilitacdo da licitante, ficando porém o licitante nao
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatério em nome da representada, inclusive quanto ao
exercicio do direito de preferéncia.

4.2 ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO

a- Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos e uma via do seu conteudo
serd rubricada pelos Membros da Comissao de Licitacdo e pelos licitantes presentes;

b- a Comisséao de Licitagao examinard os documentos constantes dos envelopes "A", julgando
liminarmente inabilitados os proponentes cujos documentos ndo atendam ao estabelecido no Item 3 —
Documentos que Compdem a Proposta a ser Apresentada das CONDICOES ESPECIFICAS deste
Edital, devolvendo-lhes, fechados, os envelopes "B" e “C”, desde que nao haja recurso, ou apos a
denegacao deste;

¢ - nao havendo inabilitagdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera ser
realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a Comissao estabelecera o dia, hora e local da nova
reuniao;

d- havendo inabilitacdo de alguma proponente, poderdo ser adotados dois procedimentos:

1- Estando ausente representante de alguma licitante, a sess&o sera suspensa para cumprimento do
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

1.1- Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sesséao
podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sesséo, procedendo-se a devolugéao do
envelope “B” e “C”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

2- A licitante dispbe-se a apresentar recurso, oportunidade em que serdo observados os
procedimentos constantes do item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

3 - Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitagcéo, a firma inabilitada tera sua
respectivas “Propostas Técnica e de Pregos”, envelopes “B” e “C”, devolvidos fechado, contra
recibo.

43 ENVELOPE "B" - PROPOSTA TECNICA

4.3.1 As disposigbes quanto ao credenciamento dos representantes, nimero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sesséo de recebimento das propostas
e abertura dos envelopes "A".

4.3.2 No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-do a Comissao de Licitagao e os licitantes habilitados,
em sessao publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:

a- Verificagdo da autenticidade dos envelopes "B";

b - abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitagdo colocarao
todas as propostas técnicas a disposigao dos presentes para exame e rubrica, e marcara reuniao para
comunicar o resultado da analise, avaliagdo e classificagcdo das mesmas e abertura das Propostas de
Pregos daquelas selecionadas, conforme estabelecido no subitem 5.2.1 das CONDICOES
ESPECIFICAS desta CONCORRENCIA.

4.4 ENVELOPE "C" - PROPOSTA DE PRECOS

4.4.1 As disposigdes quanto ao credenciamento dos representantes, nimero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sessdo de recebimento das propostas
e abertura dos envelopes "A" e “B”.

4.4.2 No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-do a Comissao de Licitagdo e os licitantes habilitados,
em sessao publica, para abertura dos envelopes "C", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:

a- Verificagdo da autenticidade dos envelopes "C";
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4.43

5.2

5.3

6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

6.5

6.5.1

6.5.2

6.6

6.6.1

b - abertura dos envelopes "C", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitacdo e as
proponentes rubricaréo todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.

Das reunibes de recepcao de documentos e de propostas e de abertura das propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas que mencionardo todos os proponentes, com a transcricdo dos respectivos pregos globais,
registradas as reclamagdes e impugnagoes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento
da CONCORRENCIA. A ata sera assinada pelos Membros da Comissao de Licitagédo e pelos representantes
das proponentes.

ADJUDICACAO

Apos a homologagéo do resultado da licitagdo pela CESAN a adjudicagdo dos SERVICOS objeto desta
CONCORRENCIA se efetivara através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de acordo com
0 modelo constante no ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO, deste Edital, que define os direitos e
obrigacdoes da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta CONCORRENCIA e seus anexos,
independentemente de transcricdo.

A empresa vencedora sera convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo CONTRATO
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocagéo, oportunidade em que se
obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos nas letras “b” a “d” do subitem 3.1.1
das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade expirados. Se
esta nao aceitar ou nao retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN podera convocar, na
ordem de classificagéo, as licitantes remanescentes para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagao, independentemente das san¢des administrativas
previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alteragdes.

Até 05 (cinco) dias apds a data da emissdo da Ordem de Inicio de Servigos — OIS, a CONTRATADA se
obriga a apresentar ao fiscalizador de CONTRATO da CESAN a Caugdo de Garantia de execugdo do
CONTRATO, devendo a Unidade responsavel pela fiscalizagdo acompanhar o recebimento e encaminhar
para analise da Coordenadoria de Assuntos Juridicos.

MEDICOES, CONDICOES DE PAGAMENTO E TRIBUTAGCAO

Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitéria-ES, em um dos seguintes Bancos:

BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econémica Federal, mediante a apresentagdo a

CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela

Fiscalizagdo da CESAN.

O periodo de medigdo sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a

documentagao pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na

CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 corrente, para pagamento em 30 dias.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apds esta data, terdo seus pagamentos postergados

para o més subsequente ao previsto.

Devera ser emitido boletim de medicéo e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto

contratual (valor inicial PO).

Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

Os enderegos e os CNPJ’s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s

Unificadores” constante do ANEXO — RELACAO DE MODELOS — RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN -

ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, deste Edital.

As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

Para apresentacdo de “Notas Fiscais de venda mercantil” (fornecimento de produtos), a CESAN ira

promover a verificagdo do destaque a titulo de ICMS.

Pelo fato da CESAN néao ser contribuinte deste tipo de tributo, as notas fiscais deverao possuir destaque de

ICMS com aliquota interna de cada Estado de emissdo. Caso a CONTRATADA seja pessoa juridica imune,

isenta ou enquadrada no Super Simples Nacional este destaque é vedado.

Produtos que possuem aliquota ou base de calculo diferenciada para efeito de ICMS devem ser emitidas

com registro da base legal que prevé o beneficio fiscal no corpo da nota, e quando possivel de cépia do

referido ato legal.

Para apresentagdo de “Notas Fiscais de Servico” ou Notas Fiscais Conjunta (produtos e servigos), a

CONTRATADA deve emitir uma nota separada para cada municipio de realizacdo dos servigos. Os

enderegos e os CNPJ’s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Relacdo das Filiais da

CESAN - Enderecos e CNPJ’s Unificadores” constante do ANEXO — RELACAO DE MODELOS, deste

Edital.

Quando do pagamento das notas fiscais de servigo, a CESAN fara as retengdes de:

6.6.1.1 IR a aliquota de 1,5% sobre o valor bruto dos servigos, quando pertinente, conforme lista de
servigos do RIR/99. Caso a CONTRATADA seja pessoa juridica imune, isenta ou enquadrada no
Super Simples Nacional esta reten¢do ndo sera realizada;

6.6.1.2 PIS/COFINS/CSLL a aliquota de 4,65% sobre o valor bruto dos servigos, quando pertinente,
conforme servigos previstos na IN SRF n?459/04;
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OBS.: A retengdo de PIS/COFINS/CSLL podera ser realizada inclusive em pagamentos inferiores a
R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme permite o novo codigo civil (Lei 10.406/2002) através dos
art.421 ao 435. Caso a CONTRATADA seja pessoa juridica imune, isenta ou enquadrada no Super
Simples Nacional esta retengéo nao sera realizada.

6.6.1.3 ISSQN para os devidos municipios a aliquota prevista em legislagdo municipal, para os servigos
listados no Inciso Il do paragrafo 2° do art. 62 da Lei Complementar n®116/2003.
6.6.1.3.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a mao de
obra, materiais e/ou equipamento utilizados na execucdo dos servicos, a base de
calculo do referido ISSQN podera ser reduzida conforme legislagdo municipal vigente.
6.6.2 Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranga coletivo ou
individual) que prevé a abstencdo da retengé@o de tributos federais, o pagamento das notas fiscais ficam
condicionados, por parte da CONTRATADA, da apresentacdo da Certiddo de Objeto e Pé referente ao
processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medi¢des, e com validade habil.
6.7 Os pagamentos de notas fiscais de servico (ou conjunta), ficam condicionados a apresentagao, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em todas as medicoes;
b) CND do INSS, em todas as medigoes;

) Certidao de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medigdes;

)

)

o O

CNDT (Certidao negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medigoes;

Declaragdo de optante pelo SuperVSimples Nacional, quando pertinente, em todas as medigoes,
conforme modelo do anexo 1 da lei Complementar 128/2008;

f) Copia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza), quando
pertinente, referente ao més anterior ao de execug¢do do servico objeto da contratacdo de cada
municipio envolvido. Se a referida guia nao for individual, deve-se apresentar também uma planilha de
base de calculo onde deve constar a(s) nota(s) fiscal (is) emitida(s) contra a CESAN. Quando da
emissado da ultima nota fiscal, devera ser apresentada a guia do préprio més de execugéo dos servicos.

D

OBS.:Se a nota fiscal se enquadrar em servigco passivel de retencdo total a titulo de ISSQN a
CONTRATADA fica desobrigada da apresentacdo da cépia do Recolhimento do referido tributo.

g) Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medigdo apenas, e quando
pertinente;

OBS.:A ART deverd ter a sua data de emissé@o condicionada ao efetivo inicio da execugéo dos servigos.

h) Cépia da Guia de Recolhimento do FGTS;

i) GFIP/RE, devidamente quitada do més de execugédo dos servigos ou do més imediatamente anterior.
Quando da emissdo da ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio
més de execugao dos servigos;

j) Copia da GPS em concomitancia com o relatério da GFIP;

k) Relagédo de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

I) Comprovante de pagamento de salarios, vale transporte e vale refeigao;

m) Certidao de matricula CEl para obras civis, quando pertinente;

6.8  Ocorrendo erros na apresentacdo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a CONTRATADA para
correcao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicara em postergagdo da data do
pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

6.9 A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, Ihe forem devidas pela
CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do CONTRATO.

6.10 Os valores correspondentes as notas fiscais vencidas e ndo pagas pela CESAN na forma contratual, sofrerdo
a incidéncia de juros de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia sobre a parcela em
atraso, limitada a sua aplicagdo ao valor total desta, embasados no Cdédigo Civil Brasileiro. Os pagamentos
das multas de mora serdo efetuadas pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresenta¢éo de nota de débito
contendo o nimero do CONTRATO e Notas Fiscais correspondentes.

6.11 Qualquer alteragéo, criagao ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicao
de melhoria) apés a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos precos ora
contratados, facultard as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo,
observado a legislacéo vigente.

6.12 A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais podera ser antecipado em relagdo ao cronograma
original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugéo n® 4521, de 19/01/2005. .

6.12.1 Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITACAO DE
ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante no ANEXO — RELAGAO DE
MODELOS deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento.

6.13 O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, serd efetuado no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
condicionado ao desconto no valor total da nota fiscal, conforme meméria de calculo constante do
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6.14

6.15

6.16

6.17

7.2

7.2.1

7.2.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.7.1

8.1

8.2

8.3

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO — ANEXO —
RELACAO DE MODELOS do Edital.

As demais condigbes para a antecipacdo do pagamento encontram-se insertas na Resolu¢do da Diretoria
da CESAN antes mencionada.

Na hipétese de ocorréncia de Reclamagbes Trabalhistas ou Agbes Judiciais relacionadas aos SERVICOS
objetos da presente licitagdo, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como RESPONSAVEL
SUBSIDIARIA, serdo deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem
contratual, a totalidade dos gastos incorridos no periodo, para a promogao da defesa ou acompanhamento
do processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos empregados da
CESAN e valor dos honorarios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

A excegdo de determinacdo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios desta licitagdo, serdo
realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecido a inaplicabilidade de sua cesséo a
terceiros, conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

A falta de comprovagédo de regularidade quanto as obrigacdes previdenciarias e trabalhistas, seja no
momento da apresentagdo da Nota Fiscal mensal ou em qualquer oportunidade na qual a comprovacéo seja
demandada pela CONTRATANTE, e a constatagdo de qualquer procedimento irregular pela CONTRATADA
implcara na retengao dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE até que seja regularizada a falha.

CAUGAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A caucgéo de garantia de execugdo do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia a CESAN quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigacdes direta ou indiretamente vinculadas ao
CONTRATO a ela adjudicado.

Até 05 (cinco) dias apds a data da emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS, a CONTRATADA
apresentara a caugao de garantia de execu¢cdo do CONTRATO no valor equivalente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor global do instrumento contratual, nas seguintes modalidades: Depésito Bancario, Seguro-
Garantia ou Fianga Bancaria.

Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

A proponente vencedora estara sujeita a prestagao de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja
enquadrada no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 da Lei 8.666/93 com a nova redacédo da Lei 9.648, de
27/05/98.

O valor da caugéo e o seu prazo de validade deverao estar permanentemente atualizados até a expedi¢édo do
Termo de Recebimento Definitivo dos servicos.

A caugdo de garantia de execucdo do CONTRATO serd restituida mediante requerimento da
CONTRATADA, apds a expedicéo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

Na hipétese da caucdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianga Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renincia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador
devera ter filial em Vitoria, Estado do Espirito Santo.

Havendo prorrogacéo de prazo formalmente admitida pela CESAN, devera a CONTRATADA reapresentar
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o
periodo de prorrogagéo, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto nao efetivada tal
garantia, o valor a ela correspondente.

Na hipétese de a caugéo de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigoraréo as regras
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observagées do MODELO DE CARTA FIANCA BANCARIA,
integrante do ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB —
Instituto de Resseguros do Brasil.

O prazo minimo de validade da Carta de Fianga Bancaria correspondera ao prazo global do CONTRATO,
nos termos do que dispde o subitem 6.2 das CONDICOES ESPECIFICAS, deste Edital.

CONDIGCOES DE ACEITACAO DOS SERVICOS

Todas os servicos em desacordo com as especificagdes técnicas, assim como as falhas e/ou vicios de
construcdo verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deverdo ser
refeitos. Neste caso, o prazo para recuperagdo daquelas falhas sera determinado pela CESAN e sua
inobservancia implicara aplicagao das penalidades previstas nesta CONCORRENCIA.

A eventual reprovagdo dos servigos em qualquer fase de sua execugdo nado implicara alteracéo dos prazos
nem eximira a CONTRATADA da aplicagdo das multas contratuais.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo e de conclusdo admitem prorrogagdo, mantidas as demais
clausulas do CONTRATO e assegurada a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro, devendo ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos:

1 - Alteracéo do projeto ou especificagoes pela CESAN;
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.2

2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigbes de execugdo do CONTRATO;

3 - Interrupcédo da execugdo do CONTRATO ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da CESAN;

4 - Aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no ltem 11;

5- Impedimento de execugdo do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6 - Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execu¢cdo do CONTRATO, sem prejuizo das
sancoes legais aplicaveis aos responsaveis.

OBSERVAGCOES:

1 - Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga
maior ou caso fortuito.

2 - Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo as SERVICOS contratados.

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga maior,
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos as SERVICOS contratados, devera comunicar por
escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente comprovados,
indicando a alteracdo de prazo pretendida.

O comunicado sobre for¢ga maior sera julgado a época do seu recebimento com relagdo a aceitagéo ou néo
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.

Constatada a interrupgdo da execug¢do dos servigos por motivo de forca maior, o prazo estipulado no
CONTRATO devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada dos servigos.
Qualquer duvida com respeito a esta prorrogagao de prazos sera esclarecida e devidamente acordada entre
a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes. Entretanto, se a
retomada dos servigos, por motivo de forga maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias, a CESAN
podera rescindir o CONTRATO ou cancelar parte dos servigos, tudo mediante comunicagao por escrito a
CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal rescisdo ou cancelamento, a
CESAN poderd, a seu critério, contratar a execugéo dos servigos necessarios ao cumprimento do objetivo do
CONTRATO, de maneira e forma que |lhe parecer mais adequada, observada a legislagéo vigente.

Os servigos somente serdo recebidos pela CESAN apds o atendimento de todas as condigbes estabelecidas
neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto nas Normas Internas CESAN
ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO
TECNICO e ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGuA oU ENG/CA/050/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
constantes do ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo nao implicard eximir a CONTRATADA das
responsabilidades e obrigagdes a que se refere o Codigo Civil Brasileiro.

SANCOES ADMINISTRATIVAS
O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagdo de multa de mora,
nas seguintes condigdes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo executado pelo particular, caso o contrato
encontre-se parcialmente executado;

b) A multa moratéria sera aplicada até o limite de 10 (dez) dias Uteis. Ultrapassado esse prazo sem que o
particular regularize seu atraso injustificado, podera a CESAN rescindir o contrato e cumulativamente
aplicar as penalidades previstas no item 9.2;

c) A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato
e/ou aplique outras sangdes;

A inexecucao total ou parcial do contrato podera ensejar a aplicagdo das seguintes sangdes ao licitante
contratado:

a) Adverténcia por escrito;

b) multa compensatéria, no montante de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor total reajustado do
contrato, ou sobre o saldo reajustado nao executado pelo particular, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitagao e impedimento de contratar com a CESAN;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
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autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a CESAN
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangéo aplicada com base na alinea “c”.

9.2.1  As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item poderdo ser aplicadas juntamente com a
penalidade de multa.

9.3 Os montantes relativos as multas moratdéria e compensatéria aplicadas pela CESAN poderdo ser
descontados/retidos dos valores devidos ao licitante contratado, ou poderdo ainda ser descontados da
garantia prestada pela contratada, se houver.

9.4 Na aplicacédo do conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagcdes subsequentes ou 3 (irés) alternadas, devera
ser aplicada Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do somatorio das Notas Fiscais correspondente aos
periodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente (vide ANEXO - RELACAO DE MODELOS -
Norma Interna ENG/OB/032/02/2010 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE
SERVICOS DE ENGENHARIA) e que resultou na aplicagio desta penalidade.

9.5 Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em desfavor do
licitante contratado, podera a CESAN promover a cobranga judicial da diferencga.

9.6 As sancdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada
a ampla defesa e o contraditério.

10. RESCISAO
10.1 O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei Federal n°
8.666/1993, e suas posteriores alteragdes.

11. SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, 0os acréscimos e supressoes
que se fizerem nos SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO, desde que
dentro do escopo contratado, atualizado nos termo da Lei.

11.1.1  Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

11.2 As supressdes ou acréscimo referenciados serdo considerados formalizados mediante a elaboracdo de
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolugéo n? 5.304/2011, de 14/09/2011, da
Diretoria da CESAN.

11.3 O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 5.1,
também abrange a possibilidade de se incluirem itens ndo previstos no termo de referéncia, desde que
afetos ao objeto contratado.

11.5 A CONTRATADA devera apresentar a composi¢ao de custo para analise e aprovacdo da CESAN através
da I-DOC, utilizando-se ao BDI de 30% (trinta por cento) e Encargos Sociais de 120% (cento e vinte por
cento), para horista e 85% (oitenta e cinco por cento) para mensalista, que séo os utilizados pela CESAN
nas Planilhas de Precos que balizam as licitagdes.

12. RECURSOS
12.1  Conforme estabelecido no art. 109 da Lei Federal n® 8.666/1993 e suas alteragoes.

13. FISCALIZAGCAO

13.1 A Fiscalizagéo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de pessoas da equipe da CONTRATADA,
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.2 Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalizagdo promoverd uma conferéncia preliminar da
documentagao prevista na clausula de pagamento, que constara de:

a) Verificagdo da data de emisséo e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS, e da certiddo conjunta
da SRF/PGFN;

b) Verificagcdo da data do comprovante de inscrigao da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto sobre
Servigos) no(s) Municipio(s) onde os servigos serdo executados.

c) Verificagdo da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), se
relativa ao més anterior ou ao préprio més de execugdo dos servicos e se devidamente quitada. Na
hipétese da Guia de ISSQN se referir ao més anterior da execugdo dos servigos, devera a ela ser
anexada cépia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento deverd representar o percentual
aplicavel aos servigos, em conformidade com o Cédigo Tributario do Municipio onde foram realizados.
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Confirmar se os servigos foram executados em um ou mais Municipio, verificando o recolhimento distinto
do ISSQN para cada Municipio onde foram executados os servigos;

d) Verificagdo se o objeto do servigo constante da Anotacdo de Responsabilidade Técnica corresponde aos
dados do CONTRATO;

e) Verificacdo se a medicao e faturamento estao a pregos iniciais;

f) Verificagdo se no campo "Descrigcdo dos Servigos", no anverso da nota fiscal consta o nimero do
CONTRATO, periodo de medicéo e descricao do objeto;

g) Anotagdo (a ser promovida pela Fiscalizagdo) no verso da nota fiscal, do nimero de empregados da
CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execugao dos servigos descritos no
anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados devera manter relacdo com o constante da
Relagdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Servico e Informacdes a Previdéncia Social), da CONTRATADA e subcontratada, se for o caso.

h) Verificagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informacdes a
Previdéncia Social (GFIP) e respectiva Relacdo de Empregado (RE), se refere ao més anterior ou ao
proprio més de execugao dos servigos e se devidamente quitada, com o cédigo de recolhimento 150;

i) Verificagdo de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos servigos
descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao proprio més de execugdo dos servigos ou se relativo ao
més anterior. A GFIP e a GPS deverao estar correlacionada com a nota fiscal;

i) Verificagdo da GPS concomitante com a GFIP;
k) Verficagdo da listagem de funcionarios na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos;
I) Verificagdo do comprovante de encerramento de matricula CEl na ultima medigéo, quando pertinente.

13.3 Quando do recebimento da ultima nota fiscal, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentagdo a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se
referirdo obrigatoriamente ao més da execugdo dos servigos. As Certiddes Negativas relativas ao INSS,
FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverao estar vigentes a data prevista
para pagamento dos servigos.

13.4 A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizacdo da CESAN a “Relagédo de Empregados dos
Servigcos”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, cargo/fungéo, n® da
carteira profissional e horario da jornada de trabalho. A CESAN poderd a qualquer momento solicitar a
apresentacao de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da CONTRATADA, para
verificar o cumprimento da legislagao sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a
existéncia de vinculo empregaticio.

13.4.1 Nao serdo admitidos na execugdo dos servigos pessoas sem vinculo empregaticio com a CONTRATADA,
conforme o caso.

13.6 O desempenho da execugdo dos servigos realizados pela CONTRATADA sera avaliado de acordo com os
critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA
DE SERVICO DE ENGENHARIA, e ENG/CA/049/01/08 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA e ENG/CA/050/01/08 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO constantes do ANEXO - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

14. FORO
14.1 O Foro competente para dirimir quaisquer questdes oriundas desta CONCORRENCIA seré o da Comarca de
Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo.
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SECAO 2
CONDIGOES ESPECIFICAS DO EDITAL

OBJETO

O EDITAL N2 020/2012 - CONCORRENCIA - CESAN, suas especificacdes técnicas, instrugbes e anexos
fornecem os elementos indispensaveis a apresentagéo de propostas para a CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO E/OU ESTUDOS DE
CONCEPCAO E PROJETOS TECNICQS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA DIVERSOS MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

Os SERVICOS consistem basicamente de elaboracdo de projetos de engenharia. Os projetos de engenharia
deverao ser desenvolvidos em duas etapas seqlenciadas que corresponderdo aos respectivos produtos:
Estudo de Concepgao e Projeto Basico. A serem desenvolvidos para os sistemas abaixo:

Sistema de Abastecimento de Agua nos municipios de:
- Agua Doce do Norte - Sede e Governador Lacerda de Aguiar
- Aguia Branca — Sede
- Barra de Sao Francisco - Sede e Paulista
- Conceigéo da Barra Sede
- Ecoporanga — Sede
- Montanha - Sede
- Nova Venécia - Sede
- Pancas - Vila Verde
- Vila Pavéo - Sede
Sistema de Esgotamento Sanitario nos municipios de:
- Alto Rio Novo - sede
- Conceigéo da Barra - Brago do Rio
- Ecoporanga - Sede
- Mucurici - ltabaiana
- Sdo Gabriel da Palha - Sede

Os servigos previstos neste Edital serdo executados de acordo com o que consta no CADERNO DE
PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO VIl - RELACAO DE MODELOS, no
ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV - PROJETO BASICO, no ANEXO V — CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO, no ANEXO VI — TERMO DE REFERENCIA e no ANEXO VIl - REGRAS BASICAS
DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS EM SERVICOS do presente Edital.
Os servigos ora licitados objetivam atender & solicitagdo da GERENCIA DE EXPANSAO - I-GEP da
CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e ser&o contratados sob a forma de execugéo
indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagdo "TECNICA E
PRECO".

FONTE DE RECURSOS .
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta CONCORRENCIA provém da
receita prépria da CESAN. O Codigo de Empreendimento é PEP L.VIT.BG.11.05.

DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA
ENVELOPE “A” — DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Os documentos que constardo do Envelope "A" de habilitacdo, devidamente atualizados, serdo os seguintes:

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢cao
de seus administradores;

b) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

c) Publicagcdo do balango do ultimo exercicio anual, ja exigivel, acompanhado das respectivas
demonstracgdes financeiras, que possibilite a apuragdo dos dados abaixo relacionados. Se a empresa
nao estiver obrigada a publicagdo, devera apresentar copia autenticada do balango assinado pelo
responsavel legal e pelo contador registrado no 6rgdo profissional competente, com indicagdo do
ndmero registro. Quando se tratar de empresa recém formada, que ainda néo fechou o primeiro balango
anual, o balango inicial é o que deve ser apresentado. Caso a proponente tenha optado pelo regime de
tributagdo com base no lucro presumido, previsto no artigo 13, da Lei 8541/92, ndo mantendo
escrituragdo contabil, deverd anexar copia da Declaracdo Simplificada de Rendimento e Informagdes
apresentada a Receita Federal e do Livro de Registro de Inventario relativos ao ultimo exercicio social
exigivel, em substituicdo ao balango patrimonial. No caso de microempresa e de empresa de pequeno
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porte, nos termos da Lei 9.841/99, devera apresentar dados capazes de oferecer subsidio a avaliagao
dos dados abaixo relacionados:

c.1) indice de Liquidez Corrente = que 1,10, estabelecido pela férmula:

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

c.2) indice de Endividamento Total < a 0,50, estabelecido pela férmula:

ET = Passivo Circulante + Passivo exigivel a longo prazo
Ativo Total

c.3) Disponibilidade Financeira Liquida com o valor = no minimo 10% do valor total orcado da obra.
R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

A disponibilidade financeira liquida sera obtida através da seguinte férmula:

DFL = CFM-10% Va

Onde:

Va= Valor residual dos contratos em andamentos de qualquer natureza, bem como dos novos
contratos assinados ou a serem assinados; com Orgdo ou Entidades da Administragdo
Publica Direta ou Indireta, nas esferas Municipal, Estadual e Federal, bem como Entidades
Privadas (podendo informar somente o valor residual) independentes de homologagéo,
conforme relacionados na RELACAO DETALHADA DAS OBRAS E VALOR RESIDUAL
(Anexar a Relag@o) com modelo constante no ANEXO — RELACAO DE MODELOS.

CFM = Capacidade Financeira Maxima.

CFM = (AC +RRLP +IF + IP) - (PC + ELP)
Onde:

AC = Ativo Circulante.
RLP= Realizavel a longo prazo.

IF= Imobilizado financeiro (Investimentos).
IP= Imobilizado Permanente.
PC= Passivo Circulante.

ELP= Exigivel a longo prazo.

c.4) DFl = Disponibilidade Disponibilidade Financeira Imediata = a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais).

A comprovagao desta disponibilidade financeira imediata podera ser por um dos seguintes meios :

- Através do Balango Patrimonial, com os valores registrados no Ativo Circulante, a titulo de
Disponibilidade (Caixa, Bancos, Aplicagdes Financeiras ou outros valores que tenham
caracteristicas de resgate imediato, etc).

- Por documento emitido por Entidade Financeira ou Bancaria, declarando que o licitante
estd habilitado a obter financiamento, empréstimo ou disponibilizagdo imediata de valor
equivalente ( em papel timbrado da Entidade, com identificacdo, qualificacdo e
reconhecimento de firma do responsavel pela emissdo do documento).

- Carta de Crédito emitida por Entidade Bancaria.
c.5) indice de Liquidez Geral =1

O indice de liquidez Geral sera obtida através da seguinte formula:
LG=AC+AndaoC/PC+PnaoC

Onde:

AC = Ativo Circulante.

A nao C= Ativo ndo Circulante
PC= Passivo Circulante.

P nao C= Passivo ndo Circulante.

d) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo Cartério da 22 Contadoria de Vitéria, sito
no Edificio Palacio da Justica, na Comarca de Vitéria - ES., quando a sede da empresa estiver
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localizada em Vitéria, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana, neste Estado e, pelos Cartorios
Distribuidores respectivos, quando a sede da empresa estiver localizada em outros Municipios;

Obs.: O prazo de validade desta Certidao é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua
emissao.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das
Leis do Trabalho (Decreto-Lei n® 5.452/1943);

f)  Prova de inscrigdo no CNPJ;

g) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente.
Relativamente a Fazenda Federal devera ser apresentada a Certidao conjunta negativa da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal;

h)  Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado;
i) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada;

)] Declaracio de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO RELAGAO
DE MODELOS, deste Edital;

k) Declaracdo de Situacédo regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no
ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

I)  Comprovagéo de que o capital social integralizado ou Patriménio Liquido da empresa até a data de
recebimento das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil
reais).

I.1) A comprovagao acima citada devera ser feita através do Balanco Patrimonial ou alteragdo contratual,
esta ultima devidamente registrada;

m) Certificado de registro e quitagdo da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

n) Declaragdo de que possui em seu quadro permanente profissional(is) devidamente inscrito(s) e
regular(es) perante o CREA o(s) qual(is) se responsabilizara(ao) pela execugao dos trabalhos;

o) Prova de regularizag&o do referido profissional junto ao CREA, através de Certiddo comprovando sua
inscricdo e quitagcao anual com o Orgéo;

p) Prova de vinculagdo do responsavel técnico com a licitante;

p.1) O referido profissional podera ser diretor, socio ou fazer parte do quadro permanente da empresa
licitante, na condicdo de empregado ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua
vinculagdo com a empresa, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, através de
Carteira de Trabalho, Contrato de Prestagdo de Servigos ou Ficha de Registro de Empregado, quando
este nao fizer parte do Contrato Social da firma proponente.

q) O profissional responsavel técnico (Coordenador) pela execugdo dos servicos devera possuir
atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, e as respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), que comprovem a aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto licitado:

¢ Elaboracéo de Projetos de Sistema de Abastecimento de Agua
¢ Elaboracao de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitario

r)  Declaracdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo
constante no ANEXO - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

As comprovagoes solicitadas acima poderao ser efetuadas em tantos CONTRATOS quanto
dispuser a proponente, e terem sido executados em qualquer época.

OBSERVAGCOES:

1 - Os documentos referenciados acima, deverdo ser apresentados na forma original ou respectivas
coOpias, para serem autenticadas por membro da Comissdo de Licitagdo ou através de cépia
autenticada por cartério competente.

2 - Caso as certidoes expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comissdo de
Licitacdo considerard como maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio
de Vitdria, 90 (noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

3- Os documentos referenciados sob as letras “a”, “b” e “f’ poderdo ser, a critério da proponente,
substituidos pelo Certificado de Inscrigdo no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devendo a
parte declarar, sob as penalidades cabiveis, a superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo,
conforme modelo constante no ANEXO - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.
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4-

5-

5.1-

5.2-

5.3-

5.4-

5.5-

Caso o érgao emitente da documentacédo de regularidade relativa a habilitagdo esteja em greve,
desde que comprovada pela licitante, sera permitida a participagdo no certame sem a referida
documentagdo, condicionando, no entanto, a contratacdo em definitivo, a apresentacdo de
documento probante da regularidade, quando do retorno as atividades normais do o6rgao
expedidor.

Comprovagéao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte (letras “f”,
“g” e “h”) deste subitem:

A comprovacgéao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
serd exigida para efeito de assinatura do CONTRATO.

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo neste certame,
deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para fins de comprovagao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigao.

Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2
(dois) dias Uteis, a contar da publicacdo da homologagdo do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério desta CESAN, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.

Em caso de atraso por parte dos 6rgdos competentes para emissdo de certiddes negativas de
débito ou certiddes positivas com efeito de negativas, o licitante podera apresentar a CESAN outro
documento que comprove a extingdo ou suspensdo do crédito tributario, respectivamente nos
termos dos Artigos 156 e 151 do Cédigo Tributario Nacional, bem como a prova de protocolo do
pedido da certiddo comprobatéria. Neste caso o licitante tera o prazo de 10 (dez) dias para
apresentar certiddo comprobatéria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado
Unica e exclusivamente por motivo relacionado a impossibilidade do érgao responsavel em emitir a
certidao, o que deve ser comprovado pelo licitante.

A néo regularizagdo da documentagéo prevista nas letras “f”, “g” e “h” do subitem 3.1.1 no prazo
previsto no subitem 5.3 acima implicara decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das
sangOes previstas neste Edital, procedendo-se a convocagéo dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para assinatura do CONTRATO, ou a revogagdo do procedimento
licitatério.

3.1.2  Para efeito de apresentagédo dos documentos e certidoes acima mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer
protocolos, exceto na situagao apresentada no subitem 5.4 das OBSERVACOES acima.

3.1.3 A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair certiddes para averiguar a veracidade das
informagbes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a
inabilitacdo a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagdes obtidas pela
Comissao, além de incorrer nas sangoes previstas neste Edital.

3.2 ENVELOPE "B" - PROPOSTA TECNICA

3.2.1 A Proposta Técnica devera ser redigida com clareza e de modo a oferecer facil compreensao, apresentada
preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente, impressa em 1 (uma) via elaborada sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, numeradas, rubricadas em todas as suas folhas e assinada na ultima
pelo representante legal da empresa proponente. A Proposta Técnica devera incluir os seguintes topicos:

A) EQUIPE TECNICA MiNIMA
B) EXPERIENCIA DA LICITANTE

A) EQUIPE TECNICA MiNIMA
AA1 Equipe Chave:

01 — Engenheiro Hidraulico/Sanitarista (Coordenador);

02 — Engenheiros Projetistas Hidraulico/Sanitarista ;

A2

Equipe Complementar:

01 — Engenheiros Hidraulicos/Sanitarista;

02— Engenheiro Orgamentista;

03 - Técnicos Projetistas e Cadistas.
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OBSERVAGCOES:

1 - Todos os profissionais elencados na equipe chave neste item, deverdo fazer parte do quadro
técnico da empresa e deverdo ter comprovado o vinculo empregaticio com a licitante na data de
entrega da proposta, que se fara com a apresentacdo da copia da Carteira de Trabalho e GFIP —
Guia de Recolhimento do FGTS e, informagdo a Previdéncia Social, com a respectiva RE
(Relagéo de Empregados), referente ao més de competéncia anterior ao més de realizagdo do
recebimento das propostas e no caso de sdcio, através do Contrato Social da empresa,
devidamente registrado na Junta Comercial, sob pena de desclassificagao.

2 - Os profissionais pertencentes a equipe complementar, ndo precisam fazer parte do quadro
técnico da empresa no momento do ato licitatério. A empresa vencedora devera contratar para
compor seu quadro técnico, com vinculo empregaticio, comprovando este mediante apresentacdo
de copia da Carteira de Trabalho e GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e, informagdo a
Previdéncia Social, os profissionais descritos na equipe complementar sendo que estes
profissionais deverao ser submetidos a aprovacdo da CESAN.

3 - Devera ser entregue a declaragao dos profissionais pertencentes a Equipe Técnica (equipe chave
e complementar), de que concordam com a inclusdo do seu nome para compor a equipe que
desenvolvera os trabalhos, sob pena de desclassificagdo, de acordo com o MODELO TERMO
DE COMPROMISSO, constante no ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste Edital. A
substituicdo de qualquer destes profissionais s6 sera permitida por profissionais de mesma
capacitacéo técnica e mediante consulta e aprovagao da CESAN.

4 - O mesmo profissional ndo podera fazer parte da equipe de mais de uma licitante, sob pena de
desclassificagédo de todas as licitantes que ndo atenderem a esta exigéncia.

5 - Devera ser apresentado o curriculo de todos os participantes da equipe chave.

6 - Os profissionais da equipe chave deverdo anexar ao curriculo a comprovagao de sua experiéncia
por meio da apresentacdo de Atestados de Capacidade Técnica por categoria (dgua e esgoto)
fornecidos por entidade publica ou privada e correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
emitidas pelo CREA, comprovando ter o profissional executado servicos de natureza e porte
compativeis com o objeto da licitagdo. Junto aos atestados devera ser entregue planilha com
Relacdo dos Profissionais que compdem a Equipe Chave e Relagdo dos Atestados da Licitante.
Nao serao considerados atestados de execugéo de obras e/ou fornecimento de bens.

Obs.: Tendo em vista o significativo nimero de documentos, solicitamos que os curriculos sejam colocados
em volume separado dentro do Envelope “B” — Proposta Técnica.

B) EXPERIENCIA DA LICITANTE

Sera demonstrada por meio da contagem de tempo de registro no CREA e por meio da apresentagao
de no maximo 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica por categoria (agua e esgoto), fornecidos por
entidade publica ou privada, e correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo
CREA, comprovando ter a licitante executado servigos de natureza e porte compativeis com o objeto da
licitagao.

Nao serao considerados atestados de execugéo de obras e/ou fornecimento de bens.

3.3 ENVELOPE "C" - PROPOSTA DE PRECOS
3.3.1 A proposta que constara do envelope "C" devera conter:

a- Carta Resumo da Proposta de Precos, de acordo com o modelo constante do ANEXO Ill, deste
Edital;

b - Planilhas de pregos, geradas pelo programa de Proposta Eletronica de Pregos “PEP CESAN’,
impressas e devidamente rubricadas com os custos unitdrios e totais dos SERVICOS ofertados,
discriminados no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS deste Edital, acompanhada do CD-R contendo
a proposta de pregos gerada pelo programa “PEP CESAN”

OBSERVAGOES:

1. O programa “PEP CESAN” gera um codigo de seguranga (impresso na proposta em papel)
para validacao da proposta enviado no CD-R. Portanto, deve-se ter atencado na gravacao do
CD-R e impressao da proposta, para garantir a equivaléncia das mesmas.

| LRA / CPE 020/2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 15




2. O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN -
www.cesan.com.br — através do link “Licitacées = Instrucoes”.

3. Qualquer duvida ou informacoes sobre a utilizacdao do programa, além daquelas contidas no
manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-5409 ou através do e-mail
propostaeletronica@cesan.com.br.

3.3.2 O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentagéo.

3.3.3 As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotacdo para todos os itens indicados pela CESAN e
constantes das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO | deste Edital, sob pena de desclassificagéo.

3.3.4 O nao atendimento a qualquer um dos subitens 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 incorrerd na desclassificagdo da
proposta.

4. PRECOS

4.1 O valor global do orgamento da CESAN para a execugdo dos SERVICOS previstos nesta licitacdo é de
R$ 2.705.326,76 (dois milhoes setecentos e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e setenta e
seis centavos). Precos referenciados ao més de ABRIL/2012.

4.2  Nos pregos unitarios e totais de cada servigo proposto estao incluidos:

e Mao-de-obra especializada ou nao;

e Equipamentos e acessorios necessarios a execugao dos sevigos;

e Esclarecimentos de qualquer davidas junto ao érgdo Ambiental, necessarias a aprovagdo dos  projetos;
e Crachas de identificagao;

e Transportes em geral;

e Despesas de locomogao e hospedagem para visitas técnicas aos locais dos projetos;

e Despesas para atender a area de apoio administrativo: pessoal de escritério local, veiculos, telefone,
equipamento de informatica além de outras despesas necessarias para execugéo do objeto licitado e que
nao estejam contempladas da planilha orgamentaria da CESAN;

e Telefone celular para o Coordenador;
e Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza.

e Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugao do contrato;

e BDI composto de:
e Administragdo central;

e Administragao local (Despesas previstas na CLAUSULA OBRIGAGOES DA CONTRATADA que néo
sejam pagas através da planilha de pregos, méo de obra indireta, uniforme, equipamentos de protecao
individual, vale transporte, alimentagdo conforme legislagdo, demais obrigacdes previstas em acordo
coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo);

¢ Impostos previstos por lei;
e Lucro.

OBSERVAGCOES:

e Os SERVICOS normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra
exceto para cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em CONTRATO. Caso
necessite realizar trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos
serdo de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

e  Os precos incluem, enfim, todas as despesas necessarias a perfeita realizagdo do objeto conforme o
Edital, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive eventuais aumentos ou adiantamentos
salariais e beneficios e obrigagbes provenientes de Lei, Sentenca Judicial, Dissidio, Acordo ou
Convengoes Coletivas da categoria pertinente a execugao do objeto pretendido.

4.3 A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere a CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do CONTRATO
ou restringir a regulariza¢@o e 0 uso dos servigos.

4.4  Nas Reclamagdes Trabalhistas ou nas Agbes Judiciais relacionadas as SERVICOS objeto da presente
licitagdo, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes na peticdo
inicial, com a condenacao da CESAN, a CESAN fara de imediato a retengéo dentre os créditos existentes ou
futuros da CONTRATADA, mesmo que de contrato diferente, até o valor atribuido a condenagéo. Este valor
podera ser revisto pela CESAN, através de solicitagdo da CONTRATADA a unidade Fiscalizadora do
CONTRATO, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.
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5. AVALIAGCAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1 O critério a ser utilizado na avaliacdo e julgamento das propostas e posterior adjudicagédo, observados os
dispositivos constantes do art. 45, inciso III da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alteragdes, é o de
"TECNICA E PRECO".

511 Aplica-se no julgamento das Propostas de Pregos as exceg¢des previstas nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006, em relagdo as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas
no Capitulo I, da citada Lei.

5.2 A andlise e julgamento das propostas serdo realizadas em 02 (duas) fases:

e Fase de classificacdo da proposta técnica
¢ Fase de classificagdo da proposta de precos

5.2.1 FASE DE CLASSIFICAGAO DA PROPOSTA TECNICA

5.2.1.1 Os documentos constantes da Proposta Técnica — Envelope “B” serdo analisados e julgados com base nos
critérios descritos abaixo, cuja pontuagdo maxima sera a seguinte:

ITEM DISCRIMINACAO PONTUACAO MAXIMA
A EQUIPE TECNICA 60,00
Tabela 1 ’
Engenheiro Coordenador Geral 40,00
Engenheiro de Projetista 20,00
B o 40,00
Tabela 2 EXPERIENCIA DA LICITANTE
TOTAL DA PROPOSTA - (NPT) 100,00
A- EQUIPE TECNICA CHAVE - Maximo de 60 pontos
TABELA 1
ENGENHEIRO COORDENADOR
40 PONTOS
TEMPO DE FORMADO, COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA OU CARTEIRA DO CREA
10 PONTOS
Tempo de formado Pontuacao Pontuacdao Mdxima
<10 anos 0
> 10 anos e <13 anos 3
> 13 anos e <15 anos 5
> 15 anos 10
TOTAL | 10
. Pontuagao Maxima
Experiéncia conforme atestados
Atestado 1 ‘ Atestado 2 | Total

PONTUAGAO ATRAVES DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA FORNECIDO POR ENTIDADE PUBLICA
OU PRIVADA E RESPECTIVAS CERTIDOES DE ACERVO TECNICO (CAT), EMITIDAS PELO CREA:

Coordenacio e Elaboracédo de Projetos Sistema de Abastecimento de Agua, em no maximo 02 (dois)

atestados.

Entende-se por unidades as fases de um Sistema: Captagao, Adutora e/ou Rede de Distribuicdo, Estagao elevatéria e/ou Booster,

Reservatorio e Estagdo de Tratamento.

Sistema composto por 5 unidades

7,5

7,5 15

Sistema composto por 4 unidade

6

6 12
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Sistema composto por 3 unidades 4,5 4,5 9
Sistema composto por 2 unidades 1,5 1,5 3
Sistema composto por 1 unidades 0 0 0
Total 15
Coordenacao e Elaboracao de Projetos Sistema de Esgotamento Sanitario, em no maximo 02 (dois)
gtrﬁ::gg-(s): 'por unidade as fases de um Sistema: Rede Coletora, Emissario e/ou Interceptor, Estacao Elevatéria e Estagéo de
Tratamento.
Sistema composto por 4 unidade 7,5 7,5 15
Sistema composto por 3 unidades 3,5 3,5 7
Sistema composto por 2 unidades 1,5 1,5 3
Sistema composto por 1 unidades 0 0 0
Total 15
TOTAL ENGENHEIRO COORDENADOR 40
CONTINUACAO TABELA 1

ENGENHEIRO PROJETISTA

20 PONTOS
TEMPO DE FORMADO, COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA OU CARTEIRA DO CREA
10 PONTOS
TEMPO DE FORMADO PONTUACAO PONTUACAO MAXIMA
< 03 anos 0
> 03 anos e <05 anos 2
> 05 anos 4
Total ‘ 4
EXPERIENCIA CONFORME CONTEUDO DE PONTUAGAO MAXIMA
ATESTADOS ATESTADO1 | ATESTADO2 | TOTAL

respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo CREA:

Pontuacgdo através de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por entidade publica ou privada e

Elaboracéo de Projetos Sistema de Abastecimento de Agua, em no maximo 02 (dois) atestados.Entende-se por
unidades as fases de um Sistema: Captagao, Adutora e/ou Rede de Distribuicdo, Estacéo elevatéria e/ou Booster, Reservatério e
Estacao de Tratamento.

Sistema composto por 5 unidades

Sistema composto por 4 unidade

Sistema composto por 3 unidades

Sistema composto por 2 unidades

Sistema composto por 1 unidades

OlRrINIW| b~

O|Rr|IN|IW|H~

Total

W (ON|R~|OV|0

Elaboracao de Projetos Sistema de Esgotamento Sanitario, em no maximo 02 (dois) atestados.
Entende-se por unidade as fases de um Sistema: Rede Coletora, Emissario e/ou Interceptor, Estacéo Eleatéria e Estagao de

Tratamento.

Sistema composto por 4 unidade 4 4 8

Sistema composto por 3 unidades 2 2 4

Sistema composto por 2 unidades 1 1 2

Sistema composto por 1 unidades 0 0 0
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Total 8
TOTAL ENGENHEIRO PROJETISTA 20
TOTAL EQUIPE TECNICA 60

B) EXPERIENCIA DA LICITANTE - Maximo de 40 pontos

TABELA 2

EXPERIENCIA CONFORME CONTEUDO DE PONTUACAO MAXIMA

ATESTADOS
ATESTADO 1 ATESTADO 2 TOTAL

Pontuacao através de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por entidade puiblica ou privada e
respectivas Certidées de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo CREA:

Coordenacao e Elaboracao de Projetos Sistema de Abastecimento de Agua, em no maximo 02 (dois)
atestados.

Entende-se por unidades as fases de um Sistema: Captagéo, Adutora e/ou Rede de Distribui¢do, Estagao elevatoria e/ou Booster,
Reservatoério e Estacdo de Tratamento.

Sistema composto por 5 unidades 10 10 20
Sistema composto por 4 unidade 8 6 14
Sistema composto por 3 unidades 6 4,5 10,5
Sistema composto por 2 unidades 4 1,5 5,5
Sistema composto por 1 unidades 0 0 0
Total 20

Coordenacao e Elaboracao de Projetos Sistema de Esgotamento Sanitario, em no maximo 02 (dois)
atestados.

Entende-se por unidade as fases de um Sistema: Rede Coletora, Emissario e/ou Interceptor, Estagao Eleatéria e Estagéo de
Tratamento.

Sistema composto por 4 unidade 10 10 20
Sistema composto por 3 unidades 6 6 12
Sistema composto por 2 unidades 3 3 6
Sistema composto por 1 unidades 0 0 0
TOTAL 20

PONTUACAO DA LICITANTE 40

5.2.1.2 A nota da Proposta Técnica de cada licitante, resultado da analise e julgamento de acordo com os critérios
definidos no subitem 5.2.1, sera o somatério dos pontos atribuidos ao subitem 5.2.1. — letras “A” (Tabela 1)
e “B” (Tabela 2 ), e sera referida como Nota Técnica (NPT).

5.2.1.3 Serao classificadas para a proxima etapa desta licitacdo apenas as Propostas das Licitantes que obtiverem
Nota Técnica (NPT) igual ou superior a 70 (setenta ) pontos, obtidos conforme os critérios especificados no
subitem 5.2.1.1.

5.2.1.4 As propostas das licitantes que obtiverem Nota Técnica (NPT) inferior a 70 (setenta ) pontos serdo
desclassificadas e ndo poderao participar da proxima etapa desta licitagao.

5.2.2 FASE DE CLASSIFICAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS
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5.2.2.1 Somente a licitante cuja proposta técnica seja considerada completa e em conformidade com as exigéncias
do Edital, podera ter seu envelope “C” aberto e sua proposta de pregos julgada.

Seréo eliminadas as propostas de precos que:

a- Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de forma a permitir a
perfeita identificagdo quantitativa e qualitativa dos SERVICOS licitados;

b- contiverem qualquer limitagido ou condigao divergente desta CONCORRENCIA;

c- apresentarem pregos unitarios superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PRECOS da
CESAN — ANEXO I, deste edital; A

d- apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta CONCORRENCIA;

e- deixarem de apresentar precos unitarios e totais por item das PLANILHAS DE PRECOS - ANEXO |,
deste edital;

f- propostas que apresentarem, com as eventuais corregdes procedidas pela Comissao de Licitacao,
conforme observagéo a seguir, um valor total maior do que o valor maximo orgado pela CESAN. Para
esse efeito o valor global maximo aceito pela CESAN é de R$ 3.257.320,22( trés milhdes duzentos e
cinquenta e sete mil trezentos e vinte reais e vinte e dois centavos). Precos referenciados ao
més de ABRIL/2012.

g- proposta que apresentar preco global manifestamente inexequivel, ou seja, proposta cujo valor global
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

1 - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por cento) do valor
orgado pela CESAN, ou
2 - valor orgado pela CESAN.

OBSERVAGCOES:

1- Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as correcées necessdrias para apuragdo dos pregos globais,
obedecidas as seguintes disposicoes:

1.1- Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado
por extenso, prevalecera este Ultimo;

1.2-  havendo pregos unitarios diferentes para os SERVICOS de igual especificagdo, mesmo em
fases distintas aos SERVICOS, a Comisséo de Licitagdo fara a corregdo, prevalecendo o de
menor valor unitario;

1.3- havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por precos
unitérios, a Comissdo de Licitagdo procedera a corre¢do dos subtotais, mantidos os
quantitativos e os pregos unitarios da proposta;

1.4 - havendo cotagéo de precos unitarios com mais de duas casas decimais, a Comissao procedera
ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

5.3 As propostas de precos aprovadas serao classificadas em ordem crescente.
A nota de Prego de cada licitante sera calculada segundo a férmula apresentada a seguir:
NPP = 100 x MPP
PA
onde:

NPP = Nota da Proposta de Precos da empresa em questao;
MPP = Menor Preco Proposto;
PA = Valor da Proposta em Analise.

Obs.: As notas assim obtidas devem ser arredondadas até os centésimos, de acordo com os critérios da
NBR 5891 — ABNT — Regras de Arredondamento na numeragéo decimal.

5.4 PONDERAGCAO DAS PROPOSTAS TECNICA — PRECO

541 A pontuagdo da Nota Final sera calculada pela média ponderada entre os pontos obtidos na proposta
técnica (NPT) e na proposta de pregos (NPP), obedecendo a seguinte razdo e de acordo com a férmula

abaixo:

PROPOSTA TECNICA = 60% (sessenta por cento)
PROPOSTA DE PRECOS = 40% (quarenta por cento)
TOTAL....ccorirrerenrneenaen = 100% (cem por cento)

NF = (60 x NPT) + (40 x NPP), onde:
100
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5.4.2.

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

NF = Nota classificatéria Final da empresa em questao.
NPT = Nota da Proposta Técnica da empresa em questao.
NPP = Nota da Proposta de Precos da empresa em questao.

A Nota Final — NF, ser& calculada com duas casas decimais, sem arredondamentos, sendo desprezadas
as demais.
A classificacdo dos proponentes far-se-4 em ordem decrescente dos valores das Notas Finais.

FASE FINAL DE CLASSIFICAGAO PARA ADJUDICAGAO

1 - Se a nota final mais bem classificada nao tiver sido alcangada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver nota por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez
por cento) superior @ melhor nota, situacdo denominada por empate ficto, proceder-se-a da seguinte
forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera, no prazo de 24 h
(vinte e quatro horas) apds a convocacéo pela Comissao de Licitagdo, nos termos estabelecidos
no Artigo 11 do Decreto Estadual 2060-R, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 5.2 desta Secao, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena de precluséo. A microempresa ou
empresa de pequeno porte somente sera considerada detentora da melhor proposta caso sua nota
final, resultante da ponderacdo entre os fatores técnica e preco, seja menor do que a licitante
originalmente melhor classificada.

b) N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra
anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese
desta condicéo, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condi¢éo, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) A Comisséao de Licitagao colherda em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas) a
contar da intimagao do resultado do julgamento das propostas, as propostas das microempresas
ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de preferéncia, caso a
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no certame ndo comprove sua
regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos estipulados.

2 - Na hip6tese da nao-contratagdo nos termos previstos na condigdo anterior, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

No caso de empate entre as propostas de maior NOTA CLASSIFICATORIA FINAL - NF, a classificagao se
fard, obrigatoriamente, por sorteio em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

A CESAN podera desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem
direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

A vigéncia do CONTRATO a ser firmado sera de 24 (vinte e quatro) meses, contada a partir da data de
eficacia do CONTRATO.

Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as
condigdes precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:

| — Publicagéao do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo pela CESAN;
Il — Suficiente mobilizagdo da CONTRATADA;
Il — Emissao da Ordem de Inicio de Servigo pela CESAN.

Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, § 19, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

Os pregos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagéo legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:
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7.2

7.3

8.2

8.3

Sendo:

R = Valor do Reajustamento procurado.

V = Valor da Nota Fiscal a prego inicial do Contrato (PO).

| = Indice da coluna 39 (Servigos de Consultoria)

Indlce com indicador “1”= Relativo ao més imediatamente anterior ao de concessao do reajustamento;
indice com indicador “0”= Relativo a0 més imediatametne anterior do orcamento da CESAN

(ABRIL/2012).

Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econ6mica editada pela Fundacao Getulio
Vargas.

As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das
OBRAS, SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

FISCALIZAGAO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO . B

A Fiscalizagdo dos servigos objeto desta licitagéo ficard a cargo da GERENCIA DE EXPANSAO - IGEP,
através da DIVISAO DE PROJETOS - I-DPJ da CESAN.

A Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos avaliara a empresa CONTRATADA de acordo com os
critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIAGAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA e ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ENG/CA/050/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, constantes do ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste
Edital.

A Fiscalizagdo durante a execugado dos servicos ird fiscalizar a empresa CONTRATADA de acordo com as
Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos Internos de
Fiscalizacao de Obras PO-OBR-001 ¢ Movimentagcdao de Materiais PO-MAT-001, além do Manual
Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

Vitéria (ES), 27 de junho de 2012

EDITAL elaborado pela DIVISAO DE LICITACAO/GERENCIA DE LOGISTICA, com base nas informagdes

fornecidas pela GERENCIA DE EXPANSAO
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SECAO 3
ANEXOS
ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS
ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO Il - CARTA RESUMO DA PROPOSTA
ANEXO IV - PROJETO BASICO
ANEXO V -  CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO VI - TERMO DE REFERENCIA

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO

ANEXOVIl - yRABALHO PARA CONTRATADAS EM SERVICOS

ANEXO Vil - RELAGAO DE MODELOS
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ANEXO |
PLANILHA DOS PRECOS
ORCADOS PELA CESAN
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SERVICO

PEP: L.VIT.BG.11.05

DIAGRAMA DE REDE: 5000887

REQUISICAO DE COMPRAS: 10021435
DATA BASE: ABRIL 2012

TXTBREVE

PROJETOS DE AGUA E ESGOTO

2220150200
2220150210
2220150220
2220150232
2220150240
2220150280
2220150290
2220150320
2220150350
2220150370
2220150380

ELAB DE PROJ HIDRAULICO - PRANCHA A-1
ELAB DE PROJ BASICO ADUTORA

ELAB DE PROJ HIDRAULICO REDES

ELAB DE PROJ HIDRAULICO INTER-PRANCHAA-1
ELAB DE PROJ HIDRAULICO ETA/ETE-PRAN A-1
ELAB DE PROJ REDE DISTRIBUI PRANCHA A-1
ELAB DE PROJ DRENAGEM PRANCHA A-1
ELABOR PROJ ARQUIT PRANCHA A1 ABNT
ELABOR PROJ URBANIZAGCAO PRANCHA A1 ABNT
ELABOR PROJ DE SITUAGAO PRANCHA A1 ABNT
ELABOR PROJ HIDRAU TRAVESSIA PRANCHA A1

ESTUDOS E CONCEPCOES PROJETO DE AGUA E ESGOTO

2220160010
2220160015
2220160020
2220160025

TECNICO ESPECIALIZADO
ENGENHEIRO JUNIOR
ENGENHEIRO PLENO
ENGENHEIRO SENIOR

SERVICOS TOPOGRAFICOS

2221600010
2221600020
2221600030
2221600040
2221600060
2221600070
2221600080
2221600090
2221600100
2221600130
2221600140
2221600150
2221600160
2221600170
2221600180
2221600190
2221600200
2221600210
2221600220

POLIGONAIS PRINCIPAIS COM ESTACAO TOTAL
POLIGONAL PRINCIPAL COM GNSS DUPLA FREQ
NIVEL E CONTRANIVEL GEOM IN - 3MM/KM
NIVEL E CONTRANIVEL GEOM 1IN - 10MM/KM
LEVANT PLANIALTIMETRICO CADAS ATE 1 HEC
LEVANT PLANIALTIMETRICO CADAS 1 A 10HEC
LEVANT PLANIALTIM CADAS ACIMA 10 HEC

LEV PLAN SECOES TRAN BAT NIV TRIGO

LEV PLAN SECOES TRAN BAT LOC MAT LB EST
ALOC EQUIPE TOPOGRAFICA COM GPS DUP FREQ
ALOC EQUIPE TOPOGRAFICA COM EST TOTAL
ALOC EQUIPE CADASTRO INTERF SUBTERRANEA
CADASTRO PV ATE 15 UND

CADASTRO PV ACIMA DE 15 UND

LOC MAT NIV CONTRANIV FUR SOND ATE 8 UND
LOC MAT NIV CONTNIV FUR SOND ACIMA 8 UND
SERVICOS CARTORARIOS ATE 8 UN

SERVICOS CARTORARIOS ACIMA DE 8 UN

IMPL MARCO GEOD PRECISAO ATE 2 UND

QTD. UMB

256

126
16
232
237
10
28
33
12

680
180
180
320

UN
KM
KM
KM
UN
KM
UN
UN
UN
UN
UN

HRS
HRS
HRS
HRS

KM
KM
KM
KM
UN
UN
KM2
KM
KM
DIA
DIA
DIA
DIA
UN
DIA
UN
DIA
UN
DIA

CUSTO
UNITARIO

2.681,18
2.779,30
1.678,93
2.270,06
3.379,95
1.674,77
1.899,84
2.315,78
1.947,18
1.751,96
2.998,10

27,77
68,73
89,35
107,22

644,47
629,20
408,53
383,05
1.726,02
2.925,45
29.254,54
1.596,68
1.927,03
1.856,15
1.624,21
1.279,19
1.624,21
192,70
1.624,21
110,12
1.021,31
121,17
1.856,15

CUSTO TOTAL

2.316.760,51

686.382,08
8.337,90
211.545,18
36.320,96
784.148,40
396.920,49
18.998,40
64.841,84
64.256,94
21.023,52
23.984,80

81.648,40

18.883,60
12.371,40
16.083,00
34.310,40

306.917,85

6.444,70
5.033,60
10.621,78
10.725,40
13.808,16
26.329,05
87.763,62
19.160,16
34.686,54
12.993,05
12.993,68
7.675,14
14.617,89
4.817,50
3.248,42
1.101,20
5.106,55
1.211,70
9.280,75
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2221600230
2221600240

2221600250

2221600260
2221600270

TOTAL

IMPL MARCO GEOD PRECISAO ACIMA 2 UND

ABERTURA PICADA FACAO E FOICE

ABERTURA PICADA FOI FACAO MACH
MOTOSERRA
MOBIL E DESMOBIL DE EQUIPE TOPOGRAFICA

ACESSORIA TECNICA EM SERV AGRIMENSURA

10

3.000
50

UN
KM

KM

KM
HRS

755,04
319,20

617,13

1,59
89,35

7.550,40
1.276,80

1.234,26
4.770,00
4.467,50

2.705.326,76
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ANEXO |
PLANILHA DE PRECOS PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

A PLANILHA PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DEVERA SER PREENCHIDA
ATRAVES DO PROGRAMA “PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS — PEP” DA CESAN,
DISPONIBILIZADO NO SITE www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES”.

AS INFOBMAG@ES PARA A ENTREGA DA PROPOSTA CONSTAM DO SUBITEM 3.2 DAS
CONDICOES ESPECIFICAS DESTE EDITAL.
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Ne2......[...... A
REF.: EDITAL N2 020/2012 DE CONCORRENCIA - CESAN

CONTRATO DE EXECUGAO DOS
SERVICOS QUE ENTRE SI FAZEM
A COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO -
CESAN E A EMPRESA...................

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador
Bley, 186, 3% andar, Centro — Edf® BEMGE, Vitéria - ES, inscrita no C.N.P.J sob n®
28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus
Diretores Presidente e de Operacao do Interior respectivamente, os Srs. NEIVALDO

BRAGATO e CARLOS FERNANDO MARTINELLI, € a empresa.......ccccccceeeennnneee. , com
sede .., inscrita no CNPJ sob o n% ............... , a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada pPOr ......cccccoovivveeeeeriiiiiieeenn. (qualificacao,

identidade, CPF e residéncia), firmam o presente CONTRATO PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO E/OU ESTUDOS DE
CONCEPCAO E PROJETOS TECNICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA DIVERSOS
MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo processo esta
protocolado na CESAN sob o n?® 860.2012.00036, aprovado pela Diretoria da CESAN
em sua reuniao n° , de / |/ _, e homologado pelo Conselho de

Administracdo da CESAN, através de Deliberagdo n® / , de [/

sujeitando-se as contratantes as disposicoes da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes,
observando-se, no que couber, a Lei Complementar n® 123/2006, o Decreto n® 2060-
R, de 20/05/2008:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de empreitada por pregos unitarios, a EXECUC.AO
DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO E/OU ESTUDOS DE CONCEPGAO E
PROJETOS TECNICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO PARA DIVERSOS MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO.

Os SERVICOS consistem basicamente de elabora¢do de projetos de engenharia. Os projetos de engenharia
deverao ser desenvolvidos em duas etapas seqlenciadas que corresponderdo aos respectivos produtos:
Estudo de Concepgao e Projeto Basico. A serem desenvolvidos para os sistemas abaixo:

Sistema de Abastecimento de Agua nos municipios de:
- Agua Doce do Norte - Sede e Governador Lacerda de Aguiar
- Aguia Branca — Sede
- Barra de Sao Francisco - Sede e Paulista
- Conceigao da Barra Sede
- Ecoporanga — Sede
- Montanha - Sede
- Nova Venécia - Sede
- Pancas - Vila Verde
- Vila Pavéao - Sede
Sistema de Esgotamento Sanitario nos municipios de:
- Alto Rio Novo - sede
- Conceigao da Barra - Brago do Rio
- Ecoporanga - Sede
- Mucurici - Itabaiana
- Sao Gabriel da Palha - Sede

Os servigos previstos neste CONTRATO serédo executados de acordo com o que consta no CADERNO DE
PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO VIl - RELACAO DE MODELOS, no
ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV - PROJETO BASICO, no ANEXO V — CRONOGRAMA
FiSICO-FINANCEIRO, no ANEXO VI — TERMO DE REFERENCIA e no ANEXO VIl - REGRAS BASICAS
DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS EM SERVICOS, do Edital que a
este integra.

Na execugdo dos servicos a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condigbes estabelecidas
neste CONTRATO, especialmente as obrigagdes constantes da CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA.

Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, os servigos ora contratados
serao efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, 0s quais, apés rubricados pelas
partes contratantes, passam a integra-lo como se nele transcritos:

a- EDITAL N2 020/2012 DE CONCORRENCIA - CESAN e seus anexos;

b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ........... , datada de ...... /senel.... € SEUS ANEXOS.

As demais condigbes que envolvem o OBJETO deste CONTRATO s&o aquelas constantes do ITEM 1 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste CONTRATO provém da receita
receita prépria da CESAN. O Codigo de Empreendimento é PEP L.VIT.BG.11.05.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS

3.1

3.2

O valor global para execugdo dos servicos € de R$ ( )
referenciado ao més ABRIL/2012.

Nos precos unitarios e totais de cada servigo proposto estao incluidos:

e Mao-de-obra especializada ou nao;
e Equipamentos e acessorios necessarios a execugao dos sevigos;
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e Esclarecimentos de qualquer duvidas junto ao érgdo Ambiental, necessarias a aprovacao dos  projetos;

e Crachas de identificagao;

e Transportes em geral;

e Despesas de locomogao e hospedagem para visitas técnicas aos locais dos projetos;

e Despesas para atender a area de apoio administrativo: pessoal de escritério local, veiculos, telefone,
equipamento de informatica além de outras despesas necessarias para execugao do objeto licitado e que
nao estejam contempladas da planilha orgamentaria da CESAN;

e Telefone celular para o Coordenador;

e Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza.

¢ Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugéo do contrato;

e BDI composto de:

e Administragdo central;

e Administracao local (Despesas previstas na CLAUSULA OBRIGAGOES DA CONTRATADA que ndo
sejam pagas através da planilha de pregos, mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de protecdo
individual, vale transporte, alimentagdo conforme legislagdo, demais obrigacdes previstas em acordo
coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao);

e Impostos previstos por lei;

e Lucro.

OBSERVAGCOES:

e Os SERVICOS normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra
exceto para cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em CONTRATO. Caso
necessite realizar trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos
serdo de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

e  Os precgos incluem, enfim, todas as despesas necessarias a perfeita realizagdo do objeto conforme o
Edital, cobrindo todos os custos de m&o-de-obra, inclusive eventuais aumentos ou adiantamentos
salariais e beneficios e obrigagbes provenientes de Lei, Sentenga Judicial, Dissidio, Acordo ou
Convengoes Coletivas da categoria pertinente a execug¢ao do objeto pretendido.

3.3  As demais condigGes que envolvem os PRECOS deste CONTRATO sé&o aquelas constantes do ITEM 4 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDICOES DE ACEITAGAO DOS SERVICOS

4.1 A vigéncia do CONTRATO a ser firmado sera de 24 (vinte e quatro) meses, contada a partir da data de
eficacia do CONTRATO.

4.2 Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as
condigdes precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:

| — Publicagéao do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo pela CESAN;
Il — Suficiente mobilizagdo da CONTRATADA;
Il — Emissao da Ordem de Inicio de Servigo pela CESAN.

4.3 Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, § 19, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

4.4  As demais condigdes que envolvem os PRAZOS E CONDICOES DE ACEITACAO DOS SERVICOS deste

CONTRATO s&o aquelas constantes do ITEM 8 das CONDICOES GERAIS e ITEM 6 das CONDICOES
ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

5.1 As condicdes para os PAGAMENTOS s3o as constantes no ITEM 6 das CONDIGOES GERAIS do Edital,
que a este integra.
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CLAUSULA SEXTA - CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

6.1 Até 05 (cinco) dias apds a data da emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS deste CONTRATO, a
CONTRATADA apresentara ao Gestor e Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, como garantia da fiel
execucdo deste CONTRATO, ......ccccoviviicnnennne correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global
CONFAtAAO ...vieeiee ey e , por todo o periodo de vigéncia do CONTRATO, ou
seja, desde a data da sua publlcagao até a data de encerramento da vigéncia do CONTRATO (data do
término do prazo de execugdo acrescido de 90 (noventa) dias e observadas as demais disposicOes
constantes do MODELO que integra a RELACAO DE MODELOS - ANEXO VIIl, do Edital que a este integra.

6.2  Ocorrendo alteragado do prego contratual originariamente fixado,por forga de revisao, reajuste, acréscimos e
decréscimos, prorrogagdes dentre outras hipdteses previstas em lei e neste CONTRATO, competira a
CONTRATADA a oferta de nova garantia (ou endosso) de execugdo de CONTRATO, readequada ao prego e
prazo contratual atualizado.

CLAUSULA SETIMA — FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSIGAO DO CONTRATO

7.1 Os pregos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagao legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

=Vx[(1-10)]
10
Sendo:

R = Valor do Reajustamento procurado.

V = Valor da Nota Fiscal a prego inicial do Contrato (PO).

| = indice da coluna 39 (Servicos de Consultoria).

Indlce com indicador “1”= Relativo ao més imediatamente anterior ao de concessao do reajustamento;
indice com indicador “0”= Relativo a0 més imediatametne anterior do orcamento da CESAN
(ABRIL/2012).

7.2 Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econ6mica editada pela Fundacao Getulio
Vargas.

7.3  As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das OBRAS,
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

CLAUSULA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 As condicdes para a SANCOES ADMINISTRATIVAS sdo as constantes no ITEM 9 das CONDIGCOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA NONA - FISCALIZAGCAO

9.1 A Fiscalizagdo dos servigos objeto desta licitagao ficara a cargo da GERENCIA DE EXPANSAO - IGEP,
através da DIVISAO DE PROJETOS - I-DPJ da CESAN.

9.2 A Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos avaliard a empresa CONTRATADA de acordo com os
critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA ¢ ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ENG/CA/050/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, constantes do ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste
Edital.

9.3 A Fiscalizagdo durante a execugao dos servigos ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de acordo com as
Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos Internos de
Fiscalizacdao de Obras PO-OBR-001 e Movimentacdo de Materiais PO-MAT-001, além do Manual
Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

9.4  As demais condicdes para a FISCALIZAGAO sdo as constantes no ITEM 13 das Condi¢cdes Gerais do
Edital, que a este integra.
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CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CESAN

10.1 A CESAN se obriga a:

1- Prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessarias, quando solicitadas.
2- Responsabilizar-se pela Fiscalizagao e acompanhamento dos servigos objeto do CONTRATO.

3- Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA na forma estipulada na CLAUSULA QUINTA deste
CONTRATO.

4- Dirimir davidas, quando necessario.

5- Analisar e aprovar, em tempo habil, cronograma e planejamento de execugdo das obras/servigos
apresentados pela CONTRATADA.

6- Permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados, para
execucgao dos servigos inerentes a este CONTRATO, respeitados os critérios de sigilo aplicaveis.

7- Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucao dos servigos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

8- Fornecer os projetos e as especificagdes técnicas referentes aos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1  E obrigagdo da CONTRATADA executar os SERVICOS para a CESAN, obedecendo as especificagbes, aos
itens, subitens, aos elementos, as CONDI(;GES GERAIS E ESPECIFICAS do Edital, seus anexos, bem
como aos detalhes e instrugdes fornecidos pela CESAN, no decorrer da execugdo do CONTRATO, ficando
acordado que os mencionados documentos passam a integrar o presente CONTRATO, para todos os efeitos
de direito, ainda que nele nao transcritos.

11.2 Todas as obrigacdes da CONTRATADA abaixo deverao ser obedecidas sem nenhum énus para a CESAN,
devendo estar consideradas nos preg¢os unitarios ou no BDI.

11.3 Manter durante a execugdo do CONTRATO, todas as condigbes de Habilitacdo e Classificagdo exigidas no
Edital que a este integra.

11.4 Quando da apresentagdo da Nota Fiscal dos servigos executados, a CONTRATADA devera fornecer toda a
documentagéo legal exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugdo dos servigos,
cabendo a Geréncia de Controladoria da CESAN conferir estes documentos.

11.5 Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de pagamento de nova Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART e reforgco de Caugao de Garantia inicial.

11.6 Fazer comparecer representante da empresa credenciado, sempre que convocado, ao local e na data a
serem estabelecidos pela fiscalizagdo, para exame e esclarecimento de qualquer problema relacionado a
execugao do objeto contratado.

11.7 Preservar o sigilo das informagdes que serdo disponibilizadas pela CESAN para execugdo do objeto
contratado.

11.7.1 Nao fazer uso ou revelagcdo, sob qualquer justificativa, a respeito de informacdes, dados, processos,
férmulas, cdédigos, cadastros, fluxogramas, diagramas légicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de
propriedade da CESAN aos quais tiver acesso em decorréncia da prestagdo dos servigos conforme
Declaragao de Confidencialidade, ANEXO — RELACAO DE MODELOS do Edital.

11.8 Responsabilizar-se pelas perdas e danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao do CONTRATO.

11.9 Pagar aos seus empregados, até o quinto dia Util do més subseqliente a prestagdo dos servigos, a
remuneracdo indicada na sua proposta e apresentar a CESAN todos os comprovantes exigidos,
independentemente do pagamento mensal da CESAN.

11.10 A CONTRATADA devera registrar as ocorréncias havidas durante a execugédo do presente CONTRATO, de
tudo dando ciéncia a CESAN, respondendo integralmente por sua omissao.
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11.11 Cumprir com zelo, perfei¢cao, higiene, eficiéncia e pontualidade os servicos a serem contratados, em
consonancia com as normas e padrdes aplicaveis.

11.12 O cronograma devera ser submetido a analise e aprovacao da Fiscalizagédo dos Servigos.

11.13 Promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente contrato no CREA, o registro no
Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS e
o cadastramento na Prefeitura para fins de execugdo da obra em casos e locais que exijam tal
documentagéo.

11.14 Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeigao técnica das obras, refazendo as suas expensas
0s servigos ndo aceitos pela Fiscalizagao.

11.15 Cumprir as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos e
posturas municipais, em especial as de seguranga publica.

11.16 Elaborar os SERVICOS obedecendo as Normas Técnicas e Padrbes de Qualidade e em conformidade com o
TERMO DE REFERENCIA.

11.17 A CONTRATADA, como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra os riscos de
acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescricdes relativas as leis trabalhistas e
previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranga, higiene e medicina do trabalho.

11.18 Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e equipamentos de seguranga
individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

11.19 Suprir-se de equipamentos de informéatica para seu planejamento, fornecendo todas as informagdes
necessdarias a execugdo da programacao e controle dos servigos, observando padrdes definidos pela
Fiscalizagéo, bem como elaboracéo de Relatério de Controle. Disponibilizar informagoes do andamento das
obras através da internet, em site especifico para esse fim, disponibilizando informagdes e fotos, atualizando
0 mesmo a cada 15 dias.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicado até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

11.20 O responsavel pela Coordenacdo de obras devera estar de posse de telefone celular, inclusive sabados,
domingos e feriados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO

12.1 Em caso de divergéncia existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica

estabelecido que este instrumento prevalecerd como regulador dos servigos ora contratados, substituindo
toda e qualquer documentagao anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRIBUTOS

13.1 Qualquer alteragdo, criagao ou extingao de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicao
de melhoria) ap6s a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observada a
legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

15.1 As condicdes para as SUPRESSOES OU ACRESCIMOS sio as constantes no ITEM 11 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo, com rendncia
expressa a qualquer outro para solugdo de quaisquer questoes oriundas do presente CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si € seus sucessores, em vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito na presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Vitéria/ES ,

NEIVALDO BRAGATO CARLOS FERNANDO MARTINELLI
DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE OPERAGAO DO INTERIOR DA CESAN
CPF N2 449.968.457-91 CPF N2 342.429.707-06

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
CPFN°®

TESTEMUNHAS
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ANEXO 1lI
CARTA RESUMO DA PROPOSTA

Local, Data
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 020/2012 - CONCORRENCIA - CESAN

1- Submetemos & apreciacdo de V.S2s. a nossa proposta relativa 8 CONCORRENCIA em epigrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparagéo da mesma e
declarando aceitar as condigdes prescritas nos documentos da CONCORRENCIA.

2- O valor global de nossa proposta para os servicos € de R$ ...ccceeevrvccrnanns (por extenso), ja incluidos BDI e
encargos sociais.

3- A validade desta proposta é de ............. (ceremeenanens ) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentacéo (observar o minimo de 60 dias).

4 - O periodo de medigao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a documentagao
pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na CESAN,
obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

4.1 As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apds esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subseqliente ao previsto.

4.2 Devera ser emitido boletim de medigao e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

4.2.1 Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

4.3 Os enderegos e os CNPJ’s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderecos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO- RELA(;AO DE MODELOS - RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN -
ENDEREGO E CNPJ’s UNIFICADORES RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN, deste Edital.

4.4 As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

4.5 A excecdo de determinacdo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios dessa CONCORRENCIA serio
realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cesséo a
terceiros, conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

5- A vigéncia do CONTRATO a ser firmado sera de 24 (vinte e quatro) meses, contada a partir da data de
eficacia do CONTRATO.

5.1 Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as
condicdes precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:
| — Publicagao do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo pela CESAN;
Il — Suficiente mobilizagdo da CONTRATADA;
Il — Emissao da Ordem de Inicio de Servigo pela CESAN.

5.2 Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, § 19, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

6 - Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessarios a perfeita execucdo dos servigos, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a
quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalizagdo da CESAN, dentro das condigbes contratuais.

7 - Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, disponibilizaremos para a CESAN maquinas, Equipamentos de
Protecao Individual e de Sinalizagao, para a perfeita execugdo dos servigos.

8- Na execugdo dos servigos observaremos rigorosamente as recomendacdes e instrugbes da Fiscalizagdo da
CESAN, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de
conformidade com as instrugdes, normas e padrées dessa CESAN.

9- Declaramos que, se vencedor(es) desta licitagdo, manteremos a frente dos servicos, em regime de tempo
integral, desde o seu inicio até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para nos
representar amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa a execugao
dos servigos. Na falta ou impedimento desse profissional havera um preposto para substitui-lo, incumbindo-os
submeter o curriculo de ambos a aprovagdo da CESAN.
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10- Informamos que, se vencedor(es) desta licitagdo e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, devera
assina-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispéem os atos constitutivos desta empresa, o(s)
Senhor(es)............... (qualificacéo, identidade, CPF e enderego residencial).

11 - Desde logo, indicamos como garantia da fiel execu¢do do CONTRATO a ......... _(indicar a modalidade de
caucdo observado o disposto no MODELO que integra o ANEXO - RELACAO DE MODELOS), nos
comprometemos a fornecé-la ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, dentro de 05 (cinco) dias contados
apdés a data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), que ocorrera ap6s a assinatura do
CONTRATO e respectiva publicagédo de seu extrato na Imprensa Oficial.

11.1- Sempre que houver acréscimo de valor ou concesséo de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

OBSERVAGCAO:

Se a garantia for prestada através de Carta de Fianga Bancaria, mister se faz a indicagdo do Banco Fiador.
Atenciosamente,

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE

NOME DA PROPONENTE
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ANEXO IV
PROJETO BASICO

1-OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAGCAO
E/OU ESTUDOS DE CONCEPCAO E PROJETOS TECNICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA DIVERSOS MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

Os SERVICOS consistem basicamente de elaboracdo de projetos de engenharia. Os projetos de engenharia
deverdo ser desenvolvidos em duas etapas seqlenciadas que corresponderdo aos respectivos produtos: Estudo de
Concepcéo e Projeto Basico. A serem desenvolvidos para os sistemas abaixo:

Sistema de Abastecimento de Agua nos municipios de:
- Agua Doce do Norte - Sede e Governador Lacerda de Aguiar
- Aguia Branca — Sede
- Barra de Sao Francisco - Sede e Paulista
- Conceigéo da Barra Sede
- Ecoporanga — Sede
- Montanha - Sede
- Nova Venécia - Sede
- Pancas - Vila Verde
- Vila Pavéo - Sede
Sistema de Esgotamento Sanitario nos municipios de:
- Alto Rio Novo - sede
- Conceigéo da Barra - Brago do Rio
- Ecoporanga - Sede
- Mucurici - ltabaiana
- Séo Gabriel da Palha - Sede

2 - FINALIDADE

Fornecimento de servigos de consultoria para elaboracdo e/ou estudos de concepcgéao, projetos técnicos,
executivos, especiais, apoio e assessoria no acompanhamento de projetos e obras em sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario em diversas cidades do interior do norte do estado do
espirito santo.

Os servicos prestados deverao ser elaborados sempre visando a facilidade de execucgéo, conservagao e
operacao dos Sistemas a serem implantados, ampliados, ou que sofrerem melhorias, sem prejuizo da
durabilidade da obra ou servico e do meio ambiente.

3 — CARACTERISTICAS DOS SERVICOS

Consiste no Fornecimento de servigos de consultoria para elaboragdo e/ou estudos de concepgéo,
projetos técnicos, executivos, especiais em Sistemas de Esgotamento Sanitario e Abastecimento de
Agua envolvendo as seguintes etapas:

coleta e analise das informacgdes basicas disponiveis;
estudo de concepgéo;

estudos topograficos complementares e sondagens;
estudos ambientais;

estimativa de custo;

opcao 6tima / avaliagcdo do estudo de concep¢ao;
projeto hidraulico;

or¢gamento detalhado;

sintese / simula do projeto;

plano de operagao/manutencao/acidentes;

licengas ambientais;

aprovagao dos projetos nos 6rgaos;
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e reestudo de projetos existentes.
4 — ECONOMIA

A contratacdo de servicos de qualidade para consultoria na elaboragdo de estudos de concepgéo e
projetos, além do acompanhamento das obras ira fornecer subsidios para execugcdo de
empreendimentos com a maior economicidade e qualidade que seja viavel obter, otimizando a aplicagéo
de recursos, conseqilientemente aumentando a qualidade de vida do maior nimero de pessoas
possiveis.

5 - LEGISLACAO

Os servigos prestados deverao observar a legislagdo pertinente ao servigo a ser contratado, bem como
adotar as normas técnicas, de saude e de segurang¢a do trabalho adequados. Deverdo também atender
as Prescrigdes Técnicas desta Companhia.

6 — EMPREGO DE MAO-DE-OBRA

A contratacdo dos servigos trara beneficios para as atividades existentes e certamente contribuira na
geragao e manutencao de empregos diretos e indiretos.

7 - IMPACTOS AMBIENTAIS

Pela natureza dos servigos nao deverdo ocorrer impactos ambientais.

8 - PRAZO E CRONOGRAMA

O prazo total de execugao dos servigos é de 24(vinte e quatro) meses.

9 - SEGURANCA DO TRABALHO

Os trabalhos, no que couber, serdo desenvolvidos observando as Normas Técnicas de Saulde,
Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, de acordo com a Associagao Brasileira de Normas técnicas
— ABNNT.

10 — FUNCIONALIDADE E ADEQUAGAO AO INTERESSE PUBLICO

A contratacdo desse servigo ira proporcionar maior eficiéncia e agilidade na apresentacao de projetos.
Esses projetos visam atender o interesse publico, levando saude a populagdo e otimizando os
investimentos, pois ao investir em saneamento economiza-se 0s recursos que seriam empregados no
tratamento de salde das pessoas que seriam afetadas por doencgas advindas da falta de saneamento.

11 - PREVISAO DE DESPESAS

Para a previsdo de despesas foi elaborada uma planilha orgamentaria detalhada, esta contém todas as
atividades que serdo desempenhadas no CONTRATO.

Eng? Claudia Contarato
I-DOC — DIVISAO DE ORCAMENTO E CUSTOS
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@ cesan

qualidacde em saneamenio

ANEXO V
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Contratacao de Empresa para Execucao dos Servicos de Consultoria para Elaboracao e/ou Estudos de
Concepcao, Projetos Técnicos, para Sistema de Abastecimento de Agua e Sistemas de Esgotamento
Sanitario

VALOR: R$ 2.705.326,76

DATA BASE:

abr/2012

MESES

20

7°

89

99

112

120

MENSAL 1,00% | 1,70% | 2,30% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% FiSICO
ACUMULADO 1,00% | 2,70% | 5,00%| 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%
27,05| 45,99 62,22 | 13527 | 135,27| 13527| 13527| 13527| 13527 135,27 135,27 135,27
VALORES MENSAL
R$x 1.000
ACUMULADO 27,05| 73,04| 13527| 270,53| 40580| 541,07| 676,33| 811,60| 946,86| 1.082,13 1.217,40 1.352,66
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CESAN

saneamento

MENSAL 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,30% 1,70% 1,00%
% FiSICO
55,00% | 60,00% | 65,00% | 70,00% | 75,00% | 80,00% | 85,00% | 90,00%| 95,00%| 97,30% 99,00% 100,00%
ACUMULADO
VALORES MENSAL 135,27 135,27 135,27 135,27 135,27 135,27 135,27 135,27 135,27 62,22 45,99 27,05
R$x 1.000
ACUMULADO 1.487,93 | 1.623,20 | 1.758,46 | 1.893,73 | 2.029,00 | 2.164,26 | 2.299,53 | 2.434,79 | 2.570,06 | 2.632,28 2.678,27 2.705,33
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ANEXO VI _
TERMO DE REFERENCIA

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as especificagcbes de atividades dos projetos de
engenharia e definir as condigdes minimas a serem atendidas por meio de insumos e tecnologias,
ambas baseadas na alternativa selecionada no Estudo de Concepgéao, em etapa inicial, de forma que os
produtos finais possibilitem a implantacdo da solucdo recomendada para os empreendimentos com
vistas a melhoria da qualidade de vida e salde publica da populagdo beneficiada e reducdo dos
impactos na zona urbana do municipio.

1- OBJETO DO CONTRATO

Contratagdo de Empresa para Execugéo dos Servigos de Consultoria para Elaboragéo e/ou Estudos de Concepgéo,
Projetos Técnicos, para Sistema de Abastecimento de Agua nos municipios de Agua Doce do Norte- Sede e
Governador Lacerda de Aguiar, Aguia Branca - Sede, Barra de S&do Francisco - Sede e Paulista, Ecoporanga - Sede,
Montanha - Sede, Nova Venécia - Sede, Pancas - Vila Verde, Vila Pavao - Sede, Vila Valério - Sede e Sistema
de Esgotamento Sanitario nos municipios: Alto Rio Novo - sede, Conceicdo da Barra - Brago do Rio, Ecoporanga -
Sede, Mucurici - ltabaiana, Sao Gabriel da Palha - Sede, no Norte do Estado do Espirito Santo.

Os SERVICOS constam basicamente de elaboracdo de projetos de engenharia. Os projetos de
engenharia deverdo ser desenvolvidos em duas etapas seqlenciadas que corresponderdao aos
respectivos produtos: Estudo de Concepgéao, Projeto Basico.

2 - SERVICOS CONTEMPLADOS

Elaboracdo de Estudo de Concepcdo, Projetos Basicos, dos Sistemas de Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitério no Norte do Estado do Espirito Santo.

Os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de modo a atender as Prescricbes Técnicas da
CESAN, as Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT e a Legislacdo Municipal, Estadual e
Federal.

3 - REGIME DE CONTRATACAO

1. Nenhum servi¢co serd realizado sem cobertura de “Autorizagdo de Servigo” previamente emitida
pela Fiscalizacdo da CESAN.

2. Apoés o recebimento das AS (Autorizagdo de Servico) a CONTRATADA devera apresentar no
prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, o detalhamento da mesma contendo: estimativa de custo
com base nos pregos contratuais, cronograma para execug¢do dos servigos e descritivo dos
trabalhos a serem realizados.

3. Cada projeto ou servigco especifico sera objeto de também especifica ordem de servico.

4. Apods o recebimento da “Autorizacdo de Servico” nenhum servico sera realizado sem uma
reunido para definicdo de seu escopo, diretriz e cronograma.

5. As visitas necessarias a elaboracdo dos projetos deverdo ser realizadas com o
acompanhamento da Fiscalizagdo da CESAN.

6. A Fiscalizacdo podera solicitar reuniao sempre que julgar necessario.

4 - ESCOPO DOS SERVICOS
4.1 - ATIVIDADES TECNICAS PRINCIPAIS
Os servigos de consultoria contratados deverao contemplar, sem se limitar as seguintes atividades:

4.1.1 COLETA E ANALISE DAS INFORMACOES BASICAS DISPONIVEIS

Os estudos e projetos deste Termo de Referéncia deverdo ser desenvolvidos considerando, dentre
outros, as informacgdes abaixo.
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1. Documentos Técnicos de Topografia e Levantamentos Topograficos Complementares;
2. Cadastro dos Sistemas Existentes;

3. Restituicao aerofotogramétrica;

4. Informacdes sobre Geotécnica e Levantamentos Geotécnicos Complementares;

5. Informacgdes Sécio-econémicas; Informacdes sobre Demografia;

6. Projetos com viabilidade técnica aprovada a serem implantados e Estudos Hidrolégicos;
7. Estudos hidraulicos;

8. Estudos de interferéncia;

9. Projetos de pavimentacao;

10. Projetos hidraulicos;

11. Projetos estruturais;

12. Projetos elétricos;

13. Projetos arquitetonicos e paisagistico;

14. Estudos Ambientais;

15. Consulta aos 6rgaos ambientais competentes, através de carta consulta;

16. Projetos de contencéo.

4.1.2 ESTUDO DE CONCEPCAO

1. Os servigos de engenharia a serem contratados tém por objetivo a elaboragéo dos estudos dos
Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario do Interior e Grande Vit6ria,
conforme NBR 9648 e NBR 12211.

2. Deverao ser estudadas todas as opgdes possiveis para atender o objetivo deste Termo de
Referéncia, visando ao final determinar a alternativa o6tima de projeto e apresentacdo do
respectivo memorial descritivo e justificativo, inclusive consulta ao érgdo ambiental competente —
por meio de Carta Consulta — onde se aprovam as opc¢des estudadas.

3. O estudo de concepcgdo deve ser elaborado levando em consideragao as normas/legislacdes
ambientais vigentes no &mbito Municipal, Estadual e Federal, quando for o caso.

4. Quando solicitada, a CONTRATADA devera apresentar uma composicao de custo identificando
os profissionais e quantidades de horas necessarias a elaboragao dos Estudos de Concepgéo, a
ser submetida a aprovacao da Fiscalizacdo da CESAN.

4.1.3 ESTUDOS TOPOGRAFICOS COMPLEMENTARES

1. Os servigos topograficos serdo de responsabilidade da CONTRATADA, somente quando
solicitado e devidamente autorizado. Caso contrario os mesmo seréo fornecidos pela CESAN.

2. Os levantamentos topograficos, bem como as sondagens, realizados pela CONTRATADA
deverdo ser entregues em formato digital (arquivos em AUTOCAD) e em papel vegetal,
devidamente assinados e com ART especifica de cada levantamento, ao final de cada projeto.

3. As cadernetas, os croquis, bem como os calculos deverdo ser entregues conforme solicitado
pela Fiscalizago.

4. Deverao ser obedecidas as normas de Higiene e Seguranca do Trabalho pertinentes a esta
atividade.

5. Todos os levantamentos Topograficos deverao ser elaborados seguindo a norma NBR 13133.

4.1.4 ESTUDOS AMBIENTAIS

1. Elaboragéo de Avaliagao Ambiental dos Estudos e Projetos para encaminhamento a Assessoria
Ambiental da CESAN, visando submeter a aprovagao do Licenciamento Prévio junto ao Orgao
Ambiental; ]

2. Deverao ser atendidas as exigéncias feitas pelos Orgdos Ambientais Competentes, quando da
avaliagédo do Estudo de Concepcao apresentado. Os servigos deverao ser executados de acordo
com as normas estabelecidas pela Geréncia de Meio Ambiente da CESAN e Legislacao
Ambiental competente.

3. E de responsabilidade da CONTRATADA fornecer todos os elementos técnicos necessarios ao
Licenciamento Ambiental, inclusive preenchimento do Formuldrio de Caracterizagdo do
Empreendimento: agua e esgoto conforme Instrugdo Normativa do IEMA n® 12/2008 ou
correspondente.
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4.1.5

8.

9.

Os estudos ambientais deveréo ser elaborados com base no Manual Ambiental de Projetos e
Obras da Cesan, nos Termos de Referéncia e normas dos érgdos ambientais.

ESTIMATIVA DE CUSTO

Devera ser feita a estimativa de custo das op¢des estudadas com vista a analise econémico-
financeira.

Deverao ser seguidas metodologias especificas dos 6rgaos envolvidos nos Projetos de
Saneamento.

As estimativas deverao ser elaborados de acordo com o pré-dimensionamento das unidades do
sistema, tendo como base os pregos da Tabela de Precos da Cesan e da Tabela de Pregos
SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construgao Civil e, nos termos
da Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) vigente e Os itens ndo constantes da Tabela
mencionada deverao ser obtidos mediante discussdo com a Equipe da FISCALIZACAO, e para
outros itens especificos, consultar fornecedores, avaliando inclusive os custos de instalacoes
elétricas (obras elétricas, quadros, transformadores, extensédo da linha, etc), também mediante
discussdes com a FISCALIZACAO.

Os custos de cada alternativa serdo apresentados em termos econémicos. Isto implica em que
os custos de investimento deverdo ser discriminados em mao de obra, materiais, equipamentos,
e outros. Nos custos de operagdo, a componente energia elétrica também devera ser
apresentada em termos econémicos.

Admite-se a utilizagdo de fungbes de custos para unidades de sistema analogas, com
comprovada eficiéncia, com citacdo de fonte e forma de obtencdo. Somente serdo aceitas se
determinadas para as condicdes brasileiras, considerando-se efeitos regionais e locais. O custo
das eventuais areas a desapropriar devera ser levantado criteriosamente com consulta a
Prefeitura Municipal, érgaos locais e imobiliarios.

OPCAO OTIMA / AVALIACAO DO ESTUDO DE CONCEPCAO

A escolha da Alternativa Otima de Projeto devera observar critérios técnicos, econémicos e
ambientais. Um estudo de Elegibilidade devera ser desenvolvido para a referida alternativa, de
forma a possibilitar a manutencao de uma politica tarifaria adequada;

O estudo de concepgéo devera conter todos os elementos e detalhes das unidades, de modo a
permitir o atendimento dos requisitos formulados pelo Orgdo Ambiental para aprovacdo da
opcéo de projeto eleita.

A comparagao das diferentes alternativas devera ser feita através do calculo do fluxo de caixa, a
valor presente, dos custos de investimento, operagdo e manutengédo, ndo considerando os
custos de depreciacéo e inflagéo, a taxa de desconto de 12%, ao longo do periodo de projeto.

As alternativas de solugcao adequadas deverao corresponder aquelas cujo conjunto de fatores e
aspectos sociais, técnicos, ambientais, econdmicos e financeiros indicam ser os mais
apropriados a todas as partes beneficiadas pelo projeto. A partir dessa analise devera ser
priorizada a de menor custo de implantacao e operagéo.

Para efeito de comparagao de alternativas e analise beneficio-custo, deverdo ser incluidos os
custos dos terrenos (valor de mercado, mesmo que estas dareas tenham sido doadas,
desapropriadas ou que ja sejam de propriedade da empresa, do municipio, do Estado ou do
Governo Federal) necessarios.

O estudo de concepgéo devera conter todos os elementos e detalhes das unidades, de modo a
permitir 0 atendimento dos requisitos formulados pelo Orgdo Ambiental para aprovagdo da
opcao de projeto eleita.

O Estudo de Concepcdo deverd ser encaminhado a Fiscalizacdo. De posse do estudo a
Fiscalizagdo agendar4d uma reunido com a Comissdo de Andlise Técnica de Estudos de
Engenharia (CATEPE), onde a contratada devera apresentar as alternativas do estudo de
concepcgao visando sua aprovagao. Apos a entrega do estudo de concepgao a CESAN tera um
prazo de 15 dias para aprovagéo.

Caso o CAPETE nao aprove a concepgao proposta, a contratada devera refazer os estudos para
posterior apresentagéo sem 6nus para CESAN.

Somente apds esta aprovagéo os trabalhos que sucedem esta etapa poderao ser desenvolvidos.

10. Devera também seguir as Especificagdes Técnicas de Projeto de Agua e Esgoto da Cesan.
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4.1.7 PROJETO BASICO

1. O projeto basico compreende o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
adequado de precisdo, para caracterizar a obra, servico ou complexo de obras e servigos da
alternativa selecionada no estudo de concepg¢ado, quando houver, devidamente analisado e
aprovado pelo CATEPE.

2. O nivel de detalhamento requerido nesta etapa é aquele que possibilite a avaliagdo do custo do
empreendimento e permita elaborar a documentagao para a sua licitagao.

3. Os levantamentos topograficos, estudos hidrolégicos e geoldgicos deverdo estar concluidos. As
solugbes técnicas globais deverdo estar suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagcdo ou de alteracbes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de implantagdo do empreendimento.

4. Os célculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema deverdo estar
concluidos, abrangendo o tipo de material, didmetros e extensdo das tubulagbes, com a
identificacao dos tipos de servicos a serem executados e materiais e equipamentos necessarios,
com as respectivas especificagdbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento;

5. As informagbes deverdo ser apresentadas de forma a possibilitar o entendimento dos métodos
construtivos, instalagdes provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra;

6. Elaboragéo da planilha de orgamento do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
servigos e custos unitarios, baseados na Tabela de Pregos da CESAN e/ou SINAPI, Sistema
Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construcdo Civil, ou conforme orientacdo da
contratante, nos termos da Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) vigente. A planilha
or¢camentéaria, bem como seu resumo devera ser apresentada de acordo com 0s modelos a
serem fornecidos e Prescricdes Técnicas de Orcamento da CESAN.

7. Os projetos bésicos deverdo conter os projetos hidraulico, arquitetdnico, urbanistico e de
fundagao, especificacdes basicas, orcamento, bem como os detalhes e demais informacdes
necessarias ao entendimento da unidade e licitagao das obras.

8. Na elaboragcdo do projeto o empreendedor devera atender aos critérios e paradmetros
estabelecidos previamente pelo 6rgdo ambiental competente e Manual Ambiental de Projetos e
Obras da CESAN.

4.1.7.1 PROJETO HIDRAULICO

1. Sera constituido de memorial descritivo e de calculo, das plantas e desenhos necessarios ao seu
entendimento.

2. Os memoriais, descritvo e de célculo deverdo abranger as hipdteses de célculo,
dimensionamento hidraulico de todas as partes constituintes do sistema e serem elaborados
seguindo a Prescri¢cdo Técnica da CESAN;

3. Deverao ser seguidas as Normas Técnicas atualizadas da ABNT. Quando essas estiverem em
desacordo com a Prescricao Técnica da CESAN, isso se da devido as constantes atualizagdes
das Normas Técnicas, a Fiscalizacdo deve ser alertada quanto a este fato, e caso se faga
necessario sera realizada uma reunido para definicao das diretrizes;

4. As visitas técnicas aos locais onde serdo realizados os trabalhos serdo obrigatéria e de
responsabilidade da Contratada e deverao serem acompanhadas da Fiscalizagéo;

5. Qualquer tipo de informacdo e dados requeridos para a execucdo dos trabalhos deverd ser
solicitado somente a Fiscalizagéo;

6. Apoés a finalizagdo do projeto hidraulico este deve ser encaminhado a Fscalizagdo para analise.
Os projetos executivos sé poderéo ser elaborados apés a analise e aprovacao do projeto basico
pela Fiscalizagao

7. No memorial de calculo e/ou memorial descritivo deve constar uma listagem com o ndmero de
todos os projetos a que este memorial se refere;

8. O projeto deve apresentar um estudo de viabilidade para sua execucdo, este estudo sera
submetido a aprovacgao da Fiscalizacao;

9. O projeto deve apresentar a metodologia de execucao.
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4.1.7.2 PROJETO ARQUITETONICO E URBANISTICO

1. Deverdo ser apresentadas as plantas baixas, cortes, fachadas e demais detalhes necessarios ao
perfeito entendimento dos elementos das unidades. Todas as plantas e fachadas apresentadas
deverao conter indicacdes de acabamento de paredes e pisos, coberturas, entre outros.

2. O projeto urbanistico devera proporcionar uma perfeita integragdo das areas adjacentes e
constara das indicagbes necessarias para seu entendimento, de forma ainda a subsidiar a
elaboracao do orcamento.

3. Deverdo ser relacionados todos os servicos, materiais e equipamentos com respectivos
quantitativos, necessarios a licitagao das obras.

4. Os quantitativos de materiais e servigos serdo codificados de acordo com a tabela de pregos da
CESAN e/ou SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construgao Civil,
ou outra que venha ser indicada pelo Contratante, nos termos da Lei de Diretrizes
Orcamentarias (LDO) vigente, e deverao ter um grau de exatiddo e confiabilidade tal que permita
a Contratante utiliza-los nas licitacbes de execucao das obras.

4.1.7.3 ORCAMENTO

—_

E o custo detalhado de materiais e servicos componentes da obra a ser implantada;

2. Devera ser apresentado um orcamento detalhado em moeda nacional de todas as obras,
servigos, materiais e equipamentos constantes do projeto apresentado, de acordo com a tabela
de precos da CESAN e/ou SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da
Construgao Civil, ou outra que venha ser indicada pelo Contratante, nos termos da Lei de
Diretrizes Orgcamentarias (LDO) vigente.

3. O orgamento sera elaborado no padrao da CESAN, devendo ser separado por fases do sistema,
e entregue com a respectiva memoria de calculo, impresso em planilha eletrénica conforme
Prescricao Técnica de Orcamento.

4. Deverao ser apresentados os quantitativos e custos, de materiais e servigos, com as orientacoes
da area competente, Divisdo de orcamento e Custos — I-DOC, bem como, a composi¢do de
custo para servi¢os nao inclusos na tabela da CESAN;

5. Os quantitativos de servigos deverao estar de acordo com as Prescri¢des Técnicas da CESAN e
para os mesmos, devera ser apresentada a meméria de calculo em planilha eletronica;

6. Para todos os materiais que nao fazem parte da Tabela da CESAN, devera ser apresentado
orcamento detalhado, com os dados do fornecedor onde o produto foi cotado;

7. Nao sera aceito precos de servicos com as unidades de verba, global, etc;

8. Todas as consideracoes feitas na elaboragdo do orcamento deverao ser descritas e anexadas a
planilha, de modo a facilitar o entendimento do mesmo.

9. No espelho do orgamento (resumo) deverd conter a listagem com a numeragédo de todos os

documentos de projetos utilizados na elaboracao das planilhas de materiais e servicos;

4.1.7.4 ESPECIFICACOES DOS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Deverao ser incluidas neste item as indicagbes basicas dos materiais e equipamentos a serem
adquiridos, tais como tubulagbes, dispositivos de protecdo e controle, equipamentos elétricos,
hidraulicos, bombas, etc., identificando a quantidade prevista. Deverdo ser apresentadas também, as
especificagbes dos servigos a serem contratados, indicando o material a usar, a sua quantidade,
processo executivo e detalhes que sirvam a instalagdo dos equipamentos, inclusive a forma de
remuneracao de cada servigo a ser executado nas obras, quando tais especificagdes ndo constarem do
Caderno de Encargos da CESAN.

2.1.7.4 DESAPROPRIACOES
Devera ser apresentada a relagcado das desapropriacdes necessarias a implantagéo do projeto, incluindo

nesta relacdo o nome da propriedade com area, correspondente a desapropriar, croquis da area e de
localizagdo, nome do proprietario e seu enderego e valor estimado das terras e das benfeitorias.
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4.1.8 SINTESE / SUMULA DO PROJETO

1. E o resumo de todos os pontos essenciais para a compreensio do projeto.

2. Na sintese/sumula devem constar todas as unidades que compdes o sistema que necessitam de
desapropriagdo ou servidao, conforme padrao CESAN (incluindo mapa google e croqui unifilar
do sistema).

3. Sendo da CONTRATADA a responsabilidade pela verificagao da situagéo da area a ser utilizada
para fixacao das unidades, e indicando se esta é area privada ou de dominio publico. Quando de
dominio publico deve constar também na sintese/simula a que érgao publico esta pertence.

4. A sumula devera conter o fluxograma do sistema (croqui unifilar), inclusive a integragcao entre o
existente e o projetado quando esta existir.

4.1.9 REUNIOES DE AVALIAGAO

Para apresentagao, avaliacdo e direcionamento dos estudos em andamento serdo convocadas tantas
reunides semanais quantas forem necessarias, no minimo uma, no escritério da CESAN, com a
participagéo de técnicos da CESAN e os técnicos e consultores da CONTRATADA envolvidos neste
trabalho.

4.1.10 PLANO DE OPERAGAO/MANUTENCAOQ/PLANO DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA

1. Detalhar os procedimentos de operacdo e manutengao do sistema visando a obtencdo de um
funcionamento adequado das unidades do Sistema a serem implantadas, durante a sua vida Util
prevista.

2. O manual de operacao devera indicar as providéncias a serem tomadas, quando da ocorréncia
de problema de funcionamento de qualquer unidade do sistema.

3. O manual de manutencdo devera ser elaborado seguindo os fabricantes dos equipamentos
componentes do sistema, garantindo seu perfeito funcionamento.

4. O manual de prevengao de acidentes devera conter as normas de seguranca do trabalho
vigentes, estabelecendo os procedimentos e os EPI's a serem adotados durante a operacao e
manutengdo do sistema.

5. Deverao ser previstas afericoes peridédicas dos procedimentos adotados para manutencdo e
operacao do sistema com vistas a melhoria do seu funcionamento.

6. Simular a ocorréncia de acidentes e propor solugdes, destacando a importancia do operador.

7. O manual de operagao devera contemplar o PLANO DE CONTINGENCIA EMERGENCIA.

4.1.11 OUTORGA

1. Deve ser observado o Art 23 da Resolugao Normativa CERH n?005 de 15 de julho de 2005, onde
esta determinado que “As companhias publicas ou privadas ndo poderdao executar obras ou
servigos para captacdo ou uso de aguas dominiais, para fins de implantacdo, ampliacdo e
alteracdo de projeto de qualquer empreendimento que demande a utilizagdo de recursos
hidricos, sem a prévia obtencao de outorga”.

2. O Projetista devera providenciar junto a Assessoria de Meio Ambiente da CESAN, toda a
documentagdo necessaria para aprovagao e obtengédo da Outorga e Outorga Preventiva junto
aos Orgaos Competentes.

3. Os estudos e projetos que também contemplem novas captacdes ou a ampliagao das captacoes
existentes, assim como novos lancamentos de efluentes, entre outras intervengdes (barramentos
em cursos de agua, desvio, canalizacao, retificacdo ou dragagem de curso de &gua, e outros
usos que alterem a qualidade, a quantidade ou o regime de um curso de agua) devem observar
a legislacado vigente de outorga do direito de uso dos Recursos Hidricos estadual ou federal, em
funcdo da dominialidade do curso d’agua, especialmente no que se refere ao aspecto limite da
vazao outorgavel.

4. Deve ser atendido o ANEXO 15, comum a solug¢édo de Outorga para todos os usos de Recursos
Hidricos.

5. O pedido da Outorga junto ao Orgdo Gestor de Recursos Hidricos é de responsabilidade da
CESAN.
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4.1.12 LICENCAS AMBIENTAIS

1. Os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de modo a atender todos os requisitos
necessarios para a obtencao da Licenga Ambiental, as normas técnicas, padrdes de qualidade e
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

2. Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA todos os elementos necessarios ao Licenciamento
Ambiental, salvo: Estudo de Impacto Ambiental — EIA e respectivo Relatério de Impacto
Ambiental - RIMA, Declaragéo de Impacto Ambiental — DIA e o cumprimento das condicionantes.

3. Quando solicitado a CONTRATADA deverd apresentar uma proposta, com a composi¢ao dos
profissionais envolvidos, que sera submetida a aprovagao da Fiscalizagdo, para a elaboracao
dos seguintes trabalhos: Estudo de Impacto Ambiental — EIA e respectivo Relatério de Impacto
Ambiental - RIMA, Declara¢do de Impacto Ambiental — DIA e o cumprimento das condicionantes.

4. O pedido de Licenciamento sera de responsabilidade da CESAN, baseado na documentacao
apresentada pela Contratada conforme item 4.1.4 Estudos Ambientais, onde devera constar no
objeto da ART CREA e/ou CRBIO esta especificidade.

5. Os estudos de EIA/RIMA trabalhos deverao ser elaborados, baseados nos projetos existentes no
arquivo técnico da CESAN.

2.1.14 APROVACAO DOS PROJETOS NOS ORGAOS: DER-ES e DNIT

Quando os elementos presentes nos projetos necessitarem da utilizagcdo de faixas de dominio dos
6rgaos: DER-ES Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo, e - DNIT —
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte — deverdo ser elaborados projetos de acordo
com as Instrugdes de Servigco do respectivo 6rgdo. A aprovagao dos projetos nos referidos érgao é de
responsabilidade da CONTRATADA.

2.1.14 REESTUDO DE PROJETOS EXISTENTES

1. Reestudo dos projetos buscando atender as reais e atuais necessidades de demanda e as novas
Normas vigentes, inclusive as questdes ambientais envolvidas no projeto.
2. O reestudo devera obedecer ao descrito para execugao de projetos.

2.1.17 APROVAGAO DOS PROJETOS

1. Para aprovacdo dos projetos serdo realizadas apresentagdes para todo o corpo técnico da
Fiscalizagao, para a area solicitante do projeto e demais areas interessadas.
2. Os projetos executivos sé poderao ser elaborados apds a aprovagao do projeto basico.

OBSERVACOES:

1. Todas as despesas como: viagens, diarias, transportes, reproducdes graficas, etc., deverdo estar
diluidos nos precgos unitarios que compdem a planilha orgamentaria do Edital;

2. Nenhuma atividade nova devera ser considerada pela proponente, no cronograma proposto;

3. Os servigos pertinentes a cada atividade acima estdo citados nas Prescrigbes Técnicas
correspondentes anexas do Edital;

4. As atividades que nao constem nas Prescrigdes Técnicas anexas deverdo obedecer as Normas
Técnicas vigentes e/ou definidos em reunides e registrados em Atas.

2.2 APRESENTACAO DOS TRABALHOS
2.2.1 RELATORIOS PARCIAIS

1. No decorrer do desenvolvimento de cada atividade do cronograma fisico, deverdo ser entregues
mensalmente a Fiscalizacdo da CESAN, os relatérios parciais para cada atividade, 5 (cinco) dias
Uteis antes do boletim de medicao, retratando os servigos ja executados e concluidos.

2. Para o Estudo de Concepcéo, Projeto Técnico e Projetos Executivos, os relatorios parciais serao
apresentados separadamente para cada atividade.
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3. O conteudo desses relatérios deve conter igual teor do trabalho final a ser apresentado.
2.2.2 RELATORIOS FINAIS

1. Os relatérios finais deverdo ser apresentados no final do més de conclusdo de cada atividade,
conforme cronograma fisico, em volumes distintos nos seguintes topicos:
1.1. Estudo de Concepgéo;

Relatério de Avaliagao de Projeto;

Projeto Hidraulico;

Projeto Complementar;

Orgamento Detalhado;

Manual de Operacao do Sistema;

Memorial de Calculo;

.8. Sumaério/Sintese.

2. Todos os desenhos deverao ser apresentados em plantas seguindo a padronizagdo da CESAN,
e produzidos em sistema CAD no modo MODEL SPACE e com os LAYERS configurados
conforme orientagédo da Divisao de Projetos - I-DPJ .

3. Deverao ser entregues:

3.1 1 (uma) copia assinada de todos os projetos em papel vegetal e seus anexos em papel
sulfite;

3.2 1 (uma) cépia assinada de todos os projetos e seus anexos em papel sulfite;

3.3 1 (uma) copia assinada de todos os projetos no formato A3, encadernado.

3.4 ART do projeto vinculada a ART do contrato, com texto complementar atendendo normativo

12/2008 IEMA;

3.5 1 (um) CD contendo os projetos e seus anexos no formato original e pdf, bem como todo
material produzido em sistema e software compativeis com os utilizados pela CESAN.

— ot )t e e
ONo U AL

2.2.3 APRESENTAGCAO DOS TRABALHOS AOS INTERESSADOS

1. A CONTRATADA devera preparar uma apresentacéo de todo o projeto para a empresa que ira
executar o empreendimento.

2. A data para a realizacdo da apresentacdo sera agendada pela Fiscalizagao, respeitando a
disponibilidade da empresa que ira executar o empreendimento.

2.3 CRITERIO DE MEDICAO

1. Sera medido o efetivamente realizado tendo como base nas Autorizacdes de Servicos - AS.

2. Na entrega do projeto basico para andlise, inclusive memoriais, serd medido 60% (sessenta por
cento) do valor do projeto basico.

3. Na entrega dos projetos complementar para analise, inclusive memoriais de calculo, serdo
medidos 60% (sessenta por cento) do valor do projeto complementar.

4. Na entrega do orgcamento e apo6s aprovacado pela CESAN sera medido 20% do valor do Projeto
(OBS.: O orcamento devera ser Unico e contemplar o projeto basico e complementares. Caso
nao seja executado os projetos complementares (elétrico, estrutural e detalhes) por solicitacao
da CESAN, os quantitativos deverdo ser estimados).

5. Na entrega final, conforme item 2.2.2, serd medido o restante do valor dos projetos Basicos e

Complementar, ou seja 20% (vinte por cento).

O levantamento Topografico sera medido apos sua aprovagao e entrega a CESAN.

As sondagens serdo medidas apos sua aprovacao e entrega a CESAN.

Os projetos que necessitam de estudo de concepc¢dao terdo esta etapa medida apds a aprovagéo

do estudo pelo CATEPE.

. Os estudos ambientais serdao medidos apds sua aprovagao e entrega a CESAN.

10. A medicao sera preparada sempre entre os dias 16 (dezesseis) do més ao dia 15 (quinze) do
més seguinte, sendo medido o que fora entregue até a data de realizagdo da medicao.

11. A medicao sera liberada para o setor financeiro somente apés a entrega dos relatérios parciais
com atualizagdo dos cronogramas fisicos.

© N o
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2.4 RESPONSABILIDADE DA CONSULTORIA

1. Desenvolver os estudos definidos nesta Especificagdo Técnica.

2. Todas as informagdes e dados relativos as op¢des de projetos incluidas no presente trabalho, ou
utilizadas em estudos anteriores, serdo de total responsabilidade do Consultor.

3. Fornecer todos os elementos e detalhes das diversas unidades do sistema, de modo a permitir o
atendimento dos requisitos formulados pelos Orgdos Ambientais competentes na aprovacao das
opcdes estudadas.

4. A Consultora arcara com despesas de locomocgao e estadia local para profissionais residentes
em outras localidades quando das viagens para as reunioes semanais convocadas.

5. Em qualquer época, até a aprovagao final pelo Orgdo, a CESAN podera exigir esclarecimentos,
complementagédo e/ou reformulagdo dos Estudos de Concepgéo a fim de atender as Andlises
Ambientais. Eventuais exigéncias complementares dos Orgdos Ambientais competentes ou dos
Orgaos Financiadores deverdo também ser atendidas pela CONTRATADA.

6. Os parametros necessérios ao desenvolvimento deste trabalho deverdo ser adotados pelo
Consultor com base na sua experiéncia e em atendimento as legislacdes especificas em vigor.
Os dados, orientagdes, inclusive conteudo deste Termo de Referéncia, fornecidos ou disponiveis
na CESAN, poderao ser utilizados, todavia, terdo carater meramente informativo ou consultivo.
Assim, todas as responsabilidades de ordem civil e/ou técnica decorrente da utilizacdo das
informagdes serao Unica e exclusivamente do Consultor.

7. Nenhuma alteragdo que promova mudanga das diretrizes dos projetos e/ou decisdes deliberadas
em reunibes podera ser feita sem a prévia autorizacdo da Fiscalizagdo. Ficando a
CONTRATADA responsavel pela comunicagdo e/ou pedido de aprovagao para efetuar tal
modificacao.

2.5 RESPONSABILIDADE DA CESAN

1. A Fiscalizagéo tera um prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data do recebimento dos
projetos para proceder analise técnica do mesmo. Este prazo sera valido somente para um
maximo de 02 (dois) projetos por vez, acima deste nimero sera contabilizado um prazo de 15
(quinze) dias para cada grupo de 02 (dois) projetos entregues. A contagem do prazo para
analise dos projetos entregue tem inicio a partir do primeiro dia Util livre apds o termino de prazo
de analise do projeto anterior.

2. O Estudo de Concepgao tera um prazo para aprovacgao de 15 (quinze) dias.

3. Fornecer os elementos necessarios a elaboragcdo dos projetos como: projetos anteriores,
prescrigbes técnicas da empresa e topografia, quando esta existir.
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1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

ANEXO VI

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

PARA CONTRATADAS EM SERVICOS

OBJETIVOS:
Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes basicas de Seguranca e Medicina do

Trabalho, visando a preservacao e a protecdo dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da
CESAN.

Assegurar o cumprimento da Legislagao vigente, bem como o regulamento interno da CESAN.

Instruir os administradores de contratos e os responsaveis pela fiscalizagdo das obras ou servigos sobre as
regras basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislagdo e das exigéncias da CESAN.

DIRETRIZES BASICAS:

Ficam essas regras basicas vinculadas ao contrato padrédo, celebrado pela CESAN e CONTRATADA,
devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das sangdes previstas no contrato pelo seu nao
cumprimento.

A Empresa CONTRATADA devera cumprir as Normas da Associagdo Brasileira— ABNT, Legislagbes/
Regulamentos vigentes de ambito federal, estadual e municipal que forem pertinentes, bem como as
Normas e Procedimentos internos da CESAN e os acordos e convengdes coletivas de trabalho, tudo
relacionado com a Seguranga, Medicina, Saude e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente e a
Seguranca Publica, naquilo que couber, independentemente de qualquer ordem ou determinagédo da
contratante.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessérias para a eliminacéo,
neutralizagdo ou minimizagdo das condi¢des insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na
prevencgéo de ocorréncias de acidentes do trabalho e de doengas ocupacionais.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados 8 CESAN, a
terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente.

Essas diretrizes basicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da
CESAN aplicam-se a(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA,
parte do objeto contratado.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes basicas e
das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada.

DEFINICOES / TERMINOLOGIAS:

ACIDENTE DO TRABALHO

E aquele que ocorre pelo exercicio do trabalho a servigo da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou
do trabalho para casa, provocando lesdo corporal, perturbagao funcional ou doenga que cause a morte ou a
perda ou a redugdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho, conforme Lei n® 8.212, de 24
de julho de 1991 e suas alteragoes.

INCIDENTE DO TRABALHO
Sado acidentes do trabalho que ndo resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se
constituem em potencial risco de lesao corporal, perturbagéo funcional ou doencga...

CIPA

Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes composta por representantes do empregador e dos
empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n® 5 do MTb, cujo objetivo é observar e relatar
condicdes de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar os acidentes ocorridos, buscando suas causas, solicitando
medidas que ocorréncias semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevencao de
acidentes.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4.1
4.1.1

EPI

Equipamento de prote¢do individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional ou
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovagao — CA, destinado a proteger
a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as conseqliéncias de
eventuais acidentes.

EPC

Equipamento de protecédo coletiva sdo medidas ou recursos de ordem geral que visam a protecdo coletiva
dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de
acidentes do trabalho ou doengas ocupacionais.

PCMAT

Programa de condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo € um programa que
estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organizagdo, que objetivam a
implementagédo de medidas de controle e sistemas preventivos seguranga nos processos, nas condi¢des e no
meio ambiente de trabalho na indUstria de construcdo, de acordo com a Norma Regulamentadora n®18 do
MTb.

PCMSO

Programa de controle médico de salde ocupacional € um programa que estabelece agdes de ordem médica
e de saude ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promogédo e preservagio da salde do
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora n® 7 do MTb.

PPP

Perfil Profissiografico Previdenciario € um documento histérico-laboral pessoal, com propdsitos
previdenciarios para obtencdo de informagbes relativas a fiscalizagdo do gerenciamento de riscos e
existéncia de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de
aposentadoria especial.

Também podera se solicitado para orientar programa de reabilitagdo profissional e subsidiar o
reconhecimento técnico do nexo causal em beneficios por incapacidade. A exigéncia desse documento esta
estabelecida no Plano de Beneficios da Previdéncia Social, conforme Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991, e
que passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004.

PPRA

Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais que visa preservar a saude e a integridade dos trabalhadores,
através da antecipagédo, reconhecimento, avaliagdo e conseqliente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragédo a protegéo
do meio ambiente e dos recursos naturais.

ESPACO CONFINADO

Qualquer espaco com abertura limitada de entrada e saida de ventilagdo natural, ndo projetado para
ocupagao permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Pogos de visita — PV,
caixas subterraneas, reservatorios, tubulagdes, silos, tanques, tuneis, galerias, etc..

DOENCA OCUPACIONAL

E a doenga profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida
ou desencadeada em funcdo de condigbes especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, tudo conforme Decreto n°® 2.172, de 5 de margo de 1997, que regulamenta os
beneficios da Previdéncia Social.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

CONDIGOES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL

Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposicoes legais e regulamentares sobre seguranga e
medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinacdo da Contratante. Em especial
destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR aprovadas pela Portaria 3.214 do MTb,
de 08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA.

Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informagdes em tempo habil e previamente estabelecido, de acordo
com o requisito em analise, para verificagao do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), naquilo
que couber.
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4.1.3 E obrigagdo da CONTRATADA executar as obras ou servicos obedecendo as prescrigdes técnicas, aos
itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instru¢des fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os
mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele nao
transcrito.

4.1.4 E obrigagdo da CONTRATADA promover, as suas expensas:

» Treinamento basico sobre Seguranga do Trabalho ao pessoal envolvido na execucdo das obras e/ou
Servigos;

» Exames admissionais, periédicos e demissionais dos empregados em acordo com as fungdes exercidas

» Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI's diariamente, de
forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido.

» Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitagdo de profissionais para
exercicio de atividades especificas, quando for o caso.

4.2 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO -
SEESMT:

4.2.1 A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradagéo do risco da
atividade principal e pelo numero total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma
Regulamentadora n°4 da Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterac¢des, de lei n°6.514, de 22
de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Titulo |l da CLT;

4.2.2 A empresa CONTRATADA deve informar, por escrito, ao administrador do contrato a relagdo nominal, cargo
e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT que atenderdo aos empregados das obras ou
servigos contratados, bem como qualquer alteragdo que vier a ocorrer;

(a) A empresa CONTRATADA devera designar entre esses profissionais, o responsavel pelo SEESMT,
que sera dado conhecimento ao administrador do contrato;

(b) A empresa CONTRATADA devera informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente,
qualquer substituicdo que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos curriculo dos novos
profissionais.

4.2.3 A empresa CONTRATADA deve designar, por escrito, um profissional legalmente habilitado ou quantos
forem necessarios, independente da necessidade legal ou ndo da instalagdo e manutengao do SEESMT, com
vinculo empregaticio* com a mesma, responsavel pelo cumprimentos das medidas de seguranca e medicina
do trabalho, com base no seu curriculo;

(*) S6 sera dispensado o vinculo empregaticio com a CONTRATADA quando explicitado no contrato.

4.2.4 A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou servigos contratados, independente da
necessidade legal da instalacdo e manutengdo do SEESMT , o profissional legalmente habilitado ou
quantos forem necessarios , quando assim determinado pelo administrador do contrato.

43 COMISSAO INTERNA DE PREVENGCAO DE ACIDENTE - CIPA:

4.3.1 A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras n°5 e 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragcdes, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977,
que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

4.3.2 A empresa CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantagéo da CIPA, o
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da industria da
construgao civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte
empregados;

4.3.3 Quando a empresa CONTRATADA nio se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus
empregados exergam suas atividades, como responsavel pelo cumprimento das atribuicbes da mesma,
devendo este receber treinamento adequado;

4.3.4 A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e
mediante contra recibo, a relagdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou os
indicados conforme item anterior e o calendario anual de reunides; e mensalmente até o 5° (quinto) dia Gtil do
més subseqliente, as copias de atas das reunides ordinarias e extraordinarias desta comissao;

4.3.5 O presidente da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsavel indicado pelo cumprimento das
atribuicbes da mesma, pode participar das reunides da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence a
fiscalizagdo da obra.

4.3.6 A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visivel no canteiro de obra ou frente de
trabalho, enviando cépia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo,até 30 (trinta) dias
apds a posse da CIPA e a cada revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situagcéo dos riscos estabelecidos anteriormente.
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4.4
4.4.1
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CESAN

qualidade ém saneaments

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI:
A empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

- Fornecer os EPI's necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservagéao e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegam completa protegéo contra os riscos
de acidentes e danos a saude dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n® 6 da
Portaria 3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de
1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

- Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de
Certificado de Aprovacédo — CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante podera proibir ou impor restricoes
ao uso de determinados EPI's, mesmo com CA;

- Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;

- Tornar obrigatério seu uso;

- Substitui-lo imediatamente quando danificado ou extraviado;

- Responsabilizar-se pela sua higienizagdo e manutencao periddica.

Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de protecao individuais (EPI’s) comumente
necessarios para as obras ou servicos contratados, isto ndo exclui a responsabilidade da empresa
CONTRATADA de fornecer, as suas custas, EPI's outros que venham ser também necessarios, seja por
eventual exigéncia de érgaos publicos fiscalizadores ou por identificagdo de algum risco especifico ou
particular ndo diagnosticado pela contratante.

NOTA:

a) OS EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALCADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE
TAMANCOS, CHINELOS OU SANDALIAS;

b) A NAO UTILIZAGAO OU A UTILIZAGAO INCORRETA DE EPI IMPLICARA NA PARALIZAGCAO DA
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER: ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATE QUE A SITUACAO
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDIGAO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRENCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA;

c) O CAPACETE E O CALGADO DE SEGURANGA SAO 'DE USO OBRIGATORIO A TODAS AS
PESSOAS QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALEM DOS DEMAIS EPI'S QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS;

d) E OBRIGATORIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIAO DO TORAX E COSTAS
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVICO EM VIAS PUBLICAS, SINALIZANDO ACESSO AO
CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVICO OU EM MOVIMENTACAO E TRANSPORTE VERTICAL
DE MATERIAIS;

e) E OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANGA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES
COM DIFERENCA DE NIVEL SEM PROTEGAO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS
SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS.

4.5
4.5.1

45.2

4.5.2.1

SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA - SPC E EPC:
A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protegao coletiva destinadas a
eliminar ou neutralizar as condi¢gdes de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras n° 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria n® 3.214, de 08/06/1978 e suas alteragdes, da
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

Medidas basicas de protegao coletiva:

As medidas de protegdo coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as

condi¢des de seguranca adequadas e de acordo com a legislacao;

Sinalizacao e isolamento:

(a) Toda e qualquer obra ou servigo realizado em vias publicas, logradouros publicos, canteiro de obra,
frente de trabalho, local de servigos, dependéncias da CESAN e outros, que oferegam possibilidades
de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizacdo e isolamento através de
barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras, fitas
zebradas, sinalizagéo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno
de trabalho;

(b) As obras ou servigos realizados em vias publicas devem ser comunicados ao departamento de
transito local, com antecedéncia minima de dias que aquele 6rgdo requer, para que as medidas
contingentes em relagdo a sinalizagdo e ao trafego local estejam de acordo com a legislagao vigente.
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Em situagdes emergenciais, a sinalizagao viaria deve ser executada em conformidade com as normas
e procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN;

Em casos de embargo, interrupgdo temporaria ou qualquer outra ocorréncia que venha a paralisar a
obra ou servigo, as condigbes de sinalizagédo, isolamento e seguranga devem ser rigorosamente
mantidas de maneira a ndo oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar as autoridades responsaveis
pelo embargo ou interdigédo, autorizagdo para o cumprimento deste item.

4.5.2.2 Escoramento de escavacoes:

(@)

A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de
escavacdo, antes de iniciada, de modo a garantir as condi¢cdes de estabilidade das paredes da
escavacdo e todas as fases de execugdo e durante sua existéncia, devendo — se levar em
consideracao a perda parcial de coesao pela formagéo de fendas ou rachaduras por ressecamento do
solo, influéncia de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade;

Os taludes das escavagbes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco
centimetros), devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este
fim e dispor de escadas ou rampas colocadas proximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em
caso de emergéncia, a saida rapida dos empregados;

Antes de ser iniciada uma obra de escavagao ou fundagao, o responsavel deve procurar se informar a
respeito da existéncia de galerias, canalizagbes e cabo, na areas onde serao realizados os trabalhos,
bem como estudar o risco de impregnacéo do subsolo por emanagdes ou produtos nocivos;

O material retirado da escavagéo s6 podera ser depositado a uma disténcia da borda da vala superior
a metade da profundidade da mesma;

Em todos os servigos de escavacao, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a
NBR 9061 — Seguranga de escavacao a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n°
3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n° 6.514, de 22 dezembro de 1977, que
regulamenta o capitulo V do Titulo Il da CLT, e as exigéncias de projeto quando houverem, ou ainda,
as exigéncias da Contratante;

Durante o processo de escavagdo mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar,
€ proibida a permanéncia de pessoas no interior da vala e nas suas adjacéncias:

EscavagOes feitas em vias ou logradouros publicos, em canteiros de obras, em dependéncias da
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensdo e também
sinalizagéo de adverténcia, inclusive noturna;

Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se 0s servigos quando
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condigées de excesso de umidade, decorrentes
de infiltragbes ou chuvas;

A empresa CONTRATADA ¢ responsavel por todos os danos causados as propriedades publicas,
privadas ou a terceiros advindos da execugdo da atividade de escavagdo integrante do objeto
contratado. Sendo assim, a recomposicdo de passeios ou calgaddes, propriedades vizinhas ou
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente
existentes.

4.5.2.3 Protecao em maquinas e equipamentos:

Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes de forga e partes perigosas
das maquinas e equipamentos ao alcance dos empregados;

E proibida a retirada de qualquer protecdo de maquinas ou equipamentos e dispositivos de
seguranga, salvo quando da limpeza, lubrificagdo, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente
recolocada;

A manutencdo de maquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o
funcionamento for essencial a sua manutengéo;

Toda maquina e equipamento elétrico portatili manual devem possuir dupla isolagédo, constituindo
situacao de risco grave e iminente se 0 mesmo nao for obedecido;

As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes, de projecdo de pecas
ou partes, devem ter os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, protegéo das correias e polias
do motor bem como coletor se serragem;

E proibida a utilizacdo de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil, desde que ndo
dimensionados, nos servigos de corte de tubos ou matérias metalicos;

Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos devem permanecer apenas 0 operador a as
pessoas autorizadas;
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Os operadores ndao podem se afastar das areas de controle das maquinas sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento;

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visdo dificultada por obstaculos, deve ser
exigida presenca de um sinaleiro para orienta-lo;

As ferramentas pneumaticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu
funcionamento acidental;

As maquinas e ferramentas movidas por combustiveis liquidos ou gasosos, devem ser operadas
somente por pessoal qualificado autorizado;

E proibido o transito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de
equipamentos de transporte, escavagao ou de remocao de materiais.

4.5.2.4 Protecao em instalagoes elétricas:

(@)

(b)

As maquinas, equipamentos e instalagdes, inclusive as provisérias, instaladas em canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servigos, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterradas
eletricamente;

Nas instalagbes e servicos em eletricidade, devem ser observados no projeto, execugéo, operagao,
manutencdo, reforma e ampliagdo, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos o6rgéaos
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.

4.5.2.5 Sistema de Ventilagao e exaustao:

(@)

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, exploséo, intoxicagdo e doencga
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilagao
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentragéo de oxigénio acima
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho;

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspegao prévia do local, bem como o
monitoramento permanente, com equipamento destinado a detec¢cdo de gases e presenga de
oxigénio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuicdo do responsavel
técnico a liberagao para a realizagio dos servigos no local, conforme orientagédo da area de seguranca
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada.

4.5.2.6 Protecao contra incéndio:

(@)

E obrigatério, por parte da CONTRATADA, a adogdo de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevengdo e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, exceto quando em
areas internas da CESAN;

Os extintores de incéndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO;

Quando a natureza do risco assim exigir, deverd ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de
dar sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos,
alertando os trabalhadores quanto a presenga de um principio de incéndio;

No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigcos, com mais de 10 (dez) empregados ou
quando a natureza do risco assim o exigir, € obrigatério equipes de trabalhadores organizadas e
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel para o
primeiro combate ao fogo;

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando servigo, independente da
presenga ou nao de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a
prevengéo e combate a incéndio, ficando as suas expensas e responsabilidade o referido treinamento.

O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de
servigos, exceto em areas internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragbes, da Lei n%6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capitulo V Titulo Il da CLT.

4.5.2.7 Armacoes de ago:

(@)

(b)
()

A dobragem e o corte de vergalhdes de aco em obra ou frente de trabalho deve ser feito em area
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies
resistentes, niveladas e nao escorregadias, afastadas da area de circulagao de trabalhadores;

E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalhdes de ago desprotegidas, devendo tais areas
serem sinalizadas e isoladas;

Durante a descarga de vergalhdes de ago, a area deve ser isolada.
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4.5.2.8

4.5.2.9

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

Protecao em alturas e contra queda em diferencas de niveis:

(a) A CONTRATADA deve prever o fechamento provisoério das aberturas no piso, do perimetro das lajes
das edificacoes, das passagens, dos vaos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo,
cancela ou similar;

(b) E obrigatério o dimensionamento e manutencdo de escadas, rampas provisorias, passarelas,
andaimes, plataformas de protecdo contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de
modo a suportar com seguranga as cargas de trabalho a que estardo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina;

() As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferengcas de niveis sendo seu angulo de
inclinagdo, no maximo, de 30° (trinta graus) em relagao ao piso;

(d) E obrigatério o uso de cinto de seguranga tipo para-quedista em trabalho com diferenca de nivel acima
de 2 (dois) metros;

(e) Em qualquer atividade que ndo seja possivel a utilizagdo de andaimes é permitido o uso de cadeira
suspensa cuja sustentagdo se fara por meio de cabo de ago. Nestas condigées, o trabalhador devera
fazer uso do cinto de seguranga tipo para-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia
independente;

() As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros
acima da base até 1 (um) metro acima da ultima superficie de trabalho e ser fixada a cada 3 (irés)
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediario de descanso,
protegido por guarda corpo e rodapé;

(g) Para os servicos em altura com a utilizagdo de andaimes, 0 modelo deste deve ser escolhido de
acordo com as caracteristicas da obra ou servigo e com base no especificado pelo subitem 18.15 da
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho
e suas alteracoes.

Protecao Contra descargas atmosféricas:

(a) E obrigatério o dimensionamento, instalagdo e manutencdo de sistema contra descargas elétricas
atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias,
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGCAO
— PCMAT:

E obrigatério a elaboragdo e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cépia ser entregue ao administrador do contrato, mediante
contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagéo de Servigco — AS, ao qual
sera condicionado, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragdes decorrentes do inicio de casa fase ou etapa
da obra ou servigo. A copia do PCMAT devera ser anexada uma coépia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizagédo ou alteragao deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cépia do mesmo;

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de Prevengéo de Risco Ambientais, sendo
elas a antecipagéao, reconhecimento, avaliagao e controle dos riscos ambientais;

O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsavel
pela seguranga e medicina do trabalho, a disposicdo dos 6rgdos de fiscalizagdo federal, estadual e
municipal;

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na area de seguranga do
trabalho;

A implementacéo e implantagdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da
empresa CONTRATADA;

Os documentos que integram o PCMAT séo:

(a) Memorial sobre condigbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes, levando-se em
condigdes de riscos de acidentes e de doengas ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

(b) Projeto de execugéo das protec¢des coletivas em conformidades com as etapas de execugéo da obra;
(c) Especificagao técnica das protegoes coletivas e individuais a ser utilizadas;

(d) Cronograma de implantacéo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

(e) “Lay out”inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsdo do dimensionamento

(

f)  Programa educativo contemplando a tematica de prevencdo de acidentes e doengas ocupacionais,
com sua carga horaria.
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4.7.3

4.7.4
4.7.5

4.7.6

4.7.7

4.7.8

4.8
4.8.1

4.8.2

4.8.3

PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCO AMBIENTAIS - PPRA:

E obrigatério a elaboragéo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20
(vinte) trabalhadores e no local de servicos;

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

(a) Planejamento anual ou do periodo de realizagdo da obra ou servicos com o estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;

(b) Estratégica e metodologia de agao;
(¢) Forma de registro, manutengéo e divulgagéo dos dados;
(d) Periodicidade e forma de avaliagdo do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser apresentado e discutido na CIPA da
CONTRATADA, assim como suas alteragdes e complementagdes, devendo sua copia ser anexada ao livro
de atas desta comissdo. Uma copia do Documento-base, constando a fase de antecipagdo do PPRA, deve
ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagéo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez) dias apés as suas
alteragdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo. A copia do PPRA devera ser
anexada uma copia do cronograma total da obra ou servigo, devendo qualquer atualizagdo ou alteragao
deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com
envio de copia da mesma;

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de seguranga do
trabalho;

O PPRA deve prever a participagdo dos empregados em todos as suas etapas de elaboragdo e
implantacao;

O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agbes a serem executadas
durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo devendo esta ser objeto de um relatério do
referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte
do agente da inspegdo do trabalho. Uma copia do relatério deve ser enviada ao sindicato da categoria e
outra entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias apds a sua elaboragao;
O Documento-Base e suas alteragbes devem estar disponiveis de modo a proporcionar o imediato acesso
as autoridades competentes, devendo ficar arquivado no minio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:

E obrigatério a elaboragédo e implantacdo por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do niumero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagdo de Servigo — AS, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragdes, decorrentes do
inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo, que exijam a realizacdo de exames admissionais,
periodicos ou de mudanga de fungao;

O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsavel pela elaboragao de todas as agoes
do programa;

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizacdo dos exames médicos admissional, perioddico, de retorno
ao trabalho, de mudanca de fungéo e demissional, com a emissao do Atestado de Saude Ocupacional —
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou
local de servico, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cépia a ser enviada
ao sindicato da categoria;

(a) O ASO devera conter no minimo:

(1) nome completo do trabalhador, 0 nimero de registro de sua identidade e sua fungéo;

(2) os risco ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na atividade do empregado,
conforme instrugdes técnicas expedidas pela Secretaria de Seguranga e Salde no Trabalho —
SSST;

(3) indicacdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados;

(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo nimero de inscricdo no Conselho
Regional de Medicina — CRM;

(5) definicdo de apto ou inapto para a fungéo especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu;

(6) nome do médico encarregado do exame e endereco ou forma de contato;

(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu nimero de inscricao
no Conselho Regional de Medicina — CRM.
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O PCMSO deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agbes de salde a serem
executadas durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servico, devendo esta ser objeto de um
relatério do referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspecao do trabalho.
Uma cépia do relatério deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias apds a sua elaboragao;

A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local
de servigo, material necessario para a prestagao de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para este fim.

PERFIL PROFISSOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP:

E obrigatdria a elaboragdo e a implantagédo por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiografico
Previdenciario — PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, ap6s assinatura do
contrato e antes da emissao da Autorizagao de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez)
dias apos as suas alteracdes, durante o andamento da obra/servigo, decorrentes da alteragdo dos seus
empregados ou das condi¢des operacionais de trabalho, tais como: mudanc¢a de fungéo, de exposigao ao
agente nocivo, etc., de acordo com a legislagéo pertinente (Lei n°© 8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e
suas alteragbes posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas altera¢des/ complementagdes
posteriores).

Em caso de demissdo de empregado devera ser encaminhado ao administrador do contrato uma copia do
PPP, devidamente assinado, imediatamente apds o encerramento de seu contrato trabalhista.

TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS:

Os Veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom
estado de conservagéo e funcionamento, em conformidade com a legislagio de transito vigente;

E proibido o transporte simultdneo de empregados e materiais ou equipamentos, excegdo feita as
ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores,
de forma a nao causar lesdes aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o veiculo;

S6 sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos dimensionados conforme a
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
suas alteragoes;

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverao ser habilitados;

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo
com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilizagdo de veiculos considerados de passeio para
esse fim;

Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado;

(a) A manutencdo, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por
profissional qualificado sob supervisao do profissional legalmente habilitado.

E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical, de materiais (elevadores);
Para servicos em que sejam necessarios a utilizagdo de transporte vertical, incluindo os temporarios,
devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n° 18 da
Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas alteragdes;

Todos 0s equipamentos de movimentagdo, remogao e transporte de materiais e pessoas devem ser
operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua fungéo anotada em carteira de trabalho;

Devem ser tomadas precaugdes especiais quando da movimentacdo de maquinas e equipamentos
préximos a redes elétricas e outras interferéncias fisicas;

Os equipamentos de transporte, remog¢do ou movimentacdo de materiais devem possuir dispositivos que
impegam a descarga acidental da carga transportada;

Antes do inicio dos servigos, 0s equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relagédo a capacidade de carga, altura de elevagéo e
estado geral do equipamento;

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visivel, a capacidade maxima
de icamento;

Os cabos de ago, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional
qualificado;

Os equipamentos rebocaveis além do engate normal devem possuir corrente adequada com trava de
seguranga a ser fixada entre eles, como complemento de seguranga, bem como iluminagao de sinalizagéo
no reboque.
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TRABALHOS SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS:

E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, 0
trabalhador deve estar sob a vigilancia de outro profissional qualificado;

Deve ser instalados sistema de ventilagdo eficaz e permanente que garanta a renovagédo continua do ar,
sua pureza e condicoes satisfatdrias de temperatura e umidade;

A quantidade de ar puro posta em circulagdo deve ser proporcional ao numero de trabalhadores e
equipamentos que consumam oxigénio;

A concentragdo minima de oxigénio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de
ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situagao de risco grave e iminente;

E proibido o uso de oxigénio para ventilagdo em local confinado;

Deve ser previsto nestes locais a avaliagdo da atmosfera presente para se constatar a existéncia de gases
toxicos e explosivos;

E obrigatério o uso de cordas ou cabos de seguranca e armaduras para amarragao que possibilitem meios
seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espagos confinados;

E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranga, motores e instalagdes, blindadas a prova de
explosao.

SERVICOS EM ELETRICIDADE:

Os servicos de manutencdo ou reparos em partes de instalagdes elétricas, inclusive provisérias, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos
tecnolodgicos e as prescrigdes previstas nas normas técnicas oficiais vigentes;

Durante a construgdo ou reparo em instalacdes elétricas ou obras de construgdo civil, préximas de
instalacdes sob tensdo, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de
inducgéo elétrica;

Quando forem necessarios servicos de manutencdo em instalacoes elétricas sob tenséo, estes devem ser
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operagdes
que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias;

Nas partes das instalagbes elétricas sob tensdo, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de
reparagdo, manutengéo e instalacdo, devem ser colocadas placas de aviso, inscrigbes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a ateng¢éo quanto ao risco;

As instalagbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo
responsavel pelas instalagdes elétricas ou engenheiro responsavel pela obra, nas fases de execucgao,
operacao, manutengéo, reforma e ampliagéo, devendo elaborar ao final um laudo técnico;

Quando da realizagédo de servigos em locais Umidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer
condigOes propicias para conducao de corrente elétrica, devem ser utilizados corddes elétricos alimentados
por transformador de seguranga ou por tenséo elétrica ndo superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente
continua ou por tenséo elétrica ndo superior a 50 (cinqlienta) Volts em corrente alternada;

Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalagbes elétricas deve ter essa condigao
anotada em seu registro de emprego;

O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimagao cardio-respiratéria, e a
manusear e operar equipamentos de combate a incéndio utilizados nessas instalagdes;

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas nao autorizadas em ambientes préximos as partes das
instalacdes elétricas que oferegam riscos de danos as pessoas e as proprias instalagoes;

Séao proibidos quaisquer instalagdes e servigos em eletricidade, mesmo que provisérias, em desacordo com
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos érgdos competentes, principalmente em emendas de
circuitos e ligagoes diretas.

ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO
OU LOCAL DE SERVICO:

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a néo prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir
portas, rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentagéo, além do previsto em seu dimensionamento;

Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensao devem
ser arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retengdo, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pegas;

Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instavel,
Uumido ou desnivelado;

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de segurancga e de acesso
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permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente;

As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarragéo.

SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE:

As operagdes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados;

As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saida do cilindro e chegada no
magarico;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente em locais confinados é obrigatério a adogdo de medidas
preventivas adicionais para eliminar riscos de explosao ou intoxicagao dos trabalhadores;

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescrigbes quanto ao transporte e armazenamento de produtos
inflamaveis;

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posigao vertical, ficando proibido o seu
uso deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente, é obrigatéria a utilizagdo de anteparo eficaz para a protegéo
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta prote¢do deve ser o tipo incombustivel.

RESIDUOS LiQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servigo deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagao vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
sendo proibido 0 armazenamento ou deposicao em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida
autorizagé@o do 6rgao competente;

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco
bioldgico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio
de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

TREINAMENTO:

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periédico e de reciclagem, visando garantir
a execucgao de suas atividades com seguranga;

O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro
do horario de trabalho, antes do inicio das obras ou servi¢os, devendo os trabalhadores receberem copias
apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de:

(a) Informagbes sobre as condigbes e meio ambiente de trabalho;
(b) Riscos inerentes a sua fungao;

(¢) Uso adequado de Equipamentos de Protecéo Individual — EPI;
(d)

d) Informagdes sobre os Sistemas e Equipamento de Protecdo Coletivo - EPC existentes no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servigo;

(e) Informacgdes sobre principios de combate a incéndio e seus meios de extingao;

(f) Informagbes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem desenvolvidas durante a
execugao da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado.

A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que
exergcam atividades em: vias publicas; espagos confinados; eletricidade; alturas; escavages; tuneis; na
operacdo de equipamentos, maquinas e veiculos; operagdes envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,
explosivos ou radioativos; movimentagdo de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos
adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitagdo para exercer alguma dessas atividades,
ministrado por sistema oficial de ensino, uma copia do certificado e do histérico escolar do curso, com
assinatura de aprovagao do Ministério da Educagéao e Cultura — MEC, e em caso de qualificagao, uma cépia
do certificado, devera ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o
planejamento prévio previsto na alinea 4.21 deste titulo;

(a) Para os servigcos em eletricidade sob tensdo em instalagées e equipamentos em geral e para os
trabalhos subterréneos, é obrigatério, respectivamente:

(1) Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalagdes
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros,
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas
de reanimagao cardio-respiratéria, e em combate a incéndio, devendo estar apto a manusear
todos os equipamentos de extingao do fogo;
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(2) Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber ftreinamento especial
complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a
incéndio.

(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incéndio e de primeiros
socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos.

4.16.4 O treinamento periodico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou
servigo e sempre que se tornarem necessarios, devendo os trabalhadores receberem copias apostiladas
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja 0 mesmo indicado no planejamento
prévio para ministrar o treinamento periédico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;

4.16.5 Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico,
devendo para os treinamentos admissional, periédico e de reciclagem, terem formagdo em seguranga ou
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto;

4.16.6 A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presenga, com assinatura de
todos os participantes em todos os periodos, devendo uma cépia ser enviada e anexada ao livro de atas da
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez)
dias apds o término do treinamento;

4.16.7 A empresa deve comprovar as palestras periddicas na prevengédo de acidentes ministradas no canteiro de
obra, frente de trabalho ou no local de servigo, através de lista de presenca, com assinatura de todos os
participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias
apods o término da palestra;

4.16.8 Seréo aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que nao ultrapasse o prazo de
2 (dois) anos e cumpra o contetdo basico determinado nas alineas 4.16.2 e 4.16.3 deste titulo;

4.16.9 Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus
empregados no Curso Béasico de Membros de CIPA, caso seja obrigatério a constituicdo desta comisséao ou
para os prepostos indicados, conforme alinea 4.3 deste procedimento, com carga horaria de 20 (vinte)
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por érgao reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:

4.16.10 Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais
que o0 ministrara ndo sejam os corretamente indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo
nao cumprimento implicara em sangdes administrativa, previstas nas clausulas contratuais.

4.17 IDENTIDADE FUNCIONAL:

4171 A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou
subcontratados, de uniforme e identidade funcional (cracha) com fotografia, nome do empregado, cargo,
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Servigo” ou “A
Servigo da CESAN”, devendo ser portado em local visivel na altura do peito;

4.17.2 O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou da equipe de primeiros socorros deve
possuir cartao de identificacdo do mesmo ou estes dados estarem mencionados no cracha.

4.18 QOMUNICAQZ\O PREVIA A DRT:

4.18.1 E obrigatéria a comunicagdo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou suas Subdelegacias, apos a
emissdo da Autorizagao de Servigo — AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das
seguintes informagdes:

(a) Enderego correto da obra;

(b) Enderego correto e qualificagdo da CONTRATADA e da contratante (Cadastro Especifico do Instituto
Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte - CGC);

c) Tipo de obra;

d) Datas previstas do inicio e conclusao da obra;

) Numero méaximo previsto de trabalhadores na obra;

“Lay out’do canteiro da obra (sempre que houver canteiro);

Croqui da frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente);
Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;
Responsavel(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA;
Responsavel(is) técnico(s) pela fiscalizagdo da CESAN.
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4.19
4.19.1

4.19.2

4.19.3

4.19.4

4.19.5

4.20
4.20.1

4.20.2

4.21
4.21.1

A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
comunicagao prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias apds a data de protocolo na DRT, antes do inicio da
obra.

COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENCA OCUPACIONAL:

A empresa CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as doengas
ocupacionais, ao INSS, através da Comunicagdo de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente apds a
sua ocorréncia, conforme dispde o artigo 336 e §1° do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004);

A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doenga ocupacional), de acordo com Anexo | da Norma
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na indUstria da construgéo), copia da Comunicagao de
Acidente do Trabalho - CAT e relatério de investigagao do acidente elaborado pelo profissional responsavel
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no
subitem 4.2.3, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente;

A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia Gtil do més subsequlente, enviar
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatisticos de acidentes do trabalho (e/ou
de doengas ocupacionais), de acordo com anexo |l da Norma Regulamentadora n°18;

Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo | e Il) devem ser enviados a FUNDACENTRO
até 10 (dez) dias ap6s o acidente, no caso do anexo | e até o Ultimo dia Util de fevereiro do ano
subsequente, no caso do Anexo I, ficando arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local
da obra ou no escritério central da empresa CONTRATADA,;

Em caso de acidente grave a CONTRATADA devera comunicar sua ocorréncia imediatamente ao
administrador do contrato, assim como também devera prestar todas informagdes necessarias a CESAN
para a devida investigacéo e apuragao dos fatos.

COMUNICACAO DE ACIDENTE FATAL
Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

(a) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através da
Comunicagéao de Acidente do Trabalho — CAT imediatamente apds a sua ocorréncia;

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgéo regional do
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato;

(c) Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberagédo
pela autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho;

(d) Enviar ao administrador do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o ocorrido, mediante
contra recibo, aléem dos documentos mencionados no subitem 4.19.2, também copia dos documentos
Boletim de Ocorréncia e Atestado de Obito Laudo Médico Necroscopico, emitido pelo IML.

Também no caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA devera prestar todas informagoes
necessarias a CESAN para a devida investigagédo e apuragéo dos fatos.

PLANEJAMENTO PREVIO:

A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do
contrato, apds assinatura do contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servico — AS, ao qual sera
condicionado, onde deve constar:

(a) PCMAT, conforme alinea 4.6 deste titulo, para as empresas da industria da construgdo, com 20 ou
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alinea 4.7 deste
titulo, para as demais empresas contratadas;

PCMSO, conforme aliena 4.8 deste titulo;
PPP, conforme subitem 4.9.1;

Relacdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades constantes no objeto do
contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteragdo e a cada etapa da obra ou
Servigo;

(e) Relagdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e habilitados por todas as
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na
legislacao vigente;

() Relagdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o

responsavel pelo SEESMT, o médico coordenador responsavel pelo PCMO, o profissional de

seguranga do trabalho responsavel pela elaboragdo e implantagdo do PCMAT ou PPRA e os
profissionais que ministrardo os treinamentos admissionais, periddicos e de reciclagem, bem como
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderéo a alinea 4.2.3 deste titulo;

—_— o~ =
o O O
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NOTA: O curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s)
experiéncia(s) profissional(is) inerentes as atividades a serem desenvolvidas em obra pelos
mesmos;

(9) Relagdo nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alinea 4.3.3
deste titulo;

(h) Relagédo dos EPI's por cargo ou funcdo que deverdo ser fornecidos aos empregados durante a
execugao das obras ou servigos, devendo essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra
OU servigo;

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo
com a alinea 4.5.2.6 deste titulo;

() Programa dos treinamentos admissional, periddico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os
empregados, constando cronograma com datas, horarios e local de realizacdo, conteudo
programatico, relagdo nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada cépia das
apostilas que serdo entregues aos empregados, do certificado e do histérico escolar dos instrutores
com assinatura de aprovagao pelo MEC ou 6rgéo credenciado como sistema oficial de ensino;

(k) Palestras periddicas de conscientizagdo na prevencdo de acidentes no canteiro de obra, frente de
trabalho ou local de servigo, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma
das datas, horario e local de realizagao;

() Plano de metodologia de supervisdo e controle das condigdes de seguranca das atividades
desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente as
condicdes insalubres e inseguras presentes na obra, uma copia do mesmo deve ser enviada ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboragdo ou
emissao.

4.22 TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATACAO:

4221 A empresa CONTRATADA ¢ a Unica responsavel perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da
subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislacao vigente;

4.22.2 A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratagdo, clausula especificando que a
CONTRATADA pela CESAN é a responsavel direta e indireta pelo cumprimento por parte da
subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e
na legislagao vigente;

4.22.3 A empresa CONTRATADA quando da subcontratagéo, deve solicitar por escrito, autorizagdo expressa da
CESAN para a subcontratagdo, parte das obras e/ou servigos objeto do contrato informando:

(@) Nome e enderegco da empresa a ser subcontratada e sua qualificagdo ( Cadastro Especifico do
Instituto Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte — CGC );

(b) Nome e endereco dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada;
(c) Obras e/ou servigos a serem subcontratados;

(d) Local e enderego do canteiro de obra, frente de trabalho e local de servicos a serem utilizados pelas
subcontratadas;

(e) Data prevista do inicio e conclusao das obras e/ou servigos a serem subcontratados;
(f) Numero maximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou servigos a serem subcontratados.

4.22.4 A empresa subcontratada devera encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relagao
nominal dos empregados que trabalhardo na execugdo dos servicos subcontratados, devendo ser
atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa do servico, assim como uma copia do Perfil
Profissiografico Previdenciario - PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com
o subitem 4.9.1;

4225 A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as
relacdes nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d a 4.21.1.k, bem como as listas
de treinamento, conforme subitem 4.16.6.

(a) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da
subcontratada.

4.23 CONSIDERAGOES GERAIS:

4.23.1 Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela ndo observancia de algum item deste procedimento ou
do contrato, a CESAN aplicard as sangbes administrativas previstas nas clausulas de Sangoes
Administrativas do referido contrato;

4.23.2 A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao
administrador do contrato, através do responséavel pela fiscalizagdo, sempre com contra recibo;

4.23.3 A CONTRATADA ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da area de seguranca e
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos 6rgao de fiscalizagéo federal, estadual e
municipal, para inspeg¢des e vistorias periodicas, no local da obra ou servigo;
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4.23.4

4.23.5

4.23.6

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15

A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na auséncia deste,
ao responsavel pela fiscalizagdo, por escrito, quando for executar servicos apds o horario normal de
trabalho, em fins de semana ou feriados;

O uniforme fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados nas obras ou servigos objeto do contrato
com a CESAN devera ser confeccionado em padrao de modelo e tecido que oferega conforto e protegdo e
nao se constitua em risco de acidente;

Considerando o uniforme como elemento de identificagdo dos empregados de uma CONTRATADA, as
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-pds deverao ser identificados com o nome desta firma e, nos casos
em que a CESAN exigir, os dizeres “A Servigo da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e
centralizado nas costas, de acordo com padréo a ser especificado pela contratante.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CESAN

CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO:

Cumprir e fazer cumprir todos as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato de execugéo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Ser responséavel pela andlise e observancia de todos os documentos mencionados neste procedimento,
comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas alteragdes
necessarias e cumprimento destas;

Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um periodo de 20 (vinte) anos, passando a
fazer parte do histérico de obras da CESAN;

Comunicar, de imediato, a area de Seguranga do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situagoes
de grave e iminente risco;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, apés o recebimento, copias dos documentos (vide
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3):
Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicagdes de Acidentes do Trabalho - CAT’s; Relatérios
de Investigacédo de Acidente; e copia do Anexo Il — Dados Estatisticos de Acidentes do trabalho;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copia da relagdo nominal dos
titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3), o calendario anual de reunides e atas das
reunides ordinarias e extraordindrias dessa comisséao;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos Perfis Profissiograficos
Previdenciarios dos empregados das CONTRATADAS, nas condigdes previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1;
Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, analises, orientagbes, pareceres e
observacgodes feitas pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato
da categoria e 6rgéo de fiscalizagao federal, estadual e municipal, quando da inspecao e vistoria nos locais
das obras ou servicos;

Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou servicos, além do minimo e
independente da necessidade legal da instalagdo e manutengdo do SEESMT, a designagéo pela empresa
CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responsavel
pelo cumprimento das medidas de seguranga e medicina do trabalho, aprovando esta indicagdo com base
no seu curriculo; Vide subitem 4.2.4.

(a) Quando necessario, para obtengcdo de melhores subsidios quanto a definicdo da necessidade
quantitativa de profissionais e para sua aprovagao, solicitar assessoria dos profissionais de Seguranca
e Medicina do Trabalho da CESAN.

Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servico, a
permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessérios, de acordo com as
caracteristicas das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela,
conforme alinea anterior;

Promover e participar de reunides, quando necessario ou solicitado pela area de Seguranga e Medicina do
Trabalho, entre o SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciéncia e fazendo
cumprir junto 2 CONTRATADA os assuntos acordados;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo, e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbées de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizagcdo das
condi¢des constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condicdes de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho, do
sindicato da categoria, dos 6rgaos de fiscalizagédo federal, estadual e municipal e pela fiscalizagdo da obra;
Emitir a autorizag@o de inicio das obras e/ou servigos obrigatoriamente, apds a analise do planejamento
prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com cépia
para area de Seguranca e Medicina do Trabalho;

Realizar reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega
da autorizagdo de inicio das obras ou servigos, discussao e aprovagdo do conteddo do planejamento prévio
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5.1.16

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

524

5.2.5

5.2.6

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

6.2

elaborado por esta, indicando as corre¢des ou complementacdes que julgar necessarias ao cumprimento
deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislacéo vigente;

(a) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participacéo dos profissionais de seguranca e medicina
do trabalho da CESAN;

(b) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

Promover reuniao com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que
forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou 6rgdo de
fiscalizacdo federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela
CONTRATADA.

(a) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

CABE AO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA:

Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato execugdo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Fiscalizar as obras de sua competéncia, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relagdo a seguranga e medicina do trabalho, quando
levantados durante a sua fiscalizagao;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbées de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacdo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da
ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacao das
condi¢bes constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condicao de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de seguranca e medicina do trabalho que
atende a sua unidade, sindicato da categoria e 6rgaos de fiscalizagao federal, estadual e municipal;

Nas situacdes de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalizagcdo da obra obrigada
a comunicar, de imediato, a area de seguranga e medicina do trabalho da CESAN e ao administrador do
contrato;

Acompanhar as inspegdes e vistorias realizadas pela area de seguranga e de medicina do trabalho, do
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos 6rgaos de fiscalizagédo federal, estadual e
municipal, sempre que solicitado.

CABE A AREA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo
responsavel pela fiscalizagédo da obra, quanto aos assuntos referentes a seguranca e medicina do trabalho;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsavel pela fiscalizagcédo da obra, ao administrador do
contrato e a Geréncia de Recursos Humanos a qual esta subordinada;

Solicitar, quando necesséario, o acompanhamento do responsavel pela fiscalizagdo nos locais dos
SERVICOS;

Informar e atualizar o administrador do contrato de alteragbes e regulamentagbes legais, quanto a
seguranga e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a vigéncia do contrato;

Sintetizar, mensalmente, estatisticas de acidentes do trabalho e doengas ocupacionais de todos os
SERVICOS, e enviar copia para a Geréncia de Recursos Humanos.

Comunicar de imediato a Geréncia de Recursos Humanos as situacdes de grave e iminente risco, e 0s
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias;

Promover a atualizagdo deste Procedimento, de acordo com as sugestdes das Unidades da Companhia,
avaliagdo técnica de necessidade ou alteragdes legais pertinentes a seguranga e medicina do trabalho.

DISPOSICOES FINAIS

O cumprimento das instrugbes contidas neste caderno de regras ndo exime a CONTRATADA de cumprir
as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas
e legislagdes vigentes, que serdo igualmente fiscalizadas pela CESAN;

No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislagéo podera a
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instrugdes de seguranga e medicina do trabalho junto a
CONTRATADA e que automaticamente passarédo a fazer parte das exigéncias contratuais.
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ANEXO VIl
RELACAO DE MODELOS

e MODELO DE CARTA CREDENCIAL

e MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA

e MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
e MODELO TERMO DE COMPROMISSO

e MODELO DECLARAGCAO DE SITUAGAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO
TRABALHO

e MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO
e MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
e MODELO DE DECLARACAO DE PARTICIPACAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

e MODELO DE DECLARACAO DE NAO PARTICIPAGAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

e MODELO DE DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AS CONDIGOES PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAIS

e MODELO DE DECLARAGAO DE CONFIDENCIALIDADE

e RELAGCAO DETALHADA DAS OBRAS E VALOR RESIDUAL

NORMAS E INSTRUCOES
» CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN
¢ NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE SERVIGCOS DE ENGENHARIA

e NORMA INTERNA ENG/OB/032/02/2010 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA

e NORMA INTERNA ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

¢ NORMA INTERNA ENG/CA/050/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO

e PROCEDIMENTOS INTERNOS DE FISCALIZAGAO DE OBRAS PO-OBR-001
e MOVIMENTAGCAO DE MATERIAIS PO-MAT-001

e RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN - ENDERECOS E CNPJ’S UNIFICADORES
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O (S) REPRESENTANTE(S)
AS SESSOES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

PROPONENTE LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECLAJC,‘AO DOS SERVICOS OBJETO DO EDITAL
N2 020/2012 — CONCORRENCIA - CESAN.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa .........ccccoecvieereiineen. , vem,
pela presente, informar a V.Sas. que 0 (S) Sr. (S)..cccceeerriueenennns , Carteira (s) de Identidade
n°....... , é (sd0) pessoa (s) designada (s) por nés para acompanhar a CONCORRENCIA em
epigrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar,
enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como
exercer o direito de preferéncia na condicdo de ME ou EPP (quando for o caso), conforme
estabelece a Lei Complementar 123/2006.

Atenciosamente

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente (Nome da
Proponente)

Observacao: A referéncia ao direito de preferéncia somente devera ser mencionada caso a
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferéncia nesta licitagao.
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANCA N¢ VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Endereco. Qualificacéo, CGC.

BENEFICIARIA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

Pelo presente instrumento, o Banco................. LCINPY e, ne.......... , com
sede eM....cccevvueeeeennn. , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e
principal pagador, em carater irrevogavel e irretratével, da firma................ (nome da afiangada),
estabelecida a.............. , até o valor maximo de R$ ........... (......), devidamente atualizado com
base no ltem 7 da SECAO 2 - CONDICOES ESPECIFICAS do Edital d¢ CONCORRENCIA -
CESAN N2 020/2012, com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita execugao do
CONTRATO n°........... , a ser celebrado entre a empresa afiangada e a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J N? 28.151.363/0001-47) tendo por objeto o
especificado na CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputavel a afiangada, inclusive 0 pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, clausula
penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiangada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizagdo da afiangada, a depositar
no Banco do Estado do Espirito Santo - BANESTES, Agéncia Central, em nome da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogavel de
03 (trés) dias contados a partir do recebimento da comunicagao escrita contendo mengao as
clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiancada, as importancias que tiverem de ser
pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo estabelecido na presente
Carta de Fiancga.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei n® 10406/2002 — CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga é de ............ (por extenso) dias, contado da data de sua
emissdo. (vide observacgao letra "d").

O nao cumprimento das obrigagdes assumidas na presente Carta de Fianga sujeitara o fiador a
multa, meramente compensatéria de 2% (dois por cento) do valor da presente, corrigido
monetariamente, sem prejuizo das demais sancdes legalmente previstas.

Os signatérios deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:
| - Estdo estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal

responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por for¢a do
disposto em determinagdes administrativas internas;
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Il - a presente Fianga acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da
legislagdo, especialmente bancéria, regulamentagdes e determina¢des do Banco Central do
Brasil, aplicaveis a espécie;

Ill - o valor da presente Fianca se contém dentro dos limites permitidos por pelo Banco Central
do Brasil, sendo que nesta data, o Patrimbnio Liquido deste Banco é de R$
(por extenso), compativel com o volume de fiangas emitidas até a

presente data;

IV - 0 Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fiangca, ndo havendo
nenhuma restricao atual a sua emissao.

Fica eleito o Foro de Vitéria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer davidas suscitadas
com relacao a presente Carta de Fianca.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatarios

Testemunhas

OBSERVACOES:
a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;
b-  Registrar no Cartério de Titulos e Documentos;

c- As assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos nimeros de identidade e
nomes legiveis);

d- O prazo minimo de validade da Carta de Fianga correspondera ao prazo global do
CONTRATO, nos termos do que dispde o subitem 6.2 das CONDICOES ESPECIFICAS
DO EDITAL.
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MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 020/2012 — CONCORRENCIA — CESAN

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE
CONSULTORIA PARA ELABORAGAO E/OU ESTUDOS DE CONCEPGAO
E PROJETOS TECNICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA DIVERSOS
MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinagdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "j" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabiveis
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitacao.

Declaramos ainda que nao houve qualquer alteragdo no que pertine a qualificacdo técnica
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de direito.
Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 020/2012 — CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE
CONSULTORIA PARA ELABORAGAO E/OU ESTUDOS DE CONCEPGAO
E PROJETOS TECNICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA DIVERSOS
MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Eu, (nome do profissional)..........ccccceeriiiinnny portador da carteira do CREA n® ...,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo pela empresa (razdo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizard pela execugdo dos trabalhos objeto da

licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARAGCAO DE SITUACAO REGULAR
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 020/2012 — CONCORRENCIA — CESAN

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
CONSULTORIA PARA ELABORACAO E/OU ESTUDOS DE CONCEPCAO
E PROJETOS TECNICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA DIVERSOS
MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

............................................... , inscrito no CNPJ n..........., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(@)....c.ccccoeerriiieeiiiiiinennnes , portador(a) da Carteira de Identidade
N, edo CPFN® ..o, , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva (opcional): emprega menor(es), a partir de quatorze anos, na condigdo de
aprendiz(es).

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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@ cesan

gualidade em saneamento

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO
DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

(o]

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TITULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

Ne NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LiQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N¢ DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D = N X (I/30)X N

N = R$ i = % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/ Divisdo
de Finangas da CESAN e por outro a CONTRATADA representada
pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERACAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condigdes de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA d& quitagdo geral e irrestrita ao titulo acima
identificado.

Vitéria, de de 200 .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

LOCAL, DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 020/2012 — CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
CONSULTORIA PARA ELABORACAO E/OU ESTUDOS DE CONCEPCAO
E PROJETOS TECNICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA DIVERSOS
MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangdes previstas neste ato convocatério, que a
L2101 o (=TT R (denominacdo da pessoa juridica), CNPJ
N2t € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério acima referenciado,
realizado pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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MODELO DE DECLARACAO DE PARTICIPACAO DA VISITA/REUNIAO

TECNICA
LOCAL E DATA
NOME DA EMPRESA
REF.: EDITAL N2 020/2012 — CONCORRENCIA — CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE
CONSULTORIA PARA ELABORAGAO E/OU ESTUDOS DE CONCEPGAO
E PROJETOS TECNICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA DIVERSOS
MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Declaramos QUE @ EMPIreSaA.......couuueereriuirieeeiiieeeeeaieeeeeereeeee s , inscrita no CNPJ n®................... ,
por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a@).......ccocevrriieeeeiiiinnennns , portador(a) da
Carteira de Identidade n2..........cccccvuennnnen... e do CPF n? . , Visitou o local onde

serdo executadas os servicos objeto da CONCORRENCIA acima citada, oportunidade em que
tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na

execucao dos Sservigos e nNos seus respectivos pregos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informacbes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta CONCORRENCIA.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis).
Gerénciade .........cceuveeeee.
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MODELO DE DECLARAGAO DE NAO PARTICIPACAO DA
VISITA/REUNIAO TECNICA

LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 020/2012 — CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE
CONSULTORIA PARA ELABORAGAO E/OU ESTUDOS DE CONCEPGAO
E PROJETOS TECNICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA DIVERSOS
MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Em atendimento a determinagao do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "t" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos nao ter participado da visita
técnica por nao necessitarmos de nenhuma outra informacdo complementar para elaboragao
de nossa proposta, além das constantes do processo licitatério, confirmando total
conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de direito.
Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 020/2012 _ CONCORRENCIA — CESAN

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
CONSULTORIA PARA ELABORACAO E/OU ESTUDOS DE CONCEPCAO
E PROJETOS TECNICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA DIVERSOS
MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Em atendimento a determinagéo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “u” das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos que no caso de
fornecimento de materiais iremos adquirir somente materiais que estejam de acordo com as
normas e especificagdbes da CESAN, inclusive quando a CESAN exigir que os materiais
possuam Atestado de Conformidade Técnica SABESP.

Declaramos ainda que submeteremos as aquisigbes a aprovagao da unidade gerenciadora do
CONTRATO para verificagdo do atendimento as exigéncias estabelecidas.

Por ser verdade, firmamos a presente declara¢ao para que produza seus efeitos de direito.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DE DECLARACAO DE CONFIDENCIALIDADE

LOCAL E DATA
REF.: EDITAL N2 020/2012 _ CONCORRENCIA — CESAN

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE
CONSULTORIA PARA ELABORAGAO E/OU ESTUDOS DE CONCEPGAO
E PROJETOS TECNICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA DIVERSOS
MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

................................................ inscrito no CNPJ n°.................., por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(@)....ccccoeveeeeniieeeeaiiieennns, portador(a) da Carteira de Identidade
N2 e e do CPF n? ..., DECLARA, que nao sera divulgada a

natureza ou o conteudo de quaisquer informacoes de propriedade do CESAN, ou
custodiadas pelo mesmo, em seus ambientes de atuacao, a qual tenha acesso, salvo sob
autorizacao formal e expressa do responsavel pela informacao, e reafirmo meu
compromisso na guarda, manuseio ou utilizacao criteriosos destas informacoes.

Este compromisso subsistira mesmo apds a extingdo do vinculo entre as partes, pelos prazos
previstos na legislagao vigente.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente
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RELACAO DETALHADA DAS OBRAS E VALOR RESIDUAL

Demonstrativo do valor residual dos contratos mantidos com Orgdos ou Entidades de
Administragdo Publica Direta e Indireta, na esfera Municipal, Estadual e Federal e Orgaos ou
Entidades Privadas, em andamento ou a serem assinados.

CONTRATANTE
OBRA/SERVICO

DATA DA ASSINATURA
DO CONTRATO

VALOR DO
CONTRATO

VALOR
RESIDUAL

CORREGAO
DO VALOR

TOTAL VALOR
RESIDUAL

TOTAL DO VALOR RESIDUAL

OBSERVACOES:

1) Para os contratos mantidos com Entidades Privadas podera ser informado somente o Valor

Residual.

2) Na hipétese de nao existéncia de obras, esta condicao devera ser preenchida no formulario.

Local, data,

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Nome da Proponente)
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O cesan

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS

Faz parte integrante desta especificagdo, independentemente de sua transcricdo, o documento
abaixo relacionado:

- CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

As licitantes dever&o possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DE SERVICOS. Este documento podera ser adquirido na DIVISAO DE
LICITAQZ\O — R-DLI — PREDIO CASTELO,,situada na Av. Guarapari, 444, Jardim Limoeiro
(Ao Lado da Estacdo de Tratamento de Agua da CESAN) — Serra — E.S., mediante a
apresentagéo de um CD-RW para gravacao.
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o CE SAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

1. OBJETIVO
Definir os procedimentos relativos as diversas modalidades de recebimento de servigos de engenharia pela
CESAN, emissao do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico.

2. CAMPO DE APLICAGCAO
Aplica-se a toda Unidade responsavel em acompanhar, fiscalizar e receber servigos de engenharia.

. DEFINICOES
3.1. SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO

3.1.1. RECURSO PROPRIO:
Sao servigos executados com recursos financeiros advindos da receita propria da CESAN.

3.1.2. RECURSOS FINANCIADOS

Sao servigos executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais como
CEF, CVRD, BIRD e outras.

3.2- OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS

3.2.1. ORGAO PUBLICOS

Sado obras executadas por Municipios ou 6rgdos publicos, como Prefeituras, COHAB e outros,
cabendo a CESAN a aprovagao do projeto, inspegao e recebimento da obra.

3.2.2. PARTICULARES

Sado obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc...,
cabendo a CESAN a aprovagéo do projeto, inspegéo e recebimento da obra.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera as Unidades usuarias a identificacdo de inconformidades e necessidades de atualizagdo desta
Norma, bem como encaminhar solicitagdo a sua Diretoria com as respectivas sugestoes.

5. PROCEDIMENTOS

5.1. SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PROPRIOS OU
FINANCIADOS
5.1.1. A firma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsavel pela execugdo, comunicara por escrito a
Geréncia responsavel pelo CONTRATO, a conclusdo da obra ou servigo, solicitando inspecao para
recebimento definitivo e emisséo de Atestado Técnico.

5.1.2.  Quando a solicitagdo do recebimento for originado pelo Contratado, a Geréncia responsavel pela
obra ou servigo encaminhard a solicitagdo a Fiscalizagdo, que juntamente, com a firma
CONTRATADA, efetuara as inspec¢des finais necessarias certificando-se que:

a) Os servicos objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados;

b) Os bens patrimoniais estdo regularizados;
c) O controle de aplicagéo e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluido.

5.1.3. Cabera ainda a Geréncia responsavel pela obra ou servi¢o (quando pertinente) a verificagéo junto a
area de Meio Ambiente, do cumprimento da legislagdo ambiental para o empreendimento,
principalmente as relativas a licenga provisdria (LP), licenga de instalagao (LI) e licenga de operagédo
(LO).
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CE SAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, nado deverd impedir nem atrasar o processo de
recebimento do Contratado.

Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e
observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalizagdo emitira parecer
favoravel ao inicio dos procedimentos de recebimento.

A Geréncia responsavel pela obra ou servigo, mediante parecer da Fiscalizagao, solicitara a sua
Diretoria, a constituicdo de uma comissdo para o recebimento da obra ou servigo, sugerindo seus
componentes, observando o previsto no item 5.1.8 desta Norma.

Fica estabelecido que nédo sera necessario designagao de comissdo quando o valor do CONTRATO
da obra ou servi¢o de engenharia estiver dentro do limite de isengéo de licitagéo.

Neste caso, o Relatério, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra ou
servico serdo emitidos pela unidade executora e respectiva Geréncia, observando-se os
procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.13 desta Norma.

Quando se tratar de investimento, devera ser solicitada a participacédo da Divisédo de Patriménio,
para verificagdo dos aspectos relativos ao imobilizado.

O Diretor da area emitira Instrugao de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de auditoria, patrimdnio, representante da unidade usuaria o fiscal do
empreendimento, e outros afins.

Apos conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificagdo das providéncias relacionadas
no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comissao efetuara inspe¢do na obra, juntamente com um
representante da CONTRATADA, e emitira relatorio a Geréncia responsavel pela execugao.

5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execugdo da obra ou servigo, a
Comissao emitird o Relatdrio de Inspe¢do, recomendando o ndo recebimento, listando as
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhara a Geréncia
responsavel pela sua execugao.

5.1.9.2. Nao constando nenhuma irregularidade, a Comissdo emitira o Relatério de Inspegéo,
recomendando o seu recebimento definitivo, e 0 encaminhara a Geréncia responsavel pela
execucao.

Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Geréncia responsavel pela obra emitira o
Termo de Recusa (Anexo 1), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela
firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos.

A firma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionara as irregularidades apontadas
no Termo de Recusa e renovara o pedido de recebimento de obra.

A comissao efetuara nova inspeg¢édo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias, emitira
parecer favoravel ao seu recebimento definitivo e encaminhara relatério conclusivo a Geréncia
responsavel pela execugao.

A Geréncia responsavel pela execugdo da obra ou servigo emitira em 03 (trés) vias, o Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo Il) e o Atestado Técnico (Anexo Ill) em conformidade com o previsto
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologagéo e assinatura pelo Diretor da Area, e
posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo:

Geréncia Financeira e Contabil - 02 (duas) vias.
Geréncia executora do CONTRATO - 01 (uma) via.
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5.1.14. A Geréncia Financeira e Contabil recebera a documentagao citada no item 5.1.13 desta Norma, para
as providéncias de incorporagao patrimonial, liberagdo de caugdes contratuais e encaminhamento
das vias do Contratado.

Cabera a Geréncia, antes da liberagdo da caugdo, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e
Atestado Técnico, a verificagdo de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigacoes
tributarias e trabalhistas.

5.1.15. A Geréncia executora do CONTRATO recebera a documentagédo citada no item 5.1.13 para
anexagao aos documentos contratuais (dossié completo da documentagdo gerada desde o processo
licitatdrio até o término da obra ou servigo) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos
da CESAN.

a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a
Geréncia executora encaminhard uma copia do As-Built da obra, a Geréncia de Engenharia de
Servigos, para as providéncias de inclusdo no Sistema de Cadastro Técnico da CESAN.

b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de
cobrancga de tarifa, a Geréncia executora encaminhara uma cépia do Termo de Recebimento da
Obra, juntamente com uma copia do Cadastro Técnico a Geréncia Comercial, para as
providéncias de inclusdao no Cadastro Comercial.

5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ORGAOS PUBLICOS E PARTICULARES

5.2.1. Ap6és a execugdo do servico, o Orgdo Publico/Particular solicitara a CESAN, através de
correspondéncia protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferéncia do sistema
construido a CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentagéo:

Descri¢ao sucinta do empreendimento;

Custo dos servigos executados;

Materiais aplicados na execugao do empreendimento;

Cépia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN;

Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas especificas da CESAN;
Licengas Ambientais: proviséria (LP), de instalagéo (LI) e de operagéo (LO);
Termo de doagéao dos bens patrimoniais do empreendimento;

Outros que sejam pertinentes.

e

-
Ze=eace

5.2.2. O processo serd encaminhado a Diretoria correspondente para constituicdo de Comissao de
Recebimento do empreendimento.

5.2.3. O Diretor emitira Instrugdo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.2.4. Fica estabelecido que entre os membros da Comissédo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de Auditoria, Patriménio, representante da Unidade usuaria.

5.2.5. A comissdo constituida, apdés andlise dos projetos e documentagdo apresentada, efetuara as
inspecdes necessdrias ao recebimento, juntamente com o representante do Orgéo
Publico/Particular.

5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na
documentagdo apresentada, a Comissdao emitira o Relatdrio de Inspegdo, listando as
irregularidades ou problemas detectados e 0 encaminhara ao Diretor, que emitira Termo de
Recusa (Anexo |) ao Orgéo Publico/Particular, solicitando a corregao das irregularidades.

5.2.5.2. Orgao Publico/Particular solucionara as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e
renovara o pedido de recebimento do empreendimento.

5.2.5.3. A Comissao efetuara nova inspecdo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias,
emitird parecer favoravel ao Recebimento Definitivo.
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5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Juridica da CESAN devera ser elaborado o “Termo de Doagao”,
para regularizagdo da doagao dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN

5.2.6. Constatando que a obra foi executada conforme documentacio apresentada e que esta em
conformidade com o Regulamento de Servigos Publicos de Agua e Esgoto da CESAN, a Comissao
emitira o Relatério conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 1V), e o
encaminhara ao Diretor sugerindo o recebimento do empreendimento.

5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatdrio de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologag¢ao e assinatura da
Diretoria.

5.2.6.2. A CESAN encaminhara ao Orgao Publico/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do
empreendimento.

5.2.7. A documentagao final sera encaminhada a Geréncia Financeira e Contabil para os procedimentos
necessarios ao registro dos bens ao patriménio da Empresa.

6. CONDICOES PARA EMISSAO E FORMATAGCAO DE DOCUMENTO
6.1. ATESTADO TECNICO

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, podera ser emitido, somente para comprovagao dos quantitativos fisicos
realizados até a data da sua emissdo, ndo sendo admitido sua utilizagdo para comprovagao da
eficiéncia operacional estabelecida na concepgao do empreendimento.

6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo sera emitido apds a conclusdo do empreendimento e emissdo do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.3. O Atestado Técnico sera constituido dos dados a seguir, conforme modelo Anexo lll.

a) Dados da Empresa — Nome, endereco, CNPJ.

b) Dados do CONTRATO — Numero do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto.

c) Periodo de Execucao — data de inicio e término efetivo do CONTRATO.

d) Responsavel (is) Técnico (s) — Nome do (s) Responsavel (is) Técnico (s) e respectivo (s)
namero (s) da (s) ART (s), conforme documentagéo apresentada durante a execugéo do servigo.

e) Custo do Empreendimento — Valor faturado a pregos iniciais (data base — P0), acrescido dos
valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo 11

f) Sintese do Empreendimento — Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as
respectivas caracteristicas e quantitativos Realizados.

g) Servicos Executados — Relagdo dos servigos e quantitativos realizados, conforme ultimo
boletim de medigéo.

h) Assinatura — O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo devera ser assinado pelo Gerente e pelo
Diretor da Area executora do CONTRATO.

7. ANEXOS
Anexo | - Termo de Recusa.
Anexo Il - Termo de Recebimento Definitivo.
Anexo Ill - Atestado Técnico. ]
Anexo IV- Termo de Recebimento Definitivo — Obras Executadas através de Orgaos Publicos ou

Particulares.
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ANEXO |

TERMO DE RECUSA

Termo de recusa dos servigos relativos.....c..vveveeee e, (objeto
contratual)...........ccoooeiiiiiiii MUNICIPIO. ... , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N , firmado em
..................... (data da assinatura do contrato).................................eeeeeee, entre a

Companhia Espirito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma
........................................................................................................................... , doravante
denominado (a) contratado (a).

AOS i de dois mil € .
estiveram no local onde foram executados os servigos, presentes de um lado, a CESAN

representada pelos empregados designados pela Instrugdo de Servico n°......... ,
........ (Nnome).......ccoeeeeeeenm matr......cccceeeees, ceereereeneee(MOM@).ciiececieem matr
.............. geerereeeenICuii . € de outro lado 0 (@) ...
(Firma) e , representado(a) pelo(a) Sr.(a)

.................................................................................................................. , quando procedeu-se a
inspecdo dos servigos acima descritos e dados por RECUSADOS.

Devera o(a) CONTRATADO (A) atender a CESAN no que tange as irregularidades e defeitos
encontrados, conforme relatério anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo
de Recebimento Definitivo.

Vitéria,
Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN —Gestor e Gerente responsavel pela obra
OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO Il

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo dos servigos relativos ..., (objeto
contratual)...........coooriiiiiei e , MUNICIPIO...ceieeeeiiiee e, , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N2 ......cuvvvueeeeierreeeeieennns , firmado em ......... (data de
assinatura do contrato)......................... , entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento,
doravante denominada CESAN, e a firma

............................................................................................. , doravante denominado (a) contratado

AAOS e a de dois mil e .......... ,.estiveram no local

onde foram executados o0s servigos, presentes de um lado a CESAN, representada pelo

empregados designados pela Instrucéao de Servico ne
............................... geeeeeneeeeene(NOM@) Ml (NOM@) -
(0012 L ST e (<] (o , € de outro
[F=To [0 B0 1= IR (FIFM@) e , representado
pelo(a) Sr(a)

qguando procedeu-se a inspecao dos servigos acima descritos e dados por recebidos em carater
DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades e obrigacoes
previstas no artigo 1.245, do Cdédigo Civil Brasileiro.

Vitéria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN - Gerente responsavel pela obra e Diretor
Correspondente

OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO IlI
ATESTADO TECNICO

Atendendo a solicitacdo da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma

............................................................................................................................................. , com sede
- USRS , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e reees , executou para a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, os servigos objeto do CONTRATO N° ........ccoeevenneenn. e Termo(s)
Aditivo(s) N oo, , relativos a EXECUCAO DE SERVICOS ...........ccccoeovveurvenene. (objeto

contratual) ...........cccccoeeeee. , NO MUNICIPIO ................. - NESTE ESTADO.

Os servicos objeto deste CONTRATO foram executados no periodo de .../ .../ ...... a e, , €
encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA, pela ART N°
............... e tendo como responsavel técnicoo Eng®.........ccocevvieeeeee. , CREAN® L

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (s) a precos iniciais (P0) é de R$
............... (valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (més/ano).

O valor total faturado foi de R$ ..o (valor por extenso
................................................................... ) considerando os reajustes aplicados no periodo.

SINTESE DO EMPREENDIMENTO:

(Descricao de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas caracteristicas e
quantitativos realizados).

SERVICOS EXECUTADOS:
(Deverao ser relacionados os servicos e respectivas quantidades, conforme ultimo boletim
de medicao)

VITORIA,

ASSINATURAS:
GERENTE RESPONSAVEL PELA OBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE
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ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — OBRAS EXECUTADAS
ATRAVES DE ORGAOS PUBLICOS OU PARTICULARES

Termo de Recebimento Definitivo dos servigos relativos........cccccvveeeee.. (objeto da
doacan)........ccceeeiiniiie e , MUNICIPIO ettt ettt neste
Estado, executados................. (nome do Orgdo ou Particular)..........c.cccccocoeevvvreereererennne,
AAOS. ettt e e e e e e e e e aeaaeeaaaans de doismile .....coccvirieeeneninnns

estiveram no local onde foram executados os servicos, de um lado, a Companhia Espirito

Santense de Saneamento — CESAN, representada pelos empregados designados pela

Instrucdo de Servigo N%.....ccccceeviieeenns Y eeeeeeeee———————— (nome).............. - matr........eeee
[(200] 111-) P —matr......cccceueeeee (=] (o e de outro lado o(a) ............. (nome
do Orgdao ou Particular)......cccooomiioeoneeeeeenn. , representado pelo(a) Sr.(a)

................................................................................... , quando procedeu-se a inspecdo dos
servicos acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doagdo” e dados por
RECEBIDOS em carater DEFINITIVO.

O presente Termo ndo exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigacdes
previstas no artigo 1.245, do Cdodigo Civil Brasileiro.

Vitéria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN

Vitéria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN
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1. OBJETIVO
Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realizagdo da Avaliagdo do Desempenho de
CONTRATADA para:

- Execucéo de Projetos de Engenharia.
- Execucgao de Servigos de Engenharia.
- Gerenciamento de Servigos de Engenharia.

2.  CAMPO DE APLICAGAO

Aplica-

se a todas as Unidades responsaveis em acompanhar e fiscalizar a execugédo de Projetos, Servigos de

Engenharia e empresas contratadas para gerenciamento de Servigos.

3. DEFINICOES

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

CESAN
Companhia Espirito Santense de Saneamento, proprietaria e contratante das Obras e/ou Servigos.

CONTRATADA
Empresa CONTRATADA pela CESAN.

GERENTE DO CONTRATO
Titular da Unidade responsavel pelo gerenciamento onde serdo executados os Projetos, Servigcos de
Engenharia.

FISCALIZACAO
Pessoa fisica ou juridica, designada pela CESAN, para fiscalizar os Servigos desenvolvidos pela
gerenciadora de Projetos, Servicos de Engenharia.

PRAZO PARA RECURSO
Periodo de tempo para recorrer de uma decisdo administrativa excluindo-se o dia de inicio e incluindo-
se 0 do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da CESAN.

ASPECTO
E o conjunto de elementos que serdo avaliados durante a execucdo de uma Obra ou Servigos de
Engenharia (Qualidade, Prazo, Organizacéo e Seguranga e Meio Ambiente: (Q — P — O — SMA)).

ATRIBUTO
E o conjunto de elementos que compde cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo, Organizagdo e
Seguranca e Meio Ambiente.

ITEM
E o conjunto de quesitos necessarios ao gerenciamento, execucdo de Projetos e Servicos de
Engenharia.

OBJETO
Escopo do instrumento de contratagéo celebrado entre a CESAN e a CONTRATADA.

OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA
E o conjunto de servigcos executados por uma CONTRATADA segundo as determinagbes do Projeto
e/ou normas e/ou especificagbes adequadas para cumprimento do objeto contratual.

PROJETO DE ENGENHARIA
E um esforgo temporario empreendido para criar um produto, servi¢o ou resultado exclusivo segundo as
determinagdes de normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.

GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
O gerenciamento € a aplicagdo de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas as atividades do
projeto a fim de atender aos seus requisitos.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicagao e da integracdo dos seguintes processos
de gerenciamento de projetos: iniciagdo, planejamento, execugdo, monitoramento e controle, e
encerramento.

o gerente de projetos é a pessoa responsavel pela realizagdo dos objetivos do projeto. gerenciar um
projeto inclui:

(Y

) ldentificac@o das necessidades;

) Estabelecimento de objetivos claros e alcangaveis;
)

)

o O

Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo;

Adaptacdo das especificagbes, dos planos e da abordagem as diferentes preocupagdes e
expectativas das diversas partes interessadas.

d

GERENCIADORA
Empresa contratada pela CESAN para executar gerenciamento, fiscalizacdo e supervisdo dos
empreendimentos.

QUALIDADE
Totalidade de caracteristicas de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as
necessidades explicitas e implicitas da CESAN.

iNDICE DE CONFORMIDADE
E o resultado dos atributos avaliados obtidos através do resultado da equagao abaixo:

IC = 100. ¥ (VxPi) / 3P|

IC : indice de conformidade

V : Valor 1 (hum) do atributo avaliado

Pi : Peso do atributo avaliado

2 P: Somatdria dos pesos dos atributos avaliados

CONCEITO SUFICIENTE ;
E o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem Indices de
Conformidade > 60%.

CONCEITO INSUFICIENTE ]
E o resultado obtido quando um ou mais aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem Indice de
Conformidade < 60%.

AVISO DE INSUFICIENCIA
A CONTRATADA fica automaticamente avisada/notificada pela FAC (Formulario de Avaliagdo de
CONTRATADA) assinado, sobre a falta cometida durante a execug¢ao do objeto contratual.

FAC
Formulario de Avaliagdo de CONTRATADA. Documento onde sao registrados as avaliagdes e os
conceitos — Anexo I e Il.

INCIDENTE

Evento relacionado ao trabalho no qual uma leséo ou doencga (independente da gravidade) ou fatalidade
ocorreu ou poderia ter ocorrido.

Nota 1 — Um acidente é um incidente que resultou em leséo, doenga ou fatalidade.

Nota 2 — Um indicente no qual ndo ocorre lesédo, doenga ou fatalidade pode também ser denominado
um “quase acidente”, “quase perda”, “ocorréncia anormal” ou “ocorréncia perigosa”.

Nota 3 — Uma situagdo de emergéncia é um tipo particular de incidente.
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4. RESPONSABILIDADES
Cabera a Diretoria da CESAN solicitar a atualizagcdo desta Norma, baseada no recebimento de
inconformidades e sugestdes encaminhadas pelas areas gerenciadoras de contratos de Servigos de
Engenharia, submetendo-a ao Conselho de Administragao.

5. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO

5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1.1.

5.1.2.

A Avaliagdo de Desempenho sera feita mensalmente através de analise dos aspectos:
Qualidade, Prazo, Organizacdo e Seguranca e Meio Ambiente, com base no Caderno de
Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas, Edital de Licitagdo e seus Anexos e
Contrato/Aditivos.

Paragrafo unico: A avaliagdo devera ser elaborada independente da emissdo de boletim de
medig¢&o no periodo.

A avaliagdo limita-se a atribuigdo no FAC, dos valores 1 (um) e 0 (zero) para cada atributo
avaliado:

a) O valor 1 (um) é atribuido quando o desempenho esta em conformidade com as Praticas,
Normas, Leis e Procedimentos Vigentes; e

b) O valor 0 (zero) é atribuido quando o desempenho ndo esta em conformidade com as
Praticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes.

Uma Unica ndo conformidade na avaliagdo, comparada com as praticas, normas, leis e
procedimentos vigentes, implica em valor O (zero) no atributo especifico analisado,
independentemente de quantos servigos idénticos possam ter sido realizados em conformidade
com as praticas, normas, leis e procedimentos vigentes, na mesma obra e no mesmo periodo.

Quando nao for possivel analisar determinado atributo, este ndo é avaliado e,
consequentemente, devera ser desconsiderado na férmula, devendo ser preenchido no FAC
com o simbolo “X”.

Em caso de subcontratagdo de quaisquer servigos, desde que devidamente justificado e
aprovado pela CESAN, para efeito de avaliagdo, responderda a firma CONTRATADA pela
CESAN.

5.2. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

Na avaliagdo do aspecto Qualidade serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.2.1. ATRIBUTOS: EXECU(;AO DE PROJETO DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
ESPECIFICAGOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT 25
DESEMPENHO MAO-DE-OBRA 20
RETRABALHO POR INCONSISTENCIA 15
QUALIDADE DO PROJETO 25
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15
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5.2.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

Obs.:

Especificagoes Técnicas

A CONTRATADA atende as especificagdes técnicas da CESAN?
A CONTRATADA atende as Normas Técnicas — ABNT?

Desempenho da Mao-de-obra

A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com 0s servigos a executar?

Retrabalho por Inconsisténcia

A CONTRATADA foi obrigada a refazer servigos ja concluidos por inconsisténcia
conceitual e de execugao?

Qualidade do Projeto

A CONTRATADA esta desenvolvendo os projetos dentro do padrdo de qualidade
exigido pela CESAN?

Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico

A CONTRATADA mantém o seu Responsavel Técnico em periodo integral, participando
das concepgodes / definigbes do projetos?

Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo

Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.3. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliacdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.3.1. ATRIBUTOS
ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA 20
ENTREGA DOS PRODUTOS 40
SOLICITAGAO DA FISCALIZAGAO 20
PRODUTO FINAL 20
5.3.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Cronograma e Autorizacées de Servicos

Entregou o cronograma de execugdo dos projetos (por autorizagdo de servigo):
concepgao, sondagem, topografia, projeto basico e executivo, orgamento e produto final
conforme Termo de Referéncia?

Entrega dos Produtos

Os estudos de concepgéo estdo sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os servigos topograficos e/ou sondagem estdo sendo desenvolvidos de acordo com o
Cronograma aprovado pela CESAN?

Os projetos bésicos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado
pela CESAN?
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c)

d)

OBS.:

Os projetos executivos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os orgamentos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Solicitacoes da Fiscalizacao

As solicitacbes da fiscalizagdo estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos e
acordados?

Produto final conforme Termo de Referéncia

Os Projetos apds aprovados pela CESAN estdo sendo entregues no prazo e conforme
Termo de Referéncia?

Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&do

Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.4 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacéao, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.4.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE PROJETO DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA 15
APRESENTAGAO DOS PROJETOS 15
CLAREZA NA APRESENTAGCAO DA MEMORIA DE CALCULO 15
ENTREGA DOS PROJETOS 20
COMUNICAGAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZAGAO 20

5.4.2. DESCRIGAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A CONTRATADA mantém quadro de empregados suficientes para executar os Projetos
com qualidade e no prazo?
Os empregados tém qualificagdo adequada para desenvolver projetos conforme
especialidades requeridas?

Apresentacao dos Projetos

A CONTRATADA esta apresentando todas as etapas dos projetos: estudos de
concepgao, projetos basicos, projetos executivos, topografia, sondagem e orgamentos
em conformidade com o Termo de Referéncia?

Clareza e apresentacdo da memoria de calculo

A CONTRATADA esta apresentando as memorias de célculo dos projetos e
orgamentos com clareza e de acordo com as prescri¢gdes técnicas da CESAN?

Entrega dos Projetos

A CONTRATADA esta entregando os projetos completos para andlise da CESAN, ou
seja, todas as pranchas de todas as etapas de uma Unica vez?
Os Projetos estdo sendo entregues através de folha de encaminhamento?
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e) Solicitacoes da Fiscalizacdo
As solicitagbes da Fiscalizagdo estdo sendo atendidas conforme recomendado nos
prazos estabelecidos e acordados?
f) Comunicacéo

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?

Responde em tempo habil os email’'s enviados pela fiscalizagdo da CESAN?
Da retorno das ligagdes quando impossibilitado de falar?

Mantém dialogo frequente com a fiscalizagdo?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

5.5 - PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.5.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
ESPECIFICAGOES TECNICAS 15
SUPORTE AO SERVICO 10
CAPACITAGAO DE MAO-DE-OBRA 15
PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5
QUALIDADE DE SERVIGOS EXECUTADOS 15
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAO 15
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15
QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 10
5.5.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS
a) Especificagoes Técnicas
A CONTRATADA atende as especificagcoes técnicas da CESAN, e Normas Técnicas
vigentes, no que tange a servigos preliminares, servigos técnico, cadastro, canteiro,
sinalizagédo, escoramento, esgotamento, movimento de terra, fundagdes e estruturas,
assentamento, pavimentagdo, fechamento, instalagbes de produgéo, instalagbes
elétricas, instalagbes hidraulicas, urbanizagdo, servigos especiais e/ou servigos
diversos?
b) Suporte ao Servigo
As ferramentas, equipamentos e acessorios (ex: tapume, iluminagdo, placa de obra,
materiais para construgao e/ou seguranga) estdo compativeis?
Encontra-se em boas condi¢bes de uso?
A quantidade esta adequada e suficiente ao servigo?
Estdo em conformidade com as especificagcdes técnicas?
As Normas Internas da CESAN estdo sendo atendidas (andlise de especificagoes,
inspecdes, etc.)?
c) Capacitacao de Mao-de-Obra
A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com 0s servigos a executar?
d) Pesquisa de Interferéncias
A CONTRATADA tomou as providéncias necessarias e suficientes com relacdo a
possiveis impedimentos que possam comprometer o andamento normal dos servigos?
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e) Qualidade dos Servicos Executados
Os servigcos executados pela CONTRATADA estdo em conformidades com as
especificagoes técnicas?
As Normas Internas da CESAN estéo sendo atendida?
f) Retrabalho por Defeito de Execucédo
A CONTRATADA foi obrigada a reparar/refazer servigos ja concluidos por
irregularidades de execugao e/ou por aplicagcdo de materiais inadequados?
g) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico
A CONTRATADA mantém o seu engenheiro responsavel periodicamente na obra
participando sempre da definigdo dos servigos?
h) Qualidade e Armazenamento dos Materiais

Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA atendem as Normas,
Especificacbes e Métodos de Ensaios da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas)?

Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA contém a marca do seu
fabricante?

A CONTRATADA submeteu os materiais/equipamentos a inspecdo da CESAN, pela
unidade gerenciadora do CONTRATO?

Os materiais/equipamentos destinados a obra estdo sendo estocados de forma
adequada de acordo com as normas, visando a manter inalteradas suas caracteristicas?
A CONTRATADA esta obedecendo ao prazo maximo de 48 horas para estocagem de
tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugao?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.6 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliagdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.6.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA DA OBRA 30
ENTREGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 15
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA/EQUIPAMENTOS 15
ENTREGA DE DOCUMENTAGAO PARA MEDIGCAO 15
DESCONTINUIDADE DOS SERVIGOS 15
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 10

5.6.2. DESCRIGCAO DOS ATRIBUTOS

a)

Cronograma da Obra

A obra esta sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em conformidade
com o cronograma da obra aprovado pela Fiscalizagdo?

No caso de obra decorrente de Solicitagbes de servigo (SS’s) oriundas do SICAT: os
prazos estabelecidos no instrumento contratual e seus anexos estdo sendo cumpridos
pela CONTRATADA?

O prazo de execugdo dos servicos tem atendido as metas dos indicadores
correspondentes?
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b)

c)

d)

e)

f)

Entrega dos Materiais/ Equipamentos (Insumos)

A CONTRATADA estd fornecendo os materiais/equipamentos (tubos,conexdes,
conjuntos moto-bombas, quadro de comando, etc.) no prazo estabelecido no
cronograma?

Os requisitos de pré-fornecimento estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos
(andlise de especificagdes, prazo de entrega e de aplicagio)?

Dimensionamento de Mao de Obra/Equipamento

A CONTRATADA mantém quadro de empregados e equipamentos suficientes para
executar os servicos com qualidade e prazo?

Entrega de Documentacao para Medigcao

Os documentos necessarios para elaboracdo da medigcdo estdo sendo entregues no
prazo estabelecido no contrato e/ou pela fiscalizagao?

Descontinuidade dos Servicos
A CONTRATADA, sem causa ou autorizagdo da CESAN, paralisou ou deu
descontinuidade a alguma frente de servigo?

Entrega do Cadastro Técnico

O cadastro técnico estd sendo entregue no prazo estabelecido contrato /e ou pela
Fiscalizagédo ?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao

Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.7- PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacao, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.7.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTERIO DO TRABALHO 20
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10
SINALIZAGAO DA OBRA 10
AGESSOS 10
SOLICITAGOES DA FISCALIZAGAO 30
IMAGEM DA CESAN 20

5.7.2. DESCRIGCAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Empregados Registrados no Ministério do Trabalho

Todos os empregados efetivos e alocados ao servigo possuem Carteira de Trabalho
registrada pela CONTRATADA ou instrumento legal equivalente?

Empregados Uniformizados

Todos os empregados estao uniformizados?

Os uniformes encontram-se em bom estado de conservagdo? Em quantidade
suficiente?
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c)

d)

e)

f)

Sinalizacao da Obra

A CONTRATADA esta sinalizando a obra adequadamente de acordo com as normas
técnicas vigentes e atendendo as recomendagdes / aprovagao da fiscalizagdo?

Acessos

Estdo sendo deixadas passagens para transito de pedestres e de veiculos e paradas de
coletivos?

Solicitacoes da Fiscalizacdo

As solicitagbes da fiscalizagdo e érgaos publicos estdo sendo atendidas conforme
recomendado e nos prazos estabelecidos e acordados?

A CONTRATADA esta preenchendo o Diario de Obras de forma adequada e no prazo?

Imagem da CESAN

Estdo sendo tomados os devidos cuidados para evitar reclamagdes do publico em
geral?

As reclamagcdes estdo sendo atendidas de forma cortés?

O publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da CONTRATADA com o cliente e com o publico esta sendo
respeitosa?

A CONTRATADA esta deixando o local da obra limpo? Enfim a CONTRATADA esta
zelando pela imagem da CESAN?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.8. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

Na avaliagdo do aspecto seguranca e meio ambiente serdo ponderados os atributos abaixo,
obedecendo a seguinte distribuicao de peso:

5.8.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
LEGISLAGAO DE SEGURANGA 30
EMPREGADOS ¢/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA (EPI's ou EPC’s) 15
ORGANIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 5
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS EM CONDICOES ADEQUADAS 10
ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO 20
LEGISLAGAO AMBIENTAL 20

5.8.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

Legislacao de Seguranca

Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por 6rgdo competente alguma
inconformidade relativa as Normas de Seguranga?
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b) Empregados com EPC’s ou EPI's
Os equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC’s) e/ou Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI’s) estdo disponiveis e em quantidade suficiente para todos os
trabalhadores?
Estes equipamentos estdo adequados de acordo com os servigos executados?
Estes equipamentos estdo em boas condi¢des de uso?
Estes equipamentos estdo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Os empregados foram devidamente treinados quanto ao uso correto dos EPC’s e/ou
EPI's?

c) Organizacao do Canteiro de Obra
As ferramentas, os entulhos, os equipamentos e os veiculos necessarios para a
realizagao das atividades estdo sendo mantidos nos limites da obra?
A limpeza estd sendo realizada de tal forma que o aspecto original do local seja
restaurado?
Ha um local préprio e adequado para armazenamento de cada tipo de material?
O material ndo reutilizavel esta sendo removido de imediato e de forma adequada do
local da obra?
A sinalizagdo do canteiro esta sendo efetuada corretamente?
A higiene do local esté sendo preservada?
Existe refeitdrio em boas condi¢des de higiene para os empregados?
Existem sanitarios em numero suficiente e em boas condigbes de higiene para os
empregados?

d) Equipamentos/Ferramentas em condicoes adequadas
Os equipamentos e as ferramentas utilizadas para execugdo das obras estdo em boas
condi¢cbes de uso para garantir a integridade fisica dos trabalhadores, bem como a
qualidade e prazo da obra?

e) Acidentes/Incidentes de trabalho
Ocorreu algum acidente/incidente de trabalho durante a execugéo dos servigos?

f) Legislacao Ambiental

Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por 6rgdo competente alguma
inconformidade relativa a Legislagdo Ambiental?

A CONTRATADA esta efetuando o bota fora em local apropriado, aprovado pela
fiscalizagcao?

A CONTRATADA apresentou o Plano de Trabalho Ambiental da Obra quando
solicitado?

A CONTRATADA esta cumprindo as Condicionantes Ambientais impostas na Licenga
Ambiental?

A CONTRATADA observou as condigdes de preservagdo ambiental sujeita a
licenciamento / autorizagdo para execugdo, tais como: Area de Preservagédo
Permanente (APP), Reserva Particular do Patrim6nio Natural (RPPN), Area de Protegao
Ambiental (APA), Reserva Bioldgica, Parque Nacional, etc.?
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5.9. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.9.1.

5.9.2.

ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25
VISTORIA PREVIA 10
DESEMPENHO MAO DE OBRA 25
ELABORAGAO DE MEDIGAO 20
FAC - FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20

DESCRIGAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

Planejamento (Objeto Contratual)

A Gerenciadora esta executando e desempenhando o planejamento de forma a garantir
0 cronograma da obra?

A Gerenciadora propds acoes detalhadas e etapas coerentes objetivando atender ao
planejamento?

A Gerenciadora apresentou previamente as agdes de planejamento revisadas e
aprovadas com a freqliéncia estabelecida pela CESAN?

Apresentou relatério da situagdo atual e futura, contemplando controle e
acompanhamento dos resultados, metas estratégicas, analises, justificativas técnicas
e/ou administrativa e outros?

Vistoria Prévia

A Gerenciadora esta exigindo a inspecdo dos imdéveis em torno das obras, com
execucgao de relatoério fotografico e/ou video das situagdes constatadas?

Foi anotado no diario de obras, correspondéncia da Gerenciadora para CONTRATADA
exigindo a realizagéo do servigo?

Foi dada ciéncia a Fiscalizagdo da CESAN quanto a essa providéncia?

Estéo sendo executadas as analise de risco X métodos executivos a serem empregados
por situagao de criticidade?

A Gerenciadora estd acompanhando e fazendo acontecer a vistoria prévia nos moldes
acima?

Em caso de sinistro, estdo sendo atendidos os procedimentos legais?

Desempenho de Mao-de-Obra

A Gerenciadora esta apresentando mao-de-obra com conhecimento e habilidade para o
servigo?

O desempenho da méo-de-obra contratada atende as necessidades do servigo?

Os profissionais disponibilizados pela Gerenciadora atendem aos requisitos do Contrato
e do Edital (escolaridade e curriculo)?

A equipe dimensionada aos servigcos especializados (consultor, projetista, etc.), atende
quanto as aspectos técnicos, executivos e contratuais?

A CONTRATADA estd desempenhando o acompanhamento de modo a garantir o
produto especificado em ata de reunidao ou documento equivalente?
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d)

e)

Os produtos apresentados incluem as modificagdes e solicitagbes constatadas durante
o seu desenvolvimento?

A Gerenciadora esta efetuando andlise de projetos, equipamentos e materiais em
conformidade com os padrdes técnicos de exigéncias da CESAN?

Elaboracao de Medicdo

A Gerenciadora esta executando as medigbes da(s) Contratada(s) conforme critérios de
qualidade estabelecidos pela CESAN?

FAC - Formulario de Avaliagao das Contratadas/Obras

A Gerenciadora esta aplicando corretamente o FAC, nas Contratadas de servigos de
Engenharia?

Estd tomando agdes corretivas em tempo devido, visando eliminar as falhas
identificadas?

Nos casos necessarios, houve justificativa formal?
Em caso positivo, foi informado a Fiscalizagdo da CESAN em tempo ideal?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.10. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliacdo do aspecto prazo serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.10.1. ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
PROGRAMAGAO 20
ANALISE / ESPECIFICAGAO 25
PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20
ELABORAGAO DA MEDIGAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZAGAO 20

5.10.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Programacéao

A Gerenciadora esta efetuando a Programagao diaria de servigos de forma a permitir o
desenvolvimento do cronograma da obra?

Estdo garantindo que a Fiscalizagdo da CESAN tenha a ciéncia plena quanto a
concretagem, testes, revisdes, monitoramentos, interferéncias operacionais, interdigoes,
liberagbes e outros?

As agbes necessarias estdo sendo efetuadas pela Gerenciadora, através de
documentagdo formal, visando comunicar as areas envolvidas e terceiros com
antecedéncia satisfatoria?

Andlise / Especificacao
A Gerenciadora estd entregando nos prazos estabelecidos as documentagdes
referente a:
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c)

d)

e)

Andlise de projetos

Andlise de equipamentos e/ou materiais

Precos extra-contratuais

Prorrogacéo de prazo

Pedido de inspecéo

Demais documentos necessarios a correta administracdo do CONTRATO.

Providéncias referentes ao FAC / Obras

A Gerenciadora estd promovendo agbes e/ou providéncias necessarias a fim de
regularizar as inconformidades dentro de um prazo satisfatério e/ou devido, evitando
que se repita no FAC seguinte?

Elaboracao de medicdao

A medicdo das obras dos Contratos que estdo sendo gerenciados foi elaborada
conforme critérios constantes do Caderno de Prescricbes Técnicas da CESAN e/ou
Edital, no prazo devido, com a documentagao pertinente:

e FAC

e Arquivo fotografico

e Controle mensal de entrada, estoque e aplicagdo do material fornecido pela
Cesan, que ira subsidiar o balango da obra

e  (Cadastro Técnico

e Diario de Obras

e  Outros

Solicitacao da Fiscalizacao

A gerenciadora esta atendendo as solicitagbes da Fiscalizagdo da CESAN, dentro do
Prazo?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item N&o
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.11. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto organizagéo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.11.1. ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
SEGURANGA DO TRABALHO 15
EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10
DIMENSIONAMENTO MAO-OBRA 15
SOLICITACOES DA FISCALIZAGAO 25
COMUNICAGAO 20
TRATAMENTO AO PUBLICO 15
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5.11.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Seguranca do Trabalho
Os EPI’s estdo adequados aos servigos executados?
Estéo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Estdo em boas condigbes?

Empregados Identificados e Uniformizados
Todos os empregados estéo identificados e uniformizados?
Os uniformes encontram-se em bom estado de uso?

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A Gerenciadora mantém quadro de empregados autorizados para executar 0s servigos
com qualidade?

O periodo de permanéncia estd de acordo com as necessidades identificadas na obra
e/ou solicitados no edital?

A Gerenciadora (hierarquiamente responsavel) da suporte técnico, orienta seus
subordinados, participa de decisdes?

Solicitacoes da Fiscalizacao

A Gerenciadora esté atendendo as solicitagdes da Fiscalizagdo da CESAN?

Comunicacao

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?

Responde em tempo habil os emails enviados pela fiscalizagdo da CESAN?
Da retorno das ligagées quando impossibilitado de falar?

Mantém didlogo freqliente com a fiscalizagdo mantendo-a informada dos
acontecimentos da obra?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

Tratamento ao Publico

Estdo sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamagdes do
Publico?

O Publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da Gerenciadora com o cliente e com o publico esta sendo
respeitosa?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

6. ATRIBUICOES DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA AVALIAGAO

6.1. Manifestar, registrar e arquivar informagdes durante o periodo em avaliagdo em diario de obra,
caderneta de ocorréncias, aviso/cartas 8 CONTRATADA, de forma a embasar a avaliagao.

6.2. Registrar e arquivar as informagdes referentes a Avaliacdo de Desempenho das CONTRATADAS em
sistemas computacionais ou sistema manual equivalente.

[LRA/ CPE 020/2012

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 102




CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N2 3639/2010 00
6.3. Havendo conceito “Insuficiente” na avaliagio mensal, a CONTRATADA fica automaticamene

6.4.

6.5.

6.6.

notificada pelo FAC assinado, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, conforme item 8
(oito).

Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao Avaliado e inserir
justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

Manter atualizado um quadro resumo, demonstrando de forma acumulada més a més, a performance
dos contratos em relag@o aos conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcangados pelos mesmos.

Caso a CONTRATADA se recuse a assinar o FAC, a fiscalizagdo devera coletar assinatura de duas
testemunhas e sequenciar o processo, oficiando a CONTRATADA do resultado insuficiente da
avaliagdo, anexando o FAC assinado pelas testemunhas, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, conforme item 8 (oito).

PENALIDADES

7.1.

7.2.

7.3.

ADVERTENCIA

Na aplicacdo de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagdes subsequentes ou 3 (irés) alternadas, a
CONTRATADA devera ser advertida por escrito, apos consideragdes do gerente do CONTRATO e
juntadas cépias das avaliagbes no periodo. O documento deverad ser encaminhado a Geréncia de
Logistica, onde a mesma devera disponibilizar no sistema para consulta dos gerenciadores de
contratos.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados apos aplicacdo de cada Adverténcia, ou seja, ndo sendo
acumulativos para préxima penalidade de adverténcia: devendo ser considerados acumulativos para
geragao de Multas.

MULTA

Na aplicagdo de conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagées subseqlentes ou 4 (quatro) alternadas,
devera ser aplicada multa a CONTRATADA.

A multa a ser aplicada atendera o seguinte critério: 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das
notas fiscais correspondentes aos periodos que a CONTRATADA obteve conceito insuficiente e que
resultou na aplicacao desta penalidade.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados apds aplicagdo da cada Multa, ou seja, ndo sendo
acumulativos para proxima penalidade de Multa.

SUSPENSAO

Atingidas 3 (trés) adverténcias num periodo de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor,
apds o seu tramite nas Unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, 0 mesmo sera
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Geréncia de Logistica, e impedido de
participar de quaisquer tipos de licitagbes e de firmar contratos com a CESAN por um periodo de 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir da data da terceira adverténcia; podendo concluir o(s)
contrato(s) em andamento desde que ndo tenha objecdo da CESAN, caso contrario a CESAN podera
proceder a rescisdo contratual unilateralmente sem nenhum 6nus, conforme preconiza a Lei 8.666/1993.

RECURSO

Antes

da aplicagdo de quaisquer penalidades supracitadas, é garantida a defesa prévia do interessado, no

prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar de sua notificagdo formal. Caso a defesa ndo seja protocolada no prazo
estipulado fica valendo o determinado pela fiscalizagao.

CONSIDERAGOES FINAIS
Os casos omissos nesta Norma serdo resolvidos pela Diretoria.
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10. ANEXOS
Anexol - Formulario de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Execugao de Projetos de Engenharia).
Anexo Il — Formulario de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Execugao de Servigos de Engenharia.
Anexo lll = Formulério de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Gerenciamento de Servigos de Engenharia).

Anexo IV - Modelo de Adverténcia.

Anexo V - Procedimentos para preenchimento do formulario FAC.
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ANEXO |

(Y cesan

qualidade em saneamento

AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Execucao de Projetos de Engenharia

CONTRATO N¢ UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.? FISCAL

1.0 - ASPECTO QUALIDADE

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

1.1 ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT

25 %

1.2 DESEMPENHO DE MAO DE OBRA

20 %

1.3 RETRABALHO POR INCONSITENCIA

15 %

1.4 QUALIDADE DO PROJETO

25 %

1.5 ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESP. TECNICO

15 %

'y Uy pETY 'Y

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

2.1 CRONOGRAMA

20 %

2.2 ENTREGA DOS PRODUTOS

40 %

2.3 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

2.4 PRODUTO FINAL

20 %

—_|==

3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

3.1 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA

15 %

3.2 APRESENTACAO DO PROJETO

15 %

3.3 CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE CALCULO

15 %

3.4 ENTREGA DOS PROJETOS

20 %

3.5 COMUNICACAO

15 %

3.6 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

iy Iy JETY Y P

CONCEITO

SUFICIENTE

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO

1 ATENDE
0 NAOATENDE
X NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGCOES:

Justificar os itens com nota "0" e os nao avaliados.
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ANEXO Il

0 cesan

qualidade em saneamento

FORMULARO DE AVALIAGAO DE CONTRATADA - FAC

Execucao de Obras e Servicos de Engenharia

CONTRATO N

UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.2 FISCAL

1.0 ASPECTO QUALIDADE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

1.1

ESPECIFICACOES TECNICAS

15% 1

1.2

SUPORTE AO SERVICO

10 %

1.3

CAPACITACAO DE MAO DE OBRA

15 %

1.4

PESQUISA DE INTERFERENCIAS

5 %

1.5

QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS

15 %

1.6

RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO

15 %

1.7

ACOMPANHAMENTO ENG? RESP. TECNICO

15 %

1.8

QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

'y Iy Iy PEFY JEFY Iy Y

10 %

100 NN°4

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

2.1

CRONOGRAMA DA OBRA

30 % 1

2.2

ENTREGA DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

15 %

2.3

DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA / EQUIPAMENTOS

15 %

2.4

ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO

15 %

2.5

DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS

15 %

2.6

ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

alalal=]=

10 %

100,00%

3.0 ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

3.1

EMPREGADOS REGISTRADOS M.T

20 % 1

3.2

EMPREGADOS UNIFORMIZADOS

10 %

3.3

SINALIZACAO DA OBRA

10 %

3.4

ACESSOS

10 %

3.5

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

30 %

3.6

IMAGEM DA CESAN

alalala]=

20 %

100.00%

4.0 ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

4.1

LEGISLACAO DE SEGURANCA

30 % 1

4.2

EMPREGADOS C/ EQUIP. SEGURANCA (EPI'S E EPE'S)

15 %

4.3

ORGANIZACAO DO CANTEIRO

5%

4.4

EQUIPAMENTOS EM CONDICOES ADEQUADAS

10 %

4.5

ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO

20 %

4.6

LEGISLACAO AMBIENTAL

alalal=a]=

20 %

100.00%

CONCEITO

SUFICIENTE

1
0
X

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO

FISCALIZAGAO
ATENDE

NAO ATENDE
NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e os nao avaliados.
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ANEXO Il
FORMULARO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
CESAN ¢

Gerenciamento de Obras e Servicos de Engenharia

qualidade em saneamento

CONTRATO N¢ UNIDADE PERIODO DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO ENG.2 FISCAL
1.0 - ASPECTO QUALIDADE
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
1.1 PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25 % 1
1.2 VISTORIA PREVIA 10 % 1
1.3 DESEMPENHO DE MAO DE OBRA 25 % 1 o
1.4 ELABORACAO DE MEDICAO 20 % 1
1.5 FAC - FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20 % 1
2.0 - ASPECTO PRAZO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR iNDICE DE CONFORMIDADE
2.1 PROGRAMACAO 20 % 1
2.2 ANALISE / ESPECIFICACAO 25 % 1
2.3 PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20 % 1
2.4 ELABORACAO DA MEDICAO 15 % 1
2.5 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 20 % 1
3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR iNDICE DE CONFORMIDADE
3.1 SEGURANCA DO TRABALHO 15 % 1
3.2 EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10 % 1
3.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA 15 % 1 y
3.4 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 25% 1 °
3.5 COMUNICACAO 20 % 1
3.6 TRATAMENTO AO PUBLICO 15 % 1
CONCEITO = SUFICIENTE
PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO RESP. CONTRATADA - CIENCIA CHEFE DIVISAO OBRAS
1 ATENDE

0 NAOATENDE
X NAO AVALIADO

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" € os nao avaliados.
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ANEXO IV

MODELO DE ADVERTENCIA

GERENCIA - 001/001/2010 Vitéria, 22 de Abril de 2010.
A

EMPRESA DE SANEMENTO LTDA.

Endereco

Ref.: Contrato N2 001/2010.

Assunto: Notificacdo de Adverténcia.

Prezados Senhores,

Atendendo ao previsto na Norma Interna CESAN ENG/OB/032/02/10 no item 7.1, que
determina a aplicacdo de adverténcia apbs trés avaliacbes alternadas com conceito
INSUFICIENTE, que ocorreram no contrato supracitado nos meses de jul-09, set-09 e nov-09.

Estamos emitindo através desta, NOTIFICACAO DE ADVERTENCIA, pelos transtornos
causados a CESAN, nos periodos de baixa avaliagéo.

Atenciosamente,

Eng. fulano Eng. fulano
Chefe da divisdo de obras Gerente de Expansao
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ANEXO V

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO FAC

a) Preencha os campos “valor” com os digitos 1 (um) ou 0 (zero);
b) Os campos nao avaliados deverao ser preenchidos com “X”;

c) Apés preenchimento dos campos “valor” de cada atributo, deverd ser calculado o
indice de conformidade de cada aspecto, de acordo com a férmula: IC = 100 X (V x Pi)
/2P

d) O campo conceito sera preenchido com base no resultado obtido nos aspectos:
SUFICIENTE - Quando todos os aspectos atingirem IC > 60%
INSUFICIENTE — Quando um ou mais aspecto atingir IC < 60%.

e) Ap6s terminar de digitar esta planilha, clique sobre a planilha "Resultado de
Impressora";

f) Imprima o resultado e assine.

g) Caso o representante da CONTRATADA se negue a assinar, a fiscalizacdo devera
processar a Avaliagdo com assinatura de 2 (duas) testemunhas e encaminhar a
CONTRATADA. Caso ocorra esta situagcdo, o prazo da defesa inicia apdés o
recebimento da mesma.
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1. OBJETIVO

Esta Norma fixa as condigbes exigiveis para elaboragdo, recebimento, aprovagéo e aplicagdo do Cadastro total
ou parcial dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, com finalidade de:

a) subsidiar a elaboragéo de estudos e projetos afins, orcamentos e levantamentos patrimoniais;
b) auxiliar na operagéo e manuteng¢ao das unidades do sistema;

¢) possibilitar a centralizagdo de informagdes dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, de modo a
agilizar a obtengao de dados;

d) constituir-se numa base Unica a ser disponibilizado internamente e externamente nos formatos adequados;
e) facilitar a atualizacao do cadastro;
f) auxiliar no licenciamento ambiental.

2. CAMPO DE APLICAGAO

Aplica-se a todas as Unidades da CESAN, responsaveis pela gestdo, desenvolvimento, operagdo e
manutengdo dos sistemas de abastecimento de agua, bem como aquelas responsaveis por controle
patrimonial, elaboracdo de projetos e orgamentos, execugdo de servigos realizados pela CESAN ou por
terceiros.

3. RESPONSABILIDADE

3.1. ATUALIZAGAO )
A atualizagdo e manutengdo desta Norma sera de responsabilidade da Area de Cadastro Técnico,
interagindo com as demais Unidades da CESAN.

3.2. APLICACAO
A aplicagdo desta Norma sera compartilhada por todas as Unidades de gestdo, desenvolvimento,
operacado e manutengdo dos sistemas de abastecimento de dgua, bem como aquelas responsaveis por
controle patrimonial, elaboracdo de projetos e orgamentos, execucdo de servigos realizados pela
CESAN ou por terceiros.

4. DEFINICOES
Conforme NBR 12586 de Abril de 1992 — Cadastro dos Sistemas de Abastecimento de Agua.

4.1. CADASTRO
Conjunto de informagbes fiéis de uma instalacdo, apresentado através de textos e representacdes
graficas em escala conveniente.

4.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Canalizagbes, instalagdes e equipamentos destinados a captar, transportar, tratar, reservar e distribuir
agua, compreendendo unidades nao-lineares e unidades lineares.

4.3. UNIDADES NAO-LINEARES
Conjunto de instalagdes, equipamentos e pegas especiais, implantado em pontos estratégicos do
sistema, com a finalidade de captar, recalcar, tratar ou reservar agua, compreendendo captagao,
estacdo elevatoria, estagao de tratamento de agua e reservatério.

4.4. UNIDADES LINEARES
Canalizag6es e pecgas especiais destinadas a transportar e/ou distribuir agua, compreendendo adutora,
sub adutora, anel, rede de distribuicdo e ramal predial.

Para efeito de aplicagdo dessa norma consideram-se pegas especiais todo componente de uma rede de
distribuicdo que tem funcédo de operar, adaptar, interligar, direcionar ou medir o fluxo da agua, como
registros, valvulas, curvas, tés, cruzetas, macro-medidores e outros.

4.5. CAPTACAO
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a retirar agua de um manancial para o suprimento de
um sistema de abastecimento.
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4.6. ESTACAO ELEVATORIA (EE)

4.7.

4.8.

4.9.

4.1

4.1

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a energizar agua, com a finalidade de efetuar a sua
elevacdo de nivel e compensar as perdas de carga na linha. No caso particular onde a pressao de
montante é superior a atmosférica, a estagao elevatéria passa a ter a designagao de Booster (estacdo
impulsionadora).

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a alterar as caracteristicas fisicas, quimicas e/ou
biologicas da agua captada a torna-la adequada a sua destinagao final.

RESERVATORIO

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a armazenar a agua, de forma a amortizar as
flutuagbes ciclicas e sazonais de consumo, acondicionar as pressbes disponiveis ou garantir a
regularidade de producéo e distribuigao.

ADUTORA

Canalizagdo que transporta agua da captagédo para a estagdo de tratamento, desta para o reservatorio
ou para a rede de distribuicdo, podendo funcionar por gravidade, recalque ou ambos.Excepcionalmente,
a canalizagdo que transporta agua de um reservatério ou uma adutora para outro reservatorio ou rede
de distribuicdo pode ser designada de sub-adutora.

0. REDE DE DISTRIBUICAO
Canalizagcdo destinada a transportar a agua do reservatério ou adutora para os ramais prediais,
compreendendo as linhas principais, que abrangem as linhas-tronco e os anéis, e as linhas secundarias.

1. RAMAL PREDIAL
Canalizagdo compreendida entre a rede de distribuicdo e o medidor ou controlador de vazédo da
instalagéo hidraulica do consumidor final.

5. OUTRAS DEFINIGOES

TIPO DE PAVIMENTAGAO — composigdo do pavimento do local da intervengéo, podendo ser: asfalto,
blockret, paralelepipedo, pavi-s, sem pavimentagéo ou outros tipo de pavimentagao.

AMARRAGCAO - distancia da perpendicular do alinhamento do lote (muro, cerca ou outros), utilizado como
referéncia, até o centro da rede, adutora ou dispositivo, em metros, considerando precisdo em centimetros.

PROFUNDIDADE - distancia da geratriz superior da rede, adutora ou dispositivos até o nivel do leito do
terreno, em metros, considerando precisdo em centimetros.

REFERENCIA — nimero da matricula ou do hidrémetro do cliente ou nimero da edificacdo ou lote,
localizado a frente do local da execugédo do servigo.

DIAMETRO NOMINAL — diametro interno, em milimetros, da rede, adutora ou dispositivo.

TIPO DE MATERIAL — material apresentado pela rede, adutora ou dispositivo, podendo ser: aco, PVC, ferro
galvanizado, fibrocimento, ferro fundido, polietileno ou outros.

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Esta Norma trata do cadastro técnico dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, padronizando todas
as informacdes necessarias para a perfeita aplicabilidade dos dados cadastrais, como:

Localizagao do patrim6nio da CESAN;
Gestéo de perdas;

Analise operacional;

Gestao de vazamentos;
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¢ Instalagdo de vélvula redutora de pressao (VRP); e
¢ Projetos de expansdo e melhorias.

7. PROCEDIMENTOS

7.1. CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENGOES DE MANUTENCAO DE REDES DE AGUA,
ADUTORAS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante as intervengdes de manutengéo realizadas pela CESAN ou por
terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.1.1. DAS RESPONSABILIDADES

a) E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagdo dos lideres de
manutengdo e suas equipes de campo para obtencao das informacgdes necessarias para a
atualizagdo do cadastro técnico durante as intervengdes, conforme procedimentos
estabelecidos por esta Norma.

b) E de responsabilidade das equipes de campo a confeccdo do cadastro técnico das
informag0es referentes aos servigos.

c) E de responsabilidade dos programadores de servico e dos lideres de manutengdo garantir
que as equipes de campo estdo levantando todas as informagbes possiveis para
atualizagéo do cadastro técnico.

7.1.2. DO CADASTRO TECNICO

a) Apos a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervencéo, deverdo ser

levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- n®da solicitagdo de servigo que originou a intervencao;

- n%da equipe que executou o servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- localizagéo dos registros de manobra, quando fechados para execugéo do servigo;

- data da execugéao do servico;

- tipo de pavimentagao;

- amarragdo: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro Técnico - Anexo |,
desta Norma;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

b) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervencdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

c) No caso de exposicdo de outra rede, adutora ou dispositivo existentes, no momento da
escavacgao para execugdo do servigo, devera ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengéo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servigo —
Anexo Il.
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7.1.3. DAS INFORMACOES PARA CADASTRO TECNICO

a)

b)

As informagdes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos programadores de servigos ou lideres de manutengéo antes de
serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

O envio das informagdes devera ocorrer semanalmente.

7.2. CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENGCOES PROGRAMADAS DE GRANDE PORTE

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante as intervengdes de grande porte, realizadas pela CESAN ou
por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.2.1.

7.2.2,

7.2.3.

RECEBIMENTO DA PROGRAMAGAO DE SERVICOS

A Unidade da CESAN responsavel pelo servigo devera informar a respectiva programagéo, via
e-mail ou Cl, para a Area de Cadastro Técnico com no minimo 3 (trés) dias de antecedéncia.

DAS RESPONSABILIDADES

E de responsabilidade dos técnicos de cadastro o levantamento de informagées para cadastro
técnico durante as intervengdes programadas de grande porte.

DO CADASTRO TECNICO

a) Deverdo ser cadastrados os registros ou valvulas fechados e descargas abertas para a

b)

c)

d)

execugao dos servicos.

Apds a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervengéo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- localizagédo dos registros de manobra, quando fechados para execug¢ao do servigo;
- data da execugéao do servico;

- tipo de pavimentagao;

- amarragao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverdo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengéo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposi¢do de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacao para execugdo do servigo, deverd ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengéo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servigo —
Anexo Il, desta Norma.

7.3. CADASTRO TECNICO DURANTE A EXECUGAO DOS SERVICOS DE CRESCIMENTO
VEGETATIVO PARA IMPLANTACAO DE REDES OU LIGACOES PREDIAIS

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante a execugado de servigos de crescimento vegetativo, realizados
pela CESAN ou por terceiros, conforme procedimentos a seguir:
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7.3.1. DAS RESPONSABILIDADES

a) E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagdo dos lideres de
crescimento vegetativo e suas equipes de campo para obtengdo das informagbes
necessarias para a atualizagdo do cadastro técnico durante a execugdo dos servicos de
crescimento, conforme procedimentos estabelecidos por esta Norma.

b) E de responsabilidade dos lideres de crescimento vegetativo a confecgido do cadastro
técnico das informagdes de campo referentes aos servigos executados pela CESAN ou por
terceiros.

¢) No caso dos servigos de ligagbes prediais os lideres podem atribuir a responsabilidade de
confecgédo do cadastro técnico as equipes de campo, devendo nessa situagao garantir que
as informacgdes possiveis para atualizagéo do cadastro técnico estdo sendo levantadas.

7.3.2. DO CADASTRO TECNICO

a) Apds a execugao do servigo, antes do fechamento da vala da intervencdo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- n®da solicitagdo de servigo ou processo que originou a intervengao;
- n%da equipe que executou o servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- localizagéo dos registros de manobra, quando fechados para execugéo do servigo;
- data da execugéao do servico;

- tipo de pavimentagao;

- amarragao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

b) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervencdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

c¢) No caso de exposi¢do de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacao para execugao do servigo, deverd ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengéo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servigo —
Anexo I,

d) No caso de redes implantadas através de crescimento vegetativo as informagdes deverdo
ser apresentadas: no maximo a cada 30 metros, quando houver mudanga de caracteristicas
da implantagdo da rede ou adutora como tipo de pavimentacdo distancia de amarragao,
profundidade, diametro e tipo de material, ou quando houver instalacdo de dispositivos
especiais;

e) Comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

7.3.3. DAS INFORMACOES PARA CADASTRO TECNICO

a)

b)

As informagbes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdao ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos lideres de crescimento vegetativo e pelos fiscais dos servigos
antes de serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

O envio das informagbes devera ocorrer mensalmente, junto ao fechamento das medicdes
dos servigos.

7.4. CADASTRO TECNICO e cadastro as-built (conforme construido) de obras

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) das obras executadas por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

[LRA/ CPE 020/2012

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 114




NORMA INTERNA

ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/049/01/2008 05/11/2008 RES. N2 4950/2008 00

7.41. DOCUMENTOS TECNICOS PARA CADASTRO
O Fiscal do Contrato devera solicitar a Unidade de Cadastro Técnico o Padrdo para Cadastro
Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua Vigente e a base geografica do local onde
serd executado o servigo, a fim de fornecé-lo para a contratada junto com a Ordem de Inicio
dos Servigos.

7.4.2. DAS RESPONSABILIDADES
E de responsabilidade dos fiscais dos contratos garantirem a confecgdo do cadastro técnico e o
cadastro As-built das obras sob sua responsabilidade.

7.4.3. DO CADASTRO TECNICO
a) O cadastro técnico deverd ser feito concomitante com a execucéo dos servicos, através de

b)

C)

d)

e)

f)

g)

croquis.
Apéds a execugao do servigo, antes do fechamento da vala da intervengéo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- numero do contrato;

- nome da Empresa contratada;

- nome do municipio e do bairro onde foi executado o servigo;
- localizagéo dos registros de manobra, quando fechados para execugéo do servigo;
- data da execugéao do servico;

- tipo de pavimentagao;

- amarracao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervencdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposigéo de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacgao para execugdo do servigo, devera ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengdo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servigo —
Anexo Il;

As informagdes deverdo ser apresentadas: no maximo a cada 50 metros, quando houver
mudanga de caracteristicas da implantagao da rede ou adutora como tipo de pavimentagao
distancia de amarragdo, profundidade, diametro e tipo de material, ou quando houver
instalacdo de dispositivos especiais;

Devera ser apresentado o comprimento dos trechos de redes implantados, em metros,
considerando precisdo em centimetros;

Devera conter o nome e assinatura do fiscal da obra.

7.4.3.1. RECEBIMENTO E APROVAGAO DO CADASTRO TECNICO

a) O Cadastro Técnico devera ser fornecido pela contratada ao fiscal do contrato
junto com cada medigao.

b) A medigdo s6 devera ser liberada para pagamento apés o recebimento do
cadastro técnico dos servigos executados.

c) O fiscal do contrato devera validar as informagdes antes de enviar para a Area
de Cadastro Técnico.

d) Apds a validacdo das informagdes recebidas o técnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou néo.
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e) Se nao for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a
adequagado do cadastro técnico, no maximo até a data limite da medigao
subseqlente.

7.4.4. CADASTRO AS-BUILT

a) Apos a conclusédo da Obra e antes do seu recebimento definitivo devera ser fornecido pela
contratada o Cadastro As-Built da Obra, conforme Padrdo para Cadastro Técnico de
Sistemas de Abastecimento de Agua Vigente.

b) O Cadastro As-Built devera ser elaborado na base geografica fornecida pela Area de
Cadastro Técnico e enviado para o Arquivo Técnico da CESAN.

7.4.4.1. RECEBIMENTO E APROVAGAO DO CADASTRO AS-BUILT

a) O recebimento do Cadastro As-Built serd conforme procedimentos
estabelecidos pela Norma ENG/PJ/011/02/05 — Elaboragdo, Aprovagdo e
Recebimento de Documentos de Engenharia.

b) Ap6s o recebimento dos documentos o Arquivo Técnico devera enviar para a
Area de Cadastro Técnico proceder com a andlise e aprovagao.

c) Apéds a avaliagdo das informagbes recebidas o fécnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou néo.

d) Se nao for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a
adequagéo do cadastro As-built, num prazo maximo de 30 dias.

e) S0 se dara o recebimento definitivo da obra, conforme procedimentos definidos
na Norma ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Servigos de Engenharia e
Emiss&o de Atestado Técnico, apls a aprovagéo total do Cadastro As-Built da
Obra, pela Area de Cadastro Técnico e pelo Arquivo Técnico da CESAN.

8. ATUALIZAGAO DO CADASTRO TECNICO DA CESAN
As informagbes para cadastro técnico recebidas serdo utilizadas para atualizagdo do Sistema Oficial de
Cadastro Técnico da CESAN, que é responsabilidade da Geréncia de Engenharia de Servigos, através da Area
de Cadastro Técnico.

9. DISPOSICOES FINAIS
Os casos omissos nesta Norma serdo resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS
ANEXO | - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO

ANEXO Il - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO DE ELEMENTO EXPOSTO NAO REFERENTE
AO SERVICO
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ANEXO |
DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO
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ANEXQO I

DETALHAMENTO PARA AMARRACAD DE REDE EXPOSTA
NACD REFERENTE ADS FONTOS DE INTERVENCAD

Divisao de Cadastro e Arquivo Técnico
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1. OBJETIVO

Esta Norma fixa as condices exigiveis para elaboragéo, recebimento, aprovagéo e aplicagdo do cadastro total
ou parcial de sistema de esgotamento sanitario da CESAN, com finalidade de:

a) subsidiar a elaboracao de estudos e projetos afins, orgamentos e levantamento patrimoniais;
b) auxiliar na operagédo e manutengdo das unidades do sistema;
¢) possibilitar a centralizagcao de informagdes do sistema, de modo a agilizar a obtengao de dados;

d) constituir-se numa base de dados Unica a ser disponibilizada internamente e externamente nos formatos
adequados;

e) facilitar a atualizagéo do cadastro;
f) auxiliar no licenciamento ambiental.

2. CAMPO DE APLICAGAO

Aplica-se a todas as Unidades da CESAN, responsaveis pela gestdo, desenvolvimento, operagdo e
manutengéo dos sistemas de esgotamento sanitario, bem como aquelas responsaveis por controle patrimonial,
elaboragao de projetos e orgamentos, execugao de servigos realizados pela CESAN ou por terceiros.

3. RESPONSABILIDADE

3.1. ATUALIZACAO

A atualizagdo e manutencdo desta Norma sera de responsabilidade da Area de Cadastro Técnico,
interagindo com as demais Unidades da CESAN.

3.2. APLICAGAO

A aplicagdo desta Norma sera compartilhada por todas as Unidades de gestdo, desenvolvimento,
operacdo e manutengao dos sistemas de esgotamento sanitario, bem como aquelas responsaveis por
controle patrimonial, elaboracdo de projetos e orgamentos, execucdo de servigos realizados pela
CESAN ou por terceiros.

4. DEFINICOES
Conforme NBR 12587 de Abril de 1992 — Cadastro dos Sistemas de Esgotamento Sanitario.

4.1. CADASTRO

Conjunto de informagdes fiéis de uma instalagdo, apresentado através de textos e representagdes
graficas em escala conveniente.

4.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
Canalizagbes, instalacbes e equipamentos destinados a coletar, transportar, tratar e encaminhar os
esgotos sanitarios a um destino final conveniente, compreendendo unidades nédo-lineares ou localizadas
e unidades lineares ou nao-localizadas.

4.3. UNIDADES NAO-LINEARES
Conjunto de instalagdes, equipamentos e 6rgdos acessorios, implantado em pontos estratégicos do
sistema, com a finalidade de tratar, recalcar ou auxiliar na transposicdo de interferéncias,
compreendendo estagao de tratamento de esgotos, estacao elevatorias e sifao.

4.4. UNIDADES LINEARES
Canalizagbes e o6rgaos acessorios destinados a coletar e transportar os esgotos a um destino
conveniente, compreendendo ramal predial, coletor, coletor-tronco, interceptor e emissario.

Nota: As definigbes de 4.5 a 4.7 sa@o de carater especifico, relacionadas as unidades nao-lineares.
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4.5. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE)

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a alterar as caracteristicas fisicas, quimicas e/ou
bioldgicas dos esgotos coletados, de forma a torna-los adequados a sua destinagao final.

ESTAGCAO ELEVATORIA (EE)
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a energizar os esgotos, com a finalidade de efetuar a
sua elevagao de nivel e compensar as perdas de carga na linha.

SIFAO

Conduto forgado por gravidade que permite aos esgotos a transposigao de interferéncias, tais como
cursos de agua, canais, galerias e outras. Caso este conduto esteja situado acima da linha
piezométrica, € denominado sifdo verdadeiro; caso esteja situado abaixo da linha piezométrica, é
denominado siféo invertido.

Nota: As definigcbes de 4.8 a 4.12 séo de carater especifico, relacionadas as unidades lineares.

RAMAL PREDIAL
Canalizagdo compreendida entre o coletor de esgotos e o alinhamento predial do imével a ser esgotado.

COLETOR

Canalizagdo e 6rgaos acessorios que, funcionando como conduto livre, recebem a contribuicdo dos
esgotos provenientes dos ramais prediais em qualquer ponto ao longo do seu trecho linear, conduzindo-
a a um destino conveniente.

COLETOR-TRONCO
Canalizagdo e 6rgaos acessérios que recebem apenas contribuicdo dos coletores, conduzindo-a a um
destino conveniente.

INTERCEPTOR
Canalizagao e 6rgéaos acessorios destinados a receber as contribuigdes dos coletores, coletores-tronco
e emissarios, conduzindo-as a um destino conveniente.

EMISSARIO

Canalizagdo e érgaos acessoérios destinados a receber esgotos apenas em sua extremidade de
montante, conduzindo-os a um destino conveniente. No caso particular em que este destino seja o
corpo de agua receptor, 0 emissario passa a ter a designagao de emissario final.

Nota: As definigcbes de 4.13 a 4.18 referem-se aos érgaos acessorios do sistema.

POCO DE VISITA (PV)
Cémara visitavel, através de abertura existente na sua parte superior, com dimensbes adequadas ao
acesso de pessoas, que possibilita a inspegdo e manutenc¢édo das canalizagdes.

POCO DE INSPECAO E LIMPEZA (PI)
Camara nao-visitavel, que possibilita, através de abertura existente na sua parte superior, a inspecéo e
manutengéo das canalizacgoes.

CAIXA DE PASSAGEM (CP)
Caixa de dimensoes restritas, sem acesso, totalmente enterrada e instalada nas deflexdes horizontais e
verticais das unidades lineares.

TERMINAL DE LIMPEZA (TL)
Dispositivo utilizado na extremidade de montante do coletor de esgotos, que permite limpeza e
desobstrugcédo das canalizagdes.

TERMINAL DE INSPEGAO E LIMPEZA (TIL)
Dispositivo instalado intermediariamente ao coletor de esgotos, para permitir a limpeza e desobstrucao
das canalizagdes.
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4.18. TUBO DE QUEDA (TQ)
Dispositivo instalado em PV's e Pl's, utilizado para direcionamento de fluxo de esgotos, quando o

desnivel entre a cota de chegada da canalizagdo e a cota do fundo for consideravel, funcionando
também como um dissipador de energia.

Nota: A implantagdo e operacdo das unidades do sistema podem requerer a instalagdo de
determinados dispositivos e pegas especiais, tais como valvulas, registros, medidores, curvas, chaminés
de equilibrio, entre outros. Esses elementos também devem ser parte integrante do cadastro técnico.

5. OUTRAS DEFINIGOES

a) TIPO DE PAVIMENTACAO — composicdo do pavimento do local da intervencéo, podendo ser: asfalto,
blockret, paralelepipedo, pavi-s, sem pavimentagao ou outros tipo de pavimentagao.

b) AMARRAGAO - distancia da perpendicular do alinhamento do lote (muro, cerca ou outros), utilizado como
referéncia, até o centro da unidade linear ou seus dispositivos, em metros, considerando preciséo em
centimetros.

c) TRIANGULAGAO — conjunto de duas distancias, medidas do ponto fixo (limites dos lotes) utilizado como
referéncia até o centro do 6rgdo acessorio, em metros, considerando precisdo em centimetros.

d) PROFUNDIDADE - para unidades lineares é a distancia entre a geratriz externa superior e o nivel do leito
do terreno e para 6rgaos acessorios € a altura do fundo do pogo até o tampéo, em metros, considerando
precisdo em centimetros.

e) REFERENCIA — nimero da matricula ou do hidrémetro do cliente ou nimero da edificacdo ou lote,
localizado a frente do local da execugéo do servigo.

f) DIAMETRO NOMINAL — diametro interno, em milimetros.

g) TIPO DE MATERIAL — material apresentado pelas unidades lineares, 6rgdos acessorios e seus
dispositivos, podendo ser: PVC, concreto, ferro fundido, polietileno, cerdmica ou outros.

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Esta Norma trata do cadastro técnico dos sistemas de esgotamento sanitario da CESAN, padronizando todas
as informagoes necessarias para a perfeita aplicabilidade dos dados cadastrais, como:

Localizagao do patrim6nio da CESAN;
Gestéo de perdas;

Analise operacional;

Gestao de vazamentos e extravasamentos; e
Projetos de expanséo e melhorias.

7. PROCEDIMENTOS

7.1. CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENQOES DE MANUTENGAO DAS UNIDADES DOS
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Consiste no cadastro, das unidades lineares ou nao lineares, seus dispositivos especiais e 6rgaos
acessorios, durante as intervengdes de manutengao realizadas pela CESAN ou por terceiros, conforme
procedimentos a seguir:
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7.1.1. DAS RESPONSABILIDADES

a) E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagdo dos lideres de
manutengéo e suas equipes de campo para obtencdo das informagbes necessarias para a
atualizacdo do cadastro técnico durante as intervengdes, conforme procedimentos
estabelecidos por esta Norma.

b) E de responsabilidade das equipes de campo a confeccdo do cadastro técnico das
informagdes referentes aos servigos.

c) E de responsabilidade dos programadores de servigo e dos lideres de manutengdo garantir
que as equipes de campo estao levantando todas as informagdes possiveis para atualizagdo
do cadastro técnico;

7.1.2. DO CADASTRO TECNICO

a) Apds a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervencdo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- n?da solicitagcdo de servigo que originou a intervencao;

- n®da equipe que executou 0 servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- data da execucgéo do servico;

- tipo de pavimentagéo;

- amarracao e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do  Detalhamento
para Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma

- triangulag@o dos 6rgaos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro
Técnico - Anexo I, desta Norma;

- distancia entre érgaos acessorios contiguos;

- profundidade dos 6rgaos acessorios e da rede;

- sentido do escoamento do fluxo;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

b) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengao, bem como das ruas
paralelas e perpendiculares.

7.1.3. DAS INFORMAGOES PARA CADASTRO TECNICO

a) As informagbes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos programadores de servigos ou lideres de manutengdo antes de
serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

b) O envio das informagdes devera ocorrer semanalmente.

7.2. CADASTRO TECNICO DURANTE A EXECUGCAO DOS SERVICOS DE CRESCIMENTO
VEGETATIVO PARA IMPLANTACAO DE REDES OU RAMAIS PREDIAIS

Consiste no cadastro das unidades lineares, 6rgéos acessorios e seus dispositivos especiais durante a
execucdo de servigos de crescimento vegetativo, realizados pela CESAN ou por terceiros, conforme
procedimentos a seguir:
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7.2.1. DAS RESPONSABILIDADES

a) E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagdo dos lideres de
crescimento vegetativo e suas equipes de campo para obtencdo das informagdes
necessarias para a atualizagdo do cadastro técnico durante a execugdo dos servigos de
crescimento vegetativo, conforme procedimentos estabelecidos por esta Norma.

b) E de responsabilidade dos lideres de crescimento vegetativo a confecgdo do cadastro técnico
das informagdes de campo referentes aos servigos executados pela CESAN ou por terceiros.

c¢) No caso dos servigos de implantagdo de ramais prediais os lideres podem atribuir a
responsabilidade de confecgdo do cadastro técnico as equipes de campo, devendo nessa
situacdo garantir que as informagbes possiveis para atualizagdo do cadastro técnico estdo
sendo levantadas.

7.2.2. DO CADASTRO TECNICO

a) Apods a execugdo do servico, antes do fechamento da vala da intervencdo, deverao ser

levantadas as seguintes informacdes para cadastro técnico:

- n?da solicitagdo de servigo ou processo que originou a intervengao;

- n%da equipe que executou o servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- data da execucgéo do servico;

- tipo de pavimentagéo;

- amarragdo e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do Detalhamento
para Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma;

- triangulag@o dos 6rgaos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro
Técnico - Anexo |, desta Norma;

- distancia entre 6érgaos acessorios contiguos, em metros, considerando precisdo em
centimetros;

- cotas do tampéo e do fundo do pogo ou quando o levantamento desses dados néo for
possivel, a profundidade dos 6rgéos acessorios;

- profundidade da rede;

- sentido do escoamento do fluxo;

- declividade entre os 6rgdos acessorios;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material;

- comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

7.2.3. DAS INFORMAGOES PARA CADASTRO TECNICO

a) As informacdes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos lideres de crescimento vegetativo e pelos fiscais dos servigos
antes de serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

b) O envio das informagdes devera ocorrer mensalmente, junto ao fechamento das medigoes
dos servigos.

7.4. CADASTRO TECNICO E CADASTRO AS-BUILT (CONFORME CONSTRUIDO) DE OBRAS

Consiste no cadastro de todos os elementos do sistema de esgotamento sanitario das obras executadas
por terceiros, conforme procedimentos a seguir:
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7.4.1. DOCUMENTOS TECNICOS PARA CADASTRO

7.4.2.

7.4.3.

O Fiscal do Contrato devera solicitar a Unidade de Cadastro Técnico o Padrdo para Cadastro
Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitario Vigente e a base geografica do local onde sera
executado o servico, a fim de fornecé-lo para a contratada junto com a Ordem de Inicio dos
Servigos.

DAS RESPONSABILIDADES

E de responsabilidade dos fiscais dos contratos garantirem & confecgdo do cadastro técnico e o
cadastro As-built das obras sob sua responsabilidade.

DO CADASTRO TECNICO

a) O cadastro técnico devera ser feito concomitante com a execugao dos servigos, através de
croquis.

b) Apés a execugdo do servigco, antes do fechamento da vala da intervengédo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

n® do Contrato ou n® da viabilidade técnica no caso de empreendimentos executados por
terceiros

nome do bairro onde foi executado o servico;

data da execugao do servigo;

tipo de pavimentagéo;

amarracdo e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do Detalhamento
para Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma;

triangulagdo dos 6rgaos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro
Técnico - Anexo I, desta Norma;

disténcia entre 6rgdos acessorios contiguos, em metros, considerando precisdo em
centimetros;

cotas do tampéo e do fundo do pogo ou quando o levantamento desses dados néo for
possivel a profundidade dos 6rgdos acessorios;

profundidade da rede;

sentido do escoamento do fluxo;

declividade entre os 6rgaos acessorios;

referéncia;

didmetro nominal;

tipo de material;

comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

¢) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverédo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das ruas
paralelas e perpendiculares.

d) Devera conter o nome e assinatura do fiscal da obra.

7.4.3.1. RECEBIMENTO E APROVAGAO DO CADASTRO TECNICO

a) O Cadastro Técnico deverd ser fornecido pela contratada ao fiscal do contrato junto
com cada medicao.

b) A medicdo s6 deverd ser liberada para pagamento apds o recebimento do cadastro
técnico dos servigos executados.

¢) O fiscal do contrato devera validar as informagdes antes de enviar para a Area de
Cadastro Técnico.
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d)

e)

Apoés a validagao das informacgdes recebidas o técnico de cadastro devera informar
ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou ndo

Se nao for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a adequagéo
do cadastro técnico, no maximo até a data limite da medigao subsequente.

7.4.4. CADASTRO AS-BUILT

a) Apos a

conclusdo da Obra e antes do seu recebimento definitivo devera ser fornecido pela

contratada o Cadastro As-Built da Obra, conforme Padrdo para Cadastro Técnico de
Sistemas de Esgotamento Sanitario Vigente.

b) O Cadastro As-Built devera ser elaborado na base geogréfica fornecida pela Area de
Cadastro Técnico e enviado para o Arquivo Técnico da CESAN.

7.4.4.1. RECEBIMENTO E APROVAGCAO DO CADASTRO AS-BUILT

a)

b)

c)

d)

e)

O recebimento do Cadastro As-Built sera conforme procedimentos estabelecidos
pela Norma ENG/PJ/011/02/05 — Elaboragdo, Aprovagdo e Recebimento de
Documentos de Engenharia.

Apds o recebimento dos documentos o Arquivo Técnico devera enviar para a Area
de Cadastro Técnico proceder com a analise e aprovagao.

Apobs a avaliagdo das informagdes recebidas o técnico de cadastro devera informar
ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou nao.

Se nao for aprovado, o fiscal do contrato deverd solicitar da contratada a
adequagao do cadastro As-built, num prazo maximo de 30 dias.

Sé se dara o recebimento definitivo da obra, conforme procedimentos definidos na
Norma ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Servigos de Engenharia e Emissao
de Atestado Técnico, ap6s a aprovagéo total do Cadastro As-Built da Obra, pela
Area de Cadastro Técnico e pelo Arquivo Técnico da CESAN.

8. ATUALIZACAO DO CADASTRO TECNICO DA CESAN

a) As informagbes recebidas para o cadastro técnico serdo utilizadas para atualizagdo do Sistema Oficial de
Cadastro Técnico da CESAN, que é responsabilidade da Geréncia de Engenharia de Servigos, através da
Area de Cadastro Técnico.

b) Os lideres de crescimento vegetativo deverdo auxiliar no levantamento de informagdes de cadastro técnico
durante suas atividades de campo, enviando sistematicamente dados para atualizagdo do cadastro técnico
dos sistemas de esgotamento sanitario.

9. DISPOSICOES FINAIS

Os casos omissos nesta Norma seréo resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS

ANEXO | - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO
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1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar e fiscalizar as obras de expansdo e manutencdo dos sistemas de agua e esgoto da Cesan de forma

eficiente e eficaz.

Este procedimento aplica-se a todas as obras gerenciadas pela Geréncia de Expanséo (I-GEP) através das Divisdes
de Obras Norte e Sul (I-DON e I-DOS).

2. PROCEDIMENTOS

2.1, PRE-OBRA, CHECK LIST E REUNIAO INICIAL

Os colaboradores nomeados para fiscalizagdo deverdo conhecer o edital, contrato e projetos; e preencher o FM-
OBR-001 — Check List padrao da Cesan, com o objetivo de obter uma visdo geral do empreendimento e de
identificar os pontos criticos, assim propiciando a elaboragdo de um planejamento conciso, focando todas as fases
do projeto: Desapropriagdes, Servidoes, Licengas, Materiais, Projetos, Normas Técnicas e de Seguranca do
Trabalho, Plano de Trabalho, Medi¢des, Cadastro Técnico entre outros.

A Fiscalizagao, antes do inicio da obra, devera acionar a Divisdo de Relagdes com a Comunidade (R-DRC) que tera
a incumbéncia de informar a comunidade sobre possiveis transtornos proporcionados pela obra, bem como dos
beneficios gerados para os cidadaos apds a sua conclusao.

A Fiscalizagado, antes da Ordem de Inicio de Servigos (OIS), devera realizar reunido inicial com a contratada,
elaborando Ata de Reunido contendo: Check List, Planejamento, Cronograma, Leitura dos Projetos, Modelos
adotados pelas Divisdes de Obras (I-DON e |-DOS) e critérios que serdo adotados pela fiscalizagdo durante a

execugao das obras.

Os critérios utilizados estardo estabelecidos conforme Edital, Contrato, Procedimentos Internos, Normas Técnicas
ABNT e de Seguranca do Trabalho, documentagéo de seguranga (PCMAT, PCMSO, etc), Planejamento da Obra
(usar produgbes médias conhecidas), Licenga de Prefeitura e Composigoes de Custos dos itens solicitados em edital
e incluindo as Prescricdes Técnicas da Cesan, onde devera ser solicitado a contratada que apresente a ART do

responsavel técnico.

Deverao estar presentes na reunido inicial, se necessario, representantes da Divisdo de Medicina e Seguranga de
Trabalho (A-DMS), Divisdo de Cadastro e Arquivo Técnico (O-DCT), Geréncia de Meio Ambiente (A-GMA) e Divisao
de Patriménio (R-DPT).

2.2, FISCALIZAGCAO

A Fiscalizagao devera:

a) \Verificar se as tarefas estdo sendo executadas com exceléncia, primando sempre pela qualidade e
confiabilidade do trabalho realizado;
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b)  Verificar se as tubulagbes estdo sendo executadas em conformidade com as normas e prescrigdes técnicas:
encaixe de ponta bolsa e conexdes, aperto de parafuso nos flanges, angulagbes, curvaturas, etc.; pois os
vazamentos provenientes da ma execugao serao de responsabilidade da contratada, bem como os reparos em
tubulagdes adjacentes as redes em execucgao.

c) Fotografar todas as etapas notaveis da obra, principalmente sinalizagdes, escoramentos, aterros com areia,
damas de contengéo, rochas, entre outros; observando e controlando os servigos que possam ultrapassar o
escopo inicial e que venham a afetar o prazo e o custo da obra;

d) Observar na locagédo da obra de edificagdes e redes a compatibilidade dos sistemas de coordenadas langadas
nos projetos, a fim de se evitar marcagdes fora dos limites das areas adquiridas pela Cesan;

e) Fazer cumprir que durante a execugéo das redes de agua e de esgoto deverdo ser construidas as caixas de:
ventosas, descargas, registros, PV’s e blocos de ancoragem simultaneamente a rede, evitando transtorno a
populacao e custos adicionais com novas escavagoes;

f)  Atualizar o Relatério de Acompanhamento da Obra sempre que houver novos acontecimentos e mensalmente
conforme medigdes. Ressaltasse que para atualizagao dos percentuais fisicos usar o padrao estabelecido para
cada tipo de obra e/ou fase;

g) Avaliar a Contratada, bem como Elaborar Plano de A¢édo junto a Contratada para suprir as deficiéncias
elencadas que se repetirem nas avaliagbes mensais (conforme determina norma interna
ENG.0B.032.02.2010);

h)  Manter ligado todo tempo celular corporativo, nos casos de impossibilidade, utilizar o servigo de secretéaria
eletr6nica, dando retorno o mais breve possivel (conforme determina norma interna ADM/TL/007/003/2009);

i) Solicitar a Contratada que comunique imediatamente a Fiscalizagdo quando ocorrer rompimento de tubulagbes
da Cesan e/ou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execugéo dos servigos;

)] Planejar as paralisagoes, interligagbes e corregées no caso de rompimento de tubulagdes da Cesan e/ou
terceiros (géas, telefone, energia, etc.), elaborando uma Andlise Preliminar de Risco (APR) — da estabilidade de
taludes, da escora da vala para execugédo dos reparos em virtude da fragilidade que a &gua pode causar no
talude (vide NR18);

k) Comunicar a chefia imediata quando houver paralisagdes, interligagdes, rompimento de tubulagdes da Cesan
e/ou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execugéo dos servigos pela Contratada, nos casos de
paralisagao devera ser feita comunicagéo a populagéo via radio;

) Replanilhar os quantitativos unitarios dos itens de acordo com o andamento da obra, para verificar a
necessidade de reembolso (obra financiada) e/ou discrepancia com o orgamento (projeto basico — executivo),
conforme descrito abaixo:

v 12 Replanilhamento — aproximadamente no 4° més de obra e/ou quando atingir 50% do valor contratual;
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v 2?2 Replanilhamento — final da obra com o pedido de reembolso, quando se tratar de obra financiada.

m) Digitalizar e manter organizados os registros/documentos, conforme relagéo abaixo, entre outros:

v' Documentos (ART’s, Atas, Cl's, Contratos/OIS/Sinteses, Doc. Caixa, Edital, Justificativas e Minutas,
Licengas, Oficios e Relatorios);

Fotos (Antes, Durante, Depois e Relatério);

Medicoes (Avaliacédo, Boletim de Medigéo, Controle Contrato, Meméria de Calculo e Replanilhamento);

Planejamento — Cronograma;

A EENEENEEN

Projetos.

n) Atualizar o Relatério Padrdo seguindo as seguintes orientacgoes:

Previsao de inicio e término de etapas;
Ordens de Supresséao e Acréscimo — OSA;
Projetos e suas revisoes;

Licengas de obras, ambientais, etc;
Interligacoes;

NN NN

Assuntos diversos, sendo sucinto nas informagoes.
o) Verificar os padrdes internos usados para execugao dos itens abaixo, entre outros:

v Pinturas: Latex, Acrilica, Industrial (Tubulagdes, guarda-corpos, etc), Logomarcas e de ldentificagdo das
Unidades;

v Placas de Sinalizagao e de Obras;

v" Muro de Fechamento: Alvenaria, Misto, Tela, etc;

v Impermeabilizagdes: ETA, ETE, Reservatérios de Agua, Elevatérias de Esgoto, etc;

v' Acabamentos gerais.

p) Monitorar, controlar e verificar as Faixas de Servidao e Desapropriagdes, Licengas de Obras, Seguranca do
Trabalho, Materiais, Medi¢des, Cadastro Técnico e Recebimento de Obra, conforme os itens 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2,7, 2,8 e 2,9 deste procedimento respectivamente.

Ressalva-se que os servigos subcontratados (dentro do limite aceitavel em contrato / edital) deverao ser controlados
e fiscalizados pela contratada da Cesan, ndo cabendo a fiscalizagdo da Cesan intervir na relagcdo dos terceiros,
cabendo a contratada da Cesan toda e qualquer responsabilidade sobre os servigos executados.

O diario de obras devera ser preenchido diariamente pelo Técnico de Fiscalizagdo de Obras e assinado e emitido
parecer quando da presenga do Engenheiro responsavel no local da execugao da obra. O diario de obras devera ser

carimbado pela contratada e constar matricula ou carimbo do funcionario da Cesan.

A Justificativa Técnica de Termos Aditivos Contratuais devera ser elaborada e fundamentada em fatos e dados reais
descritos em diario de obras e outros instrumentos legais de comunicagao, pelo Engenheiro responséavel (conforme
Resolugéo n® 4663/2006 — Disciplinando Alteragdes Contratuais).
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2.3. FAIXAS DE SERVIDAO E DESAPROPRIACOES

A Fiscalizagdo devera ter a Imissao de Posse ou Autorizagdo do Proprietario antes da execugédo da obra. Nas
situagbes em que ndo ha posse ou servidao, intervir junto a Divisdo de Projetos (I-DPJ), Divisdo de Patriménio (R-
DPT) e aos proprietarios das areas para agilizar a execugao das obras.

24. LICENCA DE OBRAS

A Cesan deverd protocolar os projetos nas prefeituras e 6rgdos publicos, com o objetivo de obter a
aprovagao/anuéncia para execugao da obra e ficara a cargo da contratada o pedido de licenga de execugao de obra,
bem como o pagamento de taxa. No que tange as licengas ambientais devera ser providenciada pela A-GMA.

Nos casos que ndo houver as licengas obrigatérias a Contratada ficara impedida de executar a obra.

2.4.1. LICENGA DE FAIXA DE DOMINIO — DNIT E DER-ES

A execucado de servigos em vias e faixas de dominio do Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes
(DNIT) e/ou Departamento de Estrada e Rodagem do Espirito Santo (DER-ES) apenas devera iniciar apés a
concessdo da licenga, evitando-se transtornos e 6nus para Cesan (vide Resolugdo 5056/2009 — Proibindo a
Execugéo de Servigos nas Rodovias Estaduais e Federais de Responsabilidade do DER-ES e DNIT).

Quando nédo houver a Licenga de Faixa de Dominio — DNIT e DER-ES, a fiscalizagdo devera solicitar a 1-DPJ
documentagdo de regularizagdo destas areas, a fim de executar a obra, bem como colaborar com a I-DPJ na
obtencao destas licengas.

2.4.2. LICENCA E QUESITOS AMBIENTAIS

A Fiscalizagao devera:

a) Dar suporte ao setor de Meio Ambiente para obtencdo das licengas ambientais (IEMA, IDAF e outras) e suas
renovagdes, bem como na elaboragéo de relatério fotografico ambiental da obra (0 mesmo devera ser

elaborado pelo setor de Meio Ambiente).

b) Usar somente area de “bota fora” legalizada ou solicitar anuéncia da A-GMA para os nao regularizados, para

deposicéo dos residuos de obras;

c) Ter cuidado redobrado ao executar obras nas margens dos rios e nascentes, Area de Protecdo Permanente
(APP), bem como as &reas de Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN);

Ressalva-se que o gerenciamento das licengcas ambientais, incluindo prazos devera ser gerenciado pelo setor de
Meio Ambiente (vide Manual Ambiental da Cesan).

2.5. SEGURANCA DO TRABALHO

A Fiscalizagao devera:
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a) Verificar se todas as exigéncias da Seguranga do Trabalho estdo sendo cumpridas, antes da Ordem de Inicio
de Servigo (OIS), conforme edital da Cesan e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
(Solicitar: PCMAT ou PPRA, PCMSO, ASO, Certificados de Treinamentos, Habilitagdes, etc);

b) Reter o pagamento da medigdo da obra, nos casos em que a Contratada ndo possuir toda documentagéo
exigida pela Seguranga do Trabalho, dando um prazo de 15 (quinze) dias para a regularizagdo; podendo a obra
ser paralisada caso nao seja regularizada a situagdo. Ressaltasse que uma copia da documentacdo devera
ficar na obra e outra devera ser enviada, através de protocolo, para a Divisdo de Obras Norte ou Sul, que ficara
incumbida de repassar para A-DMS tomar ciéncia e aprovar;

c) Verificar se a empresa esta sendo avaliada como insuficiente na questao Seguranga por dois meses seguidos,
podendo solicitar a paralisagcdo da obra até a regularizagéo da situagao;

d) Solicitar a Contratada ficha de entrega de EPI's — Equipamento de Protecéo Individual;

e) Observar se os funcionarios da Contratada estéo utilizando os EPI’'s nas frentes de servigos, caso observe a
auséncia da utilizagcdo do equipamento devera retirar o individuo de imediato, até que o mesmo regularize a
situagao;

f) Notificar a Contratada no Diario de Obras nos casos em que os escoramentos e sinalizagdes estiverem fora
dos critérios estabelecidos, podendo a obra ser paralisada até regularizagéo da situagéo.

g) Conhecer o anexo sobre seguranca nos Editais da Cesan e as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Ressalva-se que a Divisdo de Seguranga e Medicina do Trabalho deverd acompanhar a aprovacdo da
documentagdo necessdria para execugado da obra e realizar visitas a obra auxiliando na fiscalizagdo, bem como
orientando o cumprimento das Normas de Seguranga (DDS, APR, fiscalizando as fichas de EPI’s, etc).

2.6. MATERIAIS

Os materiais de obras disponibilizados pela Cesan deverao ser devidamente controlados pela fiscalizagdo fazendo o
devido fechamento mensal.

O Técnico de Controle de Contratos nao permitird o prosseguimento da medigdo sem os documentos de aplicacéo
de materiais, devidamente aprovados pela fiscalizagao.

Vide o procedimento e o formulério interno referentes a materiais: PO-MAT-001e FM-MAT-001.

2.7. MEDICOES

E denominada Medicdo de Campo a Meméria de Calculo e seu respectivo resumo. Estas Medicées correspondem
aos servigos executados no periodo de 30 (trinta) dias compreendidos entre os dias 16 (dezesseis) do més ao dia 15
(quinze) do més subseqliente, conforme etapas abaixo:
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a) A Memdria de Célculo devera ser confeccionada em conjunto com o Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e o
Responsavel Técnico/Preposto da contratada até o dia 20 (vinte) do més;

a.1 A Memdria de Calculo podera ser digitada ou manuscrita, porém em ambos os casos devera conter
a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da
contratada em todas as paginas;

a.2 A contratada devera encaminhar a fiscalizagao o relatério fotografico referente ao periodo, logo ap6s
a confecgao da Memoria de Célculo;

b) A Medicdo de Campo, Diario de Obra, Aplicagdo de Materiais, Cadastro e Formuladrio de Avaliagdo da
Contratada (FAC) deverdo ser encaminhados aos Técnicos de Controle de Contratos, para processamento, no
maximo, até o dia 25 (vinte e cinco) do més corrente ao da medicdo. Quando o dia 25 ndo for util, est4 entrega

deverd ocorrer no Ultimo dia Gtil anterior ao referido dia;

b.1  Todos os documentos supracitados deverdo conter a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da
Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da contratada;

b.2 O Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan serda o responsavel pelo encaminhamento destes
documentos ao Técnico de Controle de Contratos;

c) O Técnico de Controle de Contratos tera, no maximo, até o dia 30 (irinta) do més para processamento da
Medig¢éo. Quando o dia 30 (trinta) ndo for Util, esta entrega devera ocorrer no Ultimo dia Util anterior ao referido
dia;

c.1 O Técnico de Controle de Contratos, ap6s conferéncia do (s) valor (es) da Medigéo do periodo com
a Contratada, encaminhard, via e-mail, este (s) valor (es) para emissédo da (s) Nota (s) Fiscal (is);

d) A Contratada devera protocolar, até o terceiro dia corrido do recebimento da comunicagdo, a (s) Nota(s)
Fiscal(is), os documentos exigidos para pagamento constantes no Edital;

d.1  Ocorrendo erros na apresentagao das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a Contratada para
correcao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicara em postergagao da data
do pagamento por igual nimero de dias, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN;

e) Toda a documentacédo serd encaminhada a Divisdo/Geréncia. Para posteriormente ser encaminhada a R-DCC
(Divisao de Contratos e Convénios), até o dia 05 (cinco) do més subseqliente ao da medigao.

Notas sobre o processo de medicao:

e Memoria de Calculo — ter atengdo nas etapas dos servigos contratados, extras contratados e tabela de
precos, observando as diretrizes do edital, langando os servicos medidos nas fases correspondentes,
conforme planilha do Edital/Contrato.

e Relatério Fotografico — devera vir impresso com cabecgalho e em via digital, no padréo Cesan;
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e Relagéo de Servigos do préximo més — Protocolar juntamente com a medigéao o detalhamento dos servigos

a serem executados no préximo més conforme cronograma;

e Aplicagdo de Material — inserir no cabegalho da medi¢éo se houve ou ndo aplicagéo de material. Devera vir

junto com a medicéo (Ver procedimento interno PO — MAT - 001);

e Check List — ao entregar a medi¢cdo para os Técnicos em Controle de Contratos, as medi¢cdes serdo

verificadas, e s6 irdo prosseguir se estiver 100% da documentagao anexada:

M.C. — Meméria de Calculo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

M.C. — Resumo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Aplicagéo de Materiais (1 via);

Ficha de Avaliagcdo da Contratada (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;
Diario de Obra (1 via);

Relatério Fotografico (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Cadastro (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan.

e Diario de Obras — deverdo ser assinadas todas as vias pelos fiscais (Engenheiro e Técnico) e contratada,

além dos carimbos. Os fiscais deverao fazer anotagdes e observagoes relevantes.

e Medicéo final ou penultima de acordo com saldo financeiro: deverédo ser conferidos o fechamento final de
materiais e/ou saldo em obra, bem como o cadastro da obra e pendéncias de obras, ndo devendo ser
liberada a medigdo e/ou liberar com Ordem de Retencdo — OR, caso estes ndo estejam devidamente
finalizados (materiais entregues GDM ao almoxarifado Cesan, Cadastro aprovado pela O-DCT e sem

pendéncia de execugdo; sendo de inteira responsabilidade dos fiscais de obra);

e Todos os meses deverdo ser emitidos boletins de medicdo mesmo com faturamentos R$ 0,00 bem como

deverd ser avaliada a Contratada.

2.38. CADASTRO TECNICO

O cadastro técnico devera ser realizado mensalmente e anexado a medigdo (mesmo que seja a planilha de notas
dos servigos topograficos), com croqui que possa servir para a aprovagao do cadastro definitivo. Se a Divisao de
Cadastro Técnico (O-DCT) precisar do cadastro definitivo por questdes administrativas internas, ou por solicitagao
de terceiros para verificagao de interferéncias de obras com redes da Cesan, a Contratada devera atender num

prazo maximo de 30 dias.

O Cadastro de obras civis devera ser executado os “As Built's”, incluindo: planta baixa, cortes necessarios e locagao

caso tenham sofrido alteracoes.

Ressalva-se que a Divisdo de Cadastro Técnico (O-DCT) devera fornecer a base cartogréafica georeferenciada para
que os cadastros sejam realizados sobre a base cartografica e a Divisdo de Obras devera encaminhar a O-DCT (1

via plotada em papel vegetal e 1 via digital), devidamente numerado e assinado.
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Notas gerais a serem observadas no cadastro:

a) O cadastro de redes de agua e esgoto deverdao ser georeferenciados, indicando em nota o sistema de
referéncia adotado (ex.: sad69, sirgas2000, etc).

b) O cadastro devera ser gerado em "autocad" com extensao "dwg".

c) Devera ser consultada pela contratada a ultima versdo do software "autocad" utilizado pela Cesan para
geracao dos arquivos de desenho.

d) Os nomes dos layer's, blocos, estilos de textos e de dimensionamentos deverdo seguir a padronizagao
utilizada pela Cesan, conforme o arquivo digital deste padrao.

e) No caso de exposicdo de outra rede ou dispositivos existentes (inclusive interferéncias), devera ser
apresentada a distancia entre esses e o elemento referente a intervengdo, bem como profundidade,
diametro e material.

Notas importantes a serem observadas no cadastro de esgoto:
a) Os PV's de formatos irregulares deverao ser detalhados.
b) A numeragéo de entrada no PV é no sentido horario contado a partir da saida.
c) Os diametros néo indicados sdo DN150 PVC JE.

d) Além do georefeciamento, fazer amarragdes tringulares dos pocos de visita para facilitar visualizagao in
loco.

e) ETE e EEEB: detalhar entrada e saida de tubulagao.
f) Lancar distancias entre PV's (m), conforme executado in loco.

Ressalva-se que quando a Contratada nao apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela
fiscalizagdo sera emitida uma OR de 5% (cinco) da medicao (fase de redes), que sé sera liberada apds entrega do
material. Vide norma interna ENG/CA/050/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitario.
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Convencgoes e simbolos de redes de esgoto:

— HEDES DOE ESGCOTC BERUTO

mmmmme  HEDES OE ESGCOTC TRATADD

mmmemmm | MTE DE BACIA

e | [WMITE GE SUB—BAZIE

Cr

POGE DE YASITE (FY)

POCO DE WSITA ENCOEBERTD (PWE)

TUBO DE INSPEGAD E LIMPEEA {TIL]
CURMA OE INSPECAQ E LIMPEZA {2IL)
Cala DE PASSAGEM [CF)

ColFa GE LIGegSD {GL)

FOMTAE SECE (FS)

SEMTIDD DE FLUXD

VALWUILS,

VENTOS S,

COMJUNTO MOTO—ECMES,

ESTACED ELEWETORIABODSTER EM LiMHa {EEE)
ESTAZEAD DE TRATAMEMTO DE ESGOTO [ETE)
COMPORTA DE EZGOTO

POWNTD DE COLETRE

PONTC DE INTERWEMWGED

CoOTe DA TeaMPa DO PW ALTURAS DO PY

=

éa-ﬁl-ﬁiED}F—ﬂ@v—lDtﬂl

CaTe DE FUMDC DO PY

Notas importantes a serem observadas no cadastro de Agua:

a) Deverao ser cadastrados os registros ou valvulas; descargas; hidrantes; conexdes; blocos de ancoragem;
tipo de pavimentacdo; amarragbes (na testada dos lotes, no maximo a cada 50 m); profundidade
(considerar geratiz superior do tubo); referéncia; didmetro nominal; tipo de material; nome da rua ou

avenida, bem como das ruas paralelas e perpendiculares.

b) “As Built” apresentar planta e perfil das redes e detalhamento das interligagdes.
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Ressalva-se que quando a Contratada nao apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela
fiscalizagdo sera emitida uma OR de 5% (cinco) da medicao (fase de redes), que sé sera liberada apds entrega do

material. Vide norma interna ENG/CA/049/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua.

Convencgoes e simbolos de redes de agua:

REDE= DE AGLA TRATADM

REDEZ DE ALl BRUTA
= m— MITE DE SETGR
m——smmm= | MITE DE SIIE—SETOR
WALV LA,
WALVLILA, VENTOSA
WALVUILA DE DESCARGA
WALVULA OE RETEMGAD
WaALLE REDUTORS DE PRESSAD (WRP)
MACROMEDIDER
MEDICOR DE PRESSAS
ESTACRD PITOMETRICA (EF)
REDUGED
CAP
HIDRANTE
COMECTAOD
COMJUNTO MOTG—EdME:
ESTAGES ELEVATORIA BOOSTER EM LIMHA
ESTAgE: DE TRATAMEMTO CE &CUG, (ETA)
RESERVATORI
POQT PROFUMDD

CAPTAQAD SUPERFICLAL

CoOdHDe «» Ou vy &%l -8

2.9. RECEBIMENTO DA OBRA

A Fiscalizacdo deverd atuar junto a comissdo de recebimento de obras, disponibilizando cadastro técnico, relatério
de fechamento de materiais, copia dos contratos e seus aditivos, copia da medigédo final, relatério fotografico e
outros documentos que forem necessarios para imobilizagdo do investimento e/ou acionamento de garantias, tais

como: notas fiscais de equipamentos, garantias, certificados, data books, etc.

Quando da concluséo das obras, a fiscalizagdo devera comunicar as unidades responsaveis pela Adesao / Cadastro

dos Clientes, sendo:
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Comunidade (R-DRC).

de Esgoto (O-DAE).

Obra de Abastecimento de Agua: Geréncia de Relagdo com o Cliente (R-GRC) / Divisdo de Relagdo com a

Obra de Esgotamento Sanitario: Geréncia de Coleta e Tratamento de Esgoto (O-GCT) / Divisdo de Adesao

Devera ser observada a norma interna ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Servigcos de Engenharia e Emisséo

de Atestado Técnico.

[LRA/ CPE 020/2012

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

137 |



Cadigo: Péagina:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
0 CESAN PO — MAT — 001 -138 -
| MOVIMENTAGAO DE MATERIAIS Aprovagao: Revisao:
DE OBRAS (MMO) 03/08/2010 00

1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar a logistica de materiais de obras (fisico e contabil), incluindo as requisicdes “reservas de materiais (RM)”,
aplicagbes mensais, devolugbes “reservas de estorno (GDM)” e fechamento final no encerramento do contrato,
inclusive empréstimos e transferéncias através das unidades internas da Cesan, seguindo todos os procedimentos
de seguranca e administrativos.

Este procedimento aplica-se a todos empreendimentos da Cesan.

2. PROCEDIMENTOS

2.1. REQUISICAO “RESERVA DE MATERIAL” — RM

A RM deverd ser feita por escrito no formulario FM-MAT-001 — Guia de Movimentagdo de Materiais de Obra,
assinado pelo fiscal de obras e contratada e/ou podera ser solicitada enviando o respectivo formulario para o e-mail
constante no rodapé do formulario, no qual sera recepcionado pelo Técnico de Controle de Material para reserva
dos materiais solicitados.

A RM devera ser feita por quantidade a ser transportada por viagem, obedecendo assim a capacidade de carga do
veiculo transportador.

A RM devera acompanhar o transporte dos materiais e ser arquivada pela contratada.

2.2, DISPONIBILIDADE DO MATERIAL

O Técnico de Controle de Material analisa a RM e verifica se ha disponibilidade de material, caso ndo haja informara

ao Fiscal de Obras que o item solicitado ndo se encontra disponivel no almoxarifado central.

O Fiscal de Obras, na auséncia de materiais tera incumbéncia de informar a contratada da caréncia do referido item,

onde devera iniciar um processo licitatério para aquisigdo e/ou decidir por comprar pela obra em caso de urgéncia.

Nos casos, em que houverem o material solicitado em estoque o Técnico de Controle de Material, informaréd ao
Fiscal de Obras que a requisigao esta disponivel para retirada e o Fiscal de Obras terd a incumbéncia de comunicar
a contratada que o item requerido esta disponivel para retirada.

23. RETIRADA DE MATERIAL

A contratada devera credenciar através da fiscalizagdo de obras da Cesan, o motorista responsavel pelo transporte
do material (no setor de expedi¢ao do almoxarifado central da Cesan).

A contratada devera credenciar junto ao almoxarifado da Cesan, empregado exclusivo para cuidar da logistica do
transporte e armazenamento de materiais, sendo ele o responsavel por conferir os materiais a fim de evitar erros

como: quantidade, especificacdo e qualidade, inclusive acessérios.
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Para retirada do material na Cesan, o empregado autorizado (motorista e/ou outro) apresentara, ao vigilante a via da
RM, constando: a descri¢cdo e quantidade dos materiais / n°. placa do veiculo / nome do autorizado / data da retirada
/ &rea requisitante / assinatura do mesmo.

A contratada deverd fazer a programagao de retirada do material necessario e encaminha-la a fiscalizagéo de obras
da Cesan, onde serd atendida em até 48 horas. A retirada dos materiais deverd ser feita num prazo maximo de 07
(sete) dias (apds este periodo a reserva serd automaticamente cancelada pelo sistema). Para o material a ser
requisitado, a requisitante devera fazer uso do Formulario FM-MAT-001.

A retirada do material devera ser feita no seguinte expediente: manha (8:00 as 12:00h) e da tarde (13:00 as 17:00h).

Apoés a retirada dos materiais do almoxarifado da Cesan, sera de plena responsabilidade da contratada o controle
destes, até sua aplicagéo e/ou devolugéo.

2.4. TRANSPORTE DE MATERIAL

A contratada devera disponibilizar veiculo e equipamento (em boas condi¢bes de uso e adequado ao transporte)
compativel ao embarque de materiais (caminhao equipado com guindauto, munck, com a capacidade minima para o
embarque de materiais pesados se necessario), equipados com: cordas, cabos de acgo, cintas, alavancas, madeiras,
paletes, etc. Equipamentos necessarios para melhor seguranga do transporte; em caso de equipamentos elétricos

deverdo ser protegidos por lona.

A contratada devera disponibilizar para o motorista e os ajudantes os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's
necessarios tais como: luvas de raspa, capacete, botina de biqueira de ago, 6culos de protecdo e também o
uniforme. Em caso de tempo chuvoso, evitar fazer o transporte como medida de seguranga.

Os materiais a serem transportados para o municipio de Vila Velha e os demais municipios da regido sul do Estado,
ndo deverdo usar como via de transporte a terceira ponte e nem o Centro de Vitéria, mas deverao utilizar a Rodovia
do Contorno da BR 101, ligando a BR 262, sendo a contratada responsavel por quaisquer transtornos, tais como

multas, apreenséo do veiculo e carga, etc.

2.4.1. CARREGAMENTO

No carregamento de materiais fornecidos pela Cesan, serdo evitados:
e Sobreposigao das bolsas;
e Curvatura forgada dos tubos (PVC);
e Balancgos excessivos;
e Manusear bruscamente;
e Contato com extremidades pontiagudas;
e Colocar materiais ou ferramentas sobre os mesmos;

e Andar sobre os mesmos.

Esta preocupacéo tem como finalidade reduzir/minimizar danos ou deformagdes nos materiais durante seu trajeto.
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2.4.2. DESCARREGAMENTO

Para descarregamento os tubos deverao ser empilhados um a um: manualmente/mecanicamente, quando forem de
PVC e mecanicamente quando forem de F°F¢, ndo sendo permitido o langcamento dos tubos sobre o solo; para
conexoes, valvulas, registros e acessorios os mesmos deverdo ser tomados os devidos cuidados para ndo danifica-

los.

Os tubos ndo poderao ser arrastados ou batidos e devem ser transportados afastados do solo, bem como nédo serdo
permitido o seu espalhamento ao longo da vala, caso ndo sejam assentados durante o dia de trabalho.

OBS1.: Conhecer Resolugbes CONTRAN n? 210 de 13/11/06 e 293 de 29/09/08 —Vide anexo.

OBS2.: Caso ocorram problemas provenientes de falha no transporte e manuseio (quebras, vazamentos, etc.), sera

de inteira responsabilidade da contratada.

2.5. ARMAZENAGEM DE MATERIAL

O armazenamento de material devera ser planejado junto a obra, observando as seguintes orientagdes:

e A area que recebera os tubos devera ser nivelada e limpa ou devera ser utilizado estrado de madeira. Os
tubos serdo escorados com cunha de madeira e/ou envolvidos por fita metélica de forma que néo permita a
rolagem dos mesmos;

e As conexodes, acessorios e anéis de borracha s6 devem ser levados a frente de trabalho no momento do
Seu uso;

e Procurar locais sombreados ou protegidos livres da agéo direta do sol; , quando nao for possivel, proteger
por lonas;

e As pilhas escoradas lateralmente devem ter no maximo 1,50 m de altura;

e Valvulas, registros e acessorios deverdo ser acondicionados em locais cobertos.

2.6. APLICAGAO DO MATERIAL

A relagédo de materiais aplicados mensalmente devera ser entregue pelo fiscal de obras da Cesan, em formulario
proprio (FM-MAT-001), que ficara arquivado junto com a memdria de calculo da medigdo mensal. No formulario
deverd constar a assinatura do fiscal de obras e contratada (em caso de descumprimento a medigao ficara retida).

A relagédo de materiais aplicados sera langada no sistema pelo Técnico de Controle de Material no sistema, onde
apés langamento devera carimbar e assinar o formulario FM-MAT-001.

OBS.: O fechamento dos materiais (Aplicagdo / Devolugédo) devera ser finalizado no més que antecede a Ultima
medi¢cdo a fim de ndo atrasar o fechamento da obra; caso ndo seja realizado, o pagamento da penulitma/ultima

medigao podera ficar retido até que se regularize a situagao.

2.7. DEVOLUGAO DO MATERIAL

Devolugdo de material (GDM) devera ser feita por escrito em formulario préprio FM-MAT-001 e/ou=podera ser
solicitado enviando o respectivo formulario por e-mail constante no rodapé do formulario, no qual sera recepcionado
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pelo Técnico de Controle de Material para registro da devolugdo apondo sua assinatura juntamente com o fiscal de
obra, onde s6 serdo aceitos a devolugdo no almoxarifado dos materiais em perfeitas condigdes, devidamente
relacionados os itens (inclusive acessorios) e nas quantidades descritas na GDM, quando a quantidade for inferior a
descrita serd registrada no sistema pela Divisao de Suprimentos (A-DSU), somente o efetivamente recebido.
Quando nao for aceito, sera necessaria uma nova GDM. A aceitagdo destes materiais sera de responsabilidade da
A-DSU, apés verificagao de sua conservagao.

A GDM devera acompanhar o transporte dos materiais e devera ser entregue a A-DSU.

A Devolugdo de materiais adquiridos através das contratadas de obras e que nao tenham sido utilizados, deverao
ser devolvidos a A-DSU acompanhado de cépia da nota fiscal de aquisicao dar entrada no estoque de materiais.

2.8.  EMPRESTIMO
Empréstimos de materiais somente serdo permitidos quando houver o compromisso de devolugdo pela unidade

requerente que deverd informar o numero da Requisicdo de Compra e o prazo de entrega.

Os empréstimos somente ocorrerdo em caso de extrema necessidade e devera ser autorizado pela Chefia da
Divisdo e/ou Geréncia, caso o empréstimo seja de manutencéo a reposicao ficara a cargo da A-DSU.

2.9. TRANSFERENCIA

Transferéncias de materiais somente ocorrerdo quando nao houver necessidade de uso dos materiais nas obras
existentes e devera ser autorizado pela Chefia da Divisdo e/ou Geréncia em caso de transferéncia ndao havera
necessidade de reposicao.

2.10. SOBRA DE OBRA

Todo material de sobra de obra devera ser devolvido (GDM) ap6s preenchimento de formulario préprio — FM-MAT-
001 e assinado pelo fiscal de obras e contratada, onde a sobra podera ser usado por outras areas da Cesan bem

como abater no orgamento de obras novas (neste caso os mesmos deverao ser transferidos para a nova obra).

2.11. SUCATA

As sucatas (materiais inserviveis e refugos de ferro fundido e ago) deverdo ser devolvidas ao almoxarifado central
para que 0os mesmos possam ser leiloados, deveréo vir acompanhadas de romaneio discriminando as pegas e suas
quantidades, emitido e assinado pelo de fiscal de obras. Ao receber no Almoxarifado Central a A-DSU, devera

assinar e devolver uma via a contratada que devera prestar contas a fiscalizagao.

2.12. ACRESCIMO

Quando houver necessidade de acréscimo de material em relagdo ao inicialmente previsto na obra, devera ser feita
uma justificativa para solicitagdo dos mesmos, no préprio formulario de pedido de materiais (FM-MAT-001).

Exemplo:

Perdas (rede): medir lote de tubo quando chegar a obra juntamente com a fiscalizagdo verifica-se tubos de
tamanhos variaveis, sabendo que o padrao da especificacdo da Cesan é 6,00m (Util). Considerar perda maxima de
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2% (caso ultrapasse, elaborar justificativa técnica com fotos). Fechar aplicagdo de acordo com o cadastro, medido in

loco; na ultima medigéo fazer o acerto de perdas se for o caso.

Notas:

a)

balango mensal no Sistema ERP/SAP.

b)

Cidades, bem como aprovado pela fiscalizagao.

[LRA/ CPE 020/2012
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ANEXO
RESOLUGAO CONTRAN N2 293/08

Berco para o transporte de tubos com diametro entre 0,15 e 0,40 m sob forma de pecas soltas
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Berco para o transporte de tubos com didametro superior a 0,40 m separadas por bergo
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Berco para o transporte de tubos com didametro superior a 0,40 m separadas por pontaletes com cunha.
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Bergos para o transporte de tubos com didmetro superior a 0,40 m arrumados em forma de piramide

‘ Larguro maxima: 520 T

Bergos para o transporte de tubos com diametro superior a 0,40 m arrumados por encaixe
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RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN - ENDERECO E CNPJ’s

UNIFICADORES

N2 CNPJ ou CEI MUNICIPIO ENDERECO PROPOSTO
1|28151363/0019-76 | AFONSO CLAUDIO R. José Cupertino s/n, Centro, 29.600-000
2128151363/0056-10 | AGUA DOCE DO NORTE | R. da ETA s/n, Centro, 29.820-000
3|28151363/0055-30 | AGUIA BRANCA R. da ETA s/n, Centro, 29.795-000
4128151363/0076-64 | ALTO RIO NOVO Estrada do Cemitério s/n, 29.760-000
5]128151363/0071-50 | ANCHIETA R. Jairo Pimentel s/n, Centro, 29.230-000
6|28151363/0021-90 | APIACA R. da ETA s/n, Centro, 29.450-000
7| 28151363/0037-58 | ATILIO VIVACQUA R. da ETA s/n, Centro, 29.490-000
8128151363/0024-33 | BARRA DE S. FRANCISCO | R. José Alberto Costa s/n, Centro, 29.800-000
9128151363/0028-67 | BOA ESPERANCA Av. Democrata s/n, Centro, 29.845-000

Av. Cristiano Dias Lopes s/n, Centro, 29.460-

10|28151363/0058-82 |BOM JESUS DO NORTE 000
12 |28151363/0086-36 | CARIACICA R. Belarmino Freire s/n, Centro, 29.146-420
1328151363/0007-32 | CASTELO R. Antonio Bento 03, Centro, 29.360-000

28151363/0009-02

CONCEICAO DA BARRA

R. Nova Venécia 112, Centro, 29.960-000

CONCEIGAO DO

15[28151363/0039-10 | CASTELO Pc¢. Emidio Vargas 107, Centro, 29.370-000
16 | 28151363/0041-34 | DIVINO DE S. LOURENCO | R. da ETA s/n, Centro, 29.590-000
17 |28151363/0089-89 | DOMINGOS MARTINS R. da ETA s/n, Arace, 29.278-000
18 |28151363/0042-15 | DORES DO RIO PRETO R. da ETA s/n, Centro, 29.580-000
19|28151363/0026-03 | ECOPORANGA R. Nove de Abril s/n, Centro, 29.850-000
; R. Afonso Duarte s/n, Bairro Sdo José, 29.185-

20|28151363/0059-63 | FUNDAO 000
21128151363/0048-00 | GUARAPARI R. da Matriz s/n, Centro, 29.200-110
22|28151363/0047-20 | IBATIBA R. da ETA s/n, Centro, 29.395-000
23|28151363/0116-96 | IRUPI R. da ETA s/n, Centro, 29.398-000

) R. José Bonifacio de Souza 191, Centro,
24 128151363/0014-61 | IUNA 29.390-00

Morro da ETA s/n, Distrito de Sobreiro, 29.600-

25(28151363/0067-73 | LARANJA DA TERRA 000
26 | 28151363/0032-43 | MANTENOPOLIS Av. Maria Teodoro s/n, Centro, 29.770-000
27 |1 28151363/0049-91 | MARECHAL FLORIANO R. Thierres Veloso s/n, Centro, 29.255-000
28 |28151363/0044-87 | MONTANHA Av. dos Cambonianos 283, Centro, 29.890-000

Av. Pres. Castelo Branco s/n, Centro, 29.880-
29 |28151363/0023-52 | MUCURICI 000

R. José Cambriano Aguiar 152, Centro, 29.380-
30 | 28151363/0050-25 | MUNIZ FREIRE 000

R. Jodo Jacinto 121, Bairro Boa Esperanga,
31(28151363/0016-23 | MUQUI 29.480-000
32|28151363/0010-38 | NOVA VENECIA Av. Vitéria 888, Bairro Sede, 29.830-000
33|28151363/0045-68 | PANCAS R. Diamante s/n, Centro, 29.750-000
34|28151363/0051-06 | PEDRO CANARIO R. Cristal s/n, Centro, 29.970-000
35(28151363/0030-81 | PINHEIROS R. Atilio Vivacqua 19, Centro, 29.980-000

) R. Ismael Pereira Nunes 404, Centro, 29.285-

36 | 28151363/0070-79 | PIUMA 000
37 |28151363/0054-59 | PONTO BELO R. Jaime Santos 06, Bairro Fundao, 29.880-000
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38 (28151363/0062-69 | PRESIDENTE KENNEDY R. da ETA s/n, Centro, 29.350-000

R. José Braz Mendonga s/n, Centro, 29.290-
39 |28151363/0046-49 | RIO NOVO DO SUL 000
40|28151363/0085-55 | SANTA LEOPOLDINA R. da ETA s/n, Centro, 29.640-000
41 |28151363/0053-78 | SANTA M2 DE JETIBA R. da ETA 225, Centro, 29.645-000
42128151363/0038-39 | SANTA TERESA R. Cel. Bonfim Junior s/n, Centro, 29.650-000
43 |28151363/0008-13 | SAO GABRIEL DA PALHA |R. Amado Almeida s/n, Centro, 29.780-000
44 |28151363/0018-95 | SAO JOSE DO CALCADO |R. Pedro Medina 58, Centro, 29.470-000
45|28151363/0052-97 | SAO ROQUE DO CANAA | R. Atilio Bernardino s/n, Centro, 29.650-000

Av. Guarapari 444, Jardim Limoeiro, 29.164-
46 | 28151363/0057-00 | SERRA 120

Rua Pedro Altoé 21, Bairro Vila da Mata,
47|28151363/0040-53 | VENDA NOVA IMIGRANTE | 29.375-000
48 |28151363/0084-74 | VIANA Rod. BR 262 Km 18 s/n, Centro, 29.135-000

; Rua Padre Sérgio Banzza s/n, Bairro Nova

49 |28151363/0066-92 |VILA PAVAO Munique, 29.843-000
50 | 28151363/0074-00 |VILA VALERIO Morro do Café s/n, Centro, 29.780-000

Rua Cabo Ailson Simoes 327, Centro, 29.123-
51128151363/0060-05 | VILA VELHA 600

) Av. Governador Bley 186, Ed. Bemge, andar 3,

52 |28151363/0001-47 | MATRIZ de VITORIA Centro, 29.010-150
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