CESAN
PROTOCOLO

N° 860.2012.00031

EDITAL N° 010/2012
TOMADA DE PRECOS - CESAN

Pelo presente EDITAL DE TOMADA DE PRECOS, a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna
publico para conhecimento dos interessados que recebera as 09:00 horas do dia 17
(Dezesete) de Julho de 2012 (Dois mil e doze), na sala de reunides da CESAN,
situada na Av. Governador Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf°. BEMGE, Vitéria -
ES, documentacdio e propostas para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A SUBSTITUICAO DA
ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000 mm — 52, AVENIDA NO MUNICIPIO DE
VILA VELHA-ES, obedecendo rigorosamente as especificacdes técnicas, instrucbes
e anexos que integram o presente Edital de TOMADA DE PRECOS.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitagio da GERENCIA
DE EXPANSAO - I-GEP da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade
competente, e serdo contratados sob a forma de execucéo indireta e no regime de
"EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitacdo "MENOR
PRECO GLOBAL".

Esta TOMADA DE PRECOS é regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 e suas
alteracbes, observando-se, no que couber a Lei Complementar n°® 123, de
14/12/2006, o Decreto n° 2.060-R, de 20/05/2008 e o Decreto n° 2460-R, de
05/02/2010.
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SECAO1
CONDICOES GERAIS DO EDITAL

DISPOSICOES GERAIS

A CESAN fornecera aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério,
sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta TOMADA DE PRECOS.

Esclarecimentos de dividas sobre os documentos desta TOMADA DE PRECOS seréo atendidos mediante
solicitacdo por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para a
entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados para o seguinte enderego:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ENDERECO : Av. Governador Bley, n° 186, 3° andar, Edf° BEMGE, Centro.

CIDADE : Vitoria - Estado do Espirito Santo.

CEP. 1 29010-150

TELEFONE : 0XX(27) 2127-5119 / 2127-5409 - FAX: 0XX(27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br.
EDITAL TOMADA DE PRECOS - CESAN

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

a- A CESAN responderd as questdes formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos da TOMADA DE PRECOS, apresentando a
pergunta formulada e sua respectiva resposta, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para
apresentacao das propostas.

b - Na&o serdo levadas em consideracao pela CESAN, tanto na fase de classificagdo como na fase posterior
a adjudicacao das OBRAS E SERVICOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclamacdes que ndo tenham
sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipdtese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

A CESAN podera introduzir aditamentos, modificagdes ou revisdes nos presentes documentos da TOMADA
DE PRECOS, caso em que procederd a sua divulgacao através dos meios de comunicacao utilizados nesta
licitacdo, bem como encaminhara o inteiro teor das altera¢des a todos os interessados que tenham adquirido
os documentos desta TOMADA DE PRECOS através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteragdo ndo afetar a formulagédo da
proposta.

N&o serdo consideradas propostas apresentadas apés a hora e data convencionadas para a abertura das
mesmas, bem como propostas feitas por fax, sendo que o horario a ser considerado pela Comissdo de
Licitac&@o sera o do reldgio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edf°. BEMGE, na Av. Governador
Bley, 186, Centro, Vitdria - ES.

Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente serdo recebidos através de via postal, desde que
estejam a disposi¢do da Comissao de Licitagdo no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatorio.
A CESAN podera revogar a presente licitagdo por interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total
ou parcialmente, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da TOMADA DE PRECOS sejam declaradas feriado ou
ponto facultativo, e ndo havendo retificacdo de convocacao, aqueles eventos serdo realizados no primeiro dia
util subsegiiente, no mesmo local e hora previstos.

As propostas deverdo ser elaboradas com observancia das condi¢cdes expressas nesta TOMADA DE
PRECOS e seus anexos.

As OBRAS E SERVICOS a serem ofertados deverdo atender as especificages e métodos constantes no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN - conforme modelo constante no
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

No caso de inexisténcia de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados
com vistas a qualidade das OBRAS E SERVICOS licitados, e ndo havendo conflitos com as especificacdes
constantes do Edital, deverdo ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:

ASME -  AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS
AWWA - AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

DIN - DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN

ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitacdo, podendo o Presidente desta convocar
empregados da CESAN para assessorar a referida Comisséo no julgamento das Propostas.

| JDM/ TPE 010- 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 2




@ cesan

qualidade em saneamento

2. CONDIGCOES GERAIS PARA HABILITAGAO

2.1 Poderéo participar desta TOMADA DE PRECOS as firmas que possuam inscri¢éo atualizada no Cadastro de
Fornecedores da CESAN na especialidade constante no subitem 3.1.1, letra "b” das CONDICOES
ESPECIFICAS deste Edital, ou que atendam as suas condigBes até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

Obs.: Os documentos necessarios ao cadastramento de empresa na CESAN estdo relacionados no
site: www.cesan.com.br - link LICITACOES, menu INSTRUCOES.

2.2 Para atendimento dos objetivos desta TOMADA DE PRECOS, as proponentes poderdo subcontratar outras
empresas para a execugao de parte das OBRAS E SERVICOS, sendo que esta subcontratagdo ndo podera
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado:

a) A aceitacdo de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependera sempre de autorizagdo prévia por
parte da Fiscalizagdo da CESAN.

b) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratacdo deverd apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia ao inicio da subcontratacdo, a indicacéo expressa das OBRAS E SERVICOS que caberao
a subcontratada.

¢) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e integral
pela execucdo das OBRAS E SERVICOS.

d) Nao sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

e) No caso de subcontratagdo a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, Publico ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratacéo, devendo constar no minimo as seguintes informacdes:

- Razéo social das empresas envolvidas;

- Objeto da subcontratacdo (que sé podera ser parcial), prazo de duracéo dos contratos;

— Declaracéo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsével pela totalidade das
obriga¢des assumidas no CONTRATO com a CESAN, devendo esta exigéncia ndo importar
limites a responsabilidade advinda do exercicio das atribui¢cdes legais da subcontratada e de seus

profissionais na execugdo do CONTRATO.

2.3 A CESAN néo aceitara proposta apresentada por consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade
de interdependéncia entre as firmas licitantes.

2.4 Na&o sera admitida a participacdo nesta TOMADA DE PRECOS de firmas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participacéo em licitacdo e/ou impedimento de
contratar com a CESAN;

b) Declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a CESAN,;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que seja empregado ou
dirigente da CESAN;

d) Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e) Empresa isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

f) Cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma;
g) Hipoteses do art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alteracdes;

h) Estejam sob faléncia, concordata, dissolugdo ou liquidacéo.

2.5 E facultada & Comisséo de Licitacdo, em qualquer fase da licitagdo, a promocédo de diligéncia destinada a
esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentagédo ou
informacdes que deveriam constar originalmente da proposta.

3. PREPARACAO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
3.1 As propostas deverdo ser apresentadas em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverdo conter as
seguintes indicagdes:
a- No centro dos 02 (dois) envelopes:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
COMISSAO DE LICITAGAO - CPL
ENDERECO : Av. Governador Bley, 186, 3° andar, Centro - Edf°. BEMGE
CIDADE: Vitéria - Estado do Espirito Santo
CEP: 29010-150

b-  No canto superior esquerdo a identificagdo de cada envelope como segue:
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ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N° 010/2012
NOME DA PROPONENTE........ccccoiiiiiiiiiiicic
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N° 010/2012
NOME DA PROPONENTE.........ccooiiiiiici s

Caso envio dos ENVELOPES “A” e “B”, os mesmos deverdo conter a seguinte mensagem:

ATENCAO )
OS ENVELOPES SO PODERAO SER ABERTOS PELA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL.

3.2 Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentacéo de habilitagdo e das propostas contidos
nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN
gue integram a Comisséo de Licitagdo, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através
de publicacdo em 6rgdo da Imprensa Oficial.

4. RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E DO ENVELOPE "B"-
PROPOSTAS DE PRECOS
4.1 No dia, hora e local estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS, a Comisséo de Licitagao instalard a sessao
publica para o recebimento dos Documentos para Habilitagdo e Propostas, envelopes "A" e "B", e eventual
abertura das propostas, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:
a) ldentificacdo pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente
credenciados, conforme modelo constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital,
inclusive com poderes para exercer o direito de preferéncia estabelecido na Lei Complementar 123/2006,
caso queira exercé-lo. Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois) representantes credenciados por empresa;
b) Recebimento dos envelopes "A" e "B" , atendidas as exigéncias do subitem 3.1. Os envelopes "B",
lacrados, serdo rubricados pelos Membros da Comissao de Licita¢éo e pelos licitantes presentes.

OBSERVACAO:

A falta da credencial ndo constitui motivo para inabilitacdo da licitante, ficando porém o licitante ndo
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatério em nome da representada, inclusive quanto ao
exercicio do direito de preferéncia.

4.2 ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO

a) Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos e uma via do seu contetido sera
rubricada pelos Membros da Comisséo de Licitacdo e pelos licitantes presentes;

b) A Comissao de Licitagdo examinara os documentos constantes dos envelopes "A", julgando liminarmente
inabilitados os proponentes cujos documentos ndo atendam ao estabelecido no Item 3 — Documentos que
Compdem a Proposta a ser Apresentada das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital, devolvendo-lhes,
fechados, os envelopes "B", desde que ndo haja recurso, ou apds a denegacao deste;

¢) Na&o havendo inabilitagdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera ser
realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a Comissdo estabelecera o dia, hora e local da nova
reuniéo;

d) Havendo inabilitagédo de alguma proponente, poderdo ser adotados dois procedimentos:

1. Estando ausente representante de alguma licitante, a sessdo sera suspensa para cumprimento do
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

1.1 Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sessao
podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sesséo, procedendo-se a devolugdo do
envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

2. A licitante dispBe-se a apresentar recurso, oportunidade em que serdo observados os
procedimentos constantes do item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

3. Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitagdo, a firma inabilitada tera sua
respectiva proposta, envelope “B”, devolvido fechado, contra recibo.
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ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

As disposicdes quanto ao credenciamento dos representantes, nimero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sesséo de recebimento das propostas
e abertura dos envelopes "A".

No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-do0 a Comissdo de Licitacéo e os licitantes habilitados,
em sessdo publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:

a) Verificacdo da autenticidade dos envelopes "B";

b) Abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitacdo e as
proponentes rubricardo todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.

Das reunifes de recepcdo de documentos e de propostas e de abertura das propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas que mencionardo todos 0s proponentes, com a transcricdo dos respectivos prec¢os globais,
registradas as reclamagdes e impugnagdes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento
da TOMADA DE PRECOS. A ata sera assinada pelos Membros da Comissdo de Licitacdo e pelos
representantes das proponentes.

ADJUDICACAO

Apos a homologacéo do resultado da licitagdo pela CESAN a adjudicacdo das OBRAS E SERVICOS objeto
desta TOMADA DE PRECOS se efetivara através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de
acordo com o modelo constante no ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO, que define os direitos e
obrigacdes da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta TOMADA DE PRECOS e seus
anexos, independentemente de transcricao.

A empresa vencedora serd convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo CONTRATO
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocacao, oportunidade em que se
obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos no subitem 3.1.1 das CONDICOES
ESPECIFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade expirados. Se esta ndo aceitar ou
ndo retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN podera convocar, na ordem de
classificacéo, as licitantes remanescentes para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas
pela primeira classificada, ou revogar a licitacdo, independentemente das san¢fes administrativas previstas
nos artigos 81 e 87 da Lei Federal n°® 8.666, de 21/06/1993 e suas alteragdes.

Até 05 (cinco) dias apos a data de efichcia do CONTRATO, a CONTRATADA se obriga a apresentar ao
Fiscalizador do CONTRATO pela CESAN, a caugdo de garantia de execugcdo do CONTRATO, devendo a unidade
responsavel pela Fiscalizagcdo acompanhar o recebimento e encaminhar para analise da Coordenadoria de Assuntos
Juridicos.

MEDICOES, CONDICOES DE PAGAMENTO E TRIBUTACAO
Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitéria-ES, em um dos seguintes Bancos:
BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal, mediante a apresentacdo a CESAN,
de Notas Fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo da
CESAN.
O periodo de medicao serd mensal, entre os dias 16 (dezesseis) do més anterior a 15 (quinze) do més
corrente, e a documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) deverd ser entregue e
protocolada na CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 (vinte e cinco) do més corrente, para pagamento em
30 (trinta) dias.
As Notas Fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apds esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subseqliente ao previsto.
Devera ser emitido Boletim de Medigdo e Nota Fiscal especifica para cada Municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).
Quando houver reajustamento, também deveréa ser emitida Nota Fiscal especifica por Municipio.
Os enderegos e os CNPJ's da CESAN para cada Municipio constam na Planilha “Enderegcos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO XI - RELAQAO DE MODELOS - RELAQAO DAS FILIAIS DA CESAN
— ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, deste Edital.
As Notas Fiscais, apos conferidas, visadas e processadas serdo liberadas para pagamento.
Quando do pagamento das Notas Fiscais de servigo, a CESAN fara as reten¢fes de:
6.4.1.1 ISSQN para os devidos Municipios a aliquota prevista em legislagdo municipal, para os servicos
listados no Inciso Il do paragrafo 2° do art. 6° da Lei Complementar n° 116/2003.
6.4.1.1.1 Caso seja discriminado no corpo da Nota Fiscal valores separados referente a méo-de-
obra, materiais e/ou equipamento utilizados na execuc¢éo dos servigos, a base de célculo
do referido ISSQN poderé ser reduzida conforme legislagdo municipal vigente.
6.4.1.2 INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada Nota Fiscal para a seguridade
social, em atendimento a legislagcdo pertinente, quando ocorra cessdo de méao-de-obra ou
empreitada.
6.4.1.2.1 Caso seja discriminado no corpo da Nota Fiscal valores separados referente a utilizagcao
de materiais e/ou equipamentos na execuc¢do dos servigos, conforme art. 126 da
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Instrugdo Normativa n® 971/2009, a CESAN fara a retencdo de 11% (onze por cento)
sobre:

I. O percentual previsto na clausula de condigbes especificas: “férmula de reajuste e
composigéo do contrato” (aplicado sobre o valor bruto dos servi¢os), em obediéncia ao
art. 121, da Instrugdo Normativa n® 971/2009 da Previdéncia Social, ou;

Il. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinquienta por cento) do valor bruto
dos servigos, em obediéncia ao Inciso |, do art. 122, da Instrucdo Normativa n°
971/2009 da Previdéncia Social.

6.4.1.2.2 Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica isenta (art. 149 da
IN INSS 971/2009) esta retencdo néo sera realizada.
6.4.1.2.3 Quando da emissdo da Nota Fiscal, a CONTRATADA devera destacar o valor da
retencdo a titulo de “RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL”, nas condigdes do
paragrafo 6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando pertinente.
6.4.1.2.4 O destaque do valor retido devera ser demonstrado apés a descricdo dos servigcos
prestados, como parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitagdo da Nota
Fiscal, ou seja, ndo devera ser deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser
apenas um simples destaque a fim de que nédo se altere a base de célculo de qualquer
tributo que incida sobre o valor bruto.
6.4.1.2.5 Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar cépia da GPS a
CONTRATADA ap0s solicitagao formal.
6.4.1.2.6 A Divisdo de Contratos e Convénios da CESAN poderd alterar as condicGes
estabelecidas para retengdo de INSS em casos excepcionais, quando o servico for
prestado na &rea de construcao civil, ou quando este ferir a legislagéo tributaria em vigor.
6.4.2 Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranca coletivo ou
individual) que prevé a abstencdo da retencdo de tributos federais, o pagamento das notas fiscais ficam
condicionados, por parte da CONTRATADA, da apresentagdo da Certiddo de Objeto e Pé referente ao
processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medi¢6es, e com validade habil.
6.4.3 Os pagamentos de Notas Fiscais de servico (ou conjunta), ficam condicionados a apresentacéo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em todas as medicdes;

b) CND do INSS, em todas as medicdes;

c) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medicdes;

d) Declaracdo de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as medic¢des, conforme
modelo do anexo 1 da lei Complementar 128/2008;

e) Coépia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza) referente ao
més anterior ao de execucdo do servigo objeto da contratagdo de cada municipio envolvido. Se a referida
guia ndo for individual, deve-se apresentar também uma planilha de base de calculo onde deve constar
a(s) nota(s) fiscal (is) emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissdo da ultima Nota Fiscal, devera ser
apresentada a guia do proprio més de execugdo dos servigos.

OBS.: Se a Nota Fiscal se enquadrar em servigo passivel de retencédo total a titulo de ISSQN a
contratada fica desobrigada da apresentagao da cOpia do Recolhimento do referido tributo.

f) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medigdo apenas, e quando
pertinente;

OBS.: A ART devera ter a sua data de emissédo condicionada ao efetivo inicio da execucdo dos
Servigos.

g) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS;

h) GFIP/RE, devidamente quitada do més de execucdo dos servicos ou do més imediatamente anterior.
Quando da emissao da Ultima Nota Fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio
més de execuc¢do dos servicos;

i) Copia da GPS em concomitancia com o relatério da GFIP;

i) Relacdo de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

k) Comprovante de pagamento de salarios, vale transporte e vale refeigao;

I) Certiddo de matricula CEIl para obras civis, quando pertinente.

6.5 Ocorrendo erros na apresentacdo das Notas Fiscais, as mesmas serdo devolvidas a CONTRATADA para
correcdo, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicard em postergagcdo da data do
pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

6.6 A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, Ihe forem devidas pela
CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do CONTRATO.
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6.8

6.9

6.9.1

6.10

6.11

6.12

6.13

7.2

7.2.1

7.2.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.7.1

Os valores correspondentes as Notas Fiscais vencidas e ndo pagas pela CESAN na forma contratual,
sofrerdo a incidéncia de multa de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia sobre a
parcela em atraso, limitada a sua aplicagdo ao valor total desta, embasados no Codigo Civil Brasileiro. Os
pagamentos das multas de mora serdo efetuadas pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresentacéo de
nota de débito contendo o nimero do CONTRATO e Notas Fiscais correspondentes.

Qualquer alteragéo, criagdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicdo
de melhoria) ap6s a assinatura do CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mdtuo e expresso acordo, observado a
legislacao vigente.

A critério da CESAN, o pagamento das Notas Fiscais podera ser antecipado em relacdo ao cronograma
original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugdo n° 4521, de 19/01/2005.

Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITACAO DE
ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante no ANEXO XI - RELACAO DE
MODELOS deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento.

O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, sera efetuado no prazo de 02 (dois) dias uteis,
condicionado ao desconto no valor total da Nota Fiscal, conforme memdria de célculo constante do MODELO
DE TERMO DE ACEITAGCAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO — ANEXO XI - RELACAO
DE MODELOS deste Edital.

As demais condi¢cBes para a antecipagdo do pagamento encontram-se insertas na Resolugdo da Diretoria da
CESAN antes mencionada.

Na hipotese de ocorréncia de Reclamag8es Trabalhistas ou Ac¢des Judiciais relacionadas aos SERVICOS
objetos da presente licitacdo, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como RESPONSAVEL
SUBSIDIARIA, serdo deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem
contratual, a totalidade dos gastos incorridos no periodo, para a promog¢éo da defesa ou acompanhamento do
processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos empregados da CESAN e
valor dos honoréarios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

A excecdo de determinac&o judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios dessa CONCORRENCIA serdo
realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cessao a
terceiros, conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A caucdo de garantia de execucdo do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia a CESAN quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obriga¢Bes direta ou indiretamente vinculadas ao
CONTRATO a ela adjudicado.

Até 05 (cinco) dias apds a data da eficacia do CONTRATO, a CONTRATADA apresentara a caucdo de
garantia de execucdo do CONTRATO no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do
instrumento contratual, nas seguintes modalidades: Depdsito Bancario, Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancaria.

Sempre que houver acréscimo de valor ou concesséo de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

A proponente vencedora estara sujeita a prestagdo de garantia adicional caso o valor de sua proposta esteja
enquadrada no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/1993 com a nova redagéo da
Lei n°©9.648, de 27/05/1998.

O valor da caugdo e o seu prazo de validade deverdo estar permanentemente atualizados até a expedicéo do
Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

A caugcdo de garantia de execugcdo do CONTRATO serd restituida mediante requerimento da
CONTRATADA, ap6s a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

Na hipotese da caugcdo de garantia ser prestada mediante Carta de Fianca Bancéria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renlncia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei n° 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco
fiador devera ter filial em Vitdria, Estado do Espirito Santo.

Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitida pela CESAN, devera a CONTRATADA reapresentar
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o
periodo de prorrogagdo, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto ndo efetivada tal
garantia, o valor a ela correspondente.

Na hip6tese de a caucdo de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigorardo as regras
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observag¢des do Modelo de Carta de Fianca Bancaria, integrante
do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB — Instituto de
Resseguros do Brasil.

O prazo minimo de validade da Carta de Fianga Bancaria correspondera ao prazo global do CONTRATO,
nos termos do que dispde o item 6 das CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, acrescido de 90 (noventa)
dias.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.2

CONDICOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

Todas as OBRAS E SERVICOS em desacordo com as especificages técnicas, assim como as falhas e/ou
vicios de construcéo verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deveréo
ser refeitos. Neste caso, 0 prazo para recuperacdo daquelas falhas sera determinado pela CESAN e sua
inobservancia implicara aplicagdo das penalidades previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

A eventual reprovacédo das OBRAS E SERVICOS em qualquer fase de sua execucdo ndo implicara altera¢éo
dos prazos nem eximira a CONTRATADA da aplicagdo das multas contratuais.

Os prazos de inicio de etapas de execucgdo e de conclusdo admitem prorrogagdo, mantidas as demais
clausulas do CONTRATO e assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro, devendo ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos:

1. Alteracdo do projeto ou especificagdes pela CESAN;

2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execugdo do CONTRATO;

3. Interrupcéo da execugdo do CONTRATO ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
CESAN;

4. Aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no ltem 11;

5. Impedimento de execugcdo do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execucdo do CONTRATO, sem prejuizo das
sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

OBSERVACOES

1. Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga
maior ou caso fortuito.

2. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou caso fortuito, cessardo o0s deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relacdo as OBRAS E SERVICOS contratados.

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga maior,
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos as OBRAS E SERVICOS contratados, devera
comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a altera¢é@o de prazo pretendida.

O comunicado sobre forga maior sera julgado a época do seu recebimento com relagdo a aceitagdo ou nao
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.

Constatada a interrupgdo da execugcdo das OBRAS E SERVICOS por motivo de forca maior, o prazo
estipulado no CONTRATO devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das
OBRAS E SERVICOS.

Qualquer davida com respeito a esta prorrogacdo de prazos sera esclarecida e devidamente acordada entre
a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes. Entretanto, se a
retomada das OBRAS E SERVICOS, por motivo de for¢ca maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias,
a CESAN podera rescindir o CONTRATO ou cancelar parte das OBRAS E SERVICOS, tudo mediante
comunicagao por escrito 8 CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal resciséo
ou cancelamento, a CESAN poderd, a seu critério, contratar a execugdo das OBRAS E SERVICOS
necessarios ao cumprimento do objetivo do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais
adequada, observada a legislacao vigente.

As OBRAS E SERVICOS somente serdo recebidos pela CESAN apos o atendimento de todas as condig8es
estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto nas Normas
Internas CESAN ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E
EMISSAO DE ATESTADO TECNICO e ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA constantes do ANEXO Xl - RELAQAO DE MODELOS, deste Edital.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo implicara eximir a CONTRATADA das
responsabilidades e obrigagfes a que se refere o Cédigo Civil Brasileiro.

SANQOES ADMINISTRATIVAS

As sangBGes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigagGes contratuais encontram-se
disciplinadas na legislagdo que rege esta licitacao.

O atraso injustificado na execucéo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagdo de multa de mora,
nas seguintes condicfes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo executado pelo particular, caso o contrato
encontre-se parcialmente executado;
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9.3

9.3.1

9.4

9.5

9.6

9.7

10.
10.1

11.
111

b) A multa moratéria sera aplicada até o limite de 10 (dez) dias Uteis. Ultrapassado esse prazo sem que o
particular regularize seu atraso injustificado, podera a CESAN rescindir o contrato e cumulativamente
aplicar as penalidades previstas no item 9.3;

c) A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato
e/ou aplique outras sanc¢des.

A inexecucao total ou parcial do contrato podera ensejar a aplicacdo das seguintes san¢fes ao licitante
contratado:

a) Adverténcia por escrito;

b) multa compensatéria, no montante de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor total reajustado do
contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo executado pelo particular, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado;

c) suspensdo temporaria de participagdo em licitagao e impedimento de contratar com a CESAN,;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a CESAN

“n

pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangéo aplicada com base na alinea “c”.

[P N

As sanc¢des previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item poder&o ser aplicadas juntamente com a penalidade
de multa.

Os montantes relativos as multas moratéria e compensatéria aplicadas pela CESAN poderdo ser
descontados/retidos dos valores devidos ao licitante contratado, ou poderdo ainda ser descontados da
garantia prestada pela contratada, se houver.

Na aplicagdo do conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagdes subsequentes ou 3 (trés) alternadas, devera
ser aplicada Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das Notas Fiscais correspondente aos
periodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente (vide ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS -
Norma Interna ENG/OB/032/02/2010 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS
DE ENGENHARIA) e que resultou na aplicagcdo desta penalidade.

Em qualquer caso, se ap6s o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em desfavor do
licitante contratado, podera a CESAN promover a cobranga judicial da diferenca.

As sancdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a
ampla defesa e o contraditorio.

RESCISAO

O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei Federal n°
8.666/1993, e suas alteragdes.

SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos e supressodes
que se fizerem nas OBRAS E SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO, desde
que dentro do escopo contratado, atualizado nos termos da Lei.

11.1.1 Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as

11.2

11.3

11.4

115

11.6

supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

As supressfes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a elaboragdo de
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolucdo n° 5.304/2011, de 14/09/2011, da
Diretoria da CESAN.

No caso de supressdo das OBRAS E SERVICOS, se a CONTRATADA ja houver adquirido materiais para
aplicacdo nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressdo, pagar-lhe-a a CESAN,
exclusivamente, os valores de tais materiais pelos precos de aquisi¢éo, regularmente comprovados, 0s quais
passaréo a propriedade da CESAN.

O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 11.1,
também abrange a possibilidade de se incluirem itens nédo previstos nas Planilhas de Precos, desde que
afetos ao objeto contratado.

Os precos unitarios ndo contemplados na planilha contratual serdo aqueles constantes na Tabela de Pregos
de Servigos da CESAN - ANEXO IX deste Edital, referente a mesma data base da planilha contratual.

As OBRAS E SERVICOS néo constantes na Planilha Contratual, nem na Tabela de Precos de Servigos da
CESAN, terdo seus custos apurados e negociados com base nos pre¢os de mercado, retroagidos a data
base contratual, através do indice de reajustamento, obedecendo ao seguinte procedimento:

11.6.1 A CONTRATADA devera apresentar a composi¢céo de custo para andlise e aprovacédo da CESAN através da

I-DOC, utilizando-se ao BDI de 30% (trinta por cento) e Encargos Sociais de 120% (cento e vinte por cento),
que séo os utilizados pela CESAN nas Planilhas de Precos que balizam as licitacdes.

OBS.: Na elaboracdo da composicdo de custos supracitada, o valor da méao-de-obra, materiais e
equipamentos obedecerdo ao seguinte:
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131

13.2

13.3

(1) Contratos que ainda nado tiveram concesséo de reajustamento:

a) M&o-de-Obra — preco unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, na data base contratual P(0).

b) Material — preco unitario de mercado na data base contratual P(0).

c) Equipamento — preco unitario de mercado na data base contratual P(0), para aluguel ou aquisigdo.

(2) Contratos com reajustamento concedido:

a) Médo-de-Obra — preco unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, retroagido a P(0) pela férmula de reajustamento.

b) Material — preco unitario de mercado retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

c) Equipamento — preco unitario de aluguel ou aquisicdo de mercado, retroagido a P(0) pela férmula

de reajustamento.

Quando se tratar de Fornecimento de Materiais ou Servicos de Terceiros necessarios para a execucdo do
objeto licitado e nédo previstos no orgamento da CESAN, 0s mesmos serdo pagos mediante a apresentagéo
da Nota Fiscal acrescida de uma taxa de administracéo de 25% (vinte e cinco por cento) ao invés do BDI de
30% (trinta por cento).

RECURSOS
Conforme estabelecido no art. 109 da Lei Federal n® 8.666/1993 e suas alteracdes.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de pessoas da equipe da CONTRATADA,
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo méximo de 05 (cinco) dias Uteis.

Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentacdo prevista na clausula de pagamento, que constaréa de:

a) Verificac@o da data de emisséo e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS, e da certidao conjunta
da SRF/PGFN;

b) Verificacdo da data do comprovante de inscricdo da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto sobre
Servigos) no(s) Municipio(s) onde os servi¢os serdo executados.

c) Verificacdo da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), se
relativa ao més anterior ou ao préprio més de execucgdo dos servicos e se devidamente quitada. Na
hipétese da Guia de ISSQN se referir ao més anterior da execugdo dos servicos, devera a ela ser
anexada coépia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento deverad representar o percentual
aplicavel aos servicos, em conformidade com o Cédigo Tributario do Municipio onde foram realizados.
Confirmar se os servigos foram executados em um ou mais Municipio, verificando o recolhimento distinto
do ISSQN para cada Municipio onde foram executados 0s servigos;

d) Verificacdo se o objeto do servigo constante da Anotagdo de Responsabilidade Técnica corresponde aos
dados do CONTRATO;

e) Verificacdo se a medicdo e faturamento estdo a prec¢os iniciais;

f) Verificagdo se no campo "Descricdo dos Servigcos"”, no anverso da nota fiscal consta o nimero do
CONTRATO, periodo de medicao e descri¢do do objeto;

g) Anotagdo (a ser promovida pela Fiscaliza¢do) no verso da nota fiscal, do nimero de empregados da
CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execugéo dos servi¢cos descritos no
anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados devera manter relagdo com o constante da
Relacdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Servico e Informacdes a Previdéncia Social), da CONTRATADA e subcontratada, se for o caso.

h) Verificacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informacdes a
Previdéncia Social (GFIP) e respectiva Relagdo de Empregado (RE), se refere ao més anterior ou ao
proprio més de execugdo dos servicos e se devidamente quitada, com o cédigo de recolhimento 150;

i) Verificagdo de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos servicos
descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao proprio més de execugdo dos servigos ou se relativo ao
més anterior. A GFIP e a GPS deverao estar correlacionada com a nota fiscal;

j) Verificagdo da GPS concomitante com a GFIP;

k) Verficagcdo da listagem de funcionérios na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos;

I) Verificagdo do comprovante de encerramento de matricula CEI na ultima medig&o, quando pertinente.
Quando do recebimento da ultima nota fiscal, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da

documentacdo a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se
referirdo obrigatoriamente ao més da execucdo dos servicos. As Certiddes Negativas relativas ao INSS,
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FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverdo estar vigentes a data prevista
para pagamento dos servigos.

13.4 A CONTRATADA devera manter atualizada junto & Fiscalizacdo da CESAN a “Relagao de Empregados dos
Servigos”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, cargo/fungéo, n® da
carteira profissional e horario da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a
apresentacao de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da CONTRATADA, para
verificar o cumprimento da legislacéo sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a
existéncia de vinculo empregaticio.

13.4.1 Nao serdo admitidos na execugdo dos servigos pessoas sem vinculo empregaticio com a CONTRATADA,
conforme o caso.

13.5 A CONTRATADA devera cumprir o DECRETO N° 2460-R DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 - Lei de
Execucdo Penal, constante no Site www.cesan.com.br, link = Licitagbes = Legislacdo, que
disciplina a organizacéo e funcionamento da Administragdo Publica do Estado do Espirito Santo, para fins de
absorcdo da mao-de-obra advinda do sistema prisional, nas parcerias contratuais e conveniais da
Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, pertinentes as OBRAS E SERVICOS.

13.5.1 A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizagdo da CESAN a “Relagdo da méao-de-obra
destinada ao servico em cumprimento ao DECRETO N° 2460-R”, contendo os dados pessoais, tais como:
nome da mao-de-obra advinda do sistema prisional, cargo/funcédo, n® da carteira profissional e horario da
jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a apresentacédo de outros documentos
da méo-de-obra da CONTRATADA, para verificar o cumprimento do DECRETO.

13.6 O desempenho da execucdo das OBRAS E SERVICOS realizados pela CONTRATADA sera avaliado de
acordo com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO
DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA, e ENG/CA/049/01/08 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA constantes do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste
Edital.

13.6.1 A Fiscaliza¢@o durante a execu¢do das OBRAS E SERVICOS iréa fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizacdo de Obras PO-OBR-001 e Movimentacdo de Materiais PO-MAT-001, além do
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

14. FORO

14.1 O Foro competente para dirimir quaisquer questdes oriundas desta TOMADA DE PRECOS sera o da
Comarca de Vitoria, Capital do Estado do Espirito Santo.
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SECAO 2
CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL

1. OBJETO

1.1 O EDITAL N° 010/2012 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN, suas especificagdes técnicas, instrugdes e
anexos fornecem os elementos indispensaveis a apresentacdo de propostas para a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A SUBSTITUICAO DA ADUTORA
DE AGUA TRATADA DN 1000MM — TRECHO 52 AVENIDA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES

1.1.1 O servico consiste basicamente de:

» SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000MM

1.2 As OBRAS E SERVICOS previstos neste Edital serdo executados de acordo com o0 que consta no
CADERNO DE PRESCRIGCOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO XI — RELAGCAO DE
MODELOS, no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV - PROJETO BASICO, no ANEXO V -
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no ANEXO VI — PRESCRICOES TECNICAS, no ANEXO VII —
LISTA DE PROJETOS, no ANEXO VIIIl - CONDIGOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE
SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X — REGRAS BASICAS DE SEGURANGCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS do presente Edital.

1.3  As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitacio da GERENCIA DE EXPANSAO -
I-GEP da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e serdo contratados sob a forma de
execucdo indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitacdo
"MENOR PRECO".

1.4 Para perfeita formulacdo da proposta, a empresa interessada podera realizar Visita Técnica no periodo de
02/07/2012 a 03/07/2012, das 09:00 as 12:00 horas, ao local onde serdo executados as OBRAS E
SERVICOS, qual devera contar com a participacdo do representante técnico da empresa credenciada pelo
licitante.

1.5 A Visita Técnica ndo é obrigatéria, porém caso haja interesse da CONTRATADA, esta devera agendar na
GERENCIA DE EXPANSAO - |-GEP, situada na Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n°- Edificio Cricaré, localizado
no Centro Operacional de Carapina — Jardim Limoeiro — Serra — ES, através do telefone: (27) 2127-5435,
com a Sr2 Edna Thompson, com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis da data estabelecida no item
1.4.

1.5.1 Caso ndo haja nenhum agendamento a CESAN estara desobrigada a comparecer ao local da Visita/Reunido
Técnica.

1.6 A CESAN, através da Geréncia Expansdo — I-GEP, expedira a Declaracdo de Participacdo da Visita
Técnica, ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital, a qual fara parte integrante dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO - Envelope “A”;

1.7 Caso a empresa interessada em participar da licitacao julgue desnecesséria sua presenca na Visita Técnica,
deverd emitir e anexar aos Documentos de Habilitagdo — Envelope “A”, a Declaracdo de N&o
Participacdo da Visita Técnica, conforme ANEXO Xl — RELA(;AO DE MODELOS, constante deste Edital,
devidamente assinada pelo responséavel técnico e o proprietario da empresa, onde conste seu total
conhecimento e conformidade com as condicdes e local de prestagdo das OBRAS E SERVICOS,
confirmando ndo ter participado da Visita Técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informacao
complementar para elaboragéo de sua proposta, além das constantes do processo licitatdrio.

1.8 Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e do
escopo das OBRAS E SERVICOS, das condicdes que possam afetar sua execucdo, dos materiais e
equipamentos necessarios, dos acessos aos locais onde os mesmos serdo realizados, ndo podendo a
CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informag¢fes sobre o(s) local(is) e as
condi¢cBes pertinentes ao objeto deste Edital.

2. FONTE DE RECURSOS
2.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém
da receita prépria da CESAN. Codigo do Empreendimento n°® A.VIL.0G.12.02.

3. DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA
3.1 ENVELOPE “A” — DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1.1 Os documentos que constardo do Envelope "A" de habilitacdo, devidamente atualizados, serdo o0s seguintes:
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b)

c)

d)

f)
a)

h)

0)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢bes, acompanhado de documentos de elei¢do
de seus administradores;
Certificado de Inscricdo no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devidamente atualizado nas
seguintes especialidades:

01.030.03 - TUBULACAO PARA AGUA COM DIAMETRO > 600MM
Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente.

Relativamente a Fazenda Federal devera ser apresentada a Certiddo conjunta negativa da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal;

Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo
de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das
Leis do Trabalho (Decreto-Lei n°® 5.452/1943);

Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada;

Declaragéo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO Xl -
RELACAO DE MODELOS deste Edital;

Declaracdo de Situagdo regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS deste Edital;

Comprovacgéo de que o capital social integralizado ou Patriménio Liquido da empresa até a data de
recebimento das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 116.464,00 (Cento e dezesseis mil
guatrocentos e sessenta e quatro reais);

A comprovacgdo acima citada devera ser feita através do Balan¢o Patrimonial ou alteracéo contratual,
esta Ultima devidamente registrada;

Declaragdo de que ira utilizar em seu quadro de pessoal méo-de-obra advinda do sistema prisional em
atendimento ao DECRETO N° 2460-R, a ser aplicado na execucdo das OBRAS E SERVICOS o(s)
qual(is) se responsabilizara(ao) pela execugao dos trabalhos;

Certificado de registro e quitacdo da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,

Declaracdo de que possui em seu quadro permanente profissional(is) devidamente inscrito(s) e
regular(es) perante o CREA o(s) qual(is) se responsabilizara(do) pela execucéo dos trabalhos;

Termo de Compromjsso do Profissional indicado na letra anterior, conforme modelo constante no
ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

Prova de regularizacé@o do referido profissional junto ao CREA, através de Certiddo comprovando sua
inscricdo e quitacdo anual com o Orgéo;

Prova de vinculagdo do responsavel técnico com a licitante;

0.1) O referido profissional podera ser diretor, sécio ou fazer parte do quadro permanente da empresa

p)

Q)

licitante, na condicdo de empregado ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua
vinculagdo com a empresa, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacéo, através de
Carteira de Trabalho, Contrato de Prestacdo de Servigos ou Ficha de Registro de Empregado, quando
este ndo fizer parte do Contrato Social da firma proponente;

Declaracdo de Participacéo da Visita Técnica, fornecida pela GERENCIA DE EXPANSAO - |-GEP,
conforme modelo constante no ANEXO X| - RELACAO DE MODELOS, desta TOMADA DE PRECOS;

Declaracdo de Nao Participagdo da Visita Técnica, emitida pelo LICITANTE, conforme modelo
constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, desta TOMADA DE PRECOS;

g.1) A ndo apresentagdo da declaragdo de participacdo ou ndo da Visita Técnica, conforme modelo

s)
t)

constante no ANEXO Xl| — RELA(;AO DE MODELOS, desta TOMADA DE PRECOS, ocasionara a
inabilitacéo do licitante;

Declaracdo de Atendimento as Condi¢Ges para Fornecimento de Materiais, conforme modelo
constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOQOS, deste Edital;

Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo
constante no ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOQOS, deste Edital;

Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo Cartério da 22 Contadoria de Vitéria, sito
no Edificio Palacio da Justica, na Comarca de Vitéria — ES., quando a sede da empresa estiver
localizada em Vitéria, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana, neste Estado e, pelos Cartérios
Distribuidores respectivos, quando a sede da emresa estiver localizada em outros Municipios e Estados.
Obs.: O prazo de validade desta Certidao é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de seu
emissao.

As comprovagdes solicitadas acima poderdo ser efetuadas em tantos CONTRATOS quanto dispuser a
proponente, e terem sido executados em qualquer época.
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OBSERVACOES:

1. Os documentos referenciados acima deverdo ser apresentados na forma original ou respectivas copias,
para serem autenticadas por membro da Comisséo de Licitacdo ou através de cOpia autenticada por
Cartério competente.

2. Caso as certiddes expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comissdo de Licitacdo
considerara como maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio de Vitoria, 90
(noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

3. Caso o 6rgdo emitente da documentacdo de regularidade relativa a habilitacéo esteja em greve, desde
que comprovada pela licitante, serd permitida a participagdo no certame sem a referida documentagao,
condicionando, no entanto, a contratacdo em definitivo, a apresentacdo de documento probante da
regularidade, quando do retorno as atividades normais do 6rgdo expedidor.

4.  Comprovagao de regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (letras “c”, “d”
e “f’) deste subitem:

4.1 A comprovagdo de regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte somente
seré exigida para efeito de assinatura do CONTRATO.

4.2 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participacéo neste certame, deverdo
apresentar toda a documentacgéo exigida para fins de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricao.

4.3 Havendo alguma restricdo na comprovacado da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 2 (dois)
dias Uteis, a contar da publicacdo da homologacéo do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
desta CESAN, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

4.4 Em caso de atraso por parte dos 6rgdos competentes para emissao de certiddes negativas de débito ou
certiddes positivas com efeito de negativas, o licitante poderd apresentar a CESAN outro documento
que comprove a extingdo ou suspensdo do crédito tributario, respectivamente nos termos dos Artigos
156 e 151 do Cddigo Tributario Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certiddo
comprobatéria. Neste caso o licitante tera o prazo de 10 (dez) dias para apresentar certiddo
comprobatdria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado Unica e exclusivamente por
motivo relacionado a impossibilidade do 6érgdo responsavel em emitir a certiddo, o que deve ser
comprovado pelo licitante.

4.5 A ndo regularizagdo da documentacgao prevista nas letras “c”, “d” e “f” do subitem 3.1.1 no prazo previsto
no subitem 4.3 acima implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas
neste Edital, procedendo-se a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para assinatura do CONTRATO, ou a revogacédo do procedimento licitatorio.

3.1.2 Indicadores Financeiros

a - publicacdo do balanco do ultimo exercicio anual, ja exigivel, acompanhado das respectivas demonstracdes
financeiras, que possibilite a apuracdo dos dados abaixo relacionados. Se a empresa nédo estiver obrigada a
publicagdo, devera apresentar copia autenticada do balango assinado pelo responsavel legal e pelo contador
registrado no 6rgao profissional competente, com indicagcdo do nimero registro. Quando se tratar de empresa
recém formada, que ainda ndo fechou o primeiro balango anual, o balanco inicial € o que deve ser
apresentado. Caso a proponente tenha optado pelo regime de tributagdo com base no lucro presumido,
previsto no artigo 13, da Lei n° 8.541/1992, ndo mantendo escrituracdo contabil, deverd anexar copia da
Declaragdo Simplificada de Rendimento e Informacdes apresentada a Receita Federal e do Livro de Registro
de Inventario relativos ao ultimo exercicio social exigivel, em substituicdo ao balanco patrimonial. No caso de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei n° 9.841/1999, devera apresentar dados
capazes de oferecer subsidio a avaliagdo dos dados abaixo relacionados:

a.l-indice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,10, estabelecido pela férmula:

ILC = __Ativo Circulante
Passivo Circulante

a.2- indice de Endividamento Total menor ou igual a 0,50, estabelecido pela férmula:

ET = Passivo Circulante + Passivo exigivel a longo prazo
Ativo Total

3.1.3 Para efeito de apresentagdo dos documentos e certiddes acima mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer
protocolos, exceto na situa¢éo apresentada no subitem 4.4 das OBSERVACOES acima.
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3.1.4 A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair CertidGes para averiguar a veracidade das
informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a inabilitagdo
a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagdes obtidas pela Comissdo de
Licitacéo, além de incorrer nas sangfes previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

3.2 ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
3.2.1 A proposta que constara do envelope "B" devera conter:

a) Carta Resumo da Proposta de Pregos, de acordo com o modelo constante do ANEXO IlI, deste
Edital;

b) Planilhas de pregos, geradas pelo programa de Proposta Eletronica de Pregos “PEP CESAN”,
impressas e devidamente rubricadas com o0s custos unitarios e totais das OBRAS E SERVICOS
ofertados, discriminados no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS deste Edital, acompanhada do CD-R
contendo a proposta de pregos gerada pelo programa “PEP CESAN”

OBSERVACOES:

1. O programa “PEP CESAN” gera um cédigo de seguranga (impresso na proposta em papel)
para validagdo da proposta enviada no CD-R. Portanto, deve-se ter aten¢do na gravagao do
CD-R e impressao da proposta, para garantir a equivaléncia das mesmas.

2. O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN -
www.cesan.com.br — através do link “Licitagées”.

3. Qualquer duvida ou informacdes sobre a utilizagdo do programa, além daquelas contidas no
manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-5409 ou através do e-mail
propostaeletronica@cesan.com.br.

3.2.2 O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentacao.

3.2.3 As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotacao para todos os itens indicados pela CESAN e constantes
das PLANILHAS DE PRECOS anexas a este Edital, sob pena de desclassificacao.

3.2.4 0O nao atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrera na desclassificacdo da proposta.

4, PRECOS

4.1 O valor global do orcamento da CESAN para a execucdo das OBRAS E SERVICOS previstos nesta
licitacdo € de R$ 1.165.185,89(Um milh&o, cento e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais
e oitenta e nove centavos) referenciados ao més de ABRIL/2012.

4.2 Nos precos unitarios e totais de cada servigo proposto estao incluidos:

. Materiais em geral, exceto os que serdo fornecidos pela CESAN.
e Mao-de-obra especializada ou néo;

e Transportes e deslocamentos em geral;

e Teste dos servigos executados, conforme normas da ABNT,;

e Limpeza e varredura dos locais de trabalho;

e  Seguros em geral;

e Equipamentos e ferramentas necessarios;

e  Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, taxa de aprovacao, licenciamento
e liberacéo de servicos resultantes da execucédo das OBRAS E SERVICOS;

e Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao das OBRAS E SERVICOS;

e Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);
e BDIcomposto de:

e Administracao central;

e Administracdo local (Despesas previstas na CLAUSULA OBRIGACOES DA CONTRATADA que
nao sejam pagas através da planilha de precos, mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de
protecéo individual, vale transporte, alimentagdo conforme legislagdo, demais obrigagdes previstas
em acordo coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 —
Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo);

e Impostos previstos por lei;

e Lucro.
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OBSERVACOES:

e Na Composicédo de Custos deverdo estar relacionado todos 0s insumos necessarios a execucédo das
OBRAS E SERVICOS, nao sendo permitida a utilizagdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

e As OBRAS E SERVICOS normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria
hora extra constantemente, exceto quando for executar interligaces, paralisagfes do Sistema e para
cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em CONTRATO. Caso necessite realizar
trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

e Os precos incluem, enfim, todas as despesas necessdrias a perfeita realizacdo do objeto, cobrindo
todos os custos de mao-de-obra, inclusive eventuais aumentos ou adiantamentos salariais e beneficios
e obrigacdes provenientes de Lei, Sentenca Judicial, Dissidio, Acordo ou Conveng8es Coletivas da
categoria pertinente a execuc¢édo do objeto pretendido.

4.3 A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transfere & CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do CONTRATO
ou restringir a regularizacéo e o uso das OBRAS E SERVICOS.

4.4  Nas Reclamagdes Trabalhistas ou nas Ac¢Bes Judiciais relacionadas as OBRAS E SERVICOS objeto da
presente licitacdo, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes na
peticdo inicial, com a condenacdo da CESAN, a CESAN fara de imediato a retencdo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de contrato diferente, até o valor atribuido a
condenacdo. Este valor podera ser revisto pela CESAN, através de solicitacdo de sua Unidade de Relacdes
de Trabalho, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.

4.5  Os pregos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execucao total das
OBRAS E SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificacdes e anexos contidos neste,
além de eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios provenientes de lei, Dissidio,
Convencéo ou Acordo Coletivo, bem como sentenca judicial.

5. AVALIACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1 O critério a ser utilizado na avaliagdo e julgamento das propostas e posterior adjudicacdo, observados os
dispositivos constantes do art. 45, inciso | da Lei 8.666/93 e suas altera¢des, é o de "MENOR PRECO
GLOBAL".

5.1.1 Aplica-se no julgamento das Propostas de Precos as exce¢bes previstas nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/2006, em relagdo as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no
Capitulo Il, da citada Lei.

5.2 A andlise e julgamento das propostas serdo realizadas em 02 (duas) fases:

a- FASE ELIMINATORIA

Serdo eliminadas as propostas que:

a.1l) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informag6es suficientemente claras de forma a permitir a
perfeita identificagdo quantitativa e qualitativa das OBRAS E SERVICOS licitados;

a.2) Contiverem qualquer limitagdo ou condicao divergente desta TOMADA DE PRECOS;

a.3) Apresentarem precos unitarios superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PRECOS da
CESAN — ANEXO I, deste edital;

a.4) Apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS;

a.5) Deixarem de apresentar pre¢os unitarios e totais por item das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |,
deste edital;

a.6) Propostas que apresentarem, com as eventuais corre¢des procedidas pela Comissdo de Licitacao,
conforme observagéo a seguir, um valor total maior do que o valor maximo orcado pela CESAN. Para
esse efeito o valor global maximo aceito pela CESAN é de de R$ 1.164.644,39 (Um milh&o, cento e
sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos)
referenciados ao més de ABRIL/2012.

a.7) Proposta que apresentar prego global manifestamente inexequivel, ou seja, proposta cujo valor global
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor
orcado pela CESAN, ou
b - valor orcado pela CESAN.

OBSERVACOES:

1. Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as correcdes necessarias para apuracdo dos precos globais,
obedecidas as seguintes disposicdes:
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6.2

6.3

1.1 Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado
por extenso, prevalecera este Ultimo;

1.2 Havendo precos unitarios diferentes para as OBRAS E SERVICOS de igual especificacdo,
mesmo em fases distintas as OBRAS E SERVICOS, a Comissao de Licitagdo fard a corregéo,
prevalecendo o de menor valor unitario;

1.3 Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por precos
unitarios, a Comisséo de Licitagao procedera a correcéo dos subtotais, mantidos os quantitativos
€ 0S precos unitarios da proposta;

1.4 Havendo cotagéo de pregos unitarios com mais de duas casas decimais, a Comissédo procedera
ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

b - FASE FINAL DE CLASSIFICACAO PARA ADJUDICACAO
b.1) Sera considerada vencedora da TOMADA DE PRECOS a proponente que, satisfeitas as exigéncias
desta TOMADA DE PRECOS, tenha apresentado a proposta de “MENOR PREGCO GLOBAL”.

b.2) Se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, situacdo denominada por empate ficto,
proceder-se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera, no prazo de 24h
(vinte e quatro horas) ap6s a convocacao pela Comissédo de Licitagdo, nos termos estabelecidos
no Artigo 11 do Decreto Estadual 2060-R, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 5.2 desta Secdo, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena de precluséo;

b) N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra
anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
hipétese desta condicéo, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

c¢) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicéo, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) A Comissao de Licitacdo colhera em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas)
a contar da intimacdo do resultado do julgamento das propostas, as propostas das
microempresas ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de
preferéncia, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no certame
ndo comprove sua regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos estipulados.

b.3) Na hipotese da ndo-contratacdo nos termos previstos na condi¢do anterior, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

b.4) As propostas serdo classificadas pelos seus precos globais crescentes, ou seja, a primeira
classificada sera a de “MENOR PRECO GLOBAL”.

b.5) No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificacao se fara, obrigatoriamente, por sorteio
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

A CESAN podera desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem
direito a indenizac&o ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

PRAZO E EXECU(;AO DOS SERVICOS

A vigéncia do CONTRATO a ser firmado sera de 08 (Oito) meses, contada a partir da data de eficacia do
CONTRATO.

Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as
condi¢cdes precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:

| — Publicacdo do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo pela CESAN;

Il — Suficiente mobilizacdo da CONTRATADA contados a partir de 15 (quinze) dias ap6s a data da emissao
da Ordem de Inicio dos Servigcos — OIS;

Il — Emissao da Ordem de Inicio de Servico pela CESAN.

Prorrogacdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, § 1°, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO
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6.3

7.2

7.3

8.2

8.3
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Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagdo legislativa pertinente. Na oportunidade, seréo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte férmula:

R = Vf [(S1-SO) X 0,29 + (M1 - MO) X 0,46 + (E1 - EO) X 0,25]
o) MO EO

Sendo:

R = Valor do Reajustamento procurado.
Vf = Valor da Nota Fiscal a preco inicial do CONTRATO (PO0).

S= [ndice da coluna 1 ([ndice Nacional de custo da construgdo - méo-de-obra).
M= Indice da coluna 2 (Indice Nacional de custo da constru¢do - materiais).
E = Indice de Precos por Atacado segundo Estagio de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de

Investimento - Maquinas e Equipamentos.

!ndice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concessao do reajustamento.
Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior do orcamento da CESAN.
Data Base do Orgcamento da CESAN = ABRIL/2012

Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econ6mica editada pela Fundagcdo Getulio
Vargas.

As Notas Fiscais de reajustamento deverdo ser apresentadas distintamente das Notas Ficais dos servigos a
que se refiram.

Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econdmica editada pela Fundacdo Getulio
Vargas.

As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das OBRAS,
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

FISCALIZACAO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagdo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da DIVISAO DE OBRAS SUL - I-DOS da CESAN.

A Fiscalizagdo durante a execugéo das OBRAS E SERVICOS avaliard a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA e ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, constantes do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste
Edital.

A Fiscalizagéo durante a execucdo das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescrigbes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizacdo de Obras PO-OBR-001 e Movimentacdo de Materiais PO-MAT-001, além do
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

Vitéria (ES), 26 de junho 2012

EDITAL elaborado pela DIVISAO DE LICITACAO/GERENCIA DE LOGISTICA, com base nas informacdes

fornecidas pela GERENCIA DE EXPANSAQ
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ANEXOS
ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO Il - CARTA RESUMO DA PROPOSTA
ANEXO IV - PROJETOBASICO
ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO VI - PRESCRICOES TECNICAS
ANEXOVIl - LISTADEPROJETOS

CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO

ANEXO VIl " EESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA

ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN
REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO

ANEXO X - TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E

SERVICOS

ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS
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PLANILHA DOS PRECOS
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SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000
TRECHO 52 AVENIDA - COBILANDIA
PEP: A.VIL.0G.12.02

o,

CESAN
SERVICO TXTBREVE

CANTEIRO DE OBRAS

CANTEIRO DE OBRAS
2010100010 BARRACAO PARA ESCRITORIO
2010100025 BARRACAO ABERTO - SERVICOS GERAIS
2010100040 BARRACAO FECHADO PARA DEPOSITO
2010100041 REFEITORIO CONFORME NR-18
2010100042 VESTIARIO CONFORME NR-18
2010100070 PD ENTR ENERGIA ELET BAIXA TENSAO TRIF
2010100300 BANHEIRO QUIMICO
2010100080 LIGACAO PROVISORIA DE 3/4"

CERCA ARAME FARPADO E MOUROES

2010100100 CONCRETO
2010100130 PLACAS DE OBRAS PD CESAN AG FINANCEIRO
2010100220 FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP 10 PESSOAS
2010100230 SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP 10 PESSOAS
2010100240 SANITARIOS ISOLADOS

SUBSTITUICAO DA ADUTORA

ASSENTAMENTO
2990002280 REDE DE AGUA FOFO DN 1000MM PARALELO
2990002281 REDE DE AGUA FOFO DN 1000MM ASFALTO
2990002284 REDE DE AGUA FOFO DN 1000MM S/PAV
2990002292 REDE AGUA ACO DN1000MM APOIADA TRELICA

REDE DE AGUA FF DN1000MM PILAR-TRE

2990002294 TERRA
2990002293 REDE DE AGUA FOFO DN 1000MM EM ROCHA
2990002358 REDE DE AGUA FOFO DN 1000MM PAVI'S

DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA

2080300340  CAIXA P/ DISPOS ESPEC. CONC. 2,50X2,50M

2080300350 Egﬁl&] lEEET%EC BLOCOS ANCORAGEM EM
ESCORAMENTO / CONTENCAO

2051000025 l};:/lsEcToAizlngNTo CAVAS COM PRANCHA
ESGOTAMENTO

2060100020 ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ACI 10M3/H

2060100040 REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES
FUNDAGOES E ESTRUTURAS

2990002303  CONCRETO ARMADO PARA PILARETES

2990002357 ESTACA METALICA PERFILI BIT W200X46,1

2030100670 FUROS EM ROCHA DN32MM/50CM-C/ENCH.

GROUT

DIAGRAMA DE REDE: 5000904
REQUISICAO DE COMPRAS: 10022210
DATA BASE: ABRIL 2012

QTD.

11
18
25
18
18

10

100

N e

500
40
140
60

120

30
50

110

240

384
500

32
70

50

UMB

M2
M2
M2
M2
M2
UN
UNM
UN

M2
UN
UN
UN

=2 £ X

M3

M2

HRS

M3

UN

CUSTO
UNITAR
10

449,90
243,54
368,59
254,87
246,22
436,98
806,00

95,27

47,56

131,49
930,46
708,16
1.302,75

541,56
686,92
448,40
366,23

142,59

5.073,40
576,82

14.847,1
2

495,28

122,39

16,74
22,01

1.609,35
261,91

44,49

CUSTO TOTAL

48.315,12

48.315,12

4.948,90
4.383,72
9.214,75
4.587,66
4.431,96
436,98
8.060,00
95,27

4.756,00

3.155,76
930,46
708,16

2.605,50

1.079.054,08
581.160,40

270.780,00
27.476,80
62.776,00
21.973,80

17.110,80

152.202,00
28.841,00

128.716,40
74.235,60
54.480,80

29.373,60
29.373,60

17.433,16

6.428,16
11.005,00

72.057,40

51.499,20
18.333,70

2.224,50
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INTERLIGACOES 55.395,80
2191000565 INTERLIGACAO DE REDE DN1000 - ACO 1 UN 22.402,48 22.402,48
2191000560 INTERLIGAGAO DE REDE DN1000 2 UN 16.496,66 32.993,32

PISOS E REVESTIMENTOS 9.097,20
2170100372  PINT EXT. TUBO ACO EPS200MCM EPOXI 3DEMA 210 M2 43,32 9.097,20

SERVICOS DE FUNDICAO E SOLDAGEM 177.319,00
2990002305 PECAS EM PERFIL DE ACO ABRAC/ESC MARIN. 4170 KG 21,21 88.445,70
2170100371 PECAS ACO-TUBOS E CONEX-PINT INT E EXT 4.000 KG 20,56 82.240,00
2990002261 EQUIPE PARA SONDAGEM DE TUBULACOES #1000 5 ©UN 1.326,66 6.633,30

SERVICOS PRELIMINARES 621,92
2030100195 FORN INSTALDE MARCO LOCALIZADOR DE DUTOS 4 UN 155,48 621,92

SERVICOS TECNICOS 7.879,20
2020100176 EQUIPE TOPOG ESTACAO TOTAL DIA-OBRA 10 UN 787,92 7.879,20

PROTEGCAO CAVALETE CARLOS LINDEMBERG 37.816,69

MURETA DE PROTECAO DA ADUTORA DE ¢1000 - CARLOS LINDEMBERG 37.816,69

FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA
2080100080 RESINADA 130 M2 7512 9.765,60
CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2
2080100364 BOMBEADO 24 M3 452,12 10.850,88
2080100120 ARMADURA CA-50 2.160 KG 7,26 15.681,60
2100100439  PINT TEXT ACRIL FINA INC SELAD UMA DEMAO 65 M2 11,29 733,85
2160100010 PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN 2 M2 81,36 162,72
2160100441 TERRA VEGETAL, CALCARIO E ADUBO QUIMICO 4 M3 71,59 286,36
2040100310 ATERRO COM ARGILA S/ COMPAC CONTROLADA 8 M3 25,10 200,80
2160100114 PLANTIO GRAMA BATATAIS, TERRA VEG 2,0CM 12 M2 11,24 134,88
SUBS. DA ADUT. DE AGUA TRAT. DN 1000 TRECHO 52 AVENIDA - A.VIL.0G.12.03 1.165.185,89
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ANEXO |
PLANILHA DE PRECOS PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

A PLANILHA PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DEVERA SER PREENCHIDA
ATRAVES DO PROGRAMA “PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS — PEP” DA CESAN,
DISPONIBILIZADO NO SITE www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES”.

AS INFORMACOES PARA A ENTREGA DA PROPOSTA CONSTAM DO SUBITEM 3.2 DAS
CONDICOES ESPECIFICAS DESTE EDITAL.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ...../1......
REF.: EDITAL N° 010/2012 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN

CONTRATO DE EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS QUE ENTRE
SI  FAZEM A COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E A
EMPRESA.......

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador
Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf®. BEMGE, Vitdria - ES, inscrita no C.N.P.J sob n°
28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus
Diretores Presidente e de Operacgao do Interior, respectivamente, os Srs. NEIVALDO

BRAGATO e CARLOS FERNANDO MARTINELLI, e a empresa ......c...ccccveeeens , com
sede .....occoevviiiiinnnnn, inscrita no CNPJ sob o n° ............... , a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada POr .........ccccceeeeeivieeeeveeeennnnnns (qualificacao,

identidade, CPF e residéncia), firmam o presente CONTRATO DE EXECUCAO DAS
OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A SUBSTITUIQAO DA ADUTORA DE AGUA
TRATADA DN 1000MM - TRECHO 52 AVENIDA NO MUNICIPIO DE VILA
VELHAJ/ES, cujo processo esta protocolado na CESAN sob o n° 860-2012-00031,
aprovado pela Diretoria da CESAN em sua reunido n° ............ , de ...... [ooid...... e
homologado pelo Conselho de Administracdo da CESAN, através de Deliberagéo
N°...coove. , de ... l.....I......, sujeitando-se as contratantes as disposi¢fes da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/1993 e suas altera¢bes, observando-se, no que couber a Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, o Decreto n° 2.060-R, de 20/05/2008, Decreto n°
2460-R, de 05/02/2010 e as seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1  Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de "Empreitada por Prego Unitario”, a EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN
1000MM — TRECHO 5% AVENIDA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES

1.1.1 0 servigo consiste basicamente de:
> SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000MM

1.2 As OBRAS E SERVICOS previstos neste CONTRATO serdo executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRI(;()ES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO XI — RELAC}AO DE
MODELOS, no ANEXO | — PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO, no ANEXO V -
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no ANEXO VI - PRESCRIQ@S TECNICAS, no ANEXO VIl - LISTA
DE PROJETOS, no ANEXO VI - CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE
SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X - REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS, do Edital que a este integra.

1.3 Na execucdo das OBRAS E SERVICOS, a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condicdes
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigacdes constantes da CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA.

1.4  Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E SERVICOS ora
contratados serdo efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, 0s quais, apds
rubricados pelas partes contratantes, passam a integra-lo como se nele transcritos:

a- EDITAL N° 010/2012 DE TOMADA DE PRECOS — CESAN e seus anexos;
b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ........... , datada de ...... /....[.... e seus anexos.

1.5 As demais condicbes que envolvem o OBJETO deste CONTRATO séo aquelas constantes do ITEM 1 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste CONTRATO provém da receita
propria da CESAN, Codigo do Empreendimento n® A.VIL.0G.12.02.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS

3.1 (0] valor global para execucao das OBRAS E SERVICOS é de

3.2 Nos precos unitarios e totais de cada servigo proposto estéo incluidos:

e  Materiais em geral, exceto os que serdo fornecidos pela CESAN.
e Mao-de-obra especializada ou néo;

e Transportes e deslocamentos em geral;

e Teste dos servigos executados, conforme normas da ABNT,;

e Limpeza e varredura dos locais de trabalho;

e  Seguros em geral;

e Equipamentos e ferramentas necessarios;

e Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, taxa de aprovacao, licenciamento
e liberacéo de servicos resultantes da execucédo das OBRAS E SERVICOS;

e Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucdo das OBRAS E SERVICOS;

e Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);
e BDIcomposto de:

e Administracdo central;
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e Administracdo local (Despesas previstas na CLAUSULA OBRIGACOES DA CONTRATADA que
ndo sejam pagas através da planilha de pregos, méo de obra indireta, uniforme, equipamentos de
protecéo individual, vale transporte, alimentacdo conforme legislacdo, demais obrigagdes previstas
em acordo coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 —
Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcéo);

e Impostos previstos por lei;
e Lucro.

OBSERVACOES:

e Na Composicdo de Custos deverdo estar relacionado todos os insumos necessarios a execugdo das
OBRAS E SERVICOS, nao sendo permitida a utilizagéo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

e As OBRAS E SERVICOS normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria
hora extra constantemente, exceto quando for executar interligagcfes, paralisa¢bes do Sistema e para
cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em CONTRATO. Caso necessite realizar
trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

e Os pregos incluem, enfim, todas as despesas necessérias a perfeita realizacdo do objeto, cobrindo
todos os custos de méo-de-obra, inclusive eventuais aumentos ou adiantamentos salariais e beneficios
e obrigacdes provenientes de Lei, Sentenca Judicial, Dissidio, Acordo ou Convencdes Coletivas da
categoria pertinente a execuc¢édo do objeto pretendido.

3.3  Asdemais condi¢Ges que envolvem os PRECOS deste CONTRATO sdo aquelas constantes do ITEM 4 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDICOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1 A vigéncia do CONTRATO a ser firmado sera de 08 (Oito) meses, contada a partir da data de eficacia do
CONTRATO.

4.2 Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as
condi¢cdes precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:

| — Publicacéo do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo pela CESAN,;

Il — Suficiente mobilizacdo da CONTRATADA contados a partir de 15 (quinze) dias ap0s a data da emissao
da Ordem de Inicio dos Servigcos — OIS;

Il — Emissao da Ordem de Inicio de Servi¢o pela CESAN.

4.3 Prorrogacdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, § 1°, da Lei n°
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

4.4  As demais condi¢des que envolvem os PRAZOS E CONDIQOES~ DE ACEITACAO DAS E SERVICOS d~este
CONTRATO séo aquelas constantes do ITEM 8 das CONDICOES GERAIS e ITEM 6 das CONDICOES
ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

5.1 As condicdes para os PAGAMENTOS s&o as constantes no ITEM 6 das CONDICOES GERAIS do Edital,
gue a este integra.

CLAUSULA SEXTA - CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

6.1  Até 05 (cinco) dias apds a data e eficacia deste CONTRATO, a CONTRATADA apresentara ao Gestor e
Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, como garantia da fiel execucdo deste CONTRATO,
............................. correspondente  a 5% (cinco por cento) do valor global contratado
....................................................................... , por todo o periodo de vigéncia do CONTRATO, ou seja, desde
a data da sua publicagéo ate a data de encerramento da vigéncia do CONTRATO (data do término do prazo
de execucdo acrescido de 90 (noventa) dias e observadas as demais disposi¢cdes constantes do MODELO
que integra a RELACAO DE MODELOS - ANEXO XI, do Edital que a este integra.

6.2  Ocorrendo alteragdo do prego contratual originariamente fixado, por forga de revisao, reajuste, acréscimos e
decréscimos, prorrogagdes dentre outras hipoteses previstas em lei e neste CONTRATO, competird a
CONTRATADA a oferta de nova garantia (ou endosso) de execucdo de CONTRATO, readequada ao prego e
prazo contratual atualizado.
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CLAUSULA SETIMA — FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

7.1

7.2

7.3

Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1 (um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento
mediante autorizagdo legislativa pertinente. Na oportunidade, seréo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte férmula:

R = Vf [(S1-SO) X 0,29 + (M1 - MO) X 0,46 + (E1 - EO) X 0,25]
o) MO EO

Sendo:

R = Valor do Reajustamento procurado.
Vf = Valor da Nota Fiscal a preco inicial do CONTRATO (PO0).

S= [ndice da coluna 1 ([ndice Nacional de custo da construgédo - méo-de-obra).
M= Indice da coluna 2 (Indice Nacional de custo da construgdo - materiais).
E = Indice de Precos por Atacado segundo Estagio de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de

Investimento - Maquinas e Equipamentos.

!ndice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concessédo do reajustamento.
Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior do orcamento da CESAN.
Data Base do Orgcamento da CESAN = ABRIL/2012

Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econdmica editada pela Fundacdo Getulio
Vargas.

As Notas Fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das Notas Fiscais dos servigos
ou fornecimento a que se refiram.

CLAUSULA OITAVA - SANGCOES ADMINISTRATIVAS

8.1

As condicbes para as SANCOES ADMINISTRATIVAS sdo as constantes no ITEM 9 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO

9.1

9.2

9.3

9.4

10.
10.1

A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagdo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da DIVISAO DE OBRAS SUL - I-DOS da CESAN.

A Fiscalizacé@o durante a execucao das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA e ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, constantes do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste
Edital.

A Fiscalizagéo durante a execucdo das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescrigcbes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizacdo de Obras PO-OBR-001 e Movimentacdo de Materiais PO-MAT-001, além do
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

As demais condi¢bes para a FISCALIZACAO sdo as constantes no ITEM 13 das Condicdes Gerais do
Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA OBRIGACOES DA CESAN
A CESAN se obriga a:

1 - Prestar a CONTRATADA todas as informacgdes julgadas necessarias, quando solicitadas;
2 - Responsabilizar-se pela Fiscalizagdo e acompanhamento das OBRAS E SERVICOS objeto do
CONTRATO;
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3 - Efetuar os pagamentos devidos &8 CONTRATADA na forma estipulada na CLAUSULA QUINTA deste
CONTRATO;

4- Dirimir davidas, quando necessario;

5- Analisar e aprovar, em tempo habil, cronograma e planejamento de execug¢do das OBRAS E
SERVICOS apresentados pela CONTRATADA,;

6- Permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados,
para execucdo das OBRAS E SERVICOS inerentes a este CONTRATO, respeitados os critérios de
sigilo aplicaveis;

7- Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucdo das OBRAS E SERVICOS para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

8- Fornecer os projetos e as especificagdes técnicas referentes as OBRAS E SERVICOS contratados;

9- Acompanbhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito & movimentagdo e destinagéo
final dos residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de
obra.

10- Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito ao cumprimento do DECRETO
2460-R, de 05 de fevereiro de 2010.

11-Em atendimento ao Decreto 2460-R/2010, a CESAN deverd, no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir do requerimento formulado pela CONTRATADA, apresentar a relagdo dos
trabalhadores aptos a contratagcdo. Visando ao cumprimento dessa obrigagdo, a CESAN, no prazo
méaximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pela CONTRATADA, solicitara
a SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA - SEJUS - a relacdo dos trabalhadores aptos a contratagéo,
considerando a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados,
devendo a SEJUS fornecer por escrito a relagédo solicitada, assim como as respectivas contas para o0s
depésitos dos salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, contados da
solicitacéo, nos termos do art. 37 da Lei n® 7210/84.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

E obrigacdo da CONTRATADA executar as OBRAS E SERVICOS para a CESAN, obedecendo aos projetos,
especificacdes técnicas, Caderno de Prescricdes Técnicas de Servicos da CESAN, Procedimentos Internos
de Fiscalizacdo de Obras e Movimentacdo de Materiais, s CONDICOES GERAIS E ESPECIFICAS do
Edital, seus anexos, bem como aos detalhes e instru¢des fornecidos pela CESAN, no decorrer da execugao
do CONTRATO, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o presente
CONTRATO, para todos os efeitos de direito, ainda que nele néo transcritos.

Todas as obrigacdes da CONTRATADA abaixo deveréo ser obedecidas sem nenhum énus para a CESAN,
devendo estar consideradas nos pre¢os unitarios ou no BDI.

Manter durante a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de Habilitagdo e Classificagdo exigidas no
Edital.

Quando da apresentagdo da Nota Fiscal dos servigos executados, a CONTRATADA devera fornecer toda a
documentacéo legal exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugdo dos servicos,
cabendo a Geréncia de Controladoria da CESAN conferir estes documentos.

Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de pagamento de nova Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART e refor¢o de Caucgdo de Garantia inicial.

Fazer comparecer representante da empresa credenciado, sempre que convocada, ao local e na data a
serem estabelecidos pela Fiscalizagdo, para exame e esclarecimento de qualquer problema relacionado a
execucdo do objeto contratado.

Preservar o sigilo das informagBes que serdo disponibilizadas pela CESAN para execucdo do objeto
contratado;

Nédo fazer uso ou revelagdo, sob qualquer justificativa, a respeito de informagfes, dados, processos,
férmulas, codigos, cadastros, fluxogramas, diagramas l6gicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de
propriedade da CESAN aos quais tiver acesso em decorréncia da prestacdo dos servicos conforme
Declaracdo de Confidencialidade, ANEXO ..... — RELA(;AO DE MODELOS do Edital;

Responsabilizar-se pelas perdas e danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execu¢éo do CONTRATO.
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Pagar aos seus empregados, até o 5° (quinto) dia util do més subseqlente & prestagdo dos servigos, a

remuneracdo indicada na sua proposta e apresentar & CESAN todos os comprovantes exigidos,
independentemente do pagamento mensal da CESAN.

Registrar as ocorréncias havidas durante a execugdo do presente CONTRATO, de tudo dando ciéncia a
CESAN, respondendo integralmente por sua omissao.

Cumprir com zelo, perfeicdo, higiene, eficiéncia e pontualidade as OBRAS E SERVICOS a serem
contratados, em consonancia com as normas e padrdes aplicaveis.

Conhecer, adotar/atender as recomendac¢8es do Manual Ambiental da CESAN.
Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veiculos durante a execugéo do presente CONTRATO.

A CONTRATADA devera cumprir os procedimento e prazos estabelecidos nos Artigos do DECRETO N°
2460-R, de05 de fevereiro de 2010, apresentando toda a documentagéo exigida até a data da emissdo da
Ordem de Inicio de Servico — OIS. O ndo cumprimento desta obrigacdo, por parte da empresa
CONTRATADA, importara em aplicacdo das penalidades cabiveis para a espécie e na possibilidade de
rescisdo do contrato, considerando o paragrafo tunico do Art. 5° do Decreto 2.460-R/2010.

Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracdo Publica, a CONTRATADA, nos
termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a efetivar a contratacdo de mao-de-obra necessaria a execugéo
da obra ou servigo advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-
de-obra total para a execugdo do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n°® 7210/84.

Para tanto, devera a CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da
assinatura do CONTRATO, formular pedido por escrito a CESAN, onde especificard a quantidade e os
servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

No prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento formulado pela
CONTRATADA, onde especificara a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a
serem contratados, a CESAN se obriga a apresentar a relacéo dos trabalhadores aptos a contratacao.

Visando ao cumprimento da obrigagdo acima mencionada, a CESAN, no prazo maximo de 02 (dois) dias
corridos, contados do requerimento formulado pela CONTRATADA, solicitara &8 SECRETARIA DE ESTADO
DA JUSTICA - SEJUS - a relacao dos trabalhadores aptos a contratagdo, considerando a quantidade e os
servicos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer por
escrito a relagdo solicitada, assim como as respectivas contas para os depositos dos salarios dos
trabalhadores, no prazo méaximo de 08 (oito) dias corridos, contados da solicitagédo, nos termos do art. 37 da
Lei n°® 7210/84.

O atraso na formalizagcdo da contratacdo da méo-de-obra mencionada, por culpa exclusiva da CESAN ou
da SEJUS, ndo ensejara qualquer gravame ou penalidade a CONTRATADA. O ndo cumprimento dessa
obrigacéo, por parte do CONTRATADO, importara em rescisdo do contrato firmado com a Administragédo
Publica, sem prejuizo das demais consequiéncias previstas na Lei n°® 8666/93.

Apresentar em até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da emissao da Ordem de Inicio de Servi¢o - OIS
cronograma-fisico da obra em software especifico, planejamento detalhado de execuc¢éo da obra/servigos,
compativel com o prazo contratual e atendendo as regras basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
(PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme anexo nesse Edital. O ndo cumprimento deste item d4d & CESAN
o direito de reter a 12 medigdo até que seja cumprido integralmente o solicitado;

O cronograma devera ser submetido a analise e aprovacao da Fiscalizagdo da Obra;

Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio de Servico - OIS as
composig8es analiticas de custos dos itens abaixo:

2990002280
2990002281
2990002284
2990002292
2990002294
2990002293
2990002358
2990002357
2030100670

433433383838
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2191000565
2191000560
2990002305
2170100371
2990002261

13833038

Na Composicdo de Custos deverdo estar relacionado todos os insumos necessarios a execucdo dos
servigos, ndo sendo permitida a utilizacdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O ndo cumprimento deste item d4 & CESAN o direito de reter a 1% medi¢do até que seja cumprido
integralmente o solicitado;

Promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente contrato no CREA, o registro no
Cartorio de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS
e o cadastramento na Prefeitura; para fins de execugdo da obra em casos e locais que exijam tal
documentacao;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execucdo deste CONTRATO;

Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeicdo técnica das obras, refazendo as suas
expensas 0os SERVICOS ndo aceitos pela Fiscalizagao;

Manter um Diéario de Obras atualizado diariamente, com informag8es confidveis, de acordo com os critérios
a serem definidos pela Fiscalizacéo;

Cumprir as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos
e posturas municipais, em especial as de seguranga publica;

A CONTRATADA, como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra os riscos
de acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescricdes relativas as leis trabalhistas e
previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranca, higiene e medicina do trabalho;

O canteiro de obra e a area de vivéncia deverdo ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e
Emprego;

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e equipamentos de seguranga
individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos;

Suprir-se de equipamentos de informatica para seu planejamento, fornecendo todas as informacdes
necessarias a execucao da programacdo e controle dos servigcos, observando padrdes definidos pela
Fiscaliza¢@o, bem como elaboracdo de Relatorio de Controle. Disponibilizar informacdes do andamento
das obras através da internet, em site especifico para esse fim, disponibilizando informagdes e fotos,
atualizando o mesmo a cada 15 dias;

O ndo cumprimento deste item d4 & CESAN o direito de reter a 12 medi¢cdo até que seja cumprido
integralmente o solicitado;

O canteiro da Contratada devera ser no local onde se realizardo os servicos. O mesmo devera ser dotado
de telefone, computador e Internet, para facilitar a comunicagéo. Devera ter uma area com capacidade de
para armazenar materiais fornecidos pela CESAN.

O responsavel pela Coordenacgéo de obras devera estar de posse de telefone celular, inclusive sdbados,
domingos e feriados;

Manter no local das obras, desde o inicio dos servigos até o seu final, um Engenheiro credenciado, com
poderes para representa-la amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia
relativa a execugdo do CONTRATO. Na falta ou impedimento ocasional desse Engenheiro, devera haver
um preposto para substitui-lo, incumbindo & Contratada, de submeter o curriculo de ambos para
aprovagao prévia da CESAN;

Apbs a realizacdo dos SERVICOS os locais das obras deverdo ser entregues limpos e desimpedidos de
todo entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentagao, além da limpeza descrita acima,
se necessario, deverd ser executado varredura e/ou lavagem. Os custos relativos a esses servicos
deverdo estar inclusos nos pregos unitarios e totais dos servigos precedentes;

Nos SERVICOS de movimentacéo de terra para abertura de valas, devera ser observada a existéncia de
interferéncias com redes/ dutos/ etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia de danos inevitaveis,
independentemente do fornecimento do cadastro pela CESAN, os custos referentes aos reparos (materiais
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e servigos) de redes de agua, esgoto e drenagem, ligacdes prediais de dgua e esgoto deverdo estar
inclusos nos precos unitarios e totais dos servigcos de assentamento;

11.32 Executar os SERVICOS obedecendo as seguintes instrugdes especificas:

a) Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidraulicos por inépcia de montagem ou
assentamento, sera de responsabilidade da CONTRATADA por periodo de 5 (cinco) anos ap6s a
entrada em operacao;

b) Na montagem das tubulagBes e apds os trabalhos diarios, serd exigida a colocacéo de saco plastico
resistente em sua extremidade de forma a se evitar a entrada de materiais e/ou animais;

c) Durante a execugdo da obra, qualquer dano causado a redes e tubulacdes existentes, devera ser
reparado pela CONTRATADA sem 6nus para CESAN;

d) As estruturas de concreto deverdo ser executadas de acordo com as Normas Técnicas vigentes,
qualquer reparo necessario serd de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para CESAN;

e) E vedado a CONTRATADA executar manobras operacionais sem autorizacdo da Fiscalizagéo da Obra;

f) Os SERVICOS deverdo ser executados no horario normal, ndo sendo necessaria hora extra, exceto
quando forem necessérias paralisa¢gfes do Sistema.

11.33 RESIDUOS LIQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

a) Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servico deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou
retirados do limite do mesmo, de acordo com a legislagao vigente pertinente nos niveis federal, estadual
e municipal, incluindo a Politica Nacional de Residuos Sodlidos (lei 12.305/10, Art. 27) e a Politica
Estadual de Residuos Sdlidos (lei 9.264, Art. 33) quanto a responsabilidade do gerador pelos seus
residuos e Resolucdo CONAMA 307/2002 em seu Art.10 (destinagdo de residuos classe A.B.C.D);
sendo proibido 0 armazenamento ou deposi¢cdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a
devida autorizagéo do érgdo competente;

b) Os residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade (classe4 D —
CONAMA 307/02), os de alto risco bioldgico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o
conhecimento e a aquiescéncia e auxilio de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no
campo de sua competéncia;

c) Disponibilizar para CESAN informagdes e documentagdes relativa a movimentacédo e destinacao final
dos residuos liquidos, Sdélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO

12.1 Em caso de divergéncia existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica
estabelecido que este instrumento prevalecerd como regulador das OBRAS E SERVICOS ora contratados,
substituindo toda e qualquer documentacéo anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRIBUTOS

13.1 Qualquer alteragédo, criacdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicdo
de melhoria) apés a assinatura deste CONTRATO, que reflita, comprovadamente, nos pregos ora
contratados, facultar4 as partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por mdtuo e expresso acordo,
observada a legislacéo vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 Este CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei Federal n°
8.666/1993 e suas alteracdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

15.1 As condi¢bes para as SUPRESSOES OU ACRESCIMOS s&o as constantes no ITEM 11 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitdria, Capital do Estado do Espirito Santo, com renudncia
expressa a qualquer outro, para solucéo de quaisquer questdes oriundas do presente CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o0 presente, por Si e Seus sucessores, em vias iguais e
rubricadas, para todos os fins de direito, na presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Vitéria/ES,
NEIVALDO BRAGATO CARLOS FERNANDO MARTINELLI
DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE OPERACAO DO INTERIOR DA CESAN
CPF N° 449.968.457-91 CPF N0 342.429.707-06

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
CPF N°

TESTEMUNHAS

a)

b)
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ANEXO I
CARTA RESUMO DA PROPOSTA

Local, Data
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N°010/12 - TOMADA DE PRECOS - CESAN

1- Submetemos a apreciacdo de V.S%s. a nossa proposta relativa a TOMADA DE PRECOS em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparagédo da
mesma e declarando aceitar as condi¢des prescritas nos documentos da TOMADA DE PRECOS.

2- O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVICOS é de R$ ........cccceeue. (por extenso), ja
incluidos BDI e encargos sociais.

3 - Avalidade desta proposta é de ............. (coreeeiinenns ) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentacao
(observar o minimo de 60 (sessenta) dias).

4 - O periodo de medicdo sera mensal, entre os dias 16 (dezesseis) do més anterior a 15 (quinze) do més
corrente, e a documentacdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e
protocolada na CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 (vinte e cinco)do més corrente, para pagamento em 30
(trinta) dias.

4.1 As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apo6s esta data, terdo seus pagamentos postergados para
0 més subsegqiiente ao previsto.

4.2

Devera ser emitido Boletim de Medicdo e Nota Fiscal especifica para cada Municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

4.3 - Quando houver reajustamento, também devera ser emitida Nota Fiscal especifica por Municipio.

4.4 - Os enderecos e os CNPJ's da CESAN para cada Municipio constam na Planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS - RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN —
ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, do Edital que a este integra.

4.5 - As notas fiscais, apos conferidas, visadas e processadas serdo liberadas para pagamento.

4.6 - A excecdo de determinagéo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios dessa TOMADA DE PRECOS
serdo realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua
cessao a terceiros, conforme faculta o Codigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

5- A vigéncia do CONTRATO a ser firmado sera de 08 (oito) meses, contada a partir da data de eficacia do
CONTRATO.

5.1 Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as condi¢des
precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:

| — Publicacéo do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo pela CESAN;

Il — Suficiente mobilizacdo da CONTRATADA contados a partir de 15 (quinze) dias ap6s a data da emissédo
da Ordem de Inicio dos Servigos — OIS;

Il — Emissao da Ordem de Inicio de Servico pela CESAN.

5.2 Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoéteses previstas no art. 57, § 1°, da Lei n°®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

6 - Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessarios a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou
aumentar a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalizacdo da CESAN, dentro das condi¢fes
contratuais.

7 - Declaramos que, se vencedores desta licitagéo, disponibilizaremos para a CESAN maquinas, Equipamentos de
Protec¢éo Individual e de Sinalizacao, para a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS.

8 - Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, apresentaremos em até cinco dias Uteis, contados a partir da
emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS, cronograma-fisico da obra em software especifico,
planejamento detalhado de execucdo da obra/servigos, compativel com o prazo contratual e atendendo as
regras basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme ANEXO XI
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nesse Edital. O ndo cumprimento deste item da & CESAN o direito de reter a 12 medi¢cdo até que seja
cumprido integralmente o solicitado;

9- Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, disponibilizaremos para a CESAN em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio de Servigos — OIS, as composi¢des analiticas de custos dos
itens abaixo:

2990002280
2990002281
2990002284
2990002292
2990002294
2990002293
2990002358
2990002357
2030100670
2191000565
2191000560
2990002305
2170100371
2990002261

4333033330338 308°738

Na Composicédo de Custos deverdo estar relacionado todos os insumos necessarios a execugdo dos
servigos, ndo sendo permitida a utilizagdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O ndo cumprimento deste item d4d a CESAN o direito de reter a 12 medi¢ao até que seja cumprido
integralmente o solicitado;

10- Na execucdo das OBRAS E SERVICOS observaremos rigorosamente as recomendacdes e instrugfes da
Fiscalizagdo da CESAN, assumindo, desde j4, a integral responsabilidade pela perfeita realizacéo dos trabalhos,
de conformidade com as instru¢des, normas e padrdes dessa CESAN.

11 - Declaramos que, se vencedor(es) desta licitagdo, manteremos a frente das OBRAS E SERVICOS, em regime
de tempo integral, desde o seu inicio até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para
nos representar amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa a
execucdo das OBRAS E SERVICOS. Na falta ou impedimento desse profissional havera um preposto para
substitui-lo, incumbindo-nos submeter o curriculo de ambos & aprovacdo da CESAN.

12 - Declaramos que temos conhecimento dos locais onde se desenvolverdo as OBRAS E SERVICOS, bem como
as eventuais dificuldades para a boa execugdo dos mesmos.

13 - Informamos que, se vencedor(es) desta licitacdo e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, devera
assina-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispdem os atos constitutivos desta empresa, 0(s)
Senhor(es)............... (qualificacéo, identidade, CPF e endereco residencial).

14 - Desde logo, indicamos como garantia da fiel execucdo do CONTRATO a ......... (indicar a modalidade de
caucdo observado o disposto no MODELO que integra o ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS), e nos
comprometemos a fornecé-la ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, dentro de 05 (cinco) dias contados
apos a data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigcos (OIS), que ocorrerd apds a assinatura do
CONTRATO e respectiva publicacao de seu extrato na Imprensa Oficial.

14.1 Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforco de
garantia.

OBSERVACAO:
Se a garantia for prestada através de Carta de Fianca Bancaria, mister se faz a indicagdo do Banco Fiador.

Atenciosamente,

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
NOME DA PROPONENTE
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ANEXO IV
PROJETO BASICO

1- OBJETO

CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A
SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000MM — TRECHO 52 AVENIDA NO MUNICIPIO
DE VILA VELHAI/ES.

1.1 O servigo consiste basicamente de:

e SUBSTITUIGAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000MM

2- CARACTERISTICA DOS SERVICOS

As obras e servicos objetos da licitacdo serdo executados de acordo com as Condi¢des Especificas de Execucao
dos Servigos e/ou do Caderno de Prescricdes Técnicas de Servicos da CESAN, a serem rigorosamente
obedecidas, e nos quantitativos estimados e constantes da sua Planilha de Pregos.

3- FINALIDADE

As obras e servicos a serem executados tém como finalidade melhoria do abastecimento de agua no municipio
de Vila Velha ES.

4- REFLEXOS POSITIVOS

A execucdo da referida obra proporcionard maior qualidade de vida a populagéo de Vila Velha ES.

5- POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE MAO DE OBRA

A contratagdo desses servigos gerara de forma efetiva e direta, empregos com utilizagdo de mao de obra local.

6- FACILIDADE DE EXECUGAO

Pelas caracteristicas dos servigos a serem contratados, e considerando que a CESAN possui conhecimentos
especificos sobre o assunto, e que também coordenara e gerenciara todo o trabalho a ser desenvolvido, ndo sao
previstas maiores dificuldades nos procedimentos de execucao.

7- NORMAS TECNICAS DE SAUDE E DE SEGURANGA DO TRABALHO

Os profissionais que estiverem envolvidos nos servicos deverdo trabalhar utilizando os equipamentos de
protecdo pertinentes, de acordo com as Normas da Associacdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT, Leis,
Regulamentos e Posturas Municipais, bem como observar as Normas Legais regulamentares e administrativas
aplicaveis as Normas de saude, de Seguranca Higiene e Medicina do Trabalho, de Seguranc¢a Publica e de Meio
Ambiente.

8- IMPACTO AMBIENTAL

Pela natureza dos servigos ndo devera ocorrer impacto ambiental na sua execugao.
Os impactos ambientais que por ventura ocorrerem, seréo resolvidos imediatamente de acordo com a legislagéo
ambiental vigente.

9- PRAZO E CRONOGRAMA:

O prazo total de execugao das obras e servicos é de 08 (o0ito) meses contados a partir da emissao da Ordem de
Inicio de Servigo — OIS, a vigéncia do CONTRATO a ser firmado terd inicio no dia de sua publicacdo na
Imprensa Oficial, nos termos do paragrafo Unico do Art. 61 da Lei N° 8.666/1993, e o cronograma fisico
financeiro encontra-se detalhado em anexo do Edital, assim como as planilhas de servi¢os e pregos.
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Vitéria, 31 de Maio de 2012.

Eng® Claudia Contarato
Divisdo de Orgamento e Custos
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXOV

OBJETO:
CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A SUBSTlTUK;AO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN
1000MM — TRECHO 52 AVENIDA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES
. DATA
VALOR : R$ 1.165.185,89 BASE: abr/2012
MESES
10 20 30 40 | 50 60 70 | 80
MENSAL 2,40% 8,40% ,40% 25,00% ,90% 14,40% 6,40% 2,10%
% FiSICO
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
ACUMULADO 2,40% 10,80% 29,20% 54,20% 77,10% 91,50% 97,90% 100,00%
VALORES MENSAL 27,96 97,88 214,39 291,30 266,83 167,79 74,57 24,47
R$x 1.000
27,96 125,84 340,23 631,53 898,36 1.066,15 1.140,72 1.165,19
ACUMULADO
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ANEXO V|
PRESCRICOES TECNICAS

OBSERVACAO.:

AS PRESCRICOES TECNICAS ENCONTRAM-SE A DISPO$I(;AO DOS INTERESSADOS
NO SITE DA CESAN - www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES
=>DOCUMENTOS RELACIONADOS”.
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ANEXO VII
LISTA DE PROJETOS

CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A
SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000MM — TRECHO 52 AVENIDA NO MUNICIPIO
DE VILA VELHA/ES.

Descricao NUmero

o o

S | ADUTORA DA AGUA TRATADA FF° DN 1000 - QUINTA AVENIDA

9' Planta E Perfil - 01/02 C-050-000-5-MD-0004

=z

o

<

@

o

5 | ADUTORA DA AGUA TRATADA F°F° DN 1000 - QUINTA AVENIDA R ANLE M A,

3 | Planta E Perfil - 02/02 €-050-000-5-MD-0005
OBSERVACAO.:

OS PROJETOS ENCONTRAM-SE A DISPOSICAO DOS INTERESSADOS NO SITE DA

CESAN - www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITAGOES =DOCUMENTOS
RELACIONADOS”.
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N ANEXO Vi
CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA

1. CONDIGOES DE FORNECIMENTO

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo obedecer as Normas, Especificacbes e
Métodos de Ensaios da ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais atualizada),
salvo quando a CESAN apresentar normas proprias ou de terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu fabricante,
rastreabilidade e marcac¢des conforme normas técnicas aplicaveis.

A aceitacdo dos materiais a serem utilizados na obra estara condicionada a inspegdo pela unidade
gerenciadora do Contrato. A aceitacéo citada acima ndo isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela
gualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apoés sua aplicagdo.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverdo ser de fornecedores
pré-qualificados. A CESAN disponibilizara quando necesséario, o cadastro de seus fornecedores pré —
qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que nao forem pré-qualificados pela CESAN deverédo
ser precedidos de consulta a CESAN.

A CESAN fornecera as especificagBes técnicas necessarias para materiais a serem utilizados nas obras
e/ou servigos, sempre procurando aqueles de melhor qualidade.

Os equipamentos e demais materiais deverdo ser fornecidos conforme especificacdes fornecidas pela
CESAN, em Prescri¢cdes anexas.

A CONTRATADA deveréa fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de material/fabricante,
emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizacéo destes, indicado pela CESAN e
sem dnus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

e |PT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
e Falcdo Bauer
e Qutras submetidas a aprovacéo da CESAN.

Os tubos e conexfes de PVC deverdo ser adquiridos conforme marcas e fornecedores constantes na
relacdo de fornecedores pré-qualificados da CESAN publicada no endereco www.cesan.com.br, item
Licitacdes > Instrucdes -> Pré-Qualificacdo de Marcas e Modelos de Materiais - Tubos e Conexdes de
PVC (ou que possuam Certificado de Conformidade Técnica, conforme Relatério Setorial do Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP-H do Ministério das Cidades, para os materiais
em questdo). Para os demais insumos, a aquisicdo dos materiais pela CONTRATADA devera ser
precedida de consulta a CESAN.

A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que seréo fornecidos pelas
contratadas deverao possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT) emitido pela SABESP. Sendo que
para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc.) e materiais ferrosos (tubos, conexdes, vélvulas, etc.) este
atestado € obrigatorio.

2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

¢ Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando manter inalteradas

suas caracteristicas.

A Fiscalizacdo tera livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagées de
armazenamento e estocagem dos materiais.

N&o sera permitido estocar tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execug¢ao por
um periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).
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ANEXO IX
TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN

OBSERVACAO.:

A TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN, ESTA ANEXADA E A DISPOSICAO DOS

LICITANTES NO SITE WWW.CESAN.COM.BR, LINK LICITACOES - CAMPO DOCUMENTOS
RELACIONADOS.
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ANEXO X

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS

OBJETIVOS:

Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes basicas de Seguranga e Medicina do
Trabalho, visando a preservagéo e a prote¢do dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da
CESAN.

Assegurar o cumprimento da Legislagao vigente, bem como o regulamento interno da CESAN.

Instruir os administradores de contratos e os responsaveis pela fiscalizagdo das obras ou servigos sobre as
regras basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislacéo e das exigéncias da CESAN.

DIRETRIZES BASICAS:

Ficam essas regras basicas vinculadas ao contrato padrdo, celebrado pela CESAN e CONTRATADA,
devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das san¢Bes previstas no contrato pelo seu néo
cumprimento.

A Empresa CONTRATADA deverd cumprir as Normas da Associacdo Brasileira— ABNT, Legislacdes/
Regulamentos vigentes de ambito federal, estadual e municipal que forem pertinentes, bem como as
Normas e Procedimentos internos da CESAN e o0s acordos e convengdes coletivas de trabalho, tudo
relacionado com a Seguranca, Medicina, Salde e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente e a
Seguranca Publica, naquilo que couber, independentemente de qualquer ordem ou determinacédo da
contratante.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessarias para a eliminacéo,
neutralizacdo ou minimizagdo das condi¢des insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na
prevencédo de ocorréncias de acidentes do trabalho e de doengas ocupacionais.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados & CESAN, a
terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente.

Essas diretrizes basicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da
CESAN aplicam-se a(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA,
parte do objeto contratado.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes basicas e
das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada.

DEFINICOES / TERMINOLOGIAS:

ACIDENTE DO TRABALHO

E aquele que ocorre pelo exercicio do trabalho a servico da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou
do trabalho para casa, provocando lesdo corporal, perturbacéo funcional ou doenca que cause a morte ou a
perda ou a reducado, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho, conforme Lei n® 8.212, de 24
de julho de 1991 e suas alteragfes.

INCIDENTE DO TRABALHO
Sao acidentes do trabalho que ndo resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se
constituem em potencial risco de lesdo corporal, perturbacao funcional ou doencga...

CIPA

Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes composta por representantes do empregador e dos
empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n° 5 do MTb, cujo objetivo é observar e relatar
condicdes de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar os acidentes ocorridos, buscando suas causas, solicitando
medidas que ocorréncias semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevencgéo de
acidentes.
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EPI

Equipamento de protecdo individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional ou
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovacdo — CA, destinado a proteger
a salde e a integridade fisica dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as consequéncias de
eventuais acidentes.

EPC

Equipamento de protecdo coletiva sdo medidas ou recursos de ordem geral que visam a protecdo coletiva
dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de
acidentes do trabalho ou doencgas ocupacionais.

PCMAT

Programa de condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo é um programa que
estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organiza¢do, que objetivam a
implementagdo de medidas de controle e sistemas preventivos seguranga nos processos, nas condi¢gées e no
meio ambiente de trabalho na industria de construcédo, de acordo com a Norma Regulamentadora n°18 do
MTb.

PCMSO

Programa de controle médico de saude ocupacional é um programa que estabelece a¢des de ordem médica
e de saude ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promocado e preservac¢do da saude do
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora n® 7 do MTb.

PPP
Perfil Profissiografico Previdenciario € um documento histérico-laboral pessoal, com propdsitos
previdenciarios para obtencdo de informacdes relativas a fiscalizacdo do gerenciamento de riscos e
existéncia de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de
aposentadoria especial.

Também poderd se solicitado para orientar programa de reabilitagdo profissional e subsidiar o
reconhecimento técnico do nexo causal em beneficios por incapacidade. A exigéncia desse documento esta
estabelecida no Plano de Beneficios da Previdéncia Social, conforme Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e
gque passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004.

PPRA

Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais que visa preservar a saude e a integridade dos trabalhadores,
através da antecipagdo, reconhecimento, avaliagdo e conseqliente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideracdo a protecao
do meio ambiente e dos recursos naturais.

ESPACO CONFINADO

Qualquer espaco com abertura limitada de entrada e saida de ventilagdo natural, ndo projetado para
ocupacado permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Pocgos de visita — PV,
caixas subterraneas, reservatorios, tubulacgdes, silos, tanques, tineis, galerias, etc..

DOENCA OCUPACIONAL

E a doenca profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida
ou desencadeada em funcéo de condi¢cdes especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, tudo conforme Decreto n® 2.172, de 5 de marco de 1997, que regulamenta os
beneficios da Previdéncia Social.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

CONDIQ()ES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL

Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposicdes legais e regulamentares sobre seguranca e
medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinagdo da Contratante. Em especial
destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR aprovadas pela Portaria 3.214 do MTDb,
de 08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA.

Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informag8es em tempo habil e previamente estabelecido, de acordo
com o requisito em analise, para verificagdo do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), naquilo
que couber.
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E obrigacdo da CONTRATADA executar as obras ou servicos obedecendo as prescri¢cdes técnicas, aos
itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instru¢des fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os
mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele ndo
transcrito.

E obrigagdo da CONTRATADA promover, as suas expensas:

+ Treinamento basico sobre Seguranca do Trabalho ao pessoal envolvido na execugdo das obras e/ou
Servicos;

+ Exames admissionais, periédicos e demissionais dos empregados em acordo com as fung8es exercidas

» Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI's diariamente, de
forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido.

» Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTh para a habilitacdo de profissionais para
exercicio de atividades especificas, quando for o caso.

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO -
SEESMT:

A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradacao do risco da
atividade principal e pelo nimero total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma
Regulamentadora n°4 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, de lei n° 6.514, de 22
de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve informar, por escrito, ao administrador do contrato a rela¢g&do nominal, cargo
e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT que atenderdo aos empregados das obras ou
servigos contratados, bem como qualquer alteragdo que vier a ocorrer;

(@ A empresa CONTRATADA devera designar entre esses profissionais, o responsavel pelo SEESMT,
gue sera dado conhecimento ao administrador do contrato;

(b) A empresa CONTRATADA devera informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente,
qualquer substituicdo que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos curriculo dos novos
profissionais.

A empresa CONTRATADA deve designar, por escrito, um profissional legalmente habilitado ou quantos
forem necessarios, independente da necessidade legal ou ndo da instalacdo e manutencdo do SEESMT, com
vinculo empregaticio* com a mesma, responsavel pelo cumprimentos das medidas de seguranca e medicina
do trabalho, com base no seu curriculo;

(*) S6 sera dispensado o vinculo empregaticio com a CONTRATADA quando explicitado no contrato.

A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou servicos contratados, independente da
necessidade legal da instalacio e manutencdo do SEESMT, o profissional legalmente habilitado ou
quantos forem necessarios, quando assim determinado pelo administrador do contrato.

COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTE - CIPA:

A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras n°5 e 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragBes, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977,
gue regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implanta¢do da CIPA, o
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da indUstria da
construcao civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte
empregados;

Quando a empresa CONTRATADA ndo se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus
empregados exer¢cam suas atividades, como responsavel pelo cumprimento das atribuicdbes da mesma,
devendo este receber treinamento adequado;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e
mediante contra recibo, a relagdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou os
indicados conforme item anterior e o calendario anual de reunifes; e mensalmente até o 5° (quinto) dia util do
més subseqiiente, as copias de atas das reunides ordinarias e extraordinarias desta comisséo;

O presidente da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsavel indicado pelo cumprimento das
atribuicbes da mesma, pode participar das reunies da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence &
fiscalizacdo da obra.

A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visivel no canteiro de obra ou frente de
trabalho, enviando cépia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo,até 30 (trinta) dias
apos a posse da CIPA e a cada revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situacao dos riscos estabelecidos anteriormente.
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EQUIPAMENTO DE PROTE(;AO INDIVIDUAL - EPL:
A empresa CONTRATADA é obrigada a:

- Fornecer os EPI's necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservagao e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegam completa prote¢édo contra 0s riscos
de acidentes e danos a saude dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n°® 6 da
Portaria 3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas altera¢fes, da Lei n°® 6.514, de 22 de dezembro de
1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

- Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de
Certificado de Aprovagdo — CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante podera proibir ou impor restricdes
ao uso de determinados EPI's, mesmo com CA;

- Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;

- Tornar obrigatério seu uso;

- Substitui-lo imediatamente quando danificado ou extraviado;

- Responsabilizar-se pela sua higienizagdo e manutencéo periodica.

Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de protegéo individuais (EPI's) comumente
necessarios para as obras ou servicos contratados, isto ndo exclui a responsabilidade da empresa
CONTRATADA de fornecer, as suas custas, EPI's outros que venham ser também necessarios, seja por
eventual exigéncia de oOrgdos publicos fiscalizadores ou por identificacdo de algum risco especifico ou
particular ndo diagnosticado pela contratante.

NOTA:

a) 0OS EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALCADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE
TAMANCOS, CHINELOS OU SANDALIAS;

b) A NAO UTILIZACAO OU A UTILIZACAO INCORRETA DE EPI IMPLICARA NA PARALIZACAO DA
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER: ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATE QUE A SITUACAO
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDICAO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRENCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA,

c) O CAPACETE E O CALGADO DE SEGURANGCA SAO 'DE USO OBRIGATORIO A TODAS AS
PESSOAS QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALEM DOS DEMAIS EPI'S QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS;

d) E OBRIGATORIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIAO DO TORAX E COSTAS
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVICO EM VIAS PUBLICAS, SINALIZANDO ACESSO
AO CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVICO OU EM MOVIMENTAGCAO E TRANSPORTE
VERTICAL DE MATERIAIS;

e) E OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANGA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES
COM DIFERENGCA DE NIVEL SEM PROTEGAO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS
SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS.

4.5
451

45.2

4521

SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTEQAO COLETIVA - SPC E EPC:
A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protecao coletiva destinadas a
eliminar ou neutralizar as condi¢8es de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras n° 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978 e suas alteracdes, da
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

Medidas basicas de protecgéo coletiva:

As medidas de protecao coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as

condi¢Bes de seguranca adequadas e de acordo com a legislacao;

Sinalizagéo e isolamento:

(@) Toda e qualquer obra ou servico realizado em vias publicas, logradouros publicos, canteiro de obra,
frente de trabalho, local de servicos, dependéncias da CESAN e outros, que oferegcam possibilidades
de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizagdo e isolamento através de
barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras, fitas
zebradas, sinalizagdo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno
de trabalho;

(b) As obras ou servigos realizados em vias publicas devem ser comunicados ao departamento de
transito local, com antecedéncia minima de dias que aquele 6rgédo requer, para que as medidas
contingentes
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em relacéo a sinalizacéo e ao trafego local estejam de acordo com a legislagdo vigente. Em situagfes
emergenciais, a sinalizacdo viaria deve ser executada em conformidade com as normas e
procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN;

Em casos de embargo, interrupcao temporaria ou qualquer outra ocorréncia que venha a paralisar a
obra ou servico, as condigBes de sinalizagdo, isolamento e seguranca devem ser rigorosamente
mantidas de maneira a ndo oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar as autoridades responsaveis
pelo embargo ou interdi¢do, autorizagdo para 0 cumprimento deste item.

45.2.2 Escoramento de escavagdes:

@

(b)

(©

(d)
(e)

®
C))

(h)

@

A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de
escavacdo, antes de iniciada, de modo a garantir as condi¢fes de estabilidade das paredes da
escavacdo e todas as fases de execucdo e durante sua existéncia, devendo — se levar em
consideracdo a perda parcial de coesao pela formagao de fendas ou rachaduras por ressecamento do
solo, influéncia de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade;

Os taludes das escavacdes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco
centimetros), devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este
fim e dispor de escadas ou rampas colocadas proximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em
caso de emergéncia, a saida rapida dos empregados;

Antes de ser iniciada uma obra de escavacéo ou fundagéo, o responsavel deve procurar se informar a
respeito da existéncia de galerias, canalizacdes e cabo, na areas onde serdo realizados os trabalhos,
bem como estudar o risco de impregnacéo do subsolo por emanacgdes ou produtos nocivos;

O material retirado da escavacéo s6 podera ser depositado a uma distancia da borda da vala superior
a metade da profundidade da mesma;

Em todos os servicos de escavacéo, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a
NBR 9061 — Segurancga de escavacdo a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n°
3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n° 6.514, de 22 dezembro de 1977, que
regulamenta o capitulo V do Titulo Il da CLT, e as exigéncias de projeto quando houverem, ou ainda,
as exigéncias da Contratante;

Durante o processo de escavag¢do mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar,
¢é proibida a permanéncia de pessoas no interior da vala e nas suas adjacéncias:

Escavacfes feitas em vias ou logradouros publicos, em canteiros de obras, em dependéncias da
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensdo e também
sinalizacdo de adverténcia, inclusive noturna;

Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se os servicos quando
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condi¢cdes de excesso de umidade, decorrentes
de infiltracdes ou chuvas;

A empresa CONTRATADA é responsavel por todos os danos causados as propriedades publicas,
privadas ou a terceiros advindos da execucdo da atividade de escavagdo integrante do objeto
contratado. Sendo assim, a recomposicdo de passeios ou calgaddes, propriedades vizinhas ou
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente
existentes.

4.5.2.3 Protecdo em maquinas e equipamentos:

@
(b)
(©
(d
(e)

®
C)

Devem ser protegidas todas as partes méveis dos motores, transmissfes de forca e partes perigosas
das maquinas e equipamentos ao alcance dos empregados;

E proibida a retirada de qualquer protecio de maquinas ou equipamentos e dispositivos de seguranca,
salvo quando da limpeza, lubrificacdo, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente recolocada;

A manutencdo de maquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o
funcionamento for essencial a sua manutencéo;

Toda maquina e equipamento elétrico portatii manual devem possuir dupla isolagdo, constituindo
situacéo de risco grave e iminente se 0 mesmo néo for obedecido;

As maquinas e os equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas partes, de projecao de pecas
ou partes, devem ter 0s seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, prote¢do das correias e polias
do motor bem como coletor se serragem;

E proibida a utilizagdo de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil, desde que n&o
dimensionados, nos servicos de corte de tubos ou matérias metalicos;

Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos devem permanecer apenas o operador a as
pessoas autorizadas;
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Os operadores néo podem se afastar das areas de controle das maquinas sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento;

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visdo dificultada por obstaculos, deve ser
exigida presenca de um sinaleiro para orienta-lo;

As ferramentas pneuméticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu
funcionamento acidental;

As maquinas e ferramentas movidas por combustiveis liquidos ou gasosos, devem ser operadas
somente por pessoal qualificado autorizado;

E proibido o transito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de
equipamentos de transporte, escavacéo ou de remocéo de materiais.

4.5.2.4 Protegcdo em instalacdes elétricas:

@

(b)

As maquinas, equipamentos e instalagdes, inclusive as provisorias, instaladas em canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servigos, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterradas
eletricamente;

Nas instalacdes e servicos em eletricidade, devem ser observados no projeto, execu¢do, operacao,
manutencdo, reforma e ampliacdo, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 6rgaos
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.

4.5.25 Sistema de Ventilagdo e exaustdo:

@

(b)

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, exploséo, intoxicagdo e doenca
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilacao
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentracdo de oxigénio acima
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho;

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspe¢do prévia do local, bem como o
monitoramento permanente, com equipamento destinado a deteccdo de gases e presenca de
oxigénio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuicdo do responsavel
técnico a liberagdo para a realizag@o dos servigos no local, conforme orientacdo da area de seguranca
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada.

4.5.2.6 Protecdo contraincéndio:

@

(b)
(©

(d

(e)

®

E obrigatdrio, por parte da CONTRATADA, a adogéo de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevengdo e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servi¢o, exceto quando em
areas internas da CESAN;

Os extintores de incéndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO;

Quando a natureza do risco assim exigir, devera ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de
dar sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servicos,
alertando os trabalhadores quanto a presenca de um principio de incéndio;

No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigcos, com mais de 10 (dez) empregados ou
guando a natureza do risco assim o exigir, € obrigatorio equipes de trabalhadores organizadas e
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel para o
primeiro combate ao fogo;

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando servi¢o, independente da
presenca ou ndo de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a
prevencdo e combate a incéndio, ficando as suas expensas e responsabilidade o referido treinamento.

O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de
servicos, exceto em dareas internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterac¢des, da Lei n°6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capitulo V Titulo Il da CLT.

45.2.7 Armacbes de ago:

@

(b)
(©

A dobragem e o corte de vergalhSes de aco em obra ou frente de trabalho deve ser feito em area
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies
resistentes, niveladas e ndo escorregadias, afastadas da area de circulacéo de trabalhadores;

E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalhdes de aco desprotegidas, devendo tais areas
serem sinalizadas e isoladas;

Durante a descarga de vergalhdes de ago, a area deve ser isolada.
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Protecdo em alturas e contra queda em diferencas de niveis:

(@) A CONTRATADA deve prever o fechamento provisério das aberturas no piso, do perimetro das lajes
das edificaces, das passagens, dos vaos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo,
cancela ou similar;

(o) E obrigatério o dimensionamento e manutencdo de escadas, rampas provisorias, passarelas,
andaimes, plataformas de protecéo contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de
modo a suportar com seguranga as cargas de trabalho a que estardo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina;

(c) As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferencas de niveis sendo seu angulo de
inclinagdo, no maximo, de 30° (trinta graus) em relagdo ao piso;

(d) E obrigatério o uso de cinto de seguranca tipo para-quedista em trabalho com diferenca de nivel acima
de 2 (dois) metros;

(e) Em qualquer atividade que ndo seja possivel a utilizagdo de andaimes é permitido o uso de cadeira
suspensa cuja sustentagdo se fara por meio de cabo de ago. Nestas condicdes, o trabalhador devera
fazer uso do cinto de seguranga tipo para-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia
independente;

(f) As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros
acima da base até 1 (um) metro acima da ultima superficie de trabalho e ser fixada a cada 3 (trés)
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediario de descanso,
protegido por guarda corpo e rodapé;

(g) Para os servicos em altura com a utilizagdo de andaimes, o modelo deste deve ser escolhido de
acordo com as caracteristicas da obra ou servico e com base no especificado pelo subitem 18.15 da
Norma Regulamentadora n°® 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho
e suas alteracdes.

Protecdo Contra descargas atmosféricas:

(a) E obrigatério o dimensionamento, instalacdo e manutencdo de sistema contra descargas elétricas
atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias,
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO
— PCMAT:

E obrigatério a elaboraco e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cépia ser entregue ao administrador do contrato, mediante
contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagdo de Servigco — AS, ao qual
sera condicionado, e até 10 (dez) dias ap0s as suas alteracGes decorrentes do inicio de casa fase ou etapa
da obra ou servico. A cépia do PCMAT devera ser anexada uma copia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizacdo ou alteragéo deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cGpia do mesmo;

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de Prevencéo de Risco Ambientais, sendo
elas a antecipacéo, reconhecimento, avaliacdo e controle dos riscos ambientais;

O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsavel
pela seguranca e medicina do trabalho, a disposicdo dos ¢rgdos de fiscalizagdo federal, estadual e
municipal;

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na area de seguranc¢a do
trabalho;

A implementagé&o e implantacdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da
empresa CONTRATADA;

Os documentos que integram o PCMAT séo:

(@) Memorial sobre condigBes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes, levando-se em
condi¢des de riscos de acidentes e de doengas ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

(b) Projeto de execucdo das protecdes coletivas em conformidades com as etapas de execucéo da obra;
(c) Especificacao técnica das protecdes coletivas e individuais a ser utilizadas;

(d) Cronograma de implantagdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

(e) “Lay out” inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsdo do dimensionamento

(f) Programa educativo contemplando a tematica de prevenc¢do de acidentes e doengas ocupacionais,
com sua carga horaria.
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EROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCO AMBIENTAIS — PPRA:
E obrigatorio a elaboragdo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20
(vinte) trabalhadores e no local de servigos;

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

(a) Planejamento anual ou do periodo de realizacdo da obra ou servicos com o estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;

(b) Estratégica e metodologia de agéo;
(c) Forma de registro, manuten¢éo e divulgacédo dos dados;
(d) Periodicidade e forma de avaliacdo do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser apresentado e discutido na CIPA da
CONTRATADA, assim como suas alteracdes e complementacdes, devendo sua cépia ser anexada ao livro
de atas desta comissdo. Uma copia do Documento-base, constando a fase de antecipa¢do do PPRA, deve
ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apés assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagdo de Servico — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez) dias apds as suas
alteragdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo. A copia do PPRA devera ser
anexada uma copia do cronograma total da obra ou servico, devendo qualquer atualizacdo ou alteracao
deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com
envio de copia da mesma,;

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de seguranga do
trabalho;

O PPRA deve prever a participacdo dos empregados em todos as suas etapas de elaboracdo e
implantacéo;

O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as acfes a serem executadas
durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servico devendo esta ser objeto de um relatério do
referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte
do agente da inspecéo do trabalho. Uma cdpia do relatério deve ser enviada ao sindicato da categoria e
outra entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias ap0s a sua elaboragéo;
O Documento-Base e suas alteragbes devem estar disponiveis de modo a proporcionar o imediato acesso
as autoridades competentes, devendo ficar arquivado no minio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:

E obrigatério a elaboracdo e implantagdo por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma copia ser
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizac@o de Servico — AS, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragBes, decorrentes do
inicio de cada fase ou etapa da obra ou servico, que exijam a realizacdo de exames admissionais,
periédicos ou de mudanca de funcéo;

O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsavel pela elaboracdo de todas as
acoes do programa;

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizagdo dos exames médicos admissional, periddico, de retorno
ao trabalho, de mudanca de funcdo e demissional, com a emissdo do Atestado de Salde Ocupacional —
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou
local de servi¢o, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cépia a ser enviada
ao sindicato da categoria;

(@) O ASO devera conter no minimo:

(1) nome completo do trabalhador, o nimero de registro de sua identidade e sua fungéo;

(2) os risco ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na atividade do empregado,
conforme instru¢des técnicas expedidas pela Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho —
SSST;

(3) indicagdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados;

(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo nimero de inscricdo no Conselho
Regional de Medicina — CRM,;

(5) definicao de apto ou inapto para a funcao especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu,;

(6) nome do médico encarregado do exame e enderego ou forma de contato;

(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu nimero de inscrigdo
no Conselho Regional de Medicina — CRM.
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O PCMSO deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as a¢fes de salde a serem
executadas durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo, devendo esta ser objeto de um
relatério do referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspe¢éo do trabalho.
Uma copia do relatdrio deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias apés a sua elaboragéo;

A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local
de servigo, material necessario para a prestacéo de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para este fim.

PERFIL PROFISSOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP:

E obrigatéria a elaboragio e a implantagdo por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiografico
Previdenciario — PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, ap6s assinatura do
contrato e antes da emissdo da Autorizacdo de Servico — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez)
dias apo6s as suas alterag8es, durante o andamento da obra/servigco, decorrentes da alteracdo dos seus
empregados ou das condi¢Bes operacionais de trabalho, tais como: mudanga de funcéo, de exposi¢do ao
agente nocivo, etc., de acordo com a legislagdo pertinente (Lei n° 8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e
suas alteragBes posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas altera¢des/ complementacdes
posteriores).

Em caso de demissdo de empregado devera ser encaminhado ao administrador do contrato uma copia do
PPP, devidamente assinado, imediatamente apds o encerramento de seu contrato trabalhista.

TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS:

Os Veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom
estado de conservacao e funcionamento, em conformidade com a legislagdo de transito vigente;

E proibido o transporte simultineo de empregados e materiais ou equipamentos, excecdo feita as
ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores,
de forma a ndo causar lesGes aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o veiculo;

So sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos dimensionados conforme a
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
suas alteragoes;

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverao ser habilitados;

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo
com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilizagdo de veiculos considerados de passeio para
esse fim;

Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado;

(@) A manutencdo, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por
profissional qualificado sob supervisédo do profissional legalmente habilitado.

E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical, de materiais (elevadores);
Para servicos em que sejam necessarios a utilizacdo de transporte vertical, incluindo os temporarios,
devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n°® 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas altera¢des;

Todos os equipamentos de movimentagdo, remocdo e transporte de materiais e pessoas devem ser
operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua fungdo anotada em carteira de trabalho;

Devem ser tomadas precaucdes especiais quando da movimentagcdo de maquinas e equipamentos
proximos a redes elétricas e outras interferéncias fisicas;

Os equipamentos de transporte, remo¢do ou movimentacdo de materiais devem possuir dispositivos que
impecam a descarga acidental da carga transportada;

Antes do inicio dos servigos, 0os equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relacédo a capacidade de carga, altura de elevagéo e
estado geral do equipamento;

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visivel, a capacidade maxima
de icamento;

Os cabos de aco, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional
qualificado;

Os equipamentos rebocaveis além do engate normal devem possuir corrente adequada com trava de
seguranca a ser fixada entre eles, como complemento de seguranga, bem como iluminagdo de sinaliza¢éo
no reboque.
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TRABALHOS SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS:

E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, 0
trabalhador deve estar sob a vigilancia de outro profissional qualificado;

Deve ser instalados sistema de ventilagdo eficaz e permanente que garanta a renovagdo continua do ar,
sua pureza e condi¢des satisfatorias de temperatura e umidade;

A quantidade de ar puro posta em circulagdo deve ser proporcional ao numero de trabalhadores e
equipamentos que consumam oxigénio;

A concentracdo minima de oxigénio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de
ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situacéo de risco grave e iminente;

E proibido o uso de oxigénio para ventilacdo em local confinado;

Deve ser previsto nestes locais a avaliagdo da atmosfera presente para se constatar a existéncia de gases
toxicos e explosivos;

E obrigatério o uso de cordas ou cabos de seguranca e armaduras para amarragio que possibilitem meios
seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espacgos confinados;

E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranca, motores e instalagdes, blindadas a prova de
exploséo.

SERVICOS EM ELETRICIDADE:

Os servicos de manutencdo ou reparos em partes de instalacBes elétricas, inclusive provisorias, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos
tecnolégicos e as prescri¢cdes previstas nas normas técnicas oficiais vigentes;

Durante a constru¢cdo ou reparo em instalagbes elétricas ou obras de constru¢do civil, proximas de
instalacBes sob tenséo, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de
inducdo elétrica;

Quando forem necessarios servigcos de manutencédo em instalacdes elétricas sob tenséo, estes devem ser
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operacdes
gue envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias;

Nas partes das instalagdes elétricas sob tensdo, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de
reparagdo, manutencdo e instalacdo, devem ser colocadas placas de aviso, inscricdes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a atenc¢éo quanto ao risco;

As instalagbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo
responsavel pelas instalacdes elétricas ou engenheiro responsavel pela obra, nas fases de execucéo,
operagdo, manutencdo, reforma e ampliagdo, devendo elaborar ao final um laudo técnico;

Quando da realizagdo de servicos em locais umidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer
condi¢des propicias para condugéo de corrente elétrica, devem ser utilizados corddes elétricos alimentados
por transformador de seguranca ou por tensao elétrica ndo superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente
continua ou por tensao elétrica ndo superior a 50 (cinqiienta) Volts em corrente alternada;

Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalacdes elétricas deve ter essa condi¢do
anotada em seu registro de emprego;

O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimagdo cardio-respiratoria, e a
manusear e operar equipamentos de combate a incéndio utilizados nessas instalacfes;

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas ndo autorizadas em ambientes proximos as partes das
instalagOes elétricas que oferegam riscos de danos as pessoas e as proprias instalagdes;

Sao proibidos quaisquer instalagdes e servicos em eletricidade, mesmo que provisorias, em desacordo com
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 6érgdos competentes, principalmente em emendas de
circuitos e ligacBes diretas.

ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO
OU LOCAL DE SERVICO:

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a ndo prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir
portas, rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentacao, além do previsto em seu dimensionamento;

Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensdo devem
ser arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retencdo, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pecas;

Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instavel,
Umido ou desnivelado;

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de seguranca e de acesso
permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente;
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As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarracéo.

SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE:

As operacdes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados;

As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saida do cilindro e chegada no
magcarico;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente em locais confinados é obrigatério a ado¢ao de medidas
preventivas adicionais para eliminar riscos de exploséo ou intoxica¢éo dos trabalhadores;

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescrigbes quanto ao transporte e armazenamento de produtos
inflamaveis;

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posi¢do vertical, ficando proibido o seu
uso deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos;

Nas operacdes de soldagem e corte a quente, € obrigatdria a utilizacdo de anteparo eficaz para a protecao
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta protecéo deve ser o tipo incombustivel.

RESIDUOS LIQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servico deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislacdo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
sendo proibido 0 armazenamento ou deposi¢do em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida
autorizacédo do 6rgdo competente;

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco
bioldgico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio
de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

TREINAMENTO:

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periddico e de reciclagem, visando garantir
a execucao de suas atividades com seguranca;

O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro
do horério de trabalho, antes do inicio das obras ou servigos, devendo os trabalhadores receberem copias
apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de:

(@) InformagBes sobre as condi¢Bes e meio ambiente de trabalho;
(b) Riscos inerentes a sua fungéo;
(c) Uso adequado de Equipamentos de Protecao Individual — EPI;

(d) InformagBes sobre os Sistemas e Equipamento de Protecdo Coletivo - EPC existentes no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servico;

(e) InformacgBes sobre principios de combate a incéndio e seus meios de extin¢ao;

(f) Informagdes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem desenvolvidas durante a
execuc¢do da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado.

A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que
exercam atividades em: vias publicas; espagos confinados; eletricidade; alturas; escavacgdes; tlneis; na
operagdo de equipamentos, maquinas e veiculos; operac¢des envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,
explosivos ou radioativos; movimentacdo de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos
adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitacdo para exercer alguma dessas atividades,
ministrado por sistema oficial de ensino, uma copia do certificado e do histérico escolar do curso, com
assinatura de aprovacéo do Ministério da Educagéo e Cultura — MEC, e em caso de qualificacdo, uma copia
do certificado, devera ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o
planejamento prévio previsto na alinea 4.21 deste titulo;

(@) Para os servicos em eletricidade sob tensdo em instalagdes e equipamentos em geral e para os
trabalhos subterraneos, é obrigatério, respectivamente:

(1) Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalacées
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros,
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas
de reanimagdo cardio-respiratéria, e em combate a incéndio, devendo estar apto a manusear
todos os equipamentos de extingédo do fogo;

(2) Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber treinamento especial
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complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a
incéndio.
(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incéndio e de primeiros
socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servicos.

O treinamento periédico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou
servico e sempre que se tornarem necessarios, devendo os trabalhadores receberem copias apostiladas
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja 0 mesmo indicado no planejamento
prévio para ministrar o treinamento periédico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;
Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico,
devendo para os treinamentos admissional, periédico e de reciclagem, terem formacéo em seguranga ou
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto;

A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presenga, com assinatura de
todos os participantes em todos os periodos, devendo uma cdpia ser enviada e anexada ao livro de atas da
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez)
dias ap0s o término do treinamento;

A empresa deve comprovar as palestras periddicas na prevenc¢do de acidentes ministradas no canteiro de
obra, frente de trabalho ou no local de servico, através de lista de presenga, com assinatura de todos os
participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias
apoés o término da palestra;

Seréo aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que ndo ultrapasse o prazo de
2 (dois) anos e cumpra o contetdo béasico determinado nas alineas 4.16.2 e 4.16.3 deste titulo;

Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus
empregados no Curso Béasico de Membros de CIPA, caso seja obrigatério a constituicdo desta comissao ou
para os prepostos indicados, conforme alinea 4.3 deste procedimento, com carga horaria de 20 (vinte)
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por 6rgao reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:

Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais
gue o ministrard ndo sejam os corretamente indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo
ndo cumprimento implicard em san¢des administrativa, previstas nas clausulas contratuais.

IDENTIDADE FUNCIONAL:

A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou
subcontratados, de uniforme e identidade funcional (cracha) com fotografia, nome do empregado, cargo,
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Servigo” ou “A
Servigo da CESAN”, devendo ser portado em local visivel na altura do peito;

O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou da equipe de primeiros socorros deve
possuir cartdo de identificacdo do mesmo ou estes dados estarem mencionados no cracha.

COMUNICAGCAO PREVIA A DRT:

E obrigatéria a comunicagdo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou suas Subdelegacias, apés a
emissdo da Autorizagdo de Servico — AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das
seguintes informagdes:

(@) Endereco correto da obra;

(b) Endereco correto e qualificagdo da CONTRATADA e da contratante (Cadastro Especifico do Instituto
Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte - CGC);

(c) Tipo de obra;

(d) Datas previstas do inicio e concluséo da obra;

(e) Numero maximo previsto de trabalhadores na obra;

(f) “Lay out’do canteiro da obra (sempre que houver canteiro);

(g) Croqui da frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente);

(h) Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;

(i) Responsavel(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA,;

() Responsavel(is) técnico(s) pela fiscalizagdo da CESAN.

A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da

comunicagao prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias ap6s a data de protocolo na DRT, antes do inicio da
obra.
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COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENCA OCUPACIONAL:

A empresa CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as doencas
ocupacionais, ao INSS, através da Comunicacao de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente apds a
sua ocorréncia, conforme dispde o artigo 336 e §1° do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004);

A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doenga ocupacional), de acordo com Anexo | da Norma
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na industria da construgao), copia da Comunicagéo de
Acidente do Trabalho - CAT e relatédrio de investiga¢éo do acidente elaborado pelo profissional responséavel
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no
subitem 4.2.3, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente;

A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia Gtil do més subsequente, enviar
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatisticos de acidentes do trabalho (e/ou
de doencas ocupacionais), de acordo com anexo Il da Norma Regulamentadora n°18;

Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo | e II) devem ser enviados & FUNDACENTRO
até 10 (dez) dias ap6s o acidente, no caso do anexo | e até o Ultimo dia util de fevereiro do ano
subsequente, no caso do Anexo I, ficando arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local
da obra ou no escritério central da empresa CONTRATADA,;

Em caso de acidente grave a CONTRATADA devera comunicar sua ocorréncia imediatamente ao
administrador do contrato, assim como também deverd prestar todas informagfes necessarias a CESAN
para a devida investigacao e apuracao dos fatos.

COMUNICACAO DE ACIDENTE FATAL
Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a empresa CONTRATADA é obrigada a:

(@) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através da
Comunicacgéo de Acidente do Trabalho — CAT imediatamente apds a sua ocorréncia;

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgédo regional do
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato;

(c) Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberacéo
pela autoridade policial competente e pelo 6rgéo regional do Ministério do Trabalho;

(d) Enviar ao administrador do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o ocorrido, mediante
contra recibo, além dos documentos rpencionados no subitem 4.19.2, também copia dos documentos
Boletim de Ocorréncia e Atestado de Obito Laudo Médico Necroscépico, emitido pelo IML.

Também no caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA devera prestar todas informacdes
necessarias a CESAN para a devida investigacédo e apuracéo dos fatos.

PLANEJAMENTO PREVIO:

A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do
contrato, apds assinatura do contrato e antes da emissdo da Autorizacdo de Servigo — AS, ao qual sera
condicionado, onde deve constar:

(&) PCMAT, conforme alinea 4.6 deste titulo, para as empresas da indistria da construgdo, com 20 ou
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alinea 4.7 deste
titulo, para as demais empresas contratadas;

(b) PCMSO, conforme aliena 4.8 deste titulo;
(c) PPP, conforme subitem 4.9.1;

(d) Relacdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades constantes no objeto do
contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteragdo e a cada etapa da obra ou
Servigo;

(e) Relagdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e habilitados por todas as
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na
legislacao vigente;

() Relagdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o
responsavel pelo SEESMT, o médico coordenador responsavel pelo PCMO, o profissional de
seguranga do trabalho responsavel pela elaboracdo e implantacdo do PCMAT ou PPRA e os
profissionais que ministrardo os treinamentos admissionais, periddicos e de reciclagem, bem como
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderdo a alinea 4.2.3 deste titulo;

NOTA: O curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s)
experiéncia(s) profissional(is) inerentes as atividades a serem desenvolvidas em obra pelos
mesmos;

(9) Relagdo nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alinea 4.3.3
deste titulo;
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(h) Relagdo dos EPI's por cargo ou fungdo que deverdo ser fornecidos aos empregados durante a
execucdo das obras ou servigos, devendo essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra
ou servigo;

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo
com a alinea 4.5.2.6 deste titulo;

() Programa dos treinamentos admissional, periddico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os
empregados, constando cronograma com datas, horarios e local de realizagcdo, contetdo
programatico, relacdo nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada cOpia das
apostilas que serdo entregues aos empregados, do certificado e do histérico escolar dos instrutores
com assinatura de aprovagao pelo MEC ou 6rgéo credenciado como sistema oficial de ensino;

(k) Palestras periédicas de conscientizagdo na prevencdo de acidentes no canteiro de obra, frente de
trabalho ou local de servico, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma
das datas, horério e local de realizacéo;

() Plano de metodologia de supervisdo e controle das condicdes de seguranga das atividades
desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente as
condi¢bes insalubres e inseguras presentes na obra, uma cdpia do mesmo deve ser enviada ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboracdo ou
emissao.

TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATACAO:

A empresa CONTRATADA ¢é a Unica responsavel perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da
subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislacéo vigente;

A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratacdo, clausula especificando que a
CONTRATADA pela CESAN é a responsavel direta e indireta pelo cumprimento por parte da
subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e
na legislagdo vigente;

A empresa CONTRATADA quando da subcontratacéo, deve solicitar por escrito, autorizagcdo expressa da
CESAN para a subcontratacdo, parte das obras e/ou servi¢os objeto do contrato informando:

(@) Nome e endereco da empresa a ser subcontratada e sua qualificacdo ( Cadastro Especifico do
Instituto Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte — CGC );

(b) Nome e endereco dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada;
(c) Obras e/ou servicos a serem subcontratados;

(d) Local e endereco do canteiro de obra, frente de trabalho e local de servicos a serem utilizados pelas
subcontratadas;

(e) Data prevista do inicio e concluséo das obras e/ou servigos a serem subcontratados;
(f) Nuamero maximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou servigos a serem subcontratados.

A empresa subcontratada deverd encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relagcao
nominal dos empregados que trabalhardo na execucdo dos servicos subcontratados, devendo ser
atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa do servigo, assim como uma copia do Perfil
Profissiografico Previdenciario - PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com
o subitem 4.9.1;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as
relagdes nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d a 4.21.1.k, bem como as listas
de treinamento, conforme subitem 4.16.6.

(@) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da
subcontratada.

CONSIDERAGCOES GERAIS:

Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela ndo observancia de algum item deste procedimento ou
do contrato, a CESAN aplicarda as sangbes administrativas previstas nas clausulas de SancgOes
Administrativas do referido contrato;

A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao
administrador do contrato, através do responsavel pela fiscalizagdo, sempre com contra recibo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da area de seguranca e
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos 6rgdo de fiscalizagdo federal, estadual e
municipal, para inspecdes e vistorias periodicas, no local da obra ou servigo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na auséncia deste,
ao responsavel pela fiscalizagédo, por escrito, quando for executar servicos apos o horario normal de
trabalho, em fins de semana ou feriados;
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4.23.5 O uniforme fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados nas obras ou servi¢os objeto do contrato
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com a CESAN devera ser confeccionado em padrdo de modelo e tecido que ofereca conforto e protecdo e
nédo se constitua em risco de acidente;

Considerando o uniforme como elemento de identificacdo dos empregados de uma CONTRATADA, as
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-p6s deverdo ser identificados com o nome desta firma e, nos casos
em que a CESAN exigir, os dizeres “A Servico da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e
centralizado nas costas, de acordo com padréo a ser especificado pela contratante.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CESAN

CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO:

Cumprir e fazer cumprir todos as determinac¢des contidas neste procedimento e no contrato de execugao de
obras e/ou servicos, e suas alteragdes e atualizagbes decorrentes de regulamentos legais;

Ser responsavel pela andlise e observancia de todos os documentos mencionados neste procedimento,
comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas altera¢gbes
necessarias e cumprimento destas;

Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um periodo de 20 (vinte) anos, passando a
fazer parte do histdrico de obras da CESAN;

Comunicar, de imediato, a &rea de Seguranca do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situages
de grave e iminente risco;

Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos documentos (vide
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3):
Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho; Comunica¢bes de Acidentes do Trabalho - CAT's; Relatorios
de Investigag&o de Acidente; e copia do Anexo Il — Dados Estatisticos de Acidentes do trabalho;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, apés o recebimento, copia da relagdo nominal dos
titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3), o calendario anual de reunibes e atas das
reunides ordinarias e extraordinarias dessa comissao;

Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copias dos Perfis Profissiograficos
Previdenciarios dos empregados das CONTRATADAS, nas condi¢Bes previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1;
Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, andlises, orientagfes, pareceres e
observacgdes feitas pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato
da categoria e 6rgédo de fiscalizacéo federal, estadual e municipal, quando da inspe¢&o e vistoria nos locais
das obras ou servigos;

Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou servi¢os, além do minimo e
independente da necessidade legal da instalacdo e manutencdo do SEESMT, a designagéo pela empresa
CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responséavel
pelo cumprimento das medidas de seguranca e medicina do trabalho, aprovando esta indicacdo com base
no seu curriculo; Vide subitem 4.2.4.

(@) Quando necessario, para obtencdo de melhores subsidios quanto a definicdo da necessidade
quantitativa de profissionais e para sua aprovacgéo, solicitar assessoria dos profissionais de Seguranga
e Medicina do Trabalho da CESAN.

Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servico, a
permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, de acordo com as
caracteristicas das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela,
conforme alinea anterior;

Promover e participar de reuniées, quando necessario ou solicitado pela area de Seguranca e Medicina do
Trabalho, entre o SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciéncia e fazendo
cumprir junto a CONTRATADA os assuntos acordados;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigco, e demais atividades sempre que forem
constatadas situacBes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacdo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacdo das
condi¢cBes constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condi¢Bes de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de Seguranga e Medicina do Trabalho, do
sindicato da categoria, dos 6rgaos de fiscalizacéo federal, estadual e municipal e pela fiscalizacdo da obra;
Emitir a autorizacéo de inicio das obras e/ou servigcos obrigatoriamente, apos a analise do planejamento
prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com cépia
para area de Segurancga e Medicina do Trabalho;

Realizar reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega
da autorizacao de inicio das obras ou servigos, discussao e aprovagdo do contetdo do planejamento prévio
elaborado por esta, indicando as corre¢6es ou complementagdes que julgar necesséarias ao cumprimento
deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislagdo vigente;
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(a) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participacédo dos profissionais de seguran¢a e medicina
do trabalho da CESAN;

(b) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada copia no processo do objeto contratado.

Promover reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que
forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou érgdo de
fiscalizacdo federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela
CONTRATADA.

(@) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

CABE AO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA:

Cumprir e fazer cumprir todas as determinacdes contidas neste procedimento e no contrato execucdo de
obras e/ou servicos, e suas alteragdes e atualizagbes decorrentes de regulamentos legais;

Fiscalizar as obras de sua competéncia, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relacdo a seguranga e medicina do trabalho, quando
levantados durante a sua fiscalizacao;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigco e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacédo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da
ocorréncia,;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacdo das
condi¢des constatadas, quando da paralisacdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condicéo de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de seguranca e medicina do trabalho que
atende a sua unidade, sindicato da categoria e 6rgéos de fiscalizacao federal, estadual e municipal;

Nas situacdes de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalizagdo da obra obrigada
a comunicar, de imediato, a area de seguran¢a e medicina do trabalho da CESAN e ao administrador do
contrato;

Acompanhar as inspecdes e vistorias realizadas pela &rea de seguranga e de medicina do trabalho, do
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos 6rgaos de fiscalizacdo federal, estadual e
municipal, sempre que solicitado.

CABE A AREA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo
responsavel pela fiscalizagdo da obra, quanto aos assuntos referentes a seguranga e medicina do trabalho;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigco e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsavel pela fiscalizacdo da obra, ao administrador do
contrato e a Geréncia de Recursos Humanos a qual esta subordinada;

Solicitar, quando necesséario, o acompanhamento do responsavel pela fiscalizacdo nos locais dos
SERVICOS;

Informar e atualizar o administrador do contrato de alteracbes e regulamentagbes legais, quanto a
seguranc¢a e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a vigéncia do contrato;

Sintetizar, mensalmente, estatisticas de acidentes do trabalho e doengas ocupacionais de todos os
SERVICOS, e enviar copia para a Geréncia de Recursos Humanos.

Comunicar de imediato a Geréncia de Recursos Humanos as situa¢gGes de grave e iminente risco, e 0s
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias;

Promover a atualizagdo deste Procedimento, de acordo com as sugestfes das Unidades da Companhia,
avaliacao técnica de necessidade ou alteracdes legais pertinentes a seguranca e medicina do trabalho.

DISPOSICOES FINAIS

O cumprimento das instru¢des contidas neste caderno de regras ndo exime a CONTRATADA de cumprir
as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas
e legislacdes vigentes, que serdo igualmente fiscalizadas pela CESAN;

No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislacdo podera a
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instrugées de seguranca e medicina do trabalho junto a
CONTRATADA e que automaticamente passardo a fazer parte das exigéncias contratuais.
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ANEXO XI
RELACAO DE MODELOS
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA
MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
MODELO TERMO DE COMPROMISSO
MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO Ne 2460-R

MODELO DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO
TRABALHO

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO
MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
. MODELO DE DECLARAGAO DE PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA
. MODELO DE DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA

MODELO DE DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAIS

MODELO DE DECLARACAO DE CONFIDENCIALIDADE

NORMAS E INSTRUCOES
CADERNO DE PRESCRIGOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN

NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

NORMA INTERNA ENG/OB/032/02/2010 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA

NORMA INTERNA ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

PROCEDIMENTOS INTERNOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PO-OBR-001
MOVIMENTACAO DE MATERIAIS PO-MAT-001
MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

DECRETO Ne 2460-R, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 - CUMPRIMENTO A LElI DE
EXECUCAO PENA - ABSORCAO DA MAO DE OBRA ADVINDA DO SISTEMA PRISIONAL

RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN — ENDERECOS E CNPJ’S UNIFICADORES
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AS SESSOES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

PROPONENTE LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUCAO DOS SERVIGCOS OBJETO DO EDITAL
N° 010/2012 - TOMADA DE PRECOS — CESAN.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa .................ccoeeeeee. , vem,
pela presente, informar a V.Sas. que 0 (S) Sr. (S).eeevivvivrveennnn. , Carteira (s) de ldentidade
no........ , € (séo) pessoa (s) designada (s) por nos para acompanhar a TOMADA DE PRECOS
em epigrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar,
enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como
exercer o direito de preferéncia na condicdo de ME ou EPP (quando for o caso), conforme
estabelece a Lei Complementar 123/2006.

Atenciosamente

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responséavel(eis) legal(ais) pela proponente (Nome da
Proponente)

Observacao: A referéncia ao direito de preferéncia somente devera ser mencionada caso a
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferéncia nesta licitacao.
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANCA N° VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Endereco, Qualificacdo, CGC.

BENEFICIARIA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

sede eM...cceeveveeeeeennn. , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e
principal pagador, em carater irrevogavel e irretratvel, da firma................ (nome da afiancada),
estabelecida a.............. , até o valor maximo de R$ ........... (......), devidamente atualizado com
base no Item 7 da SECAO 2 - CONDICOES ESPECIFICAS do Edital de TOMADA DE
PRECOS - CESAN N° 010/2012, com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita
execucdo do CONTRATO ne.......... , a ser celebrado entre a empresa afiancada e a
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J N°
28.151.363/0001-47) tendo por objeto o especificado na CLAUSULA PRIMEIRA DO
CONTRATO.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputavel a afiancada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, clausula
penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiancada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizacédo da afiancada, a depositar
no Banco do Estado do Espirito Santo - BANESTES, Agéncia Central, em nome da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogavel de
03 (trés) dias contados a partir do recebimento da comunicacdo escrita contendo mencgao as
clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiancada, as importancias que tiverem de ser
pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo estabelecido na presente
Carta de Fianca.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei n° 10406/2002 — CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga é de ............ (por extenso) dias, contado da data de sua
emissdo. (vide observacdao letra "d").

O ndo cumprimento das obrigacdes assumidas na presente Carta de Fianga sujeitara o fiador a
multa, meramente compensatoria de 2% (dois por cento) do valor da presente, corrigido
monetariamente, sem prejuizo das demais sancdes legalmente previstas.

Os signatarios deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:
| - Estdo estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal

responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por forca do
disposto em determinacdes administrativas internas;
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O cesan

qualidade em saneamento

Il - a presente Fianca acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da
legislacéo, especialmente bancéria, regulamentacdes e determinacdes do Banco Central do
Brasil, aplicaveis a espécie;

lll - o valor da presente Fianca se contém dentro dos limites permitidos por pelo Banco Central
do Brasil, sendo que nesta data, o Patrimbénio Liquido deste Banco é de R$
(por extenso), compativel com o volume de fiancas emitidas até a

presente data;

IV - o Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fianca, ndo havendo
nenhuma restricdo atual a sua emissao.

Fica eleito o Foro de Vitéria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer dlvidas suscitadas
com relacéo a presente Carta de Fianca.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatarios

Testemunhas

OBSERVACOES:
a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;
b -  registrar no Cartério de Titulos e Documentos;

c- as assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos ndimeros de identidade e
nomes legiveis);

d- o prazo minimo de validade da Carta de Fianga correspondera ao prazo global do
CONTRATO, nos termos do que dispde o item 6 das CONDICOES ESPECIFICAS DO
EDITAL, acrescidos de 90 (noventa) dias, conforme dispde o § 3° do art.73 da Lei
8.666/93.
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MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

REF.: EDITAL N°010/2012 —= TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000
mm - 58 AVENIDA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA-ES

Em atendimento & determinacdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "g" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabiveis
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitacao.

Declaramos ainda que nao houve qualquer alteracdo no que pertine a qualificacdo técnica
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

REF.: EDITAL N° 010/2012 = TOMADA DE PRECOS — CESAN.

OBJETO: CONTRATAC}AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000
mm - 52 AVENIDA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA-ES

Eu, (nome do profissional).......................... , portador da carteira do CREA n° .........ccceeunnes ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicacdo pela empresa (razdo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execucdo dos trabalhos objeto da

licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DE DECLARACAO DE
CUMPRIMENTO DO DECRETO N°2460-R

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: EDITAL N° 010/2012 - TOMADA DE PRECOS - CESAN

OBJETO: CONTRATAC}AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000
mm - 52 AVENIDA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA-ES

............................................... , inscrito no CNPJ n°................., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(@).........ccoeeeeeeeiiiiiiinnnnnnnns , portador(a) da Carteira de Identidade
[ R e do CPF N® oo, , DECLARA estar ciente do DECRETO N°

2460-R, de 05 de fevereiro de 2010, que dara cumprimento a Lei de Execucdo Penal e
disciplina a organizacao e funcionamento da Administragdo Publica, para fins de absor¢éo da
mao-de-obra advinda do sistema prisional; que ir4 disponibilizar em seu quadro de
pessoal esta mao-de-obra e se responsabilizara pela aplicabilidade da legislacdo e

execucdo dos SERVICOS do objeto da licitacdo em referéncia.

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N° 010/2012 = TOMADA DE PRECOS — CESAN.

OBJETO: CONTRATAC}AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000
mm — 52, AVENIDA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA-ES

............................................... , inscrito no CNPJ n°.........., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(@).....ccccccccevvveeiiiiiiinnnnnn. , portador(a) da Carteira de Identidade
NC. e edoCPFNO ..o, , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei Federal n° 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva (opcional): emprega menor(es), a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz(es).

Nome(s) e assinatura(s) do responséavel(eis) legal(is) pela Proponente
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MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO
DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO.

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TITULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

N° NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LIQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAQ A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N° DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D =N X (I/30)X N

N=R$ i= % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/Divisdo
de Finangcas da CESAN e por outro a CONTRATADA

representada pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERACAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condi¢des de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA d& quitacdo geral e irrestrita ao titulo acima
identificado.

Vitoria, de de 200___.

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

LOCAL, DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: EDITAL N° 010/2012 = TOMADA DE PRECOS — CESAN.

OBJETO: CONTRATAC}AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000
mm — 52, AVENIDA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA-ES

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancdes previstas neste ato convocatorio, que a
EIMPIESA covviiiiieeiieeeeeeeeeee ettt (denominacdo da pessoa juridica), CNPJ
N0, e € Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério acima referenciado,
realizado pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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MODELO DE DECLARACAO DE PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA
LOCAL E DATA
NOME DA EMPRESA

REF.: EDITAL N° 010/2012 - TOMADA DE PRECOS - CESAN.

OBJETO: CONTRATAC}AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000
mm — 52, AVENIDA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA-ES

Declaramos que a EMPreSa........ccccceeeeeeeeeceeeeeeeee e, ,inscrita no CNPJ n®................... ,
por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a)........ccccccvvrvrrrrrrrrrvennnen. , portador(a) da
Carteira de ldentidade n°............................ e do CPF Nn® ....cccooiiiiiiiis , participou da visita

técnica, oportunidade em que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execucdo das OBRAS E SERVICOS e nos seus respectivos precos

unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informagbes e das condigbes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta TOMADA DE PRECOS.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis).

Geréncia de Expansao
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MODELO DE DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO DA VISITA
TECNICA

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: EDITAL N° 010/2012 - TOMADA DE PRECOS - CESAN.

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000
mm - 52 AVENIDA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA-ES

Em atendimento a determinacdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “gql” das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos n#o ter participado da visita
técnica por ndo necessitarmos de nenhuma outra informagdo complementar para elaboragéo
de nossa proposta, além das constantes do processo licitatério, confirmando total
conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: EDITAL N° 010/2012 - TOMADA DE PRECOS - CESAN.

OBJETO: CONTRATAC},\&O DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000
mm — 52, AVENIDA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA-ES

Em atendimento a determinacdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “r’ das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos que no caso de
fornecimento de materiais iremos adquirir somente materiais que estejam de acordo com as
normas e especificagcbes da CESAN, inclusive quando a CESAN exigir que 0s materiais
possuam Atestado de Conformidade Técnica SABESP.

Declaramos ainda que submeteremos as aquisi¢cdes a aprovacao da unidade gerenciadora do
CONTRATO para verificagdo do atendimento as exigéncias estabelecidas.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracéo para que produza seus efeitos de direito.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente
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MODELO DE DECLARACAO DE CONFIDENCIALIDADE
LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: EDITAL N° 010/2012 - TOMADA DE PRECOS - CESAN.

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A SUBSTITUICAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 1000
mm - 58 AVENIDA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA-ES

............................................... , inscrito no CNPJ n°................, por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(a).....ccccccceveeereveieeeieeenenen. , portador(a) da Carteira de ldentidade
NC. e e do CPF n® ..iviiiiiiiiiaenn, , DECLARA, que nédo sera divulgada a

natureza ou o conteudo de quaisquer informacOes de propriedade da CESAN, ou
custodiadas pelo mesmo, em seus ambientes de atuagao, a qual tenha acesso, salvo sob
autorizacdo formal e expressa do responsavel pela informagdo, e reafirmo meu

compromisso na guarda, manuseio ou utilizagdo criteriosos destas informagdes.

Este compromisso subsistira mesmo apés a extingdo do vinculo entre as partes, pelos prazos

previstos na legislagao vigente.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responséavel(eis) legal(is) pela Proponente
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CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS

Faz parte integrante desta especificacdo, independentemente de sua transcricdo, o documento
abaixo relacionado:
- CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

Os licitantes deverao possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DE SERVICOS.

Este documento encontra-se a disposi¢ao dos interessados na Diviséo de Licitacdo — Prédio
Rio Castelo, situada na Av. Guarapari, n® 444, Jardim Limoeiro — Serra — ES (Ao lado da
Estacdo de Tratamento de Agua Mario Petrocchi), e podera ser adquirido mediante a
apresentacdo de um CD-RW para gravagao.
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ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA. APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N° 4883/2008 00
1. OBJETIVO
Definir os procedimentos relativos as diversas modalidades de recebimento de obras e servicos de
engenharia pela CESAN, emissdo do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico.
2. CAMPO DE APLICACAO
Aplica-se a toda Unidade responsavel em acompanhar, fiscalizar e receber obras e servigcos de engenharia.
DEFINICOES
3.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO
3.1.1. RECURSO PROPRIO:
S&o0 obras e servicos executados com recursos financeiros advindos da receita prépria da CESAN.
3.1.2. RECURSOS FINANCIADOS
Sé&o obras e servigos executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais
como CEF, CVRD, BIRD e outras.
3.2- OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS
3.2.1. ORGAOPUBLICOS
S&o obras executadas por Municipios ou 6rgdos publicos, como Prefeituras, COHAB e outros,
cabendo a CESAN a aprovacgéo do projeto, inspegdo e recebimento da obra.
3.2.2. PARTICULARES
Sdo0 obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc...,
cabendo a CESAN a aprovacgéao do projeto, inspe¢ao e recebimento da obra.
4. RESPONSABILIDADES
Cabera as Unidades usuarias a identificacdo de inconformidades e necessidades de atualizagdo desta
Norma, bem como encaminhar solicitagdo a sua Diretoria com as respectivas sugestoes.
5. PROCEDIMENTOS
5.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PROPRIOS OU

FINANCIADOS

5.1.1. Afirma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsavel pela execugdo, comunicara por escrito a
Geréncia responsavel pelo CONTRATO, a conclusdo da obra ou servico, solicitando inspecéo para
recebimento definitivo e emissé@o de Atestado Técnico.

5.1.2. Quando a solicitacdo do recebimento for originado pelo Contratado, a Geréncia responsavel pela
obra ou servico encaminhard a solicitagdo a Fiscalizagdo, que juntamente, com a firma
CONTRATADA, efetuara as inspec¢des finais necessarias certificando-se que:

a) Os servigos objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados;

b) Os bens patrimoniais estéo regularizados;
¢) O controle de aplicacao e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluido.

5.1.3. Caberé ainda a Geréncia responsavel pela obra ou servigo (quando pertinente) a verificagéo junto a
area de Meio Ambiente, do cumprimento da legislagdo ambiental para o empreendimento,
principalmente as relativas a licenga proviséria (LP), licenca de instalagdo (LI) e licenca de operacgao
(LO).

JDM TPE 010 -2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 73




0 CESAN NORMA INTERNA

qualidade em saneamento

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA. APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N° 4883/2008 00

Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, ndo devera impedir nem atrasar o processo de
recebimento do Contratado.

5.1.4. Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e
observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalizagdo emitira parecer
favoravel ao inicio dos procedimentos de recebimento.

5.1.5. A Geréncia responsavel pela obra ou servico, mediante parecer da Fiscalizac&o, solicitard a sua
Diretoria, a constituicdo de uma comissdo para o recebimento da obra ou servigo, sugerindo seus
componentes, observando o previsto no item 5.1.8 desta Norma.

5.1.6. Fica estabelecido que néo sera necessario designagdo de comiss@o quando o valor do CONTRATO
da obra ou servico de engenharia estiver dentro do limite de isencgéo de licitag&o.
Neste caso, o Relatério, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra ou
servico serdo emitidos pela unidade executora e respectiva Geréncia, observando-se o0s
procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.13 desta Norma.

Quando se tratar de investimento, devera ser solicitada a participacdo da Divisdo de Patriménio,
para verificacdo dos aspectos relativos ao imobilizado.

5.1.7. O Diretor da area emitira Instru¢éo de Servi¢o designando a Comissao de Recebimento.

5.1.8. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de auditoria, patriménio, representante da unidade usuaria o fiscal do
empreendimento, e outros afins.

5.1.9. Ap6s conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificacdo das providéncias relacionadas
no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comisséo efetuara inspecdo na obra, juntamente com um
representante da CONTRATADA, e emitira relatério a Geréncia responsavel pela execucéo.

5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execugdo da obra ou servigo, a
Comissdo emitird o Relatorio de Inspecgéo, recomendando o ndo recebimento, listando as
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminharad a Geréncia
responsavel pela sua execucao.

5.1.9.2. Nao constando nenhuma irregularidade, a Comissdo emitira o Relatério de Inspecéo,
recomendando o seu recebimento definitivo, € 0 encaminhara a Geréncia responsavel pela
execucao.

5.1.10. Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Geréncia responsavel pela obra emitira o
Termo de Recusa (Anexo ), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela
firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos.

5.1.11. Afirma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionara as irregularidades apontadas
no Termo de Recusa e renovara o pedido de recebimento de obra.

5.1.12. A comisséao efetuard nova inspecao na obra e, constatando o atendimento das pendéncias, emitira
parecer favoravel ao seu recebimento definitivo e encaminhara relatério conclusivo a Geréncia
responsavel pela execucao.

5.1.13. A Geréncia responsavel pela execucdo da obra ou servico emitira em 03 (irés) vias, o Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo Il) e o Atestado Técnico (Anexo Ill) em conformidade com o previsto
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologacéo e assinatura pelo Diretor da Area, e
posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo:

Geréncia Financeira e Contéabil - 02(duas) vias.
Geréncia executora do CONTRATO - 01 (uma) via.
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5.1.14. A Geréncia Financeira e Contabil recebera a documentacéo citada no item 5.1.13 desta Norma, para

5.1.15.

as providéncias de incorporagdo patrimonial, liberacdo de caug¢des contratuais e encaminhamento
das vias do Contratado.
Cabera a Geréncia, antes da liberacao da caugao, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e
Atestado Técnico, a verificagdo de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigacdes
tributérias e trabalhistas.

A Geréncia executora do CONTRATO recebera a documentacdo citada no item 5.1.13 para
anexacgao aos documentos contratuais (dossié completo da documentacéo gerada desde o processo
licitatorio até o término da obra ou servigo) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos
da CESAN.

a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a
Geréncia executora encaminhara uma coépia do As-Built da obra, & Geréncia de Engenharia de
Servigos, para as providéncias de inclusdo no Sistema de Cadastro Técnico da CESAN.

b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de
cobranca de tarifa, a Geréncia executora encaminhara uma copia do Termo de Recebimento da
Obra, juntamente com uma copia do Cadastro Técnico a Geréncia Comercial, para as
providéncias de inclusdo no Cadastro Comercial.

5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ORGAOS PUBLICOS E PARTICULARES

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Apbés a execucdo do servico, o Orgdo Publico/Particular solicitara a CESAN, através de
correspondéncia protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferéncia do sistema
construido a CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentacao:

a) Descrigdo sucinta do empreendimento;

b) Custo dos servigos executados;

¢) Materiais aplicados na execuc¢do do empreendimento;

d) Copia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN;

e) Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas especificas da CESAN;
f) Licengas Ambientais: provisoéria (LP), de instalagdo (LI) e de operacgéo (LO);

g) Termo de doacdo dos bens patrimoniais do empreendimento;

h) Outros que sejam pertinentes.

O processo serd encaminhado a Diretoria correspondente para constituicdo de Comissdo de
Recebimento do empreendimento.

O Diretor emitird Instrucéo de Servi¢o designando a Comisséo de Recebimento.

Fica estabelecido que entre os membros da Comiss@o de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das &reas de Auditoria, Patrimdnio, representante da Unidade usuéaria.

A comissdo constituida, apdés andlise dos projetos e documentagdo apresentada, efetuara as
inspecBes necessdrias ao recebimento, juntamente com o representante do Orgdo
Publico/Particular.

5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na
documentacdo apresentada, a Comissdo emitirA o Relatério de Inspegdo, listando as
irregularidades ou problemas detectados e o encaminhara ao Diretor, que emitira Termo de
Recusa (Anexo 1) ao Orgdo Publico/Particular, solicitando a correcéo das irregularidades.

5.2.5.2. Orgéio Publico/Particular solucionaré as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e
renovard o pedido de recebimento do empreendimento.

5.2.5.3. A Comissao efetuara nova inspecéo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias,
emitira parecer favoravel ao Recebimento Definitivo.
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5.2.6.

5.2.7.

5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Juridica da CESAN devera ser elaborado o “Termo de Doagao”,
para regularizacdo da doag&o dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN

Constatando que a obra foi executada conforme documentacdo apresentada e que estad em
conformidade com o Regulamento de Servicos Publicos de Agua e Esgoto da CESAN, a Comisséo
emitird o Relatorio conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo IV), e o
encaminhara ao Diretor sugerindo o recebimento do empreendimento.

5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatério de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologacéo e assinatura da
Diretoria.

5.2.6.2. A CESAN encaminhara ao Org&o Publico/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do
empreendimento.

A documentacao final ser4d encaminhada a Geréncia Financeira e Contabil para os procedimentos
necessarios ao registro dos bens ao patriménio da Empresa.

CONDIGOES PARA EMISSAO E FORMATAGCAO DE DOCUMENTO

ATESTADO TECNICO

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, podera ser emitido, somente para comprovacao dos quantitativos fisicos
realizados até a data da sua emissdo, ndo sendo admitido sua utilizagdo para comprovacdo da
eficiéncia operacional estabelecida na concepgéo do empreendimento.

6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo sera emitido apds a conclusdo do empreendimento e emissdo do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.3. O Atestado Técnico sera constituido dos dados a seguir, conforme modelo Anexo lII.

a) Dados da Empresa — Nome, endereco, CNPJ.
b) Dados do CONTRATO — Nimero do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto.
c) Periodo de Execucédo — data de inicio e término efetivo do CONTRATO.
d) Responsavel (is) Técnico (s) — Nome do (s) Responsavel (is) Técnico (s) e respectivo (s)
namero (s) da (s) ART (s), conforme documentagdo apresentada durante a execugédo do servigo.
e) Custo do Empreendimento — Valor faturado a precos iniciais (data base — P0), acrescido dos
valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo lll.
f) Sintese do Empreendimento — Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as
respectivas caracteristicas e quantitativos Realizados.
g) Servigcos Executados — Relacdo dos servicos e quantitativos realizados, conforme Ultimo
boletim de medicéo.
h) Assinatura — O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo devera ser assinado pelo Gerente e pelo
Diretor da Area executora do CONTRATO.
ANEXOS
Anexo | - Termo de Recusa.
Anexo Il - Termo de Recebimento Definitivo.
Anexo Ill - Atestado Técnico.

Anexo IV- Termo de Recebimento Definitivo — Obras Executadas através de Orgdos Publicos ou

Particulares.
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ANEXO |

TERMO DE RECUSA

Termo de recusa das Obras e Servicos relativos..........coccoviiieeeiiniinins (objeto
CONTFATUAI)..eeeeeee e e MUNICIPIO. . ..veee e , neste
Estado, executados de acordo com O CONTRATO [ ST , firmado em
..................... (data da assinatura do CONErato).....ccccccvirciiriiieees i e, €NTE A

Companhia Espirito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma
........................................................................................................................... , doravante
denominado (a) contratado (a).

AOS de dois mil e .
estiveram no local onde foram executados os servigos, presentes de um lado, a CESAN

representada pelos empregados designados pela Instrugdo de Servico n°...... :

........ [(ale]a01=) P matr..............., SETTRRRRRRRONN (11011 4 1=) FH SRR matr
.............. prrrreeeenBIC . € D€ OULTO l@dO O () ...
(Firma) , representado(a) pelo(a) Sr.(a)

.................................................................................................................. , quando procedeu-se a
inspecdo dos servigos acima descritos e dados por RECUSADOS.

Devera o(a) CONTRATADO (A) atender a CESAN no que tange as irregularidades e defeitos
encontrados, conforme relatério anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo de

Recebimento Definitivo.
Vitoria,
Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN -Gestor e Gerente responsavel pela obra
OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO Il

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos relativos .........ccccvvveveeeieiiccccccceiiieene (objeto
(odo T gL (=1 LU - ) S , MUNICIPIO.......cvvvviriiieriee, , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N® ......ccoccevnvrnrrnnnnnnnnnn. , firmado em ......... (data de
assinatura do contrato).....c..ceeceveeeeeennne , entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento,
doravante denominada CESAN, e a firma

............................................................................................. , doravante denominado (@) contratado

AAOS e de dois mil e .......... ,.estiveram no local

onde foram executados o0s servigos, presentes de um lado a CESAN, representada pelo

empregados designados pela Instrucéo de Servigo n°
............................... peeereennneneee(NOME)eiieiiiieeeeeMA e (NOMB) e, -
MALr. o fetteeeaarr e e e e e e e e BIC. . et , € de outro
[F=Te [ I o T ) (FITIMN@) et , representado
pelo(a) Sr(a)

guando procedeu-se a inspecdo dos servicos acima descritos e dados por recebidos em carater
DEFINITIVO.
O presente Termo ndo exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades e obrigagfes previstas

no artigo 1.245, do Cadigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN - Gerente responsavel pela obra e Diretor
Correspondente

OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO Il
ATESTADO TECNICO

Atendendo a solicitacdo da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma

............................................................................................................................................. , com sede
= , inscrita no CNPJ sob o
N0 e , executou para a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, os servicos objeto do CONTRATO N° ....ceeeeveeeiiiinnnns e Termo(s)
Aditivo(s) n°® e, , relatvos a EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
................................ (objeto contratual) .........ccccecveceeeeee.;, NO MUNICIPIO ................. - NESTE
ESTADO.

Os servigos objeto deste CONTRATO foram executados no periodo de ..../....[...... a..t..l... , €

encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA, pela ART N°
............... e tendo como responsavel técnicoo Eng®.........ceeeeveevviieee. , CREANC L,

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (S) a precos iniciais (PO) € de R$
............... (valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (més/ano).

O wvalor total faturado foi de R3$ .o (valor por extenso

................................................................... ) considerando os reajustes aplicados no periodo.

SINTESE DO EMPREENDIMENTO:

(Descricédo de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas caracteristicas e
guantitativos realizados).

SERVICOS EXECUTADOS:
(Deverdo ser relacionados os servigos e respectivas quantidades, conforme ultimo boletim
de medicéo)

VITORIA,

ASSINATURAS:
GERENTE RESPONSAVEL PELA OBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE
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ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — OBRAS EXECUTADAS
ATRAVES DE ORGAOS PUBLICOS OU PARTICULARES

Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos relativos.......................... (objeto da
(o [oF=To1= (o ) FHRNRRR PR URP PP , MUNICTPIO. .ttt neste
Estado, executados................. (nome do Orgdo ou Particular)......cccecceeeeeeeeeeeseeeeeeenane.
A DSttt a e e e e e dedoismile .......coocvvvvineenennnnne

estiveram no local onde foram executados os servigos, de um lado, a Companhia Espirito

Santense de Saneamento — CESAN, representada pelos empregados designados pela

Instrucdo de Servio nN°........cccceeeeenne ) e (nome).............. - omatr....cooeeeeennes
(NOME).ciiiiiieieies —matr................. ete, oo e de outro lado 0(a) ............. (nome
do Orgdo ou Particular).......innieceneeenns , representado pelo(a) Sr.(a)

................................................................................... , quando procedeu-se a inspecdo das
obras e servigos acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doagédo” e dados por
RECEBIDOS em carater DEFINITIVO.

O presente Termo néo exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigacdes previstas
no artigo 1.245, do Cédigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN

Vitoria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN
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OBJETIVO

Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realizacdo da Avaliagdo do Desempenho de
CONTRATADA para:

- Execucéo de Projetos de Engenharia.
- Execucdo de Obras e Servicos de Engenharia.
- Gerenciamento de Obras e Servicos de Engenharia.

CAMPO DE APLICAGAO

Aplica-se a todas as Unidades responsaveis em acompanhar e fiscalizar a execugéo de Projetos, Obras e
Servigos de Engenharia e empresas contratadas para gerenciamento de Obras e Servigos.

DEFINICOES

3.1. CESAN
Companhia Espirito Santense de Saneamento, proprietaria e contratante das Obras e/ou Servigos.

3.2. CONTRATADA
Empresa CONTRATADA pela CESAN.

3.3. GERENTE DO CONTRATO
Titular da Unidade responséavel pelo gerenciamento onde serdo executados os Projetos, Obras e
Servigos de Engenharia.

3.4. FISCALIZA(;AO
Pessoa fisica ou juridica, designada pela CESAN, para fiscalizar os Servicos desenvolvidos pela
gerenciadora de Projetos, Obras e Servicos de Engenharia.

3.5. PRAZO PARA RECURSO
Periodo de tempo para recorrer de uma decisao administrativa excluindo-se o dia de inicio e incluindo-
se o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da CESAN.

3.6. ASPECTO
E o conjunto de elementos que serdo avaliados durante a execucdo de uma Obra ou Servigcos de
Engenharia (Qualidade, Prazo, Organizacao e Seguranca e Meio Ambiente: (Q — P — O — SMA)).

3.7.  ATRIBUTO
E o conjunto de elementos que compde cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo, Organizacdo e
Seguranca e Meio Ambiente.

3.8. ITEM
E o conjunto de quesitos necessarios ao gerenciamento, execucéo de Projetos e Obras e Servicos de
Engenharia.

3.9. OBJETO

Escopo do instrumento de contratacdo celebrado entre a CESAN e a CONTRATADA.

3.10. QBRA E SERVICO DE ENGENHARIA
E o conjunto de servicos executados por uma CONTRATADA segundo as determina¢des do Projeto
e/ou normas e/ou especificagées adequadas para cumprimento do objeto contratual.

3.11. PROJETO DE ENGENHARIA
E um esforco temporario empreendido para criar um produto, servigo ou resultado exclusivo segundo as
determinacdes de normas e/ou especificacdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.

3.12. GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
O gerenciamento é a aplicagdo de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas as atividades do
projeto a fim de atender aos seus requisitos.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

O gerenciamento de projetos € realizado através da aplicacéo e da integragdo dos seguintes processos
de gerenciamento de projetos: iniciacdo, planejamento, execucdo, monitoramento e controle, e
encerramento.

0 gerente de projetos é a pessoa responsavel pela realizacdo dos objetivos do projeto. gerenciar um
projeto inclui:

a) ldentificagdo das necessidades;
b) Estabelecimento de objetivos claros e alcangéaveis;
c) Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo;

d) Adaptacdo das especificagBes, dos planos e da abordagem as diferentes preocupacgfes e
expectativas das diversas partes interessadas.

GERENCIADORA
Empresa contratada pela CESAN para executar gerenciamento, fiscalizagdo e supervisdo dos
empreendimentos.

QUALIDADE
Totalidade de caracteristicas de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as
necessidades explicitas e implicitas da CESAN.

iNDICE DE CONFORMIDADE
E o resultado dos atributos avaliados obtidos através do resultado da equagédo abaixo:

IC = 100. ¥ (VxPi) / 3P|

IC : Indice de conformidade

V : Valor 1 (hum) do atributo avaliado

Pi : Peso do atributo avaliado

> P: Somatdria dos pesos dos atributos avaliados

C}ONCEITO SUFICIENTE )
E o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem Indices de
Conformidade > 60%.

CONCEITO INSUFICIENTE )
E o resultado obtido quando um ou mais aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem Indice de
Conformidade < 60%.

AVISO DE INSUFICIENCIA
A CONTRATADA fica automaticamente avisada/notificada pela FAC (Formulario de Avaliacdo de
CONTRATADA) assinado, sobre a falta cometida durante a execuc¢édo do objeto contratual.

FAC
Formulario de Avaliagdo de CONTRATADA. Documento onde sao registrados as avaliagfes e os
conceitos — Anexo | e Il.

INCIDENTE

Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesao ou doenca (independente da gravidade) ou fatalidade
ocorreu ou poderia ter ocorrido.

Nota 1 — Um acidente é um incidente que resultou em lesao, doenca ou fatalidade.

Nota 2 — Um indicente no qual ndo ocorre lesdo, doenca ou fatalidade pode também ser denominado

um “quase acidente”, “quase perda”, “ocorréncia anormal” ou “ocorréncia perigosa”.

Nota 3 — Uma situagcdo de emergéncia € um tipo particular de incidente.
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RESPONSABILIDADES

Cabera a Diretoria da CESAN solicitar a atualizacdo desta Norma, baseada no recebimento de
inconformidades e sugestdes encaminhadas pelas areas gerenciadoras de contratos de Obras e Servigos de
Engenharia, submetendo-a ao Conselho de Administragdo.

PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIAGCAO DE DESEMPENHO

5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.15.

A Avaliacdo de Desempenho sera feita mensalmente através de andlise dos aspectos:
Qualidade, Prazo, Organizacdo e Seguranca e Meio Ambiente, com base no Caderno de
Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas, Edital de Licitacdo e seus Anexos e
Contrato/Aditivos.

Paragrafo unico: A avaliagdo devera ser elaborada independente da emissdo de boletim de
medigao no periodo.

A avaliagdo limita-se a atribuicdo no FAC, dos valores 1 (um) e O (zero) para cada atributo
avaliado:

a) O valor 1 (um) é atribuido quando o desempenho esta em conformidade com as Préticas,
Normas, Leis e Procedimentos Vigentes; e

b) O valor 0 (zero) é atribuido quando o desempenho ndo esta em conformidade com as
Praticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes.

Uma Unica ndo conformidade na avaliagdo, comparada com as praticas, normas, leis e
procedimentos vigentes, implica em valor 0 (zero) no atributo especifico analisado,
independentemente de quantos servigos idénticos possam ter sido realizados em conformidade
com as praticas, normas, leis e procedimentos vigentes, ha mesma obra e no mesmo periodo.

Quando ndo for possivel analisar determinado atributo, este ndo ¢é avaliado e,
conseqiientemente, devera ser desconsiderado na férmula, devendo ser preenchido no FAC
com o simbolo “X”.

Em caso de subcontratagdo de quaisquer servicos, desde que devidamente justificado e
aprovado pela CESAN, para efeito de avaliacdo, respondera a firma CONTRATADA pela
CESAN.

5.2. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

Na avaliacdo do aspecto Qualidade serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicé@o de peso:

5.2.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE PROJETO DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT 25
DESEMPENHO MAO-DE-OBRA 20
RETRABALHO POR INCONSISTENCIA 15
QUALIDADE DO PROJETO 25
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15
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5.2.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

Obs.:

Especificagbes Técnicas

A CONTRATADA atende as especifica¢des técnicas da CESAN?
A CONTRATADA atende as Normas Técnicas — ABNT?

Desempenho da Mao-de-obra

A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com 0s servigos a executar?

Retrabalho por Inconsisténcia

A CONTRATADA foi obrigada a refazer servicos ja concluidos por inconsisténcia
conceitual e de execucao?

Qualidade do Projeto

A CONTRATADA estad desenvolvendo os projetos dentro do padrdo de qualidade
exigido pela CESAN?

Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico

A CONTRATADA mantém o seu Responsavel Técnico em periodo integral, participando
das concepcdes / definicbes do projetos?

Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&o

Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.3.  PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliagdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribui¢é@o de peso:

5.3.1. ATRIBUTOS
ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA 20
ENTREGA DOS PRODUTOS 40
SOLICITAGAO DA FISCALIZAGAO 20
PRODUTO FINAL 20
5.3.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Cronograma e Autorizacbes de Servicos

Entregou o cronograma de execucdo dos projetos (por autorizacdo de servigo):
concepcgdo, sondagem, topografia, projeto basico e executivo, orcamento e produto final
conforme Termo de Referéncia?

Entrega dos Produtos

Os estudos de concepcao estdo sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os servigos topograficos e/ou sondagem estdo sendo desenvolvidos de acordo com o
Cronograma aprovado pela CESAN?

Os projetos basicos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado
pela CESAN?
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c)

d)

Os projetos executivos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os orgamentos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Solicita¢6es da Fiscalizagéo

As solicitacdes da fiscalizag@o estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos e
acordados?

Produto final conforme Termo de Referéncia

Os Projetos ap6s aprovados pela CESAN estdo sendo entregues no prazo e conforme
Termo de Referéncia?

OBS.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&ao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.4 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacdo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicéo de peso:

5.4.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE PROJETO DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA 15
APRESENTAGAO DOS PROJETOS 15
CLAREZA NA APRESENTAGAO DA MEMORIA DE CALCULO 15
ENTREGA DOS PROJETOS 20
COMUNICAGAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZAGAO 20

54.2.

DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A CONTRATADA mantém quadro de empregados suficientes para executar os Projetos
com qualidade e no prazo?
Os empregados tém qualificacdo adequada para desenvolver projetos conforme
especialidades requeridas?

Apresentacéo dos Projetos

A CONTRATADA esta apresentando todas as etapas dos projetos: estudos de
concepcao, projetos basicos, projetos executivos, topografia, sondagem e orgamentos
em conformidade com o Termo de Referéncia?

Clareza e apresentagdo da memaria de calculo

A CONTRATADA esté apresentando as memodrias de céalculo dos projetos e orgamentos
com clareza e de acordo com as prescri¢cdes técnicas da CESAN?

Entrega dos Projetos

A CONTRATADA esta entregando os projetos completos para analise da CESAN, ou
seja, todas as pranchas de todas as etapas de uma Unica vez?
Os Projetos estao sendo entregues através de folha de encaminhamento?
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e) Solicita¢6es da Fiscalizacéo
As solicitagbes da Fiscalizacdo estdo sendo atendidas conforme recomendado nos
prazos estabelecidos e acordados?
f) Comunicagédo

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?

Responde em tempo habil os email’s enviados pela fiscalizagdo da CESAN?
Da retorno das ligag8es quando impossibilitado de falar?

Mantém diélogo frequente com a fiscalizagdo?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

5.5- PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.5.1. ATRIBUTOS: EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
ESPECIFICAGOES TECNICAS 15
SUPORTE AO SERVICO 10
CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA 15
PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5
QUALIDADE DE SERVIGOS EXECUTADOS 15
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAO 15
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15
QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 10
5.5.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS
a) Especificacdes Técnicas
A CONTRATADA atende as especificacdes técnicas da CESAN, e Normas Técnicas
vigentes, no que tange a servicos preliminares, servigos técnico, cadastro, canteiro,
sinalizagdo, escoramento, esgotamento, movimento de terra, fundacdes e estruturas,
assentamento, pavimentacdo, fechamento, instalacbes de producéo, instalagcfes
elétricas, instalagBes hidraulicas, urbanizacdo, servicos especiais e/ou servicos
diversos?
b) Suporte ao Servico
As ferramentas, equipamentos e acessoérios (ex: tapume, iluminacdo, placa de obra,
materiais para constru¢do e/ou seguranga) estdo compativeis?
Encontra-se em boas condi¢Ges de uso?
A quantidade esta adequada e suficiente ao servigo?
Estdo em conformidade com as especificagdes técnicas?
As Normas Internas da CESAN estdo sendo atendidas (andlise de especificagdes,
inspecdes, etc.)?
c) Capacitacdo de Mao-de-Obra
A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com os servigos a executar?
d) Pesquisa de Interferéncias

A CONTRATADA tomou as providéncias necessarias e suficientes com relagcdo a
possiveis impedimentos que possam comprometer o andamento normal dos servigos?

JDM TPE 010 -2012

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 86




O cesan

gqualidade em saneamento

NORMA INTERNA

ASSUNTO! AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00
e) Qualidade dos Servi¢cos Executados
Os servicos executados pela CONTRATADA estdo em conformidades com as
especifica¢des técnicas?
As Normas Internas da CESAN estdo sendo atendida?
f) Retrabalho por Defeito de Execugéo
A CONTRATADA foi obrigada a reparar/refazer servicos ja concluidos por
irregularidades de execucao e/ou por aplicagdo de materiais inadequados?
g) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico
A CONTRATADA mantém o seu engenheiro responsavel periodicamente na obra
participando sempre da definicdo dos servi¢os?
h) Qualidade e Armazenamento dos Materiais

Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA atendem as Normas,
Especificacbes e Métodos de Ensaios da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas)?

Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA contém a marca do seu
fabricante?

A CONTRATADA submeteu os materiais/equipamentos a inspe¢do da CESAN, pela
unidade gerenciadora do CONTRATO?

Os materiais/equipamentos destinados a obra estdo sendo estocados de forma
adequada de acordo com as nhormas, visando a manter inalteradas suas caracteristicas?
A CONTRATADA esta obedecendo ao prazo maximo de 48 horas para estocagem de
tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execu¢ao?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.6 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO
Na avaliagdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte

distribuicédo d

e peso:

5.6.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA DA OBRA 30
ENTREGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 15
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA/EQUIPAMENTOS 15
ENTREGA DE DOCUMENTAGAO PARA MEDICAO 15
DESCONTINUIDADE DOS SERVIGOS 15
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 10

5.6.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

Cronograma da Obra

A obra esta sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em conformidade com
0 cronograma da obra aprovado pela Fiscalizagao?

No caso de obra decorrente de Solicitagbes de servico (SS’s) oriundas do SICAT: os
prazos estabelecidos no instrumento contratual e seus anexos estdo sendo cumpridos pela
CONTRATADA?

O prazo de execucdo dos servicos tem atendido as metas dos indicadores
correspondentes?

JDM TPE 010 -2012

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 87




o CESAN NORMA INTERNA

gualidade em saneamento

ASSUNTO: AVALIAGAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA! APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00

b)

c)

d)

f)

Entrega dos Materiais/ Equipamentos (Insumos)

A CONTRATADA esta fornecendo os materiais/equipamentos (tubos,conexdes, conjuntos
moto-bombas, quadro de comando, etc.) no prazo estabelecido no cronograma?

Os requisitos de pré-fornecimento estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos
(andlise de especificacbes, prazo de entrega e de aplicagdo)?

Dimensionamento de M&o de Obra/Equipamento

A CONTRATADA mantém quadro de empregados e equipamentos suficientes para
executar os servicos com qualidade e prazo?

Entrega de Documentagéo para Medig&o

Os documentos necessarios para elaboracdo da medicdo estdo sendo entregues no prazo
estabelecido no contrato e/ou pela fiscaliza¢éo?

Descontinuidade dos Servigos
A CONTRATADA, sem causa ou autorizagdo da CESAN, paralisou ou deu
descontinuidade a alguma frente de servi¢o?

Entrega do Cadastro Técnico
O cadastro técnico esta sendo entregue no prazo estabelecido contrato /e ou pela
Fiscalizacéo ?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.7- PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGCAO

Na avaliacdo do aspecto Organizagéo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicéo de peso:

5.7.1.

5.7.2.

ATRIBUTOS : EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTERIO DO TRABALHO 20
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10
SINALIZACAO DA OBRA 10
ACESsoOs 10
SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 30
IMAGEM DA CESAN 20

DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Empregados Registrados no Ministério do Trabalho

Todos os empregados efetivos e alocados ao servico possuem Carteira de Trabalho
registrada pela CONTRATADA ou instrumento legal equivalente?

Empregados Uniformizados
Todos os empregados estdo uniformizados?

Os uniformes encontram-se em bom estado de conservacdo? Em quantidade
suficiente?
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c) Sinalizagdo da Obra

A CONTRATADA esté sinalizando a obra adequadamente de acordo com as normas
técnicas vigentes e atendendo as recomendagdes / aprovacéo da fiscalizagéo?

d) Acessos

Estao sendo deixadas passagens para transito de pedestres e de veiculos e paradas de
coletivos?

e) Solicita¢6es da Fiscalizagéo

As solicitagdes da fiscalizacdo e 6rgdos publicos estdo sendo atendidas conforme
recomendado e nos prazos estabelecidos e acordados?

A CONTRATADA esta preenchendo o Diario de Obras de forma adequada e no prazo?

f) Imagem da CESAN

Estdo sendo tomados os devidos cuidados para evitar reclamacdes do publico em
geral?

As reclamacdes estdo sendo atendidas de forma cortés?

O publico estd sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da CONTRATADA com o cliente e com o publico estd sendo
respeitosa?

A CONTRATADA esté deixando o local da obra limpo? Enfim a CONTRATADA esta
zelando pela imagem da CESAN?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.8. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

Na avaliagdo do aspecto seguranca e meio ambiente serdo ponderados os atributos abaixo,
obedecendo a seguinte distribuicdo de peso:

5.8.1. ATRIBUTOS: EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
LEGISLAGCAO DE SEGURANCA 30
EMPREGADOS ¢/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA (EPI's ou EPC’s) 15
ORGANIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 5
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS EM CONDIGOES ADEQUADAS 10
ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO 20
LEGISLACAO AMBIENTAL 20

5.8.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Legislacdo de Seguranca

Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por 6érgdo competente alguma
inconformidade relativa as Normas de Seguranga?
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b) Empregados com EPC’s ou EPI's
Os equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC’s) e/ou Equipamentos de Protegdo
Individual (EPI's) estdo disponiveis e em quantidade suficiente para todos os
trabalhadores?
Estes equipamentos estdo adequados de acordo com 0s servigcos executados?
Estes equipamentos estdo em boas condi¢es de uso?
Estes equipamentos estdo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Os empregados foram devidamente treinados quanto ao uso correto dos EPC’s e/ou
EPI's?

c) Organizacgédo do Canteiro de Obra
As ferramentas, os entulhos, 0s equipamentos e 0s veiculos necessarios para a
realizacdo das atividades estdo sendo mantidos nos limites da obra?
A limpeza estd sendo realizada de tal forma que o aspecto original do local seja
restaurado?
Ha um local préprio e adequado para armazenamento de cada tipo de material?
O material ndo reutilizavel est4d sendo removido de imediato e de forma adequada do
local da obra?
A sinalizacdo do canteiro esta sendo efetuada corretamente?
A higiene do local esta sendo preservada?
Existe refeitério em boas condi¢des de higiene para os empregados?
Existem sanitarios em ndmero suficiente e em boas condicdes de higiene para os
empregados?

d) Equipamentos/Ferramentas em condi¢cfes adequadas
Os equipamentos e as ferramentas utilizadas para execugdo das obras estdo em boas
condigbes de uso para garantir a integridade fisica dos trabalhadores, bem como a
qualidade e prazo da obra?

e) Acidentes/Incidentes de trabalho
Ocorreu algum acidente/incidente de trabalho durante a execucéo dos servigos?

f) Legislagdo Ambiental

Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por 6érgdo competente alguma
inconformidade relativa a Legislagdo Ambiental?

A CONTRATADA esta efetuando o bota fora em local apropriado, aprovado pela
fiscalizacdo?

A CONTRATADA apresentou o Plano de Trabalho Ambiental da Obra quando
solicitado?

A CONTRATADA esta cumprindo as Condicionantes Ambientais impostas na Licenca
Ambiental?

A CONTRATADA observou as condicdes de preservagcdo ambiental sujeita a
licenciamento / autorizagdo para execucdo, tais como: Area de Preservacéo
Permanente (APP), Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN), Area de Protecéo
Ambiental (APA), Reserva Bioldgica, Parque Nacional, etc.?
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5.9. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.9.1.

5.9.2.

a)

ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)

PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25

VISTORIA PREVIA 10

DESEMPENHO MAO DE OBRA 25

ELABORAGCAO DE MEDIGAO 20

FAC — FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20

DESCRIGAO DOS ATRIBUTOS

Planejamento (Objeto Contratual)

b)

c)

A Gerenciadora esta executando e desempenhando o planejamento de forma a garantir
o cronograma da obra?

A Gerenciadora propds ac¢des detalhadas e etapas coerentes objetivando atender ao
planejamento?

A Gerenciadora apresentou previamente as acgfes de planejamento revisadas e
aprovadas com a freqliéncia estabelecida pela CESAN?

Apresentou relatério da situagdo atual e futura, contemplando controle e
acompanhamento dos resultados, metas estratégicas, analises, justificativas técnicas
e/ou administrativa e outros?

Vistoria Prévia

A Gerenciadora esta4 exigindo a inspe¢do dos imoOveis em torno das obras, com
execucdo de relatorio fotografico e/ou video das situacdes constatadas?

Foi anotado no diario de obras, correspondéncia da Gerenciadora para CONTRATADA
exigindo a realizacéo do servi¢co?

Foi dada ciéncia a Fiscalizacdo da CESAN quanto a essa providéncia?

Estdo sendo executadas as andlise de risco X métodos executivos a serem empregados
por situacdo de criticidade?

A Gerenciadora esta acompanhando e fazendo acontecer a vistoria prévia nos moldes
acima?

Em caso de sinistro, estdo sendo atendidos os procedimentos legais?

Desempenho de Mao-de-Obra

A Gerenciadora esta apresentando mao-de-obra com conhecimento e habilidade para o
servico?

O desempenho da méo-de-obra contratada atende as necessidades do servi¢co?

Os profissionais disponibilizados pela Gerenciadora atendem aos requisitos do Contrato
e do Edital (escolaridade e curriculo)?

A equipe dimensionada aos servi¢os especializados (consultor, projetista, etc.), atende
guanto as aspectos técnicos, executivos e contratuais?

A CONTRATADA estd desempenhando o acompanhamento de modo a garantir o
produto especificado em ata de reunido ou documento equivalente?
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d)

e)

Os produtos apresentados incluem as modificagfes e solicitag8es constatadas durante o
seu desenvolvimento?

A Gerenciadora esta efetuando andlise de projetos, equipamentos e materiais em
conformidade com os padrdes técnicos de exigéncias da CESAN?

Elaboracédo de Medicéo

A Gerenciadora esta executando as medi¢des da(s) Contratada(s) conforme critérios de
qualidade estabelecidos pela CESAN?

FAC — Formulario de Avaliagdo das Contratadas/Obras

A Gerenciadora esta aplicando corretamente o FAC, nas Contratadas de obras e
Servigos de Engenharia?

Estd tomando acdes corretivas em tempo devido, visando eliminar as falhas
identificadas?

Nos casos necessarios, houve justificativa formal?
Em caso positivo, foi informado a Fiscalizacdo da CESAN em tempo ideal?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.10. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliacdo do aspecto prazo serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢é@o de peso:

5.10.1. ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
PROGRAMACAO 20
ANALISE / ESPECIFICACAO 25
PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20
ELABORACAO DA MEDICAO 15
SOLICITAGAO DA FISCALIZACAO 20

5.10.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Programacéo

A Gerenciadora esté efetuando a Programacéao diaria de servicos de forma a permitir o
desenvolvimento do cronograma da obra?

Estdo garantindo que a Fiscalizagdo da CESAN tenha a ciéncia plena quanto a
concretagem, testes, revisdes, monitoramentos, interferéncias operacionais, interdigdes,
liberacdes e outros?

As acOes necesséarias estdo sendo efetuadas pela Gerenciadora, através de
documentacdo formal, visando comunicar as areas envolvidas e terceiros com
antecedéncia satisfatéria?

Anélise | Especificacdo
A Gerenciadora estd entregando nos prazos estabelecidos as documentacdes
referente a:
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c)

d)

e)

eAndlise de projetos

eAnalise de equipamentos e/ou materiais

ePrecos extra-contratuais

eProrrogacao de prazo

ePedido de inspec¢éo

eDemais documentos necessarios a correta administracdo do CONTRATO.

Providéncias referentes ao FAC / Obras

A Gerenciadora estd promovendo acdes e/ou providéncias necessarias a fim de
regularizar as inconformidades dentro de um prazo satisfatorio e/ou devido, evitando
que se repita no FAC seguinte?

Elaboragao de medicao

A medicdo das obras dos Contratos que estdo sendo gerenciados foi elaborada
conforme critérios constantes do Caderno de Prescricdes Técnicas da CESAN e/ou
Edital, no prazo devido, com a documentacgédo pertinente:

e FAC

e Arquivo fotogréafico

¢ Controle mensal de entrada, estoque e aplicagdo do material fornecido pela
Cesan, que ira subsidiar o balan¢o da obra

e Cadastro Técnico

o Diério de Obras

e QOutros

Solicitacdo da Fiscalizacao
A gerenciadora esta atendendo as solicitagdes da Fiscalizagdo da CESAN, dentro do
Prazo?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item N&o
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.11. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZACAO

Na avaliacdo do aspecto organizacao, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢é@o de peso:

5.11.1. ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
SEGURANGA DO TRABALHO 15
EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10
DIMENSIONAMENTO MAO-OBRA 15
SOLICITACOES DA FISCALIZAGAO 25
COMUNICACAO 20
TRATAMENTO AO PUBLICO 15
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5.11.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Seguranca do Trabalho

Os EPI's estdo adequados aos servigos executados?

Estéo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Estdo em boas condigfes?

Empregados Identificados e Uniformizados
Todos os empregados estéo identificados e uniformizados?
Os uniformes encontram-se em bom estado de uso?

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A Gerenciadora mantém quadro de empregados autorizados para executar 0S Servigos
com qualidade?

O periodo de permanéncia esta de acordo com as necessidades identificadas na obra
e/ou solicitados no edital?

A Gerenciadora (hierarquiamente responsavel) da suporte técnico, orienta seus
subordinados, participa de decis6es?

Solicitag6es da Fiscalizagéo

A Gerenciadora esta atendendo as solicitagdes da Fiscalizacdo da CESAN?

Comunicacédo

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?

Responde em tempo habil os emails enviados pela fiscalizagdo da CESAN?
Da retorno das ligag8es quando impossibilitado de falar?

Mantém didlogo freqlente com a fiscalizagdo mantendo-a informada dos
acontecimentos da obra?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

Tratamento ao Publico

Estdo sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamagdes do
Publico?

O Publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da Gerenciadora com o cliente e com o publico esta sendo
respeitosa?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

6. ATRIBUICOES DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO

6.1. Manifestar, registrar e arquivar informagGes durante o periodo em avaliagdo em diario de obra,
caderneta de ocorréncias, aviso/cartas a CONTRATADA, de forma a embasar a avaliagdo.

6.2. Registrar e arquivar as informacdes referentes a Avaliagdo de Desempenho das CONTRATADAS em
sistemas computacionais ou sistema manual equivalente.
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6.3. Havendo conceito “Insuficiente” na avaliagdo mensal, a CONTRATADA fica automaticamene

6.4.

6.5.

6.6.

notificada pelo FAC assinado, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, conforme item 8
(oito).

Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&o Avaliado e inserir
justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

Manter atualizado um quadro resumo, demonstrando de forma acumulada més a més, a performance
dos contratos em relacé@o aos conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcancados pelos mesmos.

Caso a CONTRATADA se recuse a assinar o FAC, a fiscalizagdo devera coletar assinatura de duas
testemunhas e sequenciar o processo, oficiando a CONTRATADA do resultado insuficiente da
avaliacdo, anexando o FAC assinado pelas testemunhas, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, conforme item 8 (oito).

7. PENALIDADES

7.1.

7.2.

7.3.

ADVERTENCIA

Na aplicacédo de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliacdes subsequentes ou 3 (trés) alternadas, a
CONTRATADA devera ser advertida por escrito, apés consideragbes do gerente do CONTRATO e
juntadas cépias das avaliagdes no periodo. O documento devera ser encaminhado a Geréncia de
Logistica, onde a mesma deverd disponibilizar no sistema para consulta dos gerenciadores de
contratos.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados apoés aplicagdo de cada Adverténcia, ou seja, nao sendo
acumulativos para proxima penalidade de adverténcia: devendo ser considerados acumulativos para
geracgdo de Multas.

MULTA

Na aplicacdo de conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliacdes subseqiientes ou 4 (quatro) alternadas,
devera ser aplicada multa a CONTRATADA.

A multa a ser aplicada atendera o seguinte critério: 1% (um por cento) sobre o valor do somatorio das
notas fiscais correspondentes aos periodos que a CONTRATADA obteve conceito insuficiente e que
resultou na aplicacdo desta penalidade.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados apés aplicagdo da cada Multa, ou seja, ndo sendo
acumulativos para proxima penalidade de Multa.

SUSPENSAO

Atingidas 3 (trés) adverténcias num periodo de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor,
apos o seu trAmite nas Unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, 0 mesmo sera
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Geréncia de Logistica, e impedido de
participar de quaisquer tipos de licitacdes e de firmar contratos com a CESAN por um periodo de 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir da data da terceira adverténcia; podendo concluir o(s)
contrato(s) em andamento desde que ndo tenha objecdo da CESAN, caso contrario a CESAN podera
proceder a rescisdo contratual unilateralmente sem nenhum 6nus, conforme preconiza a Lei 8.666/1993.

8. RECURSO

Antes

da aplicacdo de quaisquer penalidades supracitadas, é garantida a defesa prévia do interessado, no

prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar de sua notificagdo formal. Caso a defesa ndo seja protocolada no prazo

estipul

9. CONS

ado fica valendo o determinado pela fiscalizagao.

IDERACOES FINAIS

Os casos omissos nesta Norma seréo resolvidos pela Diretoria.
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10. ANEXOS
Anexo | - Formulério de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Execucao de Projetos de Engenharia).
Anexo Il — Formulario de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Execucdo de Obras e Servicos de
Engenharia.
Anexo lll = Formuléario de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Gerenciamento de Obras e Servicos de

Engenharia).
Anexo IV - Modelo de Adverténcia.
Anexo V — Procedimentos para preenchimento do formulario FAC.

JDM TPE 010 -2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 96




o,

CESAN

NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIAGAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA! APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00

ANEXO |

CESAN

AVALIA(;AO DE CONTRATADA - FAC
Execucéo de Projetos de Engenharia

CONTRATO N°

UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.° FISCAL

1.0 - ASPECTO QUALIDADE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

1.1

ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT

25 %

1.2

DESEMPENHO DE MAO DE OBRA

20 %

1.3

RETRABALHO POR INCONSITENCIA

15 %

1.4

QUALIDADE DO PROJETO

25 %

1.5

ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESP. TECNICO

15%

I

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

2.1

CRONOGRAMA

20 %

[N

2.2

ENTREGA DOS PRODUTOS

40 %

2.3

SOLICITAGCOES DA FISCALIZAGAO

20 %

2.4

PRODUTO FINAL

20 %

R

3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

3.1

DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA

15 %

-

3.2

APRESENTAGAO DO PROJETO

15 %

3.3

CLAREZA NA APRESENTAGCAO DA MEMORIA DE CALCULO

15 %

3.4

ENTREGA DOS PROJETOS

20 %

3.5

COMUNICAGAO

15 %

3.6

SOLICITAGOES DA FISCALIZAGAO

20 %

NI

CONCEITO

SUFICIENTE

1
0
X

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO

ATENDE
NAO ATENDE
NAO AVALIADO

FISCALIZACAO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e os nao avaliados.
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ANEXO Il

0 cesan

FORMULARO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Execucéo de Obras e Servicos de Engenharia

CONTRATO N° UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.° FISCAL

1.0 ASPECTO QUALIDADE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

1.1

ESPECIFICACOES TECNICAS

15 %

1.2

SUPORTE AO SERVICO

10 %

1.3

CAPACITAGCAO DE MAO DE OBRA

15 %

1.4

PESQUISA DE INTERFERENCIAS

5 %

1.5

QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS

15 %

1.6

RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAO

15 %

1.7

ACOMPANHAMENTO ENGP RESP. TECNICO

15 %

1.8

QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

10 %

N R

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

2.1

CRONOGRAMA DA OBRA

30 %

2.2

ENTREGA DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

15 %

2.3

DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA / EQUIPAMENTOS

15 %

2.4

ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO

15 %

2.5

DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS

15 %

2.6

ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

10 %

Y e

3.0 ASPECTO ORGANIZAGCAO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

3.1

EMPREGADOS REGISTRADOS M.T

20 %

3.2

EMPREGADOS UNIFORMIZADOS

10 %

3.3

SINALIZAGAO DA OBRA

10 %

3.4

ACESSOS

10 %

3.5

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

30 %

3.6

IMAGEM DA CESAN

20 %

Y G e

4.0 ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

4.1

LEGISLACAO DE SEGURANCA

30 %

4.2

EMPREGADOS C/ EQUIP. SEGURANCA (EPI'S E EPE'S)

15 %

4.3

ORGANIZAGAO DO CANTEIRO

5%

4.4

EQUIPAMENTOS EM CONDIGCOES ADEQUADAS

10 %

4.5

ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO

20 %

4.6

LEGISLACAO AMBIENTAL

20 %

Y G

CONCEITO

SUFICIENTE

1
0
X

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZACAO

ATENDE
NAO ATENDE
NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e 0s ndo avaliados.
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ANEXO Il
O CESAN FORMULARO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Gerenciamento de Obras e Servi¢cos de Engenharia
CONTRATO N° UNIDADE PERIODO DATA
OBJETO RESUMIDO
CONTRATADA
MUNICIPIO ENG.° FISCAL

1.0 - ASPECTO QUALIDADE

ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
1.1 PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25 % 1
1.2 VISTORIA PREVIA 10 % 1
1.3 DESEMPENHO DE MAO DE OBRA 25 % 1 )
1.4 ELABORACAO DE MEDICAO 20 % 1
1.5 FAC - FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20 % 1
2.0 - ASPECTO PRAZO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
2.1 PROGRAMACAO 20 % 1
2.2 ANALISE / ESPECIFICACAO 25 % 1
2.3 PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20 % 1
2.4 ELABORAGAO DA MEDICAO 15 % 1
2.5 SOLICITAGOES DA FISCALIZAGAO 20 % 1
3.0 - ASPECTO ORGANIZAGAO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
3.1 SEGURANCA DO TRABALHO 15 % 1
3.2 EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10 % 1
3.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA 15 % 1 o
3.4 SOLICITAGOES DA FISCALIZAGAO 25 % 1
3.5 COMUNICACAO 20 % 1
3.6 TRATAMENTO AO PUBLICO 15 % 1
CONCEITO = SUFICIENTE
PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZACAO RESP. CONTRATADA - CIENCIA CHEFE DIVISAO OBRAS
1 ATENDE
0 NAO ATENDE
X NAO AVALIADO
OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e os nao avaliados.
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ANEXO IV

MODELO DE ADVERTENCIA

GERENCIA - 001/001/2010 Vitéria, 22 de Abril de 2010.
A

EMPRESA DE SANEMENTO LTDA.

Endereco

Ref.: Contrato N° 001/2010.

Assunto: Notificacdo de Adverténcia.

Prezados Senhores,

Atendendo ao previsto na Norma Interna CESAN ENG/OB/032/02/10 no item 7.1, que
determina a aplicacdo de adverténcia apds trés avaliacbes alternadas com conceito

INSUFICIENTE, que ocorreram no contrato supracitado nos meses de jul-09, set-09 e nov-09.

Estamos emitindo através desta, NOTIFICACAO DE_ADVERTENCIA, pelos transtornos

causados a CESAN, nos periodos de baixa avalia¢ao.

Atenciosamente,

Eng. fulano Eng. fulano
Chefe da divisdo de obras Gerente de Expanséo
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ANEXO V
PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO FAC

a) Preencha os campos “valor” com os digitos 1 (um) ou O (zero);

b) Os campos nao avaliados deverao ser preenchidos com “X”;

c) Apods preenchimento dos campos “valor” de cada atributo, devera ser
calculado o indice de conformidade de cada aspecto, de acordo com a
férmula: IC =100 2 (VxPi)/ 2P

d) O campo conceito serd preenchido com base no resultado obtido nos
aspectos:

SUFICIENTE - Quando todos os aspectos atingirem IC > 60%
INSUFICIENTE — Quando um ou mais aspecto atingir IC < 60%.

e) Apos terminar de digitar esta planilha, cligue sobre a planilha "Resultado de
Impressora”;

f)  Imprima o resultado e assine.

g) Caso o representante da CONTRATADA se negue a assinar, a fiscalizagdo

devera processar a Avaliagdo com assinatura de 2 (duas) testemunhas e
encaminhar & CONTRATADA. Caso ocorra esta situagdo, o prazo da defesa
inicia ap6s o recebimento da mesma.
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1. OBJETIVO

Esta Norma fixa as condi¢c8es exigiveis para elaboragdo, recebimento, aprovagdo e aplicagdo do Cadastro total
ou parcial dos sistemas de abastecimento de 4gua da CESAN, com finalidade de:

a) subsidiar a elaboracéo de estudos e projetos afins, orcamentos e levantamentos patrimoniais;
b) auxiliar na operac¢éo e manutencdo das unidades do sistema;

c) possibilitar a centralizacéo de informag6es dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, de modo a
agilizar a obtengéo de dados;

d) constituir-se numa base Unica a ser disponibilizado internamente e externamente nos formatos adequados;
e) facilitar a atualizagdo do cadastro;

f) auxiliar no licenciamento ambiental.

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todas as Unidades da CESAN, responsaveis pela gestdo, desenvolvimento, operagdo e
manutencdo dos sistemas de abastecimento de &gua, bem como aquelas responsaveis por controle
patrimonial, elaboracéo de projetos e orgamentos, execucdo de obras e servicos realizados pela CESAN ou
por terceiros.

3. RESPONSABILIDADE

3.1. ATUALIZACAO
A atualizacdo e manutencio desta Norma sera de responsabilidade da Area de Cadastro Técnico,
interagindo com as demais Unidades da CESAN.

3.2. APLICACAO
A aplicagdo desta Norma serd compartilhada por todas as Unidades de gestdo, desenvolvimento,
operacdo e manutencdo dos sistemas de abastecimento de dgua, bem como aquelas responsaveis por
controle patrimonial, elaboracdo de projetos e orcamentos, execug¢do de obras e servicos realizados
pela CESAN ou por terceiros.

4. DEFINICOES
Conforme NBR 12586 de Abril de 1992 — Cadastro dos Sistemas de Abastecimento de Agua.

4.1. CADASTRO
Conjunto de informagdes fiéis de uma instalacdo, apresentado através de textos e representagdes
graficas em escala conveniente.

4.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Canalizacdes, instalagBes e equipamentos destinados a captar, transportar, tratar, reservar e distribuir
agua, compreendendo unidades néo-lineares e unidades lineares.

4.3. UNIDADES NAO-LINEARES
Conjunto de instalagdes, equipamentos e pecas especiais, implantado em pontos estratégicos do
sistema, com a finalidade de captar, recalcar, tratar ou reservar agua, compreendendo captacgao,
estacdo elevatoria, estagdo de tratamento de agua e reservatorio.

4.4, UNIDADES LINEARES
Canalizacdes e pecas especiais destinadas a transportar e/ou distribuir 4gua, compreendendo adutora,
sub adutora, anel, rede de distribuicdo e ramal predial.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Para efeito de aplicag@o dessa norma consideram-se pegas especiais todo componente de uma rede de
distribuicdo que tem funcéo de operar, adaptar, interligar, direcionar ou medir o fluxo da agua, como
registros, valvulas, curvas, tés, cruzetas, macro-medidores e outros.

CAPTACAO
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a retirar agua de um manancial para o suprimento de
um sistema de abastecimento.

ESTACAO ELEVATORIA (EE)

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a energizar 4gua, com a finalidade de efetuar a sua
elevagdo de nivel e compensar as perdas de carga na linha. No caso particular onde a pressao de
montante € superior a atmosférica, a estacdo elevatoria passa a ter a designacdo de Booster (estacao
impulsionadora).

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a alterar as caracteristicas fisicas, quimicas e/ou
biolégicas da agua captada a torna-la adequada a sua destinagéo final.

RESERVATORIO

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a armazenar a agua, de forma a amortizar as
flutuacBes ciclicas e sazonais de consumo, acondicionar as pressdes disponiveis ou garantir a
regularidade de producao e distribuigao.

ADUTORA

Canalizacdo que transporta agua da captagdo para a estagcdo de tratamento, desta para o reservatorio
ou para a rede de distribui¢cdo, podendo funcionar por gravidade, recalque ou ambos.Excepcionalmente,
a canalizagdo que transporta dgua de um reservatorio ou uma adutora para outro reservatorio ou rede
de distribuicdo pode ser designada de sub-adutora.

REDE DE DISTRIBUICAO
Canalizagcdo destinada a transportar a agua do reservatorio ou adutora para os ramais prediais,
compreendendo as linhas principais, que abrangem as linhas-tronco e os anéis, e as linhas secundarias.

RAMAL PREDIAL
Canalizacdo compreendida entre a rede de distribuicdo e o medidor ou controlador de vazdo da
instalag&o hidraulica do consumidor final.

5.  OUTRAS DEFINICOES

e TIPO DE PAVIMENTACAO — composi¢do do pavimento do local da intervencéo, podendo ser: asfalto,
blockret, paralelepipedo, pavi-s, sem pavimentac&o ou outros tipo de pavimentacao.

¢ AMARRACAO - distancia da perpendicular do alinhamento do lote (muro, cerca ou outros), utilizado como
referéncia, até o centro da rede, adutora ou dispositivo, em metros, considerando precisdo em centimetros.

¢ PROFUNDIDADE - distancia da geratriz superior da rede, adutora ou dispositivos até o nivel do leito do
terreno, em metros, considerando precisdo em centimetros.

e REFERENCIA — nimero da matricula ou do hidrdmetro do cliente ou nimero da edificacdo ou lote,
localizado a frente do local da execugéo do servigo.

¢ DIAMETRO NOMINAL — diametro interno, em milimetros, da rede, adutora ou dispositivo.

e TIPO DE MATERIAL — material apresentado pela rede, adutora ou dispositivo, podendo ser: aco, PVC, ferro
galvanizado, fibrocimento, ferro fundido, polietileno ou outros.
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6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Esta Norma trata do cadastro técnico dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, padronizando todas
as informacdes necessarias para a perfeita aplicabilidade dos dados cadastrais, como:

Localizag&o do patrimdnio da CESAN;

Gestéo de perdas;

Analise operacional;

Gestao de vazamentos;

Instalacdo de vélvula redutora de pressao (VRP); e
Projetos de expanséo e melhorias.

7. PROCEDIMENTOS

7.1. CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENCOES DE MANUTENGAO DE REDES DE AGUA,
ADUTORAS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante as intervenc¢des de manutencgéo realizadas pela CESAN ou por
terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.1.1.

7.1.2.

DAS RESPONSABILIDADES

a)

b)

E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitacdo dos lideres de
manutencao e suas equipes de campo para obtencado das informacdes necessarias para a
atualizacdo do cadastro técnico durante as intervencdes, conforme procedimentos
estabelecidos por esta Norma.

E de responsabilidade das equipes de campo a confec¢do do cadastro técnico das
informacdes referentes aos servicos.

E de responsabilidade dos programadores de servico e dos lideres de manutencéo garantir
que as equipes de campo estdo levantando todas as informagBes possiveis para
atualizag&o do cadastro técnico.

DO CADASTRO TECNICO

a)

b)

ApOs a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervengdo, deverdo ser

levantadas as seguintes informag8es para cadastro técnico:

- n°da solicitagcdo de servigco que originou a intervencgao;

- n°da equipe que executou o servico;

- nome do bairro onde foi executado o servico;

- localizacéo dos registros de manobra, quando fechados para execug¢édo do servico;

- data da execucéo do servico;

- tipo de pavimentacao;

- amarracao: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro Técnico - Anexo |,
desta Norma;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverdo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.
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c) No caso de exposicdo de outra rede, adutora ou dispositivo existentes, no momento da
escavacao para execucdo do servico, deverd ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengdo, bem como profundidade, diametro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servigo —
Anexo II.

7.1.3. DAS INFORMAGOES PARA CADASTRO TECNICO

a)

As informagBes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos programadores de servi¢os ou lideres de manutencédo antes de
serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

b) O envio das informac¢Bes devera ocorrer semanalmente.

7.2.  CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENGOES PROGRAMADAS DE GRANDE PORTE

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante as intervengdes de grande porte, realizadas pela CESAN ou
por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

RECEBIMENTO DA PROGRAMAGCAO DE SERVICOS

A Unidade da CESAN responsavel pelo servico devera informar a respectiva programagéo, via
e-mail ou Cl, para a Area de Cadastro Técnico com no minimo 3 (trés) dias de antecedéncia.

das responsabilidades

E de responsabilidade dos técnicos de cadastro o levantamento de informagées para cadastro
técnico durante as intervengfes programadas de grande porte.

DO CADASTRO TECNICO

a) Deverdo ser cadastrados os registros ou valvulas fechados e descargas abertas para a

b)

c)

d)

execucgao dos servicos.

ApOs a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervengdo, deverdo ser
levantadas as seguintes informag8es para cadastro técnico:

- nome do bairro onde foi executado o servico;

- localizacéo dos registros de manobra, quando fechados para execugéo do servico;
- data da execucgéo do servico;

- tipo de pavimentacao;

- amarracao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverdo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengédo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposicdo de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacdo para execucgdo do servigo, devera ser apresentada a distancia entre esses e 0
elemento referente a intervencdo, bem como profundidade, didametro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servico —
Anexo I, desta Norma.

JDM TPE 010 -2012

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 105




o CESAN

qualidade em saneamen

NORMA INTERNA

ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NUMERO: DATA!: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/049/01/2008 05/11/2008 RES. N° 4950/2008 00

7.3. CADASTRO TECNICO DURANTE A EXECUGAO DOS SERVICOS DE CRESCIMENTO
VEGETATIVO PARA IMPLANTACAO DE REDES OU LIGACOES PREDIAIS

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante a execugdo de servigos de crescimento vegetativo, realizados
pela CESAN ou por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.3.1.

7.3.2.

DAS RESPONSABILIDADES

a)

b)

c)

E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitacdo dos lideres de
crescimento vegetativo e suas equipes de campo para obtencdo das informagbes
necessarias para a atualizagdo do cadastro técnico durante a execucdo dos servicos de
crescimento, conforme procedimentos estabelecidos por esta Norma.

E de responsabilidade dos lideres de crescimento vegetativo a confeccdo do cadastro
técnico das informacdes de campo referentes aos servicos executados pela CESAN ou por
terceiros.

No caso dos servicos de ligacdes prediais os lideres podem atribuir a responsabilidade de
confecgdo do cadastro técnico as equipes de campo, devendo nessa situagdo garantir que
as informacdes possiveis para atualizacdo do cadastro técnico estdo sendo levantadas.

DO CADASTRO TECNICO

a)

b)

c)

d)

Apos a execucdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervencédo, deverdo ser
levantadas as seguintes informacdes para cadastro técnico:

- n°da solicitagdo de servi¢co ou processo gque originou a intervencao;
- n°da equipe que executou 0 servico;

- nome do bairro onde foi executado o servico;

- localizacéo dos registros de manobra, quando fechados para execu¢éo do servico;
- data da execucéo do servico;

- tipo de pavimentacao;

- amarracao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverdo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposicdo de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacgdo para execucao do servico, devera ser apresentada a distancia entre esses e 0
elemento referente a intervengdo, bem como profundidade, diametro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servico —
Anexo ll;

No caso de redes implantadas através de crescimento vegetativo as informacgdes deverdo
ser apresentadas: no maximo a cada 30 metros, quando houver mudanca de caracteristicas
da implantacdo da rede ou adutora como tipo de pavimentagdo distancia de amarracéo,
profundidade, didmetro e tipo de material, ou quando houver instalacdo de dispositivos
especiais;

Comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.
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7.3.3.  DAS INFORMAGOES PARA CADASTRO TECNICO

a)

As informagBes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos lideres de crescimento vegetativo e pelos fiscais dos servicos
antes de serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

b) O envio das informacgdes devera ocorrer mensalmente, junto ao fechamento das medicdes

dos servigos.

7.4. CADASTRO TECNICO e cadastro as-built (conforme construido) de obras

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexfes) das obras executadas por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

DOCUMENTOS TECNICOS PARA CADASTRO

O Fiscal do Contrato devera solicitar a Unidade de Cadastro Técnico o Padrédo para Cadastro
Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua Vigente e a base geografica do local onde
serd executado o servi¢o, a fim de fornecé-lo para a contratada junto com a Ordem de Inicio
dos Servicos.

DAS RESPONSABILIDADES

E de responsabilidade dos fiscais dos contratos garantirem & confeccdo do cadastro técnico e o
cadastro As-built das obras sob sua responsabilidade.

DO CADASTRO TECNICO

a)

b)

c)

d)

e)

O cadastro técnico devera ser feito concomitante com a execugao dos servigos, através de
croquis.

ApoOs a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervengéo, deverdo ser
levantadas as seguintes informacdes para cadastro técnico:

- numero do contrato;

- nome da Empresa contratada;

- nome do municipio e do bairro onde foi executado o servico;
- localizacéo dos registros de manobra, quando fechados para execu¢éo do servico;
- data da execucgéo do servico;

- tipo de pavimentacao;

- amarracao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposicdo de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacdo para execucgdo do servigo, devera ser apresentada a distancia entre esses e 0
elemento referente a intervencdo, bem como profundidade, didametro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servico —
Anexo lII;

As informacg8es deverdo ser apresentadas: no maximo a cada 50 metros, quando houver
mudanca de caracteristicas da implantagéo da rede ou adutora como tipo de pavimentagao
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distdncia de amarracdo, profundidade, didmetro e tipo de material, ou quando houver
instalagcdo de dispositivos especiais;
f) Deverd ser apresentado o comprimento dos trechos de redes implantados, em metros,
considerando precisdo em centimetros;
g) Devera conter o nome e assinatura do fiscal da obra.
7.4.3.1. RECEBIMENTO E APROVAGCAO DO CADASTRO TECNICO
a) O Cadastro Técnico devera ser fornecido pela contratada ao fiscal do contrato
junto com cada medigéo.
b) A medicdo s6 devera ser liberada para pagamento apds o recebimento do
cadastro técnico dos servi¢os executados.
¢) O fiscal do contrato devera validar as informagdes antes de enviar para a Area
de Cadastro Técnico.
d) Apos a validacdo das informagdes recebidas o técnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou ndo
e) Se ndo for aprovado, o fiscal do contrato deverd solicitar da contratada a
adequacdo do cadastro técnico, no maximo até a data limite da medicao
subsequente.
7.4.4. CADASTRO AS-BUILT

a) Apoés a concluséo da Obra e antes do seu recebimento definitivo devera ser fornecido pela
contratada o Cadastro As-Built d'a Obra, conforme Padréo para Cadastro Técnico de
Sistemas de Abastecimento de Agua Vigente.

b) O Cadastro As-Built devera ser elaborado na base geografica fornecida pela Area de
Cadastro Técnico e enviado para o Arquivo Técnico da CESAN.

7.4.4.1. RECEBIMENTO E APROVAGCAO DO CADASTRO AS-BUILT

a)

b)

c)

d)

e)

O recebimento do Cadastro As-Built sera conforme procedimentos
estabelecidos pela Norma ENG/PJ/011/02/05 - Elaboragdo, Aprovagdo e
Recebimento de Documentos de Engenharia.

ApGs o recebimento dos documentos o Arquivo Técnico devera enviar para a
Area de Cadastro Técnico proceder com a analise e aprovagao.

Apés a avaliagdo das informacdes recebidas o técnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou nao.

Se ndo for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a
adequacédo do cadastro As-built, num prazo maximo de 30 dias.

S6 se dara o recebimento definitivo da obra, conforme procedimentos definidos
na Norma ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servigos de
Engenharia e Emissdo de Atestado Técnico, apds a aprovagdo total do
Cadastro As-Built da Obra, pela Area de Cadastro Técnico e pelo Arquivo
Técnico da CESAN.
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8. ATUALIZAGAO DO CADASTRO TECNICO DA CESAN
As informagfes para cadastro técnico recebidas serdo utilizadas para atualizagcdo do Sistema Oficial de

Cadastro Técnico da CESAN, que é responsabilidade da Geréncia de Engenharia de Servigos, através da Area
de Cadastro Técnico.

9. DISPOSICOES FINAIS

Os casos omissos nesta Norma serao resolvidos pela Diretoria.
10. ANEXOS

ANEXO | - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO

ANEXO Il - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO DE ELEMENTO EXPOSTO NAO REFERENTE
AO SERVICO
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AMNEXO I
DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO
Divisao de Cadastro e Arquive Técnico
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1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar e fiscalizar as obras de expansdo e manutencdo dos sistemas de agua e esgoto da Cesan de forma

eficiente e eficaz.

Este procedimento aplica-se a todas as obras gerenciadas pela Geréncia de Expanséo (I-GEP) através das DivisGes
de Obras Norte e Sul (I-DON e I-DOS).

2. PROCEDIMENTOS

2.1. PRE-OBRA, CHECK LIST E REUNIAO INICIAL

Os colaboradores nomeados para fiscalizagdo deverdo conhecer o edital, contrato e projetos; e preencher o FM-
OBR-001 — Check List padrdo da Cesan, com o0 objetivo de obter uma visdo geral do empreendimento e de
identificar os pontos criticos, assim propiciando a elaboracdo de um planejamento conciso, focando todas as fases
do projeto: Desapropriacdes, ServidOes, Licencas, Materiais, Projetos, Normas Técnicas e de Seguranca do

Trabalho, Plano de Trabalho, Medi¢des, Cadastro Técnico entre outros.

A Fiscalizagéo, antes do inicio da obra, devera acionar a Divisdo de Rela¢gdes com a Comunidade (R-DRC) que tera
a incumbéncia de informar a comunidade sobre possiveis transtornos proporcionados pela obra, bem como dos

beneficios gerados para os cidaddos ap6s a sua concluséo.

A Fiscalizacdo, antes da Ordem de Inicio de Servicos (OIS), devera realizar reunido inicial com a contratada,
elaborando Ata de Reunido contendo: Check List, Planejamento, Cronograma, Leitura dos Projetos, Modelos
adotados pelas Divisdes de Obras (I-DON e I-DOS) e critérios que serdo adotados pela fiscalizagdo durante a

execugédo das obras.

Os critérios utilizados estardo estabelecidos conforme Edital, Contrato, Procedimentos Internos, Normas Técnicas
ABNT e de Seguranc¢a do Trabalho, documentacéo de seguran¢ca (PCMAT, PCMSO, etc), Planejamento da Obra
(usar produg¢des médias conhecidas), Licenca de Prefeitura e Composi¢8es de Custos dos itens solicitados em edital
e incluindo as Prescricdes Técnicas da Cesan, onde devera ser solicitado a contratada que apresente a ART do

responsavel técnico.

Deverdo estar presentes na reunido inicial, se necessario, representantes da Divisdo de Medicina e Seguranca de
Trabalho (A-DMS), Divisdo de Cadastro e Arquivo Técnico (O-DCT), Geréncia de Meio Ambiente (A-GMA) e Divisdo
de Patriménio (R-DPT).

2.2. FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo devera:

a) Verificar se as tarefas estdo sendo executadas com exceléncia, primando sempre pela qualidade e

confiabilidade do trabalho realizado;
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b) Verificar se as tubulagdes estdo sendo executadas em conformidade com as normas e prescri¢des técnicas:
encaixe de ponta bolsa e conexdfes, aperto de parafuso nos flanges, angulagfes, curvaturas, etc.; pois 0s
vazamentos provenientes da ma execug¢édo serdo de responsabilidade da contratada, bem como os reparos em
tubulagBes adjacentes as redes em execugéo.

c) Fotografar todas as etapas notaveis da obra, principalmente sinalizag8es, escoramentos, aterros com areia,
damas de contengdo, rochas, entre outros; observando e controlando os servigos que possam ultrapassar o
escopo inicial e que venham a afetar o prazo e o custo da obra;

d) Observar na locagdo da obra de edificacdes e redes a compatibilidade dos sistemas de coordenadas lancadas

nos projetos, a fim de se evitar marcacgdes fora dos limites das areas adquiridas pela Cesan;

e) Fazer cumprir que durante a execucdo das redes de agua e de esgoto deverdo ser construidas as caixas de:
ventosas, descargas, registros, PV’s e blocos de ancoragem simultaneamente a rede, evitando transtorno a
populagéo e custos adicionais com novas escavagoes;

f)  Atualizar o Relatério de Acompanhamento da Obra sempre que houver novos acontecimentos e mensalmente
conforme medicdes. Ressaltasse que para atualizacdo dos percentuais fisicos usar o padréo estabelecido para
cada tipo de obra e/ou fase;

g) Avaliar a Contratada, bem como Elaborar Plano de Ag¢do junto a Contratada para suprir as deficiéncias
elencadas que se repetirem nas avaliagbes mensais (conforme determina norma interna
ENG.0B.032.02.2010);

h)  Manter ligado todo tempo celular corporativo, nos casos de impossibilidade, utilizar o servico de secretaria

eletronica, dando retorno o mais breve possivel (conforme determina norma interna ADM/TL/007/003/2009);

i) Solicitar a Contratada que comunique imediatamente a Fiscalizagdo quando ocorrer rompimento de tubulagfes

da Cesan e/ou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execugéo dos servicos;

)] Planejar as paralisa¢fes, interligacdes e correcbes no caso de rompimento de tubulagBes da Cesan e/ou
terceiros (gas, telefone, energia, etc.), elaborando uma Analise Preliminar de Risco (APR) — da estabilidade de
taludes, da escora da vala para execucdo dos reparos em virtude da fragilidade que a agua pode causar no
talude (vide NR18);

k)  Comunicar a chefia imediata quando houver paralisagées, interligacdes, rompimento de tubulagfes da Cesan
elou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execucdo dos servicos pela Contratada, nos casos de

paralisacdo devera ser feita comunicagdo a populacao via radio;

) Replanilhar os quantitativos unitarios dos itens de acordo com o andamento da obra, para verificar a
necessidade de reembolso (obra financiada) e/ou discrepancia com o orgcamento (projeto basico — executivo),

conforme descrito abaixo:

v' 1° Replanilhamento — aproximadamente no 4° més de obra e/ou quando atingir 50% do valor contratual;
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v

2° Replanilhamento — final da obra com o pedido de reembolso, quando se tratar de obra financiada.

m) Digitalizar e manter organizados os registros/documentos, conforme relagdo abaixo, entre outros:

v

AN N NN

Documentos (ART's, Atas, CI's, Contratos/OIS/Sinteses, Doc. Caixa, Edital, Justificativas e Minutas,
Licengas, Oficios e Relatorios);

Fotos (Antes, Durante, Depois e Relatério);

Medicdes (Avaliacéo, Boletim de Medig&o, Controle Contrato, Memdria de Calculo e Replanilhamento);
Planejamento — Cronograma,;

Projetos.

n) Atualizar o Relatério Padrdo seguindo as seguintes orientagdes:

AR R NN NN

Previsdo de inicio e término de etapas;
Ordens de Supresséo e Acréscimo — OSA;
Projetos e suas revisdes;

Licencgas de obras, ambientais, etc;
Interligagdes;

Assuntos diversos, sendo sucinto nas informagdes.

0) Verificar os padrdes internos usados para execucéo dos itens abaixo, entre outros:

v

N X X

Pinturas: Latex, Acrilica, Industrial (Tubulagbes, guarda-corpos, etc), Logomarcas e de ldentificacdo das
Unidades;

Placas de Sinalizag&o e de Obras;

Muro de Fechamento: Alvenaria, Misto, Tela, etc;

Impermeabilizagbes: ETA, ETE, Reservatorios de Agua, Elevatorias de Esgoto, etc;

Acabamentos gerais.

p) Monitorar, controlar e verificar as Faixas de Serviddo e Desapropria¢des, Licencas de Obras, Seguranca do

Trabalho, Materiais, Medi¢des, Cadastro Técnico e Recebimento de Obra, conforme os itens 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,

2,7, 2,8 e 2,9 deste procedimento respectivamente.

Ressalva-se que os servicos subcontratados (dentro do limite aceitavel em contrato / edital) deverdo ser controlados

e fiscalizados pela contratada da Cesan, ndo cabendo a fiscalizacdo da Cesan intervir na relagdo dos terceiros,

cabendo a contratada da Cesan toda e qualquer responsabilidade sobre os servi¢cos executados.

O diario de obras devera ser preenchido diariamente pelo Técnico de Fiscalizagdo de Obras e assinado e emitido

parecer quando da presenca do Engenheiro responsavel no local da execuc¢éo da obra. O diario de obras devera ser

carimbado pela contratada e constar matricula ou carimbo do funcionario da Cesan.

A Justificativa Técnica de Termos Aditivos Contratuais devera ser elaborada e fundamentada em fatos e dados reais

descritos em diario de obras e outros instrumentos legais de comunicacéo, pelo Engenheiro responsavel (conforme

Resolugéo n° 4663/2006 — Disciplinando Alteragdes Contratuais).
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2.3. FAIXAS DE SERVIDAO E DESAPROPRIACOES

A Fiscalizagdo devera ter a Imissdo de Posse ou Autorizagdo do Proprietario antes da execugdo da obra. Nas
situagBes em gque ndo ha posse ou serviddo, intervir junto a Divisdo de Projetos (I-DPJ), Divisdo de Patrimonio (R-

DPT) e aos proprietarios das areas para agilizar a execucao das obras.

2.4, LICENCA DE OBRAS

A Cesan devera protocolar os projetos nas prefeituras e 6rgdos publicos, com o objetivo de obter a
aprovacado/anuéncia para execucao da obra e ficard a cargo da contratada o pedido de licenca de execugéo de obra,

bem como o pagamento de taxa. No que tange as licengas ambientais devera ser providenciada pela A-GMA.
Nos casos que nado houver as licencas obrigatérias a Contratada ficara impedida de executar a obra.

2.4.1. LICENGA DE FAIXA DE DOMINIO — DNIT E DER-ES

A execucdo de servigos em vias e faixas de dominio do Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes
(DNIT) e/ou Departamento de Estrada e Rodagem do Espirito Santo (DER-ES) apenas deverd iniciar apés a
concessdo da licenga, evitando-se transtornos e 6nus para Cesan (vide Resolugdo 5056/2009 — Proibindo a
Execucdo de Obras e Servigos nas Rodovias Estaduais e Federais de Responsabilidade do DER-ES e DNIT).

Quando ndo houver a Licenga de Faixa de Dominio — DNIT e DER-ES, a fiscaliza¢cdo devera solicitar a |-DPJ
documentacdo de regularizacdo destas areas, a fim de executar a obra, bem como colaborar com a I-DPJ na
obtencao destas licengas.

2.4.2. LICENCA E QUESITOS AMBIENTAIS

A Fiscalizagao devera:

a) Dar suporte ao setor de Meio Ambiente para obtencéo das licengas ambientais (IEMA, IDAF e outras) e suas
renovacgBes, bem como na elaboragdo de relatério fotografico ambiental da obra (o mesmo devera ser

elaborado pelo setor de Meio Ambiente).

b) Usar somente area de “bota fora” legalizada ou solicitar anuéncia da A-GMA para os ndo regularizados, para
deposicéo dos residuos de obras;

c) Ter cuidado redobrado ao executar obras nas margens dos rios e nascentes, Area de Protecdo Permanente

(APP), bem como as areas de Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN);

Ressalva-se que 0 gerenciamento das licengas ambientais, incluindo prazos devera ser gerenciado pelo setor de

Meio Ambiente (vide Manual Ambiental da Cesan).

2.5. SEGURANCA DO TRABALHO

A Fiscalizagdo devera:
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a) Verificar se todas as exigéncias da Seguranca do Trabalho estdo sendo cumpridas, antes da Ordem de Inicio
de Servico (OIS), conforme edital da Cesan e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
(Solicitar: PCMAT ou PPRA, PCMSO, ASO, Certificados de Treinamentos, Habilitagdes, etc);

b) Reter o pagamento da medicdo da obra, nos casos em que a Contratada ndo possuir toda documentagdo
exigida pela Seguranga do Trabalho, dando um prazo de 15 (quinze) dias para a regularizagéo; podendo a obra
ser paralisada caso ndo seja regularizada a situacdo. Ressaltasse que uma cépia da documentagdo devera
ficar na obra e outra devera ser enviada, através de protocolo, para a Divisdo de Obras Norte ou Sul, que ficara

incumbida de repassar para A-DMS tomar ciéncia e aprovar;

c) Verificar se a empresa esta sendo avaliada como insuficiente na questdo Seguranga por dois meses seguidos,
podendo solicitar a paralisa¢éo da obra até a regularizacédo da situacao;

d) Solicitar a Contratada ficha de entrega de EPI's — Equipamento de Protecao Individual;

e) Observar se os funcionarios da Contratada estdo utilizando os EPI's nas frentes de servigos, caso observe a
auséncia da utilizacdo do equipamento devera retirar o individuo de imediato, até que o mesmo regularize a
situacao;

f) Notificar a Contratada no Diario de Obras nos casos em que 0s escoramentos e sinalizagdes estiverem fora
dos critérios estabelecidos, podendo a obra ser paralisada até regulariza¢do da situagao.

g) Conhecer o anexo sobre seguranca nos Editais da Cesan e as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Ressalva-se que a Divisdo de Seguranga e Medicina do Trabalho devera acompanhar a aprovacdo da
documentacdo necessaria para execucdo da obra e realizar visitas a obra auxiliando na fiscalizagdo, bem como

orientando o cumprimento das Normas de Seguranga (DDS, APR, fiscalizando as fichas de EPI’s, etc).

2.6. MATERIAIS

Os materiais de obras disponibilizados pela Cesan deverdo ser devidamente controlados pela fiscalizacao fazendo o

devido fechamento mensal.

O Técnico de Controle de Contratos ndo permitird o prosseguimento da medi¢do sem os documentos de aplicacao
de materiais, devidamente aprovados pela fiscalizagao.

Vide o procedimento e o formuldrio interno referentes a materiais: PO-MAT-001e FM-MAT-001.

2.7. MEDICOES

E denominada Medicdo de Campo a Memdria de Célculo e seu respectivo resumo. Estas Medi¢des correspondem
aos servigos executados no periodo de 30 (trinta) dias compreendidos entre os dias 16 (dezesseis) do més ao dia 15

(quinze) do més subsequente, conforme etapas abaixo:
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a)

b)

<)

d)

A Memdria de Calculo devera ser confeccionada em conjunto com o Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e o

Responsavel Técnico/Preposto da contratada até o dia 20 (vinte) do més;

a.l A Memodria de Célculo podera ser digitada ou manuscrita, porém em ambos os casos devera conter
a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da

contratada em todas as paginas;

a.2 A contratada deverd encaminhar a fiscalizacéo o relatério fotogréafico referente ao periodo, logo apés
a confeccao da Memoria de Célculo;

A Medicdo de Campo, Diario de Obra, Aplicacdo de Materiais, Cadastro e Formulario de Avaliagdo da
Contratada (FAC) deverdo ser encaminhados aos Técnicos de Controle de Contratos, para processamento, no
méaximo, até o dia 25 (vinte e cinco) do més corrente ao da medigdo. Quando o dia 25 nao for Util, esta entrega

devera ocorrer no Ultimo dia atil anterior ao referido dia;

b.1  Todos os documentos supracitados deverdo conter a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da
Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da contratada;

b.2 O Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan sera o responsavel pelo encaminhamento destes
documentos ao Técnico de Controle de Contratos;

O Técnico de Controle de Contratos tera, no maximo, até o dia 30 (trinta) do més para processamento da
Medicdo. Quando o dia 30 (trinta) n&o for Util, esta entrega devera ocorrer no Ultimo dia atil anterior ao referido
dia;

c.1 O Técnico de Controle de Contratos, apds conferéncia do (s) valor (es) da Medi¢édo do periodo com

a Contratada, encaminhard, via e-mail, este (s) valor (es) para emisséo da (s) Nota (s) Fiscal (is);

A Contratada devera protocolar, até o terceiro dia corrido do recebimento da comunicagdo, a (s) Nota(s)

Fiscal(is), os documentos exigidos para pagamento constantes no Edital;

d.1  Ocorrendo erros na apresentacéo das notas fiscais, as mesmas seréo devolvidas a Contratada para
corregéo, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicard em postergagdo da data

do pagamento por igual nimero de dias, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN;

Toda a documentacéo serd encaminhada a Divisdo/Geréncia. Para posteriormente ser encaminhada a R-DCC

(Divisdo de Contratos e Convénios), até o dia 05 (cinco) do més subseqiiente ao da medigéo.

Notas sobre o processo de medigéo:

e Memodria de Calculo — ter atencdo nas etapas dos servi¢cos contratados, extras contratados e tabela de

precos, observando as diretrizes do edital, lancando os servicos medidos nas fases correspondentes,

conforme planilha do Edital/Contrato.

e Relatdrio Fotografico — devera vir impresso com cabecgalho e em via digital, no padrao Cesan;
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2.8.

Relagdo de Servigos do proximo més — Protocolar juntamente com a medi¢cdo o detalhamento dos servigos

a serem executados no proximo més conforme cronograma;

Aplicacéo de Material — inserir no cabecgalho da medi¢éo se houve ou néo aplicacdo de material. Devera vir

junto com a medicéo (Ver procedimento interno PO — MAT - 001);

Check List — ao entregar a medicdo para os Técnicos em Controle de Contratos, as medigfes serdo
verificadas, e so6 irdo prosseguir se estiver 100% da documentagdo anexada:

M.C. — Memoria de Célculo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

M.C. — Resumo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Aplicacédo de Materiais (1 via);

Ficha de Avaliacdo da Contratada (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;
Diério de Obra (1 via);

Relatorio Fotografico (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Cadastro (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan.

Diario de Obras — deverdo ser assinadas todas as vias pelos fiscais (Engenheiro e Técnico) e contratada,
além dos carimbos. Os fiscais deverdo fazer anotagdes e observagdes relevantes.

Medicéo final ou pendltima de acordo com saldo financeiro: dever&o ser conferidos o fechamento final de
materiais e/ou saldo em obra, bem como o cadastro da obra e pendéncias de obras, ndo devendo ser
liberada a medicdo e/ou liberar com Ordem de Retencdo — OR, caso estes ndo estejam devidamente
finalizados (materiais entregues GDM ao almoxarifado Cesan, Cadastro aprovado pela O-DCT e sem
pendéncia de execucao; sendo de inteira responsabilidade dos fiscais de obra);

Todos os meses deverdo ser emitidos boletins de medicdo mesmo com faturamentos R$ 0,00 bem como
deveré ser avaliada a Contratada.

CADASTRO TECNICO

O cadastro técnico deverda ser realizado mensalmente e anexado a medicdo (mesmo que seja a planilha de notas

dos servigos topograficos), com croqui que possa servir para a aprovagdo do cadastro definitivo. Se a Divisdo de

Cadastro Técnico (O-DCT) precisar do cadastro definitivo por questdes administrativas internas, ou por solicitacao

de terceiros para verificacdo de interferéncias de obras com redes da Cesan, a Contratada devera atender num

prazo maximo de 30 dias.

O Cadastro de obras civis devera ser executado os “As Built’s”, incluindo: planta baixa, cortes necessarios e locagao

caso tenham sofrido alteracdes.

Ressalva-se que a Divisdo de Cadastro Técnico (O-DCT) devera fornecer a base cartografica georeferenciada para

que os cadastros sejam realizados sobre a base cartografica e a Divisdo de Obras devera encaminhar a O-DCT (1

via plotada em papel vegetal e 1 via digital), devidamente numerado e assinado.
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Notas gerais a serem observadas no cadastro:

a)

b)

c)

d)

e)

O cadastro de redes de agua e esgoto deverdo ser georeferenciados, indicando em nota o sistema de

referéncia adotado (ex.: sad69, sirgas2000, etc).

O cadastro devera ser gerado em "autocad" com extensédo "dwg".

Devera ser consultada pela contratada a Ultima versdo do software "autocad" utilizado pela Cesan para

geracéo dos arquivos de desenho.

Os nomes dos layer's, blocos, estilos de textos e de dimensionamentos deverdo seguir a padronizagao
utilizada pela Cesan, conforme o arquivo digital deste padrao.

No caso de exposicdo de outra rede ou dispositivos existentes (inclusive interferéncias), devera ser

apresentada a distancia entre esses e o elemento referente a intervencdo, bem como profundidade,

diametro e material.

Notas importantes a serem observadas no cadastro de esgoto:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Os PV's de formatos irregulares deverao ser detalhados.

A numeracao de entrada no PV é no sentido horario contado a partir da saida.

Os diametros nao indicados sdao DN150 PVC JE.

Além do georefeciamento, fazer amarrag@es tringulares dos pocos de visita para facilitar visualizacéo in

loco.

ETE e EEEB: detalhar entrada e saida de tubulacéo.

Lancar distancias entre PV's (m), conforme executado in loco.

Ressalva-se que quando a Contratada ndo apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela

fiscalizagcao serd emitida uma OR de 5% (cinco) da medicdo (fase de redes), que so sera liberada apés entrega do

material. Vide norma interna ENG/CA/050/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitario.
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Convencgdes e simbolos de redes de esgoto:

=

éa-n-m-bgwbﬂmv—-mw@-@

REDES DE ESGCTC BRUTO
REDEZ DE ESGOTD TRATADD

UMITE CE BALCIA

UMITE CE SLB—BACIR

POGE DE MASITA (P

POCZO DE WSITA ENCOEERTD (PWE)

TUBO DE INSPEGED E LIMPEZA {TIL)

CURMS OE INSPECAQ E LIMPEZA {QIL)

CAla DE PASSGAGEM [CR)

ColFa DE LIGRGAD {GL)

FOMTA SECE (PS)

SEMTIDO DE FLUXD

WALV,

VENTOS A,

COMJUNTO MOTO—ECMES,

ESTADED ELEVeTORIA/BODSTER EM LikHA {EEE)
ESTAGAD DE TRATAMEMWTO DE ESGOTO [ETE)
LCOMPORTA DE EZGOTO

POMNTD DE COLETR

POMTO DE INTERWEMGAD

CoOTe DA TemPA DO PW ALTURAL DO Py

CaTe DE FUNDZ DO PY

Notas importantes a serem observadas no cadastro de Agua:

a) Deverao ser cadastrados os registros ou valvulas; descargas; hidrantes; conexdes; blocos de ancoragem;
tipo de pavimentacdo; amarracdes (na testada dos lotes, no maximo a cada 50 m); profundidade

(considerar geratiz superior do tubo); referéncia; diametro nominal; tipo de material; nome da rua ou

avenida, bem como das ruas paralelas e perpendiculares.

b) “As Built” apresentar planta e perfil das redes e detalhamento das interligacdes.
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Ressalva-se que quando a Contratada nao apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela
fiscalizagdo sera emitida uma OR de 5% (cinco) da medicéo (fase de redes), que so sera liberada apés entrega do
material. Vide norma interna ENG/CA/049/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua.
Convencgdes e simbolos de redes de agua:

REDES DE AGLIA TRATADA
REDES DE ALY BRUTA
= m— LMITE DE SETCR
s |MITE DE SUE—SETOR
WALVILA,
WALVLILA, WENTOSA
WALVILE DE DESCARGA
wALVULE, OE RETEMGAD
MALYULE REDUTORA DE PRESSAD (WRP)
MaZREOMED DR
MEDICOR DE PRESSA
ESTACED PITOMETRICA (EF)

REDUGED
CaP

ro,
[en]

HIDR&HTE

CONECTAOD

CONJINTO WMOTE—BEOMBS

ESTAGES ELEVATSRIS/BOOSTER EM LINHA
ESTAGED DE TRATAMEMTO DE AG3UR (ET)
RESERAATORIC

PC2EE PREFUNDO

CAPTACAD SUPERFICLAL

FoOHD® » Su vy O e%d s 8

2.9. RECEBIMENTO DA OBRA

A Fiscalizagdo deverda atuar junto a comisséo de recebimento de obras, disponibilizando cadastro técnico, relatério
de fechamento de materiais, cOpia dos contratos e seus aditivos, copia da medicao final, relatério fotogréafico e
outros documentos que forem necessarios para imobilizacdo do investimento e/ou acionamento de garantias, tais

como: notas fiscais de equipamentos, garantias, certificados, data books, etc.

Quando da concluséo das obras, a fiscalizagao devera comunicar as unidades responsaveis pela Adeséo / Cadastro

dos Clientes, sendo:
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e Obra de Abastecimento de Agua: Geréncia de Relag&o com o Cliente (R-GRC) / Divisdo de Relagio com a
Comunidade (R-DRC).

e Obra de Esgotamento Sanitario: Geréncia de Coleta e Tratamento de Esgoto (O-GCT) / Divisao de Adeséo
de Esgoto (O-DAE).

Devera ser observada a norma interna ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servicos de Engenharia e
Emissao de Atestado Técnico.

JDM TPE 010 -2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 122




Cadigo: Pagina:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
O CESAN PO - MAT — 001 ~123-
MOVIMENTACAO DE MATERIAIS Aprovagao: Revisdo:
DE OBRAS (MMO) 03/08/2010 00

1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar a logistica de materiais de obras (fisico e contabil), incluindo as requisi¢cdes “reservas de materiais (RM)”,
aplicacdes mensais, devolugdes “reservas de estorno (GDM)” e fechamento final no encerramento do contrato,
inclusive empréstimos e transferéncias através das unidades internas da Cesan, seguindo todos os procedimentos

de seguranc¢a e administrativos.
Este procedimento aplica-se a todos empreendimentos da Cesan.

2. PROCEDIMENTOS

2.1. REQUISIGAO “RESERVA DE MATERIAL” — RM

A RM devera ser feita por escrito no formuldrio FM-MAT-001 — Guia de Movimentagdo de Materiais de Obra,
assinado pelo fiscal de obras e contratada e/ou podera ser solicitada enviando o respectivo formulario para o e-mail
constante no rodapé do formulério, no qual sera recepcionado pelo Técnico de Controle de Material para reserva

dos materiais solicitados.

A RM deverd ser feita por quantidade a ser transportada por viagem, obedecendo assim a capacidade de carga do

veiculo transportador.
A RM devera acompanhar o transporte dos materiais e ser arquivada pela contratada.

2.2. DISPONIBILIDADE DO MATERIAL

O Técnico de Controle de Material analisa a RM e verifica se h& disponibilidade de material, caso n&o haja informaréa

ao Fiscal de Obras que o item solicitado ndo se encontra disponivel no almoxarifado central.

O Fiscal de Obras, na auséncia de materiais terd incumbéncia de informar a contratada da caréncia do referido item,

onde deverd iniciar um processo licitatrio para aquisi¢cdo e/ou decidir por comprar pela obra em caso de urgéncia.

Nos casos, em que houverem o material solicitado em estoque o Técnico de Controle de Material, informara ao
Fiscal de Obras que a requisicao esta disponivel para retirada e o Fiscal de Obras tera a incumbéncia de comunicar

a contratada que o item requerido esta disponivel para retirada.

2.3. RETIRADA DE MATERIAL

A contratada devera credenciar através da fiscalizagdo de obras da Cesan, o motorista responséavel pelo transporte

do material (no setor de expedi¢éo do almoxarifado central da Cesan).

A contratada devera credenciar junto ao almoxarifado da Cesan, empregado exclusivo para cuidar da logistica do
transporte e armazenamento de materiais, sendo ele o responsavel por conferir os materiais a fim de evitar erros

como: quantidade, especificacéo e qualidade, inclusive acessorios.

JDM TPE 010 -2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 123




Cadigo: Pagina:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
O CESAN PO — MAT - 001 124 -
MOVIMENTACAO DE MATERIAIS Aprovagao: Revisdo:
DE OBRAS (MMO) 03/08/2010 o0

Para retirada do material na Cesan, o empregado autorizado (motorista e/ou outro) apresentard, ao vigilante a via da
RM, constando: a descricéo e quantidade dos materiais / n°. placa do veiculo / nome do autorizado / data da retirada

[ &rea requisitante / assinatura do mesmao.

A contratada deverd fazer a programacao de retirada do material necessario e encaminha-la a fiscalizacéo de obras
da Cesan, onde sera atendida em até 48 horas. A retirada dos materiais devera ser feita num prazo maximo de 07
(sete) dias (ap6s este periodo a reserva sera automaticamente cancelada pelo sistema). Para o material a ser
requisitado, a requisitante devera fazer uso do Formulario FM-MAT-001.

A retirada do material deveré ser feita no seguinte expediente: manha (8:00 as 12:00h) e da tarde (13:00 as 17:00h).

Apos a retirada dos materiais do almoxarifado da Cesan, serd de plena responsabilidade da contratada o controle
destes, até sua aplicagdo e/ou devolugéo.

2.4. TRANSPORTE DE MATERIAL

A contratada devera disponibilizar veiculo e equipamento (em boas condigGes de uso e adequado ao transporte)
compativel ao embarque de materiais (caminhdo equipado com guindauto, munck, com a capacidade minima para o
embarque de materiais pesados se necessario), equipados com: cordas, cabos de aco, cintas, alavancas, madeiras,
paletes, etc. Equipamentos necessarios para melhor seguranca do transporte; em caso de equipamentos elétricos
deveréo ser protegidos por lona.

A contratada devera disponibilizar para o motorista e os ajudantes os Equipamentos de Protecéo Individual — EPI's
necessarios tais como: luvas de raspa, capacete, botina de biqueira de aco, 6culos de prote¢do e também o

uniforme. Em caso de tempo chuvoso, evitar fazer o transporte como medida de seguranca.

Os materiais a serem transportados para o municipio de Vila Velha e os demais municipios da regiéo sul do Estado,
ndo deverdo usar como via de transporte a terceira ponte e nem o Centro de Vitéria, mas deverdo utilizar a Rodovia
do Contorno da BR 101, ligando a BR 262, sendo a contratada responsavel por quaisquer transtornos, tais como

multas, apreenséo do veiculo e carga, etc.

24.1. CARREGAMENTO

No carregamento de materiais fornecidos pela Cesan, serdo evitados:
e Sobreposicao das bolsas;
e Curvatura forgcada dos tubos (PVC);
e Balangos excessivos;
e Manusear bruscamente;
e Contato com extremidades pontiagudas;
e Colocar materiais ou ferramentas sobre os mesmos;

e Andar sobre os mesmos.

Esta preocupac¢édo tem como finalidade reduzir/minimizar danos ou deformag¢fes nos materiais durante seu trajeto.
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2.4.2. DESCARREGAMENTO

Para descarregamento os tubos deverdo ser empilhados um a um: manualmente/mecanicamente, quando forem de
PVC e mecanicamente quando forem de F°F°, ndo sendo permitido o lancamento dos tubos sobre o solo; para
conexdes, valvulas, registros e acessorios os mesmos deverdo ser tomados os devidos cuidados para ndo danifica-

los.

Os tubos ndo poderdo ser arrastados ou batidos e devem ser transportados afastados do solo, bem como néo serdo

permitido o seu espalhamento ao longo da vala, caso ndo sejam assentados durante o dia de trabalho.
OBSL1.: Conhecer Resolugdes CONTRAN n° 210 de 13/11/06 e 293 de 29/09/08 —Vide anexo.

OBS2.: Caso ocorram problemas provenientes de falha no transporte e manuseio (quebras, vazamentos, etc.), sera
de inteira responsabilidade da contratada.

2.5. ARMAZENAGEM DE MATERIAL

O armazenamento de material devera ser planejado junto a obra, observando as seguintes orientagées:

e A area que receberd os tubos devera ser nivelada e limpa ou devera ser utilizado estrado de madeira. Os
tubos serdo escorados com cunha de madeira e/ou envolvidos por fita metalica de forma que n&o permita a
rolagem dos mesmos;

e As conex0des, acessorios e anéis de borracha s6 devem ser levados a frente de trabalho no momento do
seu uso;

e Procurar locais sombreados ou protegidos livres da acgdo direta do sol; , quando néo for possivel, proteger
por lonas;

e As pilhas escoradas lateralmente devem ter no maximo 1,50 m de altura;

e Valvulas, registros e acessorios deverdo ser acondicionados em locais cobertos.

2.6. APLICAGCAO DO MATERIAL

A relacdo de materiais aplicados mensalmente devera ser entregue pelo fiscal de obras da Cesan, em formulério
proprio (FM-MAT-001), que ficard arquivado junto com a memdria de calculo da medi¢cdo mensal. No formulario
dever& constar a assinatura do fiscal de obras e contratada (em caso de descumprimento a medicao ficaréa retida).

A relacdo de materiais aplicados sera langada no sistema pelo Técnico de Controle de Material no sistema, onde

apos lancamento devera carimbar e assinar o formulario FM-MAT-001.

OBS.: O fechamento dos materiais (Aplicagcdo / Devolu¢ado) devera ser finalizado no més que antecede a Ultima
medi¢do a fim de ndo atrasar o fechamento da obra; caso nédo seja realizado, o pagamento da pendlitma/Ultima

medicao podera ficar retido até que se regularize a situagéo.

2.7. DEVOLUCAO DO MATERIAL

Devolugdo de material (GDM) devera ser feita por escrito em formulario proprio FM-MAT-001 e/ou=podera ser

solicitado enviando o respectivo formulério por e-mail constante no rodapé do formulario, no qual sera recepcionado
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pelo Técnico de Controle de Material para registro da devolugdo apondo sua assinatura juntamente com o fiscal de
obra, onde s6 serdo aceitos a devolugdo no almoxarifado dos materiais em perfeitas condi¢des, devidamente
relacionados os itens (inclusive acessorios) e nas quantidades descritas na GDM, quando a quantidade for inferior a
descrita sera registrada no sistema pela Divisdo de Suprimentos (A-DSU), somente o efetivamente recebido.
Quando nao for aceito, sera necessaria uma nova GDM. A aceitagdo destes materiais serd de responsabilidade da

A-DSU, apés verificagéo de sua conservacao.

A GDM devera acompanhar o transporte dos materiais e devera ser entregue a A-DSU.

A Devolugdo de materiais adquiridos através das contratadas de obras e que ndo tenham sido utilizados, deverédo
ser devolvidos a A-DSU acompanhado de copia da nota fiscal de aquisi¢do dar entrada no estoque de materiais.

2.8. EMPRESTIMO

Empréstimos de materiais somente serdo permitidos quando houver o compromisso de devolugdo pela unidade

requerente que devera informar o nimero da Requisicdo de Compra e o prazo de entrega.

Os empréstimos somente ocorrerdo em caso de extrema necessidade e devera ser autorizado pela Chefia da
Divisdo e/ou Geréncia, caso o empréstimo seja de manutencéo a reposicéo ficara a cargo da A-DSU.

2.9. TRANSFERENCIA

Transferéncias de materiais somente ocorrerdo quando ndo houver necessidade de uso dos materiais nas obras
existentes e devera ser autorizado pela Chefia da Divisdo e/ou Geréncia em caso de transferéncia ndo havera

necessidade de reposicéo.

2.10. SOBRA DE OBRA

Todo material de sobra de obra devera ser devolvido (GDM) ap6s preenchimento de formulario proprio — FM-MAT-
001 e assinado pelo fiscal de obras e contratada, onde a sobra podera ser usado por outras areas da Cesan bem

como abater no orgamento de obras novas (neste caso os mesmos deverdo ser transferidos para a nova obra).

2.11. SUCATA

As sucatas (materiais inserviveis e refugos de ferro fundido e aco) deverdo ser devolvidas ao almoxarifado central
para que os mesmos possam ser leiloados, deverdo vir acompanhadas de romaneio discriminando as pecas e suas
quantidades, emitido e assinado pelo de fiscal de obras. Ao receber no Almoxarifado Central a A-DSU, devera

assinar e devolver uma via a contratada que devera prestar contas a fiscalizagéo.

2.12. ACRESCIMO

Quando houver necessidade de acréscimo de material em relagdo ao inicialmente previsto na obra, devera ser feita

uma justificativa para solicitagdo dos mesmos, no proprio formulario de pedido de materiais (FM-MAT-001).

Exemplo:

Perdas (rede): medir lote de tubo quando chegar a obra juntamente com a fiscalizacdo verifica-se tubos de
tamanhos variaveis, sabendo que o padrédo da especificagdo da Cesan é 6,00m (Gtil). Considerar perda maxima de
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2% (caso ultrapasse, elaborar justificativa técnica com fotos). Fechar aplicacdo de acordo com o cadastro, medido in

loco; na dltima medicéo fazer o acerto de perdas se for o caso.

Notas:

a) No primeiro dia util de cada més ndo serdo movimentados materiais no Almoxarifado Central, em raz&o do
balango mensal no Sistema ERP/SAP.

b) Os materiais a ser fornecido pelas contratadas deverdo atender a ACT da Sabesp e/ou do Ministério das

Cidades, bem como aprovado pela fiscalizag&o.
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ANEXO

RESOLUGCAQO CONTRAN N° 293/08
Berco para o transporte de tubos com didmetro entre 0,15 e 0,40 m sob forma de pecgas soltas

Y Y Y Y YD

M\J%\qur\_/m_,w
V& R Bl R N N Y \/ 5
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}\,.. ﬁ\_///_\\\.,/y\‘;ﬂ'_\\s_./ﬂ_(‘ : S
V{ T \\( i /

\,A\/«ka T

Observacies:
sUitilizar para apoio das extremidad es do tubo
sMedidas das pecas em fungdo do didmetro dos tubos

«Comprmento do peca: 2,60 m - Largurs maxima

Berco para o transporte de tubos com diametro superior a 0,40 m separadas por bergo

CABC._DE.AQ

/ CU CINTA

Y YN
S A\ AN z

el \/ v a S o

I

mend N _A PN N

JDM TPE 010 -2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE




Cadigo: Péagina:
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
0 CESAN PO - MAT — 001 -129 -
| MOVIMENTAGCAO DE MATERIAIS Aprovagao: Revisao:
DE OBRAS (MMO) 03/08/2010 00

Berco para o transporte de tubos com didmetro superior a 0,40 m separadas por pontaletes com cunha.
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Bercos para o transporte de tubos com didmetro superior a 0,40 m arrumados em forma de pirdmide
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‘ Largura maxima:

Bercos para o transporte de tubos com didmetro superior a 0,40 m arrumados por encaixe
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MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

Faz parte integrante desta especificacdo, independentemente de sua transcricdo, o documento
abaixo relacionado:
- MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

Os licitantes deverdo possuir e ter conhecimento do referido MANUAL AMBIENTAL DE
PROJETOS E OBRAS DA CESAN.

Este documento encontra-se a disposicdo dos interessados no site da CESAN -

www.cesan.com.br — através do link “Licitacdes = Documentos Relacionados”.
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O cesan

qualidade em saneamento

DECRETO N° 2460-R, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 - ABSORCAO
DA MAO-DE-OBRA ADVINDA DO SISTEMA PRISIONAL

D& cumprimento a Lei de Execucdo Penal e disciplina a organizagdo e funcionamento da Administragdo Publica,
para fins de absor¢cdo da méo-de-obra advinda do sistema prisional, nas parcerias contratuais e conveniais da
Administracéo Publica Estadual, Direta ou Indireta, pertinentes as obras e servicos.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuicbes que Ihe conferem o Artigo 91,
incisos lll e V, a, da Constituicdo Estadual, e, Considerando a importancia da adequada prestacdo dos servigos
penitenciarios, como forma de garantir a eficiéncia do Estado na gestéo desses servicos;

Considerando a necessidade de promog¢do da dignidade da pessoa humana, enquanto presidiaria e egressa,
concretizando o modelo de Estado Democratico de Direito brasileiro;

Considerando a importancia do trabalho para o presidiario e para o egresso, como forma de garantir seus direitos
fundamentais a ressocializacao;

Considerando que o Estado, na formulacé@o e concretizagdo das suas respectivas politicas publicas penitenciéarias,
além de empreender melhorias e adequagfes na prestacdo dos servicos aludidos, deve buscar alternativas
consentaneas com a Constituicdo Federal e com as leis;

Considerando as disposicdes da Lei de Execucdo penal, notadamente aquelas pertinentes ao trabalho dos
presidiarios e dos egressos;

DECRETA:

Art. 1° Visando o regular cumprimento do contrato firmado com a Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta,
0 CONTRATADO se obriga a efetivar a contratagdo de méao-de-obra necesséaria a execucdo da obra ou servigo
advindos do sistema penitenciario Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da méao-de-obra total para a
execuc¢do do objeto contratual, sendo 3% (trés por cento) de presidiarios e 3% (trés por cento) de egressos, nos
termos do artigo 27 c/c o artigo 36, ambos da Lei n® 7210/84.

Paragrafo Unico. Os percentuais de presidiarios e/ou egressos referidos no caput poderéo sofrer variagdes, para
mais ou para menos, mediante justificativa da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA SEJUS respeitado, em
qualquer caso, o percentual maximo de 6% (seis por cento) de presidiarios e/ou egressos para a execug¢ao do objeto
contratual.

Art. 2° Para o cumprimento da obrigacé@o no artigo 1°, deverd o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONTRATANTE, onde especificara a
quantidade e os servicos de trabalhadores que serdo contratados.

Art. 3° No prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a partir do requerimento do CONTRATADO, em que especificara
a quantidade e os servi¢os que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, 0o CONTRATANTE se
obriga a apresentar a relagéo dos trabalhadores aptos a contratacéo.

Art. 4° Para o cumprimento da obriga¢cdo mencionada no artigo 3°, o0 CONTRATANTE, no prazo maximo de 02
(dois) dias corridos, contados do requerimento do CONTRATADO, solicitard a SEJUS a relacdo dos trabalhadores
aptos a contratacéo, considerando a sua quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem
contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito, a relagao solicitada assim como as respectivas contas para 0s
depdsitos dos salarios, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, da solicitagdo, nos termos do artigo 37 da Lei n°®
7210/84.

Paragrafo Unico. A solicitagcdo da relagédo dos trabalhadores aptos a contratacéo, formulada pelo CONTRATANTE,
deveréa ser acompanhada de cépias do instrumento contratual e da publicacdo do resumo do instrumento contratual
na imprensa oficial e da respectiva planilha de custos pertinentes a proposta vencedora.

Art. 5° O atraso na formalizacdo da contratacdo da mao-de-obra mencionada, por culpa exclusiva do
CONTRATANTE ou da SEJUS, nédo ensejara qualquer gravame ou penalidade ao CONTRATADO.

Paragrafo Unico. O ndo cumprimento desta obrigacdo, por parte do CONTRATADO, importard em rescisdo do
contrato firmado com a Administragdo Publica, com as conseqiiéncias previstas na Lei n® 8666/93.
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Art. 6° Visando o regular cumprimento do convénio que envolva a transferéncia de recursos publicos estaduais,
firmado com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, 0 CONVENENTE, ao realizar o procedimento
licitatério de dispensa ou inexigibilidade de licitagdo para a contratagdo da obra e/ou servigo, objeto da parceria
convenial, se obriga a prever no edital de licitagdo ou instrumento convocatdrio e respectivo contrato a obrigacéo do
contratado de efetivar a contratacdo de mao-de-obra necesséria a execucdo da obra ou servigo advinda do sistema
penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da médo-de-obra total para a execucdo do objeto
contratual, sendo 3% (trés por cento) de presidiarios e 3% (trés por cento) de egressos, nos termos do artigo 27 c/c
0 artigo 36, da Lei n® 7210/84.

Art. 7° Para o cumprimento da obrigacdo prevista no artigo 6°, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05
(cinco) dias corridos, contados da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONVENENTE, onde
especificara a quantidade de trabalhadores e os servicos que serdo prestados a serem contratados.

Art. 8° No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde
especificard a quantidade de trabalhadores e os servicos que serdo prestados a serem contratados, o
CONVENENTE se obriga a apresentar a relagdo dos trabalhadores aptos a contratagao.

Art. 9° Visando ao cumprimento da obrigacgao prevista no artigo 8°, 0 CONVENENTE, no prazo maximo de 02 (dois)
dias corridos, contados do requerimento do CONTRATADO, solicitard a SEJUS a relacédo dos trabalhadores aptos a
contratagdo, considerando a quantidade de trabalhadores e os servicos que serdo prestados a serem contratados,
devendo a SEJUS fornecer por escrito a relagdo solicitada, assim como as respectivas contas para os depositos dos
salarios, no prazo méaximo de 08 (oito) dias corridos, a contar da solicitagdo, nos termos do artigo 37 da Lei n°
7210/84.

Paragrafo Unico. A solicitagdo da relacéo dos trabalhadores aptos a contratagdo, formulada pelo CONVENENTE,
devera ser acompanhada de: copia do instrumento contratual; da cépia da publicagdo do resumo do instrumento

contratual na imprensa oficial; da respectiva planilha de custos pertinentes a proposta vencedora; da copia do
instrumento de convénio e da copia da publicagdo do resumo do instrumento de convénio na imprensa oficial.

Art. 10. O atraso na formalizacdo da contratacdo da mao-de-obra mencionada, por culpa exclusiva do
CONVENENTE ou da SEJUS, importard em rescisédo do convénio firmado com a Administragdo Publica Estadual,
Direta ou Indireta com as conseqiiéncias previstas na Lei n°® 8666/93 e nas normas Estaduais regentes dos
convénios firmados com a Administragdo Publica Estadual.

Art. 11. As empresas que atualmente ja estejam contratadas pelos 6rgdos da Administracdo Direta ou pelas
entidades da Administracéo Indireta do Estado poderdo, a qualquer tempo, aderir voluntariamente as disposi¢coes
deste Decreto.

Art. 12. As empresas que atualmente ja estejam contratadas pelos érgdos da Administracdo Direta ou pelas
entidades da Administracao Indireta do Municipio, em raz&o de convénio firmado com o Estado, visando a execugéo
de obras ou servigos no Municipio, com recursos publicos estaduais, poderdo, a qualquer tempo, aderir
voluntariamente as disposic¢des do presente Decreto.

Art. 13. Compete a SEJUS certificar-se de que as caracteristicas profissionais e psicossociais dos trabalhadores
contratados, nos termos deste Decreto, sejam compativeis com as atividades requeridas pelo CONTRATADO e
necessarias a fiel e eficiente execugéo do contrato firmado com a Administrag@o Publica Direta ou Indireta do Estado
ou do contrato firmado com a Administrag&o Direta ou Indireta do Municipio, em raz&o de convénio celebrado com a
Administracdo Publica Direta ou Indireta do Estado.

Art. 14. Quando a natureza complexa da obra ou servigo impedir a aplicagdo deste Decreto, a impossibilidade
aludida devera ser devidamente apontada, esclarecida e justificada pelo CONTRATADO e s6 o liberard do
cumprimento das obrigag8es respectivas apos a prévia aceitagdo das justificativas pela SEJUS, por meio de decisdo
fundamentada.

Paragrafo Unico. A obrigacdo prevista no artigo 1° deste decreto ndo se aplica aos servicos de seguranca,
vigilancia ou custddia.

Art. 15. Visando ao eficiente cumprimento deste Decreto, as empresas deverdo observar, também, as disposicdes
constantes dos Anexos | e Il deste Decreto.

Art. 16. Compete a Procuradoria Geral do Estado PGE adequar as redacdes das clausulas a serem inseridas nos
instrumentos padronizados de licitagBes, contratos e convénios no &mbito do Estado.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagéo.
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Palacio Anchieta, em Vitoria, aos 05 dias de fevereiro de 2010; 189° da Independéncia; 122° da Republica; e, 476°
do Inicio da Colonizacéo do Solo Espiritossantense.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ANEXO Il
DAS OBRIGACOES DAS PARTES
DISPOSICOES GERAIS

I A remuneragdo dos presos e egressos ndo podera ser inferior ao salario minimo vigente no Pais, nos termos do
art. 7°, inciso 1V, da CR/88 ou aquele referente ao piso salarial da categoria, considerada, para tanto, a maior
remuneracao dentre as duas;

Il - O trabalho dos presos nédo esté sujeito ao regime da Consolidacao das Leis do Trabalho, sendo regulamentado
pela Lei de ExecugBes Penais, conforme o art. 28, 8 2° da Lei n® 7210/84. Dessa forma, fica a CONTRATADA
dispensada do recolhimento dos encargos trabalhistas respectivos;

Ill - O trabalho dos egressos obedece ao disposto na Consolidagdo das Leis do Trabalho, devendo, portanto, a
CONTRATADA adimplir todas as contribuicbes de natureza trabalhista, previdenciaria e fiscal relativas a cada
trabalhador;

IV - A jornada de trabalho dos internos/trabalhadores sera de 06 a 08 horas, conforme o caso, no horéario a ser
combinado, com intervalo a ser combinado para almogo e com descanso aos domingos e feriados;

V - A jornada de trabalho podera variar, para cada caso, mediante acordo entre as partes;

VI - A jornada de trabalho dos presos e egressos ndo podera ser superior a 08 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e
quatro) horas semanais, conforme o disposto no artigo 7°, inciso XlIl, da CR/88;

VII No caso de descumprimento pela CONTRATADA das disposi¢coes deste Decreto, no tocante a contratacdo dos
presos e egressos, a Secretaria de Estado da Justica SEJUS comunicara ao Orgéo ou entidade CONTRATANTE

as irregularidades verificadas, para a aplicacédo das penalidades cabiveis;

VIII - Os casos omissos seréo solucionados de comum acordo entre e CONTRATADA e a SEJUS.

DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

1 Compete a SEJUS:

| - Selecionar, inicialmente, os presos dentre 0s que apresentarem melhor comportamento e que atendam ao que
dispbe o art. 37 da Lei n® 7.210/84 Lei de Execucao Penal - para desenvolver a atividade laborativa;

Il - Submeter os escolhidos a avaliagdo psicossocial e exames pelas comissdes competentes, que definirdo
daqueles que poderao trabalhar externamente;

Il - Conferir e encaminhar, através da Diretoria Geral de Ressocializagdo, as folhas de freqiiéncia dos
internos/trabalhadores, a fim de verificar o desenvolvimento das atividades e encaminhar trimestralmente a 52 Vara
de Execugbes Penais, relagdo discriminando o nome e quantidade de dias trabalhados, para efeito de remicdo de
pena, conforme o art.126 da Lei n° 7.210/84;

IV - Orientar, acompanhar, controlar e fiscalizar o desenvolvimento do trabalho dos internos/trabalhadores, in loco,
através do servigo social e da Dire¢édo do Estabelecimento Penal,

V Designar um servidor que, em conjunto com a Diretoria de Ressocializagdo, acompanhara e avaliara, inclusive
mediante visita a CONTRATADA, os trabalhos efetuados pelos presos;

VI - Repassar, através do Fundo do Trabalho Penitenciario - FTP, a remuneracdo por meio de Documento Unico de
Arrecadacédo - DUA, para o pagamento do interno/trabalhador;

VIl Fornecer espaco fisico adequado para a execugao das atividades, em caso de contratagdo de servigco dentro das
unidades prisionais.
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2 - Compete a CONTRATADA:

I- Apresentar o relatério mensal das atividades desenvolvidas pelos reeducandos, declarando os dias efetivamente
trabalhados, com a demonstragdo de folha de freqiiéncia , devidamente assinada pelo respectivo reeducando, para
fins de remigc&o de pena (art. 126 da Lei n® 7.210/84) e pagamento da remuneracgdo devida;

II- Comunicar a SEJUS quaisquer anormalidades na ordem dos servicos decorrentes de atos dos
internos/trabalhadores;

Il - Oferecer aos internos trabalhos compativeis com suas aptiddes, respeitando-se suas limitacBes fisicas,
organicas e culturais, dentro das necessidades da CONTRATADA,;

IV - Proceder ao treinamento especifico, conforme as peculiaridades que as atividades requeiram, visando o
aprendizado, desenvolvimento e aprimoramento profissional dos internos/trabalhadores, atendendo as necessidades
da CONTRATADA,;

V - Controlar as atividades e os horarios a serem cumpridos pelos internos/trabalhadores, dando énfase ao inicio e
término do horério de trabalho;

VI Cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho, conforme estabelecido no artigo 28, paragrafo tnico da
Lei n® 7210/84;

VIl - Fornecer uniformes, equipamentos de seguranca, inclusive individuais, méquinas e ferramentas necessérias a
execuc¢do dos servicos;

VIl Fornecer alimentagéo e transporte aos reeducandos;

IX Manter, em boas condi¢es de uso, limpeza e higiene, o espaco fisico cedido pela SEJUS, e quando do término
do prazo, devera, a mesma, entregar o espaco limpo e em perfeitas condi¢cdes de uso, nas mesmas condi¢fes que 0
recebeu, sendo aplicavel esta clausula exclusivamente para frentes de trabalho desenvolvidas na unidade prisional;

X Contratar seguro para todos 0s presos e egressos que empregar, visando, exclusivamente, a cobrir despesas
médicas/hospitalares/funerarias decorrentes de acidente de trabalho, inclusive aqueles pertinentes ao deslocamento
fornecido pela contratada;

X| Repassar a remuneragdo dos presos ao Fundo do Trabalho Penitenciario FTP, por deposito em conta unica do
mesmo, Cédigo n°. 617, através do Documento Unico de Arrecadacdo DUA, obtido no site www.sefaz.es.gov.br,
até o 5° (quinto) dia util subseqiiente ao més trabalhado;

XIl Efetuar diretamente o pagamento da remuneracdo dos egressos, através de deposito em conta salario aberta
para esse fim.
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RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN — ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES

N° CNPJ ou CEI MUNICIPIO ENDERECO PROPOSTO
1|28151363/0019-76 | AFONSO CLAUDIO R. José Cupertino s/n, Centro, 29.600-000
2]28151363/0056-10 | AGUA DOCE DO NORTE R. da ETA s/n, Centro, 29.820-000
3|28151363/0055-30 | AGUIA BRANCA R. da ETA s/n, Centro, 29.795-000
4128151363/0076-64 | ALTO RIO NOVO Estrada do Cemitério s/n, 29.760-000
5128151363/0071-50 | ANCHIETA R. Jairo Pimentel s/n, Centro, 29.230-000
6|28151363/0021-90 | APIACA R. da ETA s/n, Centro, 29.450-000
728151363/0037-58 | ATILIO VIVACQUA R. da ETA s/n, Centro, 29.490-000
8|28151363/0024-33 | BARRA DE S. FRANCISCO | R. José Alberto Costa s/n, Centro, 29.800-000
9]28151363/0028-67 | BOA ESPERANCA Av. Democrata s/n, Centro, 29.845-000

10| 28151363/0058-82 | BOM JESUS DO NORTE Av. Cristiano Dias Lopes s/n, Centro, 29.460-000

12 |28151363/0086-36 | CARIACICA R. Belarmino Freire s/n, Centro, 29.146-420

13]28151363/0007-32 | CASTELO R. Antonio Bento 03, Centro, 29.360-000

[N
N

28151363/0009-02

CONCEICAO DA BARRA

R. Nova Venécia 112, Centro, 29.960-000

15

28151363/0039-10

CONCEICAO DO
CASTELO

Pc. Emidio Vargas 107, Centro, 29.370-000

16 |28151363/0041-34 |DIVINO DE S. LOURENCO |R. da ETA s/n, Centro, 29.590-000
17]28151363/0089-89 | DOMINGOS MARTINS R. da ETA s/n, Arace, 29.278-000
18 | 28151363/0042-15 |DORES DO RIO PRETO R. da ETA s/n, Centro, 29.580-000
19 | 28151363/0026-03 | ECOPORANGA R. Nove de Abril s/n, Centro, 29.850-000
3 R. Afonso Duarte s/n, Bairro Sdo José, 29.185-

20| 28151363/0059-63 | FUNDAO 000
21|28151363/0048-00 | GUARAPARI R. da Matriz s/n, Centro, 29.200-110
22|28151363/0047-20 |IBATIBA R. da ETA s/n, Centro, 29.395-000
23]28151363/0116-96 |IRUPI R. da ETA s/n, Centro, 29.398-000

) R. José Bonifacio de Souza 191, Centro, 29.390-
24| 28151363/0014-61 | IUNA 00

Morro da ETA s/n, Distrito de Sobreiro, 29.600-

25]28151363/0067-73 | LARANJA DA TERRA 000

26 | 28151363/0032-43 | MANTENOPOLIS Av. Maria Teodoro s/n, Centro, 29.770-000

27 |28151363/0049-91 | MARECHAL FLORIANO R. Thierres Veloso s/n, Centro, 29.255-000
28|28151363/0044-87 | MONTANHA Av. dos Cambonianos 283, Centro, 29.890-000
29128151363/0023-52 | MUCURICI Av. Pres. Castelo Branco s/n, Centro, 29.880-000

30

28151363/0050-25

MUNIZ FREIRE

R. José Cambriano Aguiar 152, Centro, 29.380-
000

R. Jodo Jacinto 121, Bairro Boa Esperancga,

31|28151363/0016-23 | MUQUI 29.480-000

32|28151363/0010-38 | NOVA VENECIA Av. Vitéria 888, Bairro Sede, 29.830-000
33|28151363/0045-68 | PANCAS R. Diamante s/n, Centro, 29.750-000

34 |28151363/0051-06 | PEDRO CANARIO R. Cristal s/n, Centro, 29.970-000
35|28151363/0030-81 | PINHEIROS R. Atilio Vivacqua 19, Centro, 29.980-000

36 | 28151363/0070-79 | PIUMA R. Ismael Pereira Nunes 404, Centro, 29.285-000
37128151363/0054-59 | PONTO BELO R. Jaime Santos 06, Bairro Fundao, 29.880-000
38]28151363/0062-69 |PRESIDENTE KENNEDY R. da ETA s/n, Centro, 29.350-000
3928151363/0046-49 | RIO NOVO DO SUL R. José Braz Mendonca s/n, Centro, 29.290-000
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CNPJ ou CEI

MUNICIPIO

ENDERECO PROPOSTO

40

28151363/0085-55

SANTA LEOPOLDINA

R. da ETA s/n, Centro, 29.640-000

41

28151363/0053-78

SANTA M2 DE JETIBA

R. da ETA 225, Centro, 29.645-000

42

28151363/0038-39

SANTA TERESA

R. Cel. Bonfim Junior s/n, Centro, 29.650-000

43

28151363/0008-13

SAO GABRIEL DA PALHA

R. Amado Almeida s/n, Centro, 29.780-000

44

28151363/0018-95

SAO JOSE DO CALCADO

R. Pedro Medina 58, Centro, 29.470-000

45

28151363/0052-97

SAO ROQUE DO CANAA

R. Atilio Bernardino s/n, Centro, 29.650-000

46

28151363/0057-00

SERRA

Av. Guarapari 444, Jardim Limoeiro, 29.164-120

47

28151363/0040-53

VENDA NOVA IMIGRANTE

Rua Pedro Altoé 21, Bairro Vila da Mata, 29.375-
000

48

28151363/0084-74

VIANA

Rod. BR 262 Km 18 s/n, Centro, 29.135-000

Rua Padre Sérgio Banzza s/n, Bairro Nova

49| 28151363/0066-92 |VILA PAVAO Munique, 29.843-000
50 | 28151363/0074-00 | VILA VALERIO Morro do Café s/n, Centro, 29.780-000

Rua Cabo Ailson Simoes 327, Centro, 29.123-
51|28151363/0060-05 |VILA VELHA 600

52

28151363/0001-47

MATRIZ de VITORIA

Av. Governador Bley 186, Ed. Bemge, andar 3,
Centro, 29.010-150
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