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Vitéria, 19 de agosto de 2011.
Carta Circular/CPL/067/2011

ATENCAO EMPRESAS LICITANTES

Prezados Senhores,

Atendendo aos pedidos de esclarecimentos formulados para os servicos objeto do Edital de
Tomada de Precos n° 011/2011, transcrevemos abaixo as perguntas e respectivas respostas,
que dever&o ser observadas por essa empresa na formulagio da proposta.

PERGUNTA 01:

“Apos a Visita Técnica, constatou-se que o prazo de 90 (noventa) dias, seria impossivel a
execucao dos mesmos devido a sequéncia de servigos a ser adotada na sua execugido de
liberag@o de partes das areas”.

RESPOSTA 01:

O prazo de execugao dos servicos passou de 90 (noventa) para 180 (cento e oitenta) dias.

PERGUNTA 02:

“,Nao existem projetos/croquis/asbilt da cobertura. A execucdo das alteragbes/modificagdes
sera da responsabilidade da Contratante ou Contratada, devido ndo constar na planilha de
precos.”

RESPOSTA 02:

“A execucgdo das alteragdes/modificagbes serd da responsabilidade da CONTRATADA e os
valores inclusos nos pregos dos servigos planilhados.”

PERGUNTA 03:

“Na execugao dos servigos para tratamento, pintura e recuperagdo da estrutura metalica
externa os brises existentes serdo retirados, devido os mesmos nao estarem em perfeitas
qualidades, estes serao danificados e terdo que ser substituidos por novos, 0s quais nao
constam em planilha de pregos.”

RESPOSTA 03:

Caso os brises venham a se danificar a substituicdo por novos ficara a cargo da CESAN.

PERGUNTA 04:

“As composicdes de custos unitarios estdo previstos andaimes, por este ndao constarem em
planilha de precos e ser um item de grande relevancia em valor significativo na execugéo dos
servigos.”

RESPOSTA 04:

Os andaimes foram considerados nos servigos planilhados.

PERGUNTA 05:

“Constatamos que obra devera ser executada com o almoxarifado funcionando, isto limita o
desenvolvimento da obra, temos que nos adequar a esta situagdo, nao considerada a nivel de
edital, evidentemente que prejudicaria os prazos estabelecidos, ndo obstante seria a questao
das telhas termo acusticas, que inclusive deve ser melhor especificadas, tivemos a
oportunidade de trabalhar com este tipo de telhas em outras obras da empresa, estas telhas
sdo comercializadas sob encomenda, ndo existe de pronta entregar no mercado, defini-se a
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modulagado com seus comprimentos, e depois elabora-se o pedido, considerando a metragem

da area a ser coberta, certamente a entrega nao seria inferior a 60 dias do pedido, o prazo da

obra & 90 dias, é preciso urgentemente rever estes prazos. Existe ainda a questdo das

cumeeiras, que s6 prevé desmonte, tipo de fixagdo, andaimes, elaboragio de projetos

executivos para ser seguidos. Enfim, é preciso reparar e/ou detalhar a parte técnica do Edital,

elaborando um cronograma, considerando, todas as dificuldades que teremos para execug¢ao.”

RESPOSTA 05:

¢ O prazo de execugéo dos servi¢os passou de 90 (noventa) para 180 (cento e oitenta) dias.

¢ Quanto as cumeeiras, a desmontagem esta prevista no servico de codigo n°. 2990000778
e fornecimento e montagem no servigo de codigo n°. 2990000779.

e Todos os equipamentos, inclusive os andaimes estdo inclusos nos pregos unitarios dos
Servigos.

* O tipo de fixagdo devera ser conforme o existente.

e Quanto aos projetos executivos deverd ser realizado pelo proponente e aprovado pela
fiscalizagdo da CESAN e os custos estdo previstos nos servigos planilhados

PERGUNTA 06:

“As telhas retiradas serao transportadas para qual local? Dentro ou fora da area da CESAN?"
RESPOSTA 06:

As telhas retiradas seréo transportadas para dentro da area da CESAN.

PERGUNTA 07:

“Como sera feito o prolongamento da cobertura em relagdo ao anexo do prédio a esquerda,
proximo ac estacionamento?”

RESPOSTA 07:

A cobertura devera ser conforme o existente.

PERGUNTA 8

“Devemos considerar troca de tubulagdes elétricas enferrujadas?”
RESPOSTA 08:

Nao.

PERGUNTA 09:

‘Devemos considerar quebra de placas de fibrocimento na ocasido das trocas de pecas
metalicas enferrujadas?"”

RESPOSTA 09:

Caso os brises venham a se danificar a substituicdo por novos ficarad a cargo da CESAN.

PERGUNTA 10:
“A area de pintura da planilha ¢ insuficiente para o que foi visto no local. O que devemos
considerar? Apenas a area da planilha?”
RESPOSTA 10:
Considerar apenas a area da planilha.

PERGUNTA 11:

“O item da planilha 2980000781 - Fornecimento e montagem de telhas transparentes; que tem
a seguinte caracteristica descrita no Anexo V - Prescrigbes Técnicas: espessura 0,50
mm, perfil ondulado trapezoidal 40; quando em consulta aos fornecedores obtivemos a
informagdo que a menor espessura fabricada da telha é de 1,00mm até 2,5mm variando de
acordo com o comprimento da mesma, logo solicitamos a especificagdo/espessura correta da
telha e o projeto da cobertura para dimensionarmos o comprimento da mesma para a correta
elaboragao da proposta.”

RESPOSTA 11:

A espessura é 0,50 mm.
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PERGUNTA 12:

“Gostariamos de esclarecer se é necessaria a apresentagéo de composigéo de pregos unitarios
juntamente com a proposta, uma vez que a mesma nao é solicitada no item 3.2 - Envelope B -
Proposta de Pregos, mas na observagao deste mesmo item diz que na composigéo de custos
deverdo estar relacionados todos os itens necessarios a execugéo dos servicos...”

RESPOSTA 12:

Nao sera necessaria a apresentagdo de composigdo de precos unitarios juntamente com a
proposta.

Permanecem inalteradas as demais condigdes do Edital.

Atenciosamente,
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Adv? Ana Cristina Munhds de Souza
Presidente da Comisséo de Licitagao



