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PROTOCOLO

N¢ 859.2012.00076

EDITAL N2 009/2012
TOMADA DE PRECOS - CESAN

Pelo presente EDITAL DE TOMADA DE PRECOS, a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna
publico para conhecimento dos interessados que recebera as 09:00 horas do dia 04
(quatro) de julho de 2012 (dois mil e doze), na sala de reunides da CESAN, situada
na Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro — Edf?. BEMGE, Vitéria - ES,
documentagcdo e propostas para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A COMPLEMENTAGCAO DOS
SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E
TRATAMENTO DE AGUA DE SANTA LUZIA DO NORTE E COMPLEMENTACAO
DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DOS SISTEMAS PARA COMUNIDADES
RURAIS DE MURITIBA E SANTA RITA — MUNICIPIO DE ECOPORANGA, NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, obedecendo rigorosamente as especificacdes
técnicas, instrugcdes e anexos que integram o presente Edital de TOMADA DE
PRECOS.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitacdo da GERENCIA
DE ENGENHARIA E SERVICOS DO INTERIOR da CESAN, devidamente
autorizados pela autoridade competente, e serdo contratados sob a forma de
execucao indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através
do tipo de licitacao "MENOR PRECO GLOBAL".

Esta TOMADA DE PRECOS ¢ regida pela Lei Federal n® 8.666, de 21/06/1993 e suas
alteracoes, observando-se, no que couber a Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006, o Decreto n® 2.060-R, de 20/05/2008 e o Decreto n° 2460-R, de
05/02/2010.
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SECAO 1
CONDIGOES GERAIS DO EDITAL

DISPOSICOES GERAIS

A CESAN fornecera aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério,
sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta TOMADA DE PRECOS.

Esclarecimentos de duvidas sobre os documentos desta TOMADA DE PRECOS serdo atendidos mediante
solicitag@o por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para a
entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados para o seguinte enderego:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ENDERECO : Av. Governador Bley, n? 186, 32 andar, Edf¢ BEMGE, Centro.

CIDADE : Vitoria - Estado do Espirito Santo.

CEP. : 29010-150

TELEFONE : 0XX(27) 2127-5119 / 2127-5505 - FAX: 0XX(27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br.
EDITAL TOMADA DE PRECOS - CESAN

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

a- A CESAN responderd as questdes formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos da TOMADA DE PRECOS, apresentando a
pergunta formulada e sua respectiva resposta, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para
apresentacao das propostas.

b - Na&o serdo levadas em consideragao pela CESAN, tanto na fase de classificacdo como na fase posterior
a adjudicagcao das OBRAS E SERVICOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclamagdes que nao tenham
sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipdtese alguma serdao aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

A CESAN podera introduzir aditamentos, modificagdes ou revisdes nos presentes documentos da TOMADA
DE PRECOS, caso em que procedera a sua divulgacédo através dos meios de comunicagao utilizados nesta
licitagdo, bem como encaminhara o inteiro teor das alteragdes a todos os interessados que tenham adquirido
os documentos desta TOMADA DE PRECOS através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a formulagdo da
proposta.

Nao serdo consideradas propostas apresentadas apds a hora e data convencionadas para a abertura das
mesmas, bem como propostas feitas por fax, sendo que o horario a ser considerado pela Comissao de
Licitagdo sera o do reldgio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edfe. BEMGE, na Av. Governador
Bley, 186, Centro, Vitoria - ES.

Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente seréo recebidos através de via postal, desde que
estejam a disposigdo da Comissao de Licitagdo no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatorio.
A CESAN podera revogar a presente licitagdo por interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total
ou parcialmente, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

Caso as datas previstas para realizagéo de eventos da TOMADA DE PRECOS sejam declaradas feriado ou
ponto facultativo, e ndo havendo retificagdo de convocagéo, aqueles eventos serdo realizados no primeiro dia
util subsequiente, no mesmo local e hora previstos.

As propostas deverdo ser elaboradas com observancia das condigdes expressas nesta TOMADA DE
PRECOS e seus anexos.

As OBRAS E SERVICOS a serem ofertados deverédo atender as especificagbes e métodos constantes no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN - conforme modelo constante no
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

No caso de inexisténcia de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados
com vistas a qualidade das OBRAS E SERVICOS licitados, e ndo havendo conflitos com as especificagdes
constantes do Edital, deverdo ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:

ASME - AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS
AWWA -  AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
DIN - DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN
ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo, podendo o Presidente desta convocar
empregados da CESAN para assessorar a referida Comissao no julgamento das Propostas.
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CONDICOES GERAIS PARA HABILITAGAO

Poderé&o participar desta TOMADA DE PRECOS as firmas que possuam inscrigdo atualizada no Cadastro de
Fornecedores da CESAN na especialidade constante no subitem 3.1.1, letra "0” das CONDICOES
ESPECIFICAS deste Edital, ou que atendam as suas condi¢cdes até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

Obs.: Os documentos necessarios ao cadastramento de empresa na CESAN estdo relacionados no
site: www.cesan.com.br - link LICITACOES, menu INSTRUCOES.

Para atendimento dos objetivos desta TOMADA DE PRECOS, as proponentes poderdo subcontratar outras
empresas para a execucao de parte das OBRAS E SERVICOS, sendo que esta subcontratagdo ndo podera
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado:

a) A aceitagado de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependera sempre de autorizagédo prévia por
parte da Fiscalizagdo da CESAN.

b) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo devera apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia ao inicio da subcontratacéo, a indicagio expressa das OBRAS E SERVICOS que caberao
a subcontratada.

c) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e integral
pela execucdo das OBRAS E SERVICOS.

d) Nao sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

e) No caso de subcontratagio a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, Publico ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratacédo, devendo constar no minimo as seguintes informagoes:

- Razéao social das empresas envolvidas;

- Objeto da subcontratagdo (que sé podera ser parcial), prazo de duragdo dos contratos;

- Declaragéo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela totalidade das
obrigagbes assumidas no CONTRATO com a CESAN, devendo esta exigéncia ndo importar
limites a responsabilidade advinda do exercicio das atribuicdes legais da subcontratada e de seus

profissionais na execugdo do CONTRATO.

A CESAN nao aceitara proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade
de interdependéncia entre as firmas licitantes.
Nao sera admitida a participagdo nesta TOMADA DE PRECOS de firmas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com a CESAN;

b) Declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a CESAN;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que seja empregado ou
dirigente da CESAN;

d) Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e) Empresa isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou executivo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

f) Cujos sécios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma;
g) Estejam sob faléncia, concordata, dissolugao ou liquidagao;
h) Hipdteses do art. 92 da Lei n® 8.666/93 e alteragoes.

E facultada & Comissdo de Licitagdo, em qualquer fase da licitacdo, a promogao de diligéncia destinada a
esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentacdo ou
informagdes que deveriam constar originalmente da proposta.

PREPARACAO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
As propostas deverdo ser apresentadas em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverdo conter as
seguintes indicagdes:
a- No centro dos 02 (dois) envelopes:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
COMISSAO DE LICITACAO - CPL
ENDERECO : Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro - Edfe. BEMGE
CIDADE: Vitdria - Estado do Espirito Santo
CEP:29010-150
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b- No canto superior esquerdo a identificagcdo de cada envelope como segue:
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N2 009/2012
NOME DA PROPONENTE.........cccoooiemeeeeeeemseeeeme e
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N2 009/2012
NOME DA PROPONENTE..........ccoreemree e remmee e eeme e

Caso envio dos ENVELOPES “A” e “B”, os mesmos deverdo conter a seguinte mensagem:

] ATENGAO )
0S ENVELOPES SO PODERAO SER ABERTOS PELA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL.

Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentacao de habilitagdo e das propostas contidos
nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo
de cdpia autenticada por cartério competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN
que integram a Comissao de Licitagdo, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através
de publicagdo em érgao da Imprensa Oficial.

RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E DO ENVELOPE "B"-

PROPOSTAS DE PRECOS

No dia, hora e local estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS, a Comisséo de Licitagéo instalara a sesséao

publica para o recebimento dos Documentos para Habilitagdo e Propostas, envelopes "A" e "B", e eventual

abertura das propostas, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:

a) ldentificagcdo pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente
credenciados, conforme modelo constante no ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS, deste Edital,
inclusive com poderes para exercer o direito de preferéncia estabelecido na Lei Complementar 123/2006,
caso queira exercé-lo. Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois) representantes credenciados por empresa;

b) Recebimento dos envelopes "A" e "B" , atendidas as exigéncias do subitem 3.1. Os envelopes "B",
lacrados, serao rubricados pelos Membros da Comissao de Licitagédo e pelos licitantes presentes.

OBSERVAGAO:

A falta da credencial ndo constitui motivo para inabilitacdo da licitante, ficando porém o licitante nao
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatério em nome da representada, inclusive quanto ao
exercicio do direito de preferéncia.

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO

a) Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos e uma via do seu conteddo sera
rubricada pelos Membros da Comisséao de Licitacdo e pelos licitantes presentes;

b) A Comisséo de Licitagdo examinara os documentos constantes dos envelopes "A", julgando liminarmente
inabilitados os proponentes cujos documentos ndo atendam ao estabelecido no Item 3 — Documentos que
Compdem a Proposta a ser Apresentada das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital, devolvendo-lhes,
fechados, os envelopes "B", desde que nao haja recurso, ou apds a denegacao deste;

c) N&o havendo inabilitagdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera ser
realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a Comissido estabelecera o dia, hora e local da nova
reunido;

d) Havendo inabilitagdo de alguma proponente, poderédo ser adotados dois procedimentos:

1. Estando ausente representante de alguma licitante, a sess&o sera suspensa para cumprimento do
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

1.1 Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sesséao
podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sesséo, procedendo-se a devolugéo do
envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

2. A licitante dispbe-se a apresentar recurso, oportunidade em que serdo observados os
procedimentos constantes do item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

3. Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitagdo, a firma inabilitada tera sua
respectiva proposta, envelope “B”, devolvido fechado, contra recibo.
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ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

As disposicdes quanto ao credenciamento dos representantes, nimero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sessdo de recebimento das propostas
e abertura dos envelopes "A".

No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-do a Comissao de Licitagdo e os licitantes habilitados,
em sessao publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:

a) Verificagcdo da autenticidade dos envelopes "B";

b) Abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitagdo e as
proponentes rubricardo todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.

Das reunibes de recepcao de documentos e de propostas e de abertura das propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas que mencionardo todos os proponentes, com a transcricdo dos respectivos pregos globais,
registradas as reclamagdes e impugnagodes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento
da TOMADA DE PRECOS. A ata sera assinada pelos Membros da Comissdo de Licitacdo e pelos
representantes das proponentes.

ADJUDICACAO

Apos a homologagao do resultado da licitagdo pela CESAN a adjudicagdo das OBRAS E SERVICOS objeto
desta TOMADA DE PRECOS se efetivara através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de
acordo com o modelo constante no ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO, que define os direitos e
obrigacdes da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta TOMADA DE PRECOS e seus
anexos, independentemente de transcrigao.

A empresa vencedora sera convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo CONTRATO
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocagéo, oportunidade em que se
obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos no subitem 3.1.1 das CONDICOES
ESPECIFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade expirados. Se esta ndo aceitar ou
ndo retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN podera convocar, na ordem de
classificacéo, as licitantes remanescentes para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas
pela primeira classificada, ou revogar a licitagdo, independentemente das san¢des administrativas previstas
nos artigos 81 e 87 da Lei Federal n® 8.666, de 21/06/1993 e suas alteragdes.

Até 05 (cinco) dias apds a data de eficacia do CONTRATO, a CONTRATADA se obriga a apresentar ao
Fiscalizador do CONTRATO pela CESAN, a caugdo de garantia de execu¢do do CONTRATO, devendo a unidade
responsavel pela Fiscalizagado acompanhar o recebimento e encaminhar para analise da Coordenadoria de Assuntos
Juridicos.

MEDICOES, CONDICOES DE PAGAMENTO E TRIBUTACAO
Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitéria-ES, em um dos seguintes Bancos:
BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal, mediante a apresentagdo a CESAN,
de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalizagdo da
CESAN.
O periodo de medicdo serd mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a
documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) deverd ser entregue e protocolada na
CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.
As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apds esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subseqiiente ao previsto.
Devera ser emitido boletim de medigao e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).
Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.
Os enderegos e os CNPJ’'s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS — RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN -
ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, deste Edital.
As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.
Quando do pagamento das notas fiscais de servigo, a CESAN fara as retengdes de:
6.4.1.1 ISSQN para os devidos municipios a aliquota prevista em legislagdo municipal, para os servigos
listados no Inciso Il do paragrafo 2° do art. 6° da Lei Complementar n®116/2003.
6.4.1.1.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a méao de
obra, materiais e/ou equipamento utilizados na execuc¢ado dos servigos, a base de calculo
do referido ISSQN poderé ser reduzida conforme legislagdo municipal vigente.
6.4.1.2 INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada nota fiscal para a seguridade social,
em atendimento a legislagao pertinente, quando ocorra cessao de mao de obra ou empreitada.
6.4.1.2.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a utilizagdo
de materiais e/ou equipamentos na execucdo dos servicos, conforme art. 126 da
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Instrugdo Normativa n?971/2009, a CESAN fard a retengcdo de 11% (onze por cento)
sobre:

I. O percentual previsto na clausula de condi¢cdes especificas: “formula de reajuste e
composig¢éo do contrato” (aplicado sobre o valor bruto dos servigos), em obediéncia ao
art. 121, da Instrugéo Normativa n°971/2009 da Previdéncia Social, ou;

Il. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinqlienta por cento) do valor bruto
dos servigos, em obediéncia ao Inciso I, do art. 122, da Instrugdo Normativa n®971/2009
da Previdéncia Social.

6.4.1.2.2 Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica isenta (art. 149 da
IN INSS 971/2009) esta retencédo néo sera realizada.

6.4.1.2.3 Quando da emiss&o da nota fiscal, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengéo
a titulo de “RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL”, nas condigbes do paragrafo
6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando pertinente.

6.4.1.2.4 O destaque do valor retido devera ser demonstrado apds a descricdo dos servigos
prestados, como parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitagdo da nota
fiscal, ou seja, ndo devera ser deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser
apenas um simples destaque a fim de que nao se altere a base de calculo de qualquer
tributo que incida sobre o valor bruto.

6.4.1.2.5 Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar copia da GPS a
CONTRATADA apés solicitagao formal.

6.4.1.2.6 A Divisao de Contratos e Convénios da CESAN podera alterar as condi¢gdes estabelecidas
para retengdo de INSS em casos excepcionais, quando o servigo for prestado na area de
construcao civil, ou quando este ferir a legislagao tributaria em vigor.

6.4.2 Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranga coletivo ou
individual) que prevé a abstengdo da retencdo de tributos federais, o pagamento das notas fiscais ficam
condicionados, por parte da CONTRATADA, da apresentagdo da Certidao de Objeto e Pé referente ao
processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medig¢des, e com validade habil.

Os pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a apresentacédo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos:

6.4.3

6.5

6.6

a)

)
)
)
)

D

f)

Certidao Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em todas as medigdes;

CND do INSS, em todas as medigdes;

Certidao de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medicoes;

CNDT (Certidao negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medigdes;

Declaragao de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as medi¢des, conforme
modelo do anexo 1 da lei Complementar 128/2008;

Coépia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza) referente ao
més anterior ao de execugao do servigo objeto da contratagdo de cada municipio envolvido. Se a referida
guia nao for individual, deve-se apresentar também uma planilha de base de calculo onde deve constar
a(s) nota(s) fiscal (is) emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissdo da ultima nota fiscal, devera ser
apresentada a guia do proprio més de execugao dos servigos.

OBS.: Se a nota fiscal se enquadrar em servigo passivel de retencao total a titulo de ISSQN a contratada
fica desobrigada da apresentagao da cépia do Recolhimento do referido tributo.

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medigdo apenas, e quando
pertinente;

OBS.: A ART devera ter a sua data de emissado condicionada ao efetivo inicio da execugéo dos servigos.

Coépia da Guia de Recolhimento do FGTS;

GFIP/RE, devidamente quitada do més de execugédo dos servigos ou do més imediatamente anterior.
Quando da emissdo da ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio
més de execugao dos servigos;

Cépia da GPS em concomitancia com o relatério da GFIP;

Relagao de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

comprovante de pagamento de salarios, vale transporte e vale refeigao;

m) Certidao de matricula CEl para obras civis, quando pertinente;

Ocorrendo erros na apresentagdo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a CONTRATADA para
correcao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicard em postergagdo da data do
pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, lhe forem devidas pela
CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do contrato.
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Os valores correspondentes as notas fiscais vencidas e nao pagas pela CESAN na forma contratual, sofrerao
a incidéncia de juros de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia sobre a parcela em
atraso, limitada a sua aplicagéo ao valor total desta, embasados no Cdédigo Civil Brasileiro. Os pagamentos
das multas de mora serdo efetuadas pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresenta¢éo de nota de débito
contendo o numero do CONTRATO e Notas Fiscais correspondentes.

Qualquer alteragao, criagdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicdo
de melhoria) apos a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observado a
legislacao vigente.

A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais podera ser antecipado em relagdo ao cronograma
original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugéo n? 4521, de 19/01/2005.

Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITA(;AO DE
ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante no ANEXO XI— RELACAO DE
MODELOS deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento.

O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, sera efetuado no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
condicionado ao desconto no valor total da nota fiscal, conforme memaria de calculo constante do MODELO
DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO - ANEXO Xl — RELACAO
DE MODELOS do Edital.

As demais condigbes para a antecipagédo do pagamento encontram-se insertas na Resolugéo da Diretoria da
CESAN antes mencionada.

Na hipétese de ocorréncia de Reclamagbes Trabalhistas ou AgGes Judiciais relacionadas aos SERVICOS
objetos da presente licitagdo, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como RESPONSAVEL
SUBSIDIARIA, serdo deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem
contratual, a totalidade dos gastos incorridos no periodo, para a promogéo da defesa ou acompanhamento do
processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos empregados da CESAN e
valor dos honorérios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

A excecdo de determinacdo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios dessa CONCORRENCIA serdo
realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cesséo a
terceiros, conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

A falta de comprovacéo de regularidade quanto as obrigacdes previdenciarias e trabalhistas, seja no
momento da apresentacdo da Nota Fiscal mensal ou em qualquer oportunidade na qual a comprovagao seja
demandada pela CONTRATANTE, e a constatagdo de qualquer procedimento irregular pela CONTRATADA
implcara na retengdo dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE até que seja regularizada a falha.

CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

A caucgéo de garantia de execugdo do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia a CESAN quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigagbes direta ou indiretamente vinculadas ao
CONTRATO a ela adjudicado.

Até 05 (cinco) dias apos a data da eficacia do CONTRATO, a CONTRATADA apresentara a caugéo de
garantia de execugdo do CONTRATO no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do
instrumento contratual, nas seguintes modalidades: Dep6sito Bancario, Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria.
Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

A proponente vencedora estara sujeita a prestagao de garantia adicional caso o valor de sua proposta esteja
enquadrada no disposto no paragrafo 22 do artigo 48 da Lei Federal n® 8.666/1993 com a nova redagdo da
Lei n® 9.648, de 27/05/1998.

O valor da caugao e o seu prazo de validade deverao estar permanentemente atualizados até a expedi¢édo do
Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

A caugdo de garantia de execucdo do CONTRATO serd restituida mediante requerimento da
CONTRATADA, apds a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

Na hipétese da caugédo de garantia ser prestada mediante Carta de Fianga Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renlncia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei n? 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco
fiador devera ter filial em Vitéria, Estado do Espirito Santo.

Havendo prorrogagéo de prazo formalmente admitida pela CESAN, devera a CONTRATADA reapresentar
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o
periodo de prorrogacéo, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto ndo efetivada tal
garantia, o valor a ela correspondente.

Na hipétese de a caugédo de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigorardo as regras
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observagdes do Modelo de Carta de Fianca Bancaria, integrante
do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB — Instituto de
Resseguros do Brasil.
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O prazo minimo de validade da Carta de Fianga Bancaria correspondera ao prazo global do CONTRATO,
nos termos do que dispde o item 6 das CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, acrescido de 90 (noventa)
dias.

CONDICOES DE ACEITAGCAO DAS OBRAS E SERVICOS

Todas as OBRAS E SERVICOS em desacordo com as especificagdes técnicas, assim como as falhas e/ou
vicios de construgao verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deverao
ser refeitos. Neste caso, o prazo para recuperagdo daquelas falhas sera determinado pela CESAN e sua
inobservancia implicara aplicagéo das penalidades previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

A eventual reprovacdo das OBRAS E SERVICOS em qualquer fase de sua execugao nao implicara alteragao
dos prazos nem eximirda a CONTRATADA da aplicagdo das multas contratuais.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo e de conclusdo admitem prorrogagdo, mantidas as demais
clausulas do CONTRATO e assegurada a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro, devendo ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos:

1. Alteracéo do projeto ou especificacdes pela CESAN;

2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigbes de execugdo do CONTRATO;

3. Interrupgéo da execugdo do CONTRATO ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
CESAN;

4. Aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no ltem 11;

5. Impedimento de execugdo do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6. Omisséo ou atraso de providéncias a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execu¢do do CONTRATO, sem prejuizo das
sancoes legais aplicaveis aos responsaveis.

OBSERVAGCOES:

1. Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga
maior ou caso fortuito.

2. Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo as OBRAS E SERVICOS contratados.

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga maior,
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos as OBRAS E SERVICOS contratados, devera
comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a altera¢do de prazo pretendida.

O comunicado sobre forga maior sera julgado a época do seu recebimento com relagdo a aceitagdo ou ndo
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.

Constatada a interrupcdo da execugdo das OBRAS E SERVICOS por motivo de forga maior, o prazo
estipulado no CONTRATO devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das
OBRAS E SERVICOS.

Qualquer duvida com respeito a esta prorrogagao de prazos sera esclarecida e devidamente acordada entre
a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes. Entretanto, se a
retomada das OBRAS E SERVICOS, por motivo de forga maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias,
a CESAN podera rescindir o CONTRATO ou cancelar parte das OBRAS E SERVICOS, tudo mediante
comunicagao por escrito 8 CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal rescisao
ou cancelamento, a CESAN podera, a seu critério, contratar a execugdo das OBRAS E SERVICOS
necessarios ao cumprimento do objetivo do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais
adequada, observada a legislacéo vigente.

As OBRAS E SERVICOS somente serdo recebidos pela CESAN apos o atendimento de todas as condigbes
estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto nhas Normas
Internas CESAN ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E
EMISSAO DE ATESTADO TECNICO e ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA constantes do ANEXO XI - RELAGAO DE MODELOS, deste Edital.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo implicara eximir a CONTRATADA das
responsabilidades e obrigagbes a que se refere o Codigo Civil Brasileiro.

SANGCOES ADMINISTRATIVAS
As sangOes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigagbes contratuais encontram-se
disciplinadas na legislagdo que rege esta licitagéo.
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O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagdo de multa de mora,
nas seguintes condigdes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo executado pelo particular, caso o contrato
encontre-se parcialmente executado;

b) A multa moratéria sera aplicada até o limite de 10 (dez) dias Uteis. Ultrapassado esse prazo sem que o
particular regularize seu atraso injustificado, podera a CESAN rescindir o contrato e cumulativamente
aplicar as penalidades previstas no item 9.3;

c) A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administra¢do rescinda unilateralmente o contrato
e/ou aplique outras sangdes.

A inexecucao total ou parcial do contrato podera ensejar a aplicagdo das seguintes sangdes ao licitante

contratado:

a) Adverténcia por escrito;

b) multa compensatéria, no montante de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor total reajustado do
contrato, ou sobre o saldo reajustado nao executado pelo particular, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitagao e impedimento de contratar com a CESAN;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a CESAN
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangéo aplicada com base na alinea “c”.

As sang0es previstas nas alineas “a”,
de multa.

Os montantes relativos as multas moratéria e compensatéria aplicadas pela CESAN poderdo ser
descontados/retidos dos valores devidos ao licitante contratado, ou poderdo ainda ser descontados da
garantia prestada pela contratada, se houver.

Na aplicagéo do conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagbes subseqiientes ou 3 (trés) alternadas, devera
ser aplicada Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das Notas Fiscais correspondente aos
periodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente (vide ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS -
Norma Interna ENG/OB/032/02/2010 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS
DE ENGENHARIA) e que resultou na aplicagdo desta penalidade.

Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em desfavor do
licitante contratado, podera a CESAN promover a cobranga judicial da diferenga.

As sanc¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a
ampla defesa e o contraditorio.

RESCISAO

O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei Federal n®
8.666/1993, e suas alteragdes.

c” e “d” deste item poderéo ser aplicadas juntamente com a penalidade

SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos e supressoes
que se fizerem nas OBRAS E SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO, desde
que dentro do escopo contratado, atualizado nos termos da Lei.

Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a elaboragdo de
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolugéo n° 5.304/2011, de 14/09/2011, da
Diretoria da CESAN.

No caso de supressdo das OBRAS E SERVICOS, se a CONTRATADA j& houver adquirido materiais para
aplicagdo nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressdo, pagar-lhe-a a CESAN,
exclusivamente, os valores de tais materiais pelos pregos de aquisigéo, regularmente comprovados, os quais
passarao a propriedade da CESAN.

O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 11.1,
também abrange a possibilidade de se incluirem itens ndo previstos nas Planilhas de Precos, desde que
afetos ao objeto contratado.

Os pregos unitarios ndo contemplados na planilha contratual serdo aqueles constantes na Tabela de Precos
de Servicos da CESAN - ANEXO IX deste Edital, referente @ mesma data base da planilha contratual.

As OBRAS E SERVICOS nao constantes na Planilha Contratual, nem na Tabela de Pregos de Servigos da
CESAN, terdo seus custos apurados e negociados com base nos pregcos de mercado, retroagidos a data
base contratual, através do indice de reajustamento, obedecendo ao seguinte procedimento:
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11.6.1 A CONTRATADA devera apresentar a composi¢ao de custo para andlise e aprovagéo da CESAN através da

12.
121

13.
13.1

13.2

I-DOC, utilizando-se ao BDI de 30% (trinta por cento) e Encargos Sociais de 120% (cento e vinte por cento),
que séao os utilizados pela CESAN nas Planilhas de Pregos que balizam as licitagbes.

OBS.: Na elaboracdo da composicdo de custos supracitada, o valor da mao-de-obra, materiais e
equipamentos obedecerdo ao seguinte:

(1) Contratos que ainda nao tiveram concessao de reajustamento:

a) Mao-de-Obra — prego unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, na data base contratual P(0).

b) Material — preco unitario de mercado na data base contratual P(0).

c) Equipamento — preco unitario de mercado na data base contratual P(0), para aluguel ou aquisi¢éo.

(2) Contratos com reajustamento concedido:

a) Mao-de-Obra — prego unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

b) Material — preco unitario de mercado retroagido a P(0) pela férmula de reajustamento.

c¢) Equipamento — preco unitario de aluguel ou aquisicdo de mercado, retroagido a P(0) pela férmula

de reajustamento.

Quando se tratar de Fornecimento de Materiais ou Servigos de Terceiros necessarios para a execugao do
objeto licitado e nado previstos no orgamento da CESAN, os mesmos serdo pagos mediante a apresentacao
da Nota Fiscal acrescida de uma taxa de administragéo de 25% (vinte e cinco por cento) ao invés do BDI de
30% (trinta por cento).

RECURSOS
Conforme estabelecido no art. 109 da Lei Federal n® 8.666/1993 e suas alteragdes.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de pessoas da equipe da CONTRATADA,
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis.

Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalizacdo promoverd uma conferéncia preliminar da
documentagao prevista na clausula de pagamento, que constara de:

a) Verificagcdo da data de emisséo e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS, e da certidao conjunta
da SRF/PGFN;

b) Verificagdo da data do comprovante de inscrigio da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto sobre
Servigos) no(s) Municipio(s) onde os servigos serdo executados.

c) Verificagdo da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), se
relativa ao més anterior ou ao préprio més de execugado dos servicos e se devidamente quitada. Na
hipétese da Guia de ISSQN se referir ao més anterior da execugdo dos servigos, devera a ela ser
anexada cépia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento devera representar o percentual
aplicavel aos servigos, em conformidade com o Cédigo Tributario do Municipio onde foram realizados.
Confirmar se os servigos foram executados em um ou mais Municipio, verificando o recolhimento distinto
do ISSQN para cada Municipio onde foram executados os servigos;

d) Verificagdo se o objeto do servigo constante da Anotacdo de Responsabilidade Técnica corresponde aos
dados do CONTRATO;

e) Verificacdo se a medicao e faturamento estao a precgos iniciais;

f) Verificagdo se no campo "Descricdo dos Servigos", no anverso da nota fiscal consta o nimero do
CONTRATO, periodo de medicéo e descricao do objeto;

g) Anotagdo (a ser promovida pela Fiscalizagdo) no verso da nota fiscal, do numero de empregados da
CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execugéo dos servigos descritos no
anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados devera manter relagdo com o constante da
Relagdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Servico e Informacdes a Previdéncia Social), da CONTRATADA e subcontratada, se for o caso.

h) Verificagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informacdes a
Previdéncia Social (GFIP) e respectiva Relacdo de Empregado (RE), se refere ao més anterior ou ao
proprio més de execugao dos servigos e se devidamente quitada, com o cédigo de recolhimento 150;

i) Verificagdo de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos servigos
descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao proprio més de execucdo dos servigos ou se relativo ao
més anterior. A GFIP e a GPS deverao estar correlacionada com a nota fiscal;

i) Verificagdo da GPS concomitante com a GFIP;

k) Verficagdo da listagem de funcionarios na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos;
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I) Verificagdo do comprovante de encerramento de matricula CEl na ultima medigédo, quando pertinente.

Quando do recebimento da ultima nota fiscal, a Fiscalizacdo promoverd uma conferéncia preliminar da
documentagdo a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se
referirdo obrigatoriamente ao més da execugdo dos servicos. As Certiddes Negativas relativas ao INSS,
FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverao estar vigentes a data prevista
para pagamento dos servigos.

A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizagdo da CESAN a “Relagao de Empregados dos
Servigos”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, cargo/fungéo, n® da
carteira profissional e horario da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a
apresentacao de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da CONTRATADA, para
verificar o cumprimento da legislagao sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a
existéncia de vinculo empregaticio.

Nao serdo admitidos na execugédo dos servigos pessoas sem vinculo empregaticio com a CONTRATADA,
conforme o caso.

A CONTRATADA devera cumprir o DECRETO N2 2460-R DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 - Lei de
Execugdo Penal, constante no Site www.cesan.com.br, link = Licitacbes = Legislac@o, que
disciplina a organizagéo e funcionamento da Administragdo Publica do Estado do Espirito Santo, para fins de
absor¢do da mao-de-obra advinda do sistema prisional, nas parcerias contratuais e conveniais da
Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, pertinentes as OBRAS E SERVICOS.

A CONTRATADA deverd manter atualizada junto a Fiscalizagdo da CESAN a “Relagdo da méao-de-obra
destinada ao servigo em cumprimento ao DECRETO N¢ 2460-R”, contendo os dados pessoais, tais como:
nome da mao-de-obra advinda do sistema prisional, cargo/fun¢éo, n° da carteira profissional e horario da
jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a apresentacdo de outros documentos
da mé&o-de-obra da CONTRATADA, para verificar o cumprimento do DECRETO.

O desempenho da execugdo das OBRAS E SERVICOS realizados pela CONTRATADA sera avaliado de
acordo com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO
DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA, e ENG/CA/049/01/08 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, constantes do ANEXO Xl - RELAGAO DE MODELOS, deste
Edital.

A Fiscalizagado durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizacdo de Obras PO-OBR-001 e Movimentagcdao de Materiais PO-MAT-001, além do
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

FORO

O Foro competente para dirimir quaisquer questdes oriundas desta TOMADA DE PRECOS serda o da
Comarca de Vitoria, Capital do Estado do Espirito Santo.
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SECAO 2
CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL

1. OBJETO

1.1 O EDITAL Ne¢ 009/2012 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN, suas especificagbes técnicas, instrugbes e
anexos fornecem os elementos indispensaveis a apresentagdo de propostas para a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A COMPLEMENTACAO DOS
SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE
SANTA LUZIA DO NORTE E COMPLEMENTAGAO DOS SERVICOS DE IMELANTAQAO DOS SISTEMAS
PARA COMUNIDADES RURAIS DE MURITIBA E SANTA RITA — MUNICIPIO DE ECOPORANGA, NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

1.1.1 O servico consiste basicamente de:

» Santa Luzia do Norte

Iltem Especificacao dos Servicos Unidade Quantidade
01 CANTEIRO DE OBRA un 1,00
02 CAPTACAO EXISTENTE - DESATIVAR un 1,00
03 | CAPTACAO - POCO FREATICO un 1,00
04 |ELEVATORIA DE AGUA BRUTA un 1,00
05 |ADUTORA DE AGUA BRUTA m 200,00
06 ESTACAO DE TRATAMENTO - FINALIZACAO un 1,00
07 RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO un 1,00
08 REDE DE DISTRIBUIGAO m 365,00

» Muritiba

Iltem Especificacao dos Servigos Unidade Quantidade
01 CANTEIRO DE OBRA un 1,00
02 | CAPTACAO - BARRAGEM E PRE-FILTRO un 1,00
03 |ELEVATORIA DE AGUA BRUTA un 1,00
04 ADUTORA DE AGUA BRUTA m 200,00
05 ESTACAO DE TRATAMENTO - FINALIZACAO un 1,00
06 REDE DE DISTRIBUICAO m 70,00
07 LIGACAO PREDIAL un 95,00
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.5.1

1.6

1.7

1.8

&nas

» Santa Rita
Iltem Especificacao dos Servicos Unidade Quantidade
01 CAPTAGAO - MELHORIA un 01

ADUTORA DE AGUA BRUTA - EXECUGAO DE

03 | CAIXA DE DESCARGA E CAIXA DE REGISTRO un 01

04 |ESTACAO DE TRATAMENTO - FINALIZACAO un 01

o5 |REDE DE DISTRIBUICAO - EXECUGAO DE o o1
DESCARGA E TRAVESSIA EM PONTE EXISTENTE

13 | LIGACAO PREDIAL un 60

As OBRAS E SERVICOS previstos neste Edital serdo executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO XI - RELAGAO DE
MODELOS, no ANEXO I - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV - PROJETO BASICO, no ANEXO V —
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no ANEXO VI — PRESCRICOES TECNICAS, no ANEXO VII —
LISTA DE PROJETOS, no ANEXO VIl - CONDIGOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE
SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X - REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS, do presente Edital.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitagio da GERENCIA DE ENGENHARIA
E SERVICOS DO INTERIOR - I-GES da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e
serdo contratados sob a forma de execugdo indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO", através do tipo de licitagdo "MENOR PRECO".

Para perfeita formulagdo da proposta, a empresa interessada podera realizar Visita Técnica no periodo de
19/06/2012 a 21/06/2012, das 08:00 as 17:00 horas, no local onde serdo executados as OBRAS E
SERVICOS, a qual devera contar com a participagdo do representante técnico da empresa credenciada pelo
licitante.

A Visita Técnica néo é obrigatéria, porém caso haja interesse da CONTRATADA, esta devera agendar na
DIVISAO DE SANEAMENTO RURAL - I-DSR, situada na Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n®- Edificio Cricaré — 22
andar, localizado no Centro Operacional de Carapina — Jardim Limoeiro — Serra — ES, através do telefone:
(27) 2127-5573, com a Técnica Pamella Silva, com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis do inicio da
data estabelecida no item 1.4.

Caso néo haja nenhum agendamento a CESAN estara desobrigada a comparecer ao local da Visita/Reuniao
Técnica.

A CESAN, através da Divisédo de Saneamento Rural — I-DSR, expedira a Declaragéo de Participacéo da
Visita Técnica, ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital, a qual fara parte integrante
dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO - Envelope “A”;

Caso a empresa interessada em participar da licitagao julgue desnecessaria sua presenga na Visita Técnica,
devera emitir e anexar aos Documentos de Habilitagdo — Envelope “A”, a Declaracdo de Néo
Participacao da Visita Técnica, conforme ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital,
devidamente assinada pelo responsavel técnico e o proprietario da empresa, onde conste seu total
conhecimento e conformidade com as condicbes e local de prestacdo das OBRAS E SERVICOS,
confirmando ndo ter participado da Visita Técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informagao
complementar para elaboragéo de sua proposta, além das constantes do processo licitatorio.

Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e do
escopo das OBRAS E SERVICOS, das condigbes que possam afetar sua execugdo, dos materiais e
equipamentos necessarios, dos acessos aos locais onde os mesmos serdo realizados, ndo podendo a
CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e as
condicdes pertinentes ao objeto deste Edital.

FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém da
receita do GOVERNO DO ESTADO, através do CONVENIO N2 040/2008 — SEDURB (Secretaria de Estado
de Saneamento, Habitacao e Desenvolvimento Urbano), conforme Cédigo de Empreendimento CESAN n®
A.EC0.0G.10.01, A.ECO.0G.10.02 e A.ECO.0G.10.03.
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3. DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA
3.1 ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
3.1.1  Os documentos que constardo do Envelope "A" de habilitagdo, devidamente atualizados, seréo os seguintes:

a)

b)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢cao
de seus administradores;

Certificado de Inscricdo no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devidamente atualizado nas
seguintes especialidades:

01.020.01 - ELEVATORIA DE AGUA E/OU BOOSER

01.030.01 - TUBULACAO PARA AGUA COM DIAMETRO < OU = 200MM

01.040.01 - ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE AGUA

01.060.02 - INSTALACOES DE HIDROMETROS

01.180.01 - EDIFICACOES OU REFORMA DE EDIFICAGOES

01.210.01 - ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO MOTO BOMBA

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente.
Relativamente a Fazenda Federal devera ser apresentada a Certidao conjunta negativa da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal;

Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo
de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada;

Declaracdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO XI -
RELACAO DE MODELOS deste Edital;

Declaracéo de Situacéo regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS deste Edital;

Comprovagao de que o capital social integralizado ou Patriménio Liquido da empresa até a data de
recebimento das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 23.055,00 (vinte e trés mil e cinqiienta e
cinco reais);

A comprovagdo acima citada deverd ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragdo contratual,
esta ultima devidamente registrada;

Declaragao de que ira utilizar em seu quadro de pessoal méo-de-obra advinda do sistema prisional em
atendimento ao DECRETO N2 2460-R, a ser aplicado na execugdo das OBRAS E SERVICOS o(s)
qual(is) se responsabilizara(ao) pela execugao dos trabalhos;

Certificado de registro e quitagdo da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,;

Declaracdo de que possui em seu quadro permanente profissional(is) devidamente inscrito(s) e
regular(es) perante o CREA o(s) qual(is) se responsabilizara(ao) pela execugao dos trabalhos;

Termo de Compromisso do Profissional indicado na letra anterior, conforme modelo constante no
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

Prova de regularizagéo do referido profissional junto ao CREA, através de Certiddo comprovando sua
inscricdo e quitagdo anual com o Orgéo;

Prova de vinculagéo do responsavel técnico com a licitante;

R Y

0.1) O referido profissional podera ser diretor, so6cio ou fazer parte do quadro permanente da empresa

P)

q)

licitante, na condicdo de empregado ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua
vinculagdo com a empresa, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, através de
Carteira de Trabalho, Contrato de Prestagdo de Servigos ou Ficha de Registro de Empregado, quando
este nao fizer parte do Contrato Social da firma proponente;

Declaracéo de Participacéo da Visita Técnica, fornecida pela DIVISAO DE SANEAMENTO RURAL —
I-DSR, conforme modelo constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, desta TOMADA DE
PRECOS;

Declaracdo de N&o Participacéo da Visita Técnica, emitida pelo LICITANTE, conforme modelo
constante no ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS, desta TOMADA DE PRECOS;

g.1) A ndo apresentagdo da declaracdo de participagdo ou ndo da Visita Técnica, conforme modelo

r

s)

constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, desta TOMADA DE PREGOS, ocasionara a
inabilitacdo do licitante;

Declaracdo de Atendimento as_Condicdes para Fornecimento de Materiais, conforme modelo
constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo
constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, deste Edital;
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t)  Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo Cartério da 22 Contadoria de Vitéria, sito
no Edificio Palacio da Justica, na Comarca de Vitéria — ES., quando a sede da empresa estiver
localizada em Vitéria, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana, neste Estado e, pelos Cartorios
Distribuidores respectivos, quando a sede da emresa estiver localizada em outros Municipios e Estados.
Obs.: O prazo de validade desta Certidao é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de seu
emissao.

As comprovacoes solicitadas acima poderao ser efetuadas em tantos CONTRATOS quanto dispuser a
proponente, e terem sido executados em qualquer época.

OBSERVACOES:

1.  Os documentos referenciados acima deverao ser apresentados na forma original ou respectivas cépias,
para serem autenticadas por membro da Comissdo de Licitagdo ou através de copia autenticada por
Cartério competente.

2. Caso as certiddes expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comissédo de Licitagdo
considerara como maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio de Vitéria, 90
(noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

3. Caso o 6rgéo emitente da documentacéo de regularidade relativa a habilitacéo esteja em greve, desde
que comprovada pela licitante, serd permitida a participacao no certame sem a referida documentacgéo,
condicionando, no entanto, a contratagdo em definitivo, a apresentagdo de documento probante da
regularidade, quando do retorno as atividades normais do 6rgéo expedidor.

4. Comprovagao de regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (letras “c”, “d”
e “f") deste subitem:

4.1 A comprovagdo de regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte somente
sera exigida para efeito de assinatura do CONTRATO.

4.2 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participagéo neste certame, deverao
apresentar toda a documentagéao exigida para fins de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricao.

4.3 Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, seré assegurado o prazo de 2 (dois)
dias Uteis, a contar da publicagdo da homologagdo do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
desta CESAN, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

4.4 Em caso de atraso por parte dos 6rgaos competentes para emissao de certiddes negativas de débito ou
certiddes positivas com efeito de negativas, o licitante podera apresentar a CESAN outro documento
que comprove a extingdo ou suspensao do crédito tributario, respectivamente nos termos dos Artigos
156 e 151 do Cdédigo Tributario Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certidao
comprobatéria. Neste caso o licitante terd& o prazo de 10 (dez) dias para apresentar certiddo
comprobatéria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado Unica e exclusivamente por
motivo relacionado a impossibilidade do érgao responsavel em emitir a certiddo, o que deve ser
comprovado pelo licitante.

4.5 A nédo regularizagdo da documentagao prevista nas letras “c”, “d” e “f” do subitem 3.1.1 no prazo previsto
no subitem 4.3 acima implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital, procedendo-se a convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo,
para assinatura do CONTRATO, ou a revogagao do procedimento licitatorio.

Para efeito de apresentagio dos documentos e certidées acima mencionados, néo seréo aceitos quaisquer
protocolos, exceto na situagao apresentada no subitem 4.4 das OBSERVACOES acima.

A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair Certidées para averiguar a veracidade das
informagbes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a inabilitacdo
a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagdes obtidas pela Comissao de
Licitagdo, além de incorrer nas sangdes previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
A proposta que constara do envelope "B" devera conter:

a) Carta Resumo da Proposta de Precos, de acordo com o modelo constante do ANEXO Ill, deste
Edital;

b) Planilhas de precos, geradas pelo programa de Proposta Eletrdnica de Pregos “PEP CESAN”,
impressas e devidamente rubricadas com os custos unitarios e totais das OBRAS E SERVICOS
ofertados, discriminados no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS deste Edital, acompanhada do CD-R
contendo a proposta de pregos gerada pelo programa “PEP CESAN”
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OBSERVAGCOES:

1. O programa “PEP CESAN” gera um cdédigo de seguranca (impresso ha proposta em papel)
para validacao da proposta enviada no CD-R. Portanto, deve-se ter atengao na gravagao do
CD-R e impressao da proposta, para garantir a equivaléncia das mesmas.

2. O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN -
www.cesan.com.br — através do link “Licitacées”.

3. Qualquer duvida ou informacoes sobre a utilizacdao do programa, além daquelas contidas no

manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-5409 ou através do e-mail
propostaeletronica@cesan.com.br.

3.2.2 O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentacao.

3.2.3 As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotagéo para todos os itens indicados pela CESAN e constantes
das PLANILHAS DE PRECOS anexas a este Edital, sob pena de desclassificacéo.

3.2.4 0O nao atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrera na desclassificagéo da proposta.

4, PRECOS

4.1 O valor global do orgamento da CESAN para a execucdo das OBRAS E SERVICOS previstos nesta
licitacdo é de R$ 230.556,88 (duzentos e trinta mil, quinhentos e cinqiienta e seis reais e trinta e oitenta
e oito centavos), referenciado ao més de ABRIL/2012, sendo:

a)
b)

c)

Santa Luzia do Norte - R$ 131.636,34 (cento e trinta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e
trinta e quatro centavos);

Muritiba - R$ 68.838,41 (sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e um
centavos);

Santa Rita - R$ 30.082,13 (trinta mil, oitenta e dois reais e treze centavos).

4.2  Nos precos unitarios e totais de cada servigo proposto estéo incluidos:

Materiais em geral, exceto os que serao fornecidos pela CESAN;
Mao de obra especializada ou néo;

Transportes e deslocamentos em geral;

Testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
Limpeza e varredura dos locais de trabalho;

Seguros em geral;

Equipamentos e ferramentas necessarios;

Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. Taxa de aprovagéao, licenciamento e
liberacao de servigos resultantes da execugédo das OBRAS E SERVICOS;

Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugéo das OBRAS E SERVICOS;

Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);

BDI composto de:

e Administragao central;

e Administragao local (Despesas previstas na clausula OBRIGACOES DA CONTRATADA que nio
sejam pagas através da planilha de pregos, mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de protecdo
individual, vale transporte, alimentagdo conforme legislagdo, demais obrigacdes previstas em acordo
coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo);

e Impostos previstos por lei;
e Lucro.

OBSERVACOES:

¢ Na Composicdo de Custos deverao estar relacionados todos os insumos necessarios a execugdo dos
servigos, ndo sendo permitida a utilizacdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

¢ Os servigos normalmente serdo executados no horario normal, ndo sendo necessaria hora extra
constantemente, exceto quando for executar interligagcbes, paralisacbes do Sistema e para
cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar
trabalhos aos sabados,domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.
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4.4

4.5

5.1.1

5.2
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A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere a CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do CONTRATO
ou restringir a regularizacéo e o uso das OBRAS E SERVICOS.

Nas Reclamagbes Trabalhistas ou nas Acdes Judiciais relacionadas as OBRAS E SERVICOS objeto da
presente licitagdo, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes na
peticdo inicial, com a condenagdo da CESAN, a CESAN fara de imediato a retengdo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de contrato diferente, até o valor atribuido a
condenacgao. Este valor podera ser revisto pela CESAN, através de solicitagdo de sua Unidade de Relacoes
de Trabalho, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.

Os precgos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessérias a execugao total das
OBRAS E SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificagdes e anexos contidos neste,
além de eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios provenientes de lei, Dissidio,
Convencao ou Acordo Coletivo, bem como sentenca judicial.

AVALIACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério a ser utilizado na avaliagdo e julgamento das propostas e posterior adjudica¢do, observados os
dispositivos constantes do art. 45, inciso 1 da Lei 8.666/93 e suas alteragbes, € o de "MENOR PRECO
GLOBAL".

Aplica-se no julgamento das Propostas de Precos as excegbes previstas nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006, em relagdo as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no
Capitulo Il, da citada Lei.

A andlise e julgamento das propostas serdo realizadas em 02 (duas) fases:

a- FASE ELIMINATORIA
Serao eliminadas as propostas que:

a.1) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informacgdes suficientemente claras de forma a permitir a
perfeita identificacdo quantitativa e qualitativa das OBRAS E SERVICOS licitados;

a.2) Contiverem qualquer limitagdo ou condigdo divergente desta TOMADA DE PRECOS;

a.3) Apresentarem precos unitarios superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PRECOS da
CESAN — ANEXO |, deste edital;

a.4) Apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS;

a.5) Deixarem de apresentar precos unitarios e totais por item das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |,
deste edital;

a.6) Propostas que apresentarem, com as eventuais corregdes procedidas pela Comissédo de Licitacéo,
conforme observacao a seguir, um valor total maior do que o valor maximo orgado pela CESAN. Para
esse efeito o valor global maximo aceito pela CESAN é de de R$ 230.556,88 (duzentos e trinta mil,
quinhentos e cinqlienta e seis reais e trinta e oitenta e oito centavos), referenciado ao més de
ABRIL/2012, sendo:

a) Santa Luzia do Norte - R$ 131.636,34 (cento e trinta e um mil, seiscentos e trinta e seis
reais e trinta e quatro centavos);

b) Muritiba - R$ 68.838,41 (sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e um
centavos);

c) Santa Rita - R$ 30.082,13 (trinta mil, oitenta e dois reais e treze centavos).

a.7) Proposta que apresentar prego global manifestamente inexequivel, ou seja, proposta cujo valor global
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinglenta por cento) do valor
orgado pela CESAN, ou

b - valor orgado pela CESAN.
OBSERVAGCOES:

1. Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as corregdes necessdrias para apuragdo dos pregos globais,
obedecidas as seguintes disposi¢des:

1.1 Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado
por extenso, prevalecera este ultimo;

1.2 Havendo pregos unitarios diferentes para as OBRAS E SERVICOS de igual especificacéo,
mesmo em fases distintas as OBRAS E SERVICOS, a Comisséo de Licitacdo fara a corregéao,
prevalecendo o de menor valor unitario;

1.3 Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por precos
unitarios, a Comisséao de Licitagdo procedera a corregao dos subtotais, mantidos os quantitativos
€ 0s pregos unitarios da proposta;
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5.3

6.2

6.3

anos

1.4 Havendo cotagdo de pregos unitarios com mais de duas casas decimais, a Comissao procedera
ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

b- FASE FINAL DE CLASSIFICAGCAO PARA ADJUDICAGCAO
b.1) Sera considerada vencedora da TOMADA DE PRECOS a proponente que, satisfeitas as exigéncias
desta TOMADA DE PRECOS, tenha apresentado a proposta de “MENOR PRECO GLOBAL”.

b.2) Se a proposta mais bem classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, situagdo denominada por empate ficto,
proceder-se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera, no prazo de 24h
(vinte e quatro horas) apds a convocagéo pela Comisséo de Licitagéo, nos termos estabelecidos
no Artigo 11 do Decreto Estadual 2060-R, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 5.2 desta Segao, situagdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena de precluséo;

b) N&o ocorrendo a contratagcdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra
anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
hipétese desta condicado, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

¢) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condigéo, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) A Comisséo de Licitagdo colhera em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas)
a contar da intimagdo do resultado do julgamento das propostas, as propostas das
microempresas ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de
preferéncia, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no certame
ndo comprove sua regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos estipulados.

b.3) Na hip6tese da nao-contratagdo nos termos previstos na condi¢cdo anterior, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

b.4) As propostas serdo classificadas pelos seus pregos globais crescentes, ou seja, a primeira
classificada serd a de “MENOR PRECO GLOBAL”.

b.5) No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificagao se fara, obrigatoriamente, por sorteio
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

A CESAN podera desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem
direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

A vigéncia do CONTRATO a ser firmado sera de 08 (oito) meses, contada a partir da data de eficacia do
CONTRATO.

Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as
condigdes precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:

| — Publicagéao do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo pela CESAN;

Il — Suficiente mobilizagdo da CONTRATADA;

Il — Emissao da Ordem de Inicio de Servigo pela CESAN.

Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipdteses previstas no art. 57, § 12, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagao legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R = Vf x [(S1=S0) x 0,34 + (M1—MO0)x 0,61 + (E1—EOQ) X 0,06]
S0 MO EO

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato (PO0);

S = Indice da coluna 1 - (Indice nacional de custo da construcdo — méao de obra), utilizado inclusive na
retencéo de INSS); ]

M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da construgdo — materiais);
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7.2

7.3

8.2

8.3

anos

E = indice de Pregos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de
Investimento - Maquinas e Equipamentos.

Indice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concesséao do reajustamento;

Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orcamento da CESAN.

Data base do orcamento da CESAN = ABRIL/2012

Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econ6mica editada pela Fundacao Getulio
Vargas.

As notas fiscais de reajustamentos deverado ser apresentadas distintamente das notas fiscais das OBRAS,
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

FISCALIZAGAO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagéo ficara a cargo da GERENCIA DE
ENGENHARIA E SERVICOS DO INTERIOR - I-GES, através da DIVISAO DE SANEMENTO RURAL - I-
DSR da CESAN.

A Fiscalizagao durante a execugéo das OBRAS E SERVICOS avaliard a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA ¢ ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, constantes do ANEXO XI - RELAGAO DE MODELOS, deste
Edital.

A Fiscalizagdo durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescricoes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizacao de Obras PO-OBR-001 e Movimentagao de Materiais PO-MAT-001, além do
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

Vitéria (ES), 11 de junho de 2012.

EDITAL elaborado pela DIVI§AO DE LICITACAO/GERENCIA DE LOGISTICA, com base nas informagdes

fornecidas pela GERENCIA DE ENGENHARIA DE SERVICOS DO INTERIOR da CESAN.
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SECAO 3
ANEXOS
ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS
ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO Il - CARTA RESUMO DA PROPOSTA
ANEXO IV - PROJETO BASICO
ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO VI -  PRESCRICOES TECNICAS
ANEXOVII - LISTADE PROJETOS

CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO

ANEXOVIIl - £ ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA

ANEXOIX - TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN
REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO

ANEXOX - TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E

SERVICOS

ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS
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ANEXO |
PLANILHA DOS PRECOS
ORCADOS PELA CESAN
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COMPLEMENTACAO SAA SANTA LUZIA DO NORTE

PEP: A.EC0.0G.10.01

DIAGRAMA DE REDE: 5000884 / REQ. COMPRAS: 10020786

DATA BASE: ABRIL/2012

. . . . Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Custo Total
1. CANTEIRO DE OBRAS 5.475,00
. . . . Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Custo Total
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PLACAS DE
OBRAS PADRAO CESAN E AGENTE
2010100130 FINANCEIRO, SERAO EXECUTADAS DE 8,00 M2 131,49 1.051,92
ACORDO COM PROJETOS ESPECIFICOS
FORNECIMENTO, MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE BARRACAO DE MADEIRA
PARA PARA DEPOSITOS, COBERTO COM
2010100040 | 1| AS ONDULADAS DE FIBRO-CIMENTO E = 12,00 M2 368,59 4.423,08
4MM, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRICAS
COM TODOS SEUS COMPONENTES
5.475,00
2. CAPTAGAO - POCO FREATICO 44.161,09
. . . . Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Custo Total
2030100100 | LIMPEZA DE TERRENO 121,00 M2 0,47 56,87
ESCAVACAO MECANICA DE ROCHA SEM USO
DE EXPLOSIVOS COMPREENDE TODOS OS
SERVICOS RELATIVOS AO DESMONTE,
2040100090 | DESDOBRAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL 2,00 M3 361,43 722,86
ESCAVADO DAS VALAS OU CAVAS, ATRAVES
DE PROCESSOS MECANICOS, SEM EMPREGO
DE EXPLOSIVOS
ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO
2040100040 | DE SOLO QUE SEJAM DE 12 CATEGORIA, COM 165,05 M3 8,86 1.462,33
PROFUNDIDADE ATE 3 METROS
BOTA FORA DE MATERIAIS SEM USO DE
2040100430 | CAMINHAO, CONSISTE NA CARGA, 185,20 M3 11,81 2.187,21
TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL.
ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO
2060100010 | \y~T0 BOMBA CAPACIDADE ATE 10 M3/H 40,00 H 13,29 531,60
2170100603 ;ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2500 M3 80,17 2.004,25
FORNECIMENTO, PREPARO E LANCAMENTO
2080100041 | DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1,32 M3 333,01 439,57
1:4:8
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA
PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA
2080100080 INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA, 15,00 M2 7512 1.126.80

SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE
COMPENSADAS RESINADAS ESPESSURA
12MM
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2080100090

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA
CURVA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA
INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA,
SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE
COMPENSADAS RESINADAS ESPESSURA
12MM

45,00

M2

109,52

4.928,40

2080100120

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO,
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
ARMADURA CA-50

697,00

KG

7,26

5.060,22

2080100130

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO,
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
ARMADURA CA-60

73,00

KG

7,96

581,08

2080100180

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, VIRADO
EM OBRA COM BETONEIRA

10,00

M3

394,13

3.941,30

2080100210

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE E
LANCAMENTO DE CONCRETO GROUT COM
RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 140
KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM BETONEIRA

20,00

M3

371,62

7.432,40

2090100160

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA
DE BLOCO DE CONCRETO E=0,20M COM
FUNCAO ESTRUTURAL, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3

84,00

M2

68,21

5.729,64

2100100300

FORNECIMENTO E EXECUGCAO DE
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 1:3 (
CIMENTO- AREIA)

127,00

M2

14,08

1.788,16

2100100470

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
EM NOVACOR OU SIMILAR DUAS DEMAQOS

45,00

M2

10,33

464,85

2160100060

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM
ARAME FARPADO COM 11 FIOS, COM
MOUROES DE CONCRETO ESPACADOS 2 EM
2M

44,00

43,49

1.913,56

2160100156

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
PORTAO PADRAO CESAN L=1,00M,
CONFORME PROJETO

1,00

UN

1.988,49

1.988,49

2230100430

CONSTRUGCAO DE CAIXA PARA PROTECAO
DAS DESCARGAS INCLUSIVE
FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME
PADRAO PRO-RURAL N.2 97

1,00

UN

196,21

196,21

2230100459

FORNECIMENTO E INSTAI7AQAO DE
PROGRAMADOR DE HORARIO

1,00

UN

257,39

257,39

2990002077

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
MATERIAIS PARA CAPTAGAO (POGO
FREATICO) - SAA SANTA LUZIA DO NORTE -
ECOPORANGA

1,00

UN

1.347,89

1.347,89

44.161,09

3. CAPTAGAO - EXISTENTE

1.807,77

Servico

Descricao

Quantidade

Unidade

Custo
Unitario

Custo Total

2030100310

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE LAJOTA,
TIJOLOS OU BLOCOS, PROCESSOS
MECANICOS OU MANUAIS

5,87

M3

21,11

123,92

2030100273

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO,
PROCESSOS MANUAIS OU MECANICOS.

2,95

M3

297,72

878,27

2040100310

ATERRO COM ARGILA SEM COMPACTACAO
CONTROLADA

16,30

M3

25,10

409,13

2030100351

RETIRADA DE CERCA EM MOUROES DE

140,00

M

2,41

337,40
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CONCRETO OU MADEIRA SEM
REAPROVEITAMENTO,

2040100430

BOTA FORA DE MATERIAIS SEM USO DE
CAMINHAO, CONSISTE NA CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL.

5,00

M3

11,81

59,05

1.807,77

4. ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

| 14.154,99

Servico

Descricao

Quantidade

Unidade

Custo
Unitario

Custo Total

2080100080

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA
PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA
INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA,
SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE
COMPENSADAS RESINADAS ESPESSURA
12MM

5,00

M2

75,12

375,60

2080100120

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO,
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
ARMADURA CA-50

30,00

KG

7,26

217,80

2080100180

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, VIRADO
EM OBRA COM BETONEIRA

0,50

M3

394,13

197,07

2090100050

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE ALVENARIA
DE BLOCO DE CONCRETO E=0,10M

27,00

M2

32,69

882,63

2090100240

FORNECIMENTO E EXECUCAO ALVENARIA DE
ELEMENTOS VAZADO CERAMICO,
ESPESSURA DE 7CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3.

1,50

M2

60,92

91,38

2090100380

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE
COBERTURA COM TELHAS DE
FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,
INCLUSIVE MADEIRAMENTO E ACESSORIOS

8,14

M2

83,81

682,21

2100100370

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
PVA LATEX EM PAREDE OU TETO, DUAS
DEMAOS

62,00

M2

10,34

641,08

2100100420

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM
PAREDES

25,70

M2

13,98

359,29

2100100470

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
EM NOVACOR OU SIMILAR DUAS DEMAQOS

6,25

M2

10,33

64,56

2100100433

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM
MADEIRA

3,36

M2

13,17

44,25

2160100010

PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN

1,00

M2

81,36

81,36

2110100520

FORNECIMENTO PADRAO DE ENERGIA
ELETRICA TRIFASICO

1,00

UN

331,85

331,85

2120101830

EXECUGAO DE EXTENSAO AEREA TRIFASICA,
INCLUSIVE POSTEAMENTO

200,00

32,42

6.484,00

2990002078

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
BARRILETE 2" FLANGEADO

1,00

UN

1.544,43

1.544,43

2990002079

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
EQUIPAMENTOS PARA EEAB (CASA DE
BOMBAS) - SAA SANTA LUZIA DO NORTE -
ECOPORANGA

1,00

UN

2.157,48

2.157,48

14.154,99
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EM NOVACOR OU SIMILAR DUAS DEMAQOS

5. ADUTORA DE AGUA BRUTA 3.170,19
. . . . Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Custo Total
ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO
2040100040 | DE SOLO QUE SEJAM DE 12 CATEGORIA, COM | 45,00 M3 8.86 398,70
PROFUNDIDADE ATE 3 METROS
REGULARIZACAO DO FUNDO DAS VALAS SEM
2040100170 | S o e S S ATERIAL 450 M3 3.04 17,73
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA,
2130100400 | \\GLUSIVE PECAS E CONEXOES, DN 75 188,00 M 2,36 443,68
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL SEM
2040100190 | fonion iy e o A 45,00 M3 2755 1.239.75
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA
PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA
INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA.,
2080100080 | 5ERAG EXECUTADAS COM CHAPAS DE 2,60 M2 75,12 195,31
COMPENSADAS RESINADAS ESPESSURA
12MM
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO,
2080100120 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE 12,48 KG 7.26 90,60
ARMADURA CA-50
FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ACABAMENTO DE
2080100180 | CONCRETO COM RESISTENCIA DE 0,16 M3 394,13 63,06
COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, VIRADO
EM OBRA COM BETONEIRA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
2990002080 | MATERIAIS PARA AAB - SAA SANTA LUZIA DO 1,00 UN 721,36 721,36
NORTE - ECOPORANGA
3.170,19
6. TRATAMENTO 55.119,36
Servico Descricao Quantidade | Unidade UCl.Js,t? Custo Total
nitario
FLOCULADOR / DECANTADOR
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
2100100470 | )1 NOVACOR OU SIMILAR DUAS DEMAOS 37,00 M2 10,33 382,21
2160100010 | PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN 0,50 M2 81,36 40,68
FORNECIMENTO E FIXACAO DE COBERTURA
2090100375 | COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 38,93 M2 52,68 2.050,82
E—4MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
2.473.71
FILTRO RAPIDO 3L/s
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LEITO
2230100350 | [ TRANTE. PRO-RURAL 1,00 GB 181096 | 1.810.96
2160100010 | PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN 0,50 M2 81.36 40,68
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
2100100440 | ACRILICA EM PAREDES OU TETOS, COM 500 M2 11,09 55.45
DUAS DEMAOS
1.907,09
CASA DE QUIMICA
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
2100100370 | PVA LATEX EM PAREDE OU TETO, DUAS 72.40 M2 10,34 748,62
DEMAOS
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
2100100420 | ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM 15,20 M2 13,98 212,50
PAREDES
2100100470 | FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA 152 2 10.33 15.70
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2100100433

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOQS, EM
MADEIRA

3,36

M2

13,17

44,25

2160100010

PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN

6,00

M2

81,36

488,16

2110100490

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO
PARA TOMADA 2P+T EMBUTIDA, INCLUSIVE
FIACAO

2,00

UN

194,46

388,92

2110100510

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO DE
LUZ INCANDESCENTE INCLUSIVE
INTERRUPTOR

1,00

UN

185,57

185,57

2110104025

FORNECIMENTO DE LUMINARIA COMPLETA
COM LAMPADA MISTA 220V/250W

1,00

UN

139,10

139,10

2.222,81

DEPOSITO / BANHEIRO

2100100370

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
PVA LATEX EM PAREDE OU TETO, DUAS
DEMAOS

82,00

M2

10,34

847,88

2100100420

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM
PAREDES

13,70

M2

13,98

191,53

2100100470

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
EM NOVACOR OU SIMILAR DUAS DEMAQOS

4,13

M2

10,33

42,66

2160100010

PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN

1,00

M2

81,36

81,36

2110100490

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO
PARA TOMADA 2P+T EMBUTIDA, INCLUSIVE
FIACAO

2,00

UN

194,46

388,92

2110100510

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO DE
LUZ INCANDESCENTE INCLUSIVE
INTERRUPTOR

2,00

UN

185,57

371,14

2110104025

FORNECIMENTO DE LUMINARIA COMPLETA
COM LAMPADA MISTA 220V/250W

1,00

UN

139,10

139,10

2.062,59

ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA

2100100370

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
PVA LATEX EM PAREDE OU TETO, DUAS
DEMAQOS

14,70

M2

10,34

152,00

2100100420

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM
PAREDES

9,80

M2

13,98

137,00

2100100470

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
EM NOVACOR OU SIMILAR DUAS DEMAQOS

5,98

M2

10,33

61,77

2160100010

PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN

0,50

M2

81,36

40,68

2120100300

MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE
COMANDO PARA MOTORES ATE 10CV

1,00

UN

628,95

628,95

1.020,41

RESERVATORIO DE DITRIBUICAO

2040100010

ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TIPO
DE SOLO QUE SEJAM DE 12 CATEGORIA,
COM PROFUNDIDADE ATE 3 METROS

45,00

M3

23,61

1.062,45

2170100580

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LONA
DE TERREIRO "DUPLA" COM FUNCAO
IMPERMEABILIZANTE

45,00

M2

18,14

816,30

2090100160

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA
DE BLOCO DE CONCRETO E=0,20M COM
FUNCAO ESTRUTURAL, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3

28,00

M2

68,21

1.909,88

2080100120

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO,
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
ARMADURA CA-50

403,20

KG

7,26

2.927,23

2080100041

FORNECIMENTO, PREPARO E LANCAMENTO
DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO
1:4:8

0,04

M3

333,01

13,32
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2080100180

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, VIRADO
EM OBRA COM BETONEIRA

5,17

M3

394,13

2.037,65

2100100470

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
EM NOVACOR OU SIMILAR DUAS DEMAQOS

73,80

M2

10,33

762,35

2080100080

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA
PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA
INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA,
SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE
COMPENSADAS RESINADAS ESPESSURA
12MM

3,60

M2

75,12

270,43

2100100150

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM
CIMENTADO DESEMPENADO E=3CM SOBRE
LASTRO E=8CM

16,80

M2

45,45

763,56

2090100130

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA
DE BLOCO DE CONCRETO E=0,20M
APARENTE EM DUAS FACES, ASSENTADOS
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3

1,20

M2

53,65

64,38

2230100430

CONSTRUGCAO DE CAIXA PARA PROTECAO
DAS DESCARGAS INCLUSIVE
FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME
PADRAO PRO-RURAL N.2 97

2,00

UN

196,21

392,42

2990002081

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
MATERIAIS PARA RESERVATORIO DE
DISTRIBUIGAO E INTERLIGAGOES - SAA
SANTA LUZIA DO NORTE - ECOPORANGA

1,00

UN

20.511,87

20.511,87

31.531,85

URBANIZACAO

2160100108

PLANTIO GRAMA ESMERALDA, INCL TERRA
VEGETAL 2,0CM

100,00

M2

15,30

1.530,00

2160100060

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM
ARAME FARPADO COM 11 FIOS, COM
MOUROES DE CONCRETO ESPACADOS 2 EM
2M

65,00

43,49

2.826,85

2160100156

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
PORTAO PADRAO CESAN L=1,00M,
CONFORME PROJETO

1,00

UN

1.988,49

1.988,49

2120101830

EXECUGAO DE EXTENSAO AEREA TRIFASICA,
INCLUSIVE POSTEAMENTO

200,00

32,42

6.484,00

12.829,34

LISTA DE MATERIAIS

2990002122

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
MATERIAIS PARA ETA - SAA SANTA LUZIA DO
NORTE - ECOPORANGA

1,00

UN

1.071,56

1.071,56

1.071,56

| 55.119,36

7. REDE DE DISTRIBUICAO

\ 7.747,94

Servico

Descricao

Quantidade

Unidade

Custo
Unitario

Custo Total

2040100010

ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TIPO
DE SOLO QUE SEJAM DE 12 CATEGORIA,
COM PROFUNDIDADE ATE 3 METROS

44,35

M3

23,61

1.047,10

2040100040

ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO
DE SOLO QUE SEJAM DE 12 CATEGORIA, COM
PROFUNDIDADE ATE 3 METROS

147,83

M3

8,86

1.309,77

2040100170

REGULARIZACAO DO FUNDO DAS VALAS SEM

8,21

M3

3,94

32,34
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FORNECIMENTO DE MATERIAL

2130100380

ASSENTAMENTO TUBO PVC PBA DN 50

365,00

1,92

700,80

2040100190

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL SEM

COMPACTACAO CONTROLADA

140,00

M3

27,55

3.857,00

2080100080

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA
PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA
INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA,
SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE
COMPENSADAS RESINADAS ESPESSURA
12MM

2,60

M2

75,12

195,31

2080100120

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO,
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
ARMADURA CA-50

12,48

KG

7,26

90,60

2080100180

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, VIRADO
EM OBRA COM BETONEIRA

0,16

M3

394,13

63,06

2080300360

CAIXA ALVENARIA DIMENSOEES INTERNAS
100X100X90CM

1,00

UN

451,95

451,95

7.747,94

TOTAL GERAL - COMPLEMENTAGCAO SAA SANTA LUZIA DO NORTE

131.636,34

COMPLEMENTACAO SAA SANTA LUZIA DO NORTE

LISTA DE MATERIAIS

DESCRICAO COMPLETA DO SERVIGO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS PARA
CAPTACAO (POGCO FREATICO) - SAA SANTA LUZIA DO NORTE - ECOPORANGA

COMPOSIGAO: 2990002077

CODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
4010100070 BOMBEIRO-OFICIAL PLENO 8 HRS
4010100010 AJUDANTE 8 HRS
1051200230 \SQL:!" RET PE/CRIVO BRONZE ROSC 16 5 UN
1050100060 ;UBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 12 M
1051100510 CURVA 90 FEMA GALV ROSC EXT DN 2" 2 UN

TE RED PVC BBB JE DN 75X50/DE
1011102190 8EXE0MM 1 UN
1011400080 ADAPT PVC SOLD BR NBR5648 60 X 2" 2 UN
1051200060 gﬁ(zz‘lnGAV CT BRONZE ROSC 10 C/VOL ) UN
1011301390 UNIAO PVC ROSC NBR5648 DN 2" 1 UN
1011400920 JOELHO 90 PVC SOLD NBR5648 DE 60MM 1 UN
1010100120 TUBO PVC 15 PB JEI NBR5647 DN 50/DE 18 M

60
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DESCRIGAO COMPLETA DO SERVIGO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRILETE 2" FLANGEADO -

ECOPORANGA

COMPOSICAO: 2990002078

cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
1051100420 CURVA 90 FEMA GALV ROSC INT DN 2" UN 2
ANEL VEDACAO BORRACHA NBR7673 JE
1012500020 NS0 DE AoMM UN 2
1024101130 g?}ﬁR TOMADA FOFO ROSCAVEL DN 50 N 3
1022100290 ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN - R
50MM
PARAFUSO ACO GALV M16 X 75MM
1022101607 CPORCA PC 32
1050100010 I/Léﬁao ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN " 05
1050100060 ;JBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN " .
1051100790 FLANGE SEXT FEMA GALV ROSC DN 2" UN 20
FLANGE AVULSO PBS P/TUBO SOLD
1999000113 A UN 1
1051101620 NIPEL FEMEA GALV ROSC DN 2" PC 1
1051101770 NIPEL RED FEMEA GALV ROSC DN 2" X 1" PC 1
051200060 BE(;GAV CT BRONZE ROSC 10 C/VOL PG )
VALVULA RETENGAO HORIZONTAL
1051200320 BRONZE ROSC 16 DN2" PC !
1021102620 RED EXC FOFO FF 10 DN 75 X 50MM UN 1

DESCRICAO COMPLETA DO SERVICO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA EEAB
(CASA DE BOMBAS) - SAA SANTA LUZIA DO NORTE - ECOPORANGA

COMPOSIGAO: 2990002079

CODIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
4010100070 BOMBEIRO-OFICIAL PLENO 1 HRS
4010100010 AJUDANTE 0,5 HRS
1190400124 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 28,19MCA > UN

3L/S 3CV

DESCRIGAO COMPLETA DO SERVIGO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS PARA AAB - SAA
SANTA LUZIA DO NORTE - ECOPORANGA

COMPOSIGAO: 2990002080

CODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
4010100070 BOMBEIRO-OFICIAL PLENO 8 HRS
4010100010 AJUDANTE 8 HRS
1020403688 TOCO FOFO K9 PF 10 NBR7675 DN 5 UN

80X1,50M
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DESCRIGAO COMPLETA DO SERVIGO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS PARA
RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO E INTERLIGACOES - SAA SANTA LUZIA DO NORTE - ECOPORANGA

COMPOSICAO: 2990002081

CODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
4010100070 BOMBEIRO-OFICIAL PLENO 8 HRS
4010100010 AJUDANTE 8 HRS
1460500015 RESERVATORIO FIBRA VIDRO CAP=20M3 1 UN
1011102100 TE PVC BBB JE NBR5647 DN 100/DE ] UN

110MM
1011102090 TE PVC BBB JE NBR5647 DN 75/DE 85MM 1 UN
1011400770 CURVA 90 PVC SOLDAVEL DE 110 MM 3 UN
1011400750 CURVA 90 PVC SOLDAVEL DE 75 MM 2 UN
1011600170 CURVA 90 PVC OCRE ESG PB JE DN 200 1 UN
1051200080 gﬁgGAV CT BRONZE ROSC 10 C/VOL 4 UN
1051200090 BE&"GAV CT BRONZE ROSC 10 C/VOL 5 UN
FLANGE AVULSO PBS P/TUBO SOLD
1999000114 100mm PVC 4 UN
FLANGE AVULSO PBS P/TUBO SOLD
1999000115 25mm PVG 8 UN
ADAPT PVC CX DAGUA RF NBR5648
1011300080 DNBEX3" 4 UN
1011300090 1A5)0APT PVC CX DAGUA RF NBR5648 DN 4 UN

DESCRIGAO COMPLETA DO SERVIGO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS PARA ETA - SAA

SANTA LUZIA DO NORTE - ECOPORANGA

COMPOSICAO: 2990002122

CODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
4010100070 BOMBEIRO-OFICIAL PLENO 8 HRS
4010100010 AJUDANTE 8 HRS
1010400020 TUBO PVC SOLD NBR5648 DE 25MM 24 M

ADAPT PVC CX DAGUA F LI NBR5648
1011400160 ox11/2" 1 PC
1011400700 CURVA 90 PVC SOLD NBR5648 DE 25MM 3 UN
1011401320 TE 90 PVC SOLDAVEL DE 75 MM 1 UN
1011600790 JUNCAO PVC ESG BBB JE DN 150 1 UN
FLANGE AVULSO PBS P/TUBO SOLD
1999000113 250mm PVC 6 UN
1899000115 FLANGE AVULSO PBS P/TUBO SOLD 5 UN
75mm PVC
1051200060 gﬁcza"GAv CT BRONZE ROSC 10 C/VOL 4 UN
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COMPLEMENTACAO SAA MURITIBA

PEP: A.EC0.0G.10.02

DIAGRAMA DE REDE: 5000901 / REQ. COMPRA: 10020779

DATA BASE: ABRIL/2012

. e . . Custo Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Total
1. CANTEIRO DE OBRAS 4.737,82
. e . . Custo Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Total
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PLACAS DE
OBRAS PADRAO CESAN E AGENTE
2010100130 | F|NANCEIRO, SERAO EXECUTADAS DE ACORDO 8,00 M2 131,49 | 1.051,92
COM PROJETOS ESPECIFICOS
FORNECIMENTO, MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE BARRACAO DE MADEIRA
PARA PARA DEPOSITOS, COBERTO COM
2010100040 | 1¢| 1AS ONDULADAS DE FIBRO-CIMENTO E = 10,00 M2 368,59 | 3.685,90
4MM, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRICAS
COM TODOS SEUS COMPONENTES
4.737,82
2. CAPTACAO - BARRAGEM E PRE-FILTRO 6.254,34
. . . . Custo Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Total
2030100100 | LIMPEZA DE TERRENO 22.50 2 0.47 10.58
ESCAVACAO MECANICA DE ROCHA SEM USO
DE EXPLOSIVOS COMPREENDE TODOS 0S
SERVICOS RELATIVOS AO DESMONTE,
2040100090 | DESDOBRAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL 5,00 M3 36143 | 1.807,15
ESCAVADO DAS VALAS OU CAVAS. ATRAVES
DE PROCESSOS MECANICOS, SEM EMPREGO
DE EXPLOSIVOS
BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO
2040100430 | ot Y 20,00 M3 11,81 | 236,20
2050100070 'EEEFACADEIRA COM EMPREGO DE SACOS DE 5.00 V3 12453 | 623145
ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO
2060100010 | \15TO BOMBA CAPACIDADE ATE 10 M3/H 8,00 H 1329 | 106,32
2170100603 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 1.00 M3 8017 8017
2170103805 If/lc/iF(;NECuleNTo E COLOCACAO DE PEDRA DE 2,00 Vi3 6247 | 1248
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL
2170101509 | [ PULARERTO L ASS 3,00 UN 111,04 | 33312
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA
PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA
2080100080 | INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA, 0,31 M2 7512 23.29
SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE
COMPENSADAS RESINADAS ESPESSURA 12MM
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO,
2080100120 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE ARMADURA 8,00 KG 7.26 58,08
CA-50
FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
2080100180 | COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 0.10 M3 39413 | 3941
150 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM
BETONEIRA
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2090100260

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA
DE PEDRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA TRACO 1:3

8,00

M2

263,25

2.106,00

2170100340

ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI

0,05

M3

5.367,44

268,37

2990002123

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
MATERIAIS PARA CAPTACAO (BARRAGEM) -
SAA MURITIBA - ECOPORANGA

1,00

UN

437,56

437,56

6.254,34

3. ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

[ 20.362,15

Servico

Descricao

Quantidade

Unidade

Custo
Unitario

Custo
Total

2040100090

ESCAVACAO MECANICA DE ROCHA SEM USO
DE EXPLOSIVOS COMPREENDE TODOS OS
SERVICOS RELATIVOS AO DESMONTE,
DESDOBRAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO DAS VALAS OU CAVAS, ATRAVES
DE PROCESSOS MECANICOS, SEM EMPREGO
DE EXPLOSIVOS

6,25

M3

361,43

2.258,94

2030100100

LIMPEZA DE TERRENO

22,50

M2

0,47

10,58

2040100430

BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO
CAMINHAO

9,63

M3

11,81

113,73

2080100041

FORNECIMENTO, PREPARO E LANCAMENTO DE
LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8

0,15

M3

333,01

49,95

2080100080

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA
PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA
INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA,
SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE
COMPENSADAS RESINADAS ESPESSURA 12MM

9,04

M2

75,12

679,08

2080100120

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO,
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE ARMADURA
CA-50

109,04

KG

7,26

791,63

2080100180

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK =
150 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM
BETONEIRA

1,36

M3

394,13

536,02

2170100580

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LONA
DE TERREIRO "DUPLA" COM FUNCAO
IMPERMEABILIZANTE

6,25

M2

18,14

113,38

2090100050

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE ALVENARIA
DE BLOCO DE CONCRETO E=0,10M

27,00

M2

32,69

882,63

2090100240

FORNECIMENTO E EXECUCAO ALVENARIA DE
ELEMENTOS VAZADO CERAMICO, ESPESSURA
DE 7CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.

1,50

M2

60,92

91,38

2090100380

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA
COM TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA
E=6MM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO E
ACESSORIOS

8,14

M2

83,81

682,21

2100100370

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA PVA
LATEX EM PAREDE OU TETO, DUAS DEMAOS

61,48

M2

10,34

635,70

2100100420

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM
PAREDES

33,84

M2

13,98

473,08

2100100470

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM
NOVACOR OU SIMILAR DUAS DEMAOS

6,25

M2

10,33

64,56

2100100433

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAQS, EM
MADEIRA

3,36

M2

13,17

44,25

2160100010

PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN

0,50

M2

81,36

40,68
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EXECUGAO DE EXTENSAO AEREA TRIFASICA,
2120101830 INCLUSIVE POSTEAMENTO 200,00 M 32,42 6.484,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
2990002078 BARRILETE 2" FLANGEADO 1,00 UN 1.544.43 | 1.544,43
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
2990002124 | MATERIAIS PARA CASA DE BOMBAS - SAA 1,00 UN 4.865,92 | 4.865,92
MURITIBA - ECOPORANGA
20.362,15
4. ADUTORA DE AGUA BRUTA 1.122,66
. . . . Custo Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Total
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA,
2130100400 | |\l USIVE PECAS E CONEXOES, DN 75 200,00 M 236 | 472,00
FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE
2080100131 ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA) 1,50 M3 433,77 650,66
1.122,66
5. TRATAMENTO 20.752,17
Custo Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade | Unitario Total
FLOCULADOR / DECANTADOR
DEMOLICAO E RETIRADA DE MASSA UNICA,
2030100445 EEBOCO OU EMBOCO , EXECUTADO ATRAVES 90,00 M2 453 407,70
PROCESSOS MANUAL/MECANICO
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE LAJOTA,
2030100310 Q[JJOLOS OU BLOCOS, PROCESSOS MECANICOS 7.00 M3 21,11 147,79
MANUAIS
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES,
2030100280 | proCESSOS MANUAIS OU MECANICOS. 2,00 M3 10231 | 20462
FORNECIMENTO E EXECUCAOQ DE ALVENARIA
DE BLOCO DE CONCRETO E=0,15M SEM
2090100060 | FUNCAO ESTRUTURAL, ASSENTADOS COM 7,00 M2 40,14 280,98
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3
FORNECIMENTO E EXECUQAO DE CHAPISCO
2100100310 1:3 (CIMENTO- AREIA) 14,00 M2 4,02 56,28
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REBOCO
2100100280 | PAULISTA COM TRACO 1:3ARGAMASSA DE 50,50 M2 21,97 1.109,49
CIMENTO E AREIA
FORNECIMENTO E PREPARO DE ARGAMASSA
2080400045 | DE CIMENTO, CAL HIDRATADA AREIA 1:0,1:3, 2,30 M3 457,71 1.052,73
COM ADICAO DE SIKA 1
FORNECIMENTO E EXECUCAOQ DE
2100101140 | IMPERMEABILIZACAO COM SIKA TOP 107 OU 95,00 M2 9,83 933,85
SIMILAR UMA DEMAO
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM
2100100470 NOVACOR OU SIMILAR DUAS DEMAOS 185,00 M2 10,33 1.911,05
FORNECIMENTO E EXECUCAQO DE FORMA
PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA
2080100080 | INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA, 50,00 M2 75,12 3.756,00
SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE
COMPENSADAS RESINADAS ESPESSURA 12MM
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO,
2080100120 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE ARMADURA 160,00 KG 7,26 1.161,60
CA-50
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FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
2080100180 | COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 2.00 M3 39413 | 78826
150 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM
BETONEIRA
BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO
2040100430 | i 10,50 M3 1181 | 124,01
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS
2170100330 | | R E OF LE) pARAJL (SUBMERGAS) 0,02 M3 | 536744 | 107,35
12.041,70
FILTRO RAPIDO 3L/s
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LEITO
2230100350 | [ TR ANTE. PRO-RURAL 1,00 GB | 1.810.96 | 1.810.96
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
2100100440 | ACRILICA EM PAREDES OU TETOS, COM DUAS 5.00 M2 11,09 55.45
DEMAOS
1.866,41
CASA DE QUIMICA
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA PVA
2100100370 || ATEX EM PAREDE OU TETO, DUAS DEMAOS 72,40 M2 10,34 | 748,62
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
2100100420 | ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM 15,20 M2 1398 | 21250
PAREDES
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM
2100100470 | NOYACOR OU SIMILAR DUAS DEMAOS 1,52 M2 10,33 15,70
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
2100100433 | ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM 3.36 M2 13,17 44,25
MADEIRA
2160100010 | PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN 6.00 M2 8136 | 488.16
1.509,22
DEPOSITO / BANHEIRO
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA PVA
2100100370 || ATEX EM PAREDE OU TETO, DUAS DEMAOS 82,00 M2 10,34 | 847,88
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
2100100420 | ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM 13,70 M2 1398 | 19153
PAREDES
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM
2100100470 | N GyACOR OU SIMILAR DUAS DEMAOS 4,13 M2 10,33 42,66
2160100010 | PINTURA LETREIRO/LOGOMARGCA CESAN 1.00 M2 8136 8136
1.163,43
ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA PVA
2100100370 || ATEX EM PAREDE OU TETO, DUAS DEMAOS 14,70 M2 10,34 | 152,00
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
2100100420 | ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM 9.80 M2 1398 | 137,00
PAREDES
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM
2100100470 | \OYACOR OU SIMILAR DUAS DEMAOS 598 M2 10,33 61,77
2160100010 | PINTURA LETREIRO/LOGOMARGCA CESAN 0.50 M2 8136 40.68
MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE
2120100800 | (oM ANSE) DAy MOTOAS ATE Ty 1,00 UN 628,95 | 62895
1.020,41
URBANIZACAO
PLANTIO GRAMA ESMERALDA, INCL TERRA
2160100108 | yE T 5 boM 100,00 M2 1530 | 1.530,00
EXECUCAO DE EXTENSAO AEREA TRIFASICA,
2120101830 | />GRO DS EXTEISA 50,00 M 3242 | 1.621,00
3.151,00
[ 20.752,17
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6. REDE DE DISTRIBUICAO 847,23
. L. . . Custo Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Total
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL
2130100750 | |NG| USIVE PECAS E CONEXOES D 40 70,00 M 1,92 134,40
FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
2080100180 | COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 0,50 M3 394,13 197,07
150 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM
BETONEIRA
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA
PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA
2080100080 | INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA, 3,00 M2 75,12 225,36
SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE
COMPENSADAS RESINADAS ESPESSURA 12MM
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO,
2080100120 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE ARMADURA 40,00 KG 7,26 290,40
CA-50
847,23
|
7. LIGACOES PREDIAIS 14.762,05
. e . . Custo Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Total
CONFECCAO DE PADRAO TIPO CAVALETE COM
2230101282 | INSTALAGCAO DO HIDROMETRO E INTERL AO 95,00 UN 155,39 | 14.762,05
RAMAL, INCL. FORN MATERIAIS
14.762,05
68.838,41

TOTAL GERAL - COMPLEMENTAGCAO SAA MURITIBA

COMPLEMENTACAO SAA MURITIBA

LISTA DE MATERIAIS

DESCRIGAO COMPLETA DO SERVIGO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS PARA CAPTAGAO

(BARRAGEM) - SAA MURITIBA - ECOPORANGA

COMPOSIGAO: 2990002123

CODIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
4010100070 BOMBEIRO-OFICIAL PLENO HRS
4010100010 AJUDANTE HRS

TOCO FOFO K9 PF 10 NBR7675 DN
1020403707 80X1,00M UN
1022101665 PARAFUSO C/PORCA P/FLANGES 5/8X3" UN
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DESCRIGAO COMPLETA DO SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS
PARA CASA DE BOMBAS - SAA MURITIBA - ECOPORANGA

COMPOSIGAO: 2990002124

cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
4010100070 BOMBEIRO-OFICIAL PLENO 8 HRS
4010100010 AJUDANTE 8 HRS
1050100060 '2F"UBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN o4 M
1051100330 CURVA 45 FEMEA GALV ROSC INT DN 2" 4 UN
1051200250 \[/)ﬁlg\u/ RET PE/CRIVO BRONZE ROSC 16 5 UN
MOTOBOMBA MULTIESTAGIO 27,17MCA
1190400125 3LS 30V 2 cJ
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COMPLEMENTACAO SAA SANTA RITA

PEP: A.EC0.0G.10.03

DIAGRAMA DE REDE: 5000885 / REQ. COMPRA: 10020789

DATA BASE: ABRIL/2012

. . . . Custo Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Total
1. SERVICOS PRELIMINARES 1.051,92
. e . . Custo Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Total
FORNECIMENTO E EXECUCAOQO DE PLACAS DE
OBRAS PADRAO CESAN E AGENTE
2010100130 | F\NANCEIRO, SERAO EXECUTADAS DE ACORDO | 890 M2 131,49 1 1.051.92
COM PROJETOS ESPECIFICOS
1.051,92
2. CAPTACAO 1.241,85
. L. . . Custo Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Total
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
2170105283 REGISTRO F°F° FF DN 3" 1,00 UN 710,55 710,55
DESASSOREAMENTO DO FUNDO DA
BARRAGEM
ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TIPO DE
2040100010 | SOLO QUE SEJAM DE 12 CATEGORIA, COM 15,00 M3 23,61 354,15
PROFUNDIDADE ATE 3 METROS
BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO
2040100430 CAMINHAO 15,00 M3 11,81 177,15
1.241,85
3. ADUTORA DE AGUA BRUTA 339,75
. . . . Custo Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Total
CAIXA PARA PROTECAO DE DESCARGAS PRO-
2230100430 RURAL N° 97 - 60X60CM 1,00 UN 196,21 196,21
RECOMPOSICAO CAIXA REGISTRO 1,00X1,00M
FORNECIMENTO E EXECUGAOQO DE ALVENARIA
2090100050 DE BLOCO DE GONCRETO E=0,10M 2,16 M2 32,69 70,61
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE
2100100300 |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 1:3 ( 4,00 M2 14,08 56,32
CIMENTO- AREIA) )
FORNECIMENTO E EXECUGCAO DE CHAPISCO
2100100310 1:3 (CIMENTO- AREIA) 4,00 M2 4,02 16,08
FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PINTURA
2100100491 ZARCAO (2 DEMAOS) 0,06 M2 8,85 0,53
339,75
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4. TRATAMENTO

20.367,53

Servico

Descricao

Quantidade

Unidade

Custo
Unitario

Custo
Total

FLOCULADOR / DECANTADOR

2030100445

DEMOLICAO E RETIRADA DE MASSA UNICA,
REBOCO OU EMBOCO , EXECUTADO ATRAVES
DE

PROCESSOS MANUAL/MECANICO

90,00

M2

4,53

407,71

2030100310

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE LAJOTA,
TIJOLOS OU BLOCOS, PROCESSOS MECANICOS
ou

MANUAIS

7,00

M3

21,11

147,77

2030100280

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES,
PROCESSOS MANUAIS OU MECANICOS.

2,00

M3

102,31

204,62

2090100060

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA
DE BLOCO DE CONCRETO E=0,15M SEM
FUNCAO ESTRUTURAL, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3

7,00

M2

40,14

280,98

2100100310

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE CHAPISCO
1:3 (CIMENTO- AREIA)

14,00

M2

4,02

56,28

2100100280

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REBOCO
PAULISTA COM TRACO 1:3ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA

50,50

M2

21,97

1.109,49

2080400045

FORNECIMENTO E PREPARO DE ARGAMASSA
DE CIMENTO, CAL HIDRATADA AREIA 1:0,1:3,
COM ADICAO DE SIKA 1

2,30

M3

457,71

1.052,73

2100101140

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE
IMPERMEABILIZACAO COM SIKA TOP 107 OU
SIMILAR UMA DEMAO

95,00

M2

9,83

933,85

2100100470

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM
NOVACOR OU SIMILAR DUAS DEMAOS

185,00

M2

10,33

1.911,05

2080100080

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA
PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA
INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA,
SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE
COMPENSADAS RESINADAS ESPESSURA 12MM

28,00

M2

75,12

2.103,36

2080100120

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO,
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE ARMADURA
CA-50

160,00

KG

7,26

1.161,60

2080100180

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK =
150 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM
BETONEIRA

2,00

M3

394,13

788,26

2040100430

BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO
CAMINHAO

10,50

M3

11,81

124,01

2170100330

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS
MADEIRA DE LEI -PARAJU (SUBMERSAS)

0,02

M3

5.367,44

107,35

10.389,06

FILTRO RAPIDO 3L/s

2230100350

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LEITO
FILTRANTE, PRO-RURAL

1,00

GB

1.810,96

1.810,96

2100100440

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
ACRILICA EM PAREDES OU TETOS, COM DUAS
DEMAOS

5,00

M2

11,09

55,45

1.866,41

CASA DE QUIMICA

2100100370

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA PVA
LATEX EM PAREDE OU TETO, DUAS DEMAOS

72,40

M2

10,34

748,62
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FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
2100100420 | ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM 15,20 M2 1308 | 21250
PAREDES
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM
2100100470 | \OYACOR OU SIMILAR DUAS DEMAOS 1,52 M2 10,33 15,70
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
2100100433 | ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM 3.36 M2 13,17 44,25
MADEIRA
2160100010 | PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN 6.00 M2 8136 | 488.16
0.00
MONTAGEM DA BOMBONA DE FLUOR 0.00
2230101443 | SERVICO DE BOMBEIRO 8.00 HRS | 13902 | 111,36
1.620,58
DEPOSITO / BANHEIRO
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA PVA
2100100370 || ATEX EM PAREDE OU TETO, DUAS DEMAOS 82,00 M2 1034 | 847,88
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
2100100420 | ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM 13,70 M2 1398 | 19153
PAREDES
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM
2100100470 | yOYACOR OU SIMILAR DUAS DEMAOS 413 M2 10,33 42,66
2160100010 | PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN 1.00 M2 81.36 8136
1.163,43
ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA PVA
2100100370 || ATEX EM PAREDE OU TETO, DUAS DEMAOS 14,70 M2 10,34 | 152,00
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA
2100100420 | ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, EM 9,80 M2 1398 | 137,00
PAREDES
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM
2100100470 | yGyACOR OU SIMILAR DUAS DEMAOS 5,98 M2 10,33 61,77
2160100010 | PINTURA LETREIRO/LOGOMARGCA CESAN 0.50 M2 8136 40,68
391,46
URBANIZACAO
PLANTIO GRAMA ESMERALDA, INCL TERRA
2160100108 | AT Foem 100,00 M2 1530 | 1.530,00
2150100270 Eégé“,('ﬂENTACAO EMBLOCOS ARTIC/INTER 40,00 M2 67.45 | 2.698,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO
2150100280 | k5 pE CONCRETO SECAO DE (15X30)CM 20,00 M 3543 | 70860
4.936,60
[ 20.367,53
5. REDE DE DISTRIBUICAO \ 1.048,68
. - . . Custo Custo
Servico Descricao Quantidade | Unidade Unitario Total
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE DESCARGA
2090002076 | o2 WEIENT 1,00 UN 33585 | 335,85
FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
2080100180 | COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 0,50 M3 394,13 | 197,07
150 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM
BETONEIRA
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA
PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA
2080100080 | INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA, 3.00 M2 7512 | 22536
SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE
COMPENSADAS RESINADAS ESPESSURA 12MM
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FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO,
2080100120 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE ARMADURA 40,00 KG 7,26 290,40
CA-50
1.048,68
6. LIGACOES PREDIAIS 6.032,40
Servico Descricao Quantidade | Unidade Custo Custo

Unitario Total

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE

2140101880 HIDROMETRO 3/4" 60,00 UN 100,54 6.032,40
6.032,40
TOTAL GERAL - COMPLEMENTAGAO SAA SANTA RITA 30.082,13

COMPLEMENTAGAO SAA SANTA RITA

LISTA DE MATERIAIS
DESCRIGAO COMPLETA DO SERVIGO: FORNECIMENTO E EXECUGAO DE DESCARGA DE REDE
DN 50 SAA SANTA RITA
COMPOSICAO: 2990002076
cODIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
TUBO PVC BRANCO ESG SN PB
1010500040 NBR5688 DN 100 ! M
1010100020 TUEO PVC 12 PB JEI NBRS647 DN 50/DE 1 "
1011301100 NIPEL PVC ROSC NBR5648 DN 2" 1 UN
1011301270 TE PVC ROSC NBR5648 DN 2" 1 UN
1011400080 ADAPT PVC SOLD BR NBR5648 60 X 2" 2 UN
1051200060 EE(ZSHGAV CT BRONZE ROSC 10 G/VOL 1 N
4010100070 BOMBEIRO-OFICIAL PLENO 2 HRS
CAIXA P/ PROT DESCARGAS PRO-
2230100430 RURAL N 97 1 UN
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ANEXO |
PLANILHA DE PRECOS PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

A PLANILHA PARA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DEVERA SER PREENCHIDA
ATRAVES DO PROGRAMA “PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS — PEP” DA CESAN,
DISPONIBILIZADO NO SITE www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES”.

AS INFOBMAQGES PARA A ENTREGA DA PROPOSTA CONSTAM DO SUBITEM 3.2 DAS
CONDICOES ESPECIFICAS DESTE EDITAL.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Ne2......[......
REF.: EDITAL N2 009/2012 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN

CONTRATO DE EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS QUE ENTRE
SI FAZEM A COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E A
EMPRESA.......ccoormrrrnn e

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador
Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf°. BEMGE, Vitéria - ES, inscrita no C.N.P.J sob n®
28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus
Diretores Presidente e de Operacéo do Interior, respectivamente, os Srs. NEIVALDO

BRAGATO e CARLOS FERNANDO MARTINELLI, e a empresa .........cccceeeennnnn. , com
sede .., inscrita no CNPJ sob o n?% ............... , a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada pPoOr ......cccccceecvvveeeeeeeiieieennnn. (qualificagao,

identidade, CPF e residéncia), firmam o presente CONTRATO DE EXECUCAO DAS
OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE
AMPLIAGCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE
SANTA LUZIA DO NORTE E COMPLEMENTAGCAO DOS SERVICOS DE
IMPLANTACAO DOS SISTEMAS PARA COMUNIDADES RURAIS DE MURITIBA E
SANTA RITA — MUNICIiPIO DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
cujo processo esta protocolado na CESAN sob o n® 859.2012.00076, aprovado pela
Diretoria da CESAN em sua reunido n° ............ , de ... [eecid......, sujeitando-se as
contratantes as disposi¢coes da Lei Federal n® 8.666, de 21/06/1993 e suas alteracoes,
observando-se, no que couber a Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, o Decreto n®
2.060-R, de 20/05/2008, Decreto n® 2460-R, de 05/02/2010 e as seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de "Empreitada por Prego Unitario", a EXEQU(;AO
DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE SANTA LUZIA DO NORTE E
COMPLEMENTAGCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAQAO DOS SISTEMAS PARA COMUNIDADES
RURAIS DE MURITIBA E SANTA RITA — MUNICIPIO DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO

SANTO.

1.1.1 O servico consiste basicamente de:
» Santa Luzia do Norte

Iltem Especificacao dos Servicos Unidade Quantidade
01 CANTEIRO DE OBRA un 1,00
02 CAPTAGAO EXISTENTE - DESATIVAR un 1,00
03 | CAPTACAO - POCO FREATICO un 1,00
04 | ELEVATORIA DE AGUA BRUTA un 1,00
05 ADUTORA DE AGUA BRUTA m 200,00
06 ESTACAO DE TRATAMENTO - FINALIZACAO un 1,00
07 RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO un 1,00
08 REDE DE DISTRIBUIGAO m 365,00

» Muritiba

Iltem Especificacao dos Servigos Unidade Quantidade
01 CANTEIRO DE OBRA un 1,00
02 | CAPTACAO - BARRAGEM E PRE-FILTRO un 1,00
03 |ELEVATORIA DE AGUA BRUTA un 1,00
04 ADUTORA DE AGUA BRUTA m 200,00
05 ESTACAO DE TRATAMENTO - FINALIZACAO un 1,00
06 REDE DE DISTRIBUIGAO m 70,00
07 LIGACAO PREDIAL un 95,00
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» Santa Rita

Item Especificacao dos Servicos Unidade Quantidade

01 CAPTAQAO - MELHORIA un 01

03 ADUTORA DE AGUA BRUTA - EXECUGCAO DE un 01
CAIXA DE DESCARGA E CAIXA DE REGISTRO

04 |ESTAGCAO DE TRATAMENTO - FINALIZAGAO un 01

o5 |REDE DE DISTRIBUIGAO - EXECUGCAO DE un 01
DESCARGA E TRAVESSIA EM PONTE EXISTENTE

13 | LIGAGAO PREDIAL un 60

As OBRAS E SERVICOS previstos neste CONTRATO seré&o executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO XI — RELAGAO DE
MODELOS, no ANEXO | — PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO, no ANEXO V -
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, no ANEXO VI — PRESCRIGOS TECNICAS, no ANEXO VIl - LISTA
DE PROJETOS, no ANEXO VIl — CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE
SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X - REGRAS BASICAS DE SEGURANGCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS, do Edital que a este integra.

Na execugdo das OBRAS E SERVICOS, a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condigbes
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigacdes constantes da CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA.

Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E SERVICOS ora
contratados serao efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, apés
rubricados pelas partes contratantes, passam a integra-lo como se nele transcritos:

a- EDITAL N2 009/2012 DE TOMADA DE PRECOS — CESAN e seus anexos;

b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ........... , datada de ...... /senel.... € SEUS ANEXOS.

As demais condigbes que envolvem o OBJETO deste CONTRATO s&o aquelas constantes do ITEM 1 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém da
receita do GOVERNO DO ESTADO, através do CONVENIO N2 040/2008 — SEDURB (Secretaria de Estado
de Saneamento, Habitacdo e Desenvolvimento Urbano), conforme Cédigo de Empreendimento Cesan n®
A.EC0.0G.10.01, A.ECO.0G.10.02 e A.ECO.0G.10.03.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS

3.1

O valor global para execugdo das OBRAS E SERVICOS ¢é de RS$

( ) referenciado ao més ABRIL/2012, sendo:

a) Santa Luzia do Norte - R$ ( );
b) Muritiba - R$ ( )
c) Santa Rita R$ ( );
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3.2

3.3

anos

Nos precos unitarios e totais de cada servigo proposto estéo incluidos:

e  Materiais em geral, exceto os que serdo fornecidos pela CESAN.

e Mao-de-obra especializada ou néo;

e Transportes e deslocamentos em geral;

e Teste dos servigos executados, conforme normas da ABNT;

e Limpeza e varredura dos locais de trabalho;

e  Seguros em geral;

e Equipamentos e ferramentas necessarios;

e Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, taxa de aprovagao, licenciamento
e liberagado de servigos resultantes da execugédo das OBRAS E SERVICOS;

¢ Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugédo das OBRAS E SERVICOS;

¢ Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);
e BDI composto de:

e Administracao central;

e Administragdo local (Despesas previstas na CLAUSULA OBRIGACOES DA CONTRATADA que
ndo sejam pagas através da planilha de precos, mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de
protecéo individual, vale transporte, alimentacdo conforme legislacdo, demais obrigagdes previstas
em acordo coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 —
Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao);

e Impostos previstos por lei;
e Lucro.

OBSERVACOES:

e Na Composicao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execug¢ao das
OBRAS E SERVICOS, nado sendo permitida a utilizagdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

e Os servigos normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necesséaria hora extra
constantemente, exceto quando for executar interligacdes, paralisacbes do Sistema e para
cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em CONTRATO. Caso necessite realizar
trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

e  Os precos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execugao total
das OBRAS E SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificacbes e anexos
contidos neste, além de eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios
provenientes de lei, Dissidio, Convencao ou Acordo Coletivo, bem como sentenc¢a judicial.

As demais condigGes que envolvem os PRECOS deste CONTRATO séo aquelas constantes do ITEM 4 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDIGOES DE ACEITAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1

4.2

4.3

4.4

A vigéncia do CONTRATO a ser firmado sera de 08 (oito) meses, contada a partir da data de eficacia do
CONTRATO.

Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as
condicdes precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:

| — Publicagao do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo pela CESAN;

Il — Suficiente mobilizagdo da CONTRATADA;

Il — Emissao da Ordem de Inicio de Servigo pela CESAN.

Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipdteses previstas no art. 57, § 12, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

As demais condicdes que envolvem os PRAZOS E CONDICOES DE ACE_ITAQI\O DAS OBRAS E
SERVICOS deste CONTRATO sé&o aquelas constantes do ITEM 8 das CONDICOES GERAIS e ITEM 6 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

MATV / TPE 009- 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 45




@ cesan 45

&nas

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

5.1

As condigdes para os PAGAMENTOS sio as constantes no ITEM 6 das CONDICOES GERAIS do Edital,
que a este integra.

CLAUSULA SEXTA - CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1

6.2

Até 05 (cinco) dias apds a data da emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS deste CONTRATO, a
CONTRATADA apresentara ao Gestor e Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, como garantia da fiel
execugdo deste CONTRATO, ......ccocevveeiiieeennns correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global
(oTo] a1 =1 ¢= Lo [0 RS TRR , por todo o periodo de vigéncia do CONTRATO, ou
seja, desde a data da sua publlcagao até a data de encerramento da vigéncia do CONTRATO (data do
término do prazo de execugdo acrescido de 90 (noventa) dias e observadas as demais disposigbes
constantes do MODELO que integra a RELACAO DE MODELOS - ANEXO XI, do Edital que a este integra.

Ocorrendo alteragdo do prego contratual originariamente fixado, por forga de revisdo, reajuste, acréscimos e
decréscimos, prorrogagdes dentre outras hipdteses previstas em lei e neste CONTRATO, competira a
CONTRATADA a oferta de nova garantia (ou endosso) de execugao de CONTRATO, readequada ao prego e
prazo contratual atualizado.

CLAUSULA SETIMA — FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

71

7.2

7.3

Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1 (um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento
mediante autorizagao legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R= Vf[(S1-S0)x 0,34 + (M1 —M0) x 0,61 + (E1 — EO ) x 0,06]
S0 MO EO

= Valor do Reajustamento procurado.
f= Valor da Nota Fiscal a prego inicial do CONTRATO (PO).

S indice da coluna 1 (indice Nacional de custo da construgdo - mao-de-obra, utilizando inclusive na
retencédo de INSS)).

M = Indlce da coluna 2 (indice Nacional de custo da construgao - materiais).

E = Iindice de Precos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) — Bens Finais — Bens de
Investimento — Maquinas e Equamentos

Indlce com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concessao do reajustamento.

indice com indicador “0” = Relativo a0 més anterior do orgamento da CESAN.

Data Base do Orcamento da CESAN = ABRIL/2012

Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econémica editada pela Fundagao Getulio
Vargas.

As Notas Fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das Notas Fiscais dos servigos
ou fornecimento a que se refiram.

CLAUSULA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1

As condigdes para as SANCOES ADMINISTRATIVAS s3o as constantes no ITEM 9 das CONDIGCOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO

9.1

A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagdo ficara a cargo da GERENCIA DE
ENGENHARIA E SERVICOS DO INTERIOR - I-GES, através da DIVISAO DE SANEMENTO RURAL - I-
DSR da CESAN.
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9.2

9.3

9.4

anos

A Fiscalizagao durante a execugéo das OBRAS E SERVICOS avaliard a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA ¢ ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, constantes do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste
Edital.

A Fiscalizagdo durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescricoes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizacao de Obras PO-OBR-001 e Movimentacdao de Materiais PO-MAT-001, além do
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

As demais condigdes para a FISCALIZACAO sdo as constantes no ITEM 13 das Condices Gerais do
Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CESAN

10.1

A CESAN se obriga a:
1- Prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessarias, quando solicitadas.
2- Responsabilizar-se pela Fiscalizagdo e acompanhamento dos servigos objeto do CONTRATO.

3- Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA na forma estipulada na CLAUSULA QUINTA deste
CONTRATO.

4- Dirimir davidas, quando necessario.

5- Analisar e aprovar, em tempo habil, cronograma e planejamento de execucdo das obras/servigos
apresentados pela CONTRATADA.

6- Permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados, para
execucdo das OBRAS E SERVICOS inerentes a este CONTRATO, respeitados os critérios de sigilo
aplicaveis.

7- Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugdo das OBRAS E SERVICOS para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias.

8- Fornecer os projetos e as especificagdes técnicas referentes aos servigos contratados.

9- Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA no que diz respeito a movimentagao e destinagao final
dos residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra.

10- Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito ao cumprimento do DECRETO
2460-R, de 05 de fevereiro de 2010.

11-Em atendimento ao Decreto 2460-R/2010, a CESAN devera, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
contados a partir do requerimento formulado pela CONTRATADA, apresentar a relacdo dos
trabalhadores aptos a contratagéo. Visando ao cumprimento dessa obrigacdo, a CESAN, no prazo
maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pela CONTRATADA, solicitara a
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA - SEJUS - a relagao dos trabalhadores aptos a contratagao,
considerando a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados,
devendo a SEJUS fornecer por escrito a relagdo solicitada, assim como as respectivas contas para os
depdsitos dos salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, contados da
solicitac@o, nos termos do art. 37 da Lei n® 7210/84.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1

E obrigacdo da CONTRATADA executar as OBRAS E SERVICOS para a CESAN, obedecendo aos projetos,
especificagdes técnicas, Caderno de Prescrigbes Técnicas de Servigos da CESAN, Procedimentos Internos
de Fiscalizacdo de Obras e Movimentagdo de Materiais, as CONDICOES GERAIS E ESPECIFICAS do
Edital de TOMADA DE PRECOS, seus anexos, bem como aos detalhes e instrugées fornecidos pela
CESAN, no decorrer da execugdo do CONTRATO, ficando acordado que os mencionados documentos
passam a integrar o presente CONTRATO, para todos os efeitos de direito, ainda que nele nado transcritos.
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11.1.1 Todas as obrigacdes da CONTRATADA abaixo deverao ser obedecidas sem nenhum énus para a CESAN,

11.2

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

devendo estar consideradas nos preg¢os unitarios ou no BDI.

Manter durante a execu¢cdo do CONTRATO, todas as condigbes de Habilitacdo e Classificagdo exigidas no
Edital que a este integra.

Quando da apresentacdo da Nota Fiscal das OBRAS E SERVICOS executados, a CONTRATADA devera
fornecer toda a documentacéo legal exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugao
das OBRAS E SERVICOS, cabendo a Geréncia de Controladoria da CESAN conferir estes documentos.

Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de pagamento de nova Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART e reforco de Caugao de Garantia inicial.

Fazer comparecer representante da empresa credenciado, sempre que convocado, ao local e na data a
serem estabelecidos pela fiscalizagdo, para exame e esclarecimento de qualquer problema relacionado a
execugao do objeto contratado.

Preservar o sigilo das informagbes que serdo disponibilizadas pela CESAN para execugcdo do objeto
contratado.

Nao fazer uso ou revelagdo, sob qualquer justificativa, a respeito de informagdes, dados, processos,
férmulas, cdédigos, cadastros, fluxogramas, diagramas légicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de
propriedade da CESAN aos quais tiver acesso em_ decorréncia da prestagdo dos servigos conforme
Declaragao de Confidencialidade, ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS do Edital.

Responsabilizar-se pelas perdas e danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao do CONTRATO.

Pagar aos seus empregados, até o quinto dia utii do més subseqlente a prestacdo dos servigos, a
remuneracdo indicada na sua proposta e apresentar a CESAN todos os comprovantes exigidos,
independentemente do pagamento mensal da CESAN.

A CONTRATADA devera registrar as ocorréncias havidas durante a execugdo do presente CONTRATO, de
tudo dando ciéncia a CESAN, respondendo integralmente por sua omissao.

Cumprir com zelo, perfeicdo, higiene, eficiéncia e pontualidade as OBRAS E SERVICOS a serem
contratados, em consonéncia com as normas e padrdes aplicaveis.

Conhecer, adotar/atender as recomendagbes do Manual Ambiental da CESAN, constante no ANEXO XI -
REALCAO DE MODELOS, deste Edital;

Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veiculos durante a

Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativos a lavradura de Autos de infragédo a legislagéo de
Meio Ambiente,postura, transito e outras aplicaveis, decorrentes das atividades afetas a esse CONTRATO,
se suportadas pela CONTRATANTE, serdo descontados dos pagamentos devidos a CONTRATADA ou
da(s) garantia(s) oferecida(s), ou ainda, poderdo ser cobradas judicialmente. Nesses casos, a
CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE, desde ja, de forma irrevogavel e irretratavel, a descontar ou
compensar créditos futuros que venha a ter, ou cobrar por meio de Notificagdo para Pronto Pagamento no
valor correspondente.

Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorarios
advocaticios resultantes de agdes judiciais que a CONTRATANTE for compelido a responder, no caso dos
SERVICOS prestados por forga de CONTRATO, que violarem direitos de terceiros;

A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos e prazos estabelecidos nos Artigos do DECRETO N2
2460-R, de 05 de fevereiro de 2010, apresentando toda a documentagao exigida até a data da emissao da
Ordem de Inicio de Servico — OIS. O nao cumprimento desta obrigagdo, por parte da empresa
CONTRATADA, importara em aplicagdo das penalidades cabiveis para a espécie e na possibilidade de

rescisao do contrato, considerando o paragrafo unico do Art. 5° do Decreto 2.460-R/2010.
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11.16.1 Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracdo Publica, o CONTRATADO, nos

termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a efetivar a contratagdo de mao-de-obra necessaria a execugao
da obra ou servico advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da
mao-de-obra total para a execugéo do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n® 7210/84.

11.16.2 Para tanto, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da

assinatura do CONTRATO, formular pedido por escrito @ CESAN, onde especificara a quantidade e os
servigos que serao prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

11.16.3 No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento formulado pelo

CONTRATADO, onde especificara a quantidade e os servigos que serédo prestados pelos trabalhadores a
serem contratados, a CESAN se obriga a apresentar a relagéo dos trabalhadores aptos a contratagao.

11.16.4 Visando ao cumprimento da obrigacdo acima mencionada, a CESAN, no prazo maximo de 02 (dois) dias

corridos, contados do requerimento formulado pelo CONTRATADO, solicitara a SECRETARIA DE
ESTADO DA JUSTICA - SEJUS - a relagcdo dos trabalhadores aptos a contratacdo, considerando a
quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS
fornecer por escrito a relagéo solicitada, assim como as respectivas contas para os depésitos dos salarios
dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, contados da solicitagdo, nos termos do art.
37 da Lei n®7210/84.

11.16.5 O atraso na formalizagdo da contratagcdo da méo-de-obra mencionada, por culpa exclusiva da CESAN ou

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

11.25

da SEJUS, néo ensejara qualquer gravame ou penalidade ao CONTRATADO. O ndo cumprimento dessa
obrigacao, por parte do CONTRATADO, importar4 em rescisdo do contrato firmado com a Administragéo
Publica, sem prejuizo das demais consequéncias previstas na Lei n® 8666/93.

Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos - OIS,
cronograma-fisico da obra em software especifico, planejamento detalhado de execugédo da obra/servigos,
compativel com o prazo contratual e atendendo as regras basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
(PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme ANEXO X desse Edital. O ndao cumprimento deste item da a
CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido integralmente o solicitado.

O cronograma devera ser submetido a andlise e aprovagao da Fiscalizagao da Obra.

Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos — OIS,
as composigoes analiticas de custos dos itens abaixo:

= 2040100040
= 2080100210
= 2090100160
= 2120101830

Na Composicao de Custos deverao estar relacionados todos os insumos necessarios a execugao dos
servigcos, nao sendo permitida a utilizacdao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicado até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

Promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente contrato no CREA, o registro no
Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS e
o cadastramento na Prefeitura para fins de execugdo da obra em casos e locais que exijam tal
documentagéo.

Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeigao técnica das obras, refazendo as suas expensas
as OBRAS E SERVICOS néo aceitos pela Fiscalizagéo.

Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informagdes confiaveis, de acordo com os critérios a
serem definidos pela Fiscalizagéo.

Cumprir as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos e
posturas municipais, em especial as de segurang¢a publica.

A CONTRATADA, como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra os riscos de
acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescricbes relativas as leis trabalhistas e
previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranga, higiene e medicina do trabalho.

O canteiro de obra e a area de vivéncia deverao ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego.
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11.26

11.27

11.28

11.29

11.30

11.31

11.32

11.33

11.34

anos

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos 0s materiais e equipamentos de seguranca
individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Suprir-se de equipamentos de informatica para seu planejamento, fornecendo todas as informagdes
necessarias a execugdo da programacdo e controle dos servigos, observando padroes definidos pela
Fiscalizagdo, bem como elaboragdo de Relatério de Controle. Disponibilizar informagdes do andamento das
obras através da internet, em site especifico para esse fim, disponibilizando informagdes e fotos, atualizando
0 mesmo a cada 15 dias.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

O canteiro da CONTRATADA devera ser no local onde se realizardo os servicos. O mesmo devera ser
dotado de telefone, computador e internet, para facilitar a comunicagdo. Devera ter uma area com
capacidade para armazenar materiais fornecidos pela CESAN.

O responsavel pela Coordenagédo de obras devera estar de posse de telefone celular, inclusive sabados,
domingos e feriados.

Manter no local das obras, desde o inicio dos servigos até o seu final, um Engenheiro credenciado, com
poderes para representa-la amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia
relativa a execugdo do CONTRATO. Na falta ou impedimento ocasional desse Engenheiro, devera haver um
preposto para substitui-lo, incumbindo a CONTRATADA de submeter o curriculo de ambos para aprovagao
prévia da CESAN.

Apos a realizagado dos servigos, os locais das obras deverdo ser entregues limpos e desimpedidos de todo
entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentacdo, além da limpeza descrita acima, se
necessario, devera ser executada varredura e/ou lavagem. Os custos relativos a esses servicos deverao
estar inclusos nos precos unitarios e totais dos servigos precedentes.

Nos servigos de movimentagdo de terra para abertura de valas, deverd ser observada a existéncia de
interferéncias com redes/dutos/etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia de danos inevitaveis,
independentemente do fornecimento do cadastro pela CESAN, os custos referentes aos reparos (materiais e
servicos) de redes de agua, esgoto e drenagem, ligagdes prediais de agua e esgoto, deverao estar inclusos
nos pregos unitarios e totais dos servigos de assentamento.

Executar os servigos obedecendo as seguintes instrugdes especificas:

a) Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidrdulicos por inépcia de montagem ou
assentamento, sera de responsabilidade da CONTRATADA por periodo de 5 (cinco) anos apos a entrada
em operagao;

b) Na montagem das tubulagbes e apds os trabalhos diarios, sera exigida a colocagéo de saco plastico
resistente em sua extremidade de forma a evitar a entrada de materiais e/ou animais;

c) Durante a execugdo da obra, qualquer dano causado a redes e tubulagbes existentes, devera ser
reparado pela CONTRATADA sem 6nus para a CESAN;

d) As estruturas de concreto deverdo ser executadas de acordo com as Normas Técnicas vigentes, qualquer
reparo necessario sera de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para CESAN;

e) E vedado a CONTRATADA executar manobras operacionais sem autorizagdo da Fiscalizagdo da Obra;

f) Os servigos deverdo ser executados no horario normal, ndo sendo necessaria hora extra, exceto quando
forem necessarias paralisagdes do Sistema.

Residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos:

a) Os residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servico deverao ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagéo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
incluindo a Politica Nacional de Residuos Soélidos (Lei 12.305/10, Art. 27) e a Politica Estadual de
Residuos Sélidos (Lei 9.264, Art. 33) quanto a responsabilidade do gerador pelos seus residuos e
Resolugdo CONAMA 307/2002 em seu Art.10 (destinagao de residuos classe A.B.C.D); sendo proibido o
armazenamento ou deposicdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida autorizagédo do
6rgao competente;

b) Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade (classe 4D —
CONAMA 307/02), os de alto risco biolégico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o
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conhecimento e a aquiescéncia e auxilio de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo
de sua competéncia.

c) Disponibilizar para a CESAN informagdes e documentagdes relativas a movimentagéao e destinagéo final
dos residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro.

11.35 Conhecer, adotar/atender as recomendagdes do Manual Ambiental da CESAN.

11.36 Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veiculos durante a execug¢éo do presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO

12.1 Em caso de divergéncia existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica
estabelecido que este instrumento prevalecerd como regulador das OBRAS E SERVICOS ora contratados,
substituindo toda e qualquer documentagéo anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRIBUTOS

13.1  Qualquer alteragao, criagdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicdo
de melhoria) ap6és a assinatura deste CONTRATO, que reflita, comprovadamente, nos precos ora
contratados, facultara as partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo,
observada a legislacéo vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 Este CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei Federal n®
8.666/1993 e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

15.1 As condicdes para as SUPRESSOES OU ACRESCIMOS sio as constantes no ITEM 11 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo, com rendncia
expressa a qualquer outro, para solugdo de quaisquer questdes oriundas do presente CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si e seus sucessores, em vias iguais e
rubricadas, para todos os fins de direito, na presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Vitéria/ES,
NEIVALDO BRAGATO CARLOS FERNANDO MARTINELLI
DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE OPERAGAO DO INTERIOR DA CESAN
CPF N2 449.968.457-91 CPF N2 342.429.707-06

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
CPFN°

TESTEMUNHAS

a)

b)
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ANEXO I
CARTA RESUMO DA PROPOSTA

Local, Data
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N¢009/2012 - TOMADA DE PRECOS - CESAN

1- Submetemos a apreciagdo de V.S2%s. a nossa proposta relativa a TOMADA DE PRECOS em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparagdo da
mesma e declarando aceitar as condi¢cdes prescritas nos documentos da TOMADA DE PRECOS.

2- O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVICOS é de R$ .....cccceccervenee (por extenso), ja
incluidos BDI e encargos sociais.

3 - A validade desta proposta é de ............. (cereeemmmenes ) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentagéo
(observar o minimo de 60 (sessenta) dias).

4 - O periodo de medicao sera mensal, entre os dias 16 (dezesseis) do més anterior a 15 (quinze) do més
corrente, e a documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e
protocolada na CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 (vinte e cinco)do més corrente, para pagamento em 30
(trinta) dias.

4.1 As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apds esta data, terdo seus pagamentos postergados para
0 més subseqliente ao previsto.

4.2

Devera ser emitido Boletim de Medicao e Nota Fiscal especifica para cada Municipio de realizacdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

4.3 - Quando houver reajustamento, também deverd ser emitida Nota Fiscal especifica por Municipio.

4.4 - Os enderegos e os CNPJ’s da CESAN para cada Municipio constam na Planilha “Enderecos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS — RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN -
ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, do Edital que a este integra.

4.5 - As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

4.6 - A excegdo de determinacdo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios dessa TOMADA DE PRECOS
serdo realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua
cessao a terceiros, conforme faculta o Codigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

5 A vigéncia do CONTRATO a ser firmado sera de .....ccueeuees [ (— ) meses, contada a partir da data de eficacia
do CONTRATO.

5.1 Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as condi¢ées
precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:
| — Publicagéao do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo pela CESAN;
Il — Suficiente mobilizagdo da CONTRATADA;
Il — Emissao da Ordem de Inicio de Servigo pela CESAN.

5.2 Prorrogagbes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipo6teses previstas no art. 57, § 19, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

7 - Declaramos que, se vencedores desta licitagé@o, disponibilizaremos para a CESAN maquinas, Equipamentos de
Protecgéo Individual e de Sinalizagéo, para a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS.

8 - Declaramos que, se vencedores desta licitagao, apresentaremos em até cinco dias Uteis, contados a partir da
emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS, cronograma-fisico da obra em software especifico,
planejamento detalhado de execugdo da obra/servigos, compativel com o prazo contratual e atendendo as
regras basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme ANEXO X
nesse Edital. O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja
cumprido integralmente o solicitado;

9-  Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, disponibilizaremos para a CESAN em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio de Servigos — OIS, as composi¢des analiticas de custos dos
itens abaixo:
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12 -

13 -

14 -

141
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2040100040
2080100210
2090100160
2120101830

Na Composicao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execucao dos
servigcos, nao sendo permitida a utilizacdao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

43030

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

Na execucdo das OBRAS E SERVICOS observaremos rigorosamente as recomendagfes e instrugbes da
Fiscalizagdo da CESAN, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos,
de conformidade com as instrugdes, normas e padrdes dessa CESAN.

Declaramos que, se vencedor(es) desta licitagdo, manteremos a frente das OBRAS E SERVICOS, em regime
de tempo integral, desde o seu inicio até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para
nos representar amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa a
execugcdo das OBRAS E SERVICOS. Na falta ou impedimento desse profissional havera um preposto para
substitui-lo, incumbindo-nos submeter o curriculo de ambos a aprovagdo da CESAN.

Declaramos que temos conhecimento dos locais onde se desenvolverdao as OBRAS E SERVICOS, bem como
as eventuais dificuldades para a boa execu¢ao dos mesmos.

Informamos que, se vencedor(es) desta licitagdo e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, devera
assina-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispdem os atos constitutivos desta empresa, o(s)
Senhor(es)............... (qualificagao, identidade, CPF e enderego residencial).

Desde logo, indicamos como garantia da fiel execucdo do CONTRATO a ........ . (indicar a modalidade de
caucdo observado o disposto no MODELO que integra o ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS), e nos
comprometemos a fornecé-la ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, dentro de 05 (cinco) dias contados
apbés a data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), que ocorrera apds a assinatura do
CONTRATO e respectiva publicagéo de seu extrato na Imprensa Oficial.

Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, deverd ser feito o correspondente reforgo de
garantia.

OBSERVACAO:
Se a garantia for prestada através de Carta de Fianga Bancaria, mister se faz a indicagdo do Banco Fiador.

Atenciosamente,

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
NOME DA PROPONENTE

MATV / TPE 009- 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 53




@ cesan 45

anos

ANEXO IV
PROJETO BASICO
1- OBJETO
Contratagéo de servigos de obras para Complementagao dos Servigos de Ampliagéo do Sistema
de Abastecimento e Tratamento de Agua de Santa Luzia do Norte e Complementagdo dos
Servicos de Implantagdo dos Sistemas para Comunidades Rurais de Muritiba e Santa Rita —
Municipio de Ecoporanga, no Estado do Espirito Santo.
2- FINALIDADE
As OBRAS E SERVICOS a serem executados tém como objetivo a finalizacdo do projeto de
melhoria do tratamento de agua das localidades rurais de Santa Luzia do Norte, Muritiba e Santa
Rita, em Ecoporanga.
3- CARACTERISTICAS DOS SERVICOS
As OBRAS E SERVICOS objetos da licitacdo serdo executados de acordo com as Condigoes
Especificas de Execucao dos Servicos e do Caderno de Prescricdes Técnicas de Servigcos da
CESAN, a serem rigorosamente obedecidas, bem como 0s quantitativos estimados e constantes
da sua Planilha de Precos.
4 - REFLEXOS POSITIVOS
A contratagdo de servicos de qualidade para OBRAS dos Sistemas de Abastecimento de Agua de
Santa Luzia do Norte, Muritiba e Santa Rita propiciara a populagéo dessas localidades oferta de
agua potavel, conseqilientemente elevando a qualidade de vida do maior nimero de pessoas
possiveis.
5- EMPREGO DE MAO-DE-OBRA
A contratacao dos servigos trara beneficios para as atividades existentes e certamente contribuira
na geragao e manutengao de empregos diretos e indiretos.
Sera utilizada na execugao das Obras e/ou Servigos mao-de-obra advinda do sistema prisional
nas condi¢des estabelecidas no Decreto 2460-R/2010.
6 - PRAZO E CRONOGRAMA
O prazo total de execugéao das obras e servigos é de 08 (oito) meses, Por data de eficacia entende-se a
data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as condi¢cdes precedentes e suspensivas a
seguir discriminadas:
| — Publicagéao do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo pela CESAN;
Il — Suficiente mobilizagdo da CONTRATADA;
Il — Emissao da Ordem de Inicio de Servigo pela CESAN.
Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas no art. 57, § 19, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.
O cronograma-fisico financeiro encontra-se detalhado no Anexo V, constante deste Edital.
Iranete Gueler Machado Marcia Maria P. A. de Azevedo
GERENCIA DE ENGENHARIA E SERVIGOS DO INTERIOR DIVISAO DE SANEAMENTO RURAL
iranete.gueler@cesan.com.br marcia.azevedo@cesan.com.br
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO:

CONTRATACAO DE SERVICOS RELATIVOS A COMPLEMENTAGAOQ DOS SERVICOS DE AMPLIAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE
AGUA DE SANTA LUZIA DO NORTE E COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DOS SISTEMAS PARA COMUNIDADES RURAIS DE MURITIBA E

SANTA RITA — MUNICIPIO DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

vaLor:  R$ 230.556,99 DATA BASE:  abrf2012
MESES
-1 o ED SD 4D E_D ED TD BD
[
MENSAL 2 40% 5,.40% 18, 40% 25 00% 22 90% 14 40% 5,40% 2 10%

= FiSICD

ACUMULADO 2 40% 10,80% 20.20% 54, 209% 77,10% o1,50% o7 00% 100,00%

EC c c

VALORES | MENSAL 553 19,37 42 42 57,64 52,80 33,20 1478 4,84
R%$z 1.000

ACUMULADD 553 24 80 67,32 124 95 177,76 210,96 22572 230,56
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ANEXO VI
PRESCRICOES TECNICAS

OBSERVACAO.:

AS PRESCRICOES TECNICAS ENCONTRAM-SE A DISPO$IQAO DOS INTERESSADOS
NO SITE DA CESAN - www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES
=>DOCUMENTOS RELACIONADOS”.
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ANEXO VII

LISTA DE PROJETOS

Santa Luzia do Norte

NUMERAGAO DO ARQUIVO

NUMERO TECNICO DESCRIGAO
01/10 - SINTESE DO EMPREENDIMENTO
02/10 - ARRANJO GERAL
03/10 - CAPTACAO
04/10 - CAPTACO — ESTRUTURAL
05/10 - CAPTAGAO - DETALHES
06/10 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
07/10 - CASA DE QUIMICA E LOGOMARCA
08/10 - RESERVATORIO DE DISTRIBUIGAO
09/10 - ESTAGAO DE TRATAMENTO - DETALHES
10/10 - LIGACAO DOMICILIAR E DETALHES
Muritiba
NUMERO NUMERAgégN?goARQUIVO DESCRIGCAO
01/09 - SINTESE DO EMPREENDIMENTO
02/09 - ARRANJO GERAL
03/09 - CAPTACAO
04/09 ) ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA, CERCA E
PORTAO
05/09 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
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06/09 - CASA DE QUIMICA - DETALHES

07/09 - FLOCULADOR/DECANTADOR

08/09 - FILTRO E RESERVATORIO DE DISTRIBUIGAO

09/09 DETALHES — TRAVESSIA, LIGAGAO PREDIAL, CAIXA DE
DESCARGA E PORTAO

Santa Rita
. NUMERAGAO DO ARQUIVO ~
NUMERO TECNICO DESCRICAO
01/04 - SINTESE DO EMPREENDIMENTO
02/04 - ARRANJO GERAL
03/04 - ESTAQAO DE TRATAMENTO
04/04 - DETALHES

OBSERVACAO.:

OS PROJETOS ENCONTRAM-SE A DISROSIQAO DOS INTERESSADOS NO SITE DA
CESAN - www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES =DOCUMENTOS
RELACIONADOS”.

| MATV / TPE 009 - 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 58




@ cesan 45

anos

N ANEXO VIII
CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA

1. CONDICOES DE FORNECIMENTO

e Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo obedecer as Normas, Especificacoes e
Métodos de Ensaio da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais
atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas préprias ou de terceiros.

e Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu
fabricante, rastreabilidade e marcacdes conforme normas técnicas aplicaveis.

e A aceitacdo dos materiais a serem utilizados na obra estara condicionada a inspeg¢ao pela unidade
gerenciadora do CONTRATO. A aceitagdo citada acima ndo isenta a CONTRATADA da
responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apés sua
aplicacao.

e A aquisi¢cdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deveréo ser de fornecedores
pré-qualificados. A CESAN disponibilizara, quando necessario, o cadastro de seus fornecedores pré-
qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

e A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que nado forem pré-qualificados pela CESAN
deverao ser precedidos de consulta a CESAN.

e A CESAN fornecera as especificagcdes técnicas necessarias para materiais a serem utilizados nas
OBRAS E SERVICOS, sempre procurando aqueles de melhor qualidade.

e Os equipamentos e demais materiais deverao ser fornecidos conforme especificagdes fornecidas pela
CESAN, em prescrigdes anexas.

e A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de material/fabricante,
emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizagdo destes, indicados pela CESAN
e sem Onus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

o IPT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
o Falcdo Bauer
o Qutras submetidas a aprovacao da CESAN.

e Os tubos e conexdes de PVC deverdo ser adquiridos conforme marcas e fornecedores constantes na
relacdo de fornecedores pré-qualificados da CESAN publicada no enderego www.cesan.com.br, item
Licitagbes - Instrugcdes - Pré-Qualificagdo de Marcas e Modelos de Materiais > Tubos e Conexdes de
PVC (ou que possuam Certificado de Conformidade Técnica, conforme Relatério Setorial do Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP-H do Ministério das Cidades, para os
materiais em questao). Para os demais insumos, a aquisicdo dos materiais pela CONTRATADA devera
ser precedida de consulta a CESAN.

e A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que serédo fornecidos pelas
contratadas deverdo possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT) emitido pela SABESP,
sendo que para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc) e materiais ferrosos (tubos, conexdes, valvulas,
etc) esse atestado é obrigatério.
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2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

e Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando manter inalteradas
suas caracteristicas.

e A Fiscalizagdo tera livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagdes de
armazenamento e estocagem dos materiais.

¢ Nao sera permitido estocar tubos, pegas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugao por
um periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).
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ANEXO IX
TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN

OBSERVACAO.: ] ;
A TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN, ESTA ANEXADA E A DISPOSICAO DOS
LICITANTES NO SITE WWW.CESAN.COM.BR, LINK LICITACOES => CAMPO DOCUMENTOS

RELACIONADOS.
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ANEXO X

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS

OBJETIVOS:
Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes basicas de Seguranca e Medicina do

Trabalho, visando a preservacao e a prote¢do dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da
CESAN.

Assegurar o cumprimento da Legislagao vigente, bem como o regulamento interno da CESAN.

Instruir os administradores de contratos e os responsaveis pela fiscalizagdo das obras ou servigos sobre as
regras basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislagdo e das exigéncias da CESAN.

DIRETRIZES BASICAS:

Ficam essas regras basicas vinculadas ao contrato padrdo, celebrado pela CESAN e CONTRATADA,
devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das sancdes previstas no contrato pelo seu nao
cumprimento.

A Empresa CONTRATADA devera cumprir as Normas da Associagdo Brasileira— ABNT, Legislagbes/
Regulamentos vigentes de ambito federal, estadual e municipal que forem pertinentes, bem como as
Normas e Procedimentos internos da CESAN e os acordos e convengdes coletivas de trabalho, tudo
relacionado com a Seguranga, Medicina, Saude e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente ¢ a
Seguranca Publica, naquilo que couber, independentemente de qualquer ordem ou determinagéo da
contratante.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessarias para a eliminacéo,
neutralizagdo ou minimizagdo das condi¢des insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na
prevencgéo de ocorréncias de acidentes do trabalho e de doengas ocupacionais.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados & CESAN, a
terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente.

Essas diretrizes basicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da
CESAN aplicam-se a(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA,
parte do objeto contratado.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes basicas e
das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada.

DEFINICOES / TERMINOLOGIAS:

ACIDENTE DO TRABALHO

E aquele que ocorre pelo exercicio do trabalho a servigo da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou
do trabalho para casa, provocando lesdo corporal, perturbacao funcional ou doenga que cause a morte ou a
perda ou a redugdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho, conforme Lei n® 8.212, de 24
de julho de 1991 e suas alteragodes.

INCIDENTE DO TRABALHO
Sado acidentes do trabalho que ndo resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se
constituem em potencial risco de lesao corporal, perturbagéo funcional ou doencga...

CIPA

Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes composta por representantes do empregador e dos
empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n® 5 do MTb, cujo objetivo € observar e relatar
condicdes de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar os acidentes ocorridos, buscando suas causas, solicitando
medidas que ocorréncias semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevencao de
acidentes.
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EPI

Equipamento de prote¢do individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional ou
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovagéo — CA, destinado a proteger
a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as conseqliéncias de
eventuais acidentes.

EPC

Equipamento de protecédo coletiva sdo medidas ou recursos de ordem geral que visam a prote¢do coletiva
dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de
acidentes do trabalho ou doengas ocupacionais.

PCMAT

Programa de condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo € um programa que
estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organizagdo, que objetivam a
implementagédo de medidas de controle e sistemas preventivos seguranga nos processos, nas condigdes e no
meio ambiente de trabalho na industria de construcdo, de acordo com a Norma Regulamentadora n®18 do
MTb.

PCMSO

Programa de controle médico de salde ocupacional € um programa que estabelece agdes de ordem médica
e de saude ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promogado e preservagdo da saude do
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora n® 7 do MTb.

PPP

Perfil Profissiografico Previdenciario € um documento histérico-laboral pessoal, com propdsitos
previdenciarios para obtencdo de informagdes relativas a fiscalizagdo do gerenciamento de riscos e
existéncia de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de
aposentadoria especial.

Também podera se solicitado para orientar programa de reabilitagdo profissional e subsidiar o
reconhecimento técnico do nexo causal em beneficios por incapacidade. A exigéncia desse documento esta
estabelecida no Plano de Beneficios da Previdéncia Social, conforme Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991, e
que passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004.

PPRA

Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais que visa preservar a saude e a integridade dos trabalhadores,
através da antecipagdo, reconhecimento, avaliagdo e conseqliente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragéo a protegéo
do meio ambiente e dos recursos naturais.

ESPACO CONFINADO

Qualquer espaco com abertura limitada de entrada e saida de ventilagdo natural, ndo projetado para
ocupagao permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Pogos de visita — PV,
caixas subterraneas, reservatorios, tubulagdes, silos, tanques, tuneis, galerias, etc..

DOENCA OCUPACIONAL

E a doenga profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida
ou desencadeada em funcdo de condigbes especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, tudo conforme Decreto n°® 2.172, de 5 de margo de 1997, que regulamenta os
beneficios da Previdéncia Social.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

CONDIGOES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL

Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposicoes legais e regulamentares sobre seguranga e
medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinagdo da Contratante. Em especial
destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR aprovadas pela Portaria 3.214 do MTb,
de 08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA.

Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informagdes em tempo habil e previamente estabelecido, de acordo
com o requisito em analise, para verificagdo do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), naquilo
que couber.
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E obrigacdo da CONTRATADA executar as obras ou servicos obedecendo as prescricdes técnicas, aos
itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instru¢des fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os
mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele néo
transcrito.

E obrigacdo da CONTRATADA promover, as suas expensas:

» Treinamento basico sobre Seguranga do Trabalho ao pessoal envolvido na execucdo das obras e/ou
Servigos;

» Exames admissionais, periddicos e demissionais dos empregados em acordo com as fungdes exercidas

» Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI's diariamente, de
forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido.

» Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitagdo de profissionais para
exercicio de atividades especificas, quando for o caso.

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO -
SEESMT:

A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradacao do risco da
atividade principal e pelo nimero total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma
Regulamentadora n°4 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracoes, de lei n° 6.514, de 22
de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Titulo |l da CLT;

A empresa CONTRATADA deve informar, por escrito, ao administrador do contrato a relagdo nominal, cargo
e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT que atenderdo aos empregados das obras ou
servigos contratados, bem como qualquer alteragdo que vier a ocorrer;

(a) A empresa CONTRATADA devera designar entre esses profissionais, o responsavel pelo SEESMT,
que sera dado conhecimento ao administrador do contrato;

(b) A empresa CONTRATADA devera informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente,
qualquer substituicdo que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos curriculo dos novos
profissionais.

A empresa CONTRATADA deve designar, por escrito, um profissional legalmente habilitado ou quantos
forem necessarios, independente da necessidade legal ou ndo da instalagdo e manutengao do SEESMT, com
vinculo empregaticio* com a mesma, responsavel pelo cumprimentos das medidas de seguranga e medicina
do trabalho, com base no seu curriculo;

(*) S6 sera dispensado o vinculo empregaticio com a CONTRATADA quando explicitado no contrato.

A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou servigos contratados, independente da
necessidade legal da instalagdo e manutencdo do SEESMT, o profissional legalmente habilitado ou
quantos forem necessarios , quando assim determinado pelo administrador do contrato.

COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTE - CIPA:

A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras n°5 e 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977,
que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantagéo da CIPA, o
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da indUstria da
construgao civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte
empregados;

Quando a empresa CONTRATADA nao se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus
empregados exergcam suas atividades, como responsavel pelo cumprimento das atribuicbes da mesma,
devendo este receber treinamento adequado;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e
mediante contra recibo, a relagdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou os
indicados conforme item anterior e o calendario anual de reunides; e mensalmente até o 5° (quinto) dia atil do
més subseqliente, as copias de atas das reunides ordinarias e extraordinarias desta comissao;

O presidente da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsavel indicado pelo cumprimento das
atribuicbes da mesma, pode participar das reunides da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence &
fiscalizagcdo da obra.

A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visivel no canteiro de obra ou frente de
trabalho, enviando cépia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo,até 30 (trinta) dias
apds a posse da CIPA e a cada revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situagéo dos riscos estabelecidos anteriormente.
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EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI:
A empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

- Fornecer os EPI's necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservagéao e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegam completa protegdo contra os riscos
de acidentes e danos a salde dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n® 6 da
Portaria 3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de
1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

- Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de
Certificado de Aprovacédo — CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante podera proibir ou impor restricdes
ao uso de determinados EPI's, mesmo com CA;

- Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;

- Tornar obrigatério seu uso;

- Substitui-lo imediatamente quando danificado ou extraviado;

- Responsabilizar-se pela sua higienizagdo e manutencao periodica.

Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de protecéo individuais (EPI’s) comumente
necessarios para as obras ou servicos contratados, isto ndo exclui a responsabilidade da empresa
CONTRATADA de fornecer, as suas custas, EPI's outros que venham ser também necessarios, seja por
eventual exigéncia de érgaos publicos fiscalizadores ou por identificagdo de algum risco especifico ou
particular ndo diagnosticado pela contratante.

NOTA:

a) OS EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALGCADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE
TAMANCOS, CHINELOS OU SANDALIAS;

b) A NAO UTILIZAGAO OU A UTILIZAGAO INCORRETA DE EPI IMPLICARA NA PARALIZAGAO DA
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER: ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATE QUE A SITUACAO
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDICAO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRENCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA;

c) O CAPACETE E O CALGADO DE SEGURANGA SAO 'DE USO OBRIGATORIO A TODAS AS
PESSOAS QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALEM DOS DEMAIS EPI'S QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS;

d) E OBRIGATORIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIAO DO TORAX E COSTAS
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVICO EM VIAS PUBLICAS, SINALIZANDO ACESSO
AO CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVICO OU EM MOVIMENTACAO E TRANSPORTE
VERTICAL DE MATERIAIS;

e) E OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANGA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES
COM DIFERENGA DE NIVEL SEM PROTECAO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS
SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS.

SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA - SPC E EPC:
A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protegao coletiva destinadas a
eliminar ou neutralizar as condi¢des de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras n° 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria n® 3.214, de 08/06/1978 e suas alterag¢des, da
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

Medidas basicas de protegao coletiva:

As medidas de protegéo coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as

condi¢des de seguranca adequadas e de acordo com a legislacao;

4.5.2.1 Sinalizagao e isolamento:

(a) Toda e qualquer obra ou servigo realizado em vias publicas, logradouros publicos, canteiro de obra,
frente de trabalho, local de servigos, dependéncias da CESAN e outros, que oferecam possibilidades
de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizagcdo e isolamento através de
barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras, fitas
zebradas, sinalizagéo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno
de trabalho;

(b) As obras ou servigos realizados em vias publicas devem ser comunicados ao departamento de
transito local, com antecedéncia minima de dias que aquele 6rgdo requer, para que as medidas
contingentes

MATV / TPE 009 - 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 65




@ cesan 45

anos

em relacéo a sinalizagao e ao trafego local estejam de acordo com a legislagao vigente. Em situagoes
emergenciais, a sinalizagdo viaria deve ser executada em conformidade com as normas e
procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN;

Em casos de embargo, interrupgdo temporaria ou qualquer outra ocorréncia que venha a paralisar a
obra ou servigo, as condigbes de sinalizagédo, isolamento e seguranga devem ser rigorosamente
mantidas de maneira a ndo oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar as autoridades responsaveis
pelo embargo ou interdigédo, autorizagao para o cumprimento deste item.

4.5.2.2 Escoramento de escavacoes:

(a)

A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de
escavacgdo, antes de iniciada, de modo a garantir as condi¢cdes de estabilidade das paredes da
escavacdo e todas as fases de execugdo e durante sua existéncia, devendo — se levar em
consideracéo a perda parcial de coesao pela formagéo de fendas ou rachaduras por ressecamento do
solo, influéncia de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade;

Os taludes das escavagbes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco
centimetros), devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este
fim e dispor de escadas ou rampas colocadas proximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em
caso de emergéncia, a saida rapida dos empregados;

Antes de ser iniciada uma obra de escavagao ou fundagéo, o responsavel deve procurar se informar a
respeito da existéncia de galerias, canalizagbes e cabo, na areas onde serao realizados os trabalhos,
bem como estudar o risco de impregnacao do subsolo por emanagdes ou produtos nocivos;

O material retirado da escavagéo s6 podera ser depositado a uma disténcia da borda da vala superior
a metade da profundidade da mesma;

Em todos os servicos de escavacédo, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a
NBR 9061 — Seguranga de escavacao a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n°
3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n° 6.514, de 22 dezembro de 1977, que
regulamenta o capitulo V do Titulo Il da CLT, e as exigéncias de projeto quando houverem, ou ainda,
as exigéncias da Contratante;

Durante o processo de escavagdo mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar,
€ proibida a permanéncia de pessoas no interior da vala e nas suas adjacéncias:

EscavagOes feitas em vias ou logradouros publicos, em canteiros de obras, em dependéncias da
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensdo e também
sinalizagédo de adverténcia, inclusive noturna;

Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se 0s servigos quando
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condigées de excesso de umidade, decorrentes
de infiltragbes ou chuvas;

A empresa CONTRATADA ¢ responsavel por todos os danos causados as propriedades publicas,
privadas ou a terceiros advindos da execugdo da atividade de escavagado integrante do objeto
contratado. Sendo assim, a recomposicdo de passeios ou calgaddes, propriedades vizinhas ou
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente
existentes.

4.5.2.3 Protecao em maquinas e equipamentos:

Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes de forga e partes perigosas
das maquinas e equipamentos ao alcance dos empregados;

E proibida a retirada de qualquer protecdo de maquinas ou equipamentos e dispositivos de seguranca,
salvo quando da limpeza, lubrificagao, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente recolocada;

A manutencdo de maquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o
funcionamento for essencial a sua manutengéo;

Toda maquina e equipamento elétrico portatili manual devem possuir dupla isolagédo, constituindo
situacao de risco grave e iminente se 0 mesmo nao for obedecido;

As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes, de projecdo de pecas
ou partes, devem ter os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, protegéo das correias e polias
do motor bem como coletor se serragem;

E proibida a utilizagdo de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil, desde que nao
dimensionados, nos servigos de corte de tubos ou matérias metalicos;

Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos devem permanecer apenas 0 operador a as
pessoas autorizadas;
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Os operadores ndo podem se afastar das areas de controle das maquinas sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento;

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visdo dificultada por obstaculos, deve ser
exigida presenca de um sinaleiro para orienta-lo;

As ferramentas pneumaticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu
funcionamento acidental;

As maquinas e ferramentas movidas por combustiveis liquidos ou gasosos, devem ser operadas
somente por pessoal qualificado autorizado;

E proibido o transito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de
equipamentos de transporte, escavag¢ao ou de remocao de materiais.

4.5.2.4 Protecao em instalagoes elétricas:

(@)

(b)

As maquinas, equipamentos e instalagdes, inclusive as provisorias, instaladas em canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servigos, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterradas
eletricamente;

Nas instalagbes e servicos em eletricidade, devem ser observados no projeto, execugéo, operagao,
manutencdo, reforma e ampliagdo, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos o6rgéos
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.

4.5.2.5 Sistema de Ventilacao e exaustao:

(a)

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, explosao, intoxicagdo e doenga
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilagéo
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentragéo de oxigénio acima
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho;

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspegao prévia do local, bem como o
monitoramento permanente, com equipamento destinado a detecgdo de gases e presenca de
oxigénio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuicdo do responsavel
técnico a liberagao para a realizagao dos servigos no local, conforme orientagao da area de seguranga
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada.

4.5.2.6 Protecao contra incéndio:

(@)

E obrigatério, por parte da CONTRATADA, a adogdo de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevengdo e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, exceto quando em
areas internas da CESAN;

Os extintores de incéndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO;

Quando a natureza do risco assim exigir, deverd ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de
dar sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos,
alertando os trabalhadores quanto a presenga de um principio de incéndio;

No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigcos, com mais de 10 (dez) empregados ou
quando a natureza do risco assim o exigir, € obrigatério equipes de trabalhadores organizadas e
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel para o
primeiro combate ao fogo;

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando servigo, independente da
presenga ou nao de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a
prevengéo e combate a incéndio, ficando as suas expensas e responsabilidade o referido treinamento.

O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de
servicos, exceto em areas internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragbes, da Lei n%6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capitulo V Titulo Il da CLT.

4.5.2.7 Armacoes de ago:

(@)

(b)
()

A dobragem e o corte de vergalhdes de ago em obra ou frente de trabalho deve ser feito em area
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies
resistentes, niveladas e nao escorregadias, afastadas da area de circulagdo de trabalhadores;

E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalhdes de ago desprotegidas, devendo tais areas
serem sinalizadas e isoladas;

Durante a descarga de vergalhdes de ago, a area deve ser isolada.
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Protecao em alturas e contra queda em diferencas de niveis:

(a) A CONTRATADA deve prever o fechamento provisério das aberturas no piso, do perimetro das lajes
das edificagoes, das passagens, dos vaos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo,
cancela ou similar;

(b) E obrigatério o dimensionamento e manutengdo de escadas, rampas provisérias, passarelas,
andaimes, plataformas de protecdo contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de
modo a suportar com seguranga as cargas de trabalho a que estardo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina;

() As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferengcas de niveis sendo seu angulo de
inclinagdo, no maximo, de 30° (trinta graus) em relagao ao piso;

(d) E obrigatério o uso de cinto de seguranga tipo para-quedista em trabalho com diferenca de nivel acima
de 2 (dois) metros;

(e) Em qualquer atividade que ndo seja possivel a utilizagdo de andaimes é permitido o uso de cadeira
suspensa cuja sustentagdo se fara por meio de cabo de ago. Nestas condigées, o trabalhador devera
fazer uso do cinto de seguranga tipo para-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia
independente;

(f) As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros
acima da base até 1 (um) metro acima da Ultima superficie de trabalho e ser fixada a cada 3 (irés)
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediario de descanso,
protegido por guarda corpo e rodapé;

(g) Para os servicos em altura com a utilizagdo de andaimes, o modelo deste deve ser escolhido de
acordo com as caracteristicas da obra ou servigo e com base no especificado pelo subitem 18.15 da
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho
e suas alteracoes.

Protecao Contra descargas atmosféricas:

(a) E obrigatério o dimensionamento, instalagdo e manutencdo de sistema contra descargas elétricas
atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias,
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

PROGRAMA DE CONDIGCOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGCAO
— PCMAT:

E obrigatério a elaboragdo e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cépia ser entregue ao administrador do contrato, mediante
contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagéo de Servico — AS, ao qual
sera condicionado, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragdes decorrentes do inicio de casa fase ou etapa
da obra ou servigo. A copia do PCMAT devera ser anexada uma copia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizagédo ou alteragao deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cépia do mesmo;

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de Prevengéo de Risco Ambientais, sendo
elas a antecipagéao, reconhecimento, avaliagao e controle dos riscos ambientais;

O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsavel
pela seguranga e medicina do trabalho, a disposicdo dos 6rgdos de fiscalizacdo federal, estadual e
municipal;

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na area de seguranga do
trabalho;

A implementacéo e implantagdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da
empresa CONTRATADA;

Os documentos que integram o PCMAT séo:

(a) Memorial sobre condigbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes, levando-se em
condigdes de riscos de acidentes e de doengas ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

(b) Projeto de execugéo das prote¢des coletivas em conformidades com as etapas de execugao da obra;
(c) Especificagao técnica das protecdes coletivas e individuais a ser utilizadas;

(d) Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

(e) “Lay out”inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsdo do dimensionamento

(

f)  Programa educativo contemplando a tematica de prevengédo de acidentes e doengas ocupacionais,
com sua carga horaria.
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PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCO AMBIENTAIS - PPRA:
E obrigatério a elaboragéo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20
(vinte) trabalhadores e no local de servicos;

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

(a) Planejamento anual ou do periodo de realizagdo da obra ou servicos com o estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;

(b) Estratégica e metodologia de agao;
(¢) Forma de registro, manutengéo e divulgagéo dos dados;
(d) Periodicidade e forma de avaliagdo do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser apresentado e discutido na CIPA da
CONTRATADA, assim como suas alteragdes e complementagdes, devendo sua copia ser anexada ao livro
de atas desta comissdo. Uma copia do Documento-base, constando a fase de antecipagado do PPRA, deve
ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagéo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez) dias ap6s as suas
alteracdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo. A copia do PPRA devera ser
anexada uma copia do cronograma total da obra ou servigo, devendo qualquer atualizagdo ou alteragao
deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com
envio de copia da mesma;

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de seguranga do
trabalho;

O PPRA deve prever a participagdo dos empregados em todos as suas etapas de elaboragdo e
implantacao;

O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agbes a serem executadas
durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo devendo esta ser objeto de um relatério do
referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte
do agente da inspecdo do trabalho. Uma copia do relatério deve ser enviada ao sindicato da categoria e
outra entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias apds a sua elaboragao;
O Documento-Base e suas alteragées devem estar disponiveis de modo a proporcionar o imediato acesso
as autoridades competentes, devendo ficar arquivado no minio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:

E obrigatério a elaboragdo e implantacdo por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do niumero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagdo de Servigo — AS, e até 10 (dez) dias ap6s as suas alteragbes, decorrentes do
inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo, que exijam a realizacdo de exames admissionais,
periodicos ou de mudanga de fungao;

O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsavel pela elaboragdo de todas as
acoes do programa;

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizacdo dos exames médicos admissional, perioddico, de retorno
ao trabalho, de mudanca de fungéo e demissional, com a emissdo do Atestado de Saude Ocupacional —
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou
local de servigo, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cépia a ser enviada
ao sindicato da categoria;

(a) O ASO devera conter no minimo:

(1) nome completo do trabalhador, o nimero de registro de sua identidade e sua fungéo;

(2) os risco ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na atividade do empregado,
conforme instrugdes técnicas expedidas pela Secretaria de Seguranga e Salde no Trabalho —
SSST;

(3) indicacdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados;

(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo nimero de inscricdo no Conselho
Regional de Medicina — CRM;

(5) definicao de apto ou inapto para a funcao especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu;

(6) nome do médico encarregado do exame e endereco ou forma de contato;

(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu nimero de inscricdo
no Conselho Regional de Medicina — CRM.
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O PCMSO deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agdes de saude a serem
executadas durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo, devendo esta ser objeto de um
relatério do referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspecao do trabalho.
Uma cépia do relatério deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias apds a sua elaboragao;

A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local
de servigo, material necessario para a prestagao de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para este fim.

PERFIL PROFISSOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP:

E obrigatdria a elaboragdo e a implantagédo por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiografico
Previdenciario — PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, ap6s assinatura do
contrato e antes da emissédo da Autorizagao de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez)
dias apos as suas alteragdes, durante o andamento da obra/servigo, decorrentes da alteragdo dos seus
empregados ou das condi¢des operacionais de trabalho, tais como: mudanc¢a de fungéo, de exposigcao ao
agente nocivo, etc., de acordo com a legislagéo pertinente (Lei n°© 8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e
suas alteragbes posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas altera¢des/ complementagdes
posteriores).

Em caso de demissdo de empregado devera ser encaminhado ao administrador do contrato uma copia do
PPP, devidamente assinado, imediatamente apds o encerramento de seu contrato trabalhista.

TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS:

Os Veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom
estado de conservagéo e funcionamento, em conformidade com a legislagio de transito vigente;

E proibido o transporte simultdneo de empregados e materiais ou equipamentos, excegdo feita as
ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores,
de forma a nao causar lesdées aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o veiculo;

S6 sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos dimensionados conforme a
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
suas alteragoes;

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverao ser habilitados;

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo
com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilizagdo de veiculos considerados de passeio para
esse fim;

Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado;

(a) A manutencdo, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por
profissional qualificado sob supervisao do profissional legalmente habilitado.

E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical, de materiais (elevadores);
Para servicos em que sejam necessarios a utilizagdo de transporte vertical, incluindo os temporarios,
devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n° 18 da
Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas alteragdes;

Todos os equipamentos de movimentagdo, remogao e transporte de materiais e pessoas devem ser
operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua fungéo anotada em carteira de trabalho;

Devem ser tomadas precaugdes especiais quando da movimentacdo de maquinas e equipamentos
proximos a redes elétricas e outras interferéncias fisicas;

Os equipamentos de transporte, remog¢do ou movimentagdo de materiais devem possuir dispositivos que
impegam a descarga acidental da carga transportada;

Antes do inicio dos servigos, os equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relagédo a capacidade de carga, altura de elevagéo e
estado geral do equipamento;

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visivel, a capacidade maxima
de icamento;

Os cabos de ago, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional
qualificado;

Os equipamentos rebocaveis além do engate normal devem possuir corrente adequada com trava de
seguranga a ser fixada entre eles, como complemento de seguranga, bem como iluminagao de sinalizagéo
no reboque.
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TRABALHOS SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS:

E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, 0
trabalhador deve estar sob a vigilancia de outro profissional qualificado;

Deve ser instalados sistema de ventilagao eficaz e permanente que garanta a renovagao continua do ar,
sua pureza e condicoes satisfatdrias de temperatura e umidade;

A quantidade de ar puro posta em circulagdo deve ser proporcional ao numero de trabalhadores e
equipamentos que consumam oxigénio;

A concentragdo minima de oxigénio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de
ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situagao de risco grave e iminente;

E proibido o uso de oxigénio para ventilagdo em local confinado;

Deve ser previsto nestes locais a avaliagdo da atmosfera presente para se constatar a existéncia de gases
toxicos e explosivos;

E obrigatério o uso de cordas ou cabos de seguranga e armaduras para amarragao que possibilitem meios
seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espagos confinados;

E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranga, motores e instalagdes, blindadas a prova de
explosao.

SERVICOS EM ELETRICIDADE:

Os servicos de manutencdo ou reparos em partes de instalagdes elétricas, inclusive provisérias, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos
tecnoldgicos e as prescrigdes previstas nas normas técnicas oficiais vigentes;

Durante a construgdo ou reparo em instalagdes elétricas ou obras de construgdo civil, proximas de
instalacdes sob tensdo, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de
inducgéo elétrica;

Quando forem necessarios servicos de manutencdo em instalagdes elétricas sob tenséo, estes devem ser
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operacoes
que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias;

Nas partes das instalagbes elétricas sob tensdo, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de
reparagdo, manutengao e instalagdo, devem ser colocadas placas de aviso, inscricbes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a ateng¢éo quanto ao risco;

As instalagbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo
responsavel pelas instalagdes elétricas ou engenheiro responsavel pela obra, nas fases de execucgéo,
operacao, manutengéo, reforma e ampliagéo, devendo elaborar ao final um laudo técnico;

Quando da realizagédo de servigos em locais Umidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer
condigOes propicias para condugéo de corrente elétrica, devem ser utilizados corddes elétricos alimentados
por transformador de seguranga ou por tenséo elétrica ndo superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente
continua ou por tenséo elétrica ndo superior a 50 (cinqlenta) Volts em corrente alternada;

Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalagbes elétricas deve ter essa condicdo
anotada em seu registro de emprego;

O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimagao cardio-respiratéria, e a
manusear e operar equipamentos de combate a incéndio utilizados nessas instalagdes;

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas nao autorizadas em ambientes préximos as partes das
instalacdes elétricas que oferegam riscos de danos as pessoas e as proprias instalagoes;

Sao proibidos quaisquer instalagdes e servigos em eletricidade, mesmo que provisorias, em desacordo com
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 6érgdos competentes, principalmente em emendas de
circuitos e ligagoes diretas.

ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO
OU LOCAL DE SERVICO:

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a néo prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir
portas, rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentagéo, além do previsto em seu dimensionamento;

Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimenséo devem
ser arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retengdo, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pegas;

Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instavel,
Umido ou desnivelado;

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de seguranga e de acesso
permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente;
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As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarragéao.

SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE:

As operagbes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados;

As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saida do cilindro e chegada no
magarico;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente em locais confinados € obrigatério a adogéo de medidas
preventivas adicionais para eliminar riscos de explosao ou intoxicagao dos trabalhadores;

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescrigbes quanto ao transporte e armazenamento de produtos
inflamaveis;

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posigao vertical, ficando proibido o seu
uso deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos;

Nas operagbes de soldagem e corte a quente, é obrigatéria a utilizagdo de anteparo eficaz para a protegédo
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta prote¢do deve ser o tipo incombustivel.

RESIDUOS LiQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servigo deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagdo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
sendo proibido 0 armazenamento ou deposi¢cdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida
autorizagédo do 6rgdo competente;

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco
bioldgico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio
de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

TREINAMENTO:

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periédico e de reciclagem, visando garantir
a execucao de suas atividades com seguranca;

O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro
do horario de trabalho, antes do inicio das obras ou servi¢os, devendo os trabalhadores receberem copias
apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de:

(a) Informagbes sobre as condigbes e meio ambiente de trabalho;
(b) Riscos inerentes a sua fungao;

(¢) Uso adequado de Equipamentos de Protecéo Individual — EPI;
(d)

d) Informagdes sobre os Sistemas e Equipamento de Protecdo Coletivo - EPC existentes no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servigo;

(e) Informacgdes sobre principios de combate a incéndio e seus meios de extingao;

(f) Informagbes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem desenvolvidas durante a
execugao da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado.

A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que
exergcam atividades em: vias publicas; espagos confinados; eletricidade; alturas; escavagdes; tuneis; na
operacado de equipamentos, maquinas e veiculos; operagbes envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,
explosivos ou radioativos; movimentagdo de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos
adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitagdo para exercer alguma dessas atividades,
ministrado por sistema oficial de ensino, uma copia do certificado e do histérico escolar do curso, com
assinatura de aprovagao do Ministério da Educagéao e Cultura — MEC, e em caso de qualificagao, uma cépia
do certificado, deverd ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o
planejamento prévio previsto na alinea 4.21 deste titulo;

(a) Para os servicos em eletricidade sob tensdo em instalagcdes e equipamentos em geral e para os
trabalhos subterréneos, é obrigatério, respectivamente:

(1) Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalagdes
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros,
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas
de reanimagdo cardio-respiratéria, e em combate a incéndio, devendo estar apto a manusear
todos os equipamentos de extingdo do fogo;

(2) Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber treinamento especial
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complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a
incéndio.
(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incéndio e de primeiros
socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos.

O treinamento periédico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou
servico e sempre que se tornarem necessarios, devendo os trabalhadores receberem copias apostiladas
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja o0 mesmo indicado no planejamento
prévio para ministrar o treinamento periédico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;

Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico,
devendo para os treinamentos admissional, periédico e de reciclagem, terem formagdo em seguranga ou
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto;

A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presenga, com assinatura de
todos os participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser enviada e anexada ao livro de atas da
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez)
dias apds o término do treinamento;

A empresa deve comprovar as palestras periddicas na prevengéo de acidentes ministradas no canteiro de
obra, frente de trabalho ou no local de servigo, através de lista de presenca, com assinatura de todos os
participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias
apods o término da palestra;

Serdo aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que néo ultrapasse o prazo de
2 (dois) anos e cumpra o contetdo basico determinado nas alineas 4.16.2 e 4.16.3 deste titulo;

Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus
empregados no Curso Bésico de Membros de CIPA, caso seja obrigatério a constituicdo desta comissao ou
para os prepostos indicados, conforme alinea 4.3 deste procedimento, com carga horaria de 20 (vinte)
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por érgao reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:

Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais
que o ministrara ndo sejam os corretamente indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo
nao cumprimento implicara em sangdes administrativa, previstas nas clausulas contratuais.

IDENTIDADE FUNCIONAL:

A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou
subcontratados, de uniforme e identidade funcional (cracha) com fotografia, nome do empregado, cargo,
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Servigo” ou “A
Servigo da CESAN”, devendo ser portado em local visivel na altura do peito;

O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou da equipe de primeiros socorros deve
possuir cartdo de identificacdo do mesmo ou estes dados estarem mencionados no cracha.

QOMUNICAQAO PREVIA A DRT:

E obrigatéria a comunicagdo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou suas Subdelegacias, apos a
emissdo da Autorizagao de Servigo — AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das
seguintes informagdes:

(a) Endereco correto da obra;

(b) Endereco correto e qualificagdo da CONTRATADA e da contratante (Cadastro Especifico do Instituto
Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte - CGC);

c) Tipo de obra;

d) Datas previstas do inicio e conclusao da obra;

) Numero maximo previsto de trabalhadores na obra;
“Lay out’do canteiro da obra (sempre que houver canteiro);

) Croqui da frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente);

) Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;
Responsavel(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA;
Responsavel(is) técnico(s) pela fiscalizagdo da CESAN.

T Q = 0
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A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da

comunicagao prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias apds a data de protocolo na DRT, antes do inicio da
obra.
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COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENGA OCUPACIONAL:

A empresa CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as doencas
ocupacionais, ao INSS, através da Comunicagéo de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente apéds a
sua ocorréncia, conforme dispde o artigo 336 e §1° do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004);

A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doenca ocupacional), de acordo com Anexo | da Norma
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na industria da construgéo), copia da Comunicacao de
Acidente do Trabalho - CAT e relatério de investigagéo do acidente elaborado pelo profissional responsavel
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no
subitem 4.2.3, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente;

A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia Gtil do més subseqiiente, enviar
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatisticos de acidentes do trabalho (e/ou
de doengas ocupacionais), de acordo com anexo |l da Norma Regulamentadora n°18;

Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo | e Il) devem ser enviados a FUNDACENTRO
até 10 (dez) dias ap6s o acidente, no caso do anexo | e até o ultimo dia dtil de fevereiro do ano
subsequente, no caso do Anexo I, ficando arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local
da obra ou no escritério central da empresa CONTRATADA,;

Em caso de acidente grave a CONTRATADA devera comunicar sua ocorréncia imediatamente ao
administrador do contrato, assim como também devera prestar todas informacdes necessarias a CESAN
para a devida investigagao e apuragao dos fatos.

COMUNICACAO DE ACIDENTE FATAL
Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

(a) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através da
Comunicagao de Acidente do Trabalho — CAT imediatamente apds a sua ocorréncia;

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgdo regional do
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato;

(c) Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberagao
pela autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho;

(d) Enviar ao administrador do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o ocorrido, mediante
contra recibo, aléem dos documentos mencionados no subitem 4.19.2, também copia dos documentos
Boletim de Ocorréncia e Atestado de Obito Laudo Médico Necroscépico, emitido pelo IML.

Também no caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA devera prestar todas informacoes
necessarias a CESAN para a devida investigacédo e apuracéo dos fatos.

PLANEJAMENTO PREVIO:

A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do
contrato, apds assinatura do contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servico — AS, ao qual sera
condicionado, onde deve constar:

(a) PCMAT, conforme alinea 4.6 deste titulo, para as empresas da industria da construgéo, com 20 ou
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alinea 4.7 deste
titulo, para as demais empresas contratadas;

PCMSO, conforme aliena 4.8 deste titulo;
PPP, conforme subitem 4.9.1;

Relagdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades constantes no objeto do
contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteragdo e a cada etapa da obra ou
Servico;

(e) Relagdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e habilitados por todas as
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na
legislacao vigente;

() Relagdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o

responsavel pelo SEESMT, o médico coordenador responsavel pelo PCMO, o profissional de

seguranga do trabalho responsavel pela elaboracdo e implantagdo do PCMAT ou PPRA e os
profissionais que ministrardo os treinamentos admissionais, periodicos e de reciclagem, bem como
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderao a alinea 4.2.3 deste titulo;

NOTA: O curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s)

experiéncia(s) profissional(is) inerentes as atividades a serem desenvolvidas em obra pelos
mesmos;

(g) Relagdo nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alinea 4.3.3
deste titulo;

—_— o~
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(h) Relagdo dos EPI's por cargo ou funcdo que deverdo ser fornecidos aos empregados durante a
execucgao das obras ou servigos, devendo essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra
OU Servigo;

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo
com a alinea 4.5.2.6 deste titulo;

(j) Programa dos treinamentos admissional, periédico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os
empregados, constando cronograma com datas, hordrios e local de realizagdo, contetdo
programatico, relagdo nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada copia das
apostilas que serdo entregues aos empregados, do certificado e do histérico escolar dos instrutores
com assinatura de aprovagao pelo MEC ou 6rgao credenciado como sistema oficial de ensino;

(k) Palestras periddicas de conscientizagdo na prevencao de acidentes no canteiro de obra, frente de
trabalho ou local de servigo, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma
das datas, horario e local de realizagao;

() Plano de metodologia de supervisdo e controle das condigbes de seguranca das atividades
desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente as
condicdes insalubres e inseguras presentes na obra, uma cépia do mesmo deve ser enviada ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboragdo ou
emissao.

TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATAGAO:

A empresa CONTRATADA ¢ a unica responsavel perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da
subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislacao vigente;

A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratagdo, clausula especificando que a
CONTRATADA pela CESAN é a responsavel direta e indireta pelo cumprimento por parte da
subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e
na legislagéo vigente;

A empresa CONTRATADA quando da subcontratagédo, deve solicitar por escrito, autorizagcao expressa da
CESAN para a subcontratagdo, parte das obras e/ou servigos objeto do contrato informando:

(@) Nome e endereco da empresa a ser subcontratada e sua qualificacédo ( Cadastro Especifico do
Instituto Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte — CGC );

(b) Nome e endereco dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada;
(c) Obras e/ou servigos a serem subcontratados;

(d) Local e enderego do canteiro de obra, frente de trabalho e local de servigos a serem utilizados pelas
subcontratadas;

(e) Data prevista do inicio e conclusao das obras e/ou servigos a serem subcontratados;
(f) Numero maximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou servigos a serem subcontratados.

A empresa subcontratada devera encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relagao
nominal dos empregados que trabalhardo na execugdo dos servicos subcontratados, devendo ser
atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa do servigo, assim como uma copia do Perfil
Profissiografico Previdenciario - PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com
0 subitem 4.9.1;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as
relacdes nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d a 4.21.1.k, bem como as listas
de treinamento, conforme subitem 4.16.6.

(a) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da
subcontratada.

CONSIDERAGOES GERAIS:

Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela nao observancia de algum item deste procedimento ou
do contrato, a CESAN aplicard as sangbes administrativas previstas nas clausulas de Sangbes
Administrativas do referido contrato;

A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao
administrador do contrato, através do responsavel pela fiscalizagdo, sempre com contra recibo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da area de segurancga e
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos 6rgao de fiscalizagao federal, estadual e
municipal, para inspeg¢des e vistorias periodicas, no local da obra ou servico;

A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na auséncia deste,
ao responsavel pela fiscalizagdo, por escrito, quando for executar servicos apés o horario normal de
trabalho, em fins de semana ou feriados;
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O uniforme fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados nas obras ou servigos objeto do contrato
com a CESAN devera ser confeccionado em padrao de modelo e tecido que oferega conforto e protecao e
nao se constitua em risco de acidente;

Considerando o uniforme como elemento de identificagdo dos empregados de uma CONTRATADA, as
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-pds deverao ser identificados com o nome desta firma e, nos casos
em que a CESAN exigir, os dizeres “A Servigo da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e
centralizado nas costas, de acordo com padrédo a ser especificado pela contratante.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CESAN

CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO:

Cumprir e fazer cumprir todos as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato de execugéo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Ser responsavel pela andlise e observancia de todos os documentos mencionados neste procedimento,
comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas alteragdes
necessarias e cumprimento destas;

Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um periodo de 20 (vinte) anos, passando a
fazer parte do histérico de obras da CESAN;

Comunicar, de imediato, a area de Seguranga do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situagoes
de grave e iminente risco;

Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos documentos (vide
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3):
Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicagdes de Acidentes do Trabalho - CAT'’s; Relatorios
de Investigagao de Acidente; e copia do Anexo Il — Dados Estatisticos de Acidentes do trabalho;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copia da relagdo nominal dos
titulares e suplentes que compdéem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3), o calendério anual de reunides e atas das
reunides ordinarias e extraordinarias dessa comissio;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos Perfis Profissiograficos
Previdenciarios dos empregados das CONTRATADAS, nas condigdes previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1;
Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, analises, orientagbes, pareceres e
observagoes feitas pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato
da categoria e 6rgao de fiscalizagao federal, estadual e municipal, quando da inspecao e vistoria nos locais
das obras ou servigos;

Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou servigos, além do minimo e
independente da necessidade legal da instalagdo e manutencdo do SEESMT, a designagéo pela empresa
CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responsavel
pelo cumprimento das medidas de seguranga e medicina do trabalho, aprovando esta indicagdo com base
no seu curriculo; Vide subitem 4.2.4.

(@) Quando necessario, para obtengdo de melhores subsidios quanto a definicdo da necessidade
quantitativa de profissionais e para sua aprovagéao, solicitar assessoria dos profissionais de Seguranga
e Medicina do Trabalho da CESAN.

Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, a
permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, de acordo com as
caracteristicas das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela,
conforme alinea anterior;

Promover e participar de reuniées, quando necessario ou solicitado pela area de Seguranga e Medicina do
Trabalho, entre o SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciéncia e fazendo
cumprir junto a CONTRATADA os assuntos acordados;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo, e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacédo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizagcdo das
condi¢des constatadas, quando da paralisacao da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranca ou
condic¢des de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de Seguranga e Medicina do Trabalho, do
sindicato da categoria, dos 6rgaos de fiscalizagéo federal, estadual e municipal e pela fiscalizagdo da obra;
Emitir a autorizagéo de inicio das obras e/ou servigos obrigatoriamente, apds a andlise do planejamento
prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com cépia
para area de Seguranca e Medicina do Trabalho;

Realizar reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega
da autorizagao de inicio das obras ou servigos, discussao e aprovagao do conteddo do planejamento prévio
elaborado por esta, indicando as corre¢gdes ou complementagdes que julgar necessarias ao cumprimento
deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislagéo vigente;
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5.2.6
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5.3.7

6.2

anos

(a) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participagéo dos profissionais de seguranga e medicina
do trabalho da CESAN;

(b) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

Promover reunidao com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que
forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou 6rgédo de
fiscalizacdo federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela
CONTRATADA.

(a) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

CABE AO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA:

Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato execugédo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Fiscalizar as obras de sua competéncia, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relagdo a seguranca e medicina do trabalho, quando
levantados durante a sua fiscalizagao;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacédo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da
ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizagcdo das
condi¢des constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condicao de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de seguranca e medicina do trabalho que
atende a sua unidade, sindicato da categoria e 6rgaos de fiscalizacao federal, estadual e municipal;

Nas situacdes de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalizagdo da obra obrigada
a comunicar, de imediato, a area de seguranga e medicina do trabalho da CESAN e ao administrador do
contrato;

Acompanhar as inspegOes e vistorias realizadas pela area de seguranga e de medicina do trabalho, do
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos 6rgaos de fiscalizagado federal, estadual e
municipal, sempre que solicitado.

CABE A AREA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo
responsavel pela fiscalizagéo da obra, quanto aos assuntos referentes a seguranga e medicina do trabalho;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbées de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsavel pela fiscalizagdo da obra, ao administrador do
contrato e a Geréncia de Recursos Humanos a qual esta subordinada;

Solicitar, quando necesséario, 0 acompanhamento do responsavel pela fiscalizacdo nos locais dos
SERVICOS;

Informar e atualizar o administrador do contrato de alteragbes e regulamentagbes legais, quanto a
seguranga e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a vigéncia do contrato;

Sintetizar, mensalmente, estatisticas de acidentes do trabalho e doengas ocupacionais de todos os
SERVICOS, e enviar copia para a Geréncia de Recursos Humanos.

Comunicar de imediato a Geréncia de Recursos Humanos as situagdes de grave e iminente risco, e 0s
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias;

Promover a atualizagdo deste Procedimento, de acordo com as sugestdes das Unidades da Companhia,
avaliacao técnica de necessidade ou alteracdes legais pertinentes a seguranca e medicina do trabalho.

DISPOSICOES FINAIS

O cumprimento das instrugbes contidas neste caderno de regras ndo exime a CONTRATADA de cumprir
as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas
e legislagdes vigentes, que serdo igualmente fiscalizadas pela CESAN;

No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislagéo podera a
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instrugdes de seguranga e medicina do trabalho junto a
CONTRATADA e que automaticamente passarédo a fazer parte das exigéncias contratuais.
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ANEXO XI
RELAGAO DE MODELOS
« MODELO DE CARTA CREDENCIAL
+ MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
« MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
« MODELO TERMO DE COMPROMISSO
« MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO Ne 2460-R

+ MODELO DECLARAGCAO DE SITUAGAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO
TRABALHO

« MODELO DE TERMO DE ACEITAGAO DE ANTECIPAGCAO DE PRAZO DE PAGAMENTO
« MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
+ MODELO DE DECLARAGCAO DE PARTICIPAGAO DA VISITA TECNICA

« MODELO DE DECLARAGAO DE NAO PARTICIPACAO DA VISITATECNICA

+ MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS CONDIGCOES PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAIS

+ MODELO DE DECLARAGCAO DE CONFIDENCIALIDADE

NORMAS E INSTRUCOES
« CADERNODE PRESCRIC}C)ES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN

« NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

« NORMA INTERNA ENG/OB/032/02/2010 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA

« NORMA INTERNA ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

« PROCEDIMENTOS INTERNOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PO-OBR-001
« MOVIMENTAGCAO DE MATERIAIS PO-MAT-001
e MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

« DECRETO N¢ 2460-R, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 - CUMPRIMENTO A LEI DE
EXECUCAO PENA - ABSORCAO DA MAO DE OBRA ADVINDA DO SISTEMA PRISIONAL

« RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN — ENDERECOS E CNPJ’S UNIFICADORES
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O (S) REPRESENTANTE(S)
AS SESSOES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

PROPONENTE LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUCAO DOS SERVIGCOS OBJETO DO EDITAL
N¢ 009/2012 - TOMADA DE PRECOS — CESAN.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa ..........cccccevveeeieeennee , vem,
pela presente, informar a V.Sas. que 0 (S) Sr. (S)..ccoceeerriueenennns , Carteira (s) de Identidade
ne........ , € (sdo) pessoa (s) designada (s) por n6s para acompanhar a TOMADA DE PRECOS
em epigrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar,
enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como
exercer o direito de preferéncia na condicdo de ME ou EPP (quando for o caso), conforme
estabelece a Lei Complementar 123/2006.

Atenciosamente

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente (Nome da
Proponente)

Observacao: A referéncia ao direito de preferéncia somente devera ser mencionada caso a
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferéncia nesta licitagao.
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANCA N¢ VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Endereco, Qualificacdo, CGC.

BENEFICIARIA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Pelo presente instrumento, o Banco................. LCINPU ne.......... , com
sede eM...cceeevvvveenennn. , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e
principal pagador, em carater irrevogavel e irretratavel, da firma................ (nome da afiancada),
estabelecida a.............. , até o valor maximo de R$ ........... (......), devidamente atualizado com
base no Item 7 da SEGAO 2 - CONDICOES ESPECIFICAS do Edital d¢ TOMADA DE
PRECOS - CESAN N2 009/2012, com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita
execucdo do CONTRATO n°....... , a ser celebrado entre a empresa afiancada e a
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J Ne
28.151.363/0001-47) tendo por objeto o especificado na CLAUSULA PRIMEIRA DO
CONTRATO.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputavel a afiangada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, clausula
penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiangada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizacao da afiangada, a depositar
no Banco do Estado do Espirito Santo - BANESTES, Agéncia Central, em nome da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogavel de
03 (irés) dias contados a partir do recebimento da comunicagdo escrita contendo mengao as
clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiancada, as importancias que tiverem de ser
pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo estabelecido na presente
Carta de Fianga.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei n? 10406/2002 — CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga é de ............ (por extenso) dias, contado da data de sua
emissao. (vide observacao letra "d").

O nao cumprimento das obrigagdes assumidas na presente Carta de Fianga sujeitara o fiador a
multa, meramente compensatdria de 2% (dois por cento) do valor da presente, corrigido
monetariamente, sem prejuizo das demais sancdes legalmente previstas.

Os signatérios deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:
| - Estdo estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal

responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por forca do
disposto em determinagdes administrativas internas;
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Il - a presente Fianga acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da
legislagdo, especialmente bancéria, regulamentagdes e determinac¢des do Banco Central do
Brasil, aplicaveis a espécie;

Ill - o valor da presente Fianca se contém dentro dos limites permitidos por pelo Banco Central
do Brasil, sendo que nesta data, o Patrimbnio Liquido deste Banco é de R$
(por extenso), compativel com o volume de fiangas emitidas até a

presente data;

IV - 0 Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fianga, ndo havendo
nenhuma restricao atual a sua emissao.

Fica eleito o Foro de Vitéria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer duvidas suscitadas
com relacao a presente Carta de Fianca.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatarios

Testemunhas

OBSERVACOES:
a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;
b- registrar no Cartério de Titulos e Documentos;

Cc- as assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos nimeros de identidade e
nomes legiveis);

d- o prazo minimo de validade da Carta de Fianga correspondera ao prazo global do
CONTRATO, nos termos do que dispde o item 6 das CONDICOES ESPECIFICAS DO
EDITAL, acrescidos de 90 (noventa) dias, conforme dispoe o § 32 do art.73 da Lei
8.666/93.
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MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

REF.: EDITAL N2 009/2012 — TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE SANTA LUZIA
DO NORTE E COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DOS
SISTEMAS PARA COMUNIDADES RURAIS DE MURITIBA E SANTA RITA -
MUNICIPIO DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinagdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "g" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabiveis
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitagao.

Declaramos ainda que nao houve qualquer alteragdo no que pertine a qualificagcdo técnica
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.

Por ser verdade, firmamos a presente declara¢ao para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

REF.: EDITAL N2 009/2012 —= TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATA(}AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE SANTA LUZIA
DO NORTE E COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DOS
SISTEMAS PARA COMUNIDADES RURAIS DE MURITIBA E SANTA RITA -
MUNICIPIO DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Eu, (nome do profissional)........ccccccceeeennnns , portador da carteira do CREA n® ................... ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagéo pela empresa (razdo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execu¢do dos trabalhos objeto da

licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DE DECLARACAO DE
CUMPRIMENTO DO DECRETO N¢2460-R

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: EDITAL N2 009/2012 - TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE SANTA LUZIA
DO NORTE E COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DOS
SISTEMAS PARA COMUNIDADES RURAIS DE MURITIBA E SANTA RITA -
MUNICIPIO DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

............................................... , inscrito no CNPJ n°.............., por intermédio de seu
representante legal, 0(@) Sr(a).....cccccerrieeeerriieeeeninnnnn. , portador(a) da Carteira de ldentidade
N2 edo CPF N% ...cccoeivrie, , DECLARA estar ciente do DECRETO N2

2460-R, de 05 de fevereiro de 2010, que dara cumprimento a Lei de Execucédo Penal e
disciplina a organizacao e funcionamento da Administragao Publica, para fins de absor¢éao da
mao-de-obra advinda do sistema prisional; que ira disponibilizar em seu quadro de
pessoal esta mao-de-obra e se responsabilizara pela aplicabilidade da legislacdo e
execucao dos SERVICOS do objeto da licitagdo em referéncia.

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

REF.: EDITAL N2 009/2012 — TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE SANTA LUZIA
DO NORTE E COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DOS
SISTEMAS PARA COMUNIDADES RURAIS DE MURITIBA E SANTA RITA -
MUNICIPIO DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

............................................... , inscrito no CNPJ n°..........., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(a)....ccccceeeveeriieereeiiieennnns , portador(a) da Carteira de Identidade
N2 edo CPF Nn® ..., , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei Federal n® 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9854, de 27 de
outubro de 1999, que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndao emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva (opcional): emprega menor(es), a partir de 14 (quatorze) anos, na condicao de
aprendiz(es).

Nome(s) e assinatura(s) do responsavel(eis) legal(is) pela Proponente
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MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO
DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TITULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

Ne NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LIQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAOQO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D =N X (I/30)X N

N = R$ i = % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/Divisédo
de Financas da CESAN e por outro a CONTRATADA

representada pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERAGCAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condigdes de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA da quitagdo geral e irrestrita ao titulo acima
identificado.

Vitéria, de de 200 .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

LOCAL, DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: EDITAL N2 009/2012 -= TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE SANTA LUZIA
DO NORTE E COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DOS
SISTEMAS PARA COMUNIDADES RURAIS DE MURITIBA E SANTA RITA -
MUNICIPIO DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des previstas neste ato convocatorio, que a
<] 10T o] (1T R (denominacdo da pessoa juridica), CNPJ
N € Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério acima referenciado,
realizado pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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MODELO DE DECLARACAO DE PARTICIPAGCAO DA VISITA TECNICA

LOCAL E DATA

NOME DA EMPRESA
REF.: EDITAL N2 009/2012 — TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATA(}AO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE SANTA LUZIA
DO NORTE E COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DOS
SISTEMAS PARA COMUNIDADES RURAIS DE MURITIBA E SANTA RITA -
MUNICIPIO DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaramos QUE @ EMPIreSaA.......couuuieeeiririeeeiiieeeeesieeeeeerereee e , inscrita no CNPJ n®................... ,
por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a).......ccoceerrirrrereiiiennenne , portador(a) da
Carteira de Identidade n°........cccccieeennnn. e do CPF n® ... , participou da visita

técnica, oportunidade em que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execucdo das OBRAS E SERVICOS e nos seus respectivos precos

unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informacbes e das condigbes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto desta TOMADA DE PRECOS.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis).
Geréncia de Engenharia de Servigos do Interior
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O cesan 45

MODELO DE DECLARAGAO DE NAO PARTICIPACAO DA
VISITA TECNICA

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 009/2012 - TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE SANTA LUZIA
DO NORTE E COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DOS
SISTEMAS PARA COMUNIDADES RURAIS DE MURITIBA E SANTA RITA —
MUNICIPIO DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinagéo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “q” das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos nao ter participado da visita
técnica por nao necessitarmos de nenhuma outra informagdo complementar para elaboracao
de nossa proposta, além das constantes do processo licitatério, confirmando total
conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declara¢ao para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 009/2012 — TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE SANTA LUZIA
DO NORTE E COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DOS
SISTEMAS PARA COMUNIDADES RURAIS DE MURITIBA E SANTA RITA -
MUNICIPIO DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinagéo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “r" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos que no caso de
fornecimento de materiais iremos adquirir somente materiais que estejam de acordo com as
normas e especificacbes da CESAN, inclusive quando a CESAN exigir que os materiais
possuam Atestado de Conformidade Técnica SABESP.

Declaramos ainda que submeteremos as aquisi¢cbes a aprovagao da unidade gerenciadora do
CONTRATO para verificagao do atendimento as exigéncias estabelecidas.

Por ser verdade, firmamos a presente declara¢ao para que produza seus efeitos de direito.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente
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MODELO DE DECLARACAO DE CONFIDENCIALIDADE
LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 009/2012 - TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE SANTA LUZIA
DO NORTE E COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DOS
SISTEMAS PARA COMUNIDADES RURAIS DE MURITIBA E SANTA RITA —
MUNICIPIO DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

............................................... , inscrito no CNPJ n°..........., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)....cccccoeeeveeeicveeeeiinennnn. , portador(a) da Carteira de Identidade
N, e do CPF n? .., , DECLARA, que nao sera divulgada a

natureza ou o conteiudo de quaisquer informacées de propriedade da CESAN, ou
custodiadas pelo mesmo, em seus ambientes de atuacao, a qual tenha acesso, salvo sob
autorizacao formal e expressa do responsavel pela informacao, e reafirmo meu

compromisso na guarda, manuseio ou utilizacao criteriosos destas informacoes.

Este compromisso subsistira mesmo apds a extingdo do vinculo entre as partes, pelos prazos

previstos na legislagéo vigente.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente
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anos

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS

Faz parte integrante desta especificagdo, independentemente de sua transcri¢cdo, o documento
abaixo relacionado:

- CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

Os licitantes dever&o possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DE SERVICOS.

Este documento encontra-se a disposi¢do dos interessados na Divisao de Licitacao — Prédio
Rio Castelo, situada na Av. Guarapari, n? 444, Jardim Limoeiro — Serra — ES (Ao lado da
Estacdo de Tratamento de Agua Mario Petrocchi), e podera ser adquirido mediante a
apresentagéo de um CD-RW para gravacao.
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o CE SAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

1. OBJETIVO
Definir os procedimentos relativos as diversas modalidades de recebimento de obras e servigos de
engenharia pela CESAN, emissédo do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico.

2. CAMPO DE APLICAGCAO
Aplica-se a toda Unidade responsavel em acompanhar, fiscalizar e receber obras e servicos de engenharia.

. DEFINIGOES
3.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO

3.1.1. RECURSO PROPRIO:
Sé&o obras e servigos executados com recursos financeiros advindos da receita propria da CESAN.

3.1.2. RECURSOS FINANCIADOS

Sao obras e servigos executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais
como CEF, CVRD, BIRD e outras.

3.2- OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS

3.2.1. ORGAO PUBLICOS

Sao obras executadas por Municipios ou 6rgdos publicos, como Prefeituras, COHAB e outros,
cabendo a CESAN a aprovagéo do projeto, inspegéo e recebimento da obra.

3.2.2. PARTICULARES

Sado obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc...,
cabendo a CESAN a aprovagao do projeto, inspegao e recebimento da obra.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera as Unidades usuarias a identificagdo de inconformidades e necessidades de atualizacdo desta
Norma, bem como encaminhar solicitagao a sua Diretoria com as respectivas sugestdes.

5. PROCEDIMENTOS

5.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PROPRIOS OU
FINANCIADOS
5.1.1. A firma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsavel pela execugdo, comunicara por escrito a
Geréncia responsavel pelo CONTRATO, a conclusédo da obra ou servigo, solicitando inspecao para
recebimento definitivo e emisséo de Atestado Técnico.

5.1.2. Quando a solicitagdo do recebimento for originado pelo Contratado, a Geréncia responsavel pela
obra ou servigo encaminhard a solicitacdo a Fiscalizagdo, que juntamente, com a firma
CONTRATADA, efetuara as inspegoes finais necessarias certificando-se que:

a) Os servigos objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados;

b) Os bens patrimoniais estédo regularizados;
c) O controle de aplicagéo e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluido.

5.1.3. Cabera ainda a Geréncia responsavel pela obra ou servigo (quando pertinente) a verificagdo junto a
area de Meio Ambiente, do cumprimento da legislagdo ambiental para o empreendimento,
principalmente as relativas a licenga provisdria (LP), licenga de instalagao (LI) e licenga de operagédo
(LO).
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o CE SAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:

ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, nao devera impedir nem atrasar o processo de

recebimento do Contratado.

5.1.4. Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e
observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalizagdo emitira parecer

favoravel ao inicio dos procedimentos de recebimento.
5.1.5. A Geréncia responsavel pela obra ou servigo, mediante parecer da Fiscalizagdo, solicitara

componentes, observando o previsto no item 5.1.8 desta Norma.

5.1.6. Fica estabelecido que nado sera necessario designagao de comissao quando o valor do CONTRATO

da obra ou servigo de engenharia estiver dentro do limite de isengéo de licitagéo.

Neste caso, o Relatério, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra ou
servico serdo emitidos pela unidade executora e respectiva Geréncia, observando-se os

procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.13 desta Norma.

Quando se tratar de investimento, devera ser solicitada a participagdo da Divisdo de Patrimonio,

para verificagdo dos aspectos relativos ao imobilizado.

5.1.7. O Diretor da area emitira Instru¢éo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.1.8. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdao de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de auditoria, patrimdnio, representante da unidade usuaria o fiscal do

empreendimento, e outros afins.

5.1.9. Apo6s conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificagdo das providéncias relacionadas
no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comissao efetuara inspe¢do na obra, juntamente com um

representante da CONTRATADA, e emitira relatério a Geréncia responsavel pela execugéo.

5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execugao da obra ou servigo, a

Comissao emitird o Relatdrio de Inspegdo, recomendando o nao recebimento, listando as
firma
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhara a Geréncia

irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela

responsavel pela sua execugao.

5.1.9.2. Nao constando nenhuma irregularidade, a Comissdo emitira o Relatério de Inspegéao,
recomendando o seu recebimento definitivo, € 0 encaminhara a Geréncia responsavel pela

execucao.

5.1.10. Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Geréncia responsavel pela obra emitira o
Termo de Recusa (Anexo |), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela

firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos.

5.1.11. Afirma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionara as irregularidades apontadas

no Termo de Recusa e renovara o pedido de recebimento de obra.

5.1.12. A comissao efetuara nova inspegao na obra e, constatando o atendimento das pendéncias, emitira
parecer favoravel ao seu recebimento definitivo e encaminhard relatorio conclusivo a Geréncia

responsavel pela execugao.

5.1.13. A Geréncia responsavel pela execucdo da obra ou servico emitira em 03 (irés) vias, o Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo Il) e o Atestado Tecnico (Anexo Ill) em conformidade com o previsto
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologacédo e assinatura pelo Diretor da Area, e

posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo:

Geréncia Financeira e Contabil - 02(duas) vias.
Geréncia executora do CONTRATO - 01 (uma) via.

a sua
Diretoria, a constituicdo de uma comissédo para o recebimento da obra ou servigo, sugerindo seus
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5.1.14. A Geréncia Financeira e Contabil recebera a documentagao citada no item 5.1.13 desta Norma, para
as providéncias de incorporagdo patrimonial, liberagdo de caugdes contratuais e encaminhamento
das vias do Contratado.

Cabera a Geréncia, antes da liberagdo da caugéo, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e
Atestado Técnico, a verificagdo de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigagoes
tributarias e trabalhistas.

5.1.15. A Geréncia executora do CONTRATO recebera a documentagdo citada no item 5.1.13 para
anexagao aos documentos contratuais (dossié completo da documentagao gerada desde o processo
licitatorio até o término da obra ou servigo) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos
da CESAN.

a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a
Geréncia executora encaminhara uma copia do As-Built da obra, a Geréncia de Engenharia de
Servigos, para as providéncias de inclusdo no Sistema de Cadastro Técnico da CESAN.

b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de
cobrancga de tarifa, a Geréncia executora encaminhara uma coépia do Termo de Recebimento da
Obra, juntamente com uma coOpia do Cadastro Técnico a Geréncia Comercial, para as
providéncias de inclusdo no Cadastro Comercial.

5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ORGAOS PUBLICOS E PARTICULARES

5.2.1. Ap6és a execugdo do servico, o Orgdo Publico/Particular solicitara a CESAN, através de
correspondéncia protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferéncia do sistema
construido a CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentagao:

Descri¢ao sucinta do empreendimento;

Custo dos servigos executados;

Materiais aplicados na execugao do empreendimento;

Cépia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN;

Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas especificas da CESAN;
Licengas Ambientais: provisoria (LP), de instalagéo (LI) e de operagéo (LO);
Termo de doagéo dos bens patrimoniais do empreendimento;

Outros que sejam pertinentes.

KSR

-
Ze=eace

5.2.2. O processo sera encaminhado a Diretoria correspondente para constituicio de Comissdo de
Recebimento do empreendimento.

5.2.3. O Diretor emitira Instru¢do de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.2.4. Fica estabelecido que entre os membros da Comissédo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de Auditoria, Patriménio, representante da Unidade usuaria.

5.2.5. A comissdo constituida, ap6s analise dos projetos e documentagdo apresentada, efetuard as
inspecdes necessdrias ao recebimento, juntamente com o representante do Orgéo
Publico/Particular.

5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na
documentagdo apresentada, a Comissdo emitira o Relatdrio de Inspegdo, listando as
irregularidades ou problemas detectados e o encaminhara ao Diretor, que emitira Termo de
Recusa (Anexo |) ao Orgao Publico/Particular, solicitando a corregéao das irregularidades.

5.2.5.2. Orgao Publico/Particular solucionara as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e
renovara o pedido de recebimento do empreendimento.

5.2.5.3. A Comisséo efetuara nova inspec¢éo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias,
emitird parecer favoravel ao Recebimento Definitivo.
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5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Juridica da CESAN devera ser elaborado o “Termo de Doagao”,
para regularizagao da doacdo dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN

5.2.6. Constatando que a obra foi executada conforme documentacdo apresentada e que esta em
conformidade com o Regulamento de Servigos Publicos de Agua e Esgoto da CESAN, a Comissao
emitira o Relatério conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 1V), e o
encaminhara ao Diretor sugerindo o recebimento do empreendimento.

5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatdrio de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologagao e assinatura da
Diretoria.

5.2.6.2. A CESAN encaminhara ao Orgao Publico/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do
empreendimento.

5.2.7. A documentagéo final sera encaminhada a Geréncia Financeira e Contabil para os procedimentos
necessarios ao registro dos bens ao patriménio da Empresa.

6. CONDICOES PARA EMISSAO E FORMATAGCAO DE DOCUMENTO
6.1. ATESTADO TECNICO

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, podera ser emitido, somente para comprovagao dos quantitativos fisicos
realizados até a data da sua emissdo, ndo sendo admitido sua utilizacdo para comprovagéo da
eficiéncia operacional estabelecida na concepgao do empreendimento.

6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo sera emitido apds a conclusdo do empreendimento e emissao do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.3. O Atestado Técnico sera constituido dos dados a seguir, conforme modelo Anexo Il

a) Dados da Empresa — Nome, endereco, CNPJ.

b) Dados do CONTRATO — Numero do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto.

c) Periodo de Execucao — data de inicio e término efetivo do CONTRATO.

d) Responsavel (is) Técnico (s) — Nome do (s) Responsavel (is) Técnico (s) e respectivo (s)
namero (s) da (s) ART (s), conforme documentagéo apresentada durante a execugéo do servico.

e) Custo do Empreendimento — Valor faturado a pregos iniciais (data base — P0), acrescido dos
valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo 1.

f) Sintese do Empreendimento — Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as
respectivas caracteristicas e quantitativos Realizados.

g) Servicos Executados — Relagdo dos servigos e quantitativos realizados, conforme ultimo
boletim de medigéo.

h) Assinatura — O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo devera ser assinado pelo Gerente e pelo
Diretor da Area executora do CONTRATO.

7. ANEXOS
Anexo | - Termo de Recusa.
Anexo Il - Termo de Recebimento Definitivo.
Anexo lll - Atestado Técnico.

Anexo IV- Termo de Recebimento Definitivo — Obras Executadas através de Orgdos Publicos ou
Particulares.
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gualidade em saneamento

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00
ANEXO |

TERMO DE RECUSA

Termo de recusa das Obras e Servicos relativos........coccooeiiiiiiinnnnnn. (objeto
contratual)...........ccoooiiiiiiiii e MUNICIPIO. et ,  nheste
Estado, executados de acordo com o0 CONTRATO N2 , firmado em
..................... (data da assinatura do contrato)..............cccccoeiiiiiiiiiiiiiiiiii e, €NLre @

Companhia Espirito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma
........................................................................................................................... , doravante
denominado (a) contratado (a).

Yo P de dois mil € .
estiveram no local onde foram executados os servigos, presentes de um lado, a CESAN

representada pelos empregados designados pela Instrugcdo de Servico n°........ ,
........ [(200] 11 1-) P matr................, SRR (1 To] 1 1 1=) TSN matr
.............. geeeeemeneeICu . € de OUtrO l@dO O (@) e
(firma) , representado(a) pelo(a) Sr.(a)

.................................................................................................................. , quando procedeu-se a
inspecdo dos servigos acima descritos e dados por RECUSADOS.

Devera o(a) CONTRATADO (A) atender a CESAN no que tange as irregularidades e defeitos
encontrados, conforme relatério anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo de
Recebimento Definitivo.

Vitoria,
Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN —Gestor e Gerente responsavel pela obra
OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO Il

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos relativos ..........ccovoeeiiiiiiiieneens (objeto
CONtratual)........cooooeiiii i ——— , MUNICIPIO...ceieeee e , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N° ........ccceeeiiiereeninenenns , firmado em ......... (data de
assinatura do contrato).......................... , entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento,
doravante denominada CESAN, e a firma

............................................................................................. , doravante denominado (a) contratado

AAOS e de dois mil e .......... ,.estiveram no local

onde foram executados o0s servigos, presentes de um lado a CESAN, representada pelo

empregados designados pela Instrucao de Servico ne
............................... gereeeerenennee(MOME)ceeiiiieeeMatre e (NOM@) e, -
= R Jeeeeeeeertaeeeeereaaeaeraraaaare <] (TR , e de outro
[F=To [o o - ) I (FIrMIA) e , representado
pelo(a) Sr(a)

quando procedeu-se a inspecao dos servicos acima descritos e dados por recebidos em carater
DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades e obrigacdes previstas
no artigo 1.245, do Codigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN - Gerente responsavel pela obra e Diretor
Correspondente

OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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o CESAN NORMA INTERNA

gualidade em saneamenio

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00
ANEXO !II
ATESTADO TECNICO

Atendendo a solicitacdo da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma

............................................................................................................................................. , com sede
- USRS , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e reees , executou para a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, os servigos objeto do CONTRATO N° ........cccceeeueeenns e Termo(s)
Aditivo(s) n? , relatvos a EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
................................ (objeto contratual) .........................., NO MUNICIPIO ............... - NESTE

ESTADO.

Os servicos objeto deste CONTRATO foram executados no periodo de .../ .../ ...... a e, , €
encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA, pela ART N°
............... e tendo como responsavel técnicoo Eng®.........ccoceevvieeeeee. , CREAN® L

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (s) a precos iniciais (P0) é de R$
............... (valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (més/ano).

O valor total faturado foi de R$ . (valor por extenso
................................................................... ) considerando os reajustes aplicados no periodo.

SINTESE DO EMPREENDIMENTO:

(Descricao de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas caracteristicas e
quantitativos realizados).

SERVICOS EXECUTADOS:
(Deverao ser relacionados os servicos e respectivas quantidades, conforme ultimo boletim
de medicao)

VITORIA,

ASSINATURAS:
GERENTE RESPONSAVEL PELA OBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE

| MATV / TPE 009 - 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 99




o CE SAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00
ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — OBRAS EXECUTADAS
ATRAVES DE ORGAOS PUBLICOS OU PARTICULARES

Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos relativos.........cccccceeeenneeee (objeto da
doacao)........ccceeeeriiiiee e , MUNICIPIO -ttt ee ettt neste
Estado, executados................. (nome do Orgdo ou Particular)..............cccoovevevrereercrcrennnn.
AAOS. e — dedoismile .....cooccivieeeenennnnns

estiveram no local onde foram executados os servigcos, de um lado, a Companhia Espirito
Santense de Saneamento — CESAN, representada pelos empregados designados pela

Instrucdo de Servico N ) eeerreeeeeeee——— (nome).............. - matr...eeee.
(NOME)......oeeveiieeeee —matr......ccccuveeee. etC, i, e de outro lado o(a) ............. (nome
do Orgdo ou Particular).........cccocooovviooveveeeeeerenn. , representado pelo(a) Sr.(a)

................................................................................... , quando procedeu-se a inspecao das
obras e servicos acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doagao” e dados por
RECEBIDOS em carater DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigacdes previstas
no artigo 1.245, do Cédigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN

Vitoria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N2 3639/2010 00
1. OBJETIVO
Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realizagdo da Avaliagdo do Desempenho de
CONTRATADA para:

- Execucéao de Projetos de Engenharia.
- Execucao de Obras e Servigos de Engenharia.
- Gerenciamento de Obras e Servigos de Engenharia.

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-

se a todas as Unidades responsaveis em acompanhar e fiscalizar a execugéo de Projetos, Obras e

Servigos de Engenharia e empresas contratadas para gerenciamento de Obras e Servigos.

3. DEFINICOES

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

CESAN
Companhia Espirito Santense de Saneamento, proprietaria e contratante das Obras e/ou Servigos.

CONTRATADA
Empresa CONTRATADA pela CESAN.

GERENTE DO CONTRATO
Titular da Unidade responsavel pelo gerenciamento onde serdo executados os Projetos, Obras e
Servigos de Engenharia.

FISCALIZAGCAO
Pessoa fisica ou juridica, designada pela CESAN, para fiscalizar os Servigos desenvolvidos pela
gerenciadora de Projetos, Obras e Servigos de Engenharia.

PRAZO PARA RECURSO
Periodo de tempo para recorrer de uma decisdo administrativa excluindo-se o dia de inicio e incluindo-
se 0 do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da CESAN.

ASPECTO
E o conjunto de elementos que serdo avaliados durante a execugdo de uma Obra ou Servigos de
Engenharia (Qualidade, Prazo, Organizacédo e Seguranga e Meio Ambiente: (Q — P — O — SMA)).

ATRIBUTO
E o conjunto de elementos que compde cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo, Organizacdo e
Seguranca e Meio Ambiente.

ITEM
E o conjunto de quesitos necessarios ao gerenciamento, execugdo de Projetos e Obras e Servicos de
Engenharia.

OBJETO
Escopo do instrumento de contratagéo celebrado entre a CESAN e a CONTRATADA.

OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA
E o conjunto de servigos executados por uma CONTRATADA segundo as determinagbes do Projeto
e/ou normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.

PROJETO DE ENGENHARIA
E um esforgo temporario empreendido para criar um produto, servi¢o ou resultado exclusivo segundo as
determinagdes de normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.

GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
O gerenciamento € a aplicagdo de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas as atividades do
projeto a fim de atender aos seus requisitos.
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicagéo e da integracdo dos seguintes processos
de gerenciamento de projetos: iniciagcdo, planejamento, execugdo, monitoramento e controle, e
encerramento.

o gerente de projetos é a pessoa responsavel pela realizagdo dos objetivos do projeto. gerenciar um
projeto inclui:

a) ldentificagédo das necessidades;

b) Estabelecimento de objetivos claros e alcangaveis;

¢) Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo;
)

d) Adaptacdo das especificagdes, dos planos e da abordagem as diferentes preocupagdes e
expectativas das diversas partes interessadas.

GERENCIADORA
Empresa contratada pela CESAN para executar gerenciamento, fiscalizagcdo e supervisdo dos
empreendimentos.

QUALIDADE
Totalidade de caracteristicas de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as
necessidades explicitas e implicitas da CESAN.

iNDICE DE CONFORMIDADE
E o resultado dos atributos avaliados obtidos através do resultado da equagao abaixo:

IC = 100. ¥ (VxPi) / 3P|

IC : indice de conformidade

V : Valor 1 (hum) do atributo avaliado

Pi : Peso do atributo avaliado

2 P: Somatdria dos pesos dos atributos avaliados

CONCEITO SUFICIENTE )
E o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem Indices de
Conformidade > 60%.

CONCEITO INSUFICIENTE ]
E o resultado obtido quando um ou mais aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem Indice de
Conformidade < 60%.

AVISO DE INSUFICIENCIA
A CONTRATADA fica automaticamente avisada/notificada pela FAC (Formulario de Avaliagdo de
CONTRATADA) assinado, sobre a falta cometida durante a execugado do objeto contratual.

FAC
Formulario de Avaliagdo de CONTRATADA. Documento onde sdo registrados as avaliagdes e os
conceitos — Anexo I e l.

INCIDENTE

Evento relacionado ao trabalho no qual uma leséo ou doencga (independente da gravidade) ou fatalidade
ocorreu ou poderia ter ocorrido.

Nota 1 — Um acidente é um incidente que resultou em lesao, doenga ou fatalidade.

Nota 2 — Um indicente no qual ndo ocorre lesédo, doenga ou fatalidade pode também ser denominado
um “quase acidente”, “quase perda”, “ocorréncia anormal” ou “ocorréncia perigosa”.

Nota 3 — Uma situag@o de emergéncia é um tipo particular de incidente.
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00

4. RESPONSABILIDADES
Cabera a Diretoria da CESAN solicitar a atualizagcdo desta Norma, baseada no recebimento de
inconformidades e sugestdes encaminhadas pelas areas gerenciadoras de contratos de Obras e Servigos de
Engenharia, submetendo-a ao Conselho de Administragéo.

5. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO

5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1.1.

A Avaliagdo de Desempenho sera feita mensalmente através de analise dos aspectos:
Qualidade, Prazo, Organizacao e Seguranca e Meio Ambiente, com base no Caderno de
Prescricoes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas, Edital de Licitagdo e seus Anexos e
Contrato/Aditivos.

Paragrafo unico: A avaliagdo devera ser elaborada independente da emissdo de boletim de
medi¢ao no periodo.

A avaliagdo limita-se a atribuigdo no FAC, dos valores 1 (um) e 0 (zero) para cada atributo
avaliado:

a) O valor 1 (um) é atribuido quando o desempenho esta em conformidade com as Praticas,
Normas, Leis e Procedimentos Vigentes; e

b) O valor 0 (zero) é atribuido quando o desempenho ndo esta em conformidade com as
Praticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes.

Uma unica ndo conformidade na avaliagdo, comparada com as praticas, normas, leis e
procedimentos vigentes, implica em valor 0 (zero) no atributo especifico analisado,
independentemente de quantos servigos idénticos possam ter sido realizados em conformidade
com as praticas, normas, leis e procedimentos vigentes, na mesma obra e no mesmo periodo.

Quando nao for possivel analisar determinado atributo, este ndo é avaliado e,
consequentemente, devera ser desconsiderado na férmula, devendo ser preenchido no FAC
com o simbolo “X”.

Em caso de subcontratagdo de quaisquer servigos, desde que devidamente justificado e
aprovado pela CESAN, para efeito de avaliagdo, responderda a firma CONTRATADA pela
CESAN.

5.2. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

Na avaliagdo do aspecto Qualidade serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.2.1. ATRIBUTOS: EXECU(;AO DE PROJETO DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
ESPECIFICAGOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT 25
DESEMPENHO MAO-DE-OBRA 20
RETRABALHO POR INCONSISTENCIA 15
QUALIDADE DO PROJETO 25
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15
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ASSUNTO: AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00
5.2.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

Obs.:

Especificagoes Técnicas

A CONTRATADA atende as especificagbes técnicas da CESAN?
A CONTRATADA atende as Normas Técnicas — ABNT?

Desempenho da Mao-de-obra

A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com 0s servigos a executar?

Retrabalho por Inconsisténcia

A CONTRATADA foi obrigada a refazer servicos ja concluidos por inconsisténcia
conceitual e de execugéo?

Qualidade do Projeto

A CONTRATADA estd desenvolvendo os projetos dentro do padrdo de qualidade
exigido pela CESAN?

Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico

A CONTRATADA mantém o seu Responsavel Técnico em periodo integral, participando
das concepgodes / definigbes do projetos?

Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo

Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.3. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliagdo do aspecto Prazo, serdao ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.3.1. ATRIBUTOS
ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA 20
ENTREGA DOS PRODUTOS 40
SOLICITAGAO DA FISCALIZACAO 20
PRODUTO FINAL 20
5.3.2. DESCRI(;AO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Cronograma e Autorizacoes de Servigos

Entregou o cronograma de execugdo dos projetos (por autorizacdo de servigo):
concepgao, sondagem, topografia, projeto basico e executivo, orgamento e produto final
conforme Termo de Referéncia?

Entrega dos Produtos

Os estudos de concepgéo estdo sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os servigos topograficos e/ou sondagem estdo sendo desenvolvidos de acordo com o
Cronograma aprovado pela CESAN?

Os projetos bésicos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado
pela CESAN?
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NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
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c)

d)

Os projetos executivos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os orgamentos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Solicitacoes da Fiscalizacdo

As solicitacbes da fiscalizagdo estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos e
acordados?

Produto final conforme Termo de Referéncia

Os Projetos apés aprovados pela CESAN estao sendo entregues no prazo e conforme
Termo de Referéncia?

OBS.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&o
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.4 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacao, serdao ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.4.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE PROJETO DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA 15
APRESENTAGAO DOS PROJETOS 15
CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE CALCULO 15
ENTREGA DOS PROJETOS 20
COMUNICAGAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZAGAO 20

5.4.2.

DESCRIGAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A CONTRATADA mantém quadro de empregados suficientes para executar os Projetos
com qualidade e no prazo?
Os empregados tém qualificagdo adequada para desenvolver projetos conforme
especialidades requeridas?

Apresentacao dos Projetos

A CONTRATADA esta apresentando todas as etapas dos projetos: estudos de
concepgao, projetos basicos, projetos executivos, topografia, sondagem e orgamentos
em conformidade com o Termo de Referéncia?

Clareza e apresentacdao da memodria de calculo

A CONTRATADA esta apresentando as memérias de calculo dos projetos e orgamentos
com clareza e de acordo com as prescri¢gdes técnicas da CESAN?

Entrega dos Projetos

A CONTRATADA esta entregando os projetos completos para analise da CESAN, ou
seja, todas as pranchas de todas as etapas de uma Unica vez?
Os Projetos estdo sendo entregues através de folha de encaminhamento?
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e) Solicitacoes da Fiscalizacao
As solicitagbes da Fiscalizagdo estdo sendo atendidas conforme recomendado nos
prazos estabelecidos e acordados?
f) Comunicacéao

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?

Responde em tempo habil os email’s enviados pela fiscalizagdo da CESAN?
Da retorno das ligagées quando impossibilitado de falar?

Mantém diélogo frequente com a fiscalizagao?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

5.5 - PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.5.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
ESPECIFICAGOES TECNICAS 15
SUPORTE AO SERVICO 10
CAPACITAGAO DE MAO-DE-OBRA 15
PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5
QUALIDADE DE SERVIGOS EXECUTADOS 15
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAO 15
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15
QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 10

5.5.2. DESCRIGAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

Especificacoes Técnicas

A CONTRATADA atende as especificagdes técnicas da CESAN, e Normas Técnicas
vigentes, no que tange a servigos preliminares, servigos técnico, cadastro, canteiro,
sinalizagéo, escoramento, esgotamento, movimento de terra, fundacdes e estruturas,
assentamento, pavimentagdo, fechamento, instalagbes de produgdo, instalagbes
elétricas, instalagbes hidraulicas, urbanizagdo, servigos especiais e/ou servigos
diversos?

Suporte ao Servigco

As ferramentas, equipamentos e acessorios (ex: tapume, iluminagédo, placa de obra,
materiais para construgdo e/ou seguranga) estdo compativeis?

Encontra-se em boas condigbes de uso?

A quantidade estéd adequada e suficiente ao servigo?

Estédo em conformidade com as especificagdes técnicas?

As Normas Internas da CESAN estdo sendo atendidas (andlise de especificagdes,
inspecdes, etc.)?

Capacitacao de Mao-de-Obra

A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com 0s servigos a executar?

Pesquisa de Interferéncias

A CONTRATADA tomou as providéncias necessarias e suficientes com relagdo a
possiveis impedimentos que possam comprometer o andamento normal dos servigos?
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e) Qualidade dos Servicos Executados
Os servigos executados pela CONTRATADA estdo em conformidades com as
especificagoes técnicas?
As Normas Internas da CESAN estéo sendo atendida?
f) Retrabalho por Defeito de Execucédo
A CONTRATADA foi obrigada a reparar/refazer servicos ja concluidos por
irregularidades de execugao e/ou por aplicagcdo de materiais inadequados?
g) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico
A CONTRATADA mantém o seu engenheiro responsavel periodicamente na obra
participando sempre da definicdo dos servigos?
h) Qualidade e Armazenamento dos Materiais

Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA atendem as Normas,
Especificagbes e Métodos de Ensaios da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas)?

Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA contém a marca do seu
fabricante?

A CONTRATADA submeteu os materiais/equipamentos a inspegdo da CESAN, pela
unidade gerenciadora do CONTRATO?

Os materiais/equipamentos destinados a obra estdo sendo estocados de forma
adequada de acordo com as normas, visando a manter inalteradas suas caracteristicas?
A CONTRATADA esta obedecendo ao prazo maximo de 48 horas para estocagem de
tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugdo?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.6 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliagdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.6.1. ATRIBUTOS: EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA DA OBRA 30
ENTREGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 15
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA/EQUIPAMENTOS 15
ENTREGA DE DOCUMENTAGAO PARA MEDIGAO 15
DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS 15
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 10

5.6.2. DESCRIGCAO DOS ATRIBUTOS

a)

Cronograma da Obra

A obra esta sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em conformidade com
o cronograma da obra aprovado pela Fiscalizagdo?

No caso de obra decorrente de Solicitagbes de servigo (SS’s) oriundas do SICAT: os
prazos estabelecidos no instrumento contratual e seus anexos estdo sendo cumpridos pela
CONTRATADA?

O prazo de execugdo dos servicos tem atendido as metas dos indicadores
correspondentes?
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b)

c)

d)

e)

f)

Entrega dos Materiais/ Equipamentos (Insumos)

A CONTRATADA esta fornecendo os materiais/equipamentos (tubos,conexdes, conjuntos
moto-bombas, quadro de comando, etc.) no prazo estabelecido no cronograma?

Os requisitos de pré-fornecimento estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos
(andlise de especificagbes, prazo de entrega e de aplicagao)?
Dimensionamento de Mao de Obra/Equipamento

A CONTRATADA mantém quadro de empregados e equipamentos suficientes para
executar os servigos com qualidade e prazo?

Entrega de Documentacéao para Medicao

Os documentos necessarios para elaboragao da medigéao estdo sendo entregues no prazo
estabelecido no contrato e/ou pela fiscalizagéo?

Descontinuidade dos Servigcos
A CONTRATADA, sem causa ou autorizagdo da CESAN, paralisou ou deu
descontinuidade a alguma frente de servigo?

Entrega do Cadastro Técnico
O cadastro técnico esta sendo entregue no prazo estabelecido contrato /e ou pela
Fiscalizagédo ?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.7- PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacdo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.7.1.

5.7.2.

ATRIBUTOS : EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTERIO DO TRABALHO 20
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10
SINALIZAGAO DA OBRA 10
ACESS0S 10
SOLICITAGOES DA FISCALIZAGAO 30
IMAGEM DA CESAN 20

DESCRIGAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Empregados Registrados no Ministério do Trabalho

Todos os empregados efetivos e alocados ao servico possuem Carteira de Trabalho
registrada pela CONTRATADA ou instrumento legal equivalente?

Empregados Uniformizados

Todos os empregados estédo uniformizados?

Os uniformes encontram-se em bom estado de conservagdo? Em quantidade
suficiente?
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c) Sinalizacao da Obra
A CONTRATADA esta sinalizando a obra adequadamente de acordo com as normas
técnicas vigentes e atendendo as recomendacgdes / aprovacao da fiscalizagao?
d) Acessos
Estéo sendo deixadas passagens para transito de pedestres e de veiculos e paradas de
coletivos?
e) Solicitacoes da Fiscalizacdo
As solicitagdes da fiscalizacdo e 6rgaos publicos estdo sendo atendidas conforme
recomendado e nos prazos estabelecidos e acordados?
A CONTRATADA esté preenchendo o Diario de Obras de forma adequada e no prazo?
f) Imagem da CESAN

Estdo sendo tomados os devidos cuidados para evitar reclamagdes do publico em
geral?

As reclamagcdes estdo sendo atendidas de forma cortés?

O publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da CONTRATADA com o cliente e com o publico estd sendo
respeitosa?

A CONTRATADA esta deixando o local da obra limpo? Enfim a CONTRATADA esta
zelando pela imagem da CESAN?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.8. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

Na avaliacdo do aspecto seguranga e meio ambiente serdo ponderados os atributos abaixo,
obedecendo a seguinte distribuicdo de peso:

5.8.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
LEGISLAGAO DE SEGURANGA 30
EMPREGADOS C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA (EPI's ou EPC’s) 15
ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE OBRA 5
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS EM CONDICOES ADEQUADAS 10
ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO 20
LEGISLAGAO AMBIENTAL 20

5.8.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

Legislacao de Seguranca

Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por 6rgdo competente alguma
inconformidade relativa as Normas de Seguranga?
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b) Empregados com EPC’s ou EPI's
Os equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC’s) e/ou Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI’s) estdo disponiveis e em quantidade suficiente para todos os
trabalhadores?
Estes equipamentos estdo adequados de acordo com os servigos executados?
Estes equipamentos estdo em boas condi¢des de uso?
Estes equipamentos estdo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Os empregados foram devidamente treinados quanto ao uso correto dos EPC’s e/ou
EPI's?

c) Organizacao do Canteiro de Obra
As ferramentas, os entulhos, os equipamentos e o0s veiculos necesséarios para a
realizagdo das atividades estdo sendo mantidos nos limites da obra?
A limpeza esta sendo realizada de tal forma que o aspecto original do local seja
restaurado?
Ha um local préprio e adequado para armazenamento de cada tipo de material?
O material ndo reutilizavel esta sendo removido de imediato e de forma adequada do
local da obra?
A sinalizagao do canteiro esta sendo efetuada corretamente?
A higiene do local esta sendo preservada?
Existe refeitdrio em boas condi¢des de higiene para os empregados?
Existem sanitarios em ndmero suficiente e em boas condigbes de higiene para os
empregados?

d) Equipamentos/Ferramentas em condi¢coes adequadas
Os equipamentos e as ferramentas utilizadas para execugao das obras estdo em boas
condicbes de uso para garantir a integridade fisica dos trabalhadores, bem como a
qualidade e prazo da obra?

e) Acidentes/Incidentes de trabalho
Ocorreu algum acidente/incidente de trabalho durante a execugéo dos servigos?

f) Legislacao Ambiental

Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por 6rgdo competente alguma
inconformidade relativa a Legislacdo Ambiental?

A CONTRATADA esta efetuando o bota fora em local apropriado, aprovado pela
fiscalizagdo?

A CONTRATADA apresentou o Plano de Trabalho Ambiental da Obra quando
solicitado?

A CONTRATADA esta cumprindo as Condicionantes Ambientais impostas na Licenga
Ambiental?

A CONTRATADA observou as condigbes de preservacdo ambiental sujeita a
licenciamento / autorizagdo para execugdo, tais como: Area de Preservagao
Permanente (APP), Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN), Area de Protegao
Ambiental (APA), Reserva Biolégica, Parque Nacional, etc.?
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5.9. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.9.1.

5.9.2.

ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25
VISTORIA PREVIA 10
DESEMPENHO MAO DE OBRA 25
ELABORAGAO DE MEDIGAO 20
FAC — FORMULARIO DE AVALIAGAO DA CONTRATADA 20

DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Planejamento (Objeto Contratual)

b)

c)

A Gerenciadora esta executando e desempenhando o planejamento de forma a garantir
0 cronograma da obra?

A Gerenciadora propds agdes detalhadas e etapas coerentes objetivando atender ao
planejamento?

A Gerenciadora apresentou previamente as agdes de planejamento revisadas e
aprovadas com a freqliiéncia estabelecida pela CESAN?

Apresentou relatdério da situagdo atual e futura, contemplando controle e
acompanhamento dos resultados, metas estratégicas, analises, justificativas técnicas
e/ou administrativa e outros?

Vistoria Prévia

A Gerenciadora esta exigindo a inspecdo dos imoéveis em torno das obras, com
execugao de relatério fotografico e/ou video das situagdes constatadas?

Foi anotado no diario de obras, correspondéncia da Gerenciadora para CONTRATADA
exigindo a realizagao do servigo?

Foi dada ciéncia a Fiscalizagdo da CESAN quanto a essa providéncia?

Estédo sendo executadas as analise de risco X métodos executivos a serem empregados
por situagao de criticidade?

A Gerenciadora esta acompanhando e fazendo acontecer a vistoria prévia nos moldes
acima?

Em caso de sinistro, estdo sendo atendidos os procedimentos legais?

Desempenho de Mao-de-Obra

A Gerenciadora esta apresentando mao-de-obra com conhecimento e habilidade para o
servigo?

O desempenho da méo-de-obra contratada atende as necessidades do servigo?

Os profissionais disponibilizados pela Gerenciadora atendem aos requisitos do Contrato
e do Edital (escolaridade e curriculo)?

A equipe dimensionada aos servigos especializados (consultor, projetista, etc.), atende
quanto as aspectos técnicos, executivos e contratuais?

A CONTRATADA esta desempenhando o acompanhamento de modo a garantir o
produto especificado em ata de reunido ou documento equivalente?
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d)

e)

Os produtos apresentados incluem as modifica¢des e solicitagées constatadas durante o
seu desenvolvimento?

A Gerenciadora estd efetuando analise de projetos, equipamentos e materiais em
conformidade com os padrées técnicos de exigéncias da CESAN?

Elaboracao de Medicdo

A Gerenciadora esta executando as medi¢des da(s) Contratada(s) conforme critérios de
qualidade estabelecidos pela CESAN?

FAC — Formuldrio de Avaliacao das Contratadas/Obras

A Gerenciadora esta aplicando corretamente o FAC, nas Contratadas de obras e
Servigos de Engenharia?

Estd tomando agdes corretivas em tempo devido, visando eliminar as falhas
identificadas?

Nos casos necessarios, houve justificativa formal?
Em caso positivo, foi informado a Fiscalizagdo da CESAN em tempo ideal?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.10. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliacdo do aspecto prazo serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.10.1. ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
PROGRAMAGAO 20
ANALISE / ESPECIFICAGAO 25
PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20
ELABORAGAO DA MEDIGAO 15
SOLICITAGAO DA FISCALIZAGAO 20

5.10.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Programacao

A Gerenciadora esta efetuando a Programacéo didria de servigos de forma a permitir o
desenvolvimento do cronograma da obra?

Estdo garantindo que a Fiscalizagdo da CESAN tenha a ciéncia plena quanto a
concretagem, testes, revisdes, monitoramentos, interferéncias operacionais, interdi¢des,
liberagbes e outros?

As agbes necessdarias estdo sendo efetuadas pela Gerenciadora, através de
documentagdo formal, visando comunicar as dareas envolvidas e terceiros com
antecedéncia satisfatoria?

Andlise / Especificacao
A Gerenciadora estd entregando nos prazos estabelecidos as documentagcdes
referente a:

| MATV / TPE 009 - 2012

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 112




gualic

@ cesan

€ & Saneamento

NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00

c)

d)

e)

eAndlise de projetos

eAndlise de equipamentos e/ou materiais

ePrecos extra-contratuais

eProrrogacao de prazo

ePedido de inspegéo

eDemais documentos necessarios a correta administracdo do CONTRATO.

Providéncias referentes ao FAC / Obras

A Gerenciadora esta promovendo agdes e/ou providéncias necessarias a fim de
regularizar as inconformidades dentro de um prazo satisfatério e/ou devido, evitando
que se repita no FAC seguinte?

Elaboracao de medicdao

A medicao das obras dos Contratos que estdo sendo gerenciados foi elaborada
conforme critérios constantes do Caderno de Prescrigbes Técnicas da CESAN e/ou
Edital, no prazo devido, com a documentagao pertinente:

e FAC

e Arquivo fotografico

e Controle mensal de entrada, estoque e aplicagéo do material fornecido pela
Cesan, que ira subsidiar o balango da obra

e Cadastro Técnico

¢ Diario de Obras

e Qutros

Solicitacdo da Fiscalizacao
A gerenciadora esta atendendo as solicitacdes da Fiscalizagdo da CESAN, dentro do
Prazo?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.11. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZACAO

Na avaliagdo do aspecto organizagéo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.11.1. ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
SEGURANGA DO TRABALHO 15
EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10
DIMENSIONAMENTO MAO-OBRA 15
SOLICITAGOES DA FISCALIZAGAO 25
COMUNICAGAO 20
TRATAMENTO AO PUBLICO 15
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5.11.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Seguranca do Trabalho

Os EPI’s estdo adequados aos servigos executados?

Estao sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Estdo em boas condigbes?

Empregados Identificados e Uniformizados
Todos os empregados estéo identificados e uniformizados?
Os uniformes encontram-se em bom estado de uso?

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A Gerenciadora mantém quadro de empregados autorizados para executar os servigos
com qualidade?

O periodo de permanéncia estd de acordo com as necessidades identificadas na obra
e/ou solicitados no edital?

A Gerenciadora (hierarquiamente responsavel) da suporte técnico, orienta seus
subordinados, participa de decisdes?

Solicitacoes da Fiscalizacdo

A Gerenciadora esta atendendo as solicitagdes da Fiscalizagdo da CESAN?

Comunicacéo

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?

Responde em tempo héabil os emails enviados pela fiscalizagdo da CESAN?
Da retorno das ligagées quando impossibilitado de falar?

Mantém dialogo freqiente com a fiscalizagdo mantendo-a informada dos
acontecimentos da obra?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

Tratamento ao Publico

Estdo sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamagdes do
Publico?

O Publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da Gerenciadora com o cliente e com o publico estd sendo
respeitosa?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

6. ATRIBUICOES DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO

6.1. Manifestar, registrar e arquivar informagdes durante o periodo em avaliagdo em diario de obra,
caderneta de ocorréncias, aviso/cartas 2 CONTRATADA, de forma a embasar a avaliagéo.

6.2. Registrar e arquivar as informagdes referentes a Avaliagdo de Desempenho das CONTRATADAS em
sistemas computacionais ou sistema manual equivalente.

[mATV / TPE 009 - 2012

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 114




O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N2 3639/2010 00
6.3. Havendo conceito “Insuficiente” na avaliagdo mensal, a CONTRATADA fica automaticamene

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

Antes

notificada pelo FAC assinado, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, conforme item 8
(oito).

Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&o Avaliado e inserir
justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

Manter atualizado um quadro resumo, demonstrando de forma acumulada més a més, a performance
dos contratos em relagdo aos conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcangados pelos mesmos.

Caso a CONTRATADA se recuse a assinar o FAC, a fiscalizagdo devera coletar assinatura de duas
testemunhas e sequenciar o processo, oficiando a CONTRATADA do resultado insuficiente da
avaliagdo, anexando o FAC assinado pelas testemunhas, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, conforme item 8 (oito).

PENALIDADES

ADVERTENCIA

Na aplicacdo de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagdes subsequentes ou 3 (irés) alternadas, a
CONTRATADA devera ser advertida por escrito, apos consideragdes do gerente do CONTRATO e
juntadas cépias das avaliagbes no periodo. O documento devera ser encaminhado a Geréncia de
Logistica, onde a mesma devera disponibilizar no sistema para consulta dos gerenciadores de
contratos.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados ap6s aplicacdo de cada Adverténcia, ou seja, ndo sendo
acumulativos para préoxima penalidade de adverténcia: devendo ser considerados acumulativos para
geragao de Multas.

MULTA

Na aplicacdo de conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagées subseqlentes ou 4 (quatro) alternadas,
devera ser aplicada multa a CONTRATADA.

A multa a ser aplicada atendera o seguinte critério: 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das
notas fiscais correspondentes aos periodos que a CONTRATADA obteve conceito insuficiente e que
resultou na aplicagao desta penalidade.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados apds aplicagdo da cada Multa, ou seja, ndo sendo
acumulativos para proxima penalidade de Multa.

SUSPENSAO

Atingidas 3 (trés) adverténcias num periodo de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor,
apds o seu tramite nas Unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, 0 mesmo sera
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Geréncia de Logistica, e impedido de
participar de quaisquer tipos de licitagbes e de firmar contratos com a CESAN por um periodo de 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir da data da terceira adverténcia; podendo concluir o(s)
contrato(s) em andamento desde que nao tenha objecdo da CESAN, caso contrario a CESAN podera
proceder a rescisdo contratual unilateralmente sem nenhum 6nus, conforme preconiza a Lei 8.666/1993.

RECURSO

da aplicagdo de quaisquer penalidades supracitadas, é garantida a defesa prévia do interessado, no

prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar de sua notificacao formal. Caso a defesa ndo seja protocolada no prazo
estipulado fica valendo o determinado pela fiscalizagao.

CONSIDERAGOES FINAIS

Os casos omissos nesta Norma seréo resolvidos pela Diretoria.
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10. ANEXOS
Anexol - Formulério de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Execugéao de Projetos de Engenharia).
Anexo Il — Formulério de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Execugdo de Obras e Servigos de
Engenharia.
Anexo lll — Formulario de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Gerenciamento de Obras e Servigos de

Engenharia).
Anexo IV — Modelo de Adverténcia.
Anexo V - Procedimentos para preenchimento do formulario FAC.
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ANEXO |

(Y cesan

qualidade em saneamento

AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Execucao de Projetos de Engenharia

CONTRATO N¢ UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.? FISCAL

1.0 - ASPECTO QUALIDADE

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

1.1

ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT

25 %

1.2 DESEMPENHO DE MAO DE OBRA

20 %

1.3 RETRABALHO POR INCONSITENCIA

15 %

1.4 QUALIDADE DO PROJETO

25 %

1.5

ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESP. TECNICO

15 %

'y Uy pETY 'Y

100,00%

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

2.1 CRONOGRAMA

20 %

2.2 ENTREGA DOS PRODUTOS

40 %

2.3 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

2.4 PRODUTO FINAL

20 %

—_|==

3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO

1UU,UUY%

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

3.1 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA

15 %

3.2 APRESENTACAO DO PROJETO

15 %

3.3

CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE CALCULO

15 %

3.4 ENTREGA DOS PROJETOS

20 %

3.5 COMUNICACAO

15 %

3.6 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

iy Iy JETY Y P

100,00%

CONCEITO

SUFICIENTE

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO

1 ATENDE
0 NAOATENDE
X NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVACOES:

Justificar os itens com nota "0" e os nao avaliados.
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o,

CESAN

NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00

ANEXO I

O CESAN

qualidade em saneamento

FORMULARO DE AVALIAGAO DE CONTRATADA - FAC
Execucao de Obras e Servicos de Engenharia

CONTRATO N®

UNIDADE PERIODO DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.2 FISCAL

1.0 ASPECTO QUALIDADE

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

1.1 _ESPECIFICACOES TECNICAS

15 %

1.2 _SUPORTE AO SERVICO

10 %

1.3 _CAPACITACAO DE MAO DE OBRA

15 %

1.4 PESQUISA DE INTERFERENCIAS

5%

1.5 QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS

15 %

1.6 RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO

15 %

1.7 _ACOMPANHAMENTO ENG® RESP. TECNICO

15 %

1.8 QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

10 %

alalalal=l=l=

100,00%

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

2.1 _CRONOGRAMA DA OBRA

30 %

2.2 ENTREGA DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

15 %

2.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA / EQUIPAMENTOS

15 %

2.4 ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO

15 %

2.5 DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS

15 %

2.6 ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

10 %

alalal=l=

100,00%

3.0 ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

3.1 EMPREGADOS REGISTRADOS M.T

20 %

3.2 EMPREGADOS UNIFORMIZADOS

10 %

3.3 SINALIZACAO DA OBRA

10 %

3.4 ACESSOs

10 %

3.5 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

30 %

3.6 IMAGEM DA CESAN

20 %

alalal=l=

100,00%

4.0 ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

4.1 LEGISLACAO DE SEGURANCA

30 %

4.2 EMPREGADOS C/ EQUIP. SEGURANCA (EPI'S E EPE'S)

15 %

4.3 ORGANIZACAO DO CANTEIRO

5 %

4.4 EQUIPAMENTOS EM CONDICOES ADEQUADAS

10 %

4.5 ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO

20 %

4.6 LEGISLACAO AMBIENTAL

20 %

alalal=l=

100,00%

CONCEITO

SUFICIENTE

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO

1 ATENDE

0 NAO ATENDE
X NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e os ndo avaliados.
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O CESAN NORMA INTERNA

gualidade em saneamento

ASSUNTO: AVALIAQ[\O DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N2 3639/2010 00
ANEXO Il
o CESAN FORMULARO DE AVALIAQAO DE CONTRATADA - FAC
ptmbufiiint Gerenciamento de Obras e Servicos de Engenharia

CONTRATO N¢ UNIDADE PERIODO DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO ENG.2 FISCAL
1.0 - ASPECTO QUALIDADE
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
1.1 PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25% 1
1.2 VISTORIA PREVIA 10 % 1
1.3 DESEMPENHO DE MAO DE OBRA 25% 1 100,00%
1.4 ELABORACAO DE MEDICAO 20 % 1
1.5 FAC - FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20 % 1
2.0 - ASPECTO PRAZO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR iNDICE DE CONFORMIDADE
2.1 PROGRAMACAO 20 % 1
2.2 ANALISE / ESPECIFICACAO 25 % 1
2.3 PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20 % 1 100,00%
2.4 ELABORACAO DA MEDICAO 15 % 1
2.5 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 20 % 1
3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
3.1 SEGURANCA DO TRABALHO 15% 1
3.2 EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10 % 1
3.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA 15 % 1 100.00%
3.4 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 25% 1 e
3.5 COMUNICACAO 20 % 1
3.6 TRATAMENTO AO PUBLICO 15 % 1
CONCEITO = SUFICIENTE
PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGCAO RESP. CONTRATADA - CIENCIA CHEFE DIVISAO OBRAS
1 ATENDE

0 NAOATENDE
X NAO AVALIADO

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e os nao avaliados.
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00
ANEXO IV

MODELO DE ADVERTENCIA

GERENCIA - 001/001/2010 Vitéria, 22 de Abril de 2010.
A

EMPRESA DE SANEMENTO LTDA.

Endereco

Ref.: Contrato N° 001/2010.

Assunto: Notificacao de Adverténcia.

Prezados Senhores,

Atendendo ao previsto na Norma Interna CESAN ENG/OB/032/02/10 no item 7.1, que
determina a aplicacdo de adverténcia apds trés avaliacbes alternadas com conceito
INSUFICIENTE, que ocorreram no contrato supracitado nos meses de jul-09, set-09 e nov-09.

Estamos emitindo através desta, NOTIFICACAO DE ADVERTENCIA, pelos transtornos
causados a CESAN, nos periodos de baixa avaliagao.

Atenciosamente,

Eng. fulano Eng. fulano
Chefe da divisao de obras Gerente de Expansao
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00
ANEXO V

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO FAC

a)
b)
c)

d)

e)

f)
9)

Preencha os campos “valor” com os digitos 1 (um) ou 0 (zero);
Os campos nao avaliados deverao ser preenchidos com “X”;

Apéds preenchimento dos campos “valor” de cada atributo, devera ser
calculado o indice de conformidade de cada aspecto, de acordo com a
formula: IC =100 X (V x Pi) / 2P

O campo conceito serd preenchido com base no resultado obtido nos
aspectos:

SUFICIENTE - Quando todos os aspectos atingirem IC > 60%
INSUFICIENTE — Quando um ou mais aspecto atingir IC < 60%.

Apods terminar de digitar esta planilha, clique sobre a planilha "Resultado de
Impressora”;

Imprima o resultado e assine.

Caso o representante da CONTRATADA se negue a assinar, a fiscalizagdo
devera processar a Avaliagdo com assinatura de 2 (duas) testemunhas e
encaminhar a CONTRATADA. Caso ocorra esta situagao, o prazo da defesa
inicia apds o recebimento da mesma.
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/049/01/2008 05/11/2008 RES. N2 4950/2008 00
1. OBJETIVO

Esta Norma fixa as condigbes exigiveis para elaboragao, recebimento, aprovagéo e aplicagdo do Cadastro total
ou parcial dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, com finalidade de:

a) subsidiar a elaboracao de estudos e projetos afins, orgamentos e levantamentos patrimoniais;
b) auxiliar na operacdo e manutengéo das unidades do sistema;

¢) possibilitar a centralizagdo de informagbes dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, de modo a
agilizar a obtengéo de dados;

d) constituir-se numa base Unica a ser disponibilizado internamente e externamente nos formatos adequados;
e) facilitar a atualizagéo do cadastro;

f) auxiliar no licenciamento ambiental.

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todas as Unidades da CESAN, responsaveis pela gestdo, desenvolvimento, operagédo e
manutencdo dos sistemas de abastecimento de agua, bem como aquelas responsaveis por controle
patrimonial, elaboragdo de projetos e orgamentos, execucdo de obras e servigos realizados pela CESAN ou
por terceiros.

3. RESPONSABILIDADE

3.1.  ATUALIZAGAO )
A atualizagdo e manutengdo desta Norma sera de responsabilidade da Area de Cadastro Técnico,
interagindo com as demais Unidades da CESAN.

3.2. APLICACAO
A aplicagdo desta Norma sera compartilhada por todas as Unidades de gestdo, desenvolvimento,
operacédo e manutengao dos sistemas de abastecimento de agua, bem como aquelas responsaveis por
controle patrimonial, elaboracdo de projetos e orcamentos, execugdo de obras e servigos realizados
pela CESAN ou por terceiros.

4. DEFINICOES
Conforme NBR 12586 de Abril de 1992 — Cadastro dos Sistemas de Abastecimento de Agua.

4.1. CADASTRO
Conjunto de informagdes fiéis de uma instalagdo, apresentado através de textos e representages
gréaficas em escala conveniente.

4.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Canalizacbes, instalacdes e equipamentos destinados a captar, transportar, tratar, reservar e distribuir
agua, compreendendo unidades nao-lineares e unidades lineares.

4.3. UNIDADES NAO-LINEARES
Conjunto de instalagdes, equipamentos e pegas especiais, implantado em pontos estratégicos do
sistema, com a finalidade de captar, recalcar, tratar ou reservar agua, compreendendo captagao,
estacdo elevatoria, estagao de tratamento de agua e reservatério.

4.4. UNIDADES LINEARES
Canalizag6es e pegas especiais destinadas a transportar e/ou distribuir agua, compreendendo adutora,
sub adutora, anel, rede de distribuicdo e ramal predial.
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/049/01/2008 05/11/2008 RES. N2 4950/2008 00

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Para efeito de aplicacdo dessa norma consideram-se pecgas especiais todo componente de uma rede de
distribuicdo que tem funcédo de operar, adaptar, interligar, direcionar ou medir o fluxo da agua, como
registros, valvulas, curvas, tés, cruzetas, macro-medidores e outros.

CAPTAGCAO
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a retirar &gua de um manancial para o suprimento de
um sistema de abastecimento.

ESTACAO ELEVATORIA (EE)

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a energizar agua, com a finalidade de efetuar a sua
elevacdo de nivel e compensar as perdas de carga na linha. No caso particular onde a pressao de
montante é superior a atmosférica, a estagao elevatéria passa a ter a designagao de Booster (estagédo
impulsionadora).

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a alterar as caracteristicas fisicas, quimicas e/ou
bioldgicas da agua captada a torna-la adequada a sua destinagao final.

RESERVATORIO

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a armazenar a agua, de forma a amortizar as
flutuagbes ciclicas e sazonais de consumo, acondicionar as pressbes disponiveis ou garantir a
regularidade de producao e distribuigao.

ADUTORA

Canalizagdo que transporta agua da captagdo para a estagdo de tratamento, desta para o reservatorio
ou para a rede de distribuicdo, podendo funcionar por gravidade, recalque ou ambos.Excepcionalmente,
a canalizagdo que transporta agua de um reservatério ou uma adutora para outro reservatorio ou rede
de distribuicdo pode ser designada de sub-adutora.

REDE DE DISTRIBUICAO
Canalizagcdo destinada a transportar a agua do reservatério ou adutora para os ramais prediais,
compreendendo as linhas principais, que abrangem as linhas-tronco e os anéis, e as linhas secundarias.

RAMAL PREDIAL
Canalizagao compreendida entre a rede de distribuicdo e o medidor ou controlador de vazédo da
instalagéo hidraulica do consumidor final.

5. OUTRAS DEFINIGOES

e TIPO DE PAVIMENTAGAO - composigdo do pavimento do local da intervengdo, podendo ser: asfalto,
blockret, paralelepipedo, pavi-s, sem pavimenta¢do ou outros tipo de pavimentagao.

e AMARRAGAO - distancia da perpendicular do alinhamento do lote (muro, cerca ou outros), utilizado como
referéncia, até o centro da rede, adutora ou dispositivo, em metros, considerando precisdo em centimetros.

e PROFUNDIDADE - distancia da geratriz superior da rede, adutora ou dispositivos até o nivel do leito do
terreno, em metros, considerando precisdo em centimetros.

e REFERENCIA — nimero da matricula ou do hidrdmetro do cliente ou nimero da edificagdo ou lote,
localizado a frente do local da execugédo do servigo.

¢ DIAMETRO NOMINAL — diametro interno, em milimetros, da rede, adutora ou dispositivo.

e TIPO DE MATERIAL — material apresentado pela rede, adutora ou dispositivo, podendo ser: ago, PVC, ferro
galvanizado, fibrocimento, ferro fundido, polietileno ou outros.
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NORMA INTERNA
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6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Esta Norma trata do cadastro técnico dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, padronizando todas
as informacgdes necessarias para a perfeita aplicabilidade dos dados cadastrais, como:

Localizagao do patriménio da CESAN;

Gestéo de perdas;

Analise operacional;

Gestao de vazamentos;

Instalagé@o de valvula redutora de pressao (VRP); e
Projetos de expansao e melhorias.

7. PROCEDIMENTOS

7.1. CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENCOES DE MANUTENCAO DE REDES DE AGUA,
ADUTORAS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante as interven¢des de manutengéo realizadas pela CESAN ou por
terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.1.1.

DAS RESPONSABILIDADES

a)

b)

c)

E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagdo dos lideres de
manutengdo e suas equipes de campo para obtencado das informagdes necessarias para a
atualizagdo do cadastro técnico durante as intervengdes, conforme procedimentos
estabelecidos por esta Norma.

E de responsabilidade das equipes de campo a confeccdo do cadastro técnico das
informag0es referentes aos servigos.

E de responsabilidade dos programadores de servico e dos lideres de manutengdo garantir
que as equipes de campo estdao levantando todas as informagdes possiveis para
atualizagéo do cadastro técnico.

DO CADASTRO TECNICO

a)

b)

Apds a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervengéo, deverdo ser

levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- n®da solicitagao de servigo que originou a intervengao;

- n%da equipe que executou 0 servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- localizagédo dos registros de manobra, quando fechados para execuc¢ao do servigo;

- data da execugéo do servigo;

- tipo de pavimentagéo;

- amarragdo: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro Técnico - Anexo |,
desta Norma;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverdo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.
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c¢) No caso de exposigdo de outra rede, adutora ou dispositivo existentes, no momento da
escavacgao para execugao do servigo, devera ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengdo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servico —
Anexo Il.

7.1.3. DAS INFORMACOES PARA CADASTRO TECNICO

a)

b)

As informagbes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdao ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos programadores de servigos ou lideres de manutengéo antes de
serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

O envio das informagdes devera ocorrer semanalmente.

7.2. CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENGCOES PROGRAMADAS DE GRANDE PORTE

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante as intervengdes de grande porte, realizadas pela CESAN ou
por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.2.1.

7.2.2.

7.23.

RECEBIMENTO DA PROGRAMAGAO DE SERVICOS

A Unidade da CESAN responsavel pelo servigo devera informar a respectiva programagéo, via
e-mail ou Cl, para a Area de Cadastro Técnico com no minimo 3 (irés) dias de antecedéncia.

das responsabilidades

E de responsabilidade dos técnicos de cadastro o levantamento de informagées para cadastro
técnico durante as intervengdes programadas de grande porte.

DO CADASTRO TECNICO

a) Deverdo ser cadastrados os registros ou valvulas fechados e descargas abertas para a

b)

c)

d)

execucao dos servicos.

Apds a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervengéo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- localizagédo dos registros de manobra, quando fechados para execugao do servigo;
- data da execugéo do servigo;

- tipo de pavimentacao;

- amarragao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposigéo de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacao para execugado do servigo, deverd ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengéo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servico —
Anexo I, desta Norma.
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7.3. CADASTRO TECNICO DURANTE A EXECUGAO DOS SERVICOS DE CRESCIMENTO
VEGETATIVO PARA IMPLANTACAO DE REDES OU LIGACOES PREDIAIS

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante a execugao de servigos de crescimento vegetativo, realizados
pela CESAN ou por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.3.1.

7.3.2.

DAS RESPONSABILIDADES

a)

b)

c)

E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagdo dos lideres de
crescimento vegetativo e suas equipes de campo para obtengdo das informagdes
necessarias para a atualizagdo do cadastro técnico durante a execugédo dos servicos de
crescimento, conforme procedimentos estabelecidos por esta Norma.

E de responsabilidade dos lideres de crescimento vegetativo a confeccdo do cadastro
técnico das informagdes de campo referentes aos servigos executados pela CESAN ou por
terceiros.

No caso dos servigos de ligacdes prediais os lideres podem atribuir a responsabilidade de
confecgé@o do cadastro técnico as equipes de campo, devendo nessa situagao garantir que
as informacgdes possiveis para atualizagdo do cadastro técnico estdo sendo levantadas.

DO CADASTRO TECNICO

a)

c)

d)

e)

Apds a execugao do servigo, antes do fechamento da vala da intervencdo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- n®da solicitagao de servigo ou processo que originou a intervengao;
- n%da equipe que executou 0 servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- localizagéo dos registros de manobra, quando fechados para execugao do servigo;
- data da execugéao do servigo;

- tipo de pavimentagéo;

- amarracao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverdo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposi¢do de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacgao para execugdo do servigo, devera ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengdo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servico —
Anexo I,

No caso de redes implantadas através de crescimento vegetativo as informagbes deverao
ser apresentadas: no maximo a cada 30 metros, quando houver mudanga de caracteristicas
da implantagdo da rede ou adutora como tipo de pavimentagédo distancia de amarragao,
profundidade, diametro e tipo de material, ou quando houver instalacdo de dispositivos
especiais;

Comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.
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7.3.3. DAS INFORMACOES PARA CADASTRO TECNICO

a)

As informagbes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos lideres de crescimento vegetativo e pelos fiscais dos servigos
antes de serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

b) O envio das informagdes devera ocorrer mensalmente, junto ao fechamento das medigbes

dos servigos.

7.4. CADASTRO TECNICO e cadastro as-built (conforme construido) de obras

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) das obras executadas por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

DOCUMENTOS TECNICOS PARA CADASTRO

O Fiscal do Contrato devera solicitar a Unidade de Cadastro Técnico o Padrdo para Cadastro
Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua Vigente e a base geografica do local onde
serd executado o servigo, a fim de fornecé-lo para a contratada junto com a Ordem de Inicio
dos Servigos.

DAS RESPONSABILIDADES

E de responsabilidade dos fiscais dos contratos garantirem & confeccao do cadastro técnico e o
cadastro As-built das obras sob sua responsabilidade.

DO CADASTRO TECNICO

a)

b)

O cadastro técnico devera ser feito concomitante com a execucao dos servigos, através de
croquis.

Apéds a execugao do servigo, antes do fechamento da vala da intervengéo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- numero do contrato;

- nome da Empresa contratada;

- nome do municipio e do bairro onde foi executado o servigo;
- localizagéo dos registros de manobra, quando fechados para execugao do servigo;
- data da execugéo do servigo;

- tipo de pavimentagao;

- amarragao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposigéo de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacao para execugado do servigo, deverd ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengéo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servico —
Anexo IlI;

As informagdes deverdo ser apresentadas: no maximo a cada 50 metros, quando houver
mudanga de caracteristicas da implantagao da rede ou adutora como tipo de pavimentagdo
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distancia de amarragdo, profundidade, didametro e tipo de material, ou quando houver
instalagdo de dispositivos especiais;
f) Devera ser apresentado o comprimento dos trechos de redes implantados, em metros,
considerando precisdo em centimetros;
g) Devera conter o nome e assinatura do fiscal da obra.
7.4.3.1. RECEBIMENTO E APROVAGCAO DO CADASTRO TECNICO
a) O Cadastro Técnico devera ser fornecido pela contratada ao fiscal do contrato
junto com cada medigéo.
b) A medicdo sé devera ser liberada para pagamento apds o recebimento do
cadastro técnico dos servigos executados.
c) O fiscal do contrato devera validar as informagdes antes de enviar para a Area
de Cadastro Técnico.
d) Apods a validacdo das informagdes recebidas o técnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou néo
e) Se nao for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a
adequagado do cadastro técnico, no maximo até a data limite da medicao
subsequente.
7.4.4. CADASTRO AS-BUILT

a) Apos a conclusédo da Obra e antes do seu recebimento definitivo devera ser fornecido pela
contratada o Cadastro As-Built da Obra, conforme Padrdo para Cadastro Tecnico de
Sistemas de Abastecimento de Agua Vigente.

b) O Cadastro As-Built devera ser elaborado na base geogréfica fornecida pela Area de
Cadastro Técnico e enviado para o Arquivo Técnico da CESAN.

7.4.4.1. RECEBIMENTO E APROVAGAO DO CADASTRO AS-BUILT

a)

b)

c)

d)

e)

O recebimento do Cadastro As-Built sera conforme procedimentos
estabelecidos pela Norma ENG/PJ/011/02/05 — Elaboragdo, Aprovagdo e
Recebimento de Documentos de Engenharia.

Apos o recebimento dos documentos o Arquivo Técnico devera enviar para a
Area de Cadastro Técnico proceder com a andlise e aprovagao.

Apés a avaliagdo das informagbes recebidas o técnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou néo.

Se néao for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a
adequacéao do cadastro As-built, num prazo maximo de 30 dias.

S6 se dara o recebimento definitivo da obra, conforme procedimentos definidos
na Norma ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servigos de
Engenharia e Emissdo de Atestado Técnico, apds a aprovagdo total do
Cadastro As-Built da Obra, pela Area de Cadastro Técnico e pelo Arquivo
Técnico da CESAN.
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8. ATUALIZAGCAO DO CADASTRO TECNICO DA CESAN

As informagbes para cadastro técnico recebidas serdo utilizadas para atualizagdo do Sistema Oficial de
Cadastro Técnico da CESAN, que é responsabilidade da Geréncia de Engenharia de Servigos, através da Area
de Cadastro Técnico.

9. DISPOSICOES FINAIS

Os casos omissos nesta Norma serao resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS

ANEXO |- DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO

ANEXO Il - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO DE ELEMENTO EXPOSTO NAO REFERENTE

AO SERVICO
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ANEXO |
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1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar e fiscalizar as obras de expansdo e manutencdo dos sistemas de agua e esgoto da Cesan de forma
eficiente e eficaz.

Este procedimento aplica-se a todas as obras gerenciadas pela Geréncia de Expanséo (I-GEP) através das Divisdes
de Obras Norte e Sul (I-DON e I-DOS).

2. PROCEDIMENTOS

21. PRE-OBRA, CHECK LIST E REUNIAO INICIAL

Os colaboradores nomeados para fiscalizagdo deverdo conhecer o edital, contrato e projetos; e preencher o FM-
OBR-001 — Check List padrdao da Cesan, com o objetivo de obter uma visdo geral do empreendimento e de
identificar os pontos criticos, assim propiciando a elaboragdo de um planejamento conciso, focando todas as fases
do projeto: Desapropriagdes, Servidoes, Licengas, Materiais, Projetos, Normas Técnicas e de Seguranca do
Trabalho, Plano de Trabalho, Medicdes, Cadastro Técnico entre outros.

A Fiscalizagdo, antes do inicio da obra, devera acionar a Divisédo de Rela¢gdes com a Comunidade (R-DRC) que tera
a incumbéncia de informar a comunidade sobre possiveis transtornos proporcionados pela obra, bem como dos
beneficios gerados para os cidadaos apés a sua conclusio.

A Fiscalizagédo, antes da Ordem de Inicio de Servigcos (OIS), devera realizar reunido inicial com a contratada,
elaborando Ata de Reunido contendo: Check List, Planejamento, Cronograma, Leitura dos Projetos, Modelos
adotados pelas Divisbes de Obras (I-DON e |-DOS) e critérios que serdo adotados pela fiscalizagdo durante a
execugao das obras.

Os critérios utilizados estardo estabelecidos conforme Edital, Contrato, Procedimentos Internos, Normas Técnicas
ABNT e de Seguranca do Trabalho, documentagédo de seguranga (PCMAT, PCMSO, etc), Planejamento da Obra
(usar produgbes médias conhecidas), Licenga de Prefeitura e Composigcoes de Custos dos itens solicitados em edital
e incluindo as Prescricdes Técnicas da Cesan, onde devera ser solicitado a contratada que apresente a ART do

responsavel técnico.

Deverao estar presentes na reunido inicial, se necessario, representantes da Divisdo de Medicina e Seguranga de
Trabalho (A-DMS), Divisdo de Cadastro e Arquivo Técnico (O-DCT), Geréncia de Meio Ambiente (A-GMA) e Divisao
de Patriménio (R-DPT).

2.2, FISCALIZAGAO

A Fiscalizagao devera:

a) \Verificar se as tarefas estdo sendo executadas com exceléncia, primando sempre pela qualidade e
confiabilidade do trabalho realizado;
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b)  Verificar se as tubulagbes estdo sendo executadas em conformidade com as normas e prescrigdes técnicas:
encaixe de ponta bolsa e conexdes, aperto de parafuso nos flanges, angulagbes, curvaturas, etc.; pois 0s
vazamentos provenientes da ma execugao serdo de responsabilidade da contratada, bem como os reparos em
tubulagdes adjacentes as redes em execucgao.

c) Fotografar todas as etapas notaveis da obra, principalmente sinalizagdes, escoramentos, aterros com areia,
damas de contengéo, rochas, entre outros; observando e controlando os servigos que possam ultrapassar o
escopo inicial e que venham a afetar o prazo e o custo da obra;

d) Observar na locagédo da obra de edificagdes e redes a compatibilidade dos sistemas de coordenadas langadas
nos projetos, a fim de se evitar marcagdes fora dos limites das areas adquiridas pela Cesan;

e) Fazer cumprir que durante a execugéo das redes de agua e de esgoto deverdo ser construidas as caixas de:
ventosas, descargas, registros, PV’s e blocos de ancoragem simultaneamente a rede, evitando transtorno a
populacao e custos adicionais com novas escavagoes;

f)  Atualizar o Relatério de Acompanhamento da Obra sempre que houver novos acontecimentos e mensalmente
conforme medigdes. Ressaltasse que para atualizagao dos percentuais fisicos usar o padrao estabelecido para
cada tipo de obra e/ou fase;

g) Avaliar a Contratada, bem como Elaborar Plano de A¢édo junto a Contratada para suprir as deficiéncias
elencadas que se repetirem nas avaliagbes mensais (conforme determina norma interna
ENG.0B.032.02.2010);

h)  Manter ligado todo tempo celular corporativo, nos casos de impossibilidade, utilizar o servigo de secretéaria
eletr6nica, dando retorno o mais breve possivel (conforme determina norma interna ADM/TL/007/003/2009);

i) Solicitar a Contratada que comunique imediatamente a Fiscalizagdo quando ocorrer rompimento de tubulagbes
da Cesan e/ou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execugéo dos servigos;

)] Planejar as paralisagoes, interligagbes e corregées no caso de rompimento de tubulagdes da Cesan e/ou
terceiros (géas, telefone, energia, etc.), elaborando uma Andlise Preliminar de Risco (APR) — da estabilidade de
taludes, da escora da vala para execugédo dos reparos em virtude da fragilidade que a agua pode causar no
talude (vide NR18);

k) Comunicar a chefia imediata quando houver paralisagdes, interligagcdes, rompimento de tubulagdes da Cesan
e/ou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execugéo dos servigos pela Contratada, nos casos de
paralisagao devera ser feita comunicagéo a populagéo via radio;

) Replanilhar os quantitativos unitarios dos itens de acordo com o andamento da obra, para verificar a
necessidade de reembolso (obra financiada) e/ou discrepancia com o orgamento (projeto basico — executivo),
conforme descrito abaixo:

v" 12 Replanilhamento — aproximadamente no 4% més de obra e/ou quando atingir 50% do valor contratual;

| MATV / TPE 009 - 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 133




PROCEDIMENTO OPERACIONAL
Y cesan

Cadigo: Pagina:

PO - OBR - 001 -134 -
B Aprovagao: Revisao:
FISCALIZACAO DE OBRAS (FOB)
30/09/2010 00

v

2° Replanilhamento — final da obra com o pedido de reembolso, quando se tratar de obra financiada.

m) Digitalizar e manter organizados os registros/documentos, conforme relagéo abaixo, entre outros:

v

AR NEENEEN

Documentos (ART’s, Atas, CI's, Contratos/OIS/Sinteses, Doc. Caixa, Edital, Justificativas e Minutas,
Licengas, Oficios e Relatorios);

Fotos (Antes, Durante, Depois e Relatério);

Medicoes (Avaliacédo, Boletim de Medigao, Controle Contrato, Meméria de Calculo e Replanilhamento);
Planejamento — Cronograma;

Projetos.

n) Atualizar o Relatério Padrdo seguindo as seguintes orientagoes:

NN NN

Previsao de inicio e término de etapas;

Ordens de Supresséao e Acréscimo — OSA;
Projetos e suas revisoes;

Licengas de obras, ambientais, etc;

Interligacoes;

Assuntos diversos, sendo sucinto nas informagoes.

o) Verificar os padrdes internos usados para execugao dos itens abaixo, entre outros:

v

N X X

Pinturas: Latex, Acrilica, Industrial (Tubulagdes, guarda-corpos, etc), Logomarcas e de Identificagdo das
Unidades;

Placas de Sinalizagéo e de Obras;

Muro de Fechamento: Alvenaria, Misto, Tela, etc;

Impermeabilizagdes: ETA, ETE, Reservatérios de Agua, Elevatérias de Esgoto, etc;

Acabamentos gerais.

p) Monitorar, controlar e verificar as Faixas de Servidao e Desapropriagdes, Licengas de Obras, Seguranca do

Trabalho, Materiais, Medicdes, Cadastro Técnico e Recebimento de Obra, conforme os itens 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,

2,7, 2,8 e 2,9 deste procedimento respectivamente.

Ressalva-se que os servigos subcontratados (dentro do limite aceitavel em contrato / edital) deverao ser controlados

e fiscalizados pela contratada da Cesan, ndo cabendo a fiscalizagdo da Cesan intervir na relagcdo dos terceiros,

cabendo a contratada da Cesan toda e qualquer responsabilidade sobre os servigos executados.

O diario de obras devera ser preenchido diariamente pelo Técnico de Fiscalizagdo de Obras e assinado e emitido

parecer quando da presenga do Engenheiro responsavel no local da execugao da obra. O diario de obras devera ser

carimbado pela contratada e constar matricula ou carimbo do funcionario da Cesan.

A Justificativa Técnica de Termos Aditivos Contratuais devera ser elaborada e fundamentada em fatos e dados reais

descritos em diario de obras e outros instrumentos legais de comunicagao, pelo Engenheiro responséavel (conforme

Resolugéo n® 4663/2006 — Disciplinando Alteragées Contratuais).
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2.3. FAIXAS DE SERVIDAO E DESAPROPRIACOES

A Fiscalizagdo devera ter a Imissao de Posse ou Autorizagdo do Proprietario antes da execugédo da obra. Nas
situagbes em que ndo ha posse ou servidao, intervir junto a Divisdo de Projetos (I-DPJ), Divisdo de Patriménio (R-
DPT) e aos proprietarios das areas para agilizar a execugao das obras.

24. LICENCA DE OBRAS

A Cesan deverd protocolar os projetos nas prefeituras e 6rgdos publicos, com o objetivo de obter a
aprovagao/anuéncia para execugao da obra e ficara a cargo da contratada o pedido de licenga de execugao de obra,
bem como o pagamento de taxa. No que tange as licengas ambientais devera ser providenciada pela A-GMA.

Nos casos que ndo houver as licengas obrigatorias a Contratada ficara impedida de executar a obra.

2.4.1. LICENGA DE FAIXA DE DOMINIO — DNIT E DER-ES

A execucado de servigos em vias e faixas de dominio do Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes
(DNIT) e/ou Departamento de Estrada e Rodagem do Espirito Santo (DER-ES) apenas devera iniciar apés a
concessdo da licenga, evitando-se transtornos e 6nus para Cesan (vide Resolugdo 5056/2009 — Proibindo a
Execugédo de Obras e Servigos nas Rodovias Estaduais e Federais de Responsabilidade do DER-ES e DNIT).

Quando nédo houver a Licenga de Faixa de Dominio — DNIT e DER-ES, a fiscalizagdo devera solicitar a 1-DPJ
documentagdo de regularizagdo destas areas, a fim de executar a obra, bem como colaborar com a I-DPJ na
obtencao destas licengas.

2.4.2. LICENCA E QUESITOS AMBIENTAIS

A Fiscalizagao devera:

a) Dar suporte ao setor de Meio Ambiente para obtencdo das licengas ambientais (IEMA, IDAF e outras) e suas
renovagdes, bem como na elaboragéo de relatério fotografico ambiental da obra (0 mesmo devera ser

elaborado pelo setor de Meio Ambiente).

b) Usar somente area de “bota fora” legalizada ou solicitar anuéncia da A-GMA para os nao regularizados, para

deposicéo dos residuos de obras;

c) Ter cuidado redobrado ao executar obras nas margens dos rios e nascentes, Area de Protecdo Permanente
(APP), bem como as &reas de Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN);

Ressalva-se que o gerenciamento das licengcas ambientais, incluindo prazos devera ser gerenciado pelo setor de
Meio Ambiente (vide Manual Ambiental da Cesan).

2.5. SEGURANCA DO TRABALHO

A Fiscalizagao devera:
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a) Verificar se todas as exigéncias da Seguranga do Trabalho estdo sendo cumpridas, antes da Ordem de Inicio
de Servigo (OIS), conforme edital da Cesan e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
(Solicitar: PCMAT ou PPRA, PCMSO, ASO, Certificados de Treinamentos, Habilitagdes, etc);

b) Reter o pagamento da medigdo da obra, nos casos em que a Contratada ndo possuir toda documentagéao
exigida pela Seguranga do Trabalho, dando um prazo de 15 (quinze) dias para a regularizagdo; podendo a obra
ser paralisada caso nao seja regularizada a situagdo. Ressaltasse que uma copia da documentacdo devera
ficar na obra e outra devera ser enviada, através de protocolo, para a Divisdo de Obras Norte ou Sul, que ficara
incumbida de repassar para A-DMS tomar ciéncia e aprovar;

c) Verificar se a empresa esta sendo avaliada como insuficiente na questdo Seguranga por dois meses seguidos,
podendo solicitar a paralisagcdo da obra até a regularizagéo da situagao;

d) Solicitar a Contratada ficha de entrega de EPI's — Equipamento de Protecéo Individual;

e) Observar se os funcionarios da Contratada estéo utilizando os EPI’'s nas frentes de servigos, caso observe a
auséncia da utilizagcdo do equipamento devera retirar o individuo de imediato, até que o mesmo regularize a
situagao;

f) Notificar a Contratada no Diario de Obras nos casos em que os escoramentos e sinalizagdes estiverem fora
dos critérios estabelecidos, podendo a obra ser paralisada até regularizagéo da situagéo.

g) Conhecer o anexo sobre seguranca nos Editais da Cesan e as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Ressalva-se que a Divisdo de Seguranga e Medicina do Trabalho deverd acompanhar a aprovacdo da
documentagdo necessdria para execugado da obra e realizar visitas a obra auxiliando na fiscalizagdo, bem como
orientando o cumprimento das Normas de Seguranga (DDS, APR, fiscalizando as fichas de EPI’s, etc).

2.6. MATERIAIS

Os materiais de obras disponibilizados pela Cesan deverao ser devidamente controlados pela fiscalizagdo fazendo o
devido fechamento mensal.

O Técnico de Controle de Contratos nao permitird o prosseguimento da medigdo sem os documentos de aplicacéo
de materiais, devidamente aprovados pela fiscalizagao.

Vide o procedimento e o formulério interno referentes a materiais: PO-MAT-001e FM-MAT-001.

2.7. MEDICOES

E denominada Medicdo de Campo a Meméria de Calculo e seu respectivo resumo. Estas Medicées correspondem
aos servigos executados no periodo de 30 (trinta) dias compreendidos entre os dias 16 (dezesseis) do més ao dia 15
(quinze) do més subseqliente, conforme etapas abaixo:
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a) A Memdria de Célculo devera ser confeccionada em conjunto com o Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e o
Responsavel Técnico/Preposto da contratada até o dia 20 (vinte) do més;

a.1 A Memdria de Calculo podera ser digitada ou manuscrita, porém em ambos os casos devera conter
a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da
contratada em todas as paginas;

a.2 A contratada devera encaminhar a fiscalizagao o relatério fotografico referente ao periodo, logo ap6s
a confecgao da Memoria de Célculo;

b) A Medicdo de Campo, Diario de Obra, Aplicagdo de Materiais, Cadastro e Formulario de Avaliagdo da
Contratada (FAC) deverdo ser encaminhados aos Técnicos de Controle de Contratos, para processamento, no
maximo, até o dia 25 (vinte e cinco) do més corrente ao da medi¢cdo. Quando o dia 25 ndo for util, est4 entrega

deverd ocorrer no Ultimo dia Gtil anterior ao referido dia;

b.1  Todos os documentos supracitados deverdo conter a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da
Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da contratada;

b.2 O Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan serda o responsavel pelo encaminhamento destes
documentos ao Técnico de Controle de Contratos;

c) O Técnico de Controle de Contratos tera, no maximo, até o dia 30 (irinta) do més para processamento da
Medig¢éo. Quando o dia 30 (trinta) ndo for Util, esta entrega devera ocorrer no ultimo dia Util anterior ao referido
dia;

c.1 O Técnico de Controle de Contratos, ap6s conferéncia do (s) valor (es) da Medigéo do periodo com
a Contratada, encaminhard, via e-mail, este (s) valor (es) para emissédo da (s) Nota (s) Fiscal (is);

d) A Contratada devera protocolar, até o terceiro dia corrido do recebimento da comunicagao, a (s) Nota(s)
Fiscal(is), os documentos exigidos para pagamento constantes no Edital;

d.1  Ocorrendo erros na apresentagao das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a Contratada para
correcao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicara em postergagao da data
do pagamento por igual nimero de dias, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN;

e) Toda a documentacéo serd encaminhada a Divisdo/Geréncia. Para posteriormente ser encaminhada a R-DCC
(Divisao de Contratos e Convénios), até o dia 05 (cinco) do més subseqliente ao da medigao.

Notas sobre o processo de medicao:

e Memoria de Calculo — ter atengdo nas etapas dos servigos contratados, extras contratados e tabela de
precos, observando as diretrizes do edital, langando os servicos medidos nas fases correspondentes,
conforme planilha do Edital/Contrato.

e Relatério Fotografico — devera vir impresso com cabecgalho e em via digital, no padréo Cesan;
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e Relagéo de Servigos do préximo més — Protocolar juntamente com a medigéao o detalhamento dos servigos

a serem executados no préximo més conforme cronograma;

e Aplicagdo de Material — inserir no cabegalho da medi¢éo se houve ou ndo aplicagéo de material. Devera vir

junto com a medicéo (Ver procedimento interno PO — MAT - 001);

e Check List — ao entregar a medi¢cdo para os Técnicos em Controle de Contratos, as medi¢cdes serdo

verificadas, e s6 irdo prosseguir se estiver 100% da documentagao anexada:

M.C. — Meméria de Calculo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

M.C. — Resumo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Aplicagéo de Materiais (1 via);

Ficha de Avaliagcdo da Contratada (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;
Diario de Obra (1 via);

Relatério Fotografico (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Cadastro (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan.

e Diario de Obras — deverdo ser assinadas todas as vias pelos fiscais (Engenheiro e Técnico) e contratada,

além dos carimbos. Os fiscais deverao fazer anotagdes e observagoes relevantes.

e Medicéo final ou penultima de acordo com saldo financeiro: deverédo ser conferidos o fechamento final de
materiais e/ou saldo em obra, bem como o cadastro da obra e pendéncias de obras, ndo devendo ser
liberada a medigdo e/ou liberar com Ordem de Retencdo — OR, caso estes ndo estejam devidamente
finalizados (materiais entregues GDM ao almoxarifado Cesan, Cadastro aprovado pela O-DCT e sem

pendéncia de execugdo; sendo de inteira responsabilidade dos fiscais de obra);

e Todos os meses deverdo ser emitidos boletins de medicdo mesmo com faturamentos R$ 0,00 bem como

deverd ser avaliada a Contratada.

2.38. CADASTRO TECNICO

O cadastro técnico devera ser realizado mensalmente e anexado a medigdo (mesmo que seja a planilha de notas
dos servigos topograficos), com croqui que possa servir para a aprovagao do cadastro definitivo. Se a Divisao de
Cadastro Técnico (O-DCT) precisar do cadastro definitivo por questdes administrativas internas, ou por solicitagao
de terceiros para verificagao de interferéncias de obras com redes da Cesan, a Contratada devera atender num

prazo maximo de 30 dias.

O Cadastro de obras civis devera ser executado os “As Built's”, incluindo: planta baixa, cortes necessarios e locagao

caso tenham sofrido alteracoes.

Ressalva-se que a Divisdo de Cadastro Técnico (O-DCT) devera fornecer a base cartogréafica georeferenciada para
que os cadastros sejam realizados sobre a base cartografica e a Divisdo de Obras devera encaminhar a O-DCT (1

via plotada em papel vegetal e 1 via digital), devidamente numerado e assinado.

| MATV / TPE 009 - 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 138




Cadigo: Pagina:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
0 CESAN PO - OBR - 001 -139 -
' B Aprovagao: Revisao:
FISCALIZACAO DE OBRAS (FOB)
30/09/2010 00

Notas gerais a serem observadas no cadastro:

a) O cadastro de redes de agua e esgoto deverdo ser georeferenciados, indicando em nota o sistema de
referéncia adotado (ex.: sad69, sirgas2000, etc).

b) O cadastro devera ser gerado em "autocad" com extensao "dwg".

c) Devera ser consultada pela contratada a Ultima versdo do software "autocad" utilizado pela Cesan para
geracao dos arquivos de desenho.

d) Os nomes dos layer's, blocos, estilos de textos e de dimensionamentos deverdao seguir a padronizagéo
utilizada pela Cesan, conforme o arquivo digital deste padrao.

e) No caso de exposicdo de outra rede ou dispositivos existentes (inclusive interferéncias), devera ser
apresentada a distancia entre esses e o elemento referente a intervengdo, bem como profundidade,

diametro e material.

Notas importantes a serem observadas no cadastro de esgoto:

a) Os PV's de formatos irregulares deverao ser detalhados.

b) A numeragéo de entrada no PV é no sentido horario contado a partir da saida.

c) Os diametros nao indicados sdo DN150 PVC JE.

d) Além do georefeciamento, fazer amarragdes tringulares dos pogos de visita para facilitar visualizagao in
loco.

e) ETE e EEEB: detalhar entrada e saida de tubulagao.

f)  Langar distancias entre PV's (m), conforme executado in loco.

Ressalva-se que quando a Contratada ndo apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela
fiscalizagdo sera emitida uma OR de 5% (cinco) da medicado (fase de redes), que sé sera liberada apds entrega do
material. Vide norma interna ENG/CA/050/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitario.
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Convencgoes e simbolos de redes de esgoto:

— HEDES DOE ESGCOTC BERUTO

mmmmme  HEDES OE ESGCOTC TRATADD

mmmemmm | MTE DE BACIA

e | [WMITE GE SUB—BAZIE

Cr

POGE DE YASITE (FY)

POCO DE WSITA ENCOEBERTD (PWE)

TUBO DE INSPEGAD E LIMPEEA {TIL]
CURMA OE INSPECAQ E LIMPEZA {2IL)
Cala DE PASSAGEM [CF)

ColFa GE LIGegSD {GL)

FOMTAE SECE (FS)

SEMTIDD DE FLUXD

VALWUILS,

VENTOS S,

COMJUNTO MOTO—ECMES,

ESTACED ELEWETORIABODSTER EM LiMHa {EEE)
ESTAZEAD DE TRATAMEMTO DE ESGOTO [ETE)
COMPORTA DE EZGOTO

POWNTD DE COLETRE

PONTC DE INTERWEMWGED

CoOTe DA TeaMPa DO PW ALTURAS DO PY

=

éa-ﬁl-ﬁiED}F—ﬂ@v—lDtﬂl

CaTe DE FUMDC DO PY

Notas importantes a serem observadas no cadastro de Agua:

a) Deverao ser cadastrados os registros ou valvulas; descargas; hidrantes; conexdes; blocos de ancoragem;

tipo de pavimentacdo; amarragbes (na testada dos lotes, no maximo a cada 50 m); profundidade

(considerar geratiz superior do tubo); referéncia; didmetro nominal; tipo de material; nome da rua ou

avenida, bem como das ruas paralelas e perpendiculares.

b) “As Built*

apresentar planta e perfil das redes e detalhamento das interligagbes.
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Ressalva-se que quando a Contratada nao apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela
fiscalizagdo sera emitida uma OR de 5% (cinco) da medicao (fase de redes), que sé sera liberada apds entrega do

material. Vide norma interna ENG/CA/049/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua.

Convencgoes e simbolos de redes de agua:

REDE= DE AGLA TRATADM

REDEZ DE ALl BRUTA
= m— MITE DE SETGR
m——smmm= | MITE DE SIIE—SETOR
WALV LA,
WALVLILA, VENTOSA
WALVUILA DE DESCARGA
WALVULA OE RETEMGAD
WaALLE REDUTORS DE PRESSAD (WRP)
MACROMEDIDER
MEDICOR DE PRESSAS
ESTACRD PITOMETRICA (EF)
REDUGED
CAP
HIDRANTE
COMECTAOD
COMJUNTO MOTG—EdME:
ESTAGES ELEVATORIA BOOSTER EM LIMHA
ESTAgE: DE TRATAMEMTO CE &CUG, (ETA)
RESERVATORI
POQT PROFUMDD

CAPTAQAD SUPERFICLAL

CoOdHDe «» Ou vy &%l -8

2.9. RECEBIMENTO DA OBRA

A Fiscalizacdo deverd atuar junto a comissdo de recebimento de obras, disponibilizando cadastro técnico, relatério
de fechamento de materiais, copia dos contratos e seus aditivos, copia da medigao final, relatério fotografico e
outros documentos que forem necessarios para imobilizagdo do investimento e/ou acionamento de garantias, tais

como: notas fiscais de equipamentos, garantias, certificados, data books, etc.

Quando da concluséo das obras, a fiscalizagdo devera comunicar as unidades responsaveis pela Adesao / Cadastro

dos Clientes, sendo:
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e Obra de Abastecimento de Agua: Geréncia de Relagdo com o Cliente (R-GRC) / Divisdo de Relacdo com a
Comunidade (R-DRC).

e Obra de Esgotamento Sanitario: Geréncia de Coleta e Tratamento de Esgoto (O-GCT) / Divisédo de Adesao
de Esgoto (O-DAE).

Devera ser observada a norma interna ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servigos de Engenharia e
Emissao de Atestado Técnico.
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1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar a logistica de materiais de obras (fisico e contabil), incluindo as requisicdes “reservas de materiais (RM)”,
aplicagbes mensais, devolugbes “reservas de estorno (GDM)” e fechamento final no encerramento do contrato,
inclusive empréstimos e transferéncias através das unidades internas da Cesan, seguindo todos os procedimentos
de seguranca e administrativos.

Este procedimento aplica-se a todos empreendimentos da Cesan.

2. PROCEDIMENTOS

2.1. REQUISICAO “RESERVA DE MATERIAL” — RM

A RM deverd ser feita por escrito no formulario FM-MAT-001 — Guia de Movimentagdo de Materiais de Obra,
assinado pelo fiscal de obras e contratada e/ou podera ser solicitada enviando o respectivo formulario para o e-mail
constante no rodapé do formulario, no qual sera recepcionado pelo Técnico de Controle de Material para reserva
dos materiais solicitados.

A RM devera ser feita por quantidade a ser transportada por viagem, obedecendo assim a capacidade de carga do
veiculo transportador.

A RM devera acompanhar o transporte dos materiais e ser arquivada pela contratada.

2.2, DISPONIBILIDADE DO MATERIAL

O Técnico de Controle de Material analisa a RM e verifica se ha disponibilidade de material, caso ndo haja informara

ao Fiscal de Obras que o item solicitado ndo se encontra disponivel no almoxarifado central.

O Fiscal de Obras, na auséncia de materiais tera incumbéncia de informar a contratada da caréncia do referido item,

onde devera iniciar um processo licitatério para aquisigdo e/ou decidir por comprar pela obra em caso de urgéncia.

Nos casos, em que houverem o material solicitado em estoque o Técnico de Controle de Material, informara ao
Fiscal de Obras que a requisigao esta disponivel para retirada e o Fiscal de Obras terd a incumbéncia de comunicar
a contratada que o item requerido esta disponivel para retirada.

23. RETIRADA DE MATERIAL

A contratada devera credenciar através da fiscalizagdo de obras da Cesan, o motorista responsavel pelo transporte
do material (no setor de expedi¢ao do almoxarifado central da Cesan).

A contratada devera credenciar junto ao almoxarifado da Cesan, empregado exclusivo para cuidar da logistica do
transporte e armazenamento de materiais, sendo ele o responsavel por conferir os materiais a fim de evitar erros

como: quantidade, especificacdo e qualidade, inclusive acessérios.
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Para retirada do material na Cesan, o empregado autorizado (motorista e/ou outro) apresentara, ao vigilante a via da
RM, constando: a descri¢cdo e quantidade dos materiais / n°. placa do veiculo / nome do autorizado / data da retirada
/ &rea requisitante / assinatura do mesmo.

A contratada deverd fazer a programagao de retirada do material necessario e encaminha-la a fiscalizagéo de obras
da Cesan, onde serd atendida em até 48 horas. A retirada dos materiais deverd ser feita num prazo maximo de 07
(sete) dias (apds este periodo a reserva serd automaticamente cancelada pelo sistema). Para o material a ser
requisitado, a requisitante devera fazer uso do Formulario FM-MAT-001.

A retirada do material devera ser feita no seguinte expediente: manha (8:00 as 12:00h) e da tarde (13:00 as 17:00h).

Apoés a retirada dos materiais do almoxarifado da Cesan, sera de plena responsabilidade da contratada o controle
destes, até sua aplicagéo e/ou devolugéo.

2.4. TRANSPORTE DE MATERIAL

A contratada devera disponibilizar veiculo e equipamento (em boas condi¢bes de uso e adequado ao transporte)
compativel ao embarque de materiais (caminhao equipado com guindauto, munck, com a capacidade minima para o
embarque de materiais pesados se necessario), equipados com: cordas, cabos de acgo, cintas, alavancas, madeiras,
paletes, etc. Equipamentos necessarios para melhor seguranga do transporte; em caso de equipamentos elétricos

deverdo ser protegidos por lona.

A contratada devera disponibilizar para o motorista e os ajudantes os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's
necessarios tais como: luvas de raspa, capacete, botina de biqueira de ago, 6culos de protecdo e também o
uniforme. Em caso de tempo chuvoso, evitar fazer o transporte como medida de seguranga.

Os materiais a serem transportados para o municipio de Vila Velha e os demais municipios da regido sul do Estado,
ndo deverdo usar como via de transporte a terceira ponte e nem o Centro de Vitéria, mas deverao utilizar a Rodovia
do Contorno da BR 101, ligando a BR 262, sendo a contratada responsavel por quaisquer transtornos, tais como

multas, apreenséo do veiculo e carga, etc.

2.4.1. CARREGAMENTO

No carregamento de materiais fornecidos pela Cesan, serdo evitados:
e  Sobreposigao das bolsas;
e  Curvatura forgada dos tubos (PVC);
e Balangos excessivos;
e Manusear bruscamente;
e Contato com extremidades pontiagudas;
e  Colocar materiais ou ferramentas sobre os mesmos;

e Andar sobre os mesmos.

Esta preocupacéo tem como finalidade reduzir/minimizar danos ou deformagdes nos materiais durante seu trajeto.
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2.4.2. DESCARREGAMENTO

Para descarregamento os tubos deverao ser empilhados um a um: manualmente/mecanicamente, quando forem de
PVC e mecanicamente quando forem de F°F¢, ndo sendo permitido o langcamento dos tubos sobre o solo; para
conexoes, valvulas, registros e acessorios os mesmos deverdo ser tomados os devidos cuidados para nédo danifica-

los.

Os tubos ndo poderao ser arrastados ou batidos e devem ser transportados afastados do solo, bem como nédo serdo
permitido o seu espalhamento ao longo da vala, caso ndo sejam assentados durante o dia de trabalho.

OBS1.: Conhecer Resolugbes CONTRAN n? 210 de 13/11/06 e 293 de 29/09/08 —Vide anexo.

OBS2.: Caso ocorram problemas provenientes de falha no transporte e manuseio (quebras, vazamentos, etc.), sera

de inteira responsabilidade da contratada.

2.5. ARMAZENAGEM DE MATERIAL

O armazenamento de material devera ser planejado junto a obra, observando as seguintes orientagdes:

e A area que recebera os tubos devera ser nivelada e limpa ou deverd ser utilizado estrado de madeira. Os
tubos serdo escorados com cunha de madeira e/ou envolvidos por fita metélica de forma que néo permita a
rolagem dos mesmos;

e As conexdes, acessoérios e anéis de borracha s6 devem ser levados a frente de trabalho no momento do
Seu uso;

e Procurar locais sombreados ou protegidos livres da agéo direta do sol; , quando néo for possivel, proteger
por lonas;

e As pilhas escoradas lateralmente devem ter no méaximo 1,50 m de altura;

e Valvulas, registros e acessorios deverao ser acondicionados em locais cobertos.

2.6. APLICAGAO DO MATERIAL

A relagédo de materiais aplicados mensalmente devera ser entregue pelo fiscal de obras da Cesan, em formulario
proprio (FM-MAT-001), que ficara arquivado junto com a memdria de calculo da medigdo mensal. No formulario
deverd constar a assinatura do fiscal de obras e contratada (em caso de descumprimento a medigao ficara retida).

A relagédo de materiais aplicados sera langada no sistema pelo Técnico de Controle de Material no sistema, onde
apés langamento devera carimbar e assinar o formulario FM-MAT-001.

OBS.: O fechamento dos materiais (Aplicagdo / Devolugédo) devera ser finalizado no més que antecede a Ultima
medigcdo a fim de ndo atrasar o fechamento da obra; caso ndo seja realizado, o pagamento da penulitma/ultima

medigao podera ficar retido até que se regularize a situagao.

2.7. DEVOLUGAO DO MATERIAL

Devolugdo de material (GDM) devera ser feita por escrito em formulario préprio FM-MAT-001 e/ou=podera ser
solicitado enviando o respectivo formulario por e-mail constante no rodapé do formulario, no qual sera recepcionado
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pelo Técnico de Controle de Material para registro da devolugdo apondo sua assinatura juntamente com o fiscal de
obra, onde s6 serdo aceitos a devolugdo no almoxarifado dos materiais em perfeitas condigdes, devidamente
relacionados os itens (inclusive acessorios) e nas quantidades descritas na GDM, quando a quantidade for inferior a
descrita serd registrada no sistema pela Divisao de Suprimentos (A-DSU), somente o efetivamente recebido.
Quando néao for aceito, sera necessaria uma nova GDM. A aceitagdo destes materiais sera de responsabilidade da
A-DSU, apés verificagao de sua conservagao.

A GDM devera acompanhar o transporte dos materiais e devera ser entregue a A-DSU.

A Devolugdo de materiais adquiridos através das contratadas de obras e que nao tenham sido utilizados, deverao
ser devolvidos a A-DSU acompanhado de cépia da nota fiscal de aquisicao dar entrada no estoque de materiais.

2.8.  EMPRESTIMO
Empréstimos de materiais somente serdo permitidos quando houver o compromisso de devolugdo pela unidade

requerente que deverd informar o numero da Requisicdo de Compra e o prazo de entrega.

Os empréstimos somente ocorrerdo em caso de extrema necessidade e devera ser autorizado pela Chefia da
Divisdo e/ou Geréncia, caso o empréstimo seja de manutencao a reposicao ficara a cargo da A-DSU.

2.9. TRANSFERENCIA

Transferéncias de materiais somente ocorrerdo quando nao houver necessidade de uso dos materiais nas obras
existentes e devera ser autorizado pela Chefia da Divisdo e/ou Geréncia em caso de transferéncia ndao havera
necessidade de reposicao.

2.10. SOBRA DE OBRA

Todo material de sobra de obra devera ser devolvido (GDM) ap6s preenchimento de formulario préprio — FM-MAT-
001 e assinado pelo fiscal de obras e contratada, onde a sobra podera ser usado por outras areas da Cesan bem

como abater no orgamento de obras novas (neste caso os mesmos deverao ser transferidos para a nova obra).

2.11. SUCATA

As sucatas (materiais inserviveis e refugos de ferro fundido e ago) deverdo ser devolvidas ao almoxarifado central
para que 0os mesmos possam ser leiloados, deveréo vir acompanhadas de romaneio discriminando as pegas e suas
quantidades, emitido e assinado pelo de fiscal de obras. Ao receber no Almoxarifado Central a A-DSU, devera

assinar e devolver uma via a contratada que devera prestar contas a fiscalizagao.

2.12. ACRESCIMO

Quando houver necessidade de acréscimo de material em relagdo ao inicialmente previsto na obra, devera ser feita
uma justificativa para solicitagdo dos mesmos, no préprio formulario de pedido de materiais (FM-MAT-001).

Exemplo:

Perdas (rede): medir lote de tubo quando chegar a obra juntamente com a fiscalizagdo verifica-se tubos de
tamanhos variaveis, sabendo que o padrao da especificacdo da Cesan é 6,00m (Util). Considerar perda maxima de
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2% (caso ultrapasse, elaborar justificativa técnica com fotos). Fechar aplicagdo de acordo com o cadastro, medido in
loco; na ultima medigéo fazer o acerto de perdas se for o caso.

Notas:

a) No primeiro dia util de cada més nao serdo movimentados materiais no Almoxarifado Central, em razéo do
balango mensal no Sistema ERP/SAP.

b) Os materiais a ser fornecido pelas contratadas deverdo atender a ACT da Sabesp e/ou do Ministério das
Cidades, bem como aprovado pela fiscalizagao.
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ANEXO
RESOLUGAO CONTRAN N2 293/08

Berco para o transporte de tubos com diametro entre 0,15 e 0,40 m sob forma de pecas soltas
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Berco para o transporte de tubos com didametro superior a 0,40 m separadas por bergo
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Berco para o transporte de tubos com didametro superior a 0,40 m separadas por pontaletes com cunha.
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Bergos para o transporte de tubos com didmetro superior a 0,40 m arrumados em forma de piramide

‘ Larguro maxima: 520 T

Bergos para o transporte de tubos com diametro superior a 0,40 m arrumados por encaixe
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MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

Faz parte integrante desta especificacdo, independentemente de sua transcri¢do, o documento
abaixo relacionado:

- MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

Os licitantes deverdao possuir e ter conhecimento do referido MANUAL AMBIENTAL DE
PROJETOS E OBRAS DA CESAN.

Este documento encontra-se a disposicdo dos interessados no site da CESAN -

www.cesan.com.br — através do link “Licitacoes = Documentos Relacionados”.
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DECRETO N¢ 2460-R, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 - ABSORCAO
DA MAO-DE-OBRA ADVINDA DO SISTEMA PRISIONAL

Da cumprimento a Lei de Execucdo Penal e disciplina a organizagéo e funcionamento da Administragdo Publica,
para fins de absorgdo da mao-de-obra advinda do sistema prisional, nas parcerias contratuais e conveniais da
Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, pertinentes as obras e servigos.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuicdes que lhe conferem o Artigo 91,
incisos lll e V, a, da Constituicdo Estadual, e, Considerando a importancia da adequada prestagao dos servigos
penitenciarios, como forma de garantir a eficiéncia do Estado na gestao desses servigos;

Considerando a necessidade de promog¢ao da dignidade da pessoa humana, enquanto presidiaria e egressa,
concretizando o modelo de Estado Democratico de Direito brasileiro;

Considerando a importancia do trabalho para o presidiario e para o egresso, como forma de garantir seus direitos
fundamentais a ressocializagao;

Considerando que o Estado, na formulagdo e concretizagéo das suas respectivas politicas publicas penitenciarias,
além de empreender melhorias e adequagbes na prestacdo dos servigos aludidos, deve buscar alternativas
consentaneas com a Constituigdo Federal e com as leis;

Considerando as disposicoes da Lei de Execugdo penal, notadamente aquelas pertinentes ao trabalho dos
presidiarios e dos egressos;

DECRETA:

Art. 12 Visando o regular cumprimento do contrato firmado com a Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta,
o CONTRATADO se obriga a efetivar a contratagdo de méao-de-obra necesséria a execugdo da obra ou servigo
advindos do sistema penitenciario Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da méo-de-obra total para a
execugao do objeto contratual, sendo 3% (trés por cento) de presidiarios e 3% (trés por cento) de egressos, nos
termos do artigo 27 c/c o artigo 36, ambos da Lei n® 7210/84.

Paragrafo unico. Os percentuais de presidiarios e/ou egressos referidos no caput poderdo sofrer variagoes, para
mais ou para menos, mediante justificativa da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA SEJUS respeitado, em
qualquer caso, o percentual maximo de 6% (seis por cento) de presidiarios e/ou egressos para a execug¢ado do objeto
contratual.

Art. 22 Para o cumprimento da obrigagao no artigo 1°, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONTRATANTE, onde especificara a
quantidade e os servigos de trabalhadores que serédo contratados.

Art. 32 No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir do requerimento do CONTRATADO, em que especificara
a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, 0 CONTRATANTE se
obriga a apresentar a relagao dos trabalhadores aptos a contratacéo.

Art. 42 Para o cumprimento da obrigagdo mencionada no artigo 32, o CONTRATANTE, no prazo maximo de 02
(dois) dias corridos, contados do requerimento do CONTRATADO, solicitara a SEJUS a relagédo dos trabalhadores
aptos a contratagdo, considerando a sua quantidade e os servigos que serao prestados pelos trabalhadores a serem
contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito, a relagdo solicitada assim como as respectivas contas para os
depdsitos dos salarios, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, da solicitagdo, nos termos do artigo 37 da Lei n®
7210/84.

Paragrafo unico. A solicitagao da relacdo dos trabalhadores aptos a contratacéo, formulada pelo CONTRATANTE,
devera ser acompanhada de cépias do instrumento contratual e da publicagdo do resumo do instrumento contratual
na imprensa oficial e da respectiva planilha de custos pertinentes a proposta vencedora.

Art. 52 O atraso na formalizagcdo da contratagdo da mao-de-obra mencionada, por culpa exclusiva do
CONTRATANTE ou da SEJUS, néo ensejara qualquer gravame ou penalidade ao CONTRATADO.

Paragrafo unico. O nao cumprimento desta obrigagao, por parte do CONTRATADO, importara em rescisédo do
contrato firmado com a Administragao Publica, com as conseqiiéncias previstas na Lei n® 8666/93.
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Art. 62 Visando o regular cumprimento do convénio que envolva a transferéncia de recursos publicos estaduais,
firmado com a Administragcdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, 0 CONVENENTE, ao realizar o procedimento
licitatério de dispensa ou inexigibilidade de licitagdo para a contratagdo da obra e/ou servigo, objeto da parceria
convenial, se obriga a prever no edital de licitagdo ou instrumento convocatério e respectivo contrato a obrigacao do
contratado de efetivar a contratagdo de mao-de-obra necessaria a execugéo da obra ou servigo advinda do sistema
penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total para a execugdo do objeto
contratual, sendo 3% (trés por cento) de presidiarios e 3% (trés por cento) de egressos, nos termos do artigo 27 c/c
o artigo 36, da Lei n® 7210/84.

Art. 72 Para o cumprimento da obrigacdo prevista no artigo 62, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05
(cinco) dias corridos, contados da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONVENENTE, onde
especificara a quantidade de trabalhadores e os servigos que serdo prestados a serem contratados.

Art. 82 No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde
especificara a quantidade de trabalhadores e os servicos que serdo prestados a serem contratados, o
CONVENENTE se obriga a apresentar a relagao dos trabalhadores aptos a contratagao.

Art. 92 Visando ao cumprimento da obrigacao prevista no artigo 82, 0 CONVENENTE, no prazo maximo de 02 (dois)
dias corridos, contados do requerimento do CONTRATADO, solicitara a SEJUS a relagéo dos trabalhadores aptos a
contratagdo, considerando a quantidade de trabalhadores e os servigos que serdo prestados a serem contratados,
devendo a SEJUS fornecer por escrito a relagao solicitada, assim como as respectivas contas para os depositos dos
salarios, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, a contar da solicitagdo, nos termos do artigo 37 da Lei n°
7210/84.

Paragrafo unico. A solicitacdo da relagdo dos trabalhadores aptos a contratagdo, formulada pelo CONVENENTE,
devera ser acompanhada de: copia do instrumento contratual; da copia da publicagdo do resumo do instrumento
contratual na imprensa oficial; da respectiva planilha de custos pertinentes a proposta vencedora; da copia do
instrumento de convénio e da copia da publicagdo do resumo do instrumento de convénio na imprensa oficial.

Art. 10. O atraso na formalizagdo da contratagdo da mao-de-obra mencionada, por culpa exclusiva do
CONVENENTE ou da SEJUS, importard em rescisao do convénio firmado com a Administragdo Publica Estadual,
Direta ou Indireta com as conseqléncias previstas na Lei n® 8666/93 e nas normas Estaduais regentes dos
convénios firmados com a Administragédo Publica Estadual.

Art. 11. As empresas que atualmente ja estejam contratadas pelos érgaos da Administracdo Direta ou pelas
entidades da Administracéo Indireta do Estado poderdo, a qualquer tempo, aderir voluntariamente as disposi¢des
deste Decreto.

Art. 12. As empresas que atualmente ja estejam contratadas pelos érgdos da Administracdo Direta ou pelas
entidades da Administragao Indireta do Municipio, em razao de convénio firmado com o Estado, visando a execugao
de obras ou servigos no Municipio, com recursos publicos estaduais, poderdo, a qualquer tempo, aderir
voluntariamente as disposi¢des do presente Decreto.

Art. 13. Compete a SEJUS certificar-se de que as caracteristicas profissionais e psicossociais dos trabalhadores
contratados, nos termos deste Decreto, sejam compativeis com as atividades requeridas pelo CONTRATADO e
necessarias a fiel e eficiente execugao do contrato firmado com a Administragéo Publica Direta ou Indireta do Estado
ou do contrato firmado com a Administragdo Direta ou Indireta do Municipio, em razdo de convénio celebrado com a
Administragé@o Publica Direta ou Indireta do Estado.

Art. 14. Quando a natureza complexa da obra ou servico impedir a aplicacdo deste Decreto, a impossibilidade
aludida devera ser devidamente apontada, esclarecida e justificada pelo CONTRATADO e s6 o liberard do
cumprimento das obrigagdes respectivas apds a prévia aceitagao das justificativas pela SEJUS, por meio de deciséo
fundamentada.

Paragrafo unico. A obrigacdo prevista no artigo 1° deste decreto ndo se aplica aos servigos de seguranga,
vigilancia ou custddia.

Art. 15. Visando ao eficiente cumprimento deste Decreto, as empresas deverdo observar, também, as disposigées
constantes dos Anexos | e |l deste Decreto.

Art. 16. Compete a Procuradoria Geral do Estado PGE adequar as redagbes das clausulas a serem inseridas nos
instrumentos padronizados de licitagdes, contratos e convénios no d&mbito do Estado.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.
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Palacio Anchieta, em Vitéria, aos 05 dias de fevereiro de 2010; 189° da Independéncia; 122° da Republica; e, 476°
do Inicio da Colonizagao do Solo Espiritossantense.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ANEXO Il

DAS OBRIGACOES DAS PARTES

DISPOSICOES GERAIS

I A remuneracéo dos presos e egressos ndo podera ser inferior ao salario minimo vigente no Pais, nos termos do
art. 72, inciso 1V, da CR/88 ou aquele referente ao piso salarial da categoria, considerada, para tanto, a maior
remuneracgao dentre as duas;

Il - O trabalho dos presos nao esta sujeito ao regime da Consolidagao das Leis do Trabalho, sendo regulamentado
pela Lei de Execugdes Penais, conforme o art. 28, § 2° da Lei n® 7210/84. Dessa forma, fica a CONTRATADA
dispensada do recolhimento dos encargos trabalhistas respectivos;

Ill - O trabalho dos egressos obedece ao disposto na Consolidagdo das Leis do Trabalho, devendo, portanto, a
CONTRATADA adimplir todas as contribuicbes de natureza trabalhista, previdenciaria e fiscal relativas a cada
trabalhador;

IV - A jornada de trabalho dos internos/trabalhadores sera de 06 a 08 horas, conforme o caso, no horario a ser
combinado, com intervalo a ser combinado para almogo e com descanso aos domingos e feriados;

V - A jornada de trabalho podera variar, para cada caso, mediante acordo entre as partes;

VI - A jornada de trabalho dos presos e egressos nao podera ser superior a 08 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e
quatro) horas semanais, conforme o disposto no artigo 79, inciso Xlll, da CR/88;

VIl No caso de descumprimento pela CONTRATADA das disposigGes deste Decreto, no tocante a contratagdo dos
presos e egressos, a Secretaria de Estado da Justica SEJUS comunicara ao Orgao ou entidade CONTRATANTE

as irregularidades verificadas, para a aplicacéo das penalidades cabiveis;

VIII - Os casos omissos serdo solucionados de comum acordo entre e CONTRATADA e a SEJUS.

DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

1 Compete a SEJUS:

| - Selecionar, inicialmente, os presos dentre os que apresentarem melhor comportamento e que atendam ao que
dispde o art. 37 da Lei n® 7.210/84 Lei de Execucao Penal - para desenvolver a atividade laborativa;

Il - Submeter os escolhidos a avaliagdo psicossocial e exames pelas comissdes competentes, que definirdo
daqueles que poderao trabalhar externamente;

Il - Conferir e encaminhar, através da Diretoria Geral de Ressocializagdo, as folhas de freqiiéncia dos
internos/trabalhadores, a fim de verificar o desenvolvimento das atividades e encaminhar trimestralmente a 52 Vara
de Execugdes Penais, relagéo discriminando o nome e quantidade de dias trabalhados, para efeito de remi¢ao de
pena, conforme o art.126 da Lei n® 7.210/84;

IV - Orientar, acompanhar, controlar e fiscalizar o desenvolvimento do trabalho dos internos/trabalhadores, in loco,
através do servigo social e da Dire¢do do Estabelecimento Penal;

V Designar um servidor que, em conjunto com a Diretoria de Ressocializagdo, acompanhara e avaliara, inclusive
mediante visita a CONTRATADA, os trabalhos efetuados pelos presos;

VI - Repassar, através do Fundo do Trabalho Penitenciario - FTP, a remuneracéo por meio de Documento Unico de
Arrecadagéo - DUA, para o pagamento do interno/trabalhador;

VIl Fornecer espaco fisico adequado para a execugao das atividades, em caso de contratagdo de servigo dentro das
unidades prisionais.
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2 - Compete a CONTRATADA:

I- Apresentar o relatério mensal das atividades desenvolvidas pelos reeducandos, declarando os dias efetivamente
trabalhados, com a demonstragéo de folha de freqiiéncia , devidamente assinada pelo respectivo reeducando, para
fins de remigéo de pena (art. 126 da Lei n® 7.210/84) e pagamento da remuneragao devida;

II- Comunicar a SEJUS quaisquer anormalidades na ordem dos servigos decorrentes de atos dos
internos/trabalhadores;

Il - Oferecer aos internos trabalhos compativeis com suas aptidées, respeitando-se suas limitagbes fisicas,
organicas e culturais, dentro das necessidades da CONTRATADA;

IV - Proceder ao treinamento especifico, conforme as peculiaridades que as atividades requeiram, visando o
aprendizado, desenvolvimento e aprimoramento profissional dos internos/trabalhadores, atendendo as necessidades
da CONTRATADA;

V - Controlar as atividades e os horarios a serem cumpridos pelos internos/trabalhadores, dando énfase ao inicio e
término do horério de trabalho;

VI Cumprir as normas de higiene e seguranga do trabalho, conforme estabelecido no artigo 28, paragrafo unico da
Lei n®7210/84;

VIl - Fornecer uniformes, equipamentos de segurancga, inclusive individuais, maquinas e ferramentas necessarias a
execugao dos servigos;

VIl Fornecer alimentacao e transporte aos reeducandos;

IX Manter, em boas condi¢des de uso, limpeza e higiene, o espaco fisico cedido pela SEJUS, e quando do término
do prazo, devera, a mesma, entregar o espago limpo e em perfeitas condigbes de uso, nas mesmas condigdes que 0
recebeu, sendo aplicavel esta clausula exclusivamente para frentes de trabalho desenvolvidas na unidade prisional;

X Contratar seguro para todos os presos e egressos que empregar, visando, exclusivamente, a cobrir despesas
médicas/hospitalares/funerarias decorrentes de acidente de trabalho, inclusive aqueles pertinentes ao deslocamento
fornecido pela contratada;

Xl Repassar a remuneragéo dos presos ao Fundo do Trabalho Penitenciario FTP, por deposito em conta Unica do
mesmo, Cddigo n°. 617, através do Documento Unico de Arrecadacao DUA, obtido no site www.sefaz.es.gov.br,
até o 5° (quinto) dia Gtil subseqliente ao més trabalhado;

Xl Efetuar diretamente o pagamento da remuneragdo dos egressos, através de depdsito em conta salario aberta
para esse fim.
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RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN - ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES

N2 CNPJ ou CEI MUNICIPIO ENDERECO PROPOSTO
1|28151363/0019-76 | AFONSO CLAUDIO R. José Cupertino s/n, Centro, 29.600-000
2128151363/0056-10 | AGUA DOCE DO NORTE | R. da ETA s/n, Centro, 29.820-000
3|28151363/0055-30 | AGUIA BRANCA R. da ETA s/n, Centro, 29.795-000
4128151363/0076-64 | ALTO RIO NOVO Estrada do Cemitério s/n, 29.760-000
5]128151363/0071-50 | ANCHIETA R. Jairo Pimentel s/n, Centro, 29.230-000
6|28151363/0021-90 | APIACA R. da ETA s/n, Centro, 29.450-000
7| 28151363/0037-58 | ATILIO VIVACQUA R. da ETA s/n, Centro, 29.490-000
8128151363/0024-33 | BARRA DE S. FRANCISCO | R. José Alberto Costa s/n, Centro, 29.800-000

©

28151363/0028-67

BOA ESPERANGCA

Av. Democrata s/n, Centro, 29.845-000

10 28151363/0058-82 | BOM JESUS DO NORTE Av. Cristiano Dias Lopes s/n, Centro, 29.460-000
12128151363/0086-36 | CARIACICA R. Belarmino Freire s/n, Centro, 29.146-420
13|28151363/0007-32 | CASTELO R. Antonio Bento 03, Centro, 29.360-000

—
o

28151363/0009-02

CONCEICAO DA BARRA

R. Nova Venécia 112, Centro, 29.960-000

15

28151363/0039-10

CONCEIGAO DO
CASTELO

Pc. Emidio Vargas 107, Centro, 29.370-000

16

28151363/0041-34

DIVINO DE S. LOURENGCO

R. da ETA s/n, Centro, 29.590-000

17 128151363/0089-89 | DOMINGOS MARTINS R. da ETA s/n, Arace, 29.278-000
18128151363/0042-15 | DORES DO RIO PRETO R. da ETA s/n, Centro, 29.580-000
19 28151363/0026-03 | ECOPORANGA R. Nove de Abril s/n, Centro, 29.850-000
; R. Afonso Duarte s/n, Bairro Sao José, 29.185-

20 | 28151363/0059-63 | FUNDAO 000
21 |28151363/0048-00 | GUARAPARI R. da Matriz s/n, Centro, 29.200-110
22 |28151363/0047-20 | IBATIBA R. da ETA s/n, Centro, 29.395-000
23|28151363/0116-96 | IRUPI R. da ETA s/n, Centro, 29.398-000

] R. José Bonifacio de Souza 191, Centro, 29.390-
24 128151363/0014-61 | IUNA 00

Morro da ETA s/n, Distrito de Sobreiro, 29.600-

25|28151363/0067-73 | LARANJA DA TERRA 000
26 | 28151363/0032-43 | MANTENOPOLIS Av. Maria Teodoro s/n, Centro, 29.770-000
27 |1 28151363/0049-91 | MARECHAL FLORIANO R. Thierres Veloso s/n, Centro, 29.255-000
28 |28151363/0044-87 | MONTANHA Av. dos Cambonianos 283, Centro, 29.890-000
29 |28151363/0023-52 | MUCURICI Av. Pres. Castelo Branco s/n, Centro, 29.880-000
R. José Cambriano Aguiar 152, Centro, 29.380-
30 | 28151363/0050-25 | MUNIZ FREIRE 000
R. Jo&o Jacinto 121, Bairro Boa Esperanga,
31(28151363/0016-23 | MUQUI 29.480-000
32|28151363/0010-38 | NOVA VENECIA Av. Vitéria 888, Bairro Sede, 29.830-000
33|28151363/0045-68 | PANCAS R. Diamante s/n, Centro, 29.750-000
34|28151363/0051-06 | PEDRO CANARIO R. Cristal s/n, Centro, 29.970-000
35]28151363/0030-81 | PINHEIROS R. Atilio Vivacqua 19, Centro, 29.980-000
36 | 28151363/0070-79 | PIUMA R. Ismael Pereira Nunes 404, Centro, 29.285-000
37 |28151363/0054-59 | PONTO BELO R. Jaime Santos 06, Bairro Fundao, 29.880-000
38 (28151363/0062-69 | PRESIDENTE KENNEDY R. da ETA s/n, Centro, 29.350-000
39 |28151363/0046-49 | RIO NOVO DO SUL R. José Braz Mendonga s/n, Centro, 29.290-000
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40 | 28151363/0085-55 | SANTA LEOPOLDINA R. da ETA s/n, Centro, 29.640-000
41|28151363/0053-78 | SANTA M2 DE JETIBA R. da ETA 225, Centro, 29.645-000
42128151363/0038-39 | SANTA TERESA R. Cel. Bonfim Junior s/n, Centro, 29.650-000
43 |28151363/0008-13 | SAO GABRIEL DA PALHA |R. Amado Almeida s/n, Centro, 29.780-000
44 |28151363/0018-95 | SAO JOSE DO CALCADO |R. Pedro Medina 58, Centro, 29.470-000
45|28151363/0052-97 | SAO ROQUE DO CANAA | R. Atilio Bernardino s/n, Centro, 29.650-000
46 | 28151363/0057-00 | SERRA Av. Guarapari 444, Jardim Limoeiro, 29.164-120
Rua Pedro Altoé 21, Bairro Vila da Mata, 29.375-
47 |28151363/0040-53 | VENDA NOVA IMIGRANTE | 000
48 |28151363/0084-74 | VIANA Rod. BR 262 Km 18 s/n, Centro, 29.135-000
_ Rua Padre Sérgio Banzza s/n, Bairro Nova
49 |28151363/0066-92 |VILA PAVAO Munique, 29.843-000
50 | 28151363/0074-00 |VILA VALERIO Morro do Café s/n, Centro, 29.780-000
Rua Cabo Ailson Simoes 327, Centro, 29.123-
51|28151363/0060-05 | VILA VELHA 600
] Av. Governador Bley 186, Ed. Bemge, andar 3,
52 |28151363/0001-47 | MATRIZ de VITORIA Centro, 29.010-150

| MATV / TPE 009 - 2012

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

156




