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1. INTRODUCAO

O presente Caderno de Execucdo de Obras e Servicos tem como finalidade orientar, detalhar e delimitar a
AMPLIACAO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA
SEDE E KM 20 complementando os Projetos, Memorial Descritivo, Prescricdes/Especificacbes Técnicas e
outros anexos que compdem o Edital de Licitacao.

O empreendimento é constituido das seguintes etapas:

e PROJETO EXECUTIVO
e CANTEIRO DE OBRAS

e ADMINISTRACAO LOCAL

e TRANSPORTE DE MATERIAIS FORNECIDOS PELA CESAN
e ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

e ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO BRUTO

e RECALQUE DE ESGOTO

e REDES COLETORAS DE ESGOTO

e LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

e LIGACOES INTRADOMICILIARES DE ESGOTO

e ABORDAGEM E SUPERVISAO DE SOCIOAMBIENTAL
e OPERACAO ASSISTIDA

2. REGULAMENTAGAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quantificagdo dos servicos (m3o de obra / insumos -
materiais/equipamentos hidrdulicos / mecanicos / elétricos / pneumdticos / de comunicacdo / de
automacdo / abordagem e supervisdo socioambiental), bem como as respectivas composi¢des de custos,
para a elaboracdo da proposta comercial, baseadas nos documentos fornecidos no Edital e demais
levantamentos.

As obras serdo executadas em regime de contratagdo semi-integrada, e medidas por preco global por
etapas e fases, assim, as medicGes mensais deverdo ser compativeis com o avanco fisico real dos servicos
de maneira a estabelecer os valores para pagamento em conformidade com a Planilha de Critérios de
Medi¢do, componente do certame.

Devera ser observado também para a proposta de precos e execuc¢do das obras:

Execucdo e atendimento de todas das condicionantes ambientais.

Deve ser previsto o atendimento a todas as Especificagdes Técnicas previstas no Edital.
Deve ser previsto o atendimento aos projetos e memoriais.

Deve ser previsto o atendimento as demais normas e instrucées do Edital.

vk wnN e

O Caderno de Procedimentos Padrées de Obras da CESAN, onde constam orienta¢des para
execucao das obras.

o

O Caderno de Projetos Padrdes da CESAN, que complementa os projetos das obras.
7. Servigos ndo previstos na contratacdo, que venham a ser necessarios, deverao ser solicitados pela
contratante e deverdo ter como base a Tabela de Precos CESAN referenciados a data base da
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proposta e serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido na licitagdo, ou quando nao
existirem na tabela, terd como base precos coletado no mercado, conforme dispositivos legais,
para definicdo de novas fases e novos critérios de medicdo a serem incluidos no contrato.

8. Os servicos deverdo ser executados, conforme as PrescricGes Técnicas CESAN e demais Normas
Técnicas vigentes, bem como os cadernos e manuais padroes da CESAN.
OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site https://www.cesan.com.br/portal/

A contratada deverd manter estrutura administrativa e operacional minima, com profissionais capacitados
para atendimento as salvaguardas sociais e ambientais, bem como os demais requisitos contratuais e ainda
para revisdo, readequacéo, e projetos complementares / adicionais, inclusive elaboracdo de levantamentos
topograficos e demais servicos necessdrios para subsidiar os projetos em toda a drea de atuacdo do
contrato. Essa estrutura minima devera ser apresentada para andlise e aprovag¢do da fiscalizagdo no inicio
do Contrato demonstrando inclusive as horas de dedica¢do de cada profissional que estardo envolvidos no
Contrato.

Manter ainda estrutura adequada de equipe social e ambiental para tratamento de todos os assuntos
pertinentes, inclusive de abordagem domiciliar para adesdo e tratamento de reclamacgoes, durante todo o
contrato.

E imprescindivel que a licitante avalie a disponibilidade de bota fora regulamentado e licenciado para
utilizacdo durante as obras, devendo o custo decorrente ser considerado na proposta de precos da
licitante, inclusive nos casos em que ndo houver bota fora disponivel no municipio de execuc¢do das obras
quando serd necessdrio o transporte para outros municipios. Em nenhuma hipdtese sera admitida
disposicdo de entulhos e residuos em locais ndo licenciados, mesmo que provisoriamente. A comprovagao
da mobilizagdo do bota fora a ser utilizado devera ser comprovada em até 15 (quinze) dias apés a OIS.

3. PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio de qualquer fase construtiva é imprescindivel que a CONTRATADA observe os parametros
de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execu¢dao admissiveis; e as fra¢des do
empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serdo passiveis de inovagdes (tecnoldgicas, de solugdes,
metodologias, dentre outras), a Licenca de Instalacdo (LI) e a matriz de risco visando sempre o perfeito
atendimento ao objeto da licitagdo, garantindo a otimiza¢do de custos e prazos, evitando retrabalhos.

E importante ressaltar que o empreendimento se trata de ampliacio e melhorias do sistema de
esgotamento sanitario do municipio de Boa Esperanca sede e Km 20.

Apds o recebimento da Ordem de Inicio de Servico redigida pela CESAN, a CONTRATADA devera se reunir
com a darea gestora do empreendimento para apresentacdao de um Plano de Trabalho que descreva de
forma detalhada e objetiva como pretende desenvolver as atividades para o cumprimento do Contrato
firmado.

O Plano de Trabalho deve obrigatoriamente descrever um definigdo de MARCOS e PRAZOS DE EXECUCAO,
suas Metodologias Construtivas e Executivas, Plano Logistico, Cronograma Fisico e Financeiro, e as
condi¢des de Seguranga e Medicina do Trabalho, bem como requisitos contratuais e ser apresentado em
até 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da OIS. O Plano de Trabalho sera analisado e aprovado
pela FISCALIZACAO.
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A implanta¢do do empreendimento além de cumprir o prazo contratual, deve ser planejada e executada
obedecendo os MARCOS estabelecidos no Plano de trabalho, e aprovados pela fiscalizacdo, para cada fase
construtiva.

Para execucdo das obras o Plano de Trabalho deverd evidenciar a sequéncia de execugdo por Bacia e
sempre priorizando as EEEB’s das Bacias correlatas, para conclusdo simultanea com as redes, onde ainda
estiver pendente a execucdo desses itens. A execucdo das bacias deve sempre ocorrer de jusante para
montante, priorizando a adesdo de novos clientes e operacionaliza¢gdo de novos sistemas.

A forma de execucdo apresentada visa a tentativa de impedir que o cliente realize a ligacdo por conta
propria a rede coletora antes da conclusdo de toda a etapa do sistema.

Apds inicio dos servigcos nas EEEB’s os mesmos ndo poderdo ser desmobilizados e o prazo de execugdo de
cada atividade devera ser avaliado e aprovado pela fiscalizacdo, ndo sendo admitidos prazos incompativeis
com a realidade e porte de cada infraestrutura, bem como demais prazos definidos no contrato.

O Plano de Trabalho deverd ser compatibilizado com intervencdes previstas pelo Municipio, DER, DNIT e
outras entidades, devendo a CONTRATADA interagir com os mesmos para obter todas as informacdes
necessarias para essa compatibilizacdo antes da formatagdo do Plano de Trabalho Final.

As intervengdes civis, hidraulicas e elétricas das obras das EEEB’s devem ser priorizadas no Plano de
Trabalho.

Caso ocorram ajustes de escopo verificadas durante as etapas/ fases da concepcéo (se for o caso), estudos
e projetos (se for o caso), e/ou execucdo das obras, essas deverdo ser discutidas e autorizadas pela
fiscalizacdo e pelo gestor do contrato para readequacao do Plano de Trabalho e demais providéncias pela
CONTRATADA.

A fiscalizacdo podera paralisar frentes de trabalho que estejam em desacordo Plano de Trabalho aprovado
ou quando os Planos de Ataque mensal ndo estiverem sendo apresentados, sem 6nus para a CESAN. A
contratada deve mobilizar equipe de planejamento para atender essa demanda.

Algumas etapas e fases do empreendimento poderdo ocorrer simultaneamente, desde que assim aprovado
pela FISCALIZACAO.

3.1. PLANO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL E DE ADESAO DE ESGOTO

Apds a emissdo da Ordem de Inicio do Contrato, antes do inicio das frentes de servico, a CONTRATADA
devera apresentar o Plano de Trabalho Socioambiental e de Adesdo de Esgoto para analise e aprovacao da
CESAN.

O Plano de Trabalho devera prever o inicio dos servicos socioambientais concomitante ao inicio do
contrato, contemplando no minimo as seguintes atividades:

- Mobilizagdo da equipe minima requerida.

- Reunido comunitaria de inicio de obras: antes do inicio das frentes de servigos.

- Reunido comunitaria de fim de obras: apds a conclusdo das obras.

- Sonorizagdo volante: no inicio e fim das obras e durante todo o contrato no inicio das frentes de servigo.

- Abordagem socioambiental prévia para execucdo das redes e ligagdes com entrega de panfletos.
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- Abordagem socioambiental de adesdo: previamente aos servicos de ligagdes intradomiciliares com
emissao dos Termos de Aceite e cadastro da tarifa social.

- Estruturagdo do sistema de reclamos: tratamento de 100% das reclamacdes dos clientes. O registro de
todas as reclamag¢Oes dos clientes feitas no canteiro de obras, ou no campo através das equipes de
execucdo da obra deverdo ser lancadas no Sistema de Comercializacdo e Atendimento da Cesan — SICAT. O
cliente podera também realizar seu registro de reclamac¢do no canal de comunicacao por telefone. Todo o
controle deverad ser realizado no Sistema de Comercializagao e Atendimento da Cesan —SICAT.

Toda a metodologia dos servicos socioambientais deve ser apresentados de forma detalhada para
aprovacdo da fiscalizacdo. Todas as atividades deverdo ser planejadas em conjunto com a CESAN e
acompanhada pelo supervisor socioambiental do contrato.

3.1.1. Detalhamento das principais atividades socioambientais

3.1.1.1 Abordagem socioambiental

Essa atividade consiste no servico de abordagem socioambiental em campo, visitando clientes,
para apresentar e orientar os mesmos sobre as obras de esgoto, ligacdo de esgoto, tarifas, ligacdo
intradomiciliar, cadastro na tarifa social e recadastramento dos clientes das CESAN. Ha previsao
ainda de abordagens porta a porta informativa e de tratamento de reclamacdes.

O profissional deverd ter no minimo formacdo técnica ou tecnoldgica nas dreas de meio
ambiente, edifica¢des, gestdo ambiental, gestdo de recursos hidricos, gestdao de residuos sélidos
ou saneamento ambiental, ou outra formacdo / especialidade, devendo nesse caso os curriculos
serem avaliados pela CESAN.

O produto dessa atividade que sera entregue mensalmente serd o relatério impresso colorido das
atividades desenvolvidas, e dos imdveis/cliente visitados, a tabula¢do de dados, e as evidéncias do
servico realizado, tais como fotos dos documentos dos clientes, formularios assinados e outros de
acordo com o estabelecido pela CESAN e a atividade realizada. Todas as fotos deverdo conter data
e hora do servico.

O Registro fotografico devera estar organizado por matricula de todas as abordagens realizadas
evidenciando o imdvel direcionado para a agdo. Deverdao constar ainda fotos do imdvel e do
profissional do servigo abordagem socioambiental no ato da abordagem.

Do total de imdveis enviados para abordagem socioambiental a contratada devera apresentar
assinatura em formularios especificos. Além do servico de campo o trabalho de abordagem
socioambiental compreende o lancamento de dados em planilha Excel ou outros sistemas
utilizados pela CESAN.

Devem ser previstos meios de locomo¢do e comunicagdo adequada e eficiente para os
profissionais, insumos e materiais de consumo bem como materiais graficos como impressdo de
folhetos, folders e formularios.

Para a abordagem social é estimada uma produc¢do de 5 abordagens por dia por profissional,
devendo essa producao ser considerada no dimensionamento da equipe e do plano trabalho. As
abordagens devem ser realizadas previamente ao inicio de cada servigo de ligacdo intradomiciliar.
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3.1.1.2 Reunides Comunitarias
Essa atividade consiste na realizacdo de reunides com a comunidade em geral ou publicos
direcionados, com o objetivo de estabelecer e manter o didlogo visando um processo de
sensibilizacdo e esclarecimento dos clientes da CESAN residentes na area de abrangéncia dos
empreendimentos da companhia sobre assuntos de interesse da CESAN.
O evento devera ser realizado preferencialmente em periodo noturno ou aos fins de semana,
conforme sugestao das liderancas locais e determinacdo da CESAN. O evento deverd ocorrer em
local estratégico, com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, de facil acesso para
os convidados, com infraestrutura minima, como cadeiras, mesa e banheiro, em boas condi¢Ges
de uso, podendo ser em escolas, associacdes de moradores, saldes paroquiais, clubes, desde que
haja anuéncia dos responsaveis destes espacos. A responsabilidade pela articulacdo do espaco,
pela limpeza e asseio do espago antes e apds a reunido sera da contratada.
Deve-se realizar o registro dos participantes, com lista de presenca e fotos.
As apresentacles para os participantes devem ocorrer preferencialmente em meio eletrénico,
utilizando metodologias participativas e recursos didaticos adequados na condugdo do
conteldo/tema do evento de acordo com o publico alvo.
Deverd ainda ser apresentado o resultado através de relatério impresso colorido descrevendo o
andamento da atividade, avaliacdo, registro fotografico e tabulacdo dos dados da avaliacdo do
evento. Deverd ser realizada avaliagdo preferencialmente por escrito, junto aos convidados ao
final do evento.
Nos eventos deve ser previsto o fornecimento de lanche para todos os participantes, bem como
produgdo de todo o material grafico necessdrio, conforme planejamento a ser definido em
conjunto com a CESAN.

Nota: Devido a pandemia da COVID-19 a CESAN deverd ser consultada para verificar a
possibilidade ou ndo da realizacdo das reunibes.

Caso haja as reunibes deverdio ser obedecidos todos os protocolos de seguranga, incluindo
distanciamento, uso de dlcool 70% e mdscaras.

3.1.1.3 Sonorizagao volante
A atividade consiste na veiculagdo de spot informativo, nos locais de abrangéncia do contrato,
com assuntos relativos aos servigcos prestados e de interesse da empresa, realizada em veiculo
automotor (carro ou motocicleta).
Deve ser considerada a gravagdo/producdo de spot (fonograma utilizado com peca publicitaria
para veiculo de sonorizagdo ou outra forma de veiculagdo, feito por uma locucdo simples com
efeitos sonoros e musica de fundo, com gravacdo de cd) especifico para cada intervengdo
demandada, com texto previamente aprovado pela contratante. A gravacao deverd ser submetida
a aprovacao da CESAN.

3.2. CONSIDERACOES GERAIS
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Alguns aspectos e caracteristicas da obra e da sua localidade de insercdo podem influenciar diretamente na

execucdo dos servicos. Portanto, para apresentacdao de um Plano de Trabalho melhor otimizado e realista,

salientamos a CONTRATADA observar os seguintes aspectos dentre outros:

4.

Aspectos climdticos: Verificar as condi¢cdes de execucao, mediante ao histdrico do clima da regido,

se possivel detalhando no Plano de Trabalho medidas para comprimento habil dos servigos.
Geotecnia: Buscar informacdes e conhecimento desse aspecto para emprego de metodologia e as
técnicas satisfatorias.

Topografia: Como serda feito o trabalho topografico relativo a alocagdo, nivelamento e
acompanhamento dos servigos bem como o cadastro “as built”.

Coordenacdo dos trabalhos: Adoc¢do de equipe técnica (responsavel técnico, engenheiro civil

residente, etc.), equipe operacional (mestre, encarregados, etc.), equipe administrativa, bem como
a coordenacdo e alocacdo de recursos entre as diversas equipes e frentes de trabalho necessdrias
para cumprimento do cronograma, conforme delimitado no Edital.

Suprimentos e Plano Logistico: Estratégias e logistica para atendimento a demanda de servicos,

apresentando os meios que serdo adotados para o cumprimento do cronograma. Indicar
equipamentos e maquinarios a serem utilizados (histograma de permanéncia); depdsitos para
armazenamento de materiais/equipamentos; suprimento de insumos relevantes (concreto / forma
/ armacdo / materiais hidraulicos, etc.); suprimento de m3o de obra (prdprios, terceirizados ou
subcontratacdes), layout do canteiro, dentre outras que se fizerem necessarias.

Metodologia Construtiva/ Executiva: Analisar e descrever de modo sucinto como se dard a

execuc¢do das obras e servigos no Contrato indicando, o nimero de frentes de trabalho, pessoal e
equipamentos disponiveis; relacdo de funcionarios e de profissionais subcontratados (se for o
caso); sequencia executiva x simultaneidade; tecnologia a ser adotada; identificar servicos
especializados que necessitem de terceiriza¢do; horario de trabalho.

Cronograma Fisico/Financeiro: O detalhamento do cronograma devera ser elaborado utilizando-se

sistema informatizado, para planejamento, acompanhamento e controle fisico e financeiro das
atividades.
Seguranca e Medicina no Trabalho: Indicar a quantidade e as fun¢Ges dos profissionais da area de

seguranca do corpo da empresa e os alocados diretamente na obra, conforme exigido pela Lei
Federal n? 6.514 de 22/12/1977, regulamentada pela Portaria n® 3.214 de 08/06/1978 que aprova
as Normas Regulamentadoras - NRs, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE, em atendimentos as NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-10, NR-18, NR-23, NR-
24, NR-33 e NR-35, quando aplicdveis, por meio de um quadro com o nome dos funciondrios, suas
funcdes e competéncias. Deve fornecer identificacdo personalizada (crachas, uniformes) aos
empregados e entregar o Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho-PCMAT.

Licenca de Instalacdo (LI): Atendimento as condicionantes ambientais;

Dentre outros.

ADMINISTRAGCAO LOCAL

A Administragdo Local trata-se de despesas relativas a administracdao do canteiro de obras, o qual devera

considerar para efeito do célculo de custo, mdo de obra e encargos sociais, necessaria a completa execugdo

e manutencdo de todas as etapas do servico, dentro dos prazos pré-estabelecidos e outros, tais como:
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e Engenheiros;

e Encarregados / Mestre de Obras;

e Apontadores/Almoxarifes;

e Técnicos Especializados;

e Vigias;

e Aluguel de Terreno para Implantacdo do Canteiro;

e Aluguel para Residéncia e Engenheiro e outros;

e Equipamentos de Comunicagao;

e Moveis e Utensilios;

e Mao de Obra para Manutencdo do Canteiro;

e Veiculos;

e Materiais de Consumo;

e Utilidades (agua, esgoto, luz, telefone, internet, etc.);

e Anotacdo de Responsabilidade Técnica (CREA);

e Llicengas e Taxas;

e Equipamentos de Combate a Incéndio;

e Demais despesas relativas a Administracdo do Canteiro, necessarias para a execu¢do do objeto
licitado.

4.1. Critérios de Medicao

A quantidade serd sempre 100, e quanto ao prego unitario serd considerado o valor global calculado
dividido por 100. O critério de medigdo serd a quantidade, que expressar o percentual mensal dos servigos
executados no periodo, dentro dos prazos pré-estabelecidos, conforme abaixo:

% AL (mensal) = (valor da medi¢do do més (sem adm. local da obra) x 100) / (valor contratual — valor adm
local)

Se houver acréscimos de prazo e ndo for decorrente de aumento de meta fisica/escopo, que se caracteriza
com o aumento do valor contratual, a CONTRATADA ndo fara jus a pagamentos superiores a quantidade
100 (quantidade superior ao previsto neste item).

Se o acréscimo de prazo for decorrente de aumento de meta fisica, ou seja, aumento de escopo, que se
caracteriza com o aumento do valor contratual, a contratada fard jus a pagamentos superiores a
quantidade 100 (quantidade superior ao previsto neste item). O aumento serd proporcional ao valor da
medi¢cao no més, conforme abaixo:

% AL (mensal) = (valor da medi¢do do més (sem adm. local da obra) x 100) / (valor contratual sem T.A. —
valor adm local)”

Se o acréscimo de meta fisica, ou seja, aumento de escopo, for realizado dentro do prazo contratual a
contratada ndo fara jus a pagamentos superiores a quantidade 100 (quantidade superior ao previsto neste
item).

Se a meta fisica contratual for concluida sem que tenha sido atingido 100% do financeiro do contrato, a
contratada recebera o restante da administracdo local juntamente com a uUltima medigao.
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5. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO

As etapas do empreendimento deverdo ser quantificadas, precificadas e executadas dentro das
caracteristicas relacionadas e nos demais documentos do Edital.

5.1. PROJETO EXECUTIVO / DOCUMENTACAO - AS BUILT

5.1.1. Projeto Executivo

Trata-se do conjunto de informacbes técnicas necessarias a execucdo completa da obra e se caracteriza
como um melhor detalhamento do Projeto Bdsico, sem alterar a sua concepg¢do (ndo se trata de um novo
projeto). Deve indicar de forma clara e precisa os detalhes construtivos para a perfeita instalacdo,
montagem e execucdo dos servicos e obras objeto do contrato, contemplando os itens cujo detalhamento
ndo tenha sido suficientemente apresentado no Projeto Bdasico disponibilizado na licitagdo, incluindo
eventuais ajustes necessarios, sem alteragdo de orgamento.

Para tanto, deve-se ter pleno conhecimento da area em que a obra serd realizada e de todos os fatores
especificos necessarios a atividade de execucdo.

Os itens e etapas construtivas a serem executados nos projetos executivos deveram ser levantados
conforme necessidade da obra e solicitagao da fiscalizagao.

O nivel de detalhamento requerido nesta fase é aquele em consonancia com as definicdes de Projeto da
NBR 13.532 e demais Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT, conforme ja indicadas no item 3.a),
bem como dos manuais dos o6rgdos financiadores, e deve possibilitar a avaliagdo do custo do
empreendimento e a elaboragdo da documentacdo legal necessaria.

O Projeto Executivo devera contemplar:

e Cronograma detalhado da obra, indicando como a obra ird avancar, etapa por etapa;

e Pecas Gréficas do projeto de toda a drea do empreendimento e suas abrangéncias impactadas,
todas quantas forem necessdrias para o perfeito entendimento e execucdo da obra. Entende-se
por pecas graficas as plantas baixa, de localizagdo, implantagdo, locacdo, cortes, elevagdes
entre outros;

e Memorial Descritivo: o mais detalhado possivel, contendo toda defesa do projeto, histérico de

concepcdo de cada fase que o compde (inclusive suas implanta¢des), métodos executivos e
construtivos, especificacdes e descricdes dos materiais a serem utilizados. O memorial ainda
deve conter a lista das pecas graficas entregues;

e Projeto Estrutural e de Fundacdo com a definicdo dos materiais, estudos de dosagem,

acabamentos, tolerancias, juntas, reparos, formas, tipos de concreto, aparelhos de apoio,
armaduras, tirantes, chumbadores, telas de aco e outros dispositivos, e instrumentacao,
contendo plantas baixa e de locagao, cortes e detalhamentos de formas e armaduras; quadro
resumo de ferro e seus respectivos tipos e posices; quantitativo de formas, em m2, e de
concreto em m3; resisténcia (Fck) do concreto; classe do ago; desenhos dos blocos de
ancoragem e seus detalhes, apresentacdo dos cdlculos devido aos esforgos; base de concreto
da ETE.
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e Projetos e Detalhamentos de Urbanizacdo abrangendo pavimentacdo e drenagem das unidades

e recomposi¢do de pavimento de acessos;
e Projetos e Detalhamentos Mecanicos - equipamentos de fechamento, icamento,

movimentagdo de cargas e outros, discriminando todos os seus componentes;
e Projeto Elétrico - caso haja necessidade para fazer pequenos ajustes de distribuicdo e

compatibilizacdo de dispositivos dentro da unidade, pois todo o projeto foi detalhado, em
consonancia com as normas da ABNT, das concessionarias de energia e as orientacdes da
propria CESAN e outros ajustes que forem necessdrios.
Podera haver necessidade de adequacdo do projeto para compatibilizar o mesmo, as normas
vigentes da concessiondria local na época de execucdo da instalacdo, visto que as
concessiondrias de energia estdo em constante ajuste de suas normativas.
As solicitagdes dos pedidos de energizacdo definitiva das unidades operacionais junto as
concessiondrias deverdo ser realizadas com pelo menos 06 (seis) meses de antecedéncia para
evitar atrasos no cumprimento dos marcos e prazos contratuais.

e Projetos e Detalhamentos Hidrdulicos que se fizerem necessdrios - ajustes de caminhamento

de redes coletoras e interceptores devido a interferéncias identificadas.
e Projeto executivo de impermeabilizacdo - Devera ser indicada a especificacdo da

impermeabilizacdo nas pranchas com as unidades e a quantidade.

e Os memoriais deverdao ser entregues em uma via digital em CD, em formato DOCX e as
pranchas em formato DWG (editdveis sem perda de informacdo e/ou formatagdo nos
aplicativos Microsoft Word “2010” e Autodesk Autocad “2008”, respectivamente);

e Os desenhos deverdo ser apresentados de acordo com a padroniza¢ao da CESAN e seguidos os
layers e escalas recomendadas e padrdes de desenho técnico.

e Todos os itens descritos acima, quando apresentados, deverdo ter a devida aprovacdo e/ou
FISCALIZACAO.

O projeto executivo deve possuir identificacdo minima contendo:

e Denominacao;

e Nome do objeto;

e Endereco da Obra;

e Nome da entidade gestora;

e Tipo de projeto;

e Data;

e Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), registro(s) no CREA/CAU, nimero(s) da(s) ART(s) e/ou RRT(s)
e assinatura(s).

A CONTRADA também deverd apresentar a CESAN as ARTs dos responsdveis junto ao CREA e demais
documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe pertinentes, com a sua identificacdo e
assinatura, que deverdo constar também em todas as folhas dos textos e desenhos de projetos.

As despesas necessarias para aprovagdes de todos os estudos, projetos, ART’s dos responsaveis junto ao
CREA e demais documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe pertinentes, serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, que sera também responsavel por todos os esclarecimentos,
ajustes e corregdes necessarias, sem 6nus para a CESAN.
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A contratada deverd apresentar o Projeto Executivo em até 90 (noventa) dias a partir da data de eficacia do
contrato.

Caso a contratada opte em nao realizar projeto executivo de alguma fase da obra, poderd adotar o projeto
basico, desde que aprovados e autorizados pela FISCALIZACAO, porém os custos das possiveis
interferéncias deverao ser absorvidos pela contratada.

5.1.2. Documentacao e Projeto As Built

E o conjunto de informacdes elaboradas no decorrer da execugdo da obra, com o objetivo de registrar as
alteracdes fisicas ocorridas em relacdo aos Projetos Bdsico e Executivo, fornecendo elementos
considerados relevantes para subsidiarem futuras intervencGes na obra, como: manutencdo, reformas
ampliacdo e/ou restauracdo. Ao término da obra, o Projeto “como construido = As Built” deve representar
fielmente o objeto construido.

Os memoriais deverdao ser entregues em uma via digital em CD, em formato DOCX e as pranchas em
formato DWG (editaveis sem perda de informacdo e/ou formatacdo nos aplicativos Microsoft Word “2010”
e Autodesk Autocad “2008”, respectivamente).

Para o cadastro técnico das redes coletoras de esgoto, a contratada devera buscar as orientacGes técnicas
da Divisdo de Desenvolvimento Operacional (O-DDO).

NOTA1: Deve-se observar o Caderno de Procedimentos Padrbes de Obras da CESAN para execucGo e nome
de cadastro.

NOTA2: Conforme Art. 80, da Lei 13.303/2016, os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou servicos
técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autbnomos ou por empresas contratadas passam a
ser propriedade da empresa publica ou sociedade de economia mista que os tenha contratado, sem prejuizo
da preservagdo da identificagdo dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuida.

NOTA3: A CONTRATADA utilizaré como principal referéncia na elaboracGo do projeto o material
apresentado no Edital.

Os Projetos que venham a ser realizados no dmbito do escopo deste EDITAL, também deverdo
obrigatoriamente seqguir Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT (NBR) tais como, mas sem se
limitar: NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto; NBR 6122 — Projeto e Execugdo de Fundagbes; NBR
5984 — Norma Geral de Desenho Técnico (antiga NB-8); NBR 13532 — Elaboracdo de Projetos de Edificagdes;
NBR 9.649 — Projetos de Redes coletoras de esgoto; NBR 12.207 — Projetos de interceptores de esgoto
sanitdrio; NBR 12.208 — Projeto de Estages elevatdrias de Esgoto Sanitdrio; dentre outros, bem como de
manuais dos drgdos financiadores do empreendimento e as suas atualizagdes.

5.1.3. Critério De Medicdo

O servico sera medido com base no percentual apresentado na Planilha Critério de Medic3o.

Os Projetos Executivos e “As Built” serao fiscalizados e recebidos pela Geréncia de Projetos da Cesan.
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5.2. CANTEIRO DE OBRAS

O Canteiro de Obras devera, criteriosamente, seguir as diretrizes da NR18 — Condigées e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Constru¢do, e especificacdes minimas da CESAN, bem como aprovacdao da
Fiscalizacdo, a fim de proporcionar o ordenamento administrativo, planejamento e a organiza¢do para a
sua implantacdo, de forma preventiva e de seguranca.

O dimensionamento completo das instalacdes do Canteiro de Obras deverd corresponder ao cronograma
de obras apresentado, sendo fundamental o atendimento as diferentes fases de execugao, principalmente
a de maior utilizagdo efetiva de mao-de-obra.

Nota: As exigéncias e recomenda¢ées da Norma estendem-se aos empregados da Contratada, sendo de sua
responsabilidade sua efetivacdo e cumprimento.

5.2.1. Consideragdes Gerais Do Canteiro De Obras

Cabera a CONTRATADA o fornecimento, instalacdo e assentamento de todo o material necessario a
implantacdo das unidades que compdem um canteiro de obras, conforme necessidade do escopo do
empreendimento, assim como toda infraestrutura necessaria para seu pleno funcionamento como
comunicagdo, vigilancia, remocdo de residuos, transporte externo (pessoas e materiais), instalacGes
elétricas e iluminagdo, abastecimento de dgua, sistema de esgoto sanitario, sistema de drenagem, sistema
de protecdo contra incéndio e demais exigéncias normativas e da Fiscalizacdo.

O local para implantagdo do canteiro de obras deve ser preferencialmente em dreas planas, procurando
evitar grandes movimentos de terra, de facil acesso, livre de inundacdes, ventilado e com insolacdo
adequada. Sempre que possivel preservar a cobertura vegetal de médio e grande porte e evitar
comprometer a cobertura vegetal das areas de entorno, com incéndio, derramamento de dleos e
disposicdo de entulhos.

Caberd a empreiteira, sem 6nus, para CESAN:

e A responsabilidade da mobilizacdo, manutencdo e desmobilizagcdo do canteiro de obras, deixando a
area em condigBes idénticas a encontrada anteriormente sem que isto venha acarretar algum 6nus
ambiental e a CESAN.

e As providéncias para obtengdo do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de qualquer
natureza que venham a ocorrer. Caso o canteiro tenha que ser relocado, este custo ficara a cargo
da empreiteira.

e Todos os servicos auxiliares necessdrios, tais como: aluguel da area, limpeza inicial da area para
implanta¢cdo do canteiro, aterro, terraplenagem, cerca, tapume, muro, interligacdes elétricas,
hidrdulicas ou sanitarias entre as diversas unidades instaladas, prote¢do da ecologia local, vigilancia
do local e outros, serdo de responsabilidade da empreiteira, e executados com seu proprio
material, ndo cabendo a esta, portanto, exigéncia de qualquer ressarcimento por parte da CESAN.

e Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deve ser completamente limpo, de forma a
deixar toda area em condicGes idénticas a encontrada anteriormente e/ou conforme exigéncias
contratuais, inclusive com servicos de desativacdo e fechamento de pogos e fossas (observando
normatizacdes e licenciamentos inerentes ao procedimento), retirada de entulho, baldrames,
fundacGes, postes, redes, etc. Ndo é permitido o abandono de sobras de materiais de construgao,
de equipamentos ou partes de equipamentos inutilizados. Os residuos de concreto dentre outros,
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devem ser acondicionados em locais apropriados, os quais devem receber tratamento adequado,
sem que isto venha acarretar algum 6nus ambiental e a CESAN.

e Quando, por qualguer motivo, os servicos forem suspensos, a CONTRATADA continuara
responsdvel pela manutencao de todo o material existente no local e pela seguranca do canteiro de
obra contra acidentes, tanto com veiculos como com pessoas.

Todos os acessos (vias), provisorios ou definitivos, serdo inteiramente custeados pela CONTRATADA e
deverdo estar em perfeito estado de trafego, com constante manutencdo, totalmente sinalizados
verticalmente, horizontalmente e com iluminagao (quando necessdrios) de acordo com as legislacGes
vigentes, conferindo seguranca a todos quantos deles se utilizarem.

No periodo de finalizagdo da obra caberd a CONTRATADA a retirada e/ou demolicdo desses acessos ndo
definitivos, bem como entregar os acessos definitivos em perfeitas condi¢Ges.

Caso sejam necessarias alteracdoes de edificacdes e configuracdes dos canteiros apds a implantacdo, a
CONTRATADA deverd arcar com os custos, visto que todo o pagamento ja foi contemplado na primeira
medicdo.

5.2.2. Instalagdes

As Instala¢Oes sanitdrias devem esta em conformidade com a NR-18

Entende-se como instalacdo sanitaria o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das
necessidades fisioldgicas de excreg¢do, devendo:

e Ser mantidas em perfeito estado de conservacao e higiene.

e Ter portas de acesso que impecam o devassamento e ser construidas de modo a manter o
resguardo conveniente.

e Ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser de madeira.

e Ter pisos impermedveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante.

e Na3o se ligar diretamente com os locais destinados as refeigdes.

e Serindependente para homens e mulheres, quando necessario.

e Ter ventilagcdo e iluminagdo adequadas.

e TerinstalagGes elétricas adequadamente protegidas.

e Ter pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), ou respeitando-se o que
determina o cédigo de obras do municipio da obra.

e Estar situadas em locais de facil e seguro acesso, ndo sendo permitido um deslocamento superior a
150 (cento e cinquenta) metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitarios, mictorios e
lavatérios.

A instalacdo sanitaria deve ser constituida de lavatdrio, vaso sanitario e mictdrio, na proporg¢édo de 1 (um)
conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fracdo, bem como de chuveiro, na proporc¢do de 1
(uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fragao.

Lavatorio deve:

e Serindividual ou coletivo, tipo calha.

e Possuir torneira de metal ou de plastico.

e Ficar a uma altura de 0,90m (noventa centimetros).

e Ser ligados diretamente a rede de esgoto, quando houver.
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e Terrevestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel.
e Ter espacamento minimo entre as torneiras de 0,60m (sessenta centimetros), quando coletivos.
e Dispor de recipiente para coleta de papéis usados.

Local destinado ao vaso sanitario (gabinete sanitario) deve:

e Ter area minima de 1,00m2 (um metro quadrado).

e Ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no maximo, 0,15m (quinze
centimetros) de altura.

e Ter divisdrias com altura minima de 1,80m (um metro e oitenta centimetros).

e Ter recipiente com tampa, para depésito de papéis usados, sendo obrigatdrio o fornecimento de
papel higiénico.

O vaso sanitario deve:

e Ser do tipo bacia turca ou sifonado.

e Ter caixa de descarga ou valvula automatica.

e Ser ligado a rede geral de esgotos ou a fossa séptica com filtro anaerdbio, com interposicdo de
sifdes hidrdulicos.

Mictdrio deve:

e Serindividual ou coletivo, tipo calha.

e Terrevestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel.

e Ser providos de descarga provocada ou automatica.

e Ficar a uma altura maxima de 0,50m (cinqlenta centimetros) do piso.

e Ser ligado diretamente a rede de esgoto ou a fossa séptica, com interposi¢do de sifdes hidrdulicos.

No mictdrio tipo calha, cada segmento de 0,60m (sessenta centimetros) deve corresponder a um mictdrio
tipo cuba.

Chuveiro - A drea minima necessaria para utilizagdo de cada chuveiro é de 0,80m2 (oitenta centimetros
guadrados), com altura de 2,10m (dois metros e dez centimetros) do piso.

Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que assegure o escoamento da
agua para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou provido de estrados de
madeira.

Os chuveiros devem ser de metal ou plastico, individuais ou coletivos, dispondo de dgua quente.
Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro.
Os chuveiros elétricos devem ser aterrados adequadamente.

Placas de obra — O fornecimento e execugao de placas de obras no padrdo definido pela CESAN, em
quantidade definida e dimensionada pelo Contratante e agente financeiro, em chapa galvanizada, estrutura
de madeira e pintura em tinta dleo. Serdo executadas de acordo com projetos especificos que se
encontram no arquivo técnico da companhia. Ao final das obras as placas devem ser substituidas pelo
padrdo definido pelo licenciamento ambiental.

5.2.3. Critério De Medicao
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Para medicdao e pagamento do Canteiro de Obras foram estipuladas em 02 (duas) subfases distintas. A
primeira referente a instalacdo e implantacao, cabendo o perfeito funcionamento e as aberturas de todos
os acessos, conforme supracitado, e apds a CESAN inspecionar as instalagbes, a fim de validar o
atendimento das exigéncias legais e normativas. As placas de obra e banheiros quimicos também serdo
medidas na primeira subfase, mas, deverdao ser fornecidos e mantidos durante a execuc¢dao da obra,
conforme Plano de Trabalho.

J4 a segunda consiste na desinstalacdo e demolicdo, dentro dos parametros supracitados neste item,
normas vigentes e apds emissado de Relatdrio de Recebimento de Obras e/ou Servigos.

Ambas as medi¢cOes sera com base no percentual apresentado na Planilha de Critério de Medicdo
apresentado no Edital.

NOTA1: Caso o canteiro ndo seja retirado até a realizacdo da ultima medigcdo, a emissdo do Relatdrio de
Recebimento de Obra e/ou de Servicos ficard pendente até que o canteiro esteja completamente removido e
a drea desocupada nas condi¢Bes exigidas pela FISCALIZACAO.

NOTA2: As consideracbes acima sdo partes integrantes na observdncia da NR-18, ndo desobrigando o
cumprimento das demais orientagbes e exigéncias.

5.3. FASES CONSTRUTIVAS E EXECUCAO DA OBRA

A execucdo de cada fase construtiva das obras sempre sera iniciada a partir da emissdao da Ordem de Inicio
de Servico (OIS) pela Geréncia de Obras da CESAN (E-GOB) e apds a completa entrega dos seus respectivos
projetos executivos, seguindo as definigdes estabelecidas no Edital.

As obras de algumas fases poderdo ocorrer simultaneamente desde que aprovados e autorizados pela
FISCALIZACAO.

Antes do inicio de qualquer fase construtiva é imprescindivel que a CONTRATADA observe os parametros
de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execucdo admissiveis; e as fracGes do
empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serdo passiveis de inovagdes (tecnoldgicas, de solugdes,
metodologias, dentre outras), a Licenga de Instalagdo (LI) e a matriz de risco visando sempre o perfeito
atendimento ao objeto da licitagcdo, garantindo a otimiza¢do de custos e prazos, evitando retrabalhos.

As obras ainda deverdo atender as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e as
diretrizes dos cadernos de prescri¢ces técnicas da CESAN (anexo ao Edital e/ ou disponibilizados em seu
site), que dizem respeito a: servicos preliminares, canteiro de obras, servicos técnicos, movimento de terra,
escoramento, esgotamento, obras de contengdo, fundacdo e estruturas, assentamento, pavimentacgao,
fechamento, instalagdes eletromecanicas, ligagdes prediais e servigos diversos.

Sao de inteira responsabilidade e risco da CONTRATADA os levantamentos quantitativos e as composicoes
de seus custos. Todos os insumos, mao-de-obra, materiais e equipamentos (inclusive os equipamento de
instrumentacdo para monitoramento dos desempenhos) necessarios a completa execugdo das unidades
gue compde o escopo contratual deverdo estar previsto no orgamento da obra (proposta da licitante).

Todo ensaio laboratorial necessario para controle tecnoldgico dos servicos é de obrigacdo da
CONTRATADA.

Para os servicos de concretagem a CONTRATADA devera sempre utilizar formas metalicas e escoramentos
quando a area de alocacgao for igual ou superior as determinadas nas PrescricGes Técnicas CESAN (site). A
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contratada também deverd realizar as impermeabilizacGes adequadas e os testes de estanqueidade das
unidades executadas.

A obtencdo de alvards, autorizacdo e licengas para utilizacdo de vias e logradouros publicos, junto aos
drgdos responsaveis, ficardo sempre a cargo da CONTRATADA e sem Onus a CESAN, assim como a
disponibilizacdo de energia elétrica provisoéria / definitiva, inclusive com uso de gerador, se necessario.

As etapas construtivas sao:

e ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

e ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO

e EMISSARIO

e RECALQUES DE ESGOTO

e REDES COLETORAS DE ESGOTO

e LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

e LIGACOES INTRADOMICILIAREAS DE ESGOTO

As medicGes periddicas serdo realizadas adotando a avaliacdo real do avanco fisico das obras e servigos, e
deverdo obedecer ao critério estabelecido na planilha “CRITERIO DE MEDICAO”, que se encontra anexa ao
Edital, cujo valor correspondente a cada percentual, sera distribuido a partir do valor global da proposta de
precos ofertada pela licitante, ndo podendo ser alterado os percentuais referenciados, salvo se houver
alterac3o de escopo. O pagamento também estara condicionado a anélise e aprovac3o da FISCALIZACAO da
CESAN.

Para as FASES CONSTRUTIVAS e atendimento as caracteristicas e parametros exigidos em cada fase a
CONTRATADA devera atentar-se as especificagdes contidas no “MEMORIAL DESCRITIVO”, anexo ao Edital.

Na execugdo dessas fases, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servigos que os compdem, de
acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

5.4. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

O sistema de tratamento do esgoto sanitario proposto é composto por duas estacées de tratamento de
esgoto (uma na sede e uma em Km20).

O sistema de tratamento do esgoto sanitario proposto é composto dois Reatores UASB (Reator Anaerdbio
de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + FBASN (Filtro Aerado Submerso Nitrificante), e devera atender os
parametros ambientais exigidos e a prescri¢cdo técnica para Estagdo Compacta.

A contratada devera incluir no valor da proposta os custos com transporte, guarda de equipamento e
materiais pelo tempo que se fizer necessario para sua instalacdo.

O escopo das Estagcdes de Tratamento de Esgoto compreende o fornecimento de mao de obra,
ferramentas, materiais e equipamentos, necessdrios a execucdo da obra, bem como insumos,
materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme escopo definido no memorial descritivo, nos
detalhamentos dos projetos, nas especificagdes técnicas, e nos demais elementos instrutores do processo
de licitacdo. As especificacbes aqui detalhadas, e que constam nos documentos referenciais, devem ser
consideradas nas propostas de preco independente dos detalhamentos e memoriais de projeto.

Incluindo os servigos abaixo relacionados:
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A)

)

D)

E)

F)

G)

Servigos Técnicos

e Locagdo e cadastro da obra.

e Ensaio de compressao simples — contraprova.

e Revisdo, readequacdo e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos,
elétricos, automacdo, estrutural, conten¢do e outros necessdrios), inclusive elaboragdo de
levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a execugdo dos
projetos em toda a area de atuacao do contrato.

Servigos Preliminares

e Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdo em chapas de madeira e
demais servicos necessarios para o inicio da obra.

e Retirada de cerca, demolicdo em geral, retirada de portdo, retirada das instalagdes hidraulicas
e elétricas (quando houver)

e Regularizacdo mecanica de terreno.

Movimento de Terra
e Escavacdo manual e/ ou mecéanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou antigo,
areia, argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.
e Escavagdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servico estabelecido
em projeto e/ou conforme orientacdo da fiscalizagdo. A contratada devera atentar-se ao relatério
de sondagem, projeto e planilha de critério de medicao para estimativa das escava¢Ges em rocha
e inclusdo em sua proposta.

e Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.

e Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.

e Reaterro com compactagdo mecanica e/ou com apiloamento manual.

e Regularizacdo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Escoramento
e Escoramento de valas e cavas com prancha metalica.

Fundacdes e Estruturas

e Todos os servigos previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e
concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de ancoragem e concreto
estrutural.

Fechamento

e Alvenarias, guarda-corpo, corrimao, portas, esquadrias, pecas em perfil de aco e coberturas.

e Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverdo ser fechadas conforme
padrao CESAN.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacao.
e Emboco, reboco, pinturas e demais servigos necessarios.
e Piso cimentado, pavimenta¢do em bloco, meio fio de concreto e demais servigos necessarios.
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e Impermeabilizacdo interna: teto, paredes e fundo; e externa dos pocos das elevatodrias, caixa de
areia, biofiltro e caixas descarga, conforme normas técnicas e prescri¢oes técnicas CESAN.

H) Urbanizacdo e Paisagismo
e Instalacdo de portdo (conforme tipo padrdo definido no projeto ou na auséncia aprovado pela
fiscalizacdo), pavimento, meio fio, meia cana, grama nas dareas ndo edificadas, plantio de
arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca (conforme padroes CESAN). Essas
sdo as caracteristicas minimas dos servicos independente do detalhamento previsto nos
projetos.

1) InstalagGes Eletromecanicas e Hidraulicas.

e Fornecimento e assentamento de todo material elétrico/eletromecéanico hidraulico, padrdo de
entrada modelo EDP-Escelsa, pecas e tampas em PRFV, pecas em aco INOX, barrilete em ferro
fundido, calha parshall, comporta stoplog, cagcambas estaciondrias, manta geotextil e material
filtrante.

e Todas as instalacOes deverdo atender os padrdes da CESAN.

J) Instala¢Oes Hidrossanitarias
e Fornecimento e execu¢ao de material hidro sanitario, conforme projeto.

K) Servicos de Fundicdo e Soldagem
e Fornecimento, fabricagdo, montagem, instalacdo, pintura, jateamento e tratamento anti-
corrosivo de pecas em acgo, tais como: tampas com caixilhos, abracadeiras, grades, cesto,
suportes, treligas, escada, e outras que se enquadram por suas caracteristicas neste servigo,
inclusive acessérios para fixacdo.
e Fornecimento, fabricacdo, montagem e instalacdo de tubos e conexdes em aco inoxidavel,
inclusive acessérios para instalacdo.

L) Execugdo de Dispositivos Especiais

e Pogos de visitas (PV), inclusive tampdo de ferro fundido conforme projeto.

e Caixas em geral.

e Travessias (quando houver).

e Quando tratar-se de caixas, fazem parte o fornecimento e assentamento de tampdes de Ferro
Fundido DN100 e DN600 e/ou outro tipo de material, conforme projeto, fabricados de acordo com
as normas pertinentes e dentro dos padrdes de aceitabilidade da CESAN, conforme descritivo nas
PrescricGes Técnicas disponiveis no site do Portal de Licitagdes.

L) Coberturas
e Cobertura com telhas de fibrocimento ondulada.
e Calhas com suporte
e Toda cobertura deve ser executada respeitando area, inclinacdo e detalhes especificados em
projeto.
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e Nestes servigos estao inclusos o fornecimento de mao de obra, equipamentos e ferramentas
para execugao do servico, Inclusive madeiramento ou estrutura metdlica, cumeeiras, acessérios
de fixacdo e limpeza da faixa de servigo

5.5. ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessdrios a
execucdo da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme escopo
definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificagdes técnicas,
especialmente o que consta nos documentos referenciais de CONJUNTOS MOTOR BOMBAS SUBMERSIVEIS
— ESGOTO (CODIGO CESAN: O-DME/BSE/2020) e nos demais elementos instrutores do processo de
licitacdo. As especificacGes aqui detalhadas, e que constam nos documentos referenciais, devem ser
consideradas nas propostas de preco independente dos detalhamentos e memoriais de projeto.

Incluindo os servicos abaixo relacionados:

A) Servigos Técnicos

e Locagdo e cadastro da obra.

e Ensaio de compressdo simples — contraprova.

e Revisdo, readequacdo e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos,
elétricos, automacdo, estrutural, contengdo e outros necessarios), inclusive elaboragdo de
levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a execug¢do dos
projetos em toda a area de atuag¢do do contrato.

B) Servicos Preliminares
e Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdo em chapas de madeira e
demais servigos necessarios para o inicio da obra.
e Retirada de cerca, demolicdo em geral, retirada de portdo, retirada das instalagdes hidraulicas
e elétricas (quando houver)

C) Movimento de Terra

e Escavacdo manual e/ ou mecanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou antigo, areia,
argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.

e Escavacdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigo estabelecido em
projeto e/ou conforme orienta¢do da FISCALIZACAO. A contratada devera atentar-se ao relatério
de sondagem, projeto e planilha de critério de medicdo para estimativa das escava¢des em rocha e
inclusdo em sua proposta.
e Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
e Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.
e Reaterro com compactagdo mecanica e/ou com apiloamento manual.
e Regularizacdo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

D) Escoramento
e Escoramento de valas e cavas com prancha metalica.
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E)

F)

G)

H)

))

L)

Esgotamento
e Esgotamento com conjunto moto-bomba.

Fundacdes e Estruturas

e Todos os servicos previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e
concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de ancoragem e concreto
estrutural.

Fechamento

e Alvenarias, guarda-corpo, corrimao, portas, esquadrias, pecas em perfil de aco e coberturas.

e Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverao ser fechadas conforme
padrdao CESAN.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacao.

e Emboco, reboco, pinturas e demais servicos necessarios.

e Piso cimentado, pavimenta¢do em bloco, meio fio de concreto e demais servigos necessdrios.

e Impermeabilizacdo interna: teto, paredes e fundo; e externa dos pocos das elevatodrias, caixa de
areia, biofiltro e caixas descarga, conforme normas técnicas e prescri¢des técnicas CESAN.

Urbanizag¢do e Paisagismo

¢ Instalagdo de portdo (conforme tipo padrdo definido no projeto ou na auséncia aprovado pela
fiscalizacdo), pavimento, meio fio, meia cana, grama nas dareas ndo edificadas, plantio de
arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca (conforme padrées CESAN). Essas
sdo as caracteristicas minimas dos servicos independente do detalhamento previsto nos
projetos.

Instalagdes Elétricas
e Fornecimento e instalagdo de todo material elétrico para a EEEB.
e Todas as instalacdes deverdo atender os padrdes da CESAN.

Instalagdes Eletromecanicas e Hidraulicas.

e Fornecimento e assentamento de conjunto moto bomba, padrdo de entrada modelo EDP-
Escelsa, pecas em PRFV, pecas e tampas em ago INOX, materiais hidraulicos em geral, barrilete
em ferro fundido e material filtrante do biofiltro.

e Todas as instalacdes deverao atender os padrdes da CESAN.

Servigos de Fundicdo e Soldagem

e Fornecimento, fabricagdo, montagem, instalacdo, pintura, jateamento e tratamento anti-
corrosivo de pecas em ago, tais como: tampas com caixilhos, abracadeiras, grades, cesto,
suportes, trelicas, escada, e outras que se enquadram por suas caracteristicas neste servigo,
inclusive acessoérios para fixagao.

e Fornecimento, fabricacdo, montagem e instalacdo de tubos e conexdes em aco inoxidavel,
inclusive acessérios para instalagao.
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M) Servicos Diversos e Especiais

5.5.1.

e Fornecimento de tampao de ferro fundido
e Fornecimento material filtrante e tela de mosquiteiro para o biofiltro.

Critério De Medicao

O servico sera medido somente apds a conclusdo de todos os servicos descritos acima e com base no

percentual apresentado na Planilha Critério de Medicao.

5.6. REDE COLETORA, EMISSARIO E RECALQUE DE ESGOTO

Na execucgdo desses servicos a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servicos que os comp&em, de

acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

A) Servigos Técnicos

e Locacdo e cadastro da obra.

e Revisdo, readequacdo e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos,
elétricos, automacdo, estrutural, contengdo e outros necessarios), inclusive elaboracdo de
levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a execucdo dos
projetos em toda a area de atuacdo do contrato.

e Testes de deformacdo e declividade das tubulagdes.

B) Servicos Preliminares

e Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdao em chapas de madeira e
demais servigos necessdrios para o inicio da obra.
e Limpeza de rua com lavagem

C) Fornecimento, montagem e assentamento.

Fornecimento, Montagem Assentamento de Tubo de PVC ou FoFo nos didametros conforme projeto
no interior da vala, aéreo ou sob leito de rios, rodovias, ferrovias, etc, bem como a montagem e
assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo da linha de
assentamento.

Para todas as redes e/ou interceptores beira rio e beira corrego aéreo ou enterrado, e demais
situagdes em que fique assentada aérea independente do detalhamento do projeto e memoriais,
deverd ser considerado o assentamento de tubos em ferro fundido, devendo esse custo ser
considerado nas propostas de precos das licitantes. Inclusive quando, em qualquer momento, tiver
ocorrido alteracdo da condicdo do terreno.

Os tubos para a execucgao da rede coletora da Bacia D, Recalque da Bacia D, Emissario e Rede
Coletora Convencional do KM 20, serao fornecidos pela CESAN.

C) Movimento de terra

Escava¢do manual e/ ou mecénica de solos de primeira categoria, aterro recente ou antigo, areia,
argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.
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Escavacao em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servico estabelecido em
projeto e/ou conforme orienta¢do da FISCALIZACAO. A contratada deverd atentar-se ao relatério
de sondagem, projeto e planilha de critério de medicdo para estimativa das escavagdes em rocha e
inclusdo em sua proposta.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
Regularizacdo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz
superior externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser
reaproveitado, ou quando em rodovias do DER-ES for exigido, conforme projeto aprovado pelos
mesmo.

Reaterro com compacta¢cdo mecanica, para a altura restante da vala, que s6 deverdo ser iniciados
apos a regularizacdo de fundo de valas e assentamento do tubo e execucdo do aterro, cujo grau de
compactacdo devera atingir o maximo de densidade adequado, quando o material escavado puder
ser reaproveitado.

D) Fundagdes e Estruturas

Todos os servicos previstos no projeto tais como estacas em geral, lastros de brita, areia, concreto
magro e estrutural, formas, armaduras e impermeabilizaces.

Projetos complementares estruturais e execu¢do das estruturas de concreto necessarias para
ancoragem de todos os tipos de rede coletora, e recalque de esgoto que sejam necessarios para
garantir a seguranca e estabilidade das instalacdes, independente de estarem identificadas
previamente nos projetos.

E) Sinalizacdo

Sinalizacdo da obra: diurna, noturna, siga e pare e demais que sejam necessdrias.

Tapume vedagdo e sinalizagdo em tela. A tela devera ser alocada paralela a um lado da vala (lado
do passeio) do trecho em obras.

Placas de sinalizagdo. As placas deverdo ser alocadas nas entradas de ruas e antes do trecho em
obras. Considerar no minimo: 2 unidades nas entradas de ruas e aproximadamente 2 placas de
aproximacao por trecho.

Cones de sinalizagdo, os cones deverdo ser alocados paralelos a um lado da vala (lado do
arruamento) do trecho em obras. Considerar espagcamento maximo de 10 metros entre as
unidades.

Passadicos e outros que se fizerem necessarias para execuc¢do dos servigos.

F) Execucdo de Dispositivos Especiais e Testes

Pocos de visitas (PV), inclusive tampao de ferro fundido conforme projeto.

Caixas em geral.

Travessias destrutivas e ndo destrutivas (MND), quando houver.

Estagueamento, Ancoramento em Rocha, Bases, Pilaretes e PV reforcado, para execugao de redes
na Beira Rio ou Beira Cérrego (ver projeto e padrdao CESAN), quando houver.
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5.6.1.

Levantamento de (PV) em redes existentes nas bacias a serem complementadas com a nova obra,
gue serdo integradas ao novo sistema, se necessario.

Critério De Medicao

A rede coletora sera medida por unidade de comprimento (m) efetivamente assentado, quando do término

da execuc¢do completa de todas as etapas do servico, inclusive recomposi¢cdo da pavimentacgao.

5.7. LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO

Na execugdo das Ligagdes Prediais de Esgoto, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servigos que

os compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

Tubo de PVC rigido, cor ocre, com ponta bolsa, junta elastica integrada, para redes coletoras de
esgoto, fabricado conforme NBR-7362 em barras de 6 metros, com paredes internas e externas
lisas, DN 100 mm.

Selim elastico de PVC rigido, com travas, cor ocre, junta eldstica, fornecido com os dois anéis de
borracha necessarios para a montagem da conexdo, para redes coletoras de esgoto, fabricado
conforme NBR-10570.

Curva 9092 de PVC rigido, curta/longa, cor ocre, com ponta bolsa, fornecimento junta elastica,
fornecido com anel de borracha, para redes coletoras de esgoto com paredes macigas, internas e
externas lisas, fabricado conforme NBR-7362-2, DN 100 mm.

Caixa de ligacdo, inclusive tampao F2F2 conforme padrdo da CESAN.

Interligacdo de ligagao predial de esgoto.

Assentamento de Tubo de PVC no interior da vala, bem como a montagem e assentamento de
todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo da linha de assentamento.

A Caixa de Ligagdo Predial ou Pogo de Inspegdo (Pl) deverd sempre que possivel ser instalada sobre
o “tubo de esgoto da residéncia, ligado a drenagem”, no passeio, objetivando a interligacdo do Tipo
Corte/Cap. Ndo sendo possivel, o cliente devera ser consultado para marcar a melhor posicdo do PI,
que favoreca sua interligagdo ao ramal interno do imével.

As ligacGes prediais deverdo ser executadas concomitantemente a implantacdo da rede e deverd
ser priorizada a execugao de redes e liga¢gdes de jusante para montante.

Para as situac¢des de ligacdes em beira rio / corrego, devera ser considerado que a o tubo entre o PI
e o PV da rede coletora serd em ferro fundido DN 100mm, para o caso de condominial a liga¢do
entre PI’s também devera ser em ferro fundido DN 100 mm.

Devera ser considerado nos custos das liga¢cOes prediais todas as intervencdes necessdrias para
interligar as instalagGes internas do imdvel (intradomiciliares) aos PV’s, inclusive as instala¢des na
modalidade condominial. Nesses casos deverd ainda ser previsto um Pl individual para cada imével,
além de um Pl para centralizar a interligacdo entre os PI’s individuais até os PV’s, exceto se as
condigdes do local ndo forem aptas a esse tipo de solugdo técnica/executiva.

De acordo com as cotas e condi¢cdes dos imdveis e dos locais podera ser necessaria a construcdo de
infraestrutura de ligagcSes aéreas em pilaretes de concreto e/ou com sustentacdo por abragadeiras
e acessorios em ac¢o galvanizado com pintura de protecdo e demais acessérios para garantir a
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seguranca das instalages, devendo esses custos ser considerado nos orcamentos e propostas de
preco das licitantes.

e Todos os PI's e demais caixas das ligacGes prediais e intradomiciliares devem ser estaqueados
qguando executados nas beiras rio / cérrego.

e Devem ser previstos nos custos os servicos necessarios para localizacdo dos ramais prediais
existentes, para definir a locacao dos PI’s, devendo ser considerado ainda a incerteza por parte dos
proprietarios ou moradores dos iméveis quanto a localizacdo de seus ramais.

e Para os locais em que nao for possivel efetivar as ligacGes e direcionamento dos esgotos para as
redes coletoras, as mesmas deverdo ser deixadas na condicdo de corte-cap, devendo ao inicio da
operacdo do sistema ser dada efetividade a ligacao.

5.7.1. Critério De Medicao

A ligacdo serda medida por unidade (und), quando do término da execucdo completa de todas as etapas do
servicgo, inclusive recomposicao da pavimentacdo e efetivacdo da ligacdo intradomiciliar correlata e entrega
da documentacdo de adesdo e registro de campo.

A ligacdo sO serd paga sem a efetivacdo da ligacdo da ligacdo intradomiciliar se for comprovada a
impossibilidade de execucdo da mesma.

Nota: E obrigatdria a apresentacdo de croquis de todos os servigos de ligagdes executados conforme Norma
Interna de Cadastro Técnico (ENG/CA/049/01/2008). A apresentacdo dos croquis deverd ser entregue junto
de cada boletim de campo de medicdo mensal. As medicGes somente serdo liberadas para pagamento
mediante entrega dos croquis para Cadastro.

5.8. LIGACAO INTRADOMICILIAR DE ESGOTO

A execucgdo da Ligagdo Intradomiciliar devera ser executada com fornecimento de materiais e conforme as
etapas descritas a seguir, respeitando as diretrizes e os requisitos da NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de
Esgoto Sanitario - Projeto e Execugado.

S6 sera admitida a realizagdo de ligagGes intradomiciliares na calgada, sem intervengdes nas instalagdes
internas dos iméveis quando:

e A vistoria inicial identificar que as instalages internas do imdvel ja possuem sistema separador de
agua de chuva direcionado para a drenagem ou solo e caixa de gordura em funcionamento;

e Na&o houver viabilidade para execucdo de intervengGes internas no imdvel, essa situagdo tem que
ser justificada e aprovada pela fiscalizacdo;

e O proprietario ndo autorizar as intervencgdes internas.

Na execugdo das Ligagdes Intradomiciliares, a CONTRATADA deverd incluir todos os itens de servigos que os
compdem, de acordo com suas peculiaridades.

e Devem ser executadas atendendo requisitos da NBR 8160/1999.

e Tubo de PVC rigido, cor branca, com ponta bolsa, junta soldavel e eldstica, fornecido com anel de
borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme NBR-5688, em barras de
6 metros, didmetro de 40 a 150 mm.
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e Conexdes de PVC rigido branco, com ponta e bolsa, junta soldavel e eldstica, fornecido com anel de
borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme NBR-5688, diametro de
40 a 150 mm.

e (Caixa de gordura em formato circular em concreto pré-moldado ou PVC com dimensdes 40x50 cm,
inclusive anel complementar para caixa de gordura com dimensdes 40x50 cm e demais caixas,
guando for necessario, inclusive tampa com dispositivo para abertura em ferro fundido para os
casos de concreto. Para imdveis comerciais e multifamiliares deverd ser dimensionada e instalado
conforme NBR 8160/1999.

e (Caixas de passagem pré-moldadas de concreto ou PVC, dimensdo interna 40 cm, interligando as
tubulacGes da caixa de gordura e demais tubulacGes de aguas até ao ponto de interligacdo (PI) de
esgoto, inclusive tampa. Deverdo ser executadas caixas de passagem no minimo quando: houver
curva em distancia superior a 3 metros entre caixas, mudanca de direcdo, juncbes de tubulagdes.

e InterligacGes de esgoto, considerando todas as tubulagdes e suas junc¢des até o PI.

e Assentamento de Tubo de PVC nos didmetros conforme necessario, bem como a montagem e
assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo da linha de
assentamento.

e Deverd ser consultado o cliente para marcar e posicionar o local para execuc¢ao dos servicos. Nao
sendo possivel ou havendo indefinicdo por parte do cliente, as mesmas deverdo ser implantadas
em posicdo que favoreca sua interligacdo a caixa de ligacdo do imdvel, devendo ser considerado
ainda a incerteza por parte dos proprietarios ou moradores dos imdveis quanto a localizacdo de
suas instalagdes internas.

e Deverd ser dimensionado e instalado dispositivo de ventilagdo para retirada de gases, caso os
imdveis ndo sejam providos desse tipo de dispositivo em suas instalagbes internas.

e Decorrente das cotas e condi¢des dos imdveis e dos locais podera ser necessaria a construgdo de
infraestrutura de ligagdes intradomiciliares aéreas em pilaretes de concreto e/ou com sustentagdo
por abragadeiras em ago galvanizado com pintura de protecdo e demais acessdrios para garantir a
seguranca das instalagdes, devendo esses custos serem considerados nos orgamentos e propostas
de precgo das licitantes.

e Prever desativacdo de fossas existentes, inclusive limpeza, demoli¢do e aterramento com areia
guando necessario para a execucdo da ligagcdo intradomiciliar.

e Prever instalacdo de vélvulas de retencdo nas ligacdes beira rio/ cérrego.

e Para os locais em que nao for possivel efetivar as ligacGes e direcionamento dos esgotos para as
redes coletoras, as mesmas deverdo ser deixadas na condicdo de corte-cap, devendo ao inicio da
operacdo do sistema ser dada efetividade a ligacdo.

e Inspecdo inicial para confirmacdo da viabilidade da ligacdo intradomicilliar até o PI, inclusive custo
de improdutividade quando nao for confirmada a viabilidade para execugdo. Devendo esses custos
serem considerados rateados nos servicos em que houver efetivacdo da ligacdo intradomiciliar
como taxa de insucesso. Contemplando inclusive custos com sondagem, escava¢ao, reaterro,
levantamento topografico, recomposi¢cdo de todos os tipos de pavimentos e outros conforme
condigdes do local.

e Inspecdo técnica inicial para identificacdo de necessidades especificas da ligacio de esgoto
intradomiciliar.

e (Cadastro do cliente, conforme ficha modelo CESAN, que devera ser preenchida pela CONTRATADA.

e Abordagem social de adesao.
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e Supervisdo socioambiental.

5.8.1.  Critério De Medicao

A ligacdo sera medida por unidade, quando do término da execucdo completa de todas as etapas do
servico, inclusive recomposicdo da pavimentacdo e efetivacdo da ligacdo predial correlata e entrega da
documentacdo de adesdo e registro de campo.

Para as situacOes em que as ligacdes forem deixadas em corte-cap a medicdo do servico sé serd realizada
qguando ocorrer a efetivacao e direcionamento do escoamento do esgoto para a rede coletora com o inicio
da operacdo a ETE e EEEB. Nesse caso o registro de campo deverd constar a data da efetivacdo da ligacao.

Nota: E obrigatdria a apresentacdo de croquis do servico de ligacdes intradomiciliar e registro fotografico
de todas as etapas da obra (antes, durante e depois), bem como a ficha de cadastro do cliente. As
medicdes somente serdo liberadas para pagamento mediante entrega dos croquis para Cadastro.

5.9. COMISSIONAMENTO

O processo de comissionamento consiste em todas as atividades necessdrias a integracao, configuracao e
testes de todos os itens que compdem a obra do SES Boa Esperanca Sede e Km20. Tem como objetivo
garantir que as instalagdes irdo operar de forma correta e satisfatéria, conforme projeto, especificagées,
normas técnicas e de seguranca aplicaveis

A CONTRATADA deve realizar o comissionamento de todos os itens que compreendem o seu escopo de
fornecimento, separadamente e de forma integrada. Para o sistema de automacao, naquilo que interfira no
funcionamento do escopo de fornecimento, a CONTRATADA deve prestar os servigos de supervisdao ao
comissionamento.

O comissionamento somente sera considerada finalizado, apds aprovacdo da CESAN. Deve ser devidamente
documentado com emissdo dos relatérios dos testes realizados assinados pelo responsavel pelos
procedimentos e visto do técnico da Fiscalizagdao da CESAN, devidamente autorizado, que acompanhou a
execucao.

A contratada devera providenciar equipamentos adequados para testar todas as redes com passagem de
bola e agua, verificando a integralidade e funcionamento conforme as especificagdes e projeto.

Os procedimentos de comissionamento devem ser realizados com o acompanhamento da CESAN ou seu
preposto.

O processo de comissionamento para fins de remuneracdo tem seus custos inseridos nos custos do
fornecimento dos equipamentos e materiais.

5.10. OPERACAO ASSISTIDA

A Operacgao Assistida compreende a etapa em que o sistema entra em producao real operado pela CESAN e
sob supervisdo da CONTRATADA.

A operacgdo assistida somente terd inicio apds a emissdo, pela CESAN, do aceite do comissionamento de
todo o sistema integrado, incluindo a automacao.

Proceder-se-4 a operacgdo assistida do sistema, por um prazo de 06 (seis) meses, quando a CONTRATADA
devera transferir todo o conhecimento e experiéncia adquiridos, para que a operacdo do sistema
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(equipamentos, sistemas ou plataformas de servigos) se desenvolva de forma tranquila e segura, sem
guaisquer riscos que possam comprometer a integridade e o perfeito funcionamento de todo o sistema.
Durante a operacdo assistida, a CONTRATADA deverd prestar todo o suporte necessdrio para a
operacionalidade dos equipamentos/sistemas, com observancia as normas técnicas, manuais,
graficos/abacos de performance e procedimentos indicados, com preenchimento de planilhas de controle
guando necessario, para que o corpo técnico da CESAN possa assumir, por conta prdpria, as atividades de
operacgdo e manutengdo do sistema.
Para a realizacdo da operacao assistida, a CONTRATADA deverd manter na obra, em tempo integral, uma
equipe composta dos seguintes profissionais:

v" 1 técnico eletricista ou mecanico;

v' 1 oficial

v" 1 veiculo

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA, os Onus decorrentes de eventuais correcdes e ajustes dos

materiais/equipamentos fornecidos e servigos executados por ela, até que se alcancem os resultados
estabelecidos nas especificacOes respectivas.

5.11. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS

Os tubos para a execucdo da rede coletora da bacia D, recalque da bacia D, emissdrio e rede coletora
convencional do KM 20, serdo fornecidos pela CESAN, conforme tabela abaixo.

Diametro Quantidade (m)
DN 150 870,00
DN 200 810,00
DN 300 354,00

A CONTRATADA sera responsavel pelo transporte, descarregamento, armazenamento e assentamento,
assim como manter a total integridade dos tubos durante a execugao da obra.

A contratada devera considerar o custo do transporte do Centro Operacional de Carapina, no municipio da
Serra até o local da obra no municipio de Boa Esperanca.

Para um perfeito carregamento e descarregamento dos tubos, é recomenddvel a utilizacdo de
equipamentos adequados e de poténcia suficiente.

A CONTRATADA ndo podera de forma alguma manusear inadequadamente os tubos forgando os
acoplamentos e/ou as juntas travadas.

6. CONDIGOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

6.1. CONDICOES DE FORNECIMENTO
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Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao obedecer as Normas, Especificacées e Métodos
de Ensaio da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais atualizada), salvo
quando a CESAN apresentar normas préprias ou de terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu fabricante,
rastreabilidade e marcagdes conforme normas técnicas aplicaveis.

A aceitacdo dos materiais a serem utilizados na obra estara condicionada a inspecdo pela unidade
gerenciadora do CONTRATO. A aceitacdo citada acima ndo isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela
gualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apds sua aplicacao.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverao ser de fornecedores pré-
qualificados. A CESAN disponibilizara, quando necessario, o cadastro de seus fornecedores pré-qualificados
para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que ndo forem pré-qualificados pela CESAN deverdo
ser precedidos de consulta a CESAN.

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de material/fabricante,
emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizacdo destes, indicados pela CESAN e
sem Onus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

- IPT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
- Falcdo Bauer
- Outras submetidas a aprovagdo da CESAN.

A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que serdao fornecidos pelas
CONTRATADAS deverdo possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT) emitido pela SABESP, sendo
gue para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc) e materiais ferrosos (tubos, conexdes, valvulas, etc) esse
atestado é obrigatério.

6.2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Todo material destinado as obras deverd ser estocado de forma adequada, visando manter inalteradas suas
caracteristicas.

A FISCALIZACAO terd livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalacdes de
armazenamento e estocagem dos materiais.

N3o serd permitido estocar tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugao por um
periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).

6.3. ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificagBes técnicas de materiais/equipamentos hidraulicos, elétricos, mecanicos, pneumaticos, de
comunicac¢do e/ou de automacdo e servicos que constituem o escopo, estdo disponibilizadas nos projetos,
memoriais e também especificagdes técnicas padronizadas disponiveis no edital.
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7. OBSERVACOES E COMPLEMENTACOES

7.1. ESCAVACAO EM SOLOS DIVERGENTES DO RELATORIO DE SONDAGEM

Caso ocorram servicos de escavacao em solos divergentes aos descritos no relatério de sondagem, esses
serdo objeto de afericdo em campo por ocasido da obra e as quantidades efetivamente executadas serdo
preferencialmente pagas com precos praticados na Tabela de precos CESAN vigente na data da
apresentacdo da proposta, mantidas as disposicdes descritas no Art. 136 § 102 do Regulamento de
Licitagdes da CESAN (RLC).

7.2. SINALIZACOES

As faixas de sinalizacdo horizontal deverdo ser recuperadas de acordo com o material existente aplicado
local antes da execuc¢do das obras.

As placas que por ventura necessitem ser retiradas deverdo ser reimplantadas de forma a manter o local
devidamente sinalizado, principalmente com relacdo as placas de regulamentacao.

As placas danificadas deverao ser repostas por placas novas e idénticas, implantadas no mesmo ponto onde
foram retiradas.

7.3. CONDICOES GERAIS

N3do serd permitido o inicio e/ou andamento dos servicos sem que as equipes de trabalho estejam
devidamente qualificadas e dimensionadas, de posse e uso de EPI’s, EPC’s, com disponibilidade de todas as
ferramentas, equipamentos, materiais necessdrios para o escoramento e sinalizagdo e demais itens
necessarios que garantam o bom andamento dos servicos e a qualidade final das obras, garantindo a
seguranga, qualidade e eficiéncia.

Caso ocorram defeitos e/ ou ma qualidades nos servicos executados, seja eles apontados pela
FISCALIZACAO ou por reclamacdo de clientes, a CONTRATADA deverd soluciona-los, ou iniciar a
recuperacdo (caso se tratar de solu¢do complexa) em prazo maximo de 48 horas a partir da notificagdo. O
nao atendimento ao prazo estabelecido dara direito a CESAN de executar os reparos com meios préprios
ou de terceiros, cobrando da CONTRATADA os custos dos trabalhos realizados.

O prazo acima sera reduzido para um mdximo de 6 horas se o defeito implicar em restricdes de acesso,
rompimento da rede de distribuicdo ou ramal predial, risco de seguranga a pessoas e imdveis ou
interrupgdes dos servigos prestados pela CESAN.

O mesmo procedimento se aplica na ocorréncia de vicios ocultos que venham a ser identificados no
periodo de cinco anos contados da data de emissdo do Laudo de Recebimento da Obra e/ou de Servigos,
nos Termos do Cédigo Civil.

Caso eventualmente seja necessaria a execugao de servicos adicionais aos previstos, esses seguirdo as
formas de analises e pagamentos descritos no item 7.1.
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A CONTRATADA devera apresentar mensalmente um relatério fotografico digital em CD/ DVD, contendo no
minimo trés fotos por frente de servigco que esteja sendo objeto de faturamento no periodo da medicao.

E fundamental a observancia para compor a proposta de precos e execucdo das obras os seguintes itens:

O Caderno de Procedimentos Padrées de Obras da CESAN, onde constam orienta¢des para
execucdo das obras.

O Caderno de Projetos Padrées da CESAN, que complementa os projetos das obras.

Os servicos deverdo ser executados, conforme as Prescricdes Técnicas CESAN e demais Normas
Técnicas vigentes.

As Prescri¢es correlatas estdo disponibilizadas no site da CESAN — Prescri¢cdes Técnicas.

OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site https://www.cesan.com.br/portal/
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