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1. INTRODUCAO

O presente Caderno de Execucdo de Obras e Servicos tem como finalidade orientar, detalhar e
delimitar a IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE
RIO NOVO DO SUL - ES, complementando os Projetos, Memorial Descritivo,

Prescricdes/Especificacdes Técnicas e outros anexos que compdem o Edital de Licitacao.
O empreendimento é constituido das seguintes etapas:

e PROJETO EXECUTIVO

e CANTEIRO DE OBRAS

e ADMINISTRAGAO LOCAL

e ELEVATORIAS DE ESGOTO BRUTO

e REDES COLETORAS DE ESGOTO

e LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

e LIGACOES INTRADOMICILIARES DE ESGOTO COM ABORDAGEM SOCIOAMBIENTAL
e ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

e OPERACAO ASSISTIDA

2. REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quantificacdo dos servicos (mao de obra /
insumos - materiais/equipamentos hidraulicos / mecanicos / elétricos / pneumaticos / de
comunicacdo / de automacdo / abordagem e supervisdo socioambiental), bem como as
respectivas composicfes de custos, para a elaboracdo da proposta comercial, baseadas nos

documentos fornecidos no Edital e demais levantamentos.

As obras seréo executadas em regime de contratacdo semi-integrada, e medidas por preco global
por etapas e fases, assim, as medicbes mensais deverdo ser compativeis com o avanco fisico real
dos servicos de maneira a estabelecer os valores para pagamento em conformidade com a

Planilha de Critérios de Medicao, componente do certame.

Devera ser observado também para a proposta de precos e execuc¢ao das obras:
1. Execucéo e atendimento de todas das condicionantes ambientais.
2. Deve ser previsto 0 atendimento a todas as Especificagbes Técnicas previstas no Edital.
3. Deve ser previsto o atendimento aos projetos e memoaoriais.

4. Deve ser previsto o atendimento as demais normas e instrucdes do Edital.
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5. O Caderno de Procedimentos Padrdes de Obras da CESAN, onde constam orientacbes

para execuc¢ao das obras.
6. O Caderno de Projetos Padrdes da CESAN, que complementa os projetos das obras.

7. Servicos ndo previstos na contratacdo, que venham a ser necessdrios, deverdo ser
solicitados pela contratante e deverdo ter como base a Tabela de Pregos CESAN
referenciados a data base da proposta e serd mantido o mesmo percentual de desconto
oferecido na licitacdo, ou quando ndo existirem na tabela, terA& como base precos
coletados no mercado, conforme dispositivos legais, para definicdo de novas fases e novos

critérios de medigdo a serem incluidos no contrato.

8. Os servicos deverdo ser executados, conforme as Prescrigcbes Técnicas CESAN e demais
Normas Técnicas vigentes, bem como os cadernos e manuais padrdes da CESAN.

OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site
https://www.cesan.com.br/portal/

A contratada devera manter estrutura administrativa e operacional minima, com profissionais
capacitados para atendimento as salvaguardas sociais e ambientais, bem como os demais
requisitos contratuais e ainda para revisdo, readequacéo, e projetos complementares / adicionais,
inclusive elaboracdo de levantamentos topogréficos e demais servicos necessarios para subsidiar
0s projetos em toda a &rea de atuag&o do contrato. Essa estrutura minima devera ser apresentada
para andlise e aprovacdo da fiscalizagdo no inicio do Contrato demonstrando inclusive as horas

de dedicacgéo de cada profissional que estardo envolvidos no Contrato.

Manter ainda estrutura adequada de equipe social e ambiental para tratamento de todos os
assuntos pertinentes, inclusive de abordagem domiciliar para adesdo e tratamento de

reclamacdes, durante todo o contrato.

E imprescindivel que a licitante avalie a disponibilidade de bota fora regulamentado e licenciado
para utilizacdo durante as obras, devendo o custo decorrente ser considerado na proposta de
precos da licitante, inclusive nos casos em que nao houver bota fora disponivel no municipio de
execucdo das obras quando sera necessario o transporte para outros municipios. Em nenhuma
hipotese sera admitida disposicdo de entulhos e residuos em locais nao licenciados, mesmo que
provisoriamente. A comprovacdo da mobilizacdo do bota fora a ser utlizado devera ser

comprovada em até 30 (trinta) dias apoés a OIS.


https://www.cesan.com.br/portal/
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3. PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio de qualquer fase construtiva € imprescindivel que a CONTRATADA observe 0s
parametros de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execucdo admissiveis; e as
fracbes do empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serdo passiveis de inovacdes
(tecnoldgicas, de solucdes, metodologias, dentre outras), a Licenca de Instalacao (LI) e a matriz
de risco visando sempre o perfeito atendimento ao objeto da licitacdo, garantindo a otimizacdo de

custos e prazos, evitando retrabalhos.

E importante ressaltar que o empreendimento se trata de IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL —-ES.

Apo6s o recebimento da Ordem de Inicio de Servi¢co redigida pela CESAN, a CONTRATADA
devera se reunir com a area Gestora do empreendimento para apresentacdo de um Plano de
Trabalho que descreva de forma detalhada e objetiva como pretende desenvolver as atividades
para o cumprimento do Contrato firmado.

O Plano de Trabalho deve obrigatoriamente descrever uma definicdo de MARCOS e PRAZOS DE
EXECUCAO, suas Metodologias Construtivas e Executivas, Plano Logistico, Cronograma Fisico e
Financeiro, e as condicbes de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como requisitos
contratuais e ser apresentado em até 30 (Trinta) dias corridos ap6s o recebimento da OIS. O
Plano de Trabalho com o cronograma fisico financeiro ser4 analisado e aprovado pela
FISCALIZACAO.

A implantacdo do empreendimento além de cumprir 0 prazo contratual, deve ser planejada e
executada obedecendo os MARCOS estabelecidos no Plano de trabalho, e aprovados pela

fiscalizac&o, para cada fase construtiva.

Para execucdo das obras o Plano de Trabalho dever& evidenciar a sequéncia de execucao por
Bacia e sempre priorizando as EEEB’s das Bacias correlatas, para conclusao simultdnea com as
redes, onde ainda estiver pendente a execugdo desses itens. A execucdo das bacias deve
sempre ocorrer de jusante para montante, priorizando a adesdo de novos clientes e

operacionalizacdo de novos sistemas.

A forma de execucdo apresentada visa a tentativa de impedir que o cliente realize a ligacdo por

conta prépria a rede coletora antes da conclusdo de toda a etapa do sistema.

Apbs inicio dos servicos nas EEEB’s os mesmos nao poderdao ser desmobilizados e o prazo de
execucdo de cada atividade devera ser avaliado e aprovado pela fiscalizacdo, ndo sendo
admitidos prazos incompativeis com a realidade e porte de cada infraestrutura, bem como demais

prazos definidos no contrato.
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O Plano de Trabalho devera ser compatibilizado com intervencdes previstas pelo Municipio, DER,
DNIT e outras entidades, devendo a CONTRATADA interagir com 0s mesmos para obter todas as
informacfes necessarias para essa compatibilizacdo antes da formatacdo do Plano de Trabalho

Final.

As intervencgfes civis, hidraulicas e elétricas das obras das EEEB’s devem ser priorizadas no
Plano de Trabalho.

Caso ocorram ajustes de escopo verificadas durante as etapas/ fases da concepcédo (se for o
caso), estudos e projetos (se for o caso), e/ou execucdo das obras, essas deverdo ser discutidas
e autorizadas pela fiscalizacéo e pelo gestor do contrato para readequacéo do Plano de Trabalho
e demais providéncias pela CONTRATADA.

A fiscalizacdo podera paralisar frentes de trabalho que estejam em desacordo Plano de Trabalho
aprovado ou quando os Planos de Atague mensal ndo estiverem sendo apresentados, sem 6nus

para a CESAN. A contratada deve mobilizar equipe de planejamento para atender essa demanda.

Algumas etapas e fases do empreendimento poderdo ocorrer simultaneamente, desde que assim
aprovado pela FISCALIZACAO.

3.1. PLANO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL E DE ADESAO DE ESGOTO

Ap6s a emissdo da Ordem de Inicio do Contrato, antes do inicio das frentes de servico, a
CONTRATADA devera apresentar o Plano de Trabalho Socioambiental e de Adesédo de Esgoto

para andlise e aprovacdo da CESAN.

O Plano de Trabalho dever& prever o inicio dos servigos socioambientais concomitante ao inicio

do contrato, contemplando no minimo as seguintes atividades:

- Mobilizag&o da equipe minima requerida.

- Reunido comunitaria de inicio de obras: antes do inicio das frentes de servigos.
- Reuniao comunitaria de fim de obras: apos a concluséo das obras.

- Sonorizacao volante: no inicio e fim das obras e durante todo o contrato no inicio das frentes de

servigo.

- Abordagem socioambiental prévia para execucao das redes e ligacbes com entrega de

panfletos.

- Abordagem socioambiental de adesao: previamente aos servicos de ligagbes intradomiciliares

com emissao dos Termos de Aceite e cadastro da tarifa social.
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- Estruturacdo do sistema de reclamos: tratamento de 100% das reclamacdes dos clientes. O
registro de todas as reclamacgfes dos clientes feitas no canteiro de obras, ou no campo através
das equipes de execucdo da obra deverdo ser lancadas no Sistema de Comercializacdo e
Atendimento da Cesan — SICAT. O cliente podera também realizar seu registro de reclamac¢éo no
canal de comunicagdo por telefone. Todo o controle devera ser realizado no Sistema de
Comercializacdo e Atendimento da Cesan —SICAT.

Toda a metodologia dos servicos socioambientais deve ser apresentados de forma detalhada para
aprovacdo da fiscalizacdo. Todas as atividades deverdo ser planejadas em conjunto com a
CESAN e acompanhada pelo supervisor socioambiental do contrato.

3.1.1. Detalhamento das principais atividades socioambientais

3.1.1.1 Abordagem socioambiental

Essa atividade consiste no servico de abordagem socioambiental em campo, visitando
clientes, para apresentar e orientar os mesmos sobre as obras de esgoto, ligagdo de esgoto,
tarifas, ligacé@o intradomiciliar, cadastro na tarifa social e recadastramento dos clientes das
CESAN. Ha previsdo ainda de abordagens porta a porta informativa e de tratamento de
reclamacoes.

O profissional devera ter no minimo formacdo técnica ou tecnoldgica nas areas de meio
ambiente, edificagfes, gestdo ambiental, gestdo de recursos hidricos, gestdo de residuos
soélidos ou saneamento ambiental, ou outra formacao / especialidade, devendo nesse caso 0s
curriculos serem avaliados pela CESAN.

O produto dessa atividade que sera entregue mensalmente sera o relatério impresso colorido
das atividades desenvolvidas, e dos imdéveis/cliente visitados, a tabulacdo de dados, e as
evidéncias do servigo realizado, tais como fotos dos documentos dos clientes, formulérios
assinados e outros de acordo com o estabelecido pela CESAN e a atividade realizada. Todas
as fotos deverdo conter data e hora do servigo.

O Registro fotografico devera estar organizado por matricula de todas as abordagens
realizadas evidenciando o imével direcionado para a ag¢do. Deverdo constar ainda fotos do
imovel e do profissional do servigco abordagem socioambiental no ato da abordagem.

Do total de imoveis enviados para abordagem socioambiental a contratada devera apresentar
assinatura em formularios especificos. Além do servico de campo o trabalho de abordagem
socioambiental compreende o langamento de dados em planilha Excel ou outros sistemas
utilizados pela CESAN.
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Devem ser previstos meios de locomocdo e comunicacdo adequada e eficiente para os
profissionais, insumos e materiais de consumo bem como materiais graficos como impressao
de folhetos, folders e formularios.

Para a abordagem social é estimada uma producao de 5 abordagens por dia por profissional,
devendo essa producao ser considerada no dimensionamento da equipe e do plano trabalho.
As abordagens devem ser realizadas previamente ao inicio de cada servico de ligacéo

intradomiciliar.
3.1.1.2 Reunides Comunitarias

Essa atividade consiste na realizagdo de reunides com a comunidade em geral ou
publicos direcionados, com o objetivo de estabelecer e manter o didlogo visando um
processo de sensibilizacdo e esclarecimento dos clientes da CESAN residentes na area
de abrangéncia dos empreendimentos da companhia sobre assuntos de interesse da
CESAN.

O evento devera ser realizado preferencialmente em periodo noturno ou aos fins de
semana, conforme sugestéo das liderancas locais e determinagcdo da CESAN. O evento
devera ocorrer em local estratégico, com acessibilidade para pessoas com mobilidade
reduzida, de facil acesso para os convidados, com infraestrutura minima, como cadeiras,
mesa e banheiro, em boas condi¢6es de uso, podendo ser em escolas, associagdes de
moradores, saldes paroquiais, clubes, desde que haja anuéncia dos responsaveis destes
espacos. A responsabilidade pela articulacdo do espacgo, pela limpeza e asseio do
espaco antes e apés a reunido sera da contratada.

Deve-se realizar o registro dos participantes, com lista de presenca e fotos.

As apresentacfes para os participantes devem ocorrer preferencialmente em meio
eletrénico, utilizando metodologias participativas e recursos didaticos adequados na
conducao do conteudo/tema do evento de acordo com o publico alvo.

Devera ainda ser apresentado o resultado através de relatério impresso colorido
descrevendo o andamento da atividade, avaliacdo, registro fotografico e tabulacdo dos
dados da avaliacdo do evento. Deverd ser realizada avaliacdo preferencialmente por
escrito, junto aos convidados ao final do evento.

Nos eventos deve ser previsto o fornecimento de lanche para todos os participantes, bem
como producdo de todo o material grafico necesséario, conforme planejamento a ser

definido em conjunto com a CESAN.
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3.1.1.3 Sonoriza¢ao volante

A atividade consiste na veiculacdo de spot informativo, nos locais de abrangéncia do
contrato, com assuntos relativos aos servigos prestados e de interesse da empresa,
realizada em veiculo automotor (carro ou motocicleta).

Deve ser considerada a gravacao/producdo de spot (fonograma utilizado com peca
publicitaria para veiculo de sonorizagcdo ou outra forma de veiculacdo, feito por uma
locucdo simples com efeitos sonoros e musica de fundo, com gravacgéo de cd) especifico
para cada intervencdo demandada, com texto previamente aprovado pela contratante. A
gravacao devera ser submetida a aprovacdo da CESAN.

3.2. CONSIDERACOES GERAIS

Alguns aspectos e caracteristicas da obra e da sua localidade de inser¢do podem influenciar
diretamente na execucdo dos servicos. Portanto, para apresentacdo de um Plano de Trabalho
melhor otimizado e realista, salientamos a CONTRATADA observar 0s seguintes aspectos dentre

outros:

e Aspectos climaticos: Verificar as condi¢des de execucdo, mediante ao histérico do clima da

regido, se possivel detalhando no Plano de Trabalho medidas para comprimento habil dos

servigos.

e Geotecnia: Buscar informagBes e conhecimento desse aspecto para emprego de

metodologia e as técnicas satisfatérias.

e Topografia: Como sera feito o trabalho topografico relativo a alocacao, nivelamento e

acompanhamento dos servicos bem como o cadastro “as built”.

e Coordenacdo dos trabalhos: Adocao de equipe técnica (responsavel técnico, engenheiro

civil residente, etc.), equipe operacional (mestre, encarregados, etc.), equipe
administrativa, bem como a coordenacdo e alocacdo de recursos entre as diversas
equipes e frentes de trabalho necessarias para cumprimento do cronograma, conforme

delimitado no Edital.

e Suprimentos e Plano Logistico: Estratégias e logistica para atendimento & demanda de

servigos, apresentando 0os meios que serdo adotados para o cumprimento do cronograma.

10
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Indicar equipamentos e maquinarios a serem utilizados (histograma de permanéncia);
depdsitos para armazenamento de materiais/equipamentos; suprimento de insumos
relevantes (concreto / forma / armacao / materiais hidraulicos, etc.); suprimento de mao de
obra (préprios, terceirizados ou subcontratacdes), layout do canteiro, dentre outras que se

fizerem necessarias.

e Metodologia Construtiva/ Executiva: Analisar e descrever de modo sucinto como se dara a

execucdo das obras e servicos no Contrato indicando, o numero de frentes de trabalho,
pessoal e equipamentos disponiveis; relacdo de funcionarios e de profissionais
subcontratados (se for 0 caso); sequéncia executiva x simultaneidade; tecnologia a ser
adotada; identificar servicos especializados que necessitem de terceirizagdo; horario de
trabalho.

e Cronograma_Fisico/Financeiro: O detalhamento do cronograma devera ser elaborado

utilizando-se sistema informatizado, para planejamento, acompanhamento e controle fisico

e financeiro das atividades.

e Seguranca e Medicina no Trabalho: Indicar a quantidade e as fungfes dos profissionais da

area de seguranca do corpo da empresa e os alocados diretamente na obra, conforme
exigido pela Lei Federal n® 6.514 de 22/12/1977, regulamentada pela Portaria n° 3.214 de
08/06/1978 que aprova as Normas Regulamentadoras - NRs, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em atendimentos as
NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-10, NR-18, NR-23, NR-24, NR-33 e NR-35, quando
aplicaveis, por meio de um quadro com o nome dos funcionarios, suas fungbes e
competéncias. Deve fornecer identificacdo personalizada (crachas, uniformes) aos

empregados e entregar o Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho-PCMAT.

e Licenca de Instalacdo (LI): Atendimento as condicionantes ambientais;

° Dentre outros.

4. ADMINISTRACAO LOCAL

A Administracao Local trata-se de despesas relativas a administracao do canteiro de obras, o qual
devera considerar para efeito do calculo de custo, médo de obra e encargos sociais, necessaria a
completa execucdo e manutencdo de todas as etapas do servico, dentro dos prazos pré-

estabelecidos e outros, tais como:

e Engenheiros;
e Encarregados / Mestre de Obras;

11
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o Apontadores/Almoxarifes;

e Técnicos Especializados;

e Vigias;

e Aluguel de Terreno para Implantacédo do Canteiro;

e Aluguel para Residéncia e Engenheiro e outros;

¢ Equipamentos de Comunicacao;

e Mobveis e Utensilios;

e Ma&o de Obra para Manutencédo do Canteiro;

e Veiculos;

e Materiais de Consumo;

e Utilidades (4gua, esgoto, luz, telefone, internet, etc.);
e Anotacdo de Responsabilidade Técnica (CREA);

e Licencgas e Taxas;

¢ Equipamentos de Combate a Incéndio;

e Demais despesas relativas a Administracdo do Canteiro, necessarias para a execugéo do

objeto licitado.

4.1. CRITERIOS DE MEDICAO

A quantidade sera sempre 100, e quanto ao pre¢o unitario sera considerado o valor global
calculado dividido por 100. O critério de medic&o serd a quantidade, que expressar o percentual
mensal dos servigcos executados no periodo, dentro dos prazos pré-estabelecidos, conforme

abaixo:

(valor da medicio do més (sem adm.local da obra) x 100)

% AL D=
% AL (mensal) (valor contratual —valor admlocal)

Se houver acréscimos de prazo e nao for decorrente de aumento de meta fisica/escopo, que se
caracteriza com o aumento do valor contratual, a CONTRATADA néo fard jus a pagamentos

superiores a quantidade 100 (quantidade superior ao previsto neste item).

Se o0 acréscimo de prazo for decorrente de aumento de meta fisica, ou seja, aumento de escopo,
gue se caracteriza com o aumento do valor contratual, a contratada far4 jus a pagamentos
superiores a quantidade 100 (quantidade superior ao previsto neste item). O aumento sera

proporcional ao valor da medi¢cdo no més, conforme abaixo:

12
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(valor da medicio do més (sem adm.local da obra) x 100)
(valor contratual semT.A. — valor adm local)

% AL (mensal) =

Se o acréscimo de meta fisica, ou seja, aumento de escopo, for realizado dentro do prazo
contratual a contratada ndo fara jus a pagamentos superiores a quantidade 100 (quantidade

superior ao previsto neste item).

Se a meta fisica contratual for concluida sem que tenha sido atingido 100% do financeiro do
contrato, a contratada receberd o restante da administracdo local juntamente com a ultima

medicao.

5. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO

As etapas do empreendimento deverdo ser quantificadas, precificadas e executadas dentro das
caracteristicas relacionadas e nos demais documentos do Edital.

5.1. PROJETO EXECUTIVO / DOCUMENTACAO - AS BUILT
5.1.1. Projeto Executivo

Trata-se do conjunto de informagfes técnicas necessarias a execugdo completa da obra e se
caracteriza como um melhor detalhamento do Projeto Basico, sem alterar a sua concepc¢ao (néo
se trata de um novo projeto). Deve indicar de forma clara e precisa os detalhes construtivos para a
perfeita instalacdo, montagem e execucdo dos servicos e obras objeto do contrato, contemplando
os itens cujo detalhamento ndo tenha sido suficientemente apresentado no Projeto Basico

disponibilizado na licitacdo, incluindo eventuais ajustes necessarios, sem alteracéo de orcamento.

Para tanto, deve-se ter pleno conhecimento da area em que a obra sera realizada e de todos os

fatores especificos necessérios a atividade de execugéo.

Os itens e etapas construtivas a serem executados nos projetos executivos deveram ser
levantados conforme necessidade da obra e solicitacdo da fiscalizacdo. O inicio das atividades em
campo somente poderdo ser realizadas ap0s a aprovacdo dos projetos executivos pela
fiscalizacdo da CESAN.

O nivel de detalhamento requerido nesta fase é aquele em consonancia com as definicbes de
Projeto da NBR 13.532 e demais Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT, conforme ja
indicadas no item 3.a), bem como dos manuais dos 6rgdos financiadores, e deve possibilitar a

avaliacdo do custo do empreendimento e a elaboracdo da documentagéo legal necessaria.
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O Projeto Executivo devera contemplar:
o Cronograma detalhado da obra, indicando como a obra ira avancar, etapa por etapa;

o Pecas Graficas do projeto de toda a area do empreendimento e suas abrangéncias

impactadas, todas quantas forem necessarias para o perfeito entendimento e execugéo
da obra. Entende-se por pecas graficas as plantas baixa, de localizacdo, implantacgéo,

locacao, cortes, elevagbes entre outros;

o Memorial Descritivo: 0 mais detalhado possivel, contendo toda defesa do projeto,

histérico de concepcao de cada fase que o comp®fe (inclusive suas implantacoes),
métodos executivos e construtivos, especificacdes e descricbes dos materiais a serem

utilizados. O memorial ainda deve conter a lista das pecas gréaficas entregues;

. Projeto Estrutural e de Fundacdo com a definicdo dos materiais, estudos de dosagem,

acabamentos, tolerancias, juntas, reparos, formas, tipos de concreto, aparelhos de apoio,
armaduras, tirantes, chumbadores, telas de aco e outros dispositivos, e instrumentagéo,
contendo plantas baixa e de locacgdo, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;
qguadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posicdes; quantitativo de formas, em
m2, e de concreto em m3; resisténcia (Fck) do concreto; classe do a¢o; desenhos dos
blocos de ancoragem e seus detalhes, apresentacdo dos célculos devido aos esforcos;

base de concreto da ETE.

o Projetos e Detalhamentos de Urbanizacdo abrangendo pavimentacdo e drenagem das

unidades e recomposicao de pavimento de acessos;

o Projetos e Detalhamentos Mecanicos - equipamentos de fechamento, igcamento,

movimentacao de cargas e outros, discriminando todos 0s seus componentes;

o Projeto Elétrico - caso haja necessidade para fazer pequenos ajustes de distribuicéo e

compatibilizagdo de dispositivos dentro da unidade, pois todo o projeto foi detalhado, em
consonancia com as normas da ABNT, das concessionarias de energia e as orientagcdes

da propria CESAN e outros ajustes que forem necessarios.

Poderd haver necessidade de adequacdo do projeto para compatibilizar o mesmo, as normas
vigentes da concessiondria local na época de execugcdo da instalacdo, visto que as

concessionarias de energia estdo em constante ajuste de suas normativas.

As solicitagbes dos pedidos de energizacdo definitiva das unidades operacionais junto as
concessionarias deveréo ser realizadas com pelo menos 06 (seis) meses de antecedéncia para

evitar atrasos no cumprimento dos marcos e prazos contratuais.
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Projetos e Detalhamentos Hidraulicos que se fizerem necessarios - ajustes de

caminhamento de redes coletoras e interceptores devido a interferéncias identificadas.

o Projeto _executivo _de impermeabilizacdo - Deverd ser indicada a especificacdo da

impermeabilizagdo nas pranchas com as unidades e a quantidade.

o Os memoriais deverdo ser entregues em uma via digital em CD, em formato DOCX e as
pranchas em formato DWG (editdveis sem perda de informacdo e/ou formatagdo nos

aplicativos Microsoft Word “2010” e Autodesk Autocad “2008”, respectivamente);

o Os desenhos deverdo ser apresentados de acordo com a padronizacdo da CESAN e

seguidos os layers e escalas recomendadas e padrées de desenho técnico.

o Todos os itens descritos acima, quando apresentados, deverdo ter a devida aprovagéo
e/ou FISCALIZACAO.

O projeto executivo deve possuir identificacdo minima contendo:

. Denominacéao;

o Nome do objeto;

o Endereco da Obra,;

o Nome da entidade gestora;

o Tipo de projeto;

° Data;

o Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), registro(s) no CREA/CAU, nimero(s) da(s) ART(s)

e/ou RRT(s) e assinatura(s).

A CONTRATADA também devera apresentar a CESAN as ARTs dos responsaveis junto ao CREA
e demais documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe pertinentes, com a
sua identificacdo e assinatura, que deverdo constar também em todas as folhas dos textos e

desenhos de projetos.

As despesas necessarias para aprovagodes de todos os estudos, projetos, ART’s dos responsaveis
junto ao CREA e demais documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe
pertinentes, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que sera também responsavel

por todos os esclarecimentos, ajustes e correcdes necessarias, sem 6nus para a CESAN.

A contratada devera apresentar o Projeto Executivo em até 90 (noventa) dias a partir da data de
eficacia do contrato, sendo que as entregas dos projetos executivos devem ser parciais para

avaliagédo e aprovacdo da CESAN.
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Caso a contratada opte em néo realizar projeto executivo de alguma fase da obra, podera adotar
o0 projeto béasico, desde que aprovados e autorizados pela FISCALIZACAO, porém os custos das

possiveis interferéncias deverao ser absorvidos pela contratada.

Conforme lei 13.303/2016, na modalidade de contratacdo SEMI - INTEGRADA, o projeto basico
poderd ser alterado, desde que demonstrada tecnicamente a superioridade das inovagbes em
termos de reducdo de custos, de aumento da qualidade, de reducéo do prazo de execucéo e de
facilidade de manuteng&o ou operagao.

5.1.2. Documentacéo e Projeto As Built

E a representacdo fiel de uma obra conforme construida, contendo informacdes geogréficas e
alfanuméricas e indicacdo das atualizacbes e alteracbes verificadas no projeto e executadas
durante a obra. Para fins de cadastro técnico, As Built representa a planta cadastral das redes de
esgoto, bem como estacdo de tratamento de esgoto, estacdo elevatéria, rede de recalque,

emissario, acessorio e dispositivo.

O cadastro técnico deve ser referenciado ao SGB, utilizando mapeamento em escala 1:2000,
sistema de projegcdo UTM no referencial geodésico, datum horizontal oficial SIRGAS 2000,
referencial de nivel (RRNN) e datum vertical de IMBITUBA/SC, devendo portanto, as unidades
produtoras de dados solicitar a unidade centralizadora de cadastro, orientacdes quanto ao

procedimento adotado e a base cartografica da CESAN, para elaboracdo do material cadastral.

NOTAL: Deve-se observar o Caderno de Procedimentos Padrbes de Obras da CESAN para execucao e
NORMA DE CADASTRO TECNICO DOS SES ENG.050.02.2021

NOTAZ2: Conforme Art. 80, da Lei 13.303/2016, os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou servigcos
técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autbnomos ou por empresas contratadas passam a
ser propriedade da empresa publica ou sociedade de economia mista que os tenha contratado, sem
prejuizo da preservacao da identificacdo dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles

atribuida.

NOTA3: A CONTRATADA utilizara como principal referéncia na elaboracdo do projeto o material

apresentado no Edital.

Os Projetos que venham a ser realizados no ambito do escopo deste EDITAL, também dever&do

obrigatoriamente seguir Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT (NBR) tais como, mas
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sem se limitar; NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto; NBR 6122 — Projeto e Execucao
de Fundacdes; NBR 5984 — Norma Geral de Desenho Técnico (antiga NB-8); NBR 13532 —
Elaboracéo de Projetos de Edificacbes; NBR 9.649 — Projetos de Redes coletoras de esgoto; NBR
12.207 — Projetos de interceptores de esgoto sanitario; NBR 12.208 — Projeto de Estacdes
elevatérias de Esgoto Sanitario; dentre outros, bem como de manuais dos 6rgéos financiadores do

empreendimento e as suas atualizacgdes.

5.1.3. Critério De Medicao

O servico sera medido com base no percentual apresentado na Planilha Critério de Medicg&o.

5.2. CANTEIRO DE OBRAS

O Canteiro de Obras deverd, criteriosamente, seguir as diretrizes da NR18 — Condi¢cbes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, e especificagbes minimas da CESAN, bem
como aprovagdo da Fiscalizagdo, a fim de proporcionar o ordenamento administrativo,

planejamento e a organizagéo para a sua implantagéo, de forma preventiva e de seguranca.

O dimensionamento completo das instalagbes do Canteiro de Obras devera corresponder ao
cronograma de obras apresentado, sendo fundamental o atendimento as diferentes fases de

execucao, principalmente a de maior utilizacéo efetiva de mao-de-obra.

Nota: As exigéncias e recomendacfes da Norma estendem-se aos empregados da Contratada,

sendo de sua responsabilidade sua efetivacdo e cumprimento.

5.21. Consideracfes Gerais Do Canteiro De Obras

Caberd a CONTRATADA o fornecimento, instalagdo e assentamento de todo o material
necessario a implantacdo das unidades que compdem um canteiro de obras, conforme
necessidade do escopo do empreendimento, assim como toda infraestrutura necessaria para seu
pleno funcionamento como comunicacgao, vigilancia, remocédo de residuos, transporte externo
(pessoas e materiais), instalacdes elétricas e iluminacdo, abastecimento de agua, sistema de
esgoto sanitario, sistema de drenagem, sistema de protecdo contra incéndio e demais exigéncias

normativas e da Fiscalizacéo.

O local para implantagdo do canteiro de obras deve ser preferencialmente em &reas planas,
procurando evitar grandes movimentos de terra, de facil acesso, livre de inundagdes, ventilado e
com insolagédo adequada. Sempre que possivel preservar a cobertura vegetal de médio e grande
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porte e evitar comprometer a cobertura vegetal das é&reas de entorno, com incéndio,

derramamento de 6leos e disposicdo de entulhos.
Cabera a empreiteira, sem dnus, para CESAN:

¢ A responsabilidade da mobilizacdo, manutencdo e desmobilizacdo do canteiro de obras,
deixando a area em condi¢Oes idénticas a encontrada anteriormente sem que isto venha

acarretar algum dnus ambiental e a CESAN.

e As providéncias para obtencdo do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de
qualquer natureza que venham a ocorrer. Caso 0 canteiro tenha que ser relocado, este

custo ficara a cargo da empreiteira.

e Todos os servigcos auxiliares necessarios, tais como: aluguel da area, limpeza inicial da
area para implantagdo do canteiro, aterro, terraplenagem, cerca, tapume, muro,
interligacdes elétricas, hidraulicas ou sanitarias entre as diversas unidades instaladas,
protecdo da ecologia local, vigilancia do local e outros, serdo de responsabilidade da
empreiteira, e executados com seu préprio material, ndo cabendo a esta, portanto,

exigéncia de qualquer ressarcimento por parte da CESAN.

¢ Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deve ser completamente limpo, de
forma a deixar toda area em condi¢cdes idénticas a encontrada anteriormente e/ou
conforme exigéncias contratuais, inclusive com servicos de desativacdo e fechamento de
pocos e fossas (observando normatizacdes e licenciamentos inerentes ao procedimento),
retirada de entulho, baldrames, fundacg@es, postes, redes, etc. Nao é permitido o abandono
de sobras de materiais de construcdo, de equipamentos ou partes de equipamentos
inutilizados. Os residuos de concreto dentre outros, devem ser acondicionados em locais
apropriados, 0os quais devem receber tratamento adequado, sem que isto venha acarretar

algum 6nus ambiental e a CESAN.

e Quando, por qualquer motivo, os servigos forem suspensos, a CONTRATADA continuara
responsavel pela manutengdo de todo o material existente no local e pela seguranca do

canteiro de obra contra acidentes, tanto com veiculos como com pessoas.

Todos o0s acessos (vias), provisorios ou definitivos, serdo inteiramente custeados pela
CONTRATADA e deverdo estar em perfeito estado de trdfego, com constante manutencéo,
totalmente sinalizados verticalmente, horizontalmente e com iluminagéo (quando necessarios) de

acordo com as legislacdes vigentes, conferindo seguranca a todos quantos deles se utilizarem.

No periodo de finalizacdo da obra caberd a CONTRATADA a retirada e/ou demolicdo desses

acessos nao definitivos, bem como entregar os acessos definitivos em perfeitas condigdes.
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Caso sejam necessarias alteracbes de edificacdes e configuracdes dos canteiros apds a
implantacdo, a CONTRATADA deverd arcar com 0s custos, visto que todo o pagamento ja foi

contemplado na primeira medicao.

5.2.2. Instalagdes

As Instalacfes sanitarias devem estar em conformidade com a NR-18

Entende-se como instalacdo sanitaria o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento

das necessidades fisiologicas de excregéo, devendo:

e Ser mantidas em perfeito estado de conservacgéo e higiene.

e Ter portas de acesso que impegcam o devassamento e ser construidas de modo a manter o
resguardo conveniente.

e Ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser de madeira.

e Ter pisos impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante.

e Na&o se ligar diretamente com os locais destinados as refeigdes.

e Ser independente para homens e mulheres, guando necessario.

e Ter ventilagédo e iluminacdo adequadas.

e Terinstalacdes elétricas adequadamente protegidas.

e Ter pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), ou respeitando-se o
gue determina o codigo de obras do municipio da obra.

e Estar situadas em locais de facil e seguro acesso, ndo sendo permitido um deslocamento
superior a 150 (cento e cinquenta) metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitarios,

mictorios e lavatorios.

A instalacdo sanitaria deve ser constituida de lavatorio, vaso sanitario e mictorio, na proporcao de
1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fracdo, bem como de chuveiro, na

propor¢éo de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fragdo.
Lavatorio deve:

e Ser individual ou coletivo, tipo calha.
e Possuir torneira de metal ou de plastico.
e Ficar a uma altura de 0,90m (noventa centimetros).
e Ser ligados diretamente a rede de esgoto, quando houver.
e Ter revestimento interno de material liso, impermeével e lavavel.
e Ter espagamento minimo entre as torneiras de 0,60m (sessenta centimetros), quando
coletivos.
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e Dispor de recipiente para coleta de papéis usados.
Local destinado ao vaso sanitario (gabinete sanitario) deve:

e Ter &rea minima de 1,00m2 (um metro quadrado).

e Ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no maximo, 0,15m (quinze
centimetros) de altura.

e Ter divisérias com altura minima de 1,80m (um metro e oitenta centimetros).

e Ter recipiente com tampa, para depédsito de papéis usados, sendo obrigatério o

fornecimento de papel higiénico.
O vaso sanitario deve:

e  Ser do tipo bacia turca ou sifonado.

e Ter caixa de descarga ou valvula automatica.

e Ser ligado a rede geral de esgotos ou a fossa séptica com filtro anaerébio, com
interposicao de sifées hidraulicos.

Mictério deve:

e Ser individual ou coletivo, tipo calha.

e Ter revestimento interno de material liso, impermeével e lavavel.

e  Ser providos de descarga provocada ou automatica.

¢ Ficar a uma altura maxima de 0,50m (cinquenta centimetros) do piso.

e Ser ligado diretamente & rede de esgoto ou a fossa séptica, com interposicdo de sifées

hidraulicos.

No mictdrio tipo calha, cada segmento de 0,60m (sessenta centimetros) deve corresponder a um

mictorio tipo cuba.

Chuveiro - A area minima necessaria para utilizacdo de cada chuveiro é de 0,80m2 (oitenta

centimetros quadrados), com altura de 2,10m (dois metros e dez centimetros) do piso.

Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que assegure o
escoamento da agua para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou

provido de estrados de madeira.

Os chuveiros devem ser de metal ou plastico, individuais ou coletivos, dispondo de dgua quente.
Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro.
Os chuveiros elétricos devem ser aterrados adequadamente.

Placas de obra — O fornecimento e execucdo de placas de obras no padréo definido pela

CESAN, em quantidade definida e dimensionada pelo Contratante e agente financeiro, em chapa
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galvanizada, estrutura de madeira e pintura em tinta éleo. Serdo executadas de acordo com
projetos especificos que se encontram no arquivo técnico da companhia. Ao final das obras as

placas devem ser substituidas pelo padrao definido pelo licenciamento ambiental.

5.2.3. Critério De Medicao

Para medicdo e pagamento do Canteiro de Obras foram estipuladas em 02 (duas) subfases
distintas. A primeira referente a instalacdo e implantacdo, cabendo o perfeito funcionamento e as
aberturas de todos os acessos, conforme supracitado, e apés a CESAN inspecionar as
instalagBes, a fim de validar o atendimento das exigéncias legais e normativas. As placas de obra
e banheiros quimicos também serdo medidas na primeira subfase, mas, deverao ser fornecidos e

mantidos durante a execucéo da obra, conforme Plano de Trabalho.

Ja a segunda consiste na desinstalacdo e demoli¢cdo, dentro dos parametros supracitados neste
item, normas vigentes e ap6és emissao de Relatério de Recebimento de Obras e/ou Servigos.

Ambas as medi¢cdes serdo com base no percentual apresentado na Planilha de Critério de
Medicéo apresentado no Edital.

NOTAL: Caso o canteiro ndo seja retirado até a realizacdo da ultima medicéo, a emissdo do Relatério
de Recebimento de Obra e/ou de Servicos ficara pendente até que o canteiro esteja completamente

removido e a area desocupada nas condigdes exigidas pela FISCALIZACAO.

NOTAZ2: As considera¢cdes acima sdo partes integrantes na observancia da NR-18, ndo desobrigando

0 cumprimento das demais orientagdes e exigéncias.

5.3. FASES CONSTRUTIVAS E EXECUCAO DA OBRA

A execucdo de cada fase construtiva das obras sempre sera iniciada a partir da emisséo da
Ordem de Inicio de Servigo (OIS) pela Geréncia de Obras da CESAN (E-GOB) e ap0s a completa

entrega dos seus respectivos projetos executivos, seguindo as definicdes estabelecidas no Edital.

As obras de algumas fases poder&o ocorrer simultaneamente desde que aprovados e autorizados
pela FISCALIZACAO.

Antes do inicio de qualquer fase construtiva é imprescindivel que a CONTRATADA observe 0s
parametros de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execug¢do admissiveis; e as
fracbes do empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serdo passiveis de inovagdes
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(tecnoldgicas, de solucdes, metodologias, dentre outras), a Licenca de Instalacdo (LI) e a matriz
de risco visando sempre o perfeito atendimento ao objeto da licitacdo, garantindo a otimizacéo de

custos e prazos, evitando retrabalhos.

As obras ainda deverdo atender as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas)
e as diretrizes dos cadernos de prescricbes técnicas da CESAN (anexo ao Edital e/ ou
disponibilizados em seu site), que dizem respeito a: servigos preliminares, canteiro de obras,
servicos técnicos, movimento de terra, escoramento, esgotamento, obras de contencao, fundagéo
e estruturas, assentamento, pavimentacdo, fechamento, instalagbes eletromecéanicas, ligacdes

prediais e servicos diversos.

S&o de inteira responsabilidade e risco da CONTRATADA os levantamentos quantitativos e as
composicbes de seus custos. Todos os insumos, mao-de-obra, materiais e equipamentos
(inclusive os equipamento de instrumentacao para monitoramento dos desempenhos) necessarios
a completa execucao das unidades que compde o escopo contratual deverdo estar previsto no

or¢camento da obra (proposta da licitante).

Todo ensaio laboratorial necessario para controle tecnolégico dos servicos é de obrigacdo da
CONTRATADA.

Para os servicos de concretagem a CONTRATADA devera sempre utilizar formas metalicas e
escoramentos quando a area de alocacgéo for igual ou superior as determinadas nas Prescricdes
Técnicas CESAN (site). A contratada também devera realizar as impermeabilizagbes adequadas e

os testes de estanqueidade das unidades executadas.

A obtencéo de alvaras, autorizacao e licencas para utilizagéo de vias e logradouros publicos, junto
aos Orgaos responsaveis, ficardo sempre a cargo da CONTRATADA e sem 6nus a CESAN, assim
como a disponibilizac@o de energia elétrica proviséria / definitiva, inclusive com uso de gerador, se

necessario.
As etapas construtivas sao:

e PROJETO EXECUTIVO

e CANTEIRO DE OBRAS

e ADMINISTRACAO LOCAL

e REDES COLETORAS DE ESGOTO

e LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

e LIGACOES INSTRADOMICILIARES DE ESGOTO
e ELEVATORIAS DE ESGOTO BRUTO

e ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
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As medicBes periddicas serdo realizadas adotando a avaliacédo real do avanco fisico das obras e
servicos, e deverdo obedecer ao critério estabelecido na planilha “CRITERIO DE MEDICAQ”, que
se encontra anexa ao Edital, cujo valor correspondente a cada percentual, serd distribuido a partir
do valor global da proposta de precos ofertada pela licitante, ndo podendo ser alterado os
percentuais referenciados, salvo se houver alteracdo de escopo. O pagamento também estara
condicionado & anélise e aprovacéo da FISCALIZACAO da CESAN.

Para as FASES CONSTRUTIVAS e atendimento as caracteristicas e parametros exigidos em
cada fase a CONTRATADA deverd atentar-se as especificagbes contidas no “MEMORIAL
DESCRITIVO?”, anexo ao Edital.

Na execucdo dessas fases, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servicos que 0s
compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

5.4. REDES COLETORAS, INTERCEPTORES E RECALQUE DE ESGOTO

Na execucdo desses servicos a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servicos que 0s
compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

A)  Servicos Técnicos

e Locacéo e cadastro da obra.

e Reviséo, readequacgdo e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos,
elétricos, automagdo, estrutural, contengéo e outros necessarios), inclusive elaboragéo de
levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a execuc¢ao dos
projetos em toda a area de atuacao do contrato.

e Testes de deformagéo e declividade das tubulacdes.

B)  Servigos Preliminares

e Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdo em chapas de madeira e
demais servicos necessarios para o inicio da obra.

e Limpeza de rua com lavagem
C) Fornecimento, montagem e assentamento.

e Fornecimento, Montagem Assentamento de Tubo de PVC ou FoFo nos diametros

conforme projeto no interior da vala, aéreo ou sob leito de rios, rodovias, ferrovias, etc,
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D)

E)

F)

bem como a montagem e assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem
instaladas ao longo da linha de assentamento.

Para todas as redes e/ou interceptores beira rio e beira corrego aéreo ou enterrado, e
demais situacdes em que fiqgue assentada aérea independente do detalhamento do projeto
e memoriais, devera ser considerado o assentamento de tubos em ferro fundido, devendo
esse custo ser considerado nas propostas de precos das licitantes. Inclusive quando, em
qualquer momento, tiver ocorrido alteracéo da condicao do terreno.

Fundacdes e Estruturas

Todos o0s servigos previstos no projeto tais como estacas em geral, lastros de brita, areia,
concreto magro e estrutural, formas, armaduras e impermeabilizacdes.

Projetos complementares estruturais e execugdo das estruturas de concreto necessarias
para ancoragem de todos os tipos de rede coletora, e recalque de esgoto que sejam
necessarios para garantir a seguranca e estabilidade das instalagdes, independente de

estarem identificadas previamente nos projetos.

Sinalizacdo

Sinalizacao da obra: diurna, noturna, siga e pare e demais que sejam necessarias.
Tapume vedacdo e sinalizacao em tela. A tela devera ser alocada paralela a um lado da
vala (lado do passeio) do trecho em obras.

Placas de sinalizacdo. As placas deveréo ser alocadas nas entradas de ruas e antes do
trecho em obras. Considerar no minimo: 2 unidades nas entradas de ruas e
aproximadamente 2 placas de aproximagéao por trecho.

Cones de sinalizacdo, os cones deverao ser alocados paralelos a um lado da vala (lado do
arruamento) do trecho em obras. Considerar espagamento maximo de 10 metros entre as
unidades.

Passadicos e outros que se fizerem necessérias para execugao dos servigos.

Execucéo de Dispositivos Especiais e Testes

Pocos de visitas (PV), inclusive tampéo de ferro fundido conforme projeto.
Caixas em geral.
Travessias destrutivas e ndo destrutivas (MND), quando houver.
Estaqueamento, Ancoramento em Rocha, Bases, Pilaretes e PV reforcado, para execucao
de redes na Beira Rio ou Beira Cérrego (ver projeto e padrdo CESAN), quando houver.
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G)

5.4.1.

Levantamento de (PV) em redes existentes nas bacias a serem complementadas com a

nova obra, que serdo integradas ao novo sistema, se necessario.

Travessia em MND

Fornecimento, execucdo e assentamento de travessia - rede coletora — por método néo
destrutivo;

A contratada devera dispor para realizacao dos servigcos, mao de obra especializada,
ferramental e equipamentos para o bom desempenho da atividade.

Critério De Medicao

A rede coletora serda medida por unidade de comprimento (m) efetivamente assentado, quando do

término da execugdo completa de todas as etapas do servigo, inclusive recomposicdo da

pavimentagao.

5.5. LIGAGCAO PREDIAL DE ESGOTO

Na execucgdo das LigagOes Prediais de Esgoto, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de

servigcos que os compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

Tubo de PVC rigido, cor ocre, com ponta bolsa, junta elastica integrada, para redes
coletoras de esgoto, fabricado conforme NBR-7362 em barras de 6 metros, com paredes
internas e externas lisas, DN 100 mm.

Selim elastico de PVC rigido, com travas, cor ocre, junta elastica, fornecido com os dois
anéis de borracha necesséarios para a montagem da conexdo, para redes coletoras de
esgoto, fabricado conforme NBR-10570.

Curva 90° de PVC rigido, curta/longa, cor ocre, com ponta bolsa, fornecimento junta
elastica, fornecido com anel de borracha, para redes coletoras de esgoto com paredes
macicas, internas e externas lisas, fabricado conforme NBR-7362-2, DN 100 mm.

Caixa de ligacéo, inclusive tampéo F°F° conforme padrdao da CESAN.

Interligacdo de ligacao predial de esgoto.

Assentamento de Tubo de PVC no interior da vala, bem como a montagem e
assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo da linha de
assentamento.

A Caixa de Ligacdo Predial ou Poco de Inspecdo (Pl) deverd sempre que possivel ser

instalada sobre o “tubo de esgoto da residéncia, ligado a drenagem”, no passeio,
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objetivando a interligacdo do Tipo Corte/Cap. Nao sendo possivel, o cliente devera ser
consultado para marcar a melhor posicdo do PI, que favoreca sua interligacdo ao ramal
interno do imovel.

o As ligacOes prediais deverdo ser executadas concomitantemente a implantacao da rede e
deverd ser priorizada a execucgao de redes e ligacdes de jusante para montante.

e Para as situacdes de ligacdes em beira rio / corrego, devera ser considerado que a o tubo
entre o Pl e o PV da rede coletora sera em ferro fundido DN 100mm, para o caso de
condominial a ligagao entre PI's também devera ser em ferro fundido DN 100 mm.

e Devera ser considerado nos custos das ligacbes prediais todas as intervencdes
necessarias para interligar as instalacdes internas do imovel (intradomiciliares) aos PV’s,
inclusive as instalagbes na modalidade condominial. Nesses casos devera ainda ser
previsto um PI individual para cada imovel, além de um PI para centralizar a interligagéo
entre os PI's individuais até os PV’s, exceto se as condi¢des do local ndo forem aptas a
esse tipo de solucéo técnica/executiva.

e De acordo com as cotas e condi¢cdes dos imoveis e dos locais podera ser necesséria a
construcdo de infraestrutura de ligagcbes aéreas em pilaretes de concreto e/ou com
sustentacdo por abracadeiras e acessorios em acgo galvanizado com pintura de protecao e
demais acessorios para garantir a seguranca das instalacdes, devendo esses custos ser
considerado nos orgcamentos e propostas de preco das licitantes.

e Todos os PlI's e demais caixas das ligagbes prediais e intradomiciliares devem ser
estaqueados quando executados nas beiras rio / corrego.

e Devem ser previstos nos custos 0s servicos necessarios para localizacdo dos ramais
prediais existentes, para definir a locagcdo dos PI's, devendo ser considerado ainda a
incerteza por parte dos proprietarios ou moradores dos iméveis quanto a localizacdo de
seus ramais.

e Para os locais em que ndo for possivel efetivar as ligacdes e direcionamento dos esgotos
para as redes coletoras, as mesmas deverdo ser deixadas na condicdo de corte-cap,

devendo ao inicio da operacao do sistema ser dada efetividade a ligagéo.

5.5.1. Critério De Medicao

A ligacdo sera medida por unidade (und), quando do término da execugdo completa de todas as
etapas do servico, inclusive recomposi¢cdo da pavimentacgdo e efetivacdo da ligagéo intradomiciliar

correlata e entrega da documentacdo de adeséo e registro de campo.

A ligacdo so6 sera paga sem a efetivagéo da ligacéo da ligacéo intradomiciliar se for comprovada a
impossibilidade de execugdo da mesma.
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Nota: E obrigatéria a apresentacdo de croquis de todos os servicos de ligacdes executados
conforme Norma Interna de Cadastro Técnico (ENG/CA/049/01/2008). A apresentacdo dos

croquis devera ser entregue junto de cada boletim de campo de medicdo mensal. As medicdes

somente serdo liberadas para pagamento mediante entrega dos croquis para Cadastro.

5.6. LIGAGCAO INTRADOMICILIAR DE ESGOTO

A execucdo da Ligagdo Intradomiciliar devera ser executada com fornecimento de materiais e

conforme as etapas descritas a seguir, respeitando as diretrizes e o0s requisitos da NBR

8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucao.

SO serd admitida a realizacdo de ligagcbes intradomiciliares na calgada, sem intervencfes nas

instalacdes internas dos imoveis quando:

A vistoria inicial identificar que as instalacdes internas do imdvel jA possuem sistema
separador de agua de chuva direcionado para a drenagem ou solo e caixa de gordura em
funcionamento;

N&o houver viabilidade para execucdo de intervengfes internas no imovel, essa situagédo
tem que ser justificada e aprovada pela fiscalizagéo;

O proprietario ndo autorizar as intervencdes internas.

Na execucgdo das LigagBes Intradomiciliares, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de

servigos que os compdem, de acordo com suas peculiaridades.

Devem ser executadas atendendo requisitos da NBR 8160/1999.

Tubo de PVC rigido, cor branca, com ponta bolsa, junta soldavel e elastica, fornecido com
anel de borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme NBR-
5688, em barras de 6 metros, diametro de 40 a 150 mm.

Conexdes de PVC rigido branco, com ponta e bolsa, junta soldavel e elastica, fornecido
com anel de borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme
NBR-5688, diametro de 40 a 150 mm.

Caixa de gordura em formato circular em concreto pré-moldado ou PVC com dimensdes
40x50 cm, inclusive anel complementar para caixa de gordura com dimensdes 40x50 cm e
demais caixas, quando for necessario, inclusive tampa com dispositivo para abertura em
ferro fundido para os casos de concreto. Para imOveis comerciais e multifamiliares devera
ser dimensionada e instalado conforme NBR 8160/1999.

Caixas de passagem pré-moldadas de concreto ou PVC, dimensdo interna 40 cm,
interligando as tubulacdes da caixa de gordura e demais tubulacdes de aguas até ao ponto

de interligacdo (PI) de esgoto, inclusive tampa. Deverdo ser executadas caixas de
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passagem no minimo quando: houver curva em distancia superior a 3 metros entre caixas,
mudanca de direcdo, juncdes de tubulactes.

¢ InterligacBes de esgoto, considerando todas as tubulacdes e suas juncdes até o PI.

e Assentamento de Tubo de PVC nos didmetros conforme necessario, bem como a
montagem e assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo
da linha de assentamento.

e Deverd ser consultado o cliente para marcar e posicionar o local para execug¢do dos
servicos. Nao sendo possivel ou havendo indefinicdo por parte do cliente, as mesmas
deverdo ser implantadas em posicado que favoreca sua interligacéo a caixa de ligagédo do
imoével, devendo ser considerado ainda a incerteza por parte dos proprietarios ou
moradores dos imdveis quanto a localizagéo de suas instalagdes internas.

e Devera ser dimensionado e instalado dispositivo de ventilagdo para retirada de gases,
caso os iméveis ndo sejam providos desse tipo de dispositivo em suas instalagfes
internas.

e Decorrente das cotas e condicdes dos imoOveis e dos locais podera ser necessaria a
construcao de infraestrutura de ligacdes intradomiciliares aéreas em pilaretes de concreto
e/ou com sustentacdo por abracadeiras em aco galvanizado com pintura de protecéo e
demais acessorios para garantir a seguranca das instalacdes, devendo esses custos
serem considerados nos orcamentos e propostas de preco das licitantes.

o Prever desativacdo de fossas existentes, inclusive limpeza, demolicdo e aterramento com
areia quando necessario para a execucado da ligacdo intradomiciliar.

e Prever instalacdo de valvulas de retencdo nas ligagdes beira rio/ cérrego.

e Para os locais em que ndo for possivel efetivar as ligacdes e direcionamento dos esgotos
para as redes coletoras, as mesmas deverdo ser deixadas na condicdo de corte-cap,
devendo ao inicio da operacao do sistema ser dada efetividade a ligagéo.

e Inspecédo inicial para confirmagdo da viabilidade da ligacdo intradomicilliar até o PI,
inclusive custo de improdutividade quando néo for confirmada a viabilidade para execucéo.
Devendo esses custos serem considerados rateados nos servicos em que houver
efetivacdo da ligacdo intradomiciliar como taxa de insucesso. Contemplando inclusive
custos com sondagem, escavacao, reaterro, levantamento topografico, recomposicdo de
todos os tipos de pavimentos e outros conforme condi¢des do local.

e Inspecdo técnica inicial para identificacdo de necessidades especificas da ligacdo de
esgoto intradomiciliar.

e Cadastro do cliente, conforme ficha modelo CESAN, que deverd ser preenchida pela
CONTRATADA.

e Abordagem social de adeséo.
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5.6.1 Critério De Medicéao

A ligacdo sera medida por unidade, quando do término da execucdo completa de todas as etapas
do servico, inclusive recomposicdo da pavimentacdo e efetivacdo da ligacdo intradomiciliar e

entrega da documentacao de adesao e registro de campo.

5.7. ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessarios
a execugdo da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme
escopo definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificagdes
técnicas, especialmente o que consta nos documentos referenciais de CONJUNTOS MOTOR
BOMBAS SUBMERSIVEIS — ESGOTO (CODIGO CESAN: O-DME/BSE/2020) e nos demais
elementos instrutores do processo de licitagdo. As especificacdes aqui detalhadas, e que constam
nos documentos referenciais, devem ser consideradas nas propostas de preco independente dos
detalhamentos e memoriais de projeto.

Incluindo os servicos abaixo relacionados:
A)  Servicos Técnicos

e Locacéo e cadastro da obra.

e Ensaio de compressédo simples — contraprova.

e Revisdo, readequacdo e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos,
elétricos, automacdo, estrutural, contengéo e outros necessarios), inclusive elaboragéo de
levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a execuc¢do dos

projetos em toda a area de atuacao do contrato.

B)  Servigos Preliminares

e Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdo em chapas de madeira e
demais servicos necessarios para o inicio da obra.
e Retirada de cerca, demolicio em geral, retirada de portdo, retirada das instalacdes

hidraulicas e elétricas (quando houver)

C) Movimento de Terra

e Escavacdo manual e/ ou mecanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou

antigo, areia, argila, pacara ou tabatinga sem uso de explosivos.
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D)

E)

F)

G)

H)

Escavacdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servico
estabelecido em projeto e/ou conforme orientacdo da FISCALIZACAO. A contratada
deverd atentar-se ao relatério de sondagem, projeto e planilha de critério de medicdo para
estimativa das escava¢des em rocha e inclusdo em sua proposta.

Uso de rebaixamento de lencol quando necessario.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.

Reaterro com compactacdo mecéanica e/ou com apiloamento manual.

Regularizagéo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Escoramento

Escoramento de valas e cavas com prancha metalica.

Esgotamento

Esgotamento com conjunto moto-bomba.

Fundacdes e Estruturas

Todos 0s servigos previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e
concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de ancoragem e concreto

estrutural.

Fechamento

Alvenarias, guarda-corpo, corrimdo, portas, esquadrias, pecas em perfil de ago e
coberturas.
Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverdo ser fechadas

conforme padrdo CESAN.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacao.

Emboco, reboco, pinturas e demais servicos necessarios.
Piso cimentado, pavimentacdo em bloco, meio fio de concreto e demais servicos

necessarios.
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¢ Impermeabilizacdo interna: teto, paredes e fundo; e externa dos pocos das elevatodrias,
caixa de areia, biofiltro e caixas descarga, conforme normas técnicas e prescricdes
técnicas CESAN.

) Urbanizacéo e Paisagismo

e Instalacdo de portdo (conforme tipo padrdo definido no projeto ou na auséncia aprovado
pela fiscaliza¢do), pavimento, meio fio, meia cana, grama nas areas nao edificadas, plantio
de arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca (conforme padres CESAN).
Essas sao as caracteristicas minimas dos servi¢os independente do detalhamento previsto

nos projetos.

J) Instalagdes Elétricas

e Fornecimento e instalacdo de todo material elétrico para a EEEB.

e Todas as instalagfes deverdo atender os padrées da CESAN.

K) Instalagbes Eletromecénicas e Hidraulicas.

e Fornecimento e assentamento de conjunto moto bomba, padrdo de entrada modelo EDP-
Escelsa, pecas em PRFV, pecas e tampas em aco INOX, materiais hidraulicos em geral,
barrilete em ferro fundido e material filtrante do biofiltro.

e Todas as instalagces deverdo atender os padrbes da CESAN.

L)  Servigos de Fundicdo e Soldagem

e Fornecimento, fabricacdo, montagem, instalagédo, pintura, jateamento e tratamento anti-
corrosivo de pegas em aco, tais como: tampas com caixilhos, abracadeiras, grades, cesto,
suportes, trelicas, escada, e outras que se enquadram por suas caracteristicas neste
servico, inclusive acessorios para fixagao.

e Fornecimento, fabricacdo, montagem e instalacdo de tubos e conexdes em ago inoxidavel,

inclusive acessorios para instalacao.

5.7.1. Critério De Medicao

O servico sera medido somente apos a conclusdo de todos 0s servigos descritos acima e com

base no percentual apresentado na Planilha Critério de Medigéo.
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5.8. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

O sistema de tratamento € um processo bioldgico composto pelas unidades UASB (Reator
Anaerébio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + BF (Biofiltro Aerado Submerso) + DS

(Decantador Secundario) e apresentara a eficiéncia abaixo:

Quadro — Qualidade esperada do efluente final tratado.
Esgoto Bruto  Efluente  Eficiéncia

Parametro Unidade

Afluente Tratado  Global (%)
DBO mg O?/L 450 45 90%
DQO mg O?/L 900 81 90%
SST mg O?/L 300 27 90%
Colif. Termotolerantes NMP/100 mL 10° 107 90,0%

A contratada deverd incluir no valor da proposta o0os custos com transporte, guarda de

equipamento e materiais pelo tempo que se fizer necessario para sua instalagao.

O escopo das Estacdes de Tratamento de Esgoto compreende o fornecimento de méo de obra,
ferramentas, materiais e equipamentos, necessarios a execucdo da obra, bem como insumos,
materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme escopo definido no memorial descritivo,
nos detalhamentos dos projetos, nas especificagbes técnicas, e nos demais elementos instrutores
do processo de licitagdo. As especificacdes aqui detalhadas, e que constam nos documentos
referenciais, devem ser consideradas nas propostas de preco independente dos detalhamentos e

memoariais de projeto.
Incluindo os servicos abaixo relacionados:
A) Servicos Técnicos

¢ Locacdo e cadastro da obra.

¢ Ensaio de compressao simples — contraprova.

¢ Revisado, readequacao e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos,
elétricos, automacdo, estrutural, contengcdo e outros necessarios), inclusive elaboragéo de
levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a execucdo dos

projetos em toda a area de atuacao do contrato.

B) Servigos Preliminares
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C)

¢ Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdo em chapas de madeira
e demais servicos necessarios para o inicio da obra.

o Retirada de cerca, demolicio em geral, retirada de portédo, retirada das instalagcdes
hidraulicas e elétricas (quando houver)

¢ Regularizacdo mecénica de terreno.

Movimento de Terra

e Escavacdo manual e/ ou mecéanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou
antigo, areia, argila, pacara ou tabatinga sem uso de explosivos.

e Escavacdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servico
estabelecido em projeto e/ou conforme orientagdo da fiscalizagdo. A contratada devera
atentar-se ao relatério de sondagem, projeto e planilha de critério de medicdo para
estimativa das escavagfes em rocha e inclusdo em sua proposta.

e Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota
fora.

¢ Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.

¢ Reaterro com compactacdo mecéanica e/ou com apiloamento manual.

¢ Regularizagdo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

D) Escoramento

E)

F)

e Escoramento de valas e cavas com prancha metalica.

Fundacdes e Estruturas

e Todos 0s servigos previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e
concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de ancoragem e concreto

estrutural.

Fechamento

e Alvenarias, guarda-corpo, corrimdo, portas, esquadrias, pecas em perfil de aco e
coberturas.
¢ Independente dos detalhamentos de projeto todas as éareas deverdo ser fechadas

conforme padrdo CESAN.

33



0 CESAN )
CADERNO PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS

G) Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacao.

H)

J)

K)

¢ Emboco, reboco, pinturas e demais servigos necessarios.

e Piso cimentado, pavimentacdo em bloco, meio fio de concreto e demais servicos
necessarios.

¢ Impermeabilizacdo interna: teto, paredes e fundo; e externa dos pocgos das elevatorias,
caixa de areia, biofiltro e caixas descarga, conforme normas técnicas e prescricdes
técnicas CESAN.

Urbanizacédo e Paisagismo

¢ Instalacdo de portdo (conforme tipo padréo definido no projeto ou na auséncia aprovado
pela fiscaliza¢éo), pavimento, meio fio, meia cana, grama nas areas nao edificadas, plantio
de arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca (conforme padr6es CESAN).
Essas sdo as caracteristicas minimas dos servi¢os independente do detalhamento previsto

nos projetos.

InstalagGes Eletromecénicas e Hidraulicas.

e Fornecimento e assentamento de todo material elétrico/eletromecanico hidraulico,
padrdo de entrada modelo EDP-Escelsa, pecas e tampas em PRFV, pecas em aco INOX,
barrilete em ferro fundido, calha parshall, comporta stoplog, cacambas estacionarias,
manta geotextil e material filtrante.

e Todas as instalactes deverdo atender os padroes da CESAN.

Instalacdes Hidrossanitarias

e Fornecimento e execuc¢do de material hidrossanitario, conforme projeto.

Servicos de Fundicdo e Soldagem

e Fornecimento, fabricacdo, montagem, instalacdo, pintura, jateamento e tratamento
anticorrosivo de pecas em aco, tais como: tampas com caixilhos, abracadeiras, grades,
cesto, suportes, trelicas, escada, e outras que se enquadram por suas caracteristicas
neste servico, inclusive acessorios para fixacao.

e Fornecimento, fabricacdo, montagem e instalacdo de tubos e conexBes em aco

inoxidavel, inclusive acessorios para instalacao.
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L) Execucdo de Dispositivos Especiais

¢ Pocos de visitas (PV), inclusive tampéo de ferro fundido conforme projeto.

e Caixas em geral.

e Travessias (quando houver).

e Quando tratar-se de caixas, fazem parte o fornecimento e assentamento de tampdes de
Ferro Fundido DN100 e DN600 e/ou outro tipo de material, conforme projeto, fabricados de
acordo com as normas pertinentes e dentro dos padrées de aceitabilidade da CESAN,

conforme descritivo nas Prescri¢cdes Técnicas disponiveis no site do Portal de Licitacoes.

M) Coberturas

e Cobertura com telhas de fibrocimento ondulada.

e Calhas com suporte

e Toda cobertura deve ser executada respeitando area, inclinagdo e detalhes
especificados em projeto.

o Nestes servicos estdo inclusos o fornecimento de mé&o de obra, equipamentos e
ferramentas para execucdo do servico, inclusive madeiramento ou estrutura metélica,

cumeeiras, acessorios de fixacdo e limpeza da faixa de servico.

5.9. COMISSIONAMENTO

O processo de comissionamento consiste em todas as atividades necessarias a integracéo,
configuraco e testes de todos os itens que compdem a obra de IMPLANTACAO DO SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL — ES. Tem como
objetivo garantir que as instalac6es irdo operar de forma correta e satisfatéria, conforme projeto,

especificacbes, normas técnicas e de seguranca aplicaveis

A CONTRATADA deve realizar o comissionamento de todos os itens que compreendem o seu
escopo de fornecimento, separadamente e de forma integrada. Para o sistema de automacé&o,
naquilo que interfira no funcionamento do escopo de fornecimento, a CONTRATADA deve prestar

0S servigos de supervisdo ao comissionamento.

O comissionamento somente serd considerado finalizado, apds aprovacdo da CESAN. Deve ser
devidamente documentado com emissdo dos relatérios dos testes realizados assinados pelo
responsavel pelos procedimentos e visto do técnico da Fiscalizacdo da CESAN, devidamente

autorizado, que acompanhou a execucao.
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A contratada devera providenciar equipamentos adequados para testar todas as redes com
passagem de bola e &gua, verificando a integralidade e funcionamento conforme as

especificacbes e projeto.

Os procedimentos de comissionamento devem ser realizados com 0 acompanhamento da CESAN

OuU Sseu preposto.

O processo de comissionamento para fins de remuneracéo tem seus custos inseridos nos custos
do fornecimento dos equipamentos e materiais.

O processo de comissionamento consiste em todas as atividades necessarias a integracgéo,
configuracao e testes.

5.10. OPERACAO ASSISTIDA

A Operacgéo Assistida compreende a etapa em que o sistema entra em producgdo real operado
pela CESAN e sob supervisdo da CONTRATADA.

A operacdo assistida somente tera inicio apdés a emissdo, pela CESAN, do aceite do

comissionamento de todo o sistema integrado, incluindo a automagcao.

Proceder-se-4 a operagdo assistida do sistema, por um prazo de 06 (seis) meses, quando a
CONTRATADA deveréa transferir todo o conhecimento e experiéncia adquiridos, para que a
operacdo do sistema (equipamentos, sistemas ou plataformas de servicos) se desenvolva de
forma tranquila e segura, sem quaisquer riscos que possam comprometer a integridade e o

perfeito funcionamento de todo o sistema.

Para este periodo de 6 (seis) meses de operacao a licitante deve considerar a obrigatoriedade de
ter um operador para o turno diurno, inclusive domingos e feriados. Independente de se ter
sempre um operador, deve considerar outros profissionais para solucionar possiveis falhas
operacionais que eventualmente possam ocorrer, além da supervisdo técnica, que pode ser

remota.

Durante a operacao assistida, a CONTRATADA deverd prestar todo o suporte necessario para a
operacionalidade dos equipamentos/sistemas, com observancia as normas técnicas, manuais,
graficos/dbacos de performance e procedimentos indicados, com preenchimento de planilhas de
controle quando necessério, para que o corpo técnico da CESAN possa assumir, por conta

propria, as atividades de operacéo e manutencdo do sistema.

36



0 CESAN )
CADERNO PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA, os 6nus decorrentes de eventuais correcdes e
ajustes dos materiais/equipamentos fornecidos e servicos executados por ela, até que se

alcancem os resultados estabelecidos nas especificacdes respectivas.

5.10.1 Critério De Medicéao

O servico sera medido com base no percentual apresentado na Planilha Critério de Medigéo.

6. CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS
6.1. CONDICOES DE FORNECIMENTO

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deveréo obedecer as Normas, Especificacbes
e Métodos de Ensaio da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais

atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas préprias ou de terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu

fabricante, rastreabilidade e marcagdes conforme normas técnicas aplicaveis.

A aceitacdo dos materiais a serem utilizados na obra estard condicionada a inspecao pela
unidade gerenciadora do CONTRATO. A aceitagdo citada acima néo isenta a CONTRATADA da
responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas ap6s sua

aplicacéo.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverdo ser de
fornecedores pré-qualificados. A CESAN disponibilizard, quando necessério, o cadastro de seus

fornecedores pré-qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que nao forem pré-qualificados pela CESAN
deveréo ser precedidos de consulta a CESAN.

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de
material/fabricante, emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizacao

destes, indicados pela CESAN e sem 6nus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

e |IPT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
e Falcéo Bauer

e Outras submetidas a aprovacdo da CESAN.

A CESAN, a seu critério, exigird que todas as marcas de cada tipo de material que serdo
fornecidos pelas CONTRATADAS deverdo possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT)
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emitido pela SABESP, sendo que para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc) e materiais

ferrosos (tubos, conexdes, valvulas, etc) esse atestado é obrigatério.

6.2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando manter

inalteradas suas caracteristicas.

A FISCALIZACAO tera livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalacées

de armazenamento e estocagem dos materiais.

N&o sera permitido estocar tubos, pecas e conexfes ao longo dos trechos previstos para

execugao por um periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).

6.3. ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacdes técnicas de materiais/equipamentos hidraulicos, elétricos, mecéanicos,
pneumaticos, de comunicacdo e/ou de automagdo e servigos que constituem o escopo, estdo
disponibilizadas nos projetos, memoriais e também especificacbes técnicas padronizadas

disponiveis no edital.

7. OBSERVACOES E COMPLEMENTACOES
7.1. ESCAVACAO EM SOLOS DIVERGENTES DO RELATORIO DE SONDAGEM

Caso ocorram servicos de escavagdo em solos divergentes aos descritos no relatério de
sondagem, esses serdo objeto de afericAo em campo por ocasido da obra e as quantidades
efetivamente executadas serdo preferencialmente pagas com precos praticados na Tabela de
precos CESAN vigente na data da apresentagcdo da proposta, mantidas as disposi¢cdes descritas
no Art. 136 § 10° do Regulamento de Licitac6es da CESAN (RLC).

7.2. SINALIZACOES
As faixas de sinalizacdo horizontal deverédo ser recuperadas de acordo com o material existente
aplicado local antes da execucéo das obras.

As placas que por ventura necessitem ser retiradas deverdo ser reimplantadas de forma a manter

o local devidamente sinalizado, principalmente com relagéo as placas de regulamentacéo.
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As placas danificadas deverao ser repostas por placas novas e idénticas, implantadas no mesmo

ponto onde foram retiradas.

7.3. CONDICOES GERAIS

N&o sera permitido o inicio e/ou andamento dos servicos sem que as equipes de trabalho estejam
devidamente qualificadas e dimensionadas, de posse e uso de EPI's, EPC’s, com disponibilidade
de todas as ferramentas, equipamentos, materiais necessarios para o escoramento e sinalizacado
e demais itens necessarios que garantam o bom andamento dos servigos e a qualidade final das

obras, garantindo a seguranga, qualidade e eficiéncia.

Caso ocorram defeitos e/ ou ma qualidades nos servigos executados, seja eles apontados pela
FISCALIZACAO ou por reclamac&o de clientes, a CONTRATADA devera soluciona-los, ou iniciar
a recuperacdo (caso se tratar de solucdo complexa) em prazo maximo de 48 horas a partir da
notificacdo. O ndo atendimento ao prazo estabelecido dard direito a CESAN de executar 0s
reparos com meios proprios ou de terceiros, cobrando da CONTRATADA os custos dos trabalhos

realizados.

O prazo acima sera reduzido para um méaximo de 6 horas se o defeito implicar em restricbes de
acesso, rompimento da rede de distribuicdo ou ramal predial, risco de seguranca a pessoas e

imoveis ou interrupgdes dos servigos prestados pela CESAN.

O mesmo procedimento se aplica na ocorréncia de vicios ocultos que venham a ser identificados
no periodo de cinco anos contados da data de emissédo do Laudo de Recebimento da Obra e/ou

de Servigos, nos Termos do Caédigo Civil.

Caso eventualmente seja necessaria a execucdo de servigos adicionais aos previstos, esses

seguirdo as formas de analises e pagamentos descritos no item 7.1.

A CONTRATADA devera apresentar mensalmente um relatério fotografico digital em CD/ DVD,
contendo no minimo trés fotos por frente de servico que esteja sendo objeto de faturamento no

periodo da medigéo.

E fundamental a observancia para compor a proposta de precos e execucdo das obras 0s

seguintes itens:

I. O Caderno de Procedimentos Padrdes de Obras da CESAN, onde constam orientacdes

para execuc¢ao das obras.

II. O Caderno de Projetos Padrdes da CESAN, que complementa os projetos das obras.

39



0 CESAN )
CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS

lll.  Os servigos deverdo ser executados, conforme as Prescricdes Técnicas CESAN e demais

Normas Técnicas vigentes.

IV. As Prescricbes correlatas estdo disponibilizadas no site da CESAN - Prescricbes

Técnicas.

OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site https://www.cesan.com.br/portal/
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