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EDITAL

A COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual,
com sede na Av. Governador Bley, n? 186, 32 andar, Centro - Ed. BEMGE, Vitéria, ES, CEP 29010-
150, torna publico que realizara licitagdo, conforme processo n2 2022.010805, que sera regida pela Lei
Federal n° 13.303/2016, pelo Regulamento de Licitagbes da CESAN, pelo Codigo de Conduta e

Integridade da CESAN, pela Politica de Transagdes com Partes Relacionadas, disponiveis no site

www.cesan.com.br, pela Lei Federal n® 8.078/1990, pela Lei Complementar Estadual n® 618/2012, pela

Lei Federal n? 12.846/2013, pelo Decreto Estadual n® 3.956-R/2016, que regulamenta, no ambito do
Poder Executivo Estadual, os dispositivos da Lei Federal n® 12.846/2013, pela Lei Complementar
Estadual de n? 879/2017 e pela Lei Federal n? 13.709/2018 — Lei de Protecdo de Dados Pessoais.

1.1

2.1

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

DO OBJETO

A presente licitacdo visa a CONTRATAGEO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, NESTE ESTADO.

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Os trabalhos serdo conduzidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo designados pela
Resolucado da CESAN de n2 6417/2022, de 29/08/2022, mediante a inser¢cdo e monitoramento
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitacées-e” constante da pagina eletronica
do Banco do Brasil S.A (www.licitacoes-e.com.br).

DA DISPONIBILIZAGCAO DO EDITAL

O Edital e seus anexos poderao ser retirados junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL)
da CESAN, situada na Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n%, Ed. Rio Castelo, Jardim Limoeiro,
Serra, ES, CEP 29164-018, de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 8:00 as 11:30 horas e das 13:00 as
16:30 horas. Também se encontram disponiveis para download no site da CESAN:
www.cesan.com.br e no site www.licitacoes-e.com.br.

A CESAN fornecera aos LICITANTES, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a
seu critério, sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta licitacao.

DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

As duvidas decorrentes da interpretacdo do Edital poderdo ser esclarecidas, desde que
encaminhadas para o endereco eletronico da CPL da CESAN licitacoes@cesan.com.br, até 5
(cinco) dias Uteis antes da abertura da sessao.

Os pedidos de esclarecimento deverao ser respondidos em até 3 (irés) dias Uteis contados da
interposigao.

Na hipétese da CESAN néo responder o pedido até a data fixada para a entrega das propostas,
a licitagdo podera ser adiada, convocando-se nova data para entrega das propostas com
antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.
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As mensagens deverdo ser encaminhadas com o seguinte texto no campo assunto:
“ESCLARECIMENTOS LICITACAO CESAN”, informando o nuimero e ano da licitagdo. As
consultas serdo respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no link
correspondente ao Edital, no campo “"MENSAGENS".

Qualquer pessoa fisica ou juridica podera impugnar o ato convocatério da presente licitagao,
até o 52 (quinto) dia util anterior a data de abertura, nos termos do RLC e Lei 13.303/2016.

A CPL devera julgar e responder a impugnagao interposta em até 3 (trés) dias Uteis contados da
interposigéao.

Na hipétese de a CESAN nao decidir a impugnagédo até a data fixada para a entrega das
propostas, a licitagao podera ser adiada, convocando-se nova data para entrega das propostas
com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

As impugnagbes ao Edital deverdo ser dirigidas a CPL e protocoladas junto a CESAN, no
endereco situado na Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n2, Ed. Rio Castelo, Jardim Limoeiro, Serra,
ES, CEP 29164-018, em dias Uteis, no horario das 8:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 16:30
horas.

As impugnacdes enviadas em nome de pessoa juridica deverdo ser acompanhadas de copia do
contrato social ou procuracao, sempre com a documentagao de identificagdo do outorgado.

As impugnacdes apresentadas fora do prazo legal, apécrifas sem qualificacdo e contatos da
impugnante (CNPJ, razao social, nome do representante legal, endereco, telefone e e-mail) e/ou
subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou n&o identificado n&o seréo
conhecidas.

Julgada procedente a impugnacdo, a decisdo sera registrada diretamente no site
www.licitacoes-e.com.br, no link correspondente ao Edital. Caso a impugnagéo seja julgada
improcedente, a CPL comunicarad a decisdo diretamente ao LICITANTE, dando seguimento a
licitacao.

DA DATA, DO HORA~RIO, DA FORMA DE REALIZACAO, DO MODO DE DISPUTA, DO
REGIME DE EXECUCAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA LICITACAO

As 09h30min horas do dia 31/05/2023, a sess&o publica sera aberta por comando da CPL.

A licitacdo serd realizada na forma ELETRONICA, por meio do endereco eletrdnico:
www.licitacoes-e.com.br, mediante condi¢des de seguranga - criptografia e autenticacao.

Modo de Disputa: ABERTO.
Regime de Execucdo: CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA

Critério de Julgamento: MENOR PRECO.

DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DE PRESTAGAO DO(S) SERVICO(S) E/OU OBRA

O prazo de vigéncia do INSTRUMENTO CONTRATUAL e o LOCAL DA PRESTA(;AQ DO(S)
SERVICO(S) E/OU OBRA estao discriminados no item 4 do TERMO DE REFERENCIA -
ANEXO 1.

DOS PRECOS E DA FONTE DE RECURSOS

O orgamento da CESAN e as condigOes referentes aos PRECOS estao especificados no item
15 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.
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Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta licitagdo estio
especificados no item 5 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

DA PARTICIPAGAO

Poderéo participar desta Licitacdo os LICITANTES que atenderem as exigéncias constantes
deste Edital e de seus anexos.

A presente licitacdo é destinada a participagdo da AMPLA CONCORRENCIA.

Os LICITANTES interessados em participar desta licitacdo deverao, ainda, dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas junto as agéncias do Banco do Brasil S.A.
sediadas no Pais.

8.3.1 As instrugdes para obtencdo da chave e senha de acesso estao disponiveis na cartilha
do fornecedor, disponivel no link: http://www.licitacoes-
e.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf.

O credenciamento dos LICITANTES e de seu representante legal junto ao sistema eletronico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de capacidade técnica para
realizacdo das transagoes inerentes a licitagao.

Em se tratando de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual,
nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, para que essas possam usufruir do
tratamento diferenciado previsto no Capitulo V da referida Lei, é necessario, a época do
credenciamento, a declaragdo em campo proprio do sistema eletronico, identificando-se como
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.

8.5.1 Ao credenciarem-se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual no sistema Licitagdes-e, os LICITANTES declaram, sob
as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificagdo como tal, estando
aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123/2006.

O LICITANTE, na condicdo de Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP ou
Microempreendedor Individual - MEI, optante pelo Simples Nacional, devera avaliar se o0 objeto
da presente licitagdo se enquadra em uma das vedagdes citadas nos incisos do Artigo 17 da lei
Complementar n® 123/2006 e ndo se encontra ressalvado dentre as excecgdes previstas no
Paragrafo Primeiro do citado artigo.

8.6.1 Constatando a vedagdo, ndo podera beneficiar-se dessa opgdo e a proposta
apresentada nao devera contemplar os beneficios tributarios do regime diferenciado.

8.6.2 Caso venha a ser contratado, estara sujeito a retencdo na fonte de tributos e
contribuicdes sociais, na forma da legislagdo em vigor, independentemente de a
proposta, indevidamente, contemplar os beneficios tributarios do regime diferenciado,
obrigando-se, ainda, a apresentar a CESAN a solicitacdo de exclusédo do referido
regime, protocolada junto a Receita Federal, no prazo estipulado no artigo 30 da Lei
Complementar n® 123/2006.

8.6.3 O LICITANTE optante do SIMPLES, que ndo se enquadre em situagdo de vedagao
prevista no artigo 17 da Lei Complementar n® 123/2006, somente podera beneficiar-se
de tal condigéo se, com o valor ofertado em sua proposta, ndo vier a exceder o limite
de receita bruta anual, previsto no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, ao longo
da vigéncia do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

8.6.4 Se 0 LICITANTE optante do SIMPLES extrapolar o limite de receita bruta anual previsto
no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006 ao longo da vigéncia do INSTRUMENTO
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CONTRATUAL, uma vez sendo contratado devera providenciar, perante a Receita
Federal do Brasil — RFB, sua exclusao obrigatoria do SIMPLES, no prazo estipulado no
artigo 30 da Lei Complementar n® 123/2006.

Aplicam-se no julgamento das propostas as excegbes previstas no artigo 50 da Lei
Complementar Estadual n® 618/2012, em relacdo as Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Microempreendedor Individual, assim definidas no Capitulo Il, da citada lei.

Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual e houver proposta
apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual
igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, situagcdo denominada por empate
ficto, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem
classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocagao, apresentar via sistema
nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situagcdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregéo.

b) Se por motivo justificado, nao for possivel a aplicagdo da regra contida na alinea anterior, a
Comissao devera informar, via “chat”, aos licitantes a data e hora em que ird declarar a
ocorréncia do empate e convocar a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual beneficiado para gozar de seu beneficio.

c) Nao ocorrendo a contratacdo da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, na forma da letra anterior, serdo convocadas as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese desta condigcdo, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

d) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nesta condicéo, seré realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderé apresentar melhor oferta.

e) A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem
classificada sera convocada para apresentar nova proposta via sistema no prazo maximo de
05 (cinco) minutos apéds a solicitacdo da Comissao sob pena de preclusao.

f) A comprovagédo de regularidade fiscal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual, somente sera exigida para efeito de assinatura do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

A Comissao podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da LICITANTE na
categoria de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.

Na hipétese da ndo contratacao nos termos previstos na condi¢ao anterior, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

Nao poderao participar, direta ou indiretamente, da licitagcédo ou da execugéo de obra, servigo ou
fornecimento as pessoas fisicas e juridicas enquadradas nos artigos 16 e 17 do Regulamento de
Licitacbes da CESAN.

Esta impedida de participar de qualquer fase desta licitagdo, a pessoa juridica cujos titulares ou
sécios tenham, nos Ultimos dezoito meses, prestado servigos a contratante na qualidade de
empregado ou trabalhador sem vinculo empregaticio, exceto se os referidos titulares ou so6cios
forem aposentados.

Respeitadas as condigbes normativas proprias e as constantes deste Edital, sera permitida
subcontratacao, desde que previsto no item 6 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.
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Respeitadas as condi¢gbées normativas préprias e as constantes deste Edital, poderao participar
desta licitagdo empresas reunidas em consorcio, desde que previsto no item 7 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO I.

DA PROPOSTA DE PRECO

O LICITANTE interessado em participar desta licitagdo devera, antes da abertura da sessao
publica, cadastrar sua proposta no sitio www.licitacoes-e.com.br. As instrugcbes de acesso ao
sistema eletrbnico podem ser obtidas no link
www.licitacoese.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf.

O encaminhamento da proposta pressupde que o LICITANTE esta ciente das condi¢cdes contidas
no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao.

O LICITANTE declarara no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo exigidos, sujeitando se as sangdes legais na hipdtese de declaracao
falsa.

9.3.1 O LICITANTE que utilizar o campo de “informagcdes adicionais” para registrar qualquer
informagéo que venha a identificar sua razao social ou nome fantasia no referido campo
tera sua proposta desclassificada antes da disputa de lances.

O LICITANTE sera responsavel por todas as transacgdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a CESAN e/ou
provedor do sistema responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

Cabera ao LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo
licitatério, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negoécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

O LICITANTE devera comunicar imediatamente ao BANCO DO BRASIL S.A. (provedor do
sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da
senha, para imediato bloqueio de acesso.

Até a abertura da sessdo, o LICITANTE podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

A apresentagdo da proposta implicara plena aceitagéo, por parte do proponente, das condi¢coes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

Apos a divulgacdo do Edital, os LICITANTES deverdao encaminhar PROPOSTA DE PRECO
inicial com o valor global na moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da sesséo,
exclusivamente por meio do sistema eletronico — www.licitacoes-e.com.br - quando, entéo,
encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 90 (hoventa) dias corridos, a contar
da data de sua apresentagéo.

O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do LICITANTE, nao Ihe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegagao de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
serd interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o LICITANTE pleitear
acréscimo apos a abertura da sessao publica.
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Quaisquer elementos que possam identificar o LICITANTE importara na desclassificagdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

Ao cadastrar sua proposta o LICITANTE declara tacitamente que sua proposta foi elaborada de
maneira independente, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, e
ainda que:

a) A proposta apresentada para participar da presente licitacdo foi elaborada de maneira
independente, e o contelido da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitagdo néo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente licitagcdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

¢) Que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da presente licitagcdo quanto a participar ou nao da
referida licitacao;

d) Que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente licitagdo néo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente licitacdo antes da adjudicacdo do objeto da
referida licitagcéo;

e) Que o conteldo da proposta apresentada para participar da presente licitagao néo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da CESAN antes da abertura oficial das propostas.

DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE, DA MEDICAO DO(S) SERVICO(S) E DA FORMA DE
PAGAMENTO.

Conforme item 9 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Conforme item 10 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

DA GARANTIA CONTRATUAL

A Garantia contratual sera exigida, se prevista e na forma apresentada no item 11 do TERMO
DE REFERENCIA — ANEXO I.

Na hipétese de a caucao de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancaria, esta
devera ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renuncia aos beneficios
referidos nos artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL, conforme
modelo constante do ANEXO XI do Edital.

DA VISITA/REUNIAO TECNICA AO LOCAL DE PRESTAGAO DO(S) SERVICO(S)

A LICITANTE podera/devera participar de visita/reuniéo técnica, desde que prevista e na forma
apresentada no item 8 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.
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DOS SEGUROS

Sera exigido seguro, se previsto e na forma apresentada no item 11 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO 1.

DA OPERACIONALIDADE DA LICITAGAO

A licitacao eletrdnica sera realizada em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante
condi¢des de segurancga - criptografia e autenticagao - em todas as suas fases.

Os trabalhos serao conduzidos por empregado da CESAN, formalmente designado, mediante a
insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o portal “Licitacbes-e”
constante da péagina eletrénica do Banco do Brasil S.A.

Nos casos em que ocorram problemas de conexdo ou surjam dudvidas com relagdo ao site
“licitagbes-e”, os LICITANTES deverao entrar em contato com o suporte técnico do “licitagdes-
e” através dos seguintes nimeros de telefone:

- Capitais e Regides Metropolitanas: Tel. 4004-0001
- Demais Localidades: Tel. 0800-729-0001
Cabera ao LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao

publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexéo.

No caso de desconexao, cada LICITANTE devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexao ao sistema.

DA REFERENCIA DE TEMPO

Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus anexos, no aviso da licitagao e durante
a sessao publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta forma, serao
registradas no sistema eletrdonico e na documentagao relativa ao certame.

DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECO E DA ETAPA COMPETITIVA

A partir do horario previsto neste Edital, a sessao publica na Internet serd aberta por comando
do COORDENADOR.

A CPL verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, observado o disposto no Art. 88,
inciso |, do RLC.

A desclassificagcdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os LICITANTES.

O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pela CPL, sendo que somente
estas participardo da fase de lance.

Classificadas as propostas, a CPL dara inicio a fase competitiva, quando entdo os LICITANTES
poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico.

Aberta a etapa competitiva, os representantes dos LICITANTES deverao estar conectados ao
sistema para participar da sessdo de lances. A cada lance ofertado o LICITANTE sera
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horério de registro e valor.
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O LICITANTE somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

Os lances ofertados serdo no valor total dos SERVICOS.

Durante a sessao publica, os LICITANTES serado informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado. O sistema n&o identificara o autor dos lances aos demais LICITANTES.

17.9.1 O tempo minimo entre lances dos licitantes em relagao ao melhor lance da sala devera
ser de 03 (trés) segundos.

17.9.2 O valor minimo entre lances devera ser de 0,01% (um centésimo) percentual.

17.9.2.1 O valor minimo entre lances definido no item 17.9.2 consiste na aplicagdo do
percentual definido sobre a diferenca dos valores da melhor e da segunda
melhor proposta.

17.9.2.2 Ao iniciar a disputa do lote, o sistema calcula e apresenta esse intervalo para
envio de lances por parte dos licitantes.

O LICITANTE podera apresentar, durante a disputa, lances intermediarios.

17.10.1 S&o considerados lances intermedidrios aqueles iguais ou superiores ao menor lance
ja ofertado e inferiores ao Ultimo lance dado pelo préprio LICITANTE.

17.10.2 O tempo minimo entre lances do préprio licitante em relagéo ao seu ultimo lance devera
ser de 20 (vinte) segundos, quando este n&o for o melhor da sala.

Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da secgéo, sujeitando-se a
LICITANTE desistente as sangdes previstas neste Edital.

Durante a fase de lances, a CPL poderd excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

O encerramento da etapa de lances da sess&o publica serd iniciado por decisdo da CPL. O
sistema eletrbnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apd6s o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

Encerrada a etapa de lances da sessao publica e definida a melhor proposta, a CPL podera
negociar com o LICITANTE, via sistema eletronico, para que seja obtida melhor proposta. A
negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
LICITANTES.

No caso de desconexdao da CPL no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrénico
permanecer acessivel aos LICITANTES, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

Quando a desconexao da CPL persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo da
licitacdo na forma eletrdnica podera ser suspensa e reiniciada somente apds comunicacao aos
LICITANTES, no endereco eletrdnico utilizado para divulgagéao.

17.16.1 A CPL analisara e decidira acerca da possibilidade de suspender a licitagdo, caso
verifique transtornos ou impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do
certame.

Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serdo utilizados, na ordem em que se encontram
enumerados, 0s seguintes critérios de desempate, conforme artigos 55, Ill da Lei 13.303/2016 e
87, Il do RLC:
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| - disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada,
em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento;

Il - exame do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que previamente instituido
sistema objetivo de avaliagéo;

lIl - os critérios estabelecidos no Art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2° do
Art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

IV - sorteio.

17.17.1 Entende-se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas,
atendidas todas as condic¢oes estipuladas neste edital, contenham valores exatamente
iguais.

17.17.2 A disputa final citada no item 17.17, inciso |, sera realizada em ato continuo ao
encerramento da sessao de disputa de lances entre os LICITANTES empatados em
primeiro lugar.

17.17.3 Os LICITANTES que se encontrem na situacdo de empate poderdo, no prazo
decadencial de 10 (dez) minutos, apresentar um novo lance fechado por meio da opgao
“Enviar Lance de Desempate”, disponivel no resumo do lote da licitagéo, fora da sala
de disputa do Licitagc6es-e.

17.17.4 Para fins de classificagdo final, ser4 sempre considerado o melhor lance dentre os
apresentados pelo LICITANTE, incluindo eventual lance de desempate.

17.17.5 Persistindo a situacdo de empate, passara a ser adotado o préximo critério de
desempate, afastada a possibilidade de uma nova rodada de apresentacdo de
propostas fechadas.

17.17.6 Caso persista 0 empate apds a aplicacao de todos os critérios anteriores ao sorteio,
este Ultimo sera realizado em ato publico, mediante comunicagéo formal do dia, hora e
local, feita com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis, no proprio ambiente
eletronico da licitagao, no Chat de Mensagens do lote.

17.17.7 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que comparegam os licitantes, o
sorteio sera realizado a despeito das auséncias.

17.17.8 Em caso de empate nas demais colocagdes, sera observada a ordem cronolégica dos
lances, tendo prioridade, em eventual convocagéao, o LICITANTE cujo lance tenha sido
recebido e registrado antes.

Definido o lance classificado em primeiro lugar, que ocorrera apés o término do tempo aleatério,
em existindo diferenga de pelo menos 10% entre o melhor lance e o subsequente, o Coordenador
da disputa podera reiniciar a disputa entre os demais LICITANTES, para definicdo das demais
colocacgdes.

Encerrada a etapa de lances, a CPL examinara a proposta classificada em 1° (primeiro) lugar
quanto a compatibilidade do pregco em relacdo ao estimado para contratacdo e verificara a
habilitacdo do LICITANTE conforme disposicoes do Edital.

Os documentos de habilitagdo descritos no item 19, a Proposta Comercial — ANEXO I, a
Planilha de Precos — ANEXO IV e as Declaracées contidas no ANEXO XI, deverdo ser
apresentados no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados do primeiro dia util posterior a
convocacao feita pelo Pregoeiro no sistema eletronico, facultando-se o envio por e-mail em
formato “.pdf”.

17.20.1 Quando aProposta Comercial e seus anexos e os documentos de
habilitagéo forem remetidos por meio eletrénico (e-mail), a COMISSAO DE
LICITACAO podera, se entender necessario, solicitar a apresentagao na forma original
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ou por cépia, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados do primeiro dia Util posterior a
convocagao feita no sistema eletrénico e por e-mail.

17.20.1.1 A critério da_ CESAN a PROPOSTA COMERCIAL, seus ANEXOS e as
DECLARACOES contidas no ANEXO Xl poderdo ser assinados
eletronicamente mediante uso da certificacao digital ICP Brasil.

17.20.2 Quando enviados por correio, devera ser utilizado o SEDEX, com REGISTRO para o
seguinte endereco, fazendo referéncia ao nimero desta licitagdo:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

ENDERECO : Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n2, Ed. Rio Castelo, Jardim Limoeiro.
CIDADE : Serra - Estado do Espirito Santo.

CEP : 29164-018

17.20.3 Quando solicitado, devera o licitante fornecer o cédigo para rastreamento, sendo que
exclusivamente se atendidas estas condi¢cées o prazo de entrega serd considerado
atendido na data de postagem dos documentos.

17.20.4 Os e-mails ndo poderdo exceder 20 MB, incluindo os anexos. Caso ultrapasse este
tamanho, deverao ser enviados tantos e-mails quanto necessarios.

17.20.5 Na hipétese de desclassificacdo do primeiro colocado e convocagcdo dos demais
LICITANTES, na ordem de classificagdo, o prazo definido no subitem 17.20 serd
contado a partir do 12 (primeiro) dia Util subsequente a data da convocacao formal no
chat do respectivo lote.

Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitavel, ou se o LICITANTE n&o atender as
exigéncias habilitatérias, a CPL examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitagdo do LICITANTE, na ordem de classificagdo, e assim
sucessivamente, até a apuragao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

17.21.1 Também nessa etapa a CPL podera negociar com o LICITANTE para que seja obtido
preco melhor. A negociacado serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais LICITANTES.

Na hipétese de aplicagéo da prerrogativa do subitem 17.20.5, o LICITANTE classificado devera
atender o inteiro teor do subitem 17.20.

17.22.1 A convocagéo sera realizada exclusivamente pelo licitagdes-e, em campo préprio para
0 envio de mensagens do respectivo lote.

17222 O prazo para a apresentacdo da referida documentacdo transcorrerd
independentemente da expressa ciéncia da convocacado por parte do LICITANTE,
cabendo a ele 0 acompanhamento da licitacao pelo sistema eletrénico.

DA NEGOCIAGAO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

ApoOs o0 encerramento da etapa de lances da sessao publica, a CPL devera negociar, pelo sistema
eletrénico, com o LICITANTE que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condigdes
diferentes daquelas previstas neste Edital.

A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
LICITANTES.

A CPL anunciard o lance vencedor imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da
sessao publica ou, quando for o caso, ap6s a negociacao e decisdo acerca da aceitagao do lance
de menor valor.
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Sera vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO.

Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu preco
aceito) com os requisitos do Edital, sera desclassificada caso:

18.5.1  Contenha vicios insanaveis;
18.5.2 N&o obedeca as especificacdes técnicas previstas no Edital;

18.5.3 Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orgcamento
estimado para a contratagao, observado o sigilo previsto no art.22, caput do RLC;

18.5.4 Na&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando solicitado; ou

18.5.5 Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que
insanavel.

A CPL podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do
LICITANTE que ela seja demonstrada.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
do orgcamento estimado pela CESAN, ou;

b) Valor do orgcamento estimado pela CESAN.

A administrag@o conferira ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.

O LICITANTE devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a execugéo do
objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composic¢des do valor global.

A andlise de exequibilidade da proposta nao considerara materiais e instalagbes a serem
fornecidos pelo LICITANTE em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao, desde que a renlincia esteja expressa na proposta.

Dos licitantes classificados na forma do subitem 18.7 cujo valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos seus incisos “a” e “b”, sera exigida,
para a assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL, prestacdo de garantia adicional, dentre
as modalidades previstas no RLC, igual & diferenca entre o valor resultante do subitem 18.7 e o
valor da correspondente proposta.

O valor global da proposta ndo podera ser superior ao orcamento estimado pela CESAN, de
modo que, quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orgamento estimado, a
CPL podera negociar com os LICITANTES condigbes mais vantajosas.

A negociagao poderd ser feita com os demais LICITANTES, segundo ordem de classificagao,

quando o primeiro colocado, apdés a negociacdo, for desclassificado por sua proposta
permanecer superior ao orgamento estimado.

DA HABILITAQZ\Q JURI'DICA, DA REGULARIDADE FISCAL, DA QUALIFICAGAO TECNICA,
DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

O LICITANTE devera apresentar a seguinte documentagao:
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19.1.1 HABILITACAO JURIDICA

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais sendo que, no caso de sociedades
por acdes, deverd se fazer acompanhar da ata de eleicdo de seus
administradores;

b) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim
exigir;

19.1.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrigdo no CNPJ ou CPF;

b) Prova de regularidade com o INSS, mediante a apresentagdo da Certidao
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), mediante apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS-
CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal na sede da LICITANTE;

d) Demais exigéncias estabelecidas no item 12 do TERMO DE REFERENCIA —
ANEXO I.

19.1.3 QUALIFICAGAO TECNICA

a) Conforme exigido no item 12 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.
19.1.4 QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Conforme exigido no item 12 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.
OBSERVACOES:

1.

Caso o é6rgao emitente da documentacao de regularidade relativa a habilitagcédo esteja em
greve, desde que comprovada pela LICITANTE, sera permitida a participagdo no certame
sem a referida documentacdo, condicionando, no entanto, a contratagdo em definitivo a
apresentagao de documento probante da regularidade quando do retorno as atividades
normais do 6rgao expedidor.

Comprovacao de regularidade fiscal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual observara o seguinte:

2.1

2.2

2.3

2.4

A comprovagéao de regularidade fiscal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual somente serdo exigidas para efeito de assinatura do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, por
ocasiao da participacdo neste certame, deverd apresentar toda a documentacao exigida
para fins de comprovacgéo de regularidade fiscal, mesmo apresentando alguma restri¢éo.

Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que o LICITANTE for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
a critério da CESAN, para a regularizacdo da documentacdo, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certidao negativa.

Em caso de atraso por parte dos érgaos competentes para emissdo de certiddes
negativas de débito ou certides positivas com efeito de negativas, o LICITANTE podera
apresentar a CESAN outro documento que comprove a extingdo ou suspensao do crédito
tributario, respectivamente nos termos dos Artigos 151 e 156 do Cédigo Tributario
Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certiddo comprobatéria. Neste
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caso o LICITANTE tera o prazo de 10 (dez) dias para apresentar certiddo comprobatéria
de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado Unica e exclusivamente por
motivo relacionado a impossibilidade do 6rgdo responsavel em emitir a certidao, o que
deve ser comprovado pelo LICITANTE.

2.5 A nédo regularizagdo da documentagédo de regularidade fiscal no prazo previsto no
subitem 2.3 acima implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancOes previstas neste Edital, procedendo-se a convocacdo dos LICITANTES
remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, ou a revogacao do procedimento licitatorio.

3. Para efeito de apresentagdo dos documentos e certiddes acima mencionados, ndo serao
aceitos quaisquer protocolos, exceto na situagao apresentada no subitem 2.4 acima.

4. A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair certidées para averiguar a
veracidade das informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessario, estando sujeita a inabilitacdo o LICITANTE que apresentar documentos em
desacordo com as informagdes obtidas pela Comissédo de Licitagcdo, além de incorrer nas
sangdes previstas no Edital.

A nao apresentacao dos documentos citados neste item 19 podera implicar a desclassificagao
da proposta e a aplicacdo de penalidades previstas no item 23 - San¢6es Administrativas do
Edital.

Os documentos exigidos para habilitagdo deverdo estar com prazo de validade em vigor na data
de sua apresentacgéo.

19.3.1  Caso os documentos relacionados neste item sejam apresentados sem indicacdo de
prazo de validade, serao considerados, para o certame, validos por 90 (noventa) dias
a partir da data de sua emisséo.

19.3.2 A exigéncia do prazo de validade néo se aplica aos atestados de qualificacdo técnica.
O LICITANTE que alegar estar desobrigado da apresentacao de qualquer um dos documentos
exigidos na fase habilitatéria deverd comprovar esta condigdo por meio de certificado expedido

por érgdo competente ou legislagdo em vigor.

A declaracgdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagéo e proposta sujeitara o
LICITANTE as sangdes previstas neste Edital, no RLC e na Lei 13.303/2016.

Poderéo ser inabilitados os LICITANTES, desde que a irregularidade seja insanavel, que:
19.6.1 Nao atenderem a todas as exigéncias deste Edital;

19.6.2 Na&o apresentarem qualquer documento exigido neste item 19, ou os apresentarem com
adulteragao ou falsificacao.

A inabilitagdo sera justificada pela CPL e impedira o LICITANTE de participar das fases
posteriores.

Considerando que o processo de contratacao objetiva a efetiva contratagao, é facultado a CPL,
em qualquer fase da licitagao, desde que nao seja alterada a substancia da proposta, adotar
medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentacao de habilitagdo ou complementar a instru¢ao do processo.

DOS RECURSOS

Encerrada a etapa de lances, os LICITANTES deverao consultar regularmente o sistema para
verificar se foi declarado vencedor.
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A partir da DECLARAGCAO DE VENCEDOR, qualquer LICITANTE poder, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, apresentar recurso de forma motivada, com o registro de suas razoes.

20.2.1 O LICITANTE desclassificado antes da fase de disputa também podera interpor recurso.

As razdes dos recursos deverao ser protocoladas junto 8 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, aos cuidados da CPL, em dias Uteis, no horario de 8:00 as 12:00
horas e das 13:00 as 16:30 horas, fazendo referéncia ao nimero deste certame, no seguinte
endereco:

ENDERECO : Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n%, Ed. Rio Castelo, Jardim Limoeiro.
CIDADE : Serra - Estado do Espirito Santo.
CEP : 29164-018

Apresentado qualquer recurso valido, ficam os demais LICITANTES, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazées em igual forma e prazo, que comegard a contar do
término do prazo do recorrente, estando assegurada vista dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses.

Cabera a CPL receber, examinar e decidir a respeito dos recursos interpostos contra suas
decisbes no prazo de 5 (cinco) dias uteis, e, caso mantenha sua decisdo, encaminha-los nesse
mesmo prazo a Autoridade Competente, para a decisao final.

A apresentacdo de recurso sem a observancia da forma e do prazo estabelecidos nos itens
anteriores importara decadéncia desse direito, ficando a CPL autorizada a adjudicar o objeto ao
LICITANTE declarado vencedor.

Os recursos deverao ser acompanhados de cépia do contrato social ou procuragdo, sempre com
a documentagao de identificacdo do outorgado.

Nao serao conhecidos os recursos apresentados fora do prazo e/ou subscritos por representante
ndo habilitado legalmente ou néo identificado no processo para responder pelo LICITANTE.

O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

Os recursos apresentados fora do prazo legal, apocrifos, sem qualificacdo e contatos do
recorrente (telefone e e-mail) e/ou subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou ndo
identificado no processo ndo serdo conhecidos.

Os arquivos eletrbnicos com textos das razbes, contrarrazdes e a decisdao da autoridade
competente serdo disponibilizados no site: www.licitacoes-e.com.br , no link correspondente a
este Edital.

DO ENCERRAMENTO

Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a CESAN podera negociar
condi¢cdes mais vantajosas com o primeiro colocado.

Exaurida a negociacao, o procedimento licitatério sera encerrado e encaminhado a Autoridade
Competente, que podera:
a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;

b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,
¢) Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade;

d) Declarar o processo deserto ou fracassado;
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e) Adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico e encaminhar os autos ao érgao
requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatario para assinatura do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Encerrada a licitagcdo, a CPL divulgara no site www.licitacoes-e.com.br os atos de adjudicacao
do objeto e de homologacéo do certame.

E facultado a CESAN, quando a LICITANTE adjudicataria nao cumprir as condicdes deste Edital
€ seus anexos, ndo apresentar a garantia de execucao do INSTRUMENTO CONTRATUAL, nao
assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL ou n&o aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo e condigbes estabelecidas:

a) Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas na Lei 13.303/2016
e neste Edital.

b) Convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragao do
INSTRUMENTO CONTRATUAL nas mesmas condigdes ofertadas pelo LICITANTE
vencedor.

¢) Na hipétese de nenhum dos LICITANTES aceitarem a contratagdo nos termos do subitem
acima, a CESAN podera convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificagéo, para a celebragdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL nas condi¢des ofertadas
por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a
contratacao, inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos deste Edital.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a instancia competente
podera adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatério.

DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA

Apds o julgamento da proposta, a adjudicacado do objeto e a homologacgédo do resultado pela
Autoridade Competente, a CESAN e o LICITANTE vencedor firmardao INSTRUMENTO
CONTRATUAL especifico visando a execugao do objeto desta licitagdo nos termos da MINUTA
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - ANEXO II.

O LICITANTE vencedor sera convocado para assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL, para
0 que terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocacgéao, sob pena de sofrer
as penalidades previstas neste Edital e no art. 180, do RLC.

22.21 O prazo para assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL poderéa ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, quando solicitado pelo LICITANTE vencedor durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela CESAN.

22.2.2 A critério da CESAN o INSTRUMENTO CONTRATUAL poderd ser assinado
eletronicamente mediante uso da certificagdo digital ICP Brasil, no mesmo prazo
estipulado no item 22.2.

A assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL estara condicionada:

a) A comprovacao da habilitacdo do LICITANTE vencedor e & demonstracao de sua qualificagao
técnica, conforme item 19;

b) A apresentacao do documento (contrato social ou documento equivalente ou procuragéo por
instrumento publico ou particular, devidamente reconhecido em cart6rio) que habilite o seu
representante a assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL em nome da empresa. No caso
de instrumento particular, devera ser comprovada a capacidade de o signatario nomear
procurador, mediante apresentacao de copia do estatuto social ou contrato social em vigor, e
quando se tratar de sociedade anénima, da ata de nomeacao do signatario;

c) A validade da proposta.
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Quando o LICITANTE vencedor for convocado e se recusar a assinar o INSTRUMENTO
CONTRATUAL, no prazo e condigbes estabelecidos, a CESAN instaurara processo
administrativo punitivo e convocard os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificagao,
para a celebragédo do INSTRUMENTO CONTRATUAL nas condigbes ofertadas pelo LICITANTE
vencedor, inclusive quanto aos preg¢os atualizados em conformidade com o instrumento
convocatorio.

Na hipotese de nenhum dos LICITANTES aceitar a contratagdo nos termos acima, a CESAN
podera convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificagao, para a celebracao
do INSTRUMENTO CONTRATUAL nas condigbes ofertadas por estes, desde que o respectivo
valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagéo, inclusive quanto aos
precos atualizados nos termos do instrumento convocatério.

O desenvolvimento e o pagamento dos servigos contratados deverdo obedecer a um ritmo que
satisfaga perfeitamente ao CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, a ser apresentado pelo
LICITANTE vencedor, necessariamente em conformidade com os modelos anexos a este Edital,
para aprovagao pela CESAN.

DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

As sangbes que poderao ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame e/ou aos
que forem contratados, conforme os casos, estdo previstas no item 20 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO I.

DOS ADITIVOS, DA RECOMPOSIGCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E DA
MATRIZ DE RISCO

Conforme item 13 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

DAS DISPOSIGOES FINAIS

A LICITANTE devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus anexos,
pois a simples apresentacao da proposta de preco a submete a aceitagéo incondicional de seus
termos, independente de transcricdo, bem como representa o conhecimento do objeto em
licitacdo, ndo sendo aceita alegacao de desconhecimento de qualquer pormenor.

25.1.1 No caso de eventual divergéncia entre o Edital e seus anexos, prevalecerdo as
disposi¢des do primeiro.

Os precos unitarios e totais do(s) servigo(s) ofertado(s) devera(ao) ser cotado(s) em reais com
apenas 02 (duas) casas decimais. Havendo cotagado de pregos unitérios e totais com mais de
duas casas decimais, a CESAN procedera ao truncamento do(s) mesmo(s), mantendo-se com
02 (duas) casas decimais.

O LICITANTE é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicaréd a imediata desclassificagao
da LICITANTE que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL, sem prejuizos das demais sangdes cabiveis.

A CESAN reserva a si o direito de revogar a presente licitagcdo por razées de interesse publico
ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar
0 prazo para recebimento e/ou abertura da proposta de pregco ou da documentagdo de
habilitacdo, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer LICITANTE, caso tome
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da LICITANTE,
sem que isto gere direito a indenizagéo ou ressarcimento de qualquer natureza.
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E facultada a CPL, em qualquer fase da licitagdo, desde que nio seja alterada a substancia da
proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir
impropriedades na documentac¢ao de habilitagdo ou complementar a instrugdo do processo.

Os casos omissos serdo resolvidos pela CPL, que podera convocar empregados da CESAN para
assessora-la.

Quaisquer informacgdes, com relacao a este Edital e seus anexos, poderéo ser obtidas no site da
CESAN: www.cesan.com.br.

Na hipo6tese de nao conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade da proposta,
devera a LICITANTE, independente de comunicagdo formal da CESAN, revalidar, por igual
periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatério.

Os INSTRUMENTOS CONTRATUAIS regidos pelo RLC poderao ser alterados qualitativamente
e quantitativamente, por acordo das partes e mediante prévia justificativa da autoridade
competente, vedando-se alteragdes que resultem em violagdo ao dever de licitar, conforme
previsto nos artigos 136 a 145 do RLC.

A nulidade do processo licitatorio induz a nulidade do INSTRUMENTO CONTRATUAL, e néo
gera obrigacdes de indenizar.

A anulagao ou revogacgao do processo licitatorio depois de iniciada a fase de lances ou propostas
serd precedida de processo administrativo no qual sejam asseguradas as garantias do
contraditorio e da ampla defesa, salvo no caso de manifestacao expressa e previa de todos os
LICITANTES renunciando o direito de contestar o ato respectivo.

Para dirimir quaisquer dividas ou questdes relacionadas com este Edital ou o INSTRUMENTO

CONTRATUAL vinculado a esta licitacao, fica eleito o Foro da cidade de Vitéria/ES, com
exclusédo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Vitéria, ES, 21 de margo de 2023.
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO
DE NOVA VENECIA, NESTE ESTADO.

Os bairros contemplados sado: Coqueiral, Aeroporto, Sao Francisco, Rubia, Beira Rio, Centro,
Municipal, Sao Cristovao, Corrego da Serra, Parque Industrial, Altoé, Margareth, Santa Luzia e
Filomena.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

Necessidade de melhoria e automatizacdo da Estacao de Tratamento de Agua e melhorias no
sistema para melhor atendimento as demandas da populagéo.

A execucao das obras e servigos proporcionara melhorias no Sistema de Abastecimento de Agua
do Municipio de Nova Venécia — ES

Necessidade de atendimento aos novos empreendimentos e crescimento populacional nos
proximos anos.

REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

As Obras e Servicos serdo contratados pelo regime de execugdo de contratacdo SEMI-
INTEGRADA.

O critério a ser utilizado na avaliagao, julgamento das propostas e posterior adjudicagao é o de
“MENOR PRECO”.

PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

A vigéncia do INSTRUMENTO CONTRATUAL sera de 24 (vinte e quatro) meses, contada a
partir da data de eficacia do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

411 Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento
cumulativo detodas as condigdes precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:

. Emissao da Ordem de Inicio de Servico pela CESAN, que devera ocorrer em
até 30 (trinta) dias corridos da data de assinatura do INSTRUMENTO
CONTRATUAL;

Il. Prazo de mobilizagdo de 20 (vinte) dias corridos, contados ap6s a emisséo da
Ordem de Inicio de Servicos pela CESAN.

41.2 Prorrogacoes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hip6teses previstas
nos art.133 e seguintes do RLC, com as devidas justificativas por escrito.

As Obras e Servigos serdo realizados/prestados no municipio de Nova Venécia, neste Estado.

FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos desta licitagao provém da receita propria
da CESAN conforme Cédigo do Empreendimento PEP A.NVE.OG.23.01.
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SUBCONTRATAGCAO

Para atendimento dos objetivos desta licitagdo, as proponentes poderdo subcontratar outras
empresas para a execucgao de parte das Obras e Servi¢cos, sendo que esta subcontratagdo nao
poderd ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado.

a) A aceitagdo de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependera sempre de
autorizacaoprévia por parte do gestor do contrato da CESAN.

b) E vedada a subcontratagdo de empresa ou consércio que tenha participado:
l. Do processo licitatério do qual se originou a contratagéo;
Il. Direta ou indiretamente da elaboragéo de projeto basico ou executivo.

c) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagao devera apresentar, com 30 (trinta)
dias de antecedéncia ao inicio da subcontratacdo, a indicagdo expressa das Obras e
Servigos quecaberao a subcontratada.

d) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade
direta eintegral pela execugdo das Obras e Servigos.

e) Nao sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

f) No caso de subcontratacdo a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo
de Compromisso, Publico ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da
existéncia da subcontratagédo, devendo constar no minimo as seguintes informagoes:

- Razao social das empresas envolvidas;
- Objeto da subcontratacao (que sé poderd ser parcial), prazo de durag¢édo dos contratos;

- Declaragéo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela totalidade
das obrigacdes assumidas no INSTRUMENTO CONTRATUAL com a CESAN, devendo
esta exigéncia ndo importar limites a responsabilidade advinda do exercicio das
atribuicbes legais da subcontratada e de seus profissionais na execug¢do do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

CONSORCIO

Nao sera permitido consércio.

VISITA TECNICA

Para perfeita formulagcdo da proposta a empresa interessada podera comparecer a Visita
Técnica que sera realizada no periodo compreendido entre a data de publicagdo do Edital até
2 (dois) dias uteis antes do dia previsto para a abertura da licitagdo, ao local onde serdo
executadas as Obras e Servigos, a qual devera contar com a participa¢do do representante
técnico da empresa credenciada pelo LICITANTE.

A Visita Técnica ndo é obrigatoria, porém caso haja interesse da CONTRATADA, esta devera
agendar previamente através do telefone: (27) 2127-5435, com Edna Leite Thompson, no
horario das 08h as 12h e das 13h as 17h. O agendamento devera ser solicitado até 5 (cinco)
dias Uteis antes do dia previsto para a abertura da licitagéo.

Caso nao haja nenhum agendamento a CESAN estara desobrigada a comparecer ao local da
Visita técnica.

A CESAN, através da GERENQIA DE OBRAS - E-GOB, expedira a I?ECLARAQZ\O DE
PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA, conforme ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS,
constante do Edital, a qual fara parte integrante da proposta.
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Caso a empresa interessada em participar da licitagéo julgue desnecessaria sua presenga na
Visita Técnica, devera emitir e anexar a proposta a DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO
DA VISITATECNICA, conforme ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS, constante do Edital,
devidamente assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da empresa, onde
conste seu total conhecimento e conformidade com as condigbes e local de prestacdo das
Obras e Servigos, confirmando ndo ter participado da Visita Técnica por ndo necessitar de
nenhuma outra informacdo complementar para elaboracdo de sua proposta, além das
constantes do processo licitatorio.

8.5.1 Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento
da natureza e do escopo das Obras e Servicos, das condigdes que possam afetar sua
execugao, dos materiais e equipamentos necessérios, dos acessos aos locais onde os
mesmos serdo realizados, ndo podendo a CONTRATADA alegar posteriormente a
insuficiéncia de dados e/ouinformacdes sobre o(s) local(is) e as condigbes pertinentes
ao objeto DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE, MEDICAO DAS OBRAS E SERVICOS E FORMA DE
PAGAMENTO

Critério de aceitabilidade:

A aceitabilidade do servico estda condicionada: a correta execucdo do objeto; ao
acompanhamento e atestado das obras e servigos pela fiscalizagao; aos relatérios de controle
da qualidade contendo os resultados dos ensaios e determinagdes devidamente interpretados,
caracterizando a qualidade doservico executado e aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e da CESAN.

Medicdes dos servicos e Forma de pagamento:

Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitéria, ES, em um dos seguintes
bancos: BANESTES, Banco Santander, Banco do Brasil ou Caixa Econémica Federal, mediante
a apresentacdo a CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras,
devidamente aprovadas pela Fiscalizagao da CESAN.

O periodo de medicao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, € a
documentacédo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e
protocolada na CESAN, impreterivelmente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em até
30 dias contados da data da entrega da nota fiscal.

9.3.1  As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apés o dia 25 do més corrente, terdo
seus pagamentos postergados em 15 dias contados do prazo de pagamento previsto no
item 9.3.

Devera ser emitido boletim de medicao e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagao
do objeto contratual.

As notas fiscais, ap6s conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

Conforme art. 170, paragrafo 4.2, incisos I, II, lll e IV, do Regulamento das Licitagbes da CESAN,
serdo retidos os impostos e contribuicées sociais (ISSQN, INSS, COFINS, PIS, CSSL e IR),
quando aplicavel e de acordo com os critérios definidos na legislacdo pertinente. Caso seja
aplicavel, a empresa contratada devera destacar os valores na(s) nota(s) fiscal(is);

9.6.1 Para que ndo haja atrasos nos pagamentos, quando da emisséo da nota fiscal, fatura ou
recibo, a CONTRATADA devera alinhar junto com o setor de pagamentos da CESAN, o
correto destaque do valor dos impostos e/ou contribuigcbes, base calculo, destaque e
abatimento de materiais e/ou equipamentos se a legislacdo permitir, assim como a
correta aliquota de retencéo para o municipio (ISSQN) onde a obra for executada.
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9.6.2 Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar copia do
documento de pagamento a CONTRATADA ap06s solicitagao formal.

Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranga coletivo
ou individual) que prevé a abstengcdo da retencdo de tributos ou contribuicées sociais, o
pagamento das notas fiscais fica condicionado, por parte da CONTRATADA, da apresentacao
de documento, parecer, ou certidao referente ao processo que deu causa ao mandado,
obrigatoriamente em todas as medi¢des, e com validade habil, com respaldo do setor juridico da
CESAN.

O destaque do valor retido devera ser demonstrado apds a descricdo dos servigos prestados,
como parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitagdo da nota fiscal, ou seja,
nao devera ser deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples
destaque a fim de que nao se altere a base de calculo de qualquer tributo que incida sobre o
valor bruto.

Os pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a apresentagao,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributarios federais e a divida ativa
da unido, em todas as medicées;

b) Certidao de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medicoes;
c) CNDT (Certidao negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medicoes;

d) Declaracdo de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as
medigdes, conforme modelo do anexo 1 da Lei Complementar 123/2006;

e) CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;

f) Anotacédo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medicdo apenas,
e quando pertinente;

g) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referente
as informagdes dos empregados envolvidos nos servigos tomados pela CESAN - GFIP/RE,
do més de execugao dos servigos ou do més imediatamente anterior. Quando da emissdo da
tltima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do proprio més de
execugao dos servigos;

h) Copia da DARF em concomitancia com o relatério da GFIP;
i) Relacado de empregados que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

j) Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de
remuneragao (salarios, férias, abonos, 132, clausulas convencionais, etc.), vale transporte e
vale refei¢cdo de todos os empregados alocados;

k) Comprovante de inscricdo da matricula CEIl na primeira medigao, para obras civis, quando
pertinente.

Ocorrendo erros na apresentagdo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicara
em postergacao da data do pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, Ihe forem devidas
pela CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do contrato.

Na hip6tese de ocorréncia de Reclamagdes Trabalhistas ou A¢des Judiciais em que a CESAN
for indicada pela parte ativa como responsdavel subsidiaria e/ou solidaria, serdo deduzidos
mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem contratual, a totalidade dos
gastos incorridos no periodo, para a promogéo da defesa ou acompanhamento do processo, tais
como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos empregados da CESAN e
valor dos honorarios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

LCE 005/2023 PROCESSO: 2022.010805 23




0 cesan |
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

10

10.1

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Nas Reclamagbes Trabalhistas ou nas Ag¢des Judiciais relacionadas ao objeto do contrato, em
que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes na peticao
inicial, com a condenagdo da CESAN, esta fard de imediato a retengdo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de contrato diferente, até o valor atribuido
a condenacao. Este valor podera ser revisto pela CESAN, quando o andamento do processo
trabalhista indicar esta necessidade.

Os valores correspondentes as notas fiscais vencidas e ndo pagas pela CESAN na forma
contratual, sofrerdo a incidéncia de juros de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por
cento) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicagdo ao valor total desta, embasados
no Cédigo Civil Brasileiro. Os pagamentos das multas de mora serao efetuadas pela CESAN em
sua Tesouraria, contra apresentacdo de nota de débito contendo o nimero do CONTRATO e
Notas Fiscais correspondentes.

Qualquer alteracao, criacao ou extingao de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou
contribuicdo de melhoria) apés a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente
nos precos ora contratados, facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por
mutuo e expresso acordo, observado a legislagéo vigente.

A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais poderd ser antecipado em relacao ao
cronograma original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugdo n? 6.322, de
14/06/2021.

9.16.1 Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE
ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo
constante no ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS do Edital, devendo ser individual
para cada pagamento.

O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, seré efetuado no prazo de 02 (dois) dias
uteis, condicionado ao desconto no valor total da nota fiscal, conforme memdria de calculo
constante do MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE
PAGAMENTO — ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS do Edital.

As demais condic¢bes para a antecipacao do pagamento encontram-se insertas na Resolugao da
Diretoria da CESAN antes mencionada.

A excecdo de determinacdo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios dessa licitagao
serao realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade
de sua cesséo a terceiros, conforme faculta o Codigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigagbes previdenciarias e trabalhistas,
implicar4 na retengdo dos pagamentos devidos pela CESAN até que seja regularizada a
situacao.

Para a formalizagdo da contratacao, sera exigida a comprovagao das condigcdes de habilitacao
consignadas no Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo LICITANTE durante a vigéncia do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1 (um) ano a partir da data limite de
apresentagdo da proposta ou do dia, més e ano do Ultimo reajustamento, admitindo-se,
entretanto,o reajustamento apés esse periodo. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de
reajustamento,os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte
féormula:
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Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a prec¢os iniciais do contrato (P0);

S = indice da coluna 1 — (indice nacional de custo da construgdo — mao de obra);
M = indice da coluna 2 — (indice nacional de custo da constru¢do — materiais);

E = indice de Precos ao Produtor Amplo (IPA16EP-DI) Maquinas, aparelhos e equipamentos
(1416650).

indice com indicador “1” = Relativo ao més de concessao do reajustamento;

indice com indicador “0” = Relativo & data limite de apresentacéo da proposta & CESAN

O reajustamento de pregos observard aos seguintes critérios:

a) Atingimento integral do percentual acumulado de execugéo fisico da obra para o periodo
apurado da data base do contrato, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, anexo .....

b) Quando a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de execugado de uma
etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die, aplicando-se este reajuste
somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o reajustamento.

¢) Ocorrendo atraso ou antecipacdo na execug¢do do Cronograma da obra, atribuivel a
exclusivamente a Contratada, o reajuste obedecera as seguintes condigdes:

l. no caso de atraso de obra:

a- 0 reajuste sera concedido apdés a implementacdo da(s) parcela(s) em atraso,
obedecendo-se ao indice apurado no més previsto no Cronograma Fisico-Financeiro
inicial, na forma do item 10.1;

b- se no momento da concessao do reajustamento, este indice apurado sofrer deflagao,
prevalecera este para fins de aplicagdo do reajuste;

Il. no caso de antecipacao da obra, o reajuste sera concedido na forma do item 10.1.

d) Ocorrendo prorrogacéo reqular da obra, sem que ocorra culpa exclusiva da Contratada,
devera ser reformulado o seu Cronograma Fisico Financeiro e aprovado pela CESAN,
conforme previsto no item 10.1;

e) A concessao do reajuste de acordo com o inciso |, ndo eximira a Contratada das sangdes
contratuais e legais cabiveis.

f) A posterior recuperagéo do atraso nao ensejara a atualizacdo dos indices no periodo em que
ocorrer a mora.

Os indices acima serao retirados da Revista Conjuntura Econémica editada pela Fundacao
Getulio Vargas.

GARANTIA CONTRATUAL E SEGUROS

A CONTRATADA deverd apresentar a CESAN a garantia de execucao contratual, até o inicio
da data de eficacia do respectivo INSTRUMENTO CONTRATUAL, sob pena de aplicagao de
multa.
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A garantia apresentada devera contemplar todo o prazo de execucdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, acrescido de mais 90 (noventa dias). Havendo prorrogacdo de prazo
formalmenteadmitida pela CESAN, devera a CONTRATADA reapresentar a modalidade de
caucao por essa escolhida, de forma a abranger o periodo de prorrogagao, retendo a CESAN
dos créditos da CONTRATADA, enquanto ndo efetivado tal reforco da garantia, o valor a ela
correspondente.

O atraso superior a 20 (vinte) dias para a apresenta¢éo da garantia a que se refere o paragrafo
anterior autoriza a CESAN a buscar a rescisdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

A caucao inicial sera reforcada durante a execugao dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do INSTRUMENTO CONTRATUAL
(precos iniciais ereajustamentos se houver).

A garantia e seus refor¢os poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:
a) Carta de Fianca Bancaria, conforme minuta constante do Edital:

No caso de Carta de Fianca Bancaria, esta deverd ser a critério da licitante, fornecida por
umbanco localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL,
devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagdo, por toda a duracdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL, independente de notificacdo da CESAN, sob pena de
rescisdo contratual ressalvado os casos em que a duracdo do INSTRUMENTO
CONTRATUALfor inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caucgao ser feita
pelo prazo contratual.

Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente registrada em cartério de registro
de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n? 6.015/73 e devera vir
acompanhada de:

Opia autenticada do estatuto social do banco; cépia autenticada da ata da assembleia que
elegeu a Ultima diretoria do banco; copia autenticada do instrumento de procuragao, em se
tratando de procurador do banco e reconhecimento de firmas das assinaturas constantes
da carta de fianga. E conter expressamente renuncia aos beneficios referidos nos Art. 366,
827, 835, 837 e 838 do Codigo Civil.

b) Seguro-Garantia:

No caso da opcgédo pelo Seguro-Garantia o mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
CESAN, cobrindo o risco de quebra do INSTRUMENTO CONTRATUAL, pelo prazo da
duragdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL, devendo a contratada providenciar sua
prorrogagéo, por todaa duragdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL, independente de
notificacdo da CESAN, sob pena de rescisdo contratual.

c) Caucao em dinheiro:

No caso de opcao por Caucao em dinheiro, o interessado devera obrigatoriamente efetuar
0 depdsito no BANESTES, pelo interessado, em conta de caugéo vinculada a CESAN.

A garantia prestada pela CONTRATADA |he serd restituida ou liberada apdés o
recebimentodefinitivo das obras e servicos.

SEGUROS
A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, seguro risco de engenharia.

11.7.1 A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, seguro com coberturas basica,
especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 15 (quinze)
dias corridos apés a emissdo da Ordem de Inicio de Servico e a apdlice deRisco de
Engenharia, com as coberturas previstas, tendo a CESAN como BENEFICIARIA,no
valor da contratagao.
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11.7.2 O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execugcdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL.

a.1) Coberturas Minimas
a.1.1) Cobertura Basica
Seguros para obras civis em construgao (OCC)
* Riscos inerentes a construgdo ou erro de execugao ou de projeto e
sabotagens;
* Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo,
guedade raio e alagamento, entre outros).

a.1.2) Coberturas Especiais

Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao-de-obra para

servigos noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para

consertos ou fretamento de meios de transporte.

» Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve
ou grevepatronal (lockout).

» Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

 Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra
qguandofinalizadas.

» Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente
abarracoes e andaimes existentes no local da construgao.

» Despesas de salvamento e contengéo de sinistros: cobre despesas
com providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de
prejuizo decorrente de acidentes.

» Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos
morais causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a obra.

a.1.3) Coberturas Adicionais

* Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra
decorrentes de erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante
reposi¢ao, reparo ou retificagéo.

» Responsabilidade civil: além de garantir indeniza¢do para danos a
terceiros,cobre gastos com honorarios de advogados.

» Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais
causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucdo da
obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao
segurado principal na prestacdo de servigos durante o prazo de
vigéncia da apdlice.

* Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda,
custddia oucontrole, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugéo ou testes.

a.1.4) Manutenc¢ao simples, ampla e garantia

» Manutencao simples: garante danos causados aos bens decorrentes
da execucdo dos trabalhos de acertos, ajustes e verificagdo
realizados durante o periodo de manutencgao.

» Manutencao ampla: além da cobertura para manutengao simples, ou
seja, para 0s empreiteiros segurados, durante as operagdes
realizadas por eles, no periodo de manutencdo, garante danos
verificados nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase de
construgéo ou instalagéo.

* Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as
qguantiaspelas quais o segurado é responsavel, referentes a perdas
financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros
em decorréncia dostrabalhos pertinentes a obra e servigo.
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» Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas
quais o segurado vier a ser responsavel civiimente, devido aos danos
corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quandoestiverem exclusivamente a seu servico no
canteiro de obras.

a.2) Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagoes:

* Numero completo da licitacdo e do contrato ou, quando se tratar de
aditamento, onimero do contrato e do termo aditivo;

+ Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

 Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o
objetolicitado;

* Nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

* Nome e niimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

a.3) O valor segurado deverd ser corrigido toda vez que incidir correspondente
corregdo no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogagao do
prazo contratual a vigéncia da apdlice deverd ser prorrogada por igual periodo.

QUALIFICACAO FISCAL, TECNICA E ECONOMICO FINANCEIRA

QUALIFICACAO FISCAL

12.1.1 Seréo exigidas apenas as mencionadas no edital.

QUALIFICAGCAO TECNICA

Certificado de registro da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA;

Declaragao de que disponibilizara, profissional(is) devidamente inscrito(s) e regular(es)
peranteo CREA o(s) qual(is) se responsabilizara(ao) pela execugao dos trabalhos;

Termo de Compromisso do profissional indicado como responsavel técnico, conforme
modeloconstante no ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS, do Edital;

Prova de regularizagdo do referido profissional junto ao CREA, através de Certidao
comprovando sua inscricdo com o Orgao;

Prova de vinculagédo ou compromisso futuro do responsavel técnico para com a LICITANTE;

e.1) O referido profissional podera ser diretor, socio ou fazer parte do quadro permanente
da empresa licitante, na condi¢do de empregado ou contratado, devendo comprovar,
obrigatoriamente, sua vinculagdo com a empresa, através de Carteira de Trabalho,
Contrato de Prestacdo de Servigos ou Ficha de Registro de Empregado, quando este
naofizer parte do Contrato Social da firma proponente. A comprovacao efetiva do
vinculo devera ocorrer até a data da assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL,
sob pena dedecair do direito de contratagéao.

O profissional responsavel técnico pela execucdo das OBRAS E SERVICOS devera possuir
Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) acompanhadas dos respectivos atestado(s) de responsabilidade
técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado e as respectivas,
que comprovem a aptidao para desempenho de atividade pertinente a:

» EXECUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
» EXECUCAO DE ELEVATORIA DE AGUA;
> EXECUCAO DE ADUTORA DE AGUA BRUTA MAIOR OU IGUAL A DN 300
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g) Comprovacéao de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentacao de
Atestado(s) em nome da licitante, emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando a execucdo de servicos de
caracteristicas semelhantes, de complexidade tecnol6gica e operacional equivalente ou
superiores a:

» EXECUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA COM VAZAO MINIMA DE 20
L/S

» EXECUGCAO DE ELEVATORIA DE AGUA COM VAZAO MINIMA DE 20 L/S

> EXECU(};’:\O DE ADUTORA DE AGUA MAIOR OU IGUAL A DN 300 NA QUANTIDADE
MINIMA DE 400 METROS.

Notas:

1. A comprovacao solicitada acima de adutora de agua podera ser efetuadas por meio
do somatério de atestados.

« Nao serao aceitos atestados técnicos de execucao de obras contratadas pela
CESAN fornecidos por terceiros por motivo de subcontratacées e/ou
subrogacoées nao formalizadas e/ou aprovadas pela CESAN. Nos demais casos,
a CESAN podera diligenciar para a obtencao de esclarecimentos e ratificacées
junto aos o6rgaos e entidades expedidoras do atestado.

2. Os atestados de capacidade técnica apresentados tanto pelo Responsavel
Técnicoquanto pela empresa licitante deverao possuir destaque em caneta
lumicolor naqueles servigcos que a licitante julgar atender as exigéncias constantes
nas alineas“f” e “g”.

3. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao da capacitacao
técnica deverao participar da execucao do contrato, admitindo-se a substituicao
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
previamente pela CESAN.

12.3  QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

12.3.1 Balanco Patrimonial na forma da lei, do ultimo exercicio social exigivel, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balangos provisérios, contendo os respectivos termos de
abertura e encerramento, devidamente submetidos a autenticacdo no érgao competente
do registro do comércio.

* As empresas que se utilizam do Sistema Publico de Escrituragédo Digital — SPED,
deverao comprovar a Escrituragdo Contabil Digital — ECD por meio de recibo de
entrega junto a Receita Federal do Brasil. Igualmente, deverdo apresentar o
Balango Patrimonial do uUltimo exercicio social exigivel.

» As empresas recém-constituidas, cujo Balango Patrimonial ainda ndo seja exigivel,
deverdao apresentar o Balanco de Abertura, contendo carimbo e assinatura do
representante legal da empresa e do contador.

* As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverao apresentar cépia da
declaracao de inatividade entregue a Receita Federal, apresentando o ultimo balango
patrimonial que antecede a condigao de inatividade.

12.3.2 A comprovagdo da boa situagéo financeira do LICITANTE sera baseada também na
obtengéo de Indices de Liquidez Geral (LG), de Solvéncia Geral (SG) e de Liquidez
Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, sendo considerada
habilitada a empresa que apresentar resultado igual ou maior que 1,0, em todos os
indices aqui mencionados:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

12.3.2.1 As empresas que apresentarem qualquer dos indices relativos a boa situacéo
financeira menor que 01 (um), deverdo comprovar possuir patriménio liquido
igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta.

12.3.3 Declaracdo da licitante comprovando o fiel cumprimento das recomendagdes
determinadas pelo art. 79, inciso XXXIlI, da Constituicdo Federal, isto €, que néo utiliza
trabalho de menores de 18 (dezoito) anos na execugdo de servigcos perigosos ou
insalubres, nem de menores de 16 (dezesseis) anos para trabalho de qualquer natureza.

13 DOS ADITIVOS, DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E DA
MATRIZ DE RISCO

13.1 A celebragdo de termos aditivos a este INSTRUMENTO CONTRATUAL serd permitida nas
hipéteses e condigdes previstas no RLC.

13.2  Darecomposigéo do equilibrio econdmico-financeiro:

I. Sempre que atendidas as condi¢des do INSTRUMENTO CONTRATUAL e mantidas as
disposi¢cdes da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econdémico-
financeiro.

. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-
financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

Ill. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

13.3 Da matriz de risco:

I. A matriz de risco é o instrumento que define as responsabilidades do CONTRATANTE e do
CONTRATADO na execugdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL. Com base na matriz de
risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais.

. ACONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme estabelecido na MATRIZ DE
RISCO — ANEXO VII.

[ll. A CONTRATADA néao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja
responsabilidade € do CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO -
ANEXO VII.

IV. Constitui pega integrante do INSTRUMENTO CONTRATUAL, independentemente de
transcricdo no instrumento respectivo, a MATRIZ DE RISCO — ANEXO VIlI.

V. O termo risco no INSTRUMENTO CONTRATUAL é designado como um evento ou uma
condicdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do
empreendimento. O risco é o resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia
de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode
ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de
um determinado evento que gere provavel prejuizo econdmico.

VI. A analise dos riscos associados ao empreendimento € realizada com base nas informacdes
da Matriz de Risco.
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VIl. Para eventos supervenientes alocados na matriz de risco como de responsabilidade da
CONTRATADA, ¢ vedada a celebracao de aditivos que alterem essa condicéo.

VIIl. A CONTRATADA declara:

a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
INSTRUMENTO CONTRATUAL; e

b) Ter levado tais riscos em consideracao na formula¢do de sua proposta.

SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos e
supressdesque se fizerem nos SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
INSTRUMENTO CONTRATUAL, desde que dentro do escopo contratado, atualizado nos
termos da Lei n® 13.303/2016 e do RLC.

14.1.1 Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no subitem
anterior,salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a
elaboracao de Termo Aditivo ao INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Na hip6tese de supressao de obras, servigcos ou bens, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local da execucao, estes devem ser ressarcidos pela CESAN pelos custos
deaquisicao regularmente comprovados.

14.3.1 O ressarcimento sera devido somente para os materiais que tenham sido adquiridos
com autorizacdo expressa da fiscalizagdo da CESAN e estejam em quantitativos
compativeis com a fase de execugao objeto de alteragéo, conforme art. 141 do RLC.

Caso haja Termo Aditivo de supressdo e/ou acréscimo, 0s servicos ndo considerados na
contratacao terao seus custos preferencialmente apurados de acordo com os precos praticados
naTabela de Precos de Servigos da CESAN vigente na data de apresentacao da proposta,
mantidas as disposi¢cdes descritas no Art. 136, §10° do RLC, devendo se aplicar o mesmo
percentual de desconto concedido pela CONTRATADA. O desconto sera estabelecido com o
percentual apuradoentre o valor or¢gado e o valor efetivamente contratado.

Os servicos ndao considerados na contratacdo e nem constantes na Tabela de Precos de
Servicos da CESAN terdo seus custos apurados e negociados com base nos precos de
mercado, mantendoa mesma redugao nos custos citados no subitem 14.4. Os precos dos
referidos servigos serao fixose irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses.

14.5.1 A CONTRATADA devera apresentar a composicao de custos pra analise e aprovagao
da CESAN, utilizando-se os parametros de BDI descritos na Resolugédo TC n® 366/2022
do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo e encargos sociais conforme
Planilha de Precos da CESAN — ANEXO IV do Edital.

Na elaboracdo da composicao de custos supracitada, os precos unitarios dos insumos basicos
(mao-de-obra, materiais e equipamentos) obedecerao aos seguintes parametros:

a) Mao de Obra: serdo considerados os precos unitarios referenciados a mesma categoria
profissional vinculada ao SINDUSCON-ES, Sindicatos de Classes e/ou da pesquisa de
mercado, de acordo com os critérios estabelecidos pela CESAN.

b) Material: sera realizada pesquisa de mercado dos pregos unitarios atualizados.

c) Equipamento: sera realizada pesquisa de mercado dos pregos unitarios atualizados,
considerando a modalidade de locagéo ou aquisi¢ao.
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PRECOS

O valor estimado para a execugdo das Obras e Servicos sera sigiloso, observadas as
condicoes previstas no Art. 34, da Lei n® 13.303/16.

O orgamento foi obtido com base na Tabela de preco CESAN (referéncia SINAPI-CAIXA,
SICRO,IOPES) e cotagdes de mercado.

Nos precos propostos estao incluidos:

Materiais em geral;

Mao-de-obra especializada ou néo;

Transportes e deslocamentos em geral;

Teste dos servicos executados, conforme normas da ABNT;
Limpeza, varredura e lavagem dos locais de trabalho;
Seguros em geral;

Equipamentos e ferramentas necessarios;

Encargos sociais, inclusive os complementares, tais como, uniforme, equipamentos de
protecdoindividual, vale transporte, alimentacdo conforme legislagdo, demais obrigagcdes
previstas em acordo coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento
das Normas Regulamentadoras de Saude Seguranga do Trabalho, fiscais, comerciais e
tributos de qualquer natureza, taxa de aprovagao, licenciamento e liberagdo de servigos
resultantes da execugao das obras e servicos;

9. Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugao das obras e servigos;

10. Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);
11. BDI composto de:

« Administracdo central;

» Impostos previstos por lei;

« Lucro.

© N kWb~

OBSERVAGCOES:

= Caso necessite realizar trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario normal,
os custos serdo de responsabilidade da CONTRATADA sem énus para a CESAN.

= Os pregos propostos pelos LICITANTES incluem, enfim, todas as despesas necessarias a
execugdo total das Obras e Servigos licitados, bem como seus lucros, conforme as
especificagdes e anexos contidos neste Edital, cobrindo todos os custos de méo-de-obra,
inclusive eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios e
obrigac6esprovenientes de Lei, Dissidio, Convencado ou Acordo Coletivo, bem como
sentenca judicial.

UTILIZACAO DE MAO-DE-OBRA CONFORME DECRETO ESTADUAL 4251-R/20189 E LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL DE N¢ 879 DE 26/12/2017

Na execucdo das Obras e Servicos, a CONTRATADA estara sujeita ao disposto no Decreto
Estadual 4251- R/2018 que regulamenta a Lei Complementar Estadual de n? 879 DE
26/12/2017, que “Estabeleceo Programa Estadual de Ressocializacdo de Presos e Egressos
do Sistema Prisional do Espirito Santo - PROGRESSOV/ES, e da outras providéncias”.

FISCALIZACAO/GERENCIAMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

A Fiscalizagdo das Obras e Servigos objeto desta licitagao ficara a cargo da Geréncia de Obras
(E-GOB) da CESAN.
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Durante a execucao das Obras e Servicos a CESAN fiscalizara a empresa CONTRATADA de
acordo com os art. 166 e seguintes do RLC, as prescrigdes técnicas da CESAN, normas técnicas
vigentes, bemcomo os critérios estabelecidos nas normas INS.004.01.2016 - AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE PRESTADORES DE SERVICOS E INSTRUCOES PARA APLICACAO
DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, ADM.002.06.2021 — RECEBIMENTO DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO, ENG/CA/049/01/2008
— CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA REGRAS
BASICAS DE SEGURANCA EMEDICINA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS EM
OBRAS E SERVICOS,CADERNO DE EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICO, CADERNO DE
PROJETOS PADROES, CADERNO DE PROCEDIMENTOS PADROES DE OBRAS,
MANUAL AMBIENTAL DEPROJETOS E OBRAS DA CESAN, constantes do ANEXO X -
NORMAS E INTRUCOES, do Edital.

A CONTRATADA esta obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagao, pela
CESAN,da execucgdo das obras e servicos objeto do INSTRUMENTO CONTRATUAL, por
funcionarios seus e/ou prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as obras,
servigos e instalagdes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto
deste contrato, sem que essa fiscalizagao importe,a qualquer titulo, em responsabilidade por
parte da CESAN. O exercicio da Fiscalizacdao ndao desobriga a CONTRATADA de sua total
responsabilidade técnica quanto as obras e servigos executados.

A execucgdo das obras e servicos sera acompanhada e fiscalizada por um representante da
CESAN especialmente designado, observado o que se segue:

a) O representante da CESAN anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao deste contrato, inclusive a observancia do prazo de execugdo do mesmo,
0s pagamentos dos salarios dos prestadores de servicos e cumprimento das obrigacées
trabalhistase sociais determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos
observados;

b) O representante da CESAN atestar4d em registro préprio que as medi¢des efetuadas
correspondem aos servigos efetivamente executados pela CONTRATADA;

c) As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverao ser
solicitadas a seus superiores em tempo hébil para ado¢ao das medidas convenientes;

d) A existéncia da fiscalizagdo da CESAN de nenhum modo diminui ou altera a
responsabilidade da CONTRATADA na prestacado dos servigos a serem executados;

e) A CESAN podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou preposto da
CONTRATADA que venha causar embarago a fiscalizacdo ou que adote procedimentos
incompativeis com o exercicio das fungdes que lhe forem atribuidas, sem 6nus para a
CESAN.

A CESAN reserva-se o direito de recusar as obras e servigos imperfeitos ou executados em

desacordo com as Normas e Padrées em vigor, determinando a sua corre¢do, as expensas da

CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalizagdo. Nestes casos, quando necessaria

a interrupgao do fornecimento de servigos, a CESAN podera exercer seu direito de regresso

por eventuais prejuizos.

A CONTRATADA obriga-se a manter no local das obras e servigos:

a) Um livro de ocorréncias;

b)

¢) Relagéo dos empregados que ali prestam servigos;
)

d

Uma cépia do contrato e seus anexos;

Cépia do CEl, o qual identifica a CONTRATADA pela sua denominagao e pelo seu n® do
CNPJ;
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e) Os projetos e alteragbes regularmente autorizados, bem como os documentos, desenhos e
detalhes de execucgao das obras e servicos;

f) As cadernetas de campo, o quadro-resumo, o grafico de ensaios, controle e os demais
documentos técnicos relativos as obras e servicos;

g) Arquivo ordenado das notas de servigos, relatérios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra e servicos;

h) Cronograma de execug¢do, com atualizagao permanente;

i) Copia das folhas de avalia¢des e medigdes realizadas.

OBRIGACOES DA CESAN

Prestar a CONTRATADA todas as informacdes julgadas necessarias, quando solicitadas;

Responsabilizar-se pela Fiscalizagdo e acompanhamento das Obras e Servigcos objeto do
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA na forma estipulada no INSTRUMENTO
CONTRATUAL;

Dirimir duvidas, quando necessario;

Analisar e aprovar, em tempo habil, cronograma e planejamento de execug¢do das Obras e
Servigos apresentados pela CONTRATADA,;

Permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados,
para execucdo das Obras e Servicos inerentes ao INSTRUMENTO CONTRATUAL,
respeitados os critérios de sigilo aplicaveis;

Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigbes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugao das Obras e Servigos para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito ao cumprimento
do DECRETO 4251-R/2018, quando for o caso.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

E obrigagdo da CONTRATADA executar as Obras e Servicos para a CESAN, obedecendo ao
edital de licitacdo, seus anexos, bem como aos detalhes e instrugdes fornecidos pela CESAN
no decorrer da execugdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL, ficando acordado que os
mencionados documentos passam a integrar o INSTRUMENTO CONTRATUAL, para todos os
efeitos de direito,ainda que nele nao transcritos.

Todas as obrigagcdes da CONTRATADA deverdo ser obedecidas sem nenhum 6nus para a
CESAN,devendo estar consideradas nos precos unitarios ou no BDI.

Manter durante a execugdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL todas as condi¢des de
habilitacdoe classificacao exigidas no edital.

Nao contratar ex-empregado da CESAN que tenha sido demitido antes do decurso de prazo de
dezoito meses, contados a partir da demisséo, conforme previsto na Lei n? 13.467, de 13 de
julho de 2017.
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Preservar o sigilo das informagdes que serao disponibilizadas pela CESAN para execugao do
objetocontratado. Este compromisso subsistira mesmo apds a extingdo do vinculo entre as
partes, pelos prazos previstos na legislagéo vigente.

N&o fazer uso ou revelacdo, sob qualquer justificativa, a respeito de informagdes, dados,
processos,formulas, cddigos, cadastros, fluxogramas, diagramas logicos, dispositivos, modelos
ou outros materiais de propriedade da CESAN aos quais tiver acesso em decorréncia da
prestagdo das Obras e Servigos, conforme DECLARACAO DE CONFIDENCIALIDADE,
ANEXO XI— RELACAODE MODELOS do Edital.

A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissdo da Ordem
de Inicio dos Servigos — OIS ou assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL, a Declaragéao
de Confidencialidade exigida no subitem 19.6 acima, devidamente assinada.

Registrar as ocorréncias havidas durante a execucdo do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL,de tudo dando ciéncia a CESAN, respondendo integralmente por sua omisséao.

Responsabilizar-se pelas perdas e danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢ao do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Fazer comparecer representante da empresa credenciado, sempre que convocada, ao local e
na data a serem estabelecidos pela fiscalizagdo, para exame e esclarecimento de qualquer
problema relacionado a execugéo do objeto contratado.

Cumprir com zelo, perfei¢édo, higiene, eficiéncia e pontualidade as Obras e Servigos a serem
contratados, emconsonancia com as normas e padrdes aplicaveis.

Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veiculos durante a execugdo do
presente INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeigdo técnica das Obras e Servicos,
refazendo as suas expensas as Obras e Servigos ndo aceitas pela Fiscalizagao.

Cumprir as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis,
regulamentos e posturas municipais, em especial as de seguranca publica.

O LICITANTE devera reelaborar e apresentar a CESAN, por meio eletrdnico, as planilhas com
indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como do detalhamento das Bonificacdes
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais com os respectivos valores adequados ao
lance vencedor.

Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativos a lavratura de autos de infracao
a legislacdo de meio ambiente, postura, transito e outras aplicaveis, decorrentes das atividades
afetas a esse INSTRUMENTO CONTRATUAL, se suportados pela CESAN, serdo descontados
dos pagamentos devidos a CONTRATADA ou da(s) garantia(s) oferecida(s), ou ainda, poderao
ser cobrados judicialmente. Nesses casos, a CONTRATADA autoriza a CESAN, desde ja, de
forma irrevogavel e irretratavel, a descontar ou compensar créditos futuros que venha a ter, ou
cobrar pormeio de notificagdo para pronto pagamento no valor correspondente.

O cronograma devera ser submetido a analise e aprovagéao da Fiscalizagcdo da CESAN.

Fornecer, em caso de aditamento do INSTRUMENTO CONTRATUAL, reforgo da garantia
contratual.

A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente
até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento
que estiversendo apresentado, ficando a liberagao do pagamento vinculada a apresentagéo dos
citados documentos, devidamente autenticados, cabendo a Fiscalizacdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL e a Geréncia Financeira e Contabil da CESAN conferir estes documentos.
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19.20 A documentagcdo acima referida devera vir acompanhada de Relatério de Comprovacao de
Adimpléncia de Encargos — RECAE e de declaragdo da CONTRATADA (conforme modelo
constante no ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS), sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

19.21 Pagar aos seus empregados, até o 5° (quinto) dia Util do més subsequente a prestagédo dos
servigos, a remuneragdo indicada na sua proposta e apresentar a CESAN todos os
comprovantes exigidos, independentemente do pagamento mensal da CESAN.

19.22 Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e
honorariosadvocaticios resultantes de agoes judiciais que a CESAN for compelida a responder,
no caso dos servigos prestados por forca de INSTRUMENTO CONTRATUAL, que violarem
direitos de terceiros.

19.23 Até o fim do periodo de mobilizacdo, apos emissao da OIS, a CONTRATADA devera entregar
ao fiscal do INSTRUMENTO CONTRATUAL, por meio eletrénico (arquivos com tamanho maximo
de 3,0 MB, no formato PDF, com resolugdo maxima de 300 dpi, formatacdo A4 e nomeados
de acordo com o tipo do documento), as seguintes informagdes e documentos inerentes & mao
de obra alocada no objeto da licitagao:

a) Relagao nominal de todos os empregados alocados nas Obras e Servicos, copia da CTPS ou
contrato de trabalho (contendo, no minimo, a folha de qualificagéo civil, a folha onde se
encontra a assinatura e a fotografia do empregado e a folha onde se encontra registrado o
contrato de trabalho e suas eventuais alteracbes com a indicagcdo precisa da fungéo
ocupada);

b) Documentacao referente as regras basicas de seguranca e medicina do trabalho (PPRA;
LTCAT; PCMSO; PCMAT; Relagao dos EPI's por cargo ou funcdo; ASQO’s; treinamentos,
fichade entrega de EPI’s; ordem de servigo de seguranca e medicina; plano de segurancga
do trabalho; relacao nominal de todos os empregados e suas respectivas fungdes; relagcao
nominaldos cipeiros, titulares e suplentes ou aqueles designados; relacao nominal, cargo e
curriculo dos profissionais pertencentes ao SESMT ou designado, etc.). Durante a execugéo
do contratodevem ser fornecidas as atualizagdes destes documentos, conforme previsto nas
legislagbes especificas.

c) Apresentar, em caso de rescisdao contratual do empregado, na medicdo seguinte a
demissao, os PPP’s (perfis profissiograficos previdenciarios) e ao final das Obras e Servicos,
os PPP’s de todos os empregados.

19.24 Fornecer mensalmente, em meio eletrénico (arquivos com tamanho méaximo de 3,0 MB, no
formatoPDF, com resolugao maxima de 300 dpi, formatacdo A4 e nomeados de acordo com 0
tipo do documento), os seguintes documentos:

a) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referente
asinformacoes dos empregados envolvidos nos servigos tomados pela CESAN - GFIP/RE,
do més de execucgao dos servicos ou do més imediatamente anterior. Quando da emissao
da ultima nota fiscal deverd ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio més de
execucao das Obras e Servigos;

b) Cépia da GPS em concomitancia com o relatério da GFIP;

c) Registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de remuneragédo (salérios,
férias,abonos, 139, clausulas convencionais etc.), vale transporte e vale refeicao de todos
0s empregados alocados.

19.25 A CONTRATADA compromete-se a observar rigorosamente todas as prescricoes relativas as
leis trabalhistas e previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas
regulamentares eadministrativas aplicaveis a seguranca, higiene e medicina do trabalho.

19.26 Suprir seus empregados com uniformes condizentes com a atividade a ser desempenhada,
compreendendo pegas para todas as estagdes climaticas do ano, sem custo para o empregado,
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bem como todos os materiais e adquirir equipamentos de protecido individual e coletivo
adequado ao risco de cada atividade, orientando, treinando sobre 0 uso adequado, guarda e
conservagao, substituindo imediatamente, quando danificado ou extraviado e exigir seu uso.

Promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL no CREA, o registro no Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro
no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS e o cadastramento na Prefeitura para fins de
execucao da obra em casose locais que exijam tal documentacgéo.

Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeicao técnica das Obras e Servigos,
refazendo as suasexpensas as obras e servigos ndo aceitos pela Fiscalizago.

Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informagdes confiaveis, de acordo com
oscritérios a serem definidos pela Fiscalizag&o.

Cumprir as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis,
regulamentos e posturas municipais, em especial as de seguranca publica.

A CONTRATADA, como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra
osriscos de acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescrigoes relativas as leis
trabalhistas e previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares
e administrativas aplicaveis a seguranca, higiene e medicina do trabalho.

O canteiro de obra e a area de vivéncia deverao ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho
eEmprego.

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e adquirir equipamentos
deprotecdo individual e coletivo adequado ao risco de cada atividade, orientando, treinando
sobre o uso adequado, guarda e conservagao, substituindo imediatamente, quando danificado ou
extraviadoe exigir seu uso.

Suprir-se de equipamentos de informatica para seu planejamento, fornecendo todas as
informacdesnecessérias a execugdo da programagdo e controle dos servigos, observando
padrdes definidos pela Fiscalizacdo, bem como elaboragdo de Relatério de Controle.
Disponibilizar informagbes do andamento das obras através da internet, disponibilizando
informagdes e fotos, atualizando o mesmo diariamente.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que
sejacumprido integralmente o solicitado.

O canteiro da CONTRATADA deverd ser no local onde se realizardo os servigos. O mesmo
deveraser dotado de telefone, computador e internet, para facilitar a comunicagao. Devera ter
uma area com capacidade para armazenar materiais fornecidos pela CESAN.

O responsavel pela Coordenagéo de obras deverd estar de posse de telefone celular, inclusive
sabados, domingos e feriados.

Manter no local das obras, desde o inicio dos servigos até o seu final, um Engenheiro
credenciado,com poderes para representa-la amplamente junto a CESAN, inclusive para
receber e expedir correspondéncia relativa a execu¢dao do INSTRUMENTO CONTRATUAL. Na
falta ou impedimento ocasional desse Engenheiro, devera haver um preposto para substitui-lo,
incumbindo a CONTRATADA de submetero curriculo de ambos para aprovagédo prévia da
CESAN.

Apds a realizacdo dos servigos, os locais das obras deverdo ser entregues limpos e
desimpedidos de todo entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentagao,
além da limpeza descrita acima, se necessario, devera ser executada varredura e/ou lavagem.
Os custos relativos aesses servigos deverao estar inclusos nos pregos unitarios e totais dos
servigos precedentes.
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19.39 Nos servicos de movimentacdo de terra para abertura de valas, deverd ser observada a
existéncia de interferéncias com redes/dutos/etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia
de danos inevitaveis, independentemente do fornecimento do cadastro pela CESAN, os custos
referentes aosreparos (materiais e servigos) de redes de agua, esgoto e drenagem, ligacdes
prediais de dgua e esgoto, deverado estar inclusos nos pregos unitarios e totais dos servigos de
assentamento.

19.40 Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou servigos técnicos especializados
desenvolvidos por profissionais autbnomos ou por empresas contratadas passam a
ser propriedadeda CESAN, sem prejuizo da preservacdo da identificacdo dos respectivos
autores e da responsabilidade técnica a eles atribuida.

19.41 Executar as Obras e Servigos obedecendo as seguintes instrugbes especificas:

a) Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidraulicos por inépcia de
montagem ou assentamento, sera de responsabilidade da CONTRATADA por periodo de 5
(cinco) anos apos a entrada em operagao;

b) Na montagem das tubulag¢des e apés os trabalhos diérios, seréa exigida a colocagéo de saco
plastico resistente em sua extremidade de forma a evitar a entrada de materiais e/ou animais;

c) Durante a execugdo da obra, qualquer dano causado a redes e tubulagbes existentes,
devera ser reparado pela CONTRATADA sem 6nus para a CESAN;

d) As estruturas de concreto deverdo ser executadas de acordo com as Normas Técnicas
vigentes,qualquer reparo necessario sera de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus
para CESAN.

e) E vedado & CONTRATADA executar manobras operacionais sem autorizacdo da
Fiscalizagcao da Obra;

f) As Obras e Servigos deverao ser executadas no horario normal, ndo sendo necessaria hora
extra, excetoquando forem necessarias paralisa¢des do Sistema.

19.42 Residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos:

a) Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro
de obra, frente de trabalho ou local de servigco deverdo ser convenientemente tratados e/ou
dispostos e/ou retirados do limite do mesmo, de acordo com a legislagéo vigente pertinente
nosniveis federal, estadual e municipal, incluindo a Politica Nacional de Residuos Sélidos
(Lei 12.305/10, Art. 27) e a Politica Estadual de Residuos Sdlidos (Lei 9.264, Art. 33) quanto
a responsabilidade do gerador pelos seus residuos e Resolugdo CONAMA 307/2002 em seu
Art.10 (destinagdo de residuos classe A.B.C.D); sendo proibido o armazenamento ou
deposicao em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida autorizagao do érgao
competente;

b) Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade
(classe4D — CONAMA 307/02), os de alto risco biolégico e os residuos radioativos deverdo
ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio de entidades especializadas
publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

c) Disponibilizar para a CESAN informagdes e documentagdes relativas a movimentagéao e
destinacao final dos residuos liquidos, sdélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou
geradosno canteiro.

20 SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1  As seguintes san¢des poderao ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame ou
aosque forem contratados, conforme o caso, sem prejuizo da reparagao dos danos causados a
CESANpelo infrator:
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20.1.1 Adverténcia, quando ocorrer:

a) Descumprimento das obrigacdes editalicias ou contratuais que nao acarretem

b)

prejuizospara a CESAN;

Execucao insatisfatéria ou pequenos transtornos as Obras e Servigos, desde que
sua gravidade nao recomende a aplica¢do da suspensao temporaria.

20.1.2 Multa, nos percentuais e condic¢des indicados abaixo:

a)

b)

0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugéo das Obras
e Servigos, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do servigo, em caso de
atrasosuperior em 50% (cinquenta por cento) do prazo inicial de execucdo, sem
prejuizo da aplicagdo do subitem anterior;

5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado:

c.1 Em decorréncia da interposicdo de impugnacdes e/ou recursos meramente
procrastinatorios;

c.2 Em caso de recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente nos prazos previstos neste edital;

c.3 Pela ndo regularizacao da documentagao de habilitagao, nos termos do artigo
43, §1° da Lei Complementar n° 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
prorrogaveis pelo mesmo periodo, a pedido justificado da LICITANTE;

c4 No caso de atraso na entrega da garantia contratual.

15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial na execugdo do objeto, ou
rescisdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL, calculado sobre a parte inadimplente;

20% (vinte por cento) sobre o valor do INSTRUMENTO CONTRATUAL, pela
inexecucao total do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

20.1.2.1 Assangdes previstas nas alineas “c”, “d” e “e” do subitem 20.1.2, serdo

iniciode indenizagao caso haja prejuizos maiores pelo descumprimento
contratual,conforme artigo 416 da Lei 10.406/2002 (Cédigo Civil).

20.1.3 Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a CESAN, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer:

a)
b)

Apresentacdo de documentos falsos ou falsificados;

Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pela CPL, ou na
hipétese de apresentacdo destes em desacordo com as especificagdes previstas
nos termos do edital, que, para todos os efeitos, serda considerada como nao
entregue;

Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pela CPL;

Recusa em assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL, dentro dos prazos
estabelecidos pela CESAN;

Reincidéncia de execucdo insatisfatéria dos servigos
contratados;

Atraso injustificado na execugao dos servigos, contrariando o INSTRUMENTO
CONTRATUAL;

Reincidéncia na aplicacdo das penalidades de adverténcia ou multa;
Irregularidades que ensejem a frustracdo da licitacao ou a rescisao contratual;

Condenagao definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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j) Pratica de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo ou prejudicar a
execucaodo INSTRUMENTO CONTRATUAL;

k) Pratica de atos ilicitos que demonstrem nido possuir idoneidade para licitar e
contratarcom a CESAN;

I) Quando constatada a ma-fé, acdo maliciosa e premeditada em prejuizo a CESAN.

20.1.4 As sang0es previstas nos subitens 20.1.1 e 20.1.3, poderao ser aplicadas juntamente
coma penalidade de multa.

A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual e sera executada apés regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

a) Mediante quitacdo do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser
determinado pela autoridade competente;

b) Mediante desconto no valor da garantia depositada para este INSTRUMENTO
CONTRATUAL;

c) Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA;

d) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

O atraso, para efeito de célculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte
aodo vencimento do prazo de execugao, se dia de expediente normal na CESAN, ou no primeiro
dia util seguinte.

Em despacho, com fundamentagéo sumaria, podera ser relevado:
a) O atraso nao superior a 5 (cinco) dias; e

b) A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrancga.

A Multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangbes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o art. 177 do RLC.

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o contrato devera ser rescindido, exceto se houver
interesse justificado da CESAN em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias.

A sangao pecunidria prevista na alinea “d” do subitem 20.1.2 nio se aplica nas hipo6teses de
rescisdocontratual que ndo ensejam penalidades.

A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se com
outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do INSTRUMENTO CONTRATUAL,
bem assim realize a sua fusdo,cisdo ou incorporagcdo, em todos 0s casos sem que ocorra a
prévia e expressa autorizagao da CESAN, formalizada por termo aditivo ao INSTRUMENTO
CONTRATUAL, sofrerd a rescisdo contratual e a aplicagdo da penalidade de suspensao
temporéria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratarcom a CESAN, pelo
prazo de até 2 (dois) anos.

As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que sejam
assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que
Ihes séo inerentes.

Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentacao
dos empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdao do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, sem prejuizo da aplicagao das sancoes cabiveis.

Na aplicacdo do conceito “Insuficiente” por 3 (irés) avaliagbes subsequentes ou 4 (quatro)
alternadas, deverd ser aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das
Notas Fiscais correspondente aos periodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente
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(vide ANEXO X — NORMAS E INSTRU96E§ - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
PRESTADORES DE SERVICOS E INSTRUCOES PARA APLICACAO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS e que resultou na aplicagéo desta penalidade.

Em conformidade com o disposto no art. 182, do Regulamento de Licitacdes da CESAN,
estendem-se os efeitos da san¢éo de suspenséao do direito de licitar e impedimento de contratar
com a CESANas empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos celebrados ou
licitacdes realizadas,enquadre-se em um dos incisos do referido artigo.

Sem prejuizo da aplicacdo das sangdes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administracdo publica na licitagdo ou na execucao do INSTRUMENTO CONTRATUAL, nos
termos da Lei Federal n® 12.846/2013, sera objeto de imediata apuragdo, observando-se o
devido processo legal estabelecido no marco regulatério estadual anticorrupgao.

RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

As Obras e Servigos serdo recebidos conforme a norma interna ADM.002.06.2021 -
RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO
TECNICO.

CONDIGCOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS
PELA CONTRATADA

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdao obedecer as Normas,
Especificacoes e Métodos de Ensaios da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas em
sua revisdo mais atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas proprias ou de
terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao conter de forma indelével a marca do seu
fabricante, rastreabilidade e marcag¢des conforme normas técnicas aplicaveis.

A aceitagdo dos materiais a serem utilizados na obra estard condicionada a inspe¢ao pela
unidadegerenciadora do INSTRUMENTO CONTRATUAL. A aceitagdo citada acima nao isenta
a CONTRATADA da responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se
ocorrerem problemas ap6s sua aplicagao.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverdo ser de
fornecedores pré-qualificados. A CESAN disponibilizara quando necessario, o cadastro de seus
fornecedores pré-qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que ndo forem pré-qualificados pela
CESAN deverao ser precedidos de consulta a CESAN.

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de
material/fabricante, emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizagao
destes, indicado pela CESAN e sem 6nus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

« IPT (Instituto Pesquisa Tecnolodgica)
 Falcao Bauer

* Outras submetidas a aprovagédo da CESAN.

A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que serao
fornecidospelas contratadas deverdo possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT)
emitido pelaSABESP. Sendo que para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc.) e materiais
ferrosos (tubos, conexdes, valvulas, etc.) este atestado é obrigatério.

Todo material destinado as obras deverd ser estocado de forma adequada, visando a manter
inalteradas suas caracteristicas.
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22.9 A fiscalizacao tera livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagoes

dearmazenamento e estocagem dos materiais.

22.10 Na&o serd permitido estocar tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para
execugaopor um periodo superior a 48 horas.
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ANEXO Il - MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

CONTRATO N¢......
REF.: LICITACAO CESAN N2 005/2023 - CESAN

CONTRATO DE EXECUGCAO DE
SERVICOS, SOB O REGIME DE
EXECUCAO CONTRATACAO SEMI-
INTEGRADA, QUE ENTRE SI FAZEM
A COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO -
CESAN E A

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade
de economia mista estadual, sediada na Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Ed. BEMGE, Centro,
Vitdria, ES, inscrita no C.N.P.J sob n? 28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato

representada  Pelo  iiirecrrrnissrr————————— € PElO e —————————— )
respectivamente, 0(2)(S) Sr(a)(S) wueseresrasrrsssrrssmrsrssanssssanseas < ,ea
(<1 10] 0] (-T-1- (R 1= To [ 1= To £ R inscrita no CNPJ sob o n? ............... , doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a) ..ccccuueeeerersssssessmsssssnsenanas (qualificagcao),
firmam o presente CONTRATO, instruido no processo administrativo n? 2022.010805, cujo resultado
foi aprovado pela Diretoria da CESAN em suareunidon? _ ,de__ / / e homologado pelo
Conselho de Administracdo da CESAN, através de Deliberacdon? _ /  de_ / [

sujeitando-se as contratantes as disposicbes da Lei Federal n° 13.303/2016, do Regulamento de
Licitagcbes da CESAN, do Codigo de Conduta e Integridade da CESAN e da Politica de Transagbes com
Partes Relacionadas, disponiveis no site www.cesan.com.br, da Lei Federal n® 8.078/1990, da Lei
Complementar Estadual n? 618/2012, da Lei Federal n® 12.846/2013, do Decreto Estadual n® 3.956-
R/2016, que regulamenta, no &mbito do Poder Executivo Estadual, os dispositivos da Lei Federal n®
12.846/2013, da Lei Complementar Estadual de n® 879/2017, da Lei Federal n® 13.709/2018 — Lei de

Protecao de Dados Pessoais e as seguintes clausulas:

1 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO a EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO
DE NOVA VENECIA, NESTE ESTADO

1.2 Na execugdo dos SERVICOS a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condi¢oes
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigagdes constantes da CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA.

1.3 Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, os SERVICOS ora
contratados serdo efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, 0s
quais passam a integra-lo como se nele transcritos:

a) LICITACAO CESAN N2 005/2023 e seus anexos;
b) PROPOSTA COMERCIAL da CONTRATADA, datada de ...... /ceeeil ... € SEUS ANEXOS.

LCE 005/2023 PROCESSO: 2022.010805 43




0 cesan |
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta licitagdo estdo
especificados no item 5 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO .

CLAUSULA TERCEIRA — PRECOS E REGIME DE EXECUGCAO

O valor global para execugdo dos servicos é de R$
( ) referenciado a0 MES ...ceeeeecerrrsssacerennas Y ——

Os precos propostos incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execugao total
dos SERVICOS, bem como seus lucros, conforme as especificagdes e anexos contidos no Edital,
cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive eventuais aumentos, aditamentos
salariais ou outros beneficios e obrigacoes provenientes de Lei, Dissidio, Convencao ou
Acordo Coletivo, bem como sentenca judicial.

Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentacao dos
empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisao do CONTRATO, sem prejuizo
da aplicagao das sangdes cabiveis.

A CESAN pagara, pelos SERVICOS contratados e executados, o preco integrante da proposta
aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos, conforme
RLC e Lei 13.303/2016, observadas as disposi¢cbes contidas no item 15 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO I.

Os SERVICOS objeto deste CONTRATO sera(ao) executado(s) de forma indireta, pelo Regime
de Execucao Contratacao Semi-Integrada.

CLAUSULA QUARTA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAGCAO DO(S)
SERVICO(S) E/OU OBRA

O prazo de vigéncia do CONTRATO e o LOCAL DE PRES‘[AQAO DO(S) SERVICO(S) E/OU
OBRA estao discriminados no item 4 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO |.

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA CONTRATUAL E SEGUROS

A CONTRATADA deverd apresentar a CESAN a garantia de execugdo contratual
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do CONTRATO, até o inicio da data de
eficacia estabelecida no item 4 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO |, no valor de R$ ...... (
....... ), na modalidade de ...................

Ocorrendo alteracao do prego contratual originariamente fixado, por forga de revisao, reajuste,
acréscimos e decréscimos, prorrogacoes dentre outras hipdteses previstas em lei e neste
CONTRATO, competira a CONTRATADA a oferta de nova garantia (ou endosso) de execugao
de CONTRATO readequada ao pre¢o e prazo contratual atualizado.

Na hipétese de a caugao de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancaria, esta devera
ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renuncia aos beneficios referidos
nos artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL.

A garantia contratual deve ser cumprida, se prevista e na forma apresentada no item 11 do
TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

A CONTRATADA devera apresentar a apolice de Seguro, se prevista e na forma apresentada
no item 11 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.
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CLAUSULA SEXTA - EXECUCAO DO OBJETO

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
CESAN, constitui-se parte integrante deste instrumento.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio dos SERVICOS.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO dever4 expressar a programagao das atividades e o
correspondente desembolso mensal do presente instrumento.

A CONTRATADA devera manter as entregas de cada etapa, estabelecidas no CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO, sujeitando-se a penalidades a titulo de multa, incidente no percentual néo
realizado de cada etapa, conforme na CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera representar todas as ATIVIDADES da planilha
orgamentdria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugédo da
CONTRATADA.

Além das obrigacdes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA
CONTRATADA deste CONTRATO compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de
término de cada etapa, de acordo com 0 seu CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

A CESAN podera, respeitadas outras condicdes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO DOS SERVICOS.

CLAUSULA SETIMA - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE, MEDIGAO DO(S) SERVICO(S) E
FORMA DE PAGAMENTO

Conforme item 9 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1.

CLAUSULA OITAVA - FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO
Conforme item 10 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO .

Somente ocorrera o reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar nao estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA conforme CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO aprovado pela fiscalizagao da
CESAN.

Em caso de atraso na execugdo dos SERVICOS atribuivel a CONTRATADA, os PRECOS
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no item 10 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO |, obedecendo-se os seguintes critérios:

8.3.1 Se os indices aumentarem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que as etapas
dos SERVICOS seriam realizadas de conformidade com o programado no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;

8.3.2 Se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os
SERVICOS forem executados.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a CESAN pagarda a
CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
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Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que
vier a ser determinado pela legislagédo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.
CLAUSULA NONA - DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

A direcdo técnica e administrativa dos SERVICOS, objeto deste CONTRATO, cabe a
CONTRATADA, a qual respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeicdo porventura
constatada na sua execugéo.

A omissao ainda que eventual da fiscalizagdo, no desempenho de suas atribui¢cbes, nao eximira
a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execugdo dos SERVICOS contratados.

A CONTRATADA sera representada pelo “responsavel técnico” indicado na proposta, o qual
dirigirda os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu
nome, nos assuntos relativos aos SERVICOS contratados.

9.3.1 No caso de eventual e comprovada necessidade de substituigio de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execucdo dos SERVICOS, em se tratando de
responsavel(is) técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva
capacitacao técnica de seu(s) substituto(s) deverao ser, tempestivamente, submetidos
a analise e aprovagao do gestor do CONTRATO da CESAN.

9.3.2 A capacitacdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os
critérios estabelecidos no Edital da licitacdo que originou este CONTRATO, e devera
ser, no minimo, igual a do substituido.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CESAN

Conforme item 18 do TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

Conforme item 19 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO .

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZAGCAO/GERENCIAMENTO DO INSTRUMENTO
CONTRATUAL

A fiscalizagdo dos SERVICOS objeto desta licitagao ficara a cargo da GERENCIA DE OBRAS
(E-GOB) da CESAN.

As demais clausulas referentes a fiscalizagdo se encontram no item 17 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO I.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — SANGOES ADMINISTRATIVAS

As sancbes administrativas se encontram disciplinadas no item 20 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO I.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

A inexecucao, total ou parcial, deste CONTRATO dara ensejo a sua rescisdo e acarretara as
consequéncias previstas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitacdes da CESAN.
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Sem prejuizo de outras sangdes constituem motivos para rescisdo deste CONTRATO, pela
CESAN:

a) O nao cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais;
b) O nao cumprimento de prazos;
¢) O nao cumprimento das condi¢des técnicas constantes das especificagdes e dos projetos;

d) O cumprimento irregular das especificacoes, projetos ou prazos, o atraso injustificado no

inicio dos SERVICOS ou do fornecimento, a paralisagéo, a paralisagdo do fornecimento ou
dos SERVICOS, sem justa causa e prévia comunicagdo a CESAN;

e) A lentidao na execugédo dos SERVICOS, que leve a CESAN a presumir sua ndo conclusao
no prazo contratual;

f) O atraso injustificado no inicio dos SERVICOS;
g) A paralisagao dos SERVICOS, sem justa causa e prévia comunicagdo a CESAN;

h) A subcontratagéo total dos SERVICOS e cessdo ou transferéncia total ou parcial deste
CONTRATO;

i) A subcontratagcdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO, sem a prévia e expressa autorizagdo da CESAN;

j) A associagdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao, nao
admitida neste CONTRATO ou no Edital que originou o mesmo;

k) A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
I) A dissolucao da sociedade ou falecimento do contratado;

m) A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a
juizo da CESAN, inviabilize ou prejudique a execucao deste CONTRATO;

n) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

0) A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou o6rgédo/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

p) O descumprimento das determinacdes emanadas da fiscalizacao, assim como as de seus
superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas na execugéo dos SERVICOS;

r) Quebra de sigilo sobre as informacoes e documentos recebidos da CESAN para a execugao
dos SERVICOS contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por
forca do CONTRATO;

s) Razdes de interesse publico;

t) A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do CONTRATO;

u) Quando a CONTRATADA né&o apresentar a apolice de Seguro, conforme e quando
estabelecido no item 11 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I;

v) O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal;

w) A prética de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou reputacdo da CESAN,
direta ou indiretamente;

x) O ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimenta¢do dos empregados
na data fixada.

Constituem motivos para rescisao deste CONTRATO pela CONTRATADA:
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a) Ando liberagao, por parte da CESAN, de area, local ou objeto para execugao dos SERVICOS
ou fornecimentos, nos prazos contratuais;

b) A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da CESAN, por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou
guerra;

c) O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela CESAN relativos aos
servigos ja recebidos e faturados, salvo nas hipéteses de calamidade publica, grave
perturbacédo da ordem interna ou guerra, assegurado neste caso, a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obriga¢des até que seja normalizada a
situacao;

d) A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do CONTRATO.

14.4  Nos casos relacionados nas alineas de “a” a “¢” do subitem 14.3 a CONTRATADA sera
ressarcida dos prejuizos até entao sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda,
direito a:

a) Devolugao da garantia prestada;

b) Pagamento dos servigcos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do
CONTRATO, porventura ainda ndo pagos.

14.5 A rescisdo do CONTRATO, efetivada pela CESAN, com base no ajuste constante nas alineas
de “a” a “q” do subitem 14.2, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicacao
das sangdes previstas neste CONTRATO e na lei:

a) Assuncao imediata, pela CESAN, dos SERVICOS objeto deste CONTRATO, no estado e no
local em que se encontram, por ato proprio seu;

b) Ocupacéo e utilizagao, pela CESAN, do local, instalagbes, equipamentos, materiais e pessoal
empregado na execugdo dos servigos, indispensaveis a sua continuidade, os quais serao
devolvidos ou ressarcidos posteriormente a CONTRATADA, mediante avaliacdo prévia da
CESAN;

c) Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos, inclusive
multas aplicadas;

d) Retencao dos créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos prejuizos causados
pela CONTRATADA.

14.6  Arescisdo do CONTRATO por qualquer das partes nao impedira que a CESAN dé continuidade
a execucgao dos SERVICOS, mediante contratagao de terceiros.

14.7 A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou de
forca maior dard a CONTRATADA o direito a liberacao da garantia contratual e ao recebimento
do(s) valor (es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos.

14.8  Ocorrendo a rescisdao do CONTRATO, a CESAN constituira "Comissao" para arrolamento da
situacdo dos servigcos, no momento da sua paralisacdo e concedera prazo corrido de 48
(quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante.

14.8.1  Vencido o prazo e n&o indicando a CONTRATADA o seu representante ou nao
comparecendo o indicado para execugao dos trabalhos, a "Comissao" fara o respectivo
arrolamento.

14.8.2 Em quaisquer das hipéteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério
de arrolamento feito.
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Caso nao convenha a CESAN exercer o direito de rescindir o CONTRATO, quando a agao ou
omissdo da CONTRATADA justificar essa medida, podera suspender a execugado do mesmo, a
seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execugao
dos servigos, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA
cumpra integralmente a condig@o contratual infringida.

14.9.1 Na hip6tese de ocorrer acréscimos nos precos dos SERVICOS, em consequéncia da
adocdo das medidas mencionadas neste item, correrdo 0s mesmos por conta da
CONTRATADA ¢ o respectivo valor podera ser descontado dos seus créditos ou da
garantia constituida.

CLAUSAULA DECIMA QUINTA — DOS ADITIVOS, DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO E DA MATRIZ DE RISCOS.

Conforme item 13 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Apos a conclusdao dos SERVICOS contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento a
CESAN, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

Os SERVICOS concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da CESAN,
pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicagao escrita do contratado.

O termo circunstanciado citado no item anterior se deve, quando:

a) Os SERVICOS estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo
recebimento.

b) Os SERVICOS apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
relacionar os SERVICOS desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando
prazos para corre¢ao, que nao poderao ser superiores a 90 (noventa) dias.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a dltima
e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

Para o recebimento DEFINITIVO dos SERVICOS, a CESAN designard uma comissao com no
minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriard os servicos e emitirdA TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

O RECEBIMENTO DEFINITIVO devera ocorrer em no maximo 90 (noventa) dias, contados a
partir do decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos
termos desse CONTRATO.

Sao condigbes indispensaveis para a efetiva emissao do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:
a) Certiddo Negativa de Débito-CND;

b) Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificagbes do CREA/ES para a
elaboragéo do referido projeto e

¢) Manual de Ocupagéo, Manutengao e Conservagao da Obra.
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A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nao exime a CONTRATADA das
responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislagdo em vigor e por este CONTRATO, nem
exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela CESAN, dentro dos
prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo nédo for estipulado neste
CONTRATO.

A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o inicio dos prazos
previstos no artigo 618, do Cédigo Civil ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades que
Ihe sédo cometidas pela legislagédo em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e
contratuais, as quais podem ser arguidas pela CESAN, dentro dos prazos de garantia e
responsabilidade previstos em lei, se outro prazo nao for estipulado neste CONTRATO.

ApoOs a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela
CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme
procedimentos descritos na clausula deste CONTRATO que trata de garantias.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

Conforme item 14 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES GERAIS
A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente CONTRATO.

Os casos omissos neste CONTRATO serdo resolvidos pelas Leis 13.303/2016, o RLC e demais
legislagbes pertinentes.

A CONTRATADA devera informar imediatamente a CESAN quando ocorrer alteracdo do
endereco comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de
correspondéncias, comunicados, notificagées dentre outros.

18.3.1 O descumprimento deste item por parte da CONTRATADA implicara na presuncgéao da
efetividade da comunicagdo e consequente aceitagdo, sem qualquer objecdo, das
determinagdes emanadas pela CESAN, relacionadas com a execugcdo do objeto
contratual.

Os documentos discriminados neste CONTRATO e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razdo deste, o integraréo para todos os fins de direito, independente de transcricao e lhe sdo
anexos.

Compete a CESAN dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos
integrantes deste Instrumento.

As partes considerardo completamente cumprido o CONTRATO no momento em que todas as
obrigagOes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas
pela CESAN.

18.6.1 Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucgéo
deste CONTRATO, tal fato néo significa liberagdo ou desoneragao a qualquer delas,
para o cometimento de outras.

CLAUSULA DECIMA NONA — PROTECAO DE DADOS

A CESAN e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:
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a) O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas
hipéteses dos artigos 7° e/ou 112 da Lei n? 13.709/2018 as quais se submeterdo os servigos,
e para propdsitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) O tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de
execucao do CONTRATO e do servigo contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em
cumprimento de obrigacao legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito;

c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria prestacao
do servigo, esta serd realizada mediante prévia aprovagdo da CESAN, responsabilizando-
se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere
outra hipétese legal de tratamento). Os dados assim coletados sé poderao ser utilizados na
execucao dos servicos especificados neste CONTRATO, e em hip6tese alguma poderao
ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

d) Eventualmente, as partes podem ajustar que a CESAN sera responsavel por obter o
consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da alinea ‘c’ acima;

e) Encerrada a vigéncia do CONTRATO ou ndo havendo mais necessidade de utilizagao dos
dados pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interromperé o tratamento
dos Dados Pessoais disponibilizados pelo Contratante e, em no méximo 30 (trinta) dias, sob
instrugbes e na medida determinada pela CESAN, eliminard completamente os Dados
Pessoais e todas as cépias porventura existentes (seja em formato digital ou fisico), salvo
quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigacéo legal
ou outra hipétese da LGPD.

19.2 A CONTRATADA cooperara com a CESAN no cumprimento das obrigacdes referentes ao
exercicio dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecéao
de Dados em vigor e também no atendimento de requisicbes e determinagbes do Poder
Judiciario, Ministério Publico e Orgaos de controle administrativo.

19.3 A CONTRATADA compromete-se a tomar medidas de seguranga técnica e organizacional,
levando em conta os custos de implementacao, contra o tratamento ndo autorizado ou ilegal de
dados pessoais, contra perda ou destruicdo acidental de dados pessoais e consequentemente
danos. A CONTRATADA reembolsara quaisquer perdas, custos, despesas, danos ou passivos
sofridos pela CESAN em resultado de qualquer infragdo contratual ou passivos sofridos pelo nao
cumprimento das obrigacoes referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares previstos na Lei
13.709/2018 (LGPD), Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e nas demais Leis e
Regulamentos de Prote¢cdo de Dados em vigor e também no atendimento de requisicbes e
determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgaos de controle administrativo.

19.4 A CONTRATADA devera informar imediatamente a CESAN quando receber uma solicitacao de
um Titular de Dados, a respeito dos seus Dados Pessoais e abster-se de responder qualquer
solicitacdo em relacdo aos Dados Pessoais do solicitante ou de clientes da CESAN, exceto de
acordo com instrugdes documentadas da CESAN ou conforme exigido pela LGPD e Leis e
Regulamentos de Protecéo de Dados em vigor.

19.5 A CONTRATADA garantira a colaboragdo com a CESAN para os casos em que houver a
necessidade de informar sobre o tratamento de dados pessoais.

19.6 Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste
CONTRATO, no Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da CESAN e
também de acordo com a Lei 13.709/2018.

20 CLAUSULA VIGESIMA - FORO

20.1  Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo, com
rendncia expressa a qualquer outro, para solucdo de quaisquer questdes oriundas do presente
CONTRATO.
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E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento com
certificacao digital no padrao da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-BRASIL (art.
10, paragrafo 12 da MP 2200-2/2001), na presenca das testemunhas abaixo.

Vitéria, ES, considera-se assinado o presente instrumento na data da ultima assinatura digital
langada pelas partes.

REPRESENTANTE LEGAL CESAN REPRESENTANTE LEGAL CESAN
XXXXXXXKXXKXXKXXXXXXX XXXXXXXKXXKXXKXXXXXXX
CPF N2 XXXXXXXXXXXXXX CPF N2 XXXXXXXXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
XXXXXXKXXXXXXXXXXXXX
CPF N2 XXXXXXXXXXXXXX

TESTEMUNHAS
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ANEXO Ill - PROPOSTA COMERCIAL
LOCAL, DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: LICITACAO CESAN Ne 005/2023.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVIGCOS DE

MELHORIA E AMPLIAQAQ DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, NESTE ESTADO.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugcdo dos SERVICOS objeto da licitagdo acima
referenciada, pelo valor de R$ ( ), para execugao em
( ) dias consecutivos, conforme PLANILHA DE PRECOS anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a
taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
que possam influir direta ou indiretamente no custo de execucao dos servigos, e, ainda, as despesas
relativas a mobilizagado e desmobilizagdo de pessoal (quando cabiveis), maquinas e equipamentos, sem
que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a CESAN.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagbes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucbes da fiscalizagdo da CESAN, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECO éde __ ( ) dias corridos,
a contar da data de sua apresentagéo. (no minimo 90 dias).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o
instrumento contratual no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse

fim o Sr. , Carteira de Identidade ne®. expedidaem _ / / ,
Orgao Expedidor , € CPF n® , como representante desta Empresa,
Telefone: (___ ) e E-mail: . Informamos também que a modalidade de garantia

de execucdo contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do CONTRATO sera
.................................... (carta de fianca bancaria, seguro-garantia ou caucao em dinheiro).

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em
causa e nossa plena concordancia com as condi¢oes estabelecidas no Edital da licitagéo e seus anexos.

LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV - PLANILHA DE PRECOS e/ou CRITERIOS DE MEDIGAO

DATA DA PROPOSTA: ..../....[.... CONDICOES PAGAMENTO : 30 DIAS REAJUSTAVEL : NAO
VAL. PROPOSTA: 90 DIAS TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO FRETE : CIF
ALIQUOTA IPI : 0,00

CNPJ PROPONENTE: RAZAO SOCIAL DO | DADOS BANCARIOS DA PROPONENTE: LOTE 01

PROPONENTE: (BANCO/AGENCIA/CONTA CORRENTE)
o AMPLIA(}AO DA ESTA(}AO DE TRATAMENTO DE AGUA DE
CESAN NOVA VENECIA

qualidade em saneamento

CUSTO
TOTAL

ITEM FASE

5.1 ETA - URBANIZAGCAO 1 UN
5.2 ETA - CASA DE QUIMICA/AUDITORIO 1 UN
5.3 ETA - SISTEMA DE DOSAGEM 1 UN
5.4 ETA - SISTEMA DE AMOSTRAGEM 1 UN
5.5 ETA - SISTEMA DE CLORACAO 1 UN
5.6 ETA-CALHA PARSHALL 1 UN
5.7 ETA-FLOCULADOR/DECANTADOR 1 UN
5.8 ETA-FILTROS 1 UN
5.9 ETA- TANQUE DE CONTATO 1 UN
5.10 ETA- TUBULAGOES EXTERNAS 1 UN
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5.11 ETA - DRENAGEM 1 UN
5.12 ETA - RESERVATORIO 1 UN
513 ETA-PRODUTOS QUIMICOS DISTRIBUICAO E 1 UN
ARMAZENAMENTO
5.14 ETA-INSTALACOES ELETRICAS 1 UN
5.15 UTR - ADENSADOR DE LODO 1 UN
5.16 UTR - ELEVATORIA DE CLARIFICADO 1 UN
5.17 UTR - CASA DE CENTRIFUGA 1 UN
5.18 UTR - RECALQUE DE CLARIFICADO 1 UN
5.19 UTR - LEITO DE SECAGEM 1 UN
5.20 ADUTORA DE AGUA BRUTA 1 UN
5.21 DESCARGA ETA 1 UN
5.22 OPERAGAO ASSISTIDA 3 'VI'EESS

5.23 ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS (AREA DA ETE) 1 UN
6 RESERVATORIO - R2 1 UN

7 EEAB EMERGENCIAL 1 UN

TOTAL - AMPLIACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
DE NOVA VENECIA

NOTAS:

1.

2.

3.

Codigo do empreendimento PEP A.NVE.0G.23.01 - Ampliagdo da Estacdo de Tratamento de Agua de Nova
Venécia;

O orgamento foi gerado com base no sistema referencial de pregos adotado pela CESAN, que se utiliza das
Tabelas de Referéncia de Pregos pubicas do SINAPI, DER-ES, Consultoria DNIT, e das CotagGes de Mercado;
Para os saldrios da mao de obra utilizou-se as Convengbes Coletivas de Trabalho vigentes e bases publicas
(DNIT, SINAPI e DER-ES);

A data base de referéncias do orcamento é o més de Dezembro/2022;

A taxa de Bonificagdo de Despesas Indiretas (BDI) esta fixada em 22,11% e a Administracdo Local em 8,90%
(Tabela 2 - 32 faixa) para Obras e 15,57% para aquisicdo de materiais e equipamentos, esses percentuais
seguem a Resolugdo N2 366, de 22 de novembro de 2022, do Tribunal de Contas do Espirito Santo (TCEES);
Aincidéncia de Encargos Sociais Totais adotada para mao de obra horista é de 157,27%, conforme RESOLUCAO
SETOP 01/2016;

Para aincidéncia de Encargos Sociais adotada para mao de obra mensalista foi utilizado o percentual de 72,46%
conforme referéncia SINAPI (novembro/2022) e com acréscimo dos Encargos Complementares;

Para a incidéncia de Encargos Sociais Totais sobre a mao de obra mensalista da Fase Projetos foram utilizados
os percentuais varidveis da Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT — Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, conforme Resolu¢do do DNIT n2 11/2020 e atualizagBes, na data base
julho/2022;

O orgamento ndo considerou o regime de desoneracao da folha de pagamento.
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O CESAN PLANILHA DE CRITERIO DE MEDICAO

AMPLIAGAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE NOVA VENECIA

PERCENTUAL DE

PAGAMENTO

1 CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 0,87%
1.1 Medir apds a concluséo do canteiro. 54,00%
19 Medir_ apos concluséo da obra e desmobilizagdo do 20,00%
canteiro.
Medir conforme avanco fisico das obras, item referente aos o
13 banheiros quimicos. 26,00%
2 ADMINISTRACAO LOCAL 100 UN 6,88%
Medir proporcional ao percentual de avango dos servigos
2.1 efetivamente executados sobre a totalidade dos servigos do
empreendimento
3 PROJETOS EXECUTIVOS 1 UN 0,48%
Medir apds entrega dos projetos e aprovagao da o
3.1 fiscalizacéao 70,00%
3.2 Entrega e aprovagéao do "as built" 30,00%
ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA
4 BRUTA - EEAB 1 UN 6,05%
4.1 Medir apds execugao dos servigos técnicos e preliminares 0,82%
4.2 Medir apds execugédo do movimento de terra 1,32%
4.3 Medir apds a execugao das fundagdes e estruturas 5,15%
4.4 Medir apds execugao da alvenaria 1,25%
4.5 Medir apds execugdo dos pisos e revestimentos 4,61%
Medir apds fornecimento, montagem e instalagéo das instalagdes de produgao
4.6 e eletromecanicas. Sera medido por unidade fornecida e instalada no canteiro 32 879%

de obras com apresentacéo da nota fiscal e medido por etapas conforme nota
V.

Medir apds fornecimento, montagem e instalagédo das instalagdes de elétricas.
4.7 Sera medido por unidade fornecida e instalada no canteiro de obras com 25,22%
apresentacéo da nota fiscal e medido por etapas conforme nota V.

Medir apds fornecimento, montagem e instalagdo dos materiais hidraulicos.
4.8 Sera medido por unidade fornecida e instalada no canteiro de obras com 23,76%
apresentacéo da nota fiscal e medido por etapas conforme nota V.

4.9 Testes Operacionais 5,00%
ESTACAO DE TRATAMENTO DE

5 AGUA 82,53%

5.1 ETA - URBANIZACAO 1 UN 6,55%

Medir apds execugéo dos servigos preliminares: demolicao do depésito de

511 produtos quimicos

3,91%
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5.1.2 Medir apds execugdo dos servigos preliminares 2,97%
513 Medir apds execugédo do movimento de terra 4,88%
51.4 Medir apds a execugao das fundagdes e estruturas 2,76%
515 Medir apds execugéo da alvenaria e cobertura 1,02%
5.1.6 Medir apds execugdo dos pisos e revestimentos 2,10%
5.1.7 Medir apds execugdo da urbanizagao e pavimentagao 3,96%
Medir apds execugdo dos servigos o
5.1.8 diversos 4,15%
Medir apds fornecimento e montagem das instalagdes elétricas da ETA. Sera
519 medido por unidade fornecida e instalada no canteiro de obras com 69,25%
apresentacao da nota fiscal e medido por etapas conforme nota V.
5.1.10 Testes Operacionais 5,00%
5.2 ETA - CASA DE QUIMICA/AUDITORIO 1 UN 2,18%
5.2.1 Medir apds execugéo dos servigos técnicos, preliminares e movimento de terra 4,48%
5.2.2 Medir apds a execugado das fundagdes e estruturas 3,91%
5.2.3 Medir apds execugao da alvenaria 1,59%
5.2.4 Medir apds execugdo dos pisos e revestimentos 27,71%
Medir apds execucgao das instalagoes o
5.2.5 orediais 1,30%
Medir apds fornecimento e montagem das instala¢des de produgéo e
eletromecéanicas. Sera medido por unidade fornecida e instalada no canteiro o
5.2.6 = . . . 54,88%
de obras com apresentagéo da nota fiscal. Sera medido por etapas conforme
nota V.
Medir apds fornecimento e instalagdo dos materiais hidraulicos, com o
5.2.7 ~ o ; 1,13%
apresentacao das notas fiscais no canteiro de obras
5.2.8 Testes Operacionais 5,00%
5.3 ETA - SISTEMA DE DOSAGEM 1 UN 0,13%
5.3.1 Medir apds conclusdo dos servigos 95,00%
5.3.2 Testes Operacionais 5,00%
5.4 ETA - SISTEMA DE AMOSTRAGEM 1 UN 9,41%
5.4.1 Medir apds execug@o do movimento de terra e fundagdes e estruturas 0,17%
Medir apds fornecimento e montagem das instala¢des de produgéo e
5.4.0 eletromecénicas. Serd medido por unidade fornecida e instalada no canteiro 93.049%
o de obras com apresentacéo da nota fiscal e medido por etapas conforme nota e
V.
Medir apds fornecimento e instalagdo dos materiais hidraulicos, com
5.4.3 ~ . ; 1,79%
apresentacao das notas fiscais no canteiro de obras
5.4.4 Testes Operacionais 5,00%
5.5 ETA - SISTEMA DE CLORAGAO 1 UN 1,93%
5.5.1 Medir apds execugao dos servigos técnicos e movimento de terra 0,75%
5.5.2 Medir apds execugao das fundacoes e estruturas 19,47%
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5.5.3 Medir apds execugao da alvenaria 4,85%
554 Medir apds execugéo dos pisos e revestimentos 3,41%
555 Medir apds execucéo da impermeabilizagdo 1,07%
Medir apds fornecimento e montagem das instala¢des de produgéo e
eletromecéanicas. Sera medido por unidade fornecida e instalada no canteiro o
5.5.6 = . : 57,45%
de obras com apresentagao da nota fiscal e medido por etapas conforme nota
V.
557 Medir apds fornecimento e instalagdo dos materiais hidraulicos, com 8.00%
e apresentacéo das notas fiscais no canteiro de obras mere
5.5.8 Testes Operacionais 5,00%
5.6 ETA - CALHA PARSHALL 1 UN 1,30%
5.6.1 Medir apds execugéo dos servigos técnicos, preliminares e movimento de terra 7,01%
5.6.2 Medir apds execugao das fundagoes e estruturas 45,25%
5.6.3 Medir apds execugdo dos pisos e revestimentos 2,92%
Medir apds fornecimento e montagem das instalagdes de produgéao e o
5.6.4 A = O . 21,51%
eletromecénicas, com apresentacao das notas fiscais no canteiro de obras
Medir apds fornecimento e instalagdo dos materiais hidraulicos, com
5.6.5 ~ o ; 18,31%
apresentacao das notas fiscais no canteiro de obras
5.6.6 Testes Operacionais 5,00%
5.7 ETA - FLOCULADOR/DECANTADOR 1 UN 7,88%
5.7.1 Medir apds execugao dos servigos técnicos, preliminares e movimento de terra 1,79%
5.7.2 Medir apds execugao das fundacoes e estruturas: lastro de concreto 0,18%
573 gﬂﬁﬁg apos execucao das fundagdes e estruturas: formas viga/ pilares/ parede 5.00%
5.7.4 Medir apds execugéo das fundagoes e estruturas: armagao das vigas e pilares 4,73%
5.7.5 Medir apds execugéo das fundagoes e estruturas: armagao das paredes e laje 4,73%
5.7.6 Medir apds execucgao das fundagoes e estruturas: concretagem 3,12%
Medir apds execugao das fundagoes e estruturas: furo em concreto,
5.7.7 fornecimento e aplicagcao de delimitador, isopo, rejunte e pegas em estrutura 2,90%
de aco
5.7.8 Medir apds execugao da alvenaria 1,12%
5.79 Medir apds execugéo dos pisos e revestimentos 2,52%
Medir apds fornecimento e montagem das instalagdes de produgéao e
eletromecanicas. Sera medido por unidade fornecida e instalada no canteiro o
5.7.10 = . : 35,27%
de obras com apresentagao da nota fiscal e medido por etapas conforme nota
V.
Medir apds fornecimento e instalagdo dos materiais hidraulicos. Sera medido
5.7.11 por unidade fornecida e instalada no canteiro de obras com apresentagédo da 33,64%
nota fiscal e medido por etapas conforme nota V.
5.7.12 Testes Operacionais 5,00%
5.8 ETA - FILTROS 1 UN 11,67%
5.8.1 Medir apds execugéo dos servigos técnicos e preliminares 0,78%
5.8.2 Medir apds execugédo do movimento de terra 0,59%
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5.8.3 Medir apds execugao das fundacoes e estruturas: lastro de concreto 0,17%
5.8.4 Medir apds execugao das fundacoes e estruturas: formas vigas/ pilares e 8.03%
paredes
5.8.5 Medir apds execucgéo das fundagoes e estruturas: formas laje 0,53%
5.8.6 Medir apds execugao das fundacoes e estruturas: armagao das vigas 2,65%
5.8.7 Medir apds execugéo das fundagoes e estruturas: armagéao dos pilares 2,65%
5.8.8 Medir apds execugdo das fundagdes e estruturas: armagéo das paredes 2,65%
5.8.9 Medir apds execugéo das fundagoes e estruturas: armagao da laje 2,65%
5.8.10 Medir apds execucgao das fundagoes e estruturas: concretagem 4,09%
Medir apds execugao das fundagdes e estruturas: furo em concreto,
5.8.11 fornecimento e aplicagéo de delimitador, isopo, rejunte e pegas em estrutura 1,54%
de ago
5.8.12 Medir apds execugao da alvenaria 0,76%
5.8.13 Medir apds execugéo dos pisos e revestimentos 2,88%
Medir apds fornecimento e montagem das instala¢des de produgéo e
eletromecénicas. Serd medido por unidade fornecida e instalada no canteiro o
5.8.14 ~ . : 19,75%
de obras com apresentagao da nota fiscal e medido por etapas conforme nota
V.
Medir apds fornecimento e instalagdo dos materiais hidraulicos. Sera medido
5.8.15 por unidade fornecida e instalada no canteiro de obras com apresentagao da 45,28%
nota fiscal e medido por etapas conforme nota V.
5.8.16 Testes Operacionais 5,00%
5.9 ETA - TANQUE DE CONTATO 1 UN 2,61%
5.9.1 Medir apds execugéo dos servigos técnicos e preliminares 1,65%
59.2 Medir apds execugédo do movimento de terra 0,18%
5.9.3 Medir apds execugao das fundacoes e estruturas 6,16%
5.9.4 Medir apds execugdo dos pisos e revestimentos 2,74%
595 Medir apds fornecimento e montagem das instala¢des de produgéo e 50.489%
e eletromecénicas, com apresentagdo das notas fiscais no canteiro de obras ese
Medir apds fornecimento e instalagdo dos materiais hidraulicos. Sera medido
5.9.6 por unidade fornecida e instalada no canteiro de obras com apresentagéo da 63,79%
nota fiscal e medido por etapas conforme nota V.
5.9.7 Testes Operacionais 5,00%
5.10 ETA - TUBULAGCOES EXTERNAS 1 UN 1,71%
5.10.1 Medir apds execugédo do movimento de terra 6,62%
5.10.2 Medir apds execugao das fundagoes e estruturas 9,79%
5.10.3 Medir apds execugédo do assentamento 1,38%
Medir apds fornecimento e montagem das instala¢des de produgéo e o
5.10.4 A N A . 5,64%
eletromecénicas, com apresentagdo das notas fiscais no canteiro de obras
Medir apds fornecimento e instalagdo dos materiais hidraulicos. Sera medido
5.10.5 por unidade fornecida e instalada no canteiro de obras com apresentagédo da 71,57%
nota fiscal e medido por etapas conforme nota V.
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5.10.6 Testes Operacionais 5,00%
5.11 ETA - DRENAGEM 1 UN 0,51%
5111 Medir apds conclusdo dos servigos 95,00%
511.2 Testes Operacionais 5,00%
5.12 ETA - RESERVATORIO 1 UN 0,56%
5.12.1 Medir apds conclusao dos servigos 95,00%
5.12.2 Testes Operacionais 5,00%
il E-lrsA}RléumggoEDx;?n?AZEr\?:l\l}éfToos L e BES
5.13.1 Medir apds conclusdo dos servigos 95,00%
5.13.2 Testes Operacionais 5,00%
5.14 ETA - INSTALAGOES ELETRICAS 1 UN 9,26%
Medir apds fornecimento e montagem das instalagdes de produgéao e
5.14.1 eletromecanicas. Sera me~dido por unjdade forneqida e instalada no canteiro 95,00%
3e obras com apresentagéo da nota fiscal e medido por etapas conforme nota
5.14.2 Testes Operacionais 5,00%
5.15 UTR - ADENSADOR DE LODO 1 UN 3,54%
5.15.1 Medir apds execugao dos servigos técnicos e movimento de terra 1,83%
5.15.2 Medir apds execugao das fundagoes e estruturas 20,64%
5.15.3 Medir apds execugéo da alvenaria e dos pisos e revestimentos 1,04%
Medir apds fornecimento e montagem das instala¢des de producgéo e
5.15.4 eletromecénicas. Sera me~dido por unjdade forneqida e instalada no canteiro 58.19%
<\:I/e obras com apresentagao da nota fiscal e medido por etapas conforme nota ’
5155 Medir apésjornecimento e ingtalagéos d.os materiais hidraulicos, com 13.30%
apresentacdo das notas fiscais no canteiro de obras
5.15.6 Testes Operacionais 5,00%
5.16 UTR - ELEVATORIA DE CLARIFICADO 1 UN 0,59%
5.16.1 Medir apds conclusdo da elevatéria 95,00%
5.16.2 Testes Operacionais 5,00%
5.17 UTR - CASA DE CENTRIFUGA 1 UN 8,24%
5171 Medir apds execugéo dos servigos técnicos e movimento de terra 0,90%
5.17.2 Medir apds execugao das fundacoes e estruturas 4,85%
5173 Medir apds execugao das instalagdes hidrossanitarias e fechamento 2,70%
5.17.4 Medir apds execugéo dos pisos e revestimentos 0,89%
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Medir apds fornecimento e montagem das instalagdes de produgéao e
eletromecanicas. Sera medido por unidade fornecida e instalada no canteiro

5.17.5 de obras com apresentagao da nota fiscal e medido por etapas conforme nota 83,34%
V.
Medir apds execugéo dos servigos de fundi¢ao e soldagem e fornecimento dos o

5.17.6 AN ~ oo . 2,32%
materiais hidraulicos, com apresentagao das notas fiscais no canteiro de obras

517.7 Testes Operacionais 5,00%

5.18 UTR - RECALQUE DE CLARIFICADO 1 UN 0,61%

5.18.1 Medir apds execugédo de 100% do recalque, conforme projeto executivo 95,00%

5.18.2 Cadastro e testes operacionais 5,00%

5.19 UTR - LEITO DE SECAGEM 1 UN 0,47%

5.19.1 Medir apds conclusdo dos servigos 95,00%

5.19.2 Testes Operacionais 5,00%

5.20 ADUTORA DE AGUA BRUTA 1 UN 15,53%

5.20.1 Medir apods execugao de 5% da adutora de agua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

5.00.2 Medir apods execucao de 10% da adutora de &gua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

5203 Medir apds execugao de 15% da adutora de agua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

5.00 4 Medir apds execucao de 20% da adutora de 4gua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

5.205 Medir apods execucao de 25% da adutora de 4gua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

5206 Medir apds execugao de 30% da adutora de agua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

5.00.7 Medir apds execucao de 35% da adutora de 4gua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

5.20.8 Medir apds execucao de 40% da adutora de 4gua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

5209 Medir apds execugao de 45% da adutora de agua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

5.20.10 Medir apds execugao de 50% da adutora de &gua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

5.20.11 Medir apds execucao de 55% da adutora de 4gua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

52012 Medir apds execugao de 60% da adutora de agua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

5.20.13 Medir apds execugao de 65% da adutora de agua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

50014 Medir apds execucao de 70% da adutora de 4gua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

52015 Medir apds execugao de 75% da adutora de agua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

5.20.16 Medir apds execugao de 80% da adutora de agua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

52017 Medir apds execugao de 85% da adutora de 4gua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

52018 Medir apds execugao de 90% da adutora de agua bruta, conforme projeto 5.00%
executivo

5.20.19 Medir apds execugao de 95% da adutora de agua bruta, conforme projeto 2.50%
executivo
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Medir apds execugédo de 100% da adutora de agua bruta, conforme projeto

5.20.20 - 2,50%
executivo
5.20.21 Cadastro e testes operacionais 5,00%
5.21 DESCARGA ETA 1 UN 4,32%
5.21.1 Medir apds execugéo de 10% da descarga, conforme projeto executivo 10,00%
5.21.2 Medir apds execugao de 20% da descarga, conforme projeto executivo 10,00%
5.21.3 Medir apds execugéo de 30% da descarga, conforme projeto executivo 10,00%
5.21.4 Medir apds execugéo de 40% da descarga, conforme projeto executivo 10,00%
5.21.5 Medir apds execugéo de 50% da descarga, conforme projeto executivo 10,00%
5.21.6 Medir apds execugéo de 60% da descarga, conforme projeto executivo 10,00%
5.21.7 Medir apds execugéo de 70% da descarga, conforme projeto executivo 10,00%
5.21.8 Medir apds execugéo de 80% da descarga, conforme projeto executivo 10,00%
5.21.9 Medir apds execugéo de 90% da descarga, conforme projeto executivo 10,00%
5.21.10 Medir apds execugao de 100% da descarga, conforme projeto executivo 5,00%
5.21.11  Cadastro e testes operacionais 5,00%
5.22 OPERAGAO ASSISTIDA 3 MESES 0,36%
5.22.1 Medir por més de operagéao assistida
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS
523 QuIMICOS (AREA DA ETE) L b 10,00%
5.23.1 Medir apds execugéo dos servigos técnicos e preliminares 2,42%
5.23.2 Medir apds execugdo do movimento de terra: escavagdo manual 1,91%
5.23.3 Medir apds execugédo do movimento de terra: escavagdo mecanica 5,31%
5934 Medir apds execug¢do do movimento de terra: reaterro com apiloamento 1.66%
manual
5.23.5 Medir apds execugdo do movimento de terra: corte e aterro compensado 1,19%
5936 Medir apos~execugAéq do movimento de terra: aterro com areia com 0,72%
compactagdo mecéanica
5937 Medir apds execucao do movimento de terra: regularizagdo e compactacao 0.51%
(solo argiloso)
538 Medir apds execugédo do movimento de terra: 50% de execugao e 8.30%
e compactacao de base ou sub-base para pavimentagdo de brita graduada oR e
5239 Medir apds execugdo do movimento de terra: 100% execugéo e compactagéo 8.30%
T de base ou sub-base para pavimentagéo de brita graduada e
Medir apds execugdo do movimento de terra: transporte com caminhao
5.23.10 basculante 1,59%
5.23.11  Medir apds execugado do movimento de terra: carga e descarga (bota fora) 1,48%
5.23.12  Medir apds execugado do movimento de terra: transporte bota fora 4,80%
5.23.13 Medir apds execugao das fundagdes e estruturas: lastro de concreto 0,41%
52314 Medir apds execugao das fundacoes e estruturas: formas vigas/ pillares/ 4.37%

paredes e laje
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5.23.15 Medir apds execugao das fundagdes e estruturas: armagao das vigas 4,10%
5.23.16  Medir apds execugédo das fundacgdes e estruturas: armagao dos pilares 4,10%
5.23.17  Medir apds execugao das fundagdes e estruturas: armacao das paredes 4,11%
5.23.18 Medir apds execugao das fundagdes e estruturas: armagao da laje 4,11%
5.23.19 Medir apds execugado das fundagdes e estruturas: concretagem 4,78%
5.93.20 Medir apds execugao das fundagoes e estruturas: fornecimento e instalagéo 1199
T de tubo drenamente e geocomposto drenante ere
Medir apds execugdo das fundacoes e estruturas: lastro de brita, pegas em o
5.23.21 ) 2 L . . 1,81%
estrutura em ago, fornecimento e aplicagao de delimitador, isopor e rejunte
5.23.22 Medir apds execugdo da impermeabilizagéo 0,62%
5.23.23 Medir apds execugao da urbanizagdo e pavimentagao: retirada de pavimento 1,03%
59394 Medir apds execucao dg urbanizagéo e pavimentagdo: 25% da pavimentacao 4.29%
em bloco, conforme projeto executivo
Medir apds execugéo da urbanizagao e pavimentagao: 50% da pavimentagéo o
5.23.25 . . 4,29%
em bloco, conforme projeto executivo
59396 Medir apds execucao dg urbanizagéo e pavimentagdo: 75% da pavimentacao 4.29%
em bloco, conforme projeto executivo
50397 Medir apds execucao dg urbanizagéo e pavimentagdo: 100% da pavimentacao 4.29%
em bloco, conforme projeto executivo
5.03.08 Medir apds execugao da urbanizagéo e pavimentagao: meio fio / piso 2.04%
cimentado/ grama
5.23.29 Medir apds a execugao dos servigos diversos 4,37%
5.23.30 Medir apds a execucao da drenagem 0,73%
Medir apds fornecimento e montagem das instalagdes elétricas, com o
5.23.31 ~ A . 1,32%
apresentacao das notas fiscais no canteiro de obras
5.03.32 Medir apds fornecimento dos materiais para armazenamento de produtos 0.56%
T quimicos, com apresentacao das notas fiscais no canteiro de obras oRre
5.23.33 Testes Operacionais 5,00%
6 RESERVATORIO - R2 0,73%
6.1 Medir apds execugéo dos servicos preliminares 16,63%
6.2 Medir apds a execugao das fundagdes e estruturas 33,54%
6.3 Medir apds execugao da alvenaria 0,60%
6.4 Medir apds execugéo da impermeabilizagdo 29,87%
6.5 Medir apds execugéo dos servigos diversos 2,51%
6.6 Medir apds fornecimento e instalagao do material hidraulico, com 11.85%
) apresentacao das notas fiscais no canteiro de obras. eoe
6.7 Testes Operacionais 5,00%
7 EEAB EMERGENCIAL 2,46%
71 Medir apds execugao dos servigos técnicos e preliminares 0,58%
7.2 Medir apds execugédo do movimento de terra 2,38%
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7.3 Medir apds a execugao das fundagdes e estruturas 13,09%
7.4 Medir apds execugao do fechamento 2,64%
7.5 Medir apds execugédo do escoramento 0,47%
7.6 Medir apds a execugao do enrocamento com pedra de mao 2,49%
7.7 Medir apds a execugéo e fornecimento do gabiao na EEAB Emergencial 15,22%

Medir apds fornecimento, montagem e instalagao das instalagdes de produgao

7.8 o ~ S ;
e eletromecénicas, com apresentagio das notas fiscais no canteiro de obras

8,85%

7.9 Medir apds a execugdo da pavimentagao 0,42%

Medir apés fornecimento do material hidraulico . Serd medido por unidade
7.10 fornecida e instalada no canteiro de obras com apresentagéo da nota fiscal e 48,86%
medido por etapas conforme nota V.

711 Testes Operacionais 5,00%

NOTAS:
| O pagamento dos servigos acima listados esta condicionado a APROVAGAO DA FISCALIZAGCAO

O valor total da proposta deve ser distribuido de acordo com os percentuais estabelecidos pela CESAN
para cada ETAPA. As licitantes ndo podem alterar estes percentuais.

O cumprimento de cada ETAPA para medigdo deve obedecer e atender todas as especificagbes, metas
e demais condigbes estabelecidas no EDITAL e todos 0s seus anexos.

Os percentuais de servicos de engenharia acima citados serdo medidos conforme a execugdo e

v aprovagdo da fiscalizagdo do contrato
Quanto aos fornecimentos dos materiais e equipamentos hidraulicos/ elétricos/ eletromecanicos da ETA
v serdo medidos conforme emissdo de notas fiscais e entrega na obra. O CONTRATADO devera

apresentar Estrutura Analitica de Projeto (EAP) com o cronograma de entrega e percentuais
equivalentes das fases para aprovagdo do Gestor do Contrato.

Os materiais e equipamentos citados na nota V terdo pagamento efetuado com o0s seguintes

percentuais:

- 70% mediante entrega na obra (local do empreendimento) ou armazenamento sob a responsabilidade
\'/| da CONTRATADA;

- 30% na instalagéo do equipamento.

Devem ser consideradas todas as exigéncias solicitadas na nota anterior.
AMPLIA(;I"\O DA ESTA(;I"\O DE TRATAMENTO DE AGUA DE NOVA VENECIA 100,0000%

NOTAS:

1. A quantidade informada no sistema do Banco do Brasil, em “DETALHES DO LOTE”, igual a
(um), significa que a licitante devera lancar o valor total de seu lance para cada lote
constante deste ANEXO.

2. Os precos unitarios e totais do(s) servico(s) ofertado(s) devera(ao) ser cotado(s) em reais
com apenas 02 (duas) casas decimais. Havendo cotac¢édo de precos unitérios e totais com mais
de duas casas decimais, a CESAN procederd ao truncamento do(s) mesmo(s), mantendo-se com
02 (duas) casas decimais.

, de de

Identificagdo e Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cesan

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO:

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

VALOR: SIGILOSO

MESES
12 20 3¢ 4° 5¢ 62 7° 8° 9° 102 112 122
MENSAL 1,00% 1,50% 2,30% 3,50% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 7,20% 7,00%
% FiSICO
ACUMULADO 1,00% 2,50% 4,80% 8,30% 12,80% 17,80% 23,30% 29,30% 35,80% 42,80% 50,00% 57,00%
MESES
132 142 152 162 172 182 192 20° 212 220 23° 24°
MENSAL 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 2,70% 2,20% 1,60% 1,00% 0,50%
% FiSICO
ACUMULADO 63,50% 69,50% 75,00% 80,00% 84,50% 88,50% 92,00% 94,70% 96,90% 98,50% 99,50% | 100,00%
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ANEXO VI - CADERNO PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS

OBSERVACAO.:

O CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS ESTA ANEXADO E A DISPOSICAO
DOS LICITANTES NO SITE DA CESAN - http:/www.cesan.com.br/portal/ COMO UM
DOCUMENTO RELACIONADO NA SECAO ESPECIFICA DESTA LICITACAO.
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Tipo de Risco

ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

Descricao do Risco

Inadequagao no desempenho

Materializacao

do Risco

Aumento dos

Mitigacao

Alocacao

Responsabilidade

Cesan Contratada

Contratante, gerando custos
adicionais as obras/servigos

dos servigos quanto a imClIJaSr:?: %‘Z e Nao pagamento se os niveis de Contratada X
Risco de implantacao qualidade, quantidade e ing dequggéo servigo nao forem atingidos; Seguradora
custo. dos servigos. conforme projeto.
Atraso nos procedimentos Suspensao temppréria do contrato
das licengas e alvaras Atraso no e/ou Prorrogagéo do prazo, com A Contratada assumira
PR processo previamente aprovado | . ’
quando o processo & de cronograma. pela CESAN. Aplicagdo de sangio mte_gralmer_ﬂe e para todos os X
Atraso na Legalizacdo responsabilidade da Aumento dos a dminist;ativa prevista em efeitos, o risco decorrente do
de Contratada gerando custos custos. contrato. no caso de ocorréncia de atraso da obra.
; adicionais as obras/servigos ’
Areas, atraso
desapropriacoes, Atraso nos procedimentos na
Iwenga:i: aT: slentals, Iice*eggzlI;;%ailgnﬁgi:rzﬁ/sa’ras, Atraso no Suspensao temrzoréria do contrato ' A Contratante assumird,
quando processo for de cronograma. e/ou Prorrogagao do prazo, com mte_gralmer_wte e para todos os X
responsabilidade da Aumento dos processo previamente aprovado | efeitos, o risco decorrente do
custos. pela CESAN. atraso da obra.
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Alteracéoes de projeto

Alteragao do projeto e/ou
especificacoes, por
solicitacdo da Contratante.

Atraso no
cronograma
Aumento dos

custos

Remuneracgéao do servigo alterado
por meio de termo aditivo
especifico, previamente aprovado
pela CESAN.

A Contratante assumird,
integralmente e para todos o0s
efeitos, o risco decorrente da

alteracao dos projetos.

Alteragao do projeto e/ou
especificacoes, por
solicitagdo da Contratada

Atraso no
cronograma

Solugéo técnica por conta da
contratada, desde que
previamente aprovada pela
CESAN, e o resultado técnico e
econdmico anteriormente
proposto for atingido
integralmente

A Contratada assumird,
integralmente e para todos o0s
efeitos, os riscos decorrente
da alteragéo dos projetos.

Condicées
Geotécnicas/Sondagens

Ocorréncia qualitativa ou
quantitativa de solo
divergente daquele que
consta no caderno de
execucgao de obras e/ou
projetos.

Atraso no
cronograma
Aumento dos
custos

Remuneracgéao pelo volume de
rocha efetivamente cortado e
movimentado. Remuneragéo pelo
acrescimo de servigos de
escavagao ndo prevista
inicialmente em projeto, exceto
solo de primeira categoria.

A Contratante assumira,
integralmente e para todos o0s
efeitos, o risco decorrente da

ocorréncia qualitativa e

quantitaitva dos solos.

Roubos, furtos ou
extravios no
local da obra

Prejuizos gerados no
canteiro ou frentes de servigco
até a entrega da obra

Atraso no
cronograma

Paralisacédo dos servicos por falta
de seguranca. Necessidade de
reforgo na seguranga do canteiro
de obras e nas frente de servigos.

Risco da contratada, gestéao e
seguranga da obra e/ou
seguro

Pavimentacao

Ocorréncia qualitativa ou
quantitativa de pavimento
divergente daquele que
consta nos elementos
técnicos da licitacao

Atraso no
cronograma
Aumento dos
custos

Remuneracgéo pelo tipo de
pavimento existente e
recomposigao realizada pela
contrata.

A Contratante assumira,
integralmente e para todos os
efeitos, o risco decorrente da

ocorréncia qualitativa e

quantitaitva dos tipos de

pavimento.

Interferéncias /
interligacoes

Remanejamento ou
adequagéo dos servicos em
razao de interferéncias
previstas nos elementos
técnicos ou base cadatral e/

Atraso no
cronograma.

Solugéo técnica por conta da
contratada, desde que
previamente aprovada pela
CESAN, e o resultado técnico e
econdmico anteriormente

A Contratada assumira,
integralmente e para todos os
efeitos, o risco decorrente da

alteracao dos projetos

; r for atingi X ivos.

ou encontradas in loco. P OPOStO or atingido executivos
integralmente
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Necessidade de nova
execugao de servigos ou
parte destes decorrentes de

Atrazo na execugao dos servigos
pelo retrabalho a ser executado.

Risco da contratada, gestéao e

8 Retrabalho na execucgao | problemas ocasionados pelas Atraso no Necessidade de reparos para sequranca da obra e/ou
dos servigos condic¢des climaticas, por cronograma. evitar demandas dsclient%s e 9 %e uro
recalque do solo ou em ~ 9
. orgaos de controle.
desconformidade com o
especificado
Mudanca na legislagéo - s A Responsabilidade da
I S ; Recomposicao do equilibrio
9 Mudancas tributarias tributaria e trabalhista que Aumento dos posigao do equl contratada e contrante pela
econbémico-financeiro s p
aumente o0s custos da obra. custos. condicéo especifica.
Greves da equipe contratada,
danos materiais, pessoais e
morais causados a terceiros, Responsabilidade Civil geral e
h : 9 Aumento dos . S 2
incluindo nesta relagéo a custos necessidade de emissao de
R n ili n ntr m ’ ror nsabili ivil.
10 espo s_al_) dades Cesan, a Contratada, be Processo e seguro responsab dagjec Contratada e Seguradora.
Civis como seus Danos nas redes de agua e
- Danos, Atrasos -
administradores, de obra esgoto da CESAN deveréo ser
empregados, e ) reparados pela Contratada.
subcontratados/
Tercerizados.
Ocorréncia de condicdes
climaticas que interferem na Avlicacio de sancio
execucgao dos servicos, cuja Atraso no plcaca NG A Contratada assumira,
intensidade, duragéo e cronograma administrativa prevista em integralmente e para todos os
11 ndico limati ; ) ’ : ntr n rrénci b ;
Condiges Climaticas quantidade seja equivalente | Aumento dos contrato, 0 caso de ocorré cia de efeitos, o risco decorrente do
. atraso e néo entrega do objeto
ao valor maximo de custos. atraso da obra.

precipitacdo com tempo de
recorréncia de 5 anos

contratual.
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ANEXO VIIl - PROJETOS

OBSERVACAO.:

0S PROJETOS ESTAO ANEXADOS E A DISPOSICAO DOS LICITANTES NO SITE DA CESAN -

http:/www.cesan.com.br/portal COMO UM DOCUMENTO RELACIONADO NA SEGCAO
ESPECIFICA DESTA LICITACAO.
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ANEXO IX - DOCUMENTO TECNICO

O CESAN FRACOES DO OBJETO COM LIBERDADE PARA INOVACAO
e SAA NOVA VENECIA

DESCRIGCAO

Possibilidade de alteracdo no alinhamento da adutora . Em caso de aumento na extensao
dos trechos alternativos, os custos decorrentes deverao ser assumidos pela contratada,
sendo remunerada apenas a extensao e valores previstos na Tabela de Medicdo e
Faturamento.

RESTRICOES

Utilizacdo apenas de areas ndo particulares: vias e
imovel publico (praca);

Atender aos parametros hidraulicos de velocidade
minima e maxima do fluido na tubulacdo; permitir
atender a vazdo maxima equivalente a do projeto
original;

Os riscos/6nus decorrentes de interferéncias ficam
inteiramente alocados ao contratado.

ELEVATO
RIAS

Possibilidade de emprego de outro material para construcdo das unidades relacionadas,
alternativamente ao previsto no projeto

Atender aos esforcos atuantes durante a execugao;

Atender as cargas atuantes durante a operagio;

Garantir a eficiéncia e ponto de operagdo do sistema
prevista em projeto.
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ANEXO X — NORMAS E INSTRUCOES

Estes documentos encontram-se a disposicao dos LICITANTES no site da CESAN:

2

2

REGULAMENTO DE LICITACOES DA CESAN — http:/www.cesan.com.br/portal

CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE - https:/www.cesan.com.br/qovernanca-
corporativa

POLITICA DE TRANSAQ()ES COM PARTES RELACIONADAS -
https://www.cesan.com.br/governanca-corporativa/ - Politicas

ENG.049.02.2021 - CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -
https://www.cesan.com.br/portal — Instrucoes — Normas e Prescricoes — Vigentes

MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS - hitps://www.cesan.com.br/portal —
Instrucoes — Normas e Prescricoes — Vigentes

NORMA INTERNA ADM.002.06.2021 — RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO - https:/www.cesan.com.br/portal —
Instrucoes — Normas e Prescricoes — Vigentes

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS
EM OBRAS E SERVICOS - https:/www.cesan.com.br/portal — Instrucées — Normas e
Prescricoes — Vigentes

NORMA INTERNA INS.004.01.2016 - AVALIA(;AQ DE DESEMPENHO DE PRESTADORES DE
SERVICO E INSTRUCOES PARA APLICACAO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS -
https:/www.cesan.com.br/portal — Instrucées — Normas e Prescricoes — Vigentes

PRESCRICAO TECNICA DOS SERVICOS- https:/www.cesan.com.br/portal — Orcamentos
de Obras e Servicos — Prescricao Técnica dos Servicos

CADERNO DE PROCEDIMENTOS PADROES DE OBRAS - https://www.cesan.com.br/portal
— Obras e Projetos — Caderno de Procedimentos Padroes de Obras

CADERNO DE PROJETOS PADROES - https://www.cesan.com.br/portal — Obras e Projetos
— Caderno de Projetos Padroes
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ANEXO XI - RELAGAO DE MODELOS

MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR E CONTRATAR
COM A CESAN

MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE Ne
879/2017

MODELO DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

MODELO DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (QUANDO FOR O CASO)

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO

MODELO TERMO DE COMPROMISSO

MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

MODELO DE DECLARACAO DE PARTICIPACAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

MODELO DE DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

MODELO DE DECLARACAO DE CONFIDENCIALIDADE

RELATORIO DE COMPROVACAO DE ADIMPLENCIA DE ENCARGOS - RECAE

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS
AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

DECLARACAO COM PARTE RELACIONADA
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MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A CESAN

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: LICITACAO CESAN Ne 005/2023.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE
MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, NESTE ESTADO.

Para fins de participacdo nesta LICITACAO a(0) ...ccovoveveuceeveeerereeeeeneen. (NOME COMPLETO DA
EMPRESA LICITANTE), CNPJ N% , sediada(o)
............................................................................... (ENDEREGCO COMPLETO), DECLARA, de que
até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a participacdo, habilitacdo e contratagcéo,
inclusive quanto ao disposto nos Arts. 16 e 17, do RLC; estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracéo para que produza seus efeitos de direito.

LOCAL, DD/MM/AAAA (DATA)
ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL

Nome
RG

CPF
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MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE Ne
879/2017

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: LICITACAO CESAN Ne 005/2023.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE
MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, NESTE ESTADO.

............................................... , inscrito no CNPJ n®..................., por intermédio de seu representante
legal, 0(a) Sr(@)...c.cccevvrreeercrireeriiiireennnn , portador(a) da Carteira de Identidade n®..........ccccccevvnnneenn. e
do CPF n® ..o, , DECLARA estar ciente da a Lei Complementar Estadual de n2

879/2017, que “Estabelece o Programa Estadual de Ressocializagédo de Presos e Egressos do
Sistema Prisional do Espirito Santo - PROGRESSO/ES, e dé& outras providéncias, para fins de
absorcao da mao-de-obra advinda do sistema prisional; que ira disponibilizar em seu quadro de
pessoal esta mao-de-obra (quando for o caso) e se responsabilizara pela aplicabilidade da

legislagao e execucgéo das obras e servigos objeto da licitagao em referéncia.

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARACAO DE SITUAGAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO
LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: LICITACAO CESAN Ne 005/2023.
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE

MELHORIA E AMPLIAQZ\Q DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, NESTE ESTADO.

............................................... , inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante
legal, 0(a) Sr(a)....ccccerrrrrerreeiiiereeene , portador(a) da Carteira de Identidade n®.........cccccceeevuvveennn. e
do CPF n? . , DECLARA que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva (opcional): emprega menor(es), a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz(es).

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: LICITACAO CESAN Ne 005/2023.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, NESTE ESTADO.

(representante do LICITANTE), portador da Cédula de Identidade RG
ne e do CPF n® , como representante devidamente constituido de
(identificagdo do LICITANTE), inscrita no CNPJ n® ,
doravante denominado (LICITANTE), para fins do disposto no Edital da presente Licitagado, declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitacdo foi elaborada de maneira
independente (pelo LICITANTE), e o contetido da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato da presente Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitagdo néo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente licitacdo quanto a participar ou ndo da referida
licitagéo;

(d) que o contetdo da proposta apresentada para participar da presente licitacdo néo sera, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente licitacdo antes da adjudicacao do objeto da referida licitagao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente licitagédo néo foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
6rgao LICITANTE antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragéao e que detém plenos poderes
e informagbes para firma-la.

Municipio de , em de de

(assinatura do representante legal do LICITANTE)
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MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: LICITACAO CESAN Ne 005/2023.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE
MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, NESTE ESTADO.

A empresa ... , inscrita N0 CNPJ S0b 0 N2 ...oooiiviiiiiiieieieea, , por
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(a) ....cvverreeriieeeriieeeiie e , portador(a) da cédula
de identidade n? .........c.cce....... L,CPE N2 , DECLARA sob as penas da lei, sem
prejuizo das sangdes previstas neste ato convocatério, que é ................ (microempresa ou empresa

de pequeno porte ou microempreendedor individual), nos termos do enquadramento previsto na
Lei Complementar Estadual 618/2012 e Lei Complementar 123/2006, cujos termos declara
conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatério acima referenciado, realizado pela COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

Declara, outrossim, para fins do art. 3¢, § 9%, da LC 123/06, que nao auferiu faturamento acumulado
nos meses do presente ano-calendario, acima dos limites previstos no art. 39, incisos | e Il da LC

123/06, permanecendo devidamente enquadrada, até a presente data, como ..........cccceeeeeeeeccenn...

(microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual).

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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MODELO DE TERMO DE ACEITAGCAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TIiTULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

Ne NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LiQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N¢ DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D = N X (I/30)X N

N = R$ i = % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contébil/ Divisédo
de Finangas da CESAN e por outro a CONTRATADA representada
pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERACAO DO PRAZO DE PAGAMENTO

do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condi¢des de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.
Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA da quitagdo geral e irrestrita ao titulo acima

identificado.

Vitéria, de de20 .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA

[ LCE 005/2023 PROCESSO: 2022.010805 79 |




O cesan

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: LICITACAO CESAN Ne 005/2023.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE
MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, NESTE ESTADO.

Eu, (nome do profissional)............cccceeeneee. , portador da carteira do .....(conselho) n? ............cc.......
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagéo pela empresa (razdo social) para integrar a
equipe técnica que se responsabilizara pela execugdo dos trabalhos objeto da licitagdo em
referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANCA N¢ VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Endereco, Qualificacdo, CGC.
BENEFICIARIA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

Pelo presente instrumento, o Banco................. LCOINPY e, ne.......... , com
sede em.......ccccuueeeeenn. , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e
principal pagador, em carater irrevogavel e irretratavel, da firma................ (nome da afiangada),
estabelecida a.............. , até ovalor maximode R$ ........... (......), devidamente atualizado com base
no ltem 11 do TERMO DE REFERENCIA - ANEXO | desse edital — LICITACAO CESAN Ne¢
005/2023, com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita execucdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL n:.......... , a ser celebrado entre a empresa afiangada e a
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J Ne¢
28.151.363/0001-47) tendo por objeto o especificado no item 1 do TERMO DE REFERENCIA -
ANEXO I.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputavel a afiangada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, cldusula
penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiancada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizagdo da afiancada, a depositar
no Banco do Estado do Espirito Santo — BANESTES, Agéncia Central, em nome da COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN, no prazo improrrogavel de 03 (irés) dias
contados a partir do recebimento da comunicagdo escrita contendo mengao as clausulas
contratuais descumpridas pela empresa afiangada, as importancias que tiverem de ser pagas em
decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo estabelecido na presente Carta de
Fianca.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei n° 10406/2002 — CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga é de ............ (por extenso) dias, contado da data de sua
emissao. (vide observacao letra “d”).

O néo cumprimento das obrigacdes assumidas na presente Carta de Fianca sujeitard o fiador a
multa, meramente compensatéria de 2% (dois por cento) do valor da presente, corrigido

monetariamente, sem prejuizo das demais sangdes legalmente previstas.

Os signatarios deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:

LCE 005/2023 PROCESSO: 2022.010805 81




O cesan

' GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

| - Estdo estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal

responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por forgca do
disposto em determinagbes administrativas internas;

a presente Fianga acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da
legislagé@o, especialmente bancaria, regulamentacdes e determinagdes do Banco Central do
Brasil, aplicaveis a espécie;

[ll - o valor da presente Fianca se contém dentro dos limites permitidos por pelo Banco Central

V-

do Brasil, sendo que nesta data, o Patrimdnio Liquido deste Banco é de R$
(por extenso), compativel com o volume de fiangcas emitidas até a

presente data;

0 Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fianga, ndo havendo
nenhuma restricao atual a sua emissao.

Fica eleito o Foro de Vitéria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer ddvidas suscitadas
com relagao a presente Carta de Fianga.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatarios

Testemunhas

OBSERVACOES:

a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;

b-  registrar no Cartério de Titulos e Documentos;

c-  acrescentar os respectivos nimeros de identidade ou CPF e nomes legiveis as assinaturas
das testemunhas;

d- o prazo minimo de validade da Carta de Fianga correspondera ao prazo global do

INSTRUMENTO CONTRATUAL, nos termos do que dispée o item 4 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO |, acrescido de 90 (noventa) dias.
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MODELO DE DECLARAGAO DE PARTICIPACAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

LOCAL E DATA.
NOME DA EMPRESA

REF.: LICITACAO CESAN Ne 005/2023.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, NESTE ESTADO.

Declaramos qUE @ EMPreSa.......ccouuureeeeiiiiieeeeaiiieee e , inscrita no CNPJ n%.................. , por
intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a)....cc.coeeeeriverrieerrneennnnn , portador(a) da Carteira de
Identidade n%........ccceeiieernnnen. e do CPF n? ..., , participou da visita/reuniao técnica

referente ao objeto da licitagdo acima citada, oportunidade em que tomou conhecimento de todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugao dos servigos e nos seus respectivos

precos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou conhecimento
de todas as informagdes e das condi¢cbes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto desta

licitagcao.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis).
GERENCIA DE OBRAS (E-GOB)
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MODELO DE DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: LICITACAO CESAN Ne¢ 005/2023.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE

MELHORIA E AMPLIAQAQ DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, NESTE ESTADO.

Em atendimento a determinagdo do Edital referenciado, declaramos nao ter participado da
visita/reuniao técnica por ndo necessitarmos de nenhuma outra informacdo complementar para
elaboracdo de nossa proposta, além das constantes do processo licitatério, confirmando total

conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DE DECLARAGAO DE CONFIDENCIALIDADE
LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: LICITACAO CESAN Ne 005/2023.
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE

MELHORIA E AMPLIAQZ\Q DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, NESTE ESTADO.

............................................... , inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante
legal 0(a) Sr(@)....ceeereeerieeeeiieeeiieee , portador(a) da Carteira de Identidade n°...........c.cccceeeuneene e do
CPF N2 i, , DECLARA, que nao sera divulgada a natureza ou o conteudo de

quaisquer informacoes de propriedade do CESAN, ou custodiadas pelo mesmo, em seus
ambientes de atuacao, a qual tenha acesso, salvo sob autorizacdao formal e expressa do
responsavel pela informacao, e reafirmo meu compromisso na guarda, manuseio ou utilizacao
criteriosos destas informacoées.

Este compromisso subsistira mesmo apds a extingdo do vinculo entre as partes, pelos prazos

previstos na legislagéo vigente.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente
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OVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATORIO DE COMPROVAGAO DE ADIMPLENCIA DE ENCARGOS - RECAE

IDENTIFICAGCAO DO CONTRATO

MES - REFERENCIA DO FATURAMENTO:
MES - REFERENTE DA DOCUMENTAGCAO:

1.1 | CONTRATANTE: CNPJ Ne:
1.2 | CONTRATADO: CNPJ Ne:
1.3 | OBJETO: () CEl n2:
4
5

—_ | -t

DOCUMENTOS ANEXOS
ENCARGOS TRABALHISTAS

Folha de pagamento mensal do pessoal alocado na prestacdo dos servigos, por contrato;
Comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, bem como demais beneficios
previstos em legislagéo especifica, Convengao ou Acordo Coletivo de Trabalho.

ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIARIOS

Guia de Recolhimento do FGTS - GRF com a autenticagdo mecéanica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancéario ou o comprovante emitido quando o recolhimento for
efetuado pela Internet;

Guia da Previdéncia Social - GPS com a autenticagdo mecénica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando recolhimento for
efetuado pela Internet;

Relagéo dos Trabalhadores — RE;
Relacao de Tomadores/Obras — RET;
Comprovante de Declaracdo a Previdéncia;

Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social.

ENCARGOS FISCAIS

Nota Fiscal do Més - Referéncia do Faturamento

Certiddo Negativa de Débitos de Tributos e Contribuigcdes Federais
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Certiddo Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual
Certiddo Negativa de Débito de Tributos Municipais

Declaro sob as penas da Lei, que a empresa encontra-se em situagdo de adimpléncia em
relacdo aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes sobre o
contrato acima referido conforme determinacdo contida na Lei Estadual n°. 5.383/97 e
Decreto n? 1.938 —R e cépia dos comprovantes de pagamentos em anexo.

, / /

NOME/CARGO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(*) nos casos de contratos de obra, de acordo com as normas estabelecidas na IN SRP n? 03/2005

art. 19 111
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' GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS
AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

Em conformidade com o disposto no edital, declaramos que executaremos os servigos objeto desta
licitacdo a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA INTERESSADA], inscrita no CNPJ / MF sob o

Outrossim, declaramos que cedemos a CESAN, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional,
todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos servigos que viermos a realizar no
ambito do contrato decorrente desta licitagao, incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer tipo de
midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgagao, conste o crédito aos profissionais
responsaveis pela elaboragdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da CESAN em relacdo
aos citados servigos:

1 — A CESAN podera proceder quaisquer alteragbes que considerar necessarias, a seu exclusivo
critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem énus adicional, independentemente
de autorizacdo especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n?
5.194/1966 e art. 16 da Lei n® 12.378/2010.

2 — A CESAN podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que
considerar mais adequada, na divulgacao do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada
evento deste tipo, ou mesmo ndo indica-los ou anuncia-los se houver limitagdo de espago ou tempo
na midia de divulgagéo, inclusive nas hip6teses de alteragdo dos planos ou projetos e de elaboragéo
de planos ou projetos derivados — estes, conforme conceito da Lei n? 9.610/1998, art. 59, inc. VIII,
alinea “g”.

3 — A CESAN podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades além
daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptagbes técnicas que considerar
necessarias, sendo que a CESAN n&o nos remunerara por essa reutilizagao.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos 0os documentos que venham a compor os planos
ou projetos, ou em parte deles, a critério da CESAN: o teor da cessdo de direitos autorais e
autorizagbes desta clausula e, com destaque, a inscricado “PROPRIEDADE DA CESAN”; e se for o
caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou
projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepcao dos trabalhos a serem feitos pelo
CONTRATADO, sejam tais autores empregados da CESAN ou néo.

Finalmente, comprometemo-nos a nao fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em
outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.
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OVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

MODELO DE DECLARAGAO COM PARTE RELACIONADA

Nome:

CPF/CNPJ:

E-mail:

ENQUADRAMENTO COMO PARTE RELACIONADA

Conforme a Politica de Transacdes com Partes Relacionadas da CESAN, INS.009.02.2022,

considera-se Parte Relacionada:

| - Acionistas, administradores e gestores da CESAN, e seus Membros Proximos da
Familia;

Il - Governo do Estado do Espirito Santo e as pessoas juridicas de direito publico ou privado,
administragao direta ou indireta ligados ao Governo do Estado do Espirito Santo;

Il - Pessoal chave da administragdo de pessoas juridicas de direito publico ou privado,
administracdo direta ou indireta ligados ao Governo do Estado do Espirito Santo, eseus
Membros Préximos da Familia, nos termos do subitem 4.3 da INS.009.02.2022; IV -
Fundacao Assistencial dos Empregados da CESAN (FAECES), seus diretores emembros
do Conselho Deliberativo, e seus Membros Proximos da Familia, nos termosdo subitem 4.3
da INS.009.02.2022;

V - Instituicdo que seja controlada por pessoa identificada nos itens “I” ou “IV”.

O declarante estd enquadrado em alguma das condigdes descritas acima?

|:| Sim, o declarante esta enquadrado em condicdo de Parte Relacionada, como

|:| Nao, o declarante ndo estd enquadrado em condi¢do de Parte Relacionada.

de de

Local e data:

Assinatura do declarante
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