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1. INTRODUCAO

O presente Caderno de Execucdo de Obras e Servicos tem como finalidade orientar, detalhar e
delimitar a AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E IMPLANTACAO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE BARRA DE MANGARAI, MUNICIPIO DE SANTA
LEOPOLDINA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, complementando os Projetos, Memorial
Descritivo, Prescricdes/Especificacdes Técnicas e outros anexos que compdem o Edital de
Licitacao.

O empreendimento é constituido das seguintes etapas:

e PROJETO EXECUTIVO

e CANTEIRO DE OBRAS

e ADMINISTRAGAO LOCAL

e SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
e SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

2. REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quantificacdo dos servicos (mdo de obra /
insumos - materiais/equipamentos hidraulicos / mecéanicos / elétricos / pneumaticos / de
comunicagdo / de automacdo / abordagem e supervisdo socioambiental), bem como as
respectivas composi¢cfes de custos, para a elaboracdo da proposta comercial, baseadas nos

documentos fornecidos no Edital e demais levantamentos.

As obras seréo executadas em regime de contratacdo semi-integrada, e medidas por preco global
por etapas e fases, assim, as medi¢des mensais deverdo ser compativeis com o avanco fisico real
dos servicos de maneira a estabelecer os valores para pagamento em conformidade com a

Planilha de Critérios de Medicdo, componente do certame.
Devera ser observado também para a proposta de pregos e execugdo das obras:
1. Execucdo e atendimento de todas das condicionantes ambientais.
2. Deve ser previsto o atendimento a todas as Especificacdes Técnicas previstas no Edital.

3. Deve ser previsto o atendimento aos projetos e memoriais. Inclusive as normas para

ligacdo de energia elétrica da concessionaria local.
4. Deve ser previsto o atendimento as demais normas e instru¢gfes do Edital.

5. O Caderno de Procedimentos Padrdes de Obras da CESAN, onde constam orientacbes

para execuc¢ao das obras.
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6. O Caderno de Projetos Padrdes da CESAN, que complementa os projetos das obras.

7. Servicos ndo previstos na contratacdo, que venham a ser necessarios, deverdo ser
solicitados pela contratada e deverdo ter como base a Tabela de Precos CESAN
referenciados a data base da proposta e serd mantido o0 mesmo percentual de desconto
oferecido na licitacdo, ou quando ndo existirem na tabela, terA& como base precos
coletados no mercado, conforme dispositivos legais, para definicdo de novas fases e novos

critérios de medicao a serem incluidos no contrato.

8. Os servicos deverdo ser executados, conforme as Prescrigcbes Técnicas CESAN e demais
Normas Técnicas vigentes, bem como os cadernos e manuais padrdes da CESAN.

OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site
https://www.cesan.com.br/portal/

A contratada deverd manter estrutura administrativa e operacional minima, com profissionais
capacitados para atendimento as salvaguardas sociais e ambientais, bem como os demais
requisitos contratuais e ainda para revisdo, readequacéo, e projetos complementares / adicionais,
inclusive elaboracdo de levantamentos topogréaficos e demais servicos necessarios para subsidiar
0s projetos em toda a area de atuagdo do contrato. Essa estrutura minima devera ser apresentada
para andlise e aprovacdo da fiscalizagdo no inicio do Contrato demonstrando inclusive as horas

de dedicagéo de cada profissional que estardo envolvidos no Contrato.

Manter ainda estrutura adequada de equipe social e ambiental para tratamento de todos os
assuntos pertinentes, inclusive de abordagem domiciliar para adesdo e tratamento de

reclamagdes, durante todo o contrato.

E imprescindivel que a licitante avalie a disponibilidade de bota fora regulamentado e licenciado
para utilizacdo durante as obras, devendo o custo decorrente ser considerado na proposta de
precos da licitante, inclusive nos casos em que nao houver bota fora disponivel no municipio de
execucdo das obras quando serd necessario o transporte para outros municipios. Em nenhuma
hipotese sera admitida disposi¢éo de entulhos e residuos em locais nao licenciados, mesmo que
provisoriamente. A comprovacdo da mobilizacdo do bota fora a ser utlizado devera ser

comprovada em até 30 (trinta) dias apoés a OIS.

3. PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio de qualquer fase construtiva é imprescindivel que a CONTRATADA observe 0s
parametros de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execucdo admissiveis; e as

fracbes do empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serdo passiveis de inovacdes
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(tecnoldgicas, de solucdes, metodologias, dentre outras), a Licenca de Instalacao (LI) e a matriz
de risco visando sempre o perfeito atendimento ao objeto da licitacdo, garantindo a otimizacdo de

custos e prazos, evitando retrabalhos.

E importante ressaltar que o empreendimento se trata de AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DE BARRA DE MANGARAI, MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA.

ApoOs o recebimento da Ordem de Inicio de Servico redigida pela CESAN, a CONTRATADA
devera se reunir com a area Gestora do empreendimento para apresentacdo de um Plano de
Trabalho que descreva de forma detalhada e objetiva como pretende desenvolver as atividades
para o cumprimento do Contrato firmado.

O Plano de Trabalho deve obrigatoriamente descrever uma definicdo de MARCOS e PRAZOS DE
EXECUCAO, suas Metodologias Construtivas e Executivas, Plano Logistico, Cronograma Fisico e
Financeiro, e as condicbes de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como requisitos
contratuais e ser apresentado em até 30 (Trinta) dias corridos apds o recebimento da OIS. O
Plano de Trabalho com o cronograma fisico financeiro serd analisado e aprovado pela
FISCALIZACAO.

A implantacdo do empreendimento além de cumprir 0 prazo contratual, deve ser planejada e
executada obedecendo os MARCOS estabelecidos no Plano de trabalho, e aprovados pela

fiscalizac&o, para cada fase construtiva.

Para execucdo das obras o Plano de Trabalho deverd evidenciar a sequéncia de execuc¢ao por
Bacia e sempre priorizando as EEEB’s das Bacias correlatas, para conclusédo simultdnea com as
redes, onde ainda estiver pendente a execucdo desses itens. A execucdo das bacias deve
sempre ocorrer de jusante para montante, priorizando a adesdo de novos clientes e

operacionalizacdo de novos sistemas.

A forma de execucdo apresentada visa a tentativa de impedir que o cliente realize a ligacdo por

conta prépria a rede coletora antes da conclusdo de toda a etapa do sistema.

Apos inicio dos servicos das EEEB’s os mesmos nédo poderdo ser desmobilizados e o prazo de
execucdo de cada atividade devera ser avaliado e aprovado pela fiscalizagdo, ndo sendo
admitidos prazos incompativeis com a realidade e porte de cada infraestrutura, bem como demais

prazos definidos no contrato.

O Plano de Trabalho devera ser compatibilizado com intervengdes previstas pelo Municipio, DER,
DNIT e outras entidades, devendo a CONTRATADA interagir com 0S mesmos para obter todas as
informagfes necessarias para essa compatibilizacdo antes da formatacdo do Plano de Trabalho

Final.



0 CESAN 3
CADERNO PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS

As intervencdes civis, hidraulicas e elétricas das obras das EEEB’s devem ser priorizadas no

Plano de Trabalho.

Caso ocorram ajustes de escopo verificadas durante as etapas/ fases da concepcédo (se for o
caso), estudos e projetos (se for o caso), e/ou execucdo das obras, essas deverdo ser discutidas
e autorizadas pela fiscalizac&o e pelo gestor do contrato para readequacgédo do Plano de Trabalho
e demais providéncias pela CONTRATADA.

A fiscalizacdo podera paralisar frentes de trabalho que estejam em desacordo Plano de Trabalho
aprovado ou quando os Planos de Atague mensal ndo estiverem sendo apresentados, sem 6nus

para a CESAN. A contratada deve mobilizar equipe de planejamento para atender essa demanda.

Algumas etapas e fases do empreendimento poderéo ocorrer simultaneamente, desde que assim
aprovado pela FISCALIZACAO.

3.1. PLANO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL E DE ADESAO DE ESGOTO

Ap6s a emissdo da Ordem de Inicio do Contrato, antes do inicio das frentes de servico, a
CONTRATADA devera apresentar o Plano de Trabalho Socioambiental e de Adesédo de Esgoto

para andlise e aprovacdo da CESAN.

O Plano de Trabalho devera prever o inicio dos servigos socioambientais concomitante ao inicio

do contrato, contemplando no minimo as seguintes atividades:

- Mobilizag&o da equipe minima requerida.

- Reunido comunitaria de inicio de obras: antes do inicio das frentes de servigos.

- Reunido comunitéria de fim de obras: ap6s a concluséo das obras.

- Sonorizagdo volante: no inicio e quando houve necessidade apontada pelo Gestor do Contrato.

- Abordagem socioambiental prévia para execucdo das redes e ligagbes com entrega de
panfletos.

- Abordagem socioambiental de adeséo: previamente aos servigos de ligagdes intradomiciliares

com emissao dos Termos de Aceite e cadastro da tarifa social.

Toda a metodologia dos servicos socioambientais deve ser apresentada de forma detalhada para
aprovacdo da fiscalizacdo. Todas as atividades deverdo ser planejadas em conjunto com a

CESAN e acompanhada pelo supervisor socioambiental do contrato.
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3.1.1. Detalhamento das principais atividades socioambientais

3.1.1.1 Abordagem socioambiental

Essa atividade consiste no servico de abordagem socioambiental em campo, visitando
clientes, para apresentar e orientar 0s mesmos sobre as obras de esgoto, ligacdo de esgoto,
tarifas, ligagédo intradomiciliar, cadastro na tarifa social e recadastramento dos clientes das
CESAN. Ha previsao ainda de abordagens porta a porta informativa e de tratamento de

reclamacoes.

O profissional devera ter no minimo formacao técnica ou tecnoldgica nas areas de meio
ambiente, edificacbes, gestdo ambiental, gestdo de recursos hidricos, gestdo de residuos
sélidos ou saneamento ambiental, ou outra formacao / especialidade, devendo nesse caso 0s

curriculos serem avaliados pela CESAN.

O produto dessa atividade que sera entregue mensalmente serd o relatério impresso colorido
das atividades desenvolvidas, e dos imoveis/cliente visitados, a tabulacdo de dados, e as
evidéncias do servi¢o realizado, tais como fotos dos documentos dos clientes, formulérios
assinados e outros de acordo com o estabelecido pela CESAN e a atividade realizada. Todas

as fotos deverdo conter data e hora do servigo.

O Registro fotografico devera estar organizado por matricula de todas as abordagens
realizadas evidenciando o imével direcionado para a ag¢do. Deverdo constar ainda fotos do

imovel e do profissional do servigco abordagem socioambiental no ato da abordagem.

Do total de imoveis enviados para abordagem socioambiental a contratada devera apresentar
assinatura em formularios especificos. Além do servico de campo o trabalho de abordagem
socioambiental compreende o langcamento de dados em planilha Excel ou outros sistemas
utilizados pela CESAN.

Devem ser previstos meios de locomocdo e comunicacdo adequada e eficiente para os
profissionais, insumos e materiais de consumo bem como materiais graficos como impressao

de folhetos, folders e formulérios.

Para a abordagem social é estimada uma producédo de 5 abordagens por dia por profissional,
devendo essa producéo ser considerada no dimensionamento da equipe e do plano trabalho.
As abordagens devem ser realizadas previamente ao inicio de cada servico de ligagédo

intradomiciliar.
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3.1.1.2 Reunibes Comunitarias

Essa atividade consiste na realizacdo de reunides com a comunidade em geral ou
publicos direcionados, com o objetivo de estabelecer e manter o didlogo visando um
processo de sensibilizacdo e esclarecimento dos clientes da CESAN residentes na area
de abrangéncia dos empreendimentos da companhia sobre assuntos de interesse da
CESAN.

O evento devera ser realizado preferencialmente em periodo noturno ou aos fins de
semana, conforme sugestao das liderancas locais e determinacdo da CESAN. O evento
devera ocorrer em local estratégico, com acessibilidade para pessoas com mobilidade
reduzida, de facil acesso para os convidados, com infraestrutura minima, como cadeiras,
mesa e banheiro, em boas condi¢bes de uso, podendo ser em escolas, associagcbes de
moradores, saldes paroquiais, clubes, desde que haja anuéncia dos responsaveis destes
espacos. A responsabilidade pela articulagdo do espaco, pela limpeza e asseio do

espaco antes e apds a reunido sera da contratada.
Deve-se realizar o registro dos participantes, com lista de presenca e fotos.

As apresentacdes para os participantes devem ocorrer preferencialmente em meio
eletrbnico, utilizando metodologias participativas e recursos didaticos adequados na

conducgédo do contetdo/tema do evento de acordo com o publico-alvo.

Devera ainda ser apresentado o resultado através de relatério impresso colorido
descrevendo o andamento da atividade, avaliacdo, registro fotografico e tabulacdo dos
dados da avaliacdo do evento. Deveré ser realizada avaliacdo preferencialmente por
escrito, junto aos convidados ao final do evento.

Nos eventos deve ser prevista producao de todo o material grafico necessario, conforme

planejamento a ser definido em conjunto com a CESAN.
3.1.1.3 Sonorizagéo volante
A atividade consiste na veiculagcdo de spot informativo, nos locais de abrangéncia do

contrato, com assuntos relativos aos servigos prestados e de interesse da empresa,

realizada em veiculo automotor (carro ou motocicleta).
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Deve ser considerada a gravacao/producdo de spot (fonograma utilizado com peca
publicitaria para veiculo de sonorizacdo ou outra forma de veiculacdo, feito por uma
locucado simples com efeitos sonoros e musica de fundo, com gravacdo em midia digital)
especifico para cada intervencdo demandada, com texto previamente aprovado pela

contratante. A gravacao devera ser submetida a aprovagédo da CESAN.

NOTA: Os custos destas atividades estdo incluidos na composicdo de precos das ligacdes

intradomiciliares.

3.2. CONSIDERAGCOES GERAIS

Alguns aspectos e caracteristicas da obra e da sua localidade de insercdo podem influenciar
diretamente na execucdo dos servicos. Portanto, para apresentacdo de um Plano de Trabalho
melhor otimizado e realista, salientamos a CONTRATADA observar 0s seguintes aspectos dentre

outros:

e Aspectos climaticos: Verificar as condi¢cdes de execucdo, mediante ao histérico do clima da

regido, se possivel detalhando no Plano de Trabalho medidas para comprimento habil dos

Servigos.

e Geotecnia: Buscar informacdes e conhecimento desse aspecto para emprego de

metodologia e as técnicas satisfatérias.

e Topografia: Como serd feito o trabalho topogréafico relativo & alocacédo, nivelamento e

acompanhamento dos servigcos bem como o cadastro “as built”.

e Coordenacdo dos trabalhos: Adocdo de equipe técnica (responsavel técnico, engenheiro

civil residente, etc.), equipe operacional (mestre, encarregados, etc.), equipe
administrativa, bem como a coordenacdo e alocacdo de recursos entre as diversas
equipes e frentes de trabalho necessarias para cumprimento do cronograma, conforme

delimitado no Edital.

e Suprimentos e Plano Logistico: Estratégias e logistica para atendimento a demanda de

servigos, apresentando 0s meios que serdo adotados para o cumprimento do cronograma.
Indicar equipamentos e maquinarios a serem utilizados (histograma de permanéncia);
depoésitos para armazenamento de materiais/equipamentos; suprimento de insumos
relevantes (concreto / forma / armacéo / materiais hidraulicos, etc.); suprimento de méo de
obra (proprios, terceirizados ou subcontratagées), layout do canteiro, dentre outras que se

fizerem necessarias.
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e Metodologia Construtiva/ Executiva: Analisar e descrever de modo sucinto como se dara a

execucdo das obras e servicos no Contrato indicando, o nimero de frentes de trabalho,
pessoal e equipamentos disponiveis; relacdo de funcionarios e de profissionais
subcontratados (se for o caso); sequéncia executiva x simultaneidade; tecnologia a ser
adotada; identificar servicos especializados que necessitem de terceirizacdo; horario de
trabalho.

e Cronograma Fisico/Financeiro: O detalhamento do cronograma devera ser elaborado

utilizando-se softwares especifico (MS Project ou similar), para planejamento,
acompanhamento e controle fisico e financeiro das atividades. O software a ser utilizado

deverd ser preferencialmente aquele utilizado pela fiscalizac¢éo.

e Seguranca e Medicina no Trabalho: Indicar a quantidade e as fungfes dos profissionais da

area de seguranca do corpo da empresa e os alocados diretamente na obra, conforme
exigido pela Lei Federal n® 6.514 de 22/12/1977, regulamentada pela Portaria n° 3.214 de
08/06/1978 que aprova as Normas Regulamentadoras - NRs, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em atendimentos as
NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-10, NR-18, NR-23, NR-24, NR-33 e NR-35, quando
aplicaveis, por meio de um quadro com o nome dos funcionarios, suas fungbes e
competéncias. Deve fornecer identificacdo personalizada (crachas, uniformes) aos
empregados e entregar o Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho-PCMAT.

e Licenca de Instalacado (LI): Atendimento as condicionantes ambientais;

o Dentre outros.

4. ADMINISTRACAO LOCAL

A Administracao Local trata-se de despesas relativas a administracao do canteiro de obras, o qual
devera considerar para efeito do calculo de custo, mdo de obra e encargos sociais, necessaria a
completa execucdo e manutencdo de todas as etapas do servico, dentro dos prazos pré-

estabelecidos e outros, tais como:

e Engenheiros;

e Encarregados / Mestre de Obras;

e Apontadores/Almoxarifes;

e Técnicos Especializados;

o Vigias;

e Aluguel de Terreno para Implantacdo do Canteiro;
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e Aluguel para Residéncia e Engenheiro e outros;

¢ Equipamentos de Comunicacao;

e Moveis e Utensilios;

e Maé&o de Obra para Manutencédo do Canteiro;

e Veiculos;

e Materiais de Consumo;

o Utilidades (agua, esgoto, luz, telefone, internet, etc.);

e Anotacdo de Responsabilidade Técnica (CREA);

e Licencas e Taxas;

e Equipamentos de Combate a Incéndio;

e Demais despesas relativas a Administracdo do Canteiro, necessarias para a execucao do
objeto licitado.

4.1. Critérios de medicéao

A quantidade sera sempre 100, e quanto ao preco unitario sera considerado o valor global
calculado dividido por 100. O critério de medicdo serd a quantidade, que expressar o percentual
mensal dos servigcos executados no periodo, dentro dos prazos pré-estabelecidos, conforme
abaixo:

(valor da mediciao do més (sem adm.local da obra) x 100)
(valor contratual —valor adm local)

% AL (mensal) =

Se houver acréscimos de prazo e nao for decorrente de aumento de meta fisica/escopo, que se
caracteriza com o aumento do valor contratual, a CONTRATADA néo fara jus a pagamentos

superiores a quantidade 100 (quantidade superior ao previsto neste item).

Se o0 acréscimo de prazo for decorrente de aumento de meta fisica, ou seja, aumento de escopo,
gue se caracteriza com o aumento do valor contratual, a contratada far4 jus a pagamentos
superiores a quantidade 100 (quantidade superior ao previsto neste item). O aumento sera

proporcional ao valor da medigcdo no més, conforme abaixo:

(valor da mediciao do més (sem adm.local da obra) x 100)
(valor contratual semT.A. —valor adm local)

% AL (mensal) =

12
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Se o acréscimo de meta fisica, ou seja, aumento de escopo, for realizado dentro do prazo
contratual a contratada ndo fard jus a pagamentos superiores a quantidade 100 (quantidade

superior ao previsto neste item).

Se a meta fisica contratual for concluida sem que tenha sido atingido 100% do financeiro do
contrato, a contratada receberd o restante da administracdo local juntamente com a ultima

medicgao.

5. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO

As etapas do empreendimento deverdo ser quantificadas, precificadas e executadas dentro das

caracteristicas relacionadas e nos demais documentos do Edital.

5.1. PROJETO EXECUTIVO / DOCUMENTACAO - AS BUILT
5.1.1. Projeto Executivo

Trata-se do conjunto de informagfes técnicas necessarias a execugdo completa da obra e se
caracteriza como um melhor detalhamento do Projeto Bésico, sem alterar a sua concepgéo (ndo
se trata de um novo projeto). Deve indicar de forma clara e precisa os detalhes construtivos para a
perfeita instalagdo, montagem e execuc¢éo dos servigos e obras objeto do contrato, contemplando
os itens cujo detalhamento ndo tenha sido suficientemente apresentado no Projeto Basico

disponibilizado na licitagéo, incluindo eventuais ajustes necessarios, sem alteracéo de orcamento.

Para tanto, deve-se ter pleno conhecimento da area em que a obra sera realizada e de todos 0s

fatores especificos necessarios a atividade de execugéo.

Os itens e etapas construtivas a serem executados nos projetos executivos deveram ser
levantados conforme necessidade da obra e solicitagdo da fiscalizacdo. O inicio das atividades em
campo somente poderdo ser realizadas ap0s a aprovacdo dos projetos executivos pela
fiscalizacdo da CESAN.

O nivel de detalhamento requerido nesta fase é aquele em consonancia com as definicbes de
Projeto da NBR 13.532 e demais Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT, conforme ja
indicadas no item 3.a), bem como dos manuais dos 6rgaos financiadores, e deve possibilitar a

avaliacdo do custo do empreendimento e a elaboracdo da documentacao legal necessaria.
O Projeto Executivo devera contemplar:

o Cronograma detalhado da obra, indicando como a obra ir4 avancar, etapa por etapa,;
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o Pecas Graficas do projeto de toda a area do empreendimento e suas abrangéncias

impactadas, todas quantas forem necessarias para o perfeito entendimento e execucao
da obra. Entende-se por pecas graficas as plantas baixas, de localiza¢do, implantacao,

locacao, cortes, elevagbes entre outros;

o Memorial Descritivo: 0 mais detalhado possivel, contendo toda defesa do projeto,

histérico de concepcao de cada fase que o compfe (inclusive suas implantacdes),
métodos executivos e construtivos, especificacdes e descricbes dos materiais a serem

utilizados. O memorial ainda deve conter a lista das pecas gréficas entregues;

o Projeto Estrutural e de Fundacdo com a definicAo dos materiais, estudos de dosagem,

acabamentos, tolerancias, juntas, reparos, formas, tipos de concreto, aparelhos de apoio,
armaduras, tirantes, chumbadores, telas de aco e outros dispositivos, e instrumentagéo,
contendo plantas baixa e de locacdo, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;
guadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posicdes; quantitativo de formas, em
m2, e de concreto em m3; resisténcia (Fck) do concreto; classe do aco; desenhos dos
blocos de ancoragem e seus detalhes, apresentagdo dos céalculos devido aos esforgos;

base de concreto da ETE.

o Projetos e Detalhamentos de Urbanizacdo abrangendo pavimentacdo e drenagem das

unidades e recomposicao de pavimento de acessos;

o Projetos e Detalhamentos Mecanicos - equipamentos de fechamento, igcamento,

movimentacao de cargas e outros, discriminando todos os seus componentes;

o Projeto Elétrico - caso haja necessidade para fazer pequenos ajustes de distribuicdo e

compatibilizagdo de dispositivos dentro da unidade, pois todo o projeto foi detalhado, em
consonancia com as normas da ABNT, das concessionarias de energia e as orientagdes

da propria CESAN e outros ajustes que forem necessarios.

Podera haver necessidade de adequacdo do projeto para compatibilizar o mesmo, as normas
vigentes da concessionaria local na época de execugdo da instalagdo, visto que as

concessionarias de energia estdo em constante ajuste de suas normativas.

As solicitagbes dos pedidos de energizagdo definitiva das unidades operacionais junto as
concessionarias deveréo ser realizadas com pelo menos 06 (seis) meses de antecedéncia para
evitar atrasos no cumprimento dos marcos e prazos contratuais. Assim, a contratada deve
priorizar a construcdo de padrdo de energia elétrica conforme projeto elétrico e normas da EDP
ESCELSA.
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Projetos e Detalhamentos Hidraulicos que se fizerem necessarios - ajustes de

caminhamento de redes coletoras e interceptores devido a interferéncias identificadas.

o Projeto _executivo _de impermeabilizacdo - Deverd ser indicada a especificacdo da

impermeabilizagdo nas pranchas com as unidades e a quantidade.

o Os memoriais deverdo ser entregues em uma via digital em CD, em formato DOCX e as
pranchas em formato DWG (editaveis sem perda de informac¢do e/ou formatacdo nos

aplicativos Microsoft Word “2010” e Autodesk Autocad “2008”, respectivamente);

o Os desenhos deverdo ser apresentados de acordo com a padronizacdo da CESAN e

seguidos os layers e escalas recomendadas e padrbées de desenho técnico.

o Todos os itens descritos acima, quando apresentados, deverdo ter a devida aprovagéo
e/ou FISCALIZACAO.

O projeto executivo deve possuir identificacdo minima contendo:

. Denominacéao;

o Nome do objeto;

o Endereco da Obra,;

o Nome da entidade gestora;

o Tipo de projeto;

° Data;

o Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), registro(s) no CREA/CAU, nimero(s) da(s) ART(s)

e/ou RRT(s) e assinatura(s).

A CONTRATADA também devera apresentar a CESAN as ARTs dos responsaveis junto ao CREA
e demais documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe pertinentes, com a
sua identificacdo e assinatura, que deverdo constar também em todas as folhas dos textos e

desenhos de projetos.

As despesas necessarias para aprovagoes de todos os estudos, projetos, ART’s dos responsaveis
junto ao CREA e demais documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe
pertinentes, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que sera também responsavel

por todos os esclarecimentos, ajustes e correcdes necessarias, sem dnus para a CESAN.

A contratada devera apresentar o Projeto Executivo em até 60 (sessenta) dias a partir da data
de eficacia do contrato, sendo que as entregas dos projetos executivos devem ser parciais para

avaliagédo e aprovacdo da CESAN.

Conforme lei 13.303/2016, na modalidade de contratacdo SEMI - INTEGRADA, o projeto basico

podera ser alterado, desde que demonstrada tecnicamente a superioridade das inovagfes em
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termos de reducdo de custos, de aumento da qualidade, de reducdo do prazo de execucédo e de

facilidade de manutencao ou operacao.

5.1.2. Documentacédo e Projeto As Built

E a representacéo fiel de uma obra conforme construida, contendo informacbes geogréaficas e
alfanuméricas e indicacdo das atualizacBes e alteracdes verificadas no projeto e executadas
durante a obra. Para fins de cadastro técnico, As Built representa a planta cadastral das redes de
esgoto, bem como estacdo de tratamento de esgoto, estacdo elevatéria, rede de recalque,

emissario, acessorio e dispositivo.

O cadastro técnico deve ser referenciado ao SGB, utilizando mapeamento em escala 1:2000,
sistema de projegcdo UTM no referencial geodésico, datum horizontal oficial SIRGAS 2000,
referencial de nivel (RRNN) e datum vertical de IMBITUBA/SC, devendo, portanto, as unidades
produtoras de dados solicitar a unidade centralizadora de cadastro, orientacdes quanto ao
procedimento adotado e a base cartografica da CESAN, para elaboracdo do material cadastral.

NOTAL: Deve-se observar o Caderno de Procedimentos Padrbes de Obras da CESAN para execugao e
NORMAS DE CADASTRO TECNICO DOS SES ENG.050.02.2021 E SAA ENG.CA.049.02.2021.

NOTAZ2: Conforme Art. 80, da Lei 13.303/2016, os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou servicos
técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autbnomos ou por empresas contratadas passam a
ser propriedade da empresa publica ou sociedade de economia mista que os tenha contratado, sem
prejuizo da preservacdo da identificagdo dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles
atribuida.

NOTA3: A CONTRATADA utilizard& como principal referéncia na elaboracdo do projeto o material
apresentado no Edital.

Os Projetos que venham a ser realizados no ambito do escopo deste EDITAL, também deverédo
obrigatoriamente seguir Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT (NBR) tais como, mas
sem se limitar: NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto; NBR 6122 — Projeto e Execucao
de Fundacbes; NBR 5984 — Norma Geral de Desenho Técnico (antiga NB-8); NBR 13532 —
Elaboracéo de Projetos de Edificacbes; NBR 9.649 — Projetos de Redes coletoras de esgoto; NBR
12.207 — Projetos de interceptores de esgoto sanitario; NBR 12.208 — Projeto de Estacdes
elevatdrias de Esgoto Sanitario; dentre outros, bem como de manuais dos 6rgéos financiadores do

empreendimento e as suas atualizagdes.
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5.1.3. Critério De Medicao

O servigo serd medido com base no percentual apresentado na Planilha Critério de Medi¢ao.

5.2. CANTEIRO DE OBRAS

O Canteiro de Obras devera, criteriosamente, seguir as diretrizes da NR18 — Condi¢Ges e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgcdo, e especificagcbes minimas da CESAN, bem
como aprovacdo da Fiscalizagdo, a fim de proporcionar o ordenamento administrativo,

planejamento e a organizagéo para a sua implantagéo, de forma preventiva e de seguranca.

O dimensionamento completo das instalagbes do Canteiro de Obras devera corresponder ao
cronograma de obras apresentado, sendo fundamental o atendimento as diferentes fases de

execugdao, principalmente a de maior utilizagdo efetiva de méo-de-obra.

Nota: As exigéncias e recomendacgfes da Norma estendem-se aos empregados da Contratada,

sendo de sua responsabilidade sua efetivacdo e cumprimento.

5.2.1. Consideracdes Gerais Do Canteiro De Obras

Caberd a CONTRATADA o fornecimento, instalagdo e assentamento de todo o material
necessario a implantacdo das unidades que compdem um canteiro de obras, conforme
necessidade do escopo do empreendimento, assim como toda infraestrutura necessaria para seu
pleno funcionamento como comunicacgéo, vigilancia, remogédo de residuos, transporte externo
(pessoas e materiais), instalacdes elétricas e iluminacdo, abastecimento de agua, sistema de
esgoto sanitério, sistema de drenagem, sistema de protecdo contra incéndio e demais exigéncias

normativas e da Fiscalizacéo.

O local para implantagdo do canteiro de obras deve ser preferencialmente em é&reas planas,
procurando evitar grandes movimentos de terra, de facil acesso, livre de inundacdes, ventilado e
com insolagédo adequada. Sempre que possivel preservar a cobertura vegetal de médio e grande
porte e evitar comprometer a cobertura vegetal das areas de entorno, com incéndio,

derramamento de 6leos e disposicao de entulhos.
Cabera a empreiteira, sem 6nus, para CESAN:

e A responsabilidade da mobilizagdo, manutencdo e desmobilizacdo do canteiro de obras,
deixando a area em condic¢des idénticas & encontrada anteriormente sem que isto venha

acarretar algum 6nus ambiental e a CESAN.
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e As providéncias para obtencéo do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de
qualquer natureza que venham a ocorrer. Caso o canteiro tenha que ser relocado, este

custo ficara a cargo da empreiteira.

e Todos os servigcos auxiliares necessarios, tais como: aluguel da area, limpeza inicial da
area para implantacdo do canteiro, aterro, terraplenagem, cerca, tapume, muro,
interligacdes elétricas, hidraulicas ou sanitarias entre as diversas unidades instaladas,
protecdo da ecologia local, vigilancia do local e outros, serdo de responsabilidade da
empreiteira, e executados com seu préprio material, ndo cabendo a esta, portanto,

exigéncia de qualquer ressarcimento por parte da CESAN.

¢ Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deve ser completamente limpo, de
forma a deixar toda area em condi¢cdes idénticas a encontrada anteriormente e/ou
conforme exigéncias contratuais, inclusive com servi¢cos de desativagédo e fechamento de
pocos e fossas (observando normatizagdes e licenciamentos inerentes ao procedimento),
retirada de entulho, baldrames, fundagdes, postes, redes, etc. Nao é permitido o abandono
de sobras de materiais de construgdo, de equipamentos ou partes de equipamentos
inutilizados. Os residuos de concreto dentre outros, devem ser acondicionados em locais
apropriados, 0os quais devem receber tratamento adequado, sem que isto venha acarretar

algum 6nus ambiental e a CESAN.

¢ Quando, por qualquer motivo, os servigcos forem suspensos, a CONTRATADA continuara
responsavel pela manutencédo de todo o material existente no local e pela seguranca do

canteiro de obra contra acidentes, tanto com veiculos como com pessoas.

Todos o0s acessos (vias), provisorios ou definitivos, serdo inteiramente custeados pela
CONTRATADA e deverdo estar em perfeito estado de trafego, com constante manutencéo,
totalmente sinalizados verticalmente, horizontalmente e com iluminacéo (quando necessarios) de

acordo com as legislagfes vigentes, conferindo seguranca a todos quantos deles se utilizarem.

No periodo de finalizacdo da obra caberd a CONTRATADA a retirada e/ou demolicdo desses

acessos ndo definitivos, bem como entregar os acessos definitivos em perfeitas condigdes.

Caso sejam necessarias alteracdes de edificacbes e configuragcbes dos canteiros apos a
implantacdo, a CONTRATADA devera arcar com 0s custos, visto que todo o pagamento ja foi

contemplado na primeira medigéo.
As Instalacbes devem estar em conformidade com a NR-18.

Placas de obra — O fornecimento e execugcdo de placas de obras no padrdo definido pela
CESAN, em quantidade definida e dimensionada pelo Contratante e agente financeiro, em chapa

galvanizada, estrutura de madeira e pintura em tinta 6leo. Serdo executadas de acordo com
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projetos especificos que se encontram no arquivo técnico da companhia. Ao final das obras as

placas devem ser substituidas pelo padrao definido pelo licenciamento ambiental.

Placa de inauguracdo de obra — apdés a conclusdo do empreendimento a contratada devera
providenciar placa em aco inox nas medidas 60 cm x 45 cm conforme modelo a ser enviado pelo

Gestor do Contrato.

5.2.2. Critério De Medicao

Para medicdo e pagamento do Canteiro de Obras foram estipuladas em 02 (duas) subfases
distintas. A primeira referente a instalacdo e implantacdo, cabendo o perfeito funcionamento e as
aberturas de todos os acessos, conforme supracitado, e apdés a CESAN inspecionar as
instalacdes, a fim de validar o atendimento das exigéncias legais e normativas. As placas de obra
e banheiros quimicos também serdo medidas na primeira subfase, mas, deverao ser fornecidos e

mantidos durante a execucéo da obra, conforme Plano de Trabalho.

Ja a segunda consiste na desinstalacao e demoli¢cdo, dentro dos parametros supracitados neste
item, normas vigentes e apés emissao de Relatério de Recebimento de Obras e/ou Servigos.

Ambas as medi¢cdes serdo com base no percentual apresentado na Planilha de Critério de
Medicéo apresentado no Edital.

NOTAL: Caso o canteiro ndo seja retirado até a realizacdo da Ultima medicéo, a emissdo do Relatério
de Recebimento de Obra e/ou de Servicos ficara pendente até que o canteiro esteja completamente

removido e a area desocupada nas condicdes exigidas pela FISCALIZACAO.

NOTAZ2: As considera¢cdes acima sdo partes integrantes na observancia da NR-18, ndo desobrigando

0 cumprimento das demais orientagdes e exigéncias.

5.3. FASES CONSTRUTIVAS E EXECUCAO DA OBRA

A execucdo de cada fase construtiva das obras sempre sera iniciada a partir da emissdo da
Ordem de Inicio de Servico (OIS) pela Geréncia de Obras da CESAN (E-GOB) e ap0s a completa

entrega dos seus respectivos projetos executivos, seguindo as definices estabelecidas no Edital.

As obras de algumas fases poder&o ocorrer simultaneamente desde que aprovados e autorizados
pela FISCALIZACAO.

Antes do inicio de qualquer fase construtiva é imprescindivel que a CONTRATADA observe 0s
parametros de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execug¢do admissiveis; e as
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fracbes do empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serdo passiveis de inovacdes
(tecnoldgicas, de solucdes, metodologias, dentre outras), a Licenca de Instalacdo (LI) e a matriz
de risco visando sempre o perfeito atendimento ao objeto da licitacdo, garantindo a otimizacdo de

custos e prazos, evitando retrabalhos.

As obras ainda deverdo atender as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas)
e as diretrizes dos cadernos de prescricbes técnicas da CESAN (anexo ao Edital e/ ou
disponibilizados em seu site), que dizem respeito a: servigos preliminares, canteiro de obras,
servicos técnicos, movimento de terra, escoramento, esgotamento, obras de contencao, fundagéo
e estruturas, assentamento, pavimentacdo, fechamento, urbanizacdo, instalactes

eletromecanicas, ligacbes prediais e intradomiciliares, e servicos diversos.

S&o de inteira responsabilidade e risco da CONTRATADA os levantamentos quantitativos e as
composicbes de seus custos. Todos o0s insumos, mao-de-obra, materiais e equipamentos
(inclusive o0s equipamentos de instrumentacdo para monitoramento dos desempenhos)
necessarios a completa execucdo das unidades que compde o0 escopo contratual deverédo estar

previstos no orgamento da obra (proposta da licitante).

Todo ensaio laboratorial necessario para controle tecnolégico dos servicos € de obrigacdo da
CONTRATADA.

Para os servigcos de concretagem a CONTRATADA devera sempre utilizar formas metalicas e
escoramentos quando a area de alocacgéo for igual ou superior as determinadas nas Prescricdes
Técnicas CESAN (site). A contratada também devera realizar as impermeabiliza¢cdes adequadas e

os testes de estanqueidade das unidades executadas.

A obtencéo de alvaras, autorizacao e licencas para utilizagéo de vias e logradouros publicos, junto
aos Orgaos responsaveis, ficardo sempre a cargo da CONTRATADA e sem 6nus a CESAN, assim
como a disponibilizac@o de energia elétrica provisoria / definitiva, inclusive com uso de gerador, se

necessario.
As etapas construtivas séo:

= ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA POCO 1 (EXISTENTE)

= ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA POCO 2 (PROJETADO)

= ADUTORA DE AGUA BRUTA DNS8OMM - POCO 01

= ADUTORA DE AGUA BRUTA DNS8OMM - POCO 02

= TRAVESSIA LONGITUDINAL NA PONTE ES-080 (KM 28.64) ADUTORA - POGO 02
= ETA- URBANIZAGAO

= ETA- INTERLIGAGCOES/DRENAGEM

* ETA-RAB, EEAB E FILTRO DE PRESSAO
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ETA - SALA DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS

ETA - CASA DE QUIMICA

ETA - HIDROSSANITARIO - ESGOTO

ETA - LINHA DE RECALQUE DO FILTRO

ETA - ADUTORA DE AGUA TRATADA

ETA - LINHA DE DESCARGA DO RAT

RESERVATORIO DE AGUA TRATADA (RAT) APOIADO - 40M3
REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA

REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - RODOVIA ES-080
LIGACOES PREDIAIS

TRAVESSIA TRANSVERSAL DA REDE NA PONTE ES-080 (KM 28.64)
DESATIVACAO DO SISTEMA FOSSA FILTRO EXISTENTE

ETE - IMPLANTACAO

ETE - EMISSARIO/DRENAGEM

ETE - CASA DE OPERACAO

ETE - CASA DOS SOPRADORES

ETE - REATOR ANAEROBIO E DECANTADOR, (UASB) - 1,5L/S
ETE - ABRIGO DOS PAINEIS

ETE - LEITO DE SECAGEM

ETE - URBANIZACAO/INSTALACOES ELETRICAS

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 01 - 2 x 2,0CV, 2,30L/S, HM = 10,80M
RECALQUE - EEEB 01 - 153 M - @ 50MM - PVC PBA
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 02 - 2 x 2,72CV, 7,5L/S, HM = 8,20M/PRE-
TRATAMENTO

TRAVESSIA NA PONTE SOBRE O RIO MANGARAI
TRAVESSIA - REDE COLETORA BACIA 02 - ES-080

REDE COLETORA BACIA 01 - REDE CONVENCIONAL

REDE COLETORA BACIA 01 - ES-080

REDE COLETORA BACIA 02 - REDE CONVENCIONAL

REDE COLETORA BACIA 02 - ES-080

LIGAGOES PREDIAIS BACIA 01

LIGACOES PREDIAIS BACIA 02

LIGACOES PREDIAIS INTRADOMICILIARES
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As medicBes periddicas serdo realizadas adotando a avaliacédo real do avanco fisico das obras e
servigos, e deverdo obedecer ao critério estabelecido na planilha “CRITERIO DE MEDICAQ”, que
se encontra anexa ao Edital, cujo valor correspondente a cada percentual, serd distribuido a partir
do valor global da proposta de precos ofertada pela licitante, ndo podendo ser alterado os
percentuais referenciados, salvo se houver alteracdo de escopo. O pagamento também estara
condicionado & anélise e aprovacéo da FISCALIZACAO da CESAN.

Para as FASES CONSTRUTIVAS e atendimento as caracteristicas e parametros exigidos em
cada fase a CONTRATADA devera atentar-se as especificagbes contidas no “MEMORIAL
DESCRITIVQO”, anexo ao Edital.

Na execucdo dessas fases, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servicos que 0s

compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

5.4. ESTAGCAO ELEVATORIA E ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Na execucdo dessas fases, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servicos que 0s

compdem, de acordo com suas peculiaridades.

Compreendendo o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos,
necessarios a execucao da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos,
conforme escopo definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas
especificacbes técnicas, e nos demais elementos instrutores do processo de licitacdo. As
especificagcbes aqui detalhadas, e que constam nos documentos referenciais, devem ser
consideradas nas propostas de preco independente dos detalhamentos e memoriais de projeto.

Incluindo, mas néo se limitando, aos servigos abaixo relacionados:

a) Servigos Técnicos
e Locacédo e cadastro da obra.
¢ Ensaio de compressao simples — contraprova.
e Revisdo, readequacédo e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos,
elétricos, automacéo, estrutural, conteng@o e outros necessarios), inclusive elaboragéo
de levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a

execuc¢do dos projetos em toda a &rea de atuagdo do contrato.

b) Servicos Preliminares
e Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdo em chapas de

madeira e demais servicos necessarios para o inicio da obra.
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Regularizacdo Mecéanica de terreno.

Demolicéo de alvenaria.

Retirada de cerca, retirada de portdo, retirada das instalacdes hidraulicas e elétricas
(quando houver).

Andaime metélico em aco para execucao das estruturas de concreto.

Demoli¢cdes em geral.

c) Movimento de Terra

Escavacdo manual e/ ou mecéanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou
antigo, areia, argila, pacara ou tabatinga sem uso de explosivos.

Escavacdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigco
estabelecido em projeto e/ou conforme orientacdo da FISCALIZACAO. A contratada
devera atentar-se ao relatério de sondagem, projeto e planilha de critério de medicéo
para estimativa das escavacdes em rocha e inclusdo em sua proposta.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota
fora.

Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.

Reaterro com compacta¢cdo mecéanica e/ou com apiloamento manual.

Regularizagéo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

d) Fundacdes e Estruturas

Todos 0s servigos previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita
e concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de ancoragem e concreto
estrutural.

Alvenaria em bloco de concreto.

Projetos complementares estruturais e execucdo das estruturas de concreto
necessarias para ancoragem de todos os tipos de rede coletora, e recalque de esgoto
gue sejam necessarios para garantir a seguranca e estabilidade das instalagdes,

independentemente de estarem identificadas previamente nos projetos.

e) Fechamento

Alvenarias, guarda-corpo, corrimdo, portas, esquadrias, pecas em perfil de ago e
coberturas
Toda cobertura deve ser executada respeitando 4&rea, inclinacdo e detalhes

especificados em projeto.
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f)

9)

h)

)

K)

¢ Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverdo ser fechadas

conforme padrdo CESAN.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacéo.

e Embocgo, reboco, pinturas e demais servigos necessarios.

e Piso cimentado, pavimentagdo em bloco, meio fio de concreto e demais servigcos
necessarios.

e Impermeabilizag&o interna: teto, paredes e fundo; e externa conforme normas técnicas

e prescri¢des técnicas CESAN.

Escoramento e Contengéo
¢ Escoramento de valas e cavas com prancha metalica e outros necessarios para manter
a segurancga da obra.

e Ensecadeira com sacos de areia e solo local.

Esgotamento

e Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrantes.

e Esgotamento com conjunto moto-bomba.

Urbanizacgédo e Paisagismo

¢ Pavimento, meio fio, meia cana, muro, guarda corpo, corrimao, grama nas areas ndo
edificadas, plantio de arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca
(conforme padrbes CESAN). Essas sdo as caracteristicas minimas dos servicgos,

independente do detalhamento previsto nos projetos.

Instalacdes Eletromecénicas e Hidraulicas.
e Fornecimento e instalacdo/assentamento de todo material elétrico, mecénico e
hidraulico.

e Todas as instalagfes deverdo atender os padrées da CESAN.

Fundicéo e Soldagem.

Fornecimento, fabricacdo, montagem, instalacdo, pintura, jateamento e tratamento
anticorrosivo de pecas em aco, tais como: tampas com caixilhos, abracadeiras, grades,
cesto, suportes, trelicas, escada, e outras que se enquadram por suas caracteristicas

neste servico, inclusive acessorios para fixacao.

Movimento de Terra
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n)

Escavacdo manual e/ ou mecéanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou
antigo, areia, argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.

Escavacdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servico
estabelecido em projeto e/ou conforme orientagdo da FISCALIZACAO. A contratada
deverd atentar-se ao relatério de sondagem, projeto e planilha de critério de medicéo para
estimativa das escavac¢des em rocha e inclusdo em sua proposta.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.

Regularizagéo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Fornecimento e Assentamento de Tubos

Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC ou FoFo nos didmetros conforme projeto
no interior da vala, aéreo ou sob leito de rios, rodovias, ferrovias etc., bem como a
montagem e assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo
da linha de assentamento.

Fornecimento e assentamento de caixa de descarga, caixa de regsitro, VRP e travessias.
Em todo assentamento de rede devera ser colocada Sinalizacdo com Fita Subterranea,
preferencialmente a 50 cm da geratriz superior do tubo para resguardar as redes da
CESAN, a partir da identificagéo da fita quando de alguma interveng&o no solo pela prépria
CESAN ou por terceiros.

InstalagGes Eletromecénicas e Hidraulicas

Fornecimento, montagem e assentamento de todo material hidraulico necessario ao pleno
funcionamento da CAPTACAO, ELEVATORIAS, ADUTORA E ETA.

Fornecimento, montagem e assentamento de todo material elétrico e hidraulico, conjunto
moto bomba, aparelhos, acessorios e equipamentos elétricos e hidraulicos, padrdo de
entrada modelo EDP-Escelsa, pecas e tampas em PRFV, pecas em aco INOX, barrilete
em ferro fundido, e todo material necessario ao pleno funcionamento da ETA.

Todas as instalagfes deverdo atender os padrdes da CESAN.

Fechamento
Alvenarias, guarda-corpo, corrimdo, portas, esquadrias, pecas em perfil de aco e
coberturas.
Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverdo ser fechadas

conforme padrdo CESAN.
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p)

a)

Y

Coberturas

Cobertura com telhas de fibrocimento ondulada.

Calhas com suporte.

Toda cobertura deve ser executada respeitando area, inclinacao e detalhes especificados
em projeto.

Nestes servigos estdo inclusos o fornecimento de méo de obra, equipamentos e
ferramentas para execucdo do servico, inclusive madeiramento ou estrutura metdlica,

cumeeiras, acessorios de fixacao e limpeza da faixa de servico.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizagédo

Emboco, reboco, pinturas e demais servigos necessarios.

Piso cimentado, pavimentacdo em bloco, meio fio de concreto e demais servigos
necessarios.

Impermeabilizagéo interna: teto (Sikagard 62 ou similar), paredes e fundo (Sika Top 107 ou
similar); e externa (Igol2 ou similar), sikaswell, conforme normas técnicas e prescricdes
técnicas CESAN.

Assentamento
Assentamento de Tubo PVC/ FoFo nos didmetros conforme projeto.

Fornecimento dos materiais hidraulicos, conforme projeto.

Servigos Especiais

Fornecimento e assentamento de seixo rolado. acondicionado em embalagem resistente a
intempéries.

Fornecimento e assentamento de areia preparada com material rolado para filtro.
Fornecimento de telha de fibrocimento.

Fornecimento e langamento de areia grossa de boa qualidade, limpo e isenta de impurezas
quer de natureza mineral ou organica, na espessura indicada no projeto e/ou orientacéo da

fiscalizacéo.

Servigos Diversos

Fornecimento e assentamento de grade de piso GE-3 em fibra de vidro, deck de madeira,
plataforma em fibra de vidro.

Fornecimento e instalacdo de Stop-log, vertedor retangular e calha coletora.

Fornecimento e fixacdo de guia tipo cantoneira
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e Limpeza e lavagem.
o Fornecimento de pecas em madeira de lei.

e Dentre outros.

5.5. REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, ADUTORAS E TRAVESSIAS

Na execucdo desses servicos a CONTRATADA deverd incluir todos os itens de servigos que 0s
compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

a) Movimento de terra
e Escavacdo manual e/ ou mecanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou
antigo, areia, argila, picara ou tabatinga sem uso de explosivos.
e Escavacdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigo
estabelecido em projeto e/ou conforme orientacdo da FISCALIZACAO. A contratada
deverd atentar-se ao relatério de sondagem, projeto e planilha de critério de medicdo para
estimativa das escavagfes em rocha e inclusdo em sua proposta.
e Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota
fora.
e Regularizacédo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.
e Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima
geratriz superior externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder
ser reaproveitado ou quando, em rodovia do DER-ES, for exigido através de projeto
aprovado neste Orgao”.
¢ Reaterro com compactacdo mecanica, para a altura restante da vala, que s6 deveréo ser
iniciados apos a regularizacdo de fundo de valas e assentamento do tubo e execucdo do
aterro, cujo grau de compactacdo devera atingir o maximo de densidade adequado,
quando o material escavado puder ser reaproveitado.

b) Fundaces e Estruturas

e Todos 0s servigos previstos no projeto tais como estacas em geral, lastros de brita,

areia, concreto magro e estrutural, formas, armaduras e impermeabilizagoes.

e Projetos complementares estruturais e execugcdo das estruturas de concreto
necessarias para ancoragem de todos os tipos de rede coletora, e recalque de esgoto
gue sejam necessarios para garantir a seguranca e estabilidade das instalacbes,
independentemente de estarem identificadas previamente nos projetos.

c) Assentamento
¢ Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC ou FoFo nos didametros conforme projeto
no interior da vala, aéreo ou sob leito de rios, rodovias, ferrovias etc., bem como a
montagem e assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo
da linha de assentamento.
¢ Em todo assentamento de rede devera ser colocada Sinalizacdo com Fita Subterranea,
preferencialmente a 50 cm da geratriz superior do tubo para resguardar as redes da
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CESAN, a partir da identificacdo da fita quando de alguma intervencao no solo pela propria
CESAN ou por terceiros.

d) Interligacbes

Na execucao de uma interligacéo, torna-se necessario que a contratada e a fiscalizacédo
trabalhem afinadas com a area operacional da companhia que mantém servico de
abastecimento em funcionamento, pois sempre sera preciso o0 seu auxilio no sentido de
paralisar o abastecimento de trecho que estara sujeito a interligacdo de novas redes,
com consequentes manobras no sistema.

Qualquer servigco de interligagdo que ocasionar a interrupgcdo no abastecimento de um
trecho do sistema devera ser previamente analisado quanto as suas consequéncias,
tendo em vista que o usuario ndo devera ser privado do abastecimento de agua por
longo periodo, em funcdo da ma programagcéao por parte dos responsaveis.

A empreiteira ndo podera, em hip6tese alguma, iniciar um servico de interligacdo no
sistema, sem que a fiscalizacdo da CESAN tenha dado sua autorizagéo, quer verbal ou
escrita.

Os servicos considerados auxiliares, como escavacdo para localizacdo de rede
(sondagem) e abertura de valas, reaterro compactado, cadastro, sinalizagdo e bota fora
de materiais excedente, se houver, deverédo ser executados de acordo com a prescricao
técnica da CESAN, e estardo inclusos no custo unitario de execucdo da interligagéo;
portanto, ndo serdo medidos separadamente.

e) Capeamento
e Compreende mao de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessarias para a
execucao dos servicos.

f)

Instalacdes Eletromecénicas e Hidraulicas.

Fornecimento, montagem e assentamento de todo material hidraulico necessario ao
pleno funcionamento das redes e adutora, exceto tubos.
Todas as instalagfes deverdo atender os padrdes da CESAN.

5.6. LIGACAO PREDIAL DE AGUA

Conjunto formado pela tomada de agua de rede, tubo PEAD do ramal, cavalete/caixa
termopléstica e unidade de medi¢do que interliga a rede de distribuicdo de &gua a instalacdo
predial do cliente.

Na execucdo das Ligagbes Prediais de Agua, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de
servigos que os compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

Fornecimento de material, ferramentas e equipamentos necessarios para execucao dos
Servigos.

Fornecimento de tubo de polietileno PE 80, 1 MPA, cor azul, para ramais prediais de agua,
fabricado conforme NTS 048, com diametro externo de 20mm;
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o Fornecimento de colar de tomada de PVC rigido, fabricada de acordo com a norma ABNT
NBR-9052 ou de polipropileno (pp) de acordo com a NBR 9798, para uso em tubo de PVC
conforme normas ABNT NBR 5647 e 5648, com travas e saida roscavel, d 3/4"

e Fornecimento de adaptadores de PVC rigido, fabricada de acordo com a norma ABNT
NBR-9052 ou de polipropileno (pp) de acordo com a NBR 9798, para uso em tubo
polietileno (PE - NBR-8417), com no minimo 6 fios de rosca, de 20 mm x3/4";

e Fornecimento de fita veda rosca em poli-tetra-fluor-etileno (PTFE), conforme NBR- 13124,
acondicionada em rolos, 18 mm x 25 m, cor branca levemente translucida, sem odor,
espessura minima de 0,05 mm, temperatura de trabalho de - 80 a + 215 graus c.

e Carga, transporte, descarga e estocagem no canteiro de obras, montagem e assentamento
no interior da vala. Todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo da linha de
assentamento terdo seus custos incluidos neste item, a menos que seja explicitado;

e Interligacdo a rede de distribuigéo;

e Escavacdo manual e/ ou mecéanica de valas sem uso de explosivos até a profundidade ou
intervalo considerado em cada item;

e Sinalizagdo diurna e noturna dos tipos: tapume continuo em tela polietileno, placas e
cones, nas quantidades necessérias, de acordo com as orientagdes da fiscalizagdo, cuja
finalidade é advertir, indicar e orientar 0 usuario da via publica para a existéncia de
obstrucdo parcial ou total das ruas, avenidas ou calcadas;

e Aterro com areia ou p6 de pedra, ambos limpos, com altura total igual ao diametro do tubo
mais 20 cm (vinte centimetros).

e Reaterro com compactagdo mecanica para a altura restante da vala, que s6 deveréo ser
iniciados apo0s a regularizagdo de fundo de valas e execugdo do aterro, cujo grau de
compactacdo devera atingir o maximo de densidade possivel, procurando-se sempre
alcancar as mesmas condi¢fes de compactacgdo do solo adjacentes;

o Bota-fora de materiais com uso de caminhdo, de todos os materiais provenientes de
escavacOes, demoli¢des, limpezas, etc.;

e Retirada de pavimento asfaltico, compreendendo o levantamento das camadas
correspondentes as sub-base, base e revestimento, situadas imediatamente acima do sub-
leito. O levantamento da pavimentacdo devera ser executado através de processos
mecanicos com utilizagdo de rompedores. Apos a retirada deve ser destinado a bota-fora,
antes do inicio dos servigos de escavacéo de valas;

e Recomposi¢do do pavimento asfaltico a partir do sub-leito, com execucdo da base em solo
brita compactado, e o revestimento que é a camada de acabamento em concreto asfaltico
usinado a quente, com espessura da camada existente, observando o minimo de 0,05m.
Esses servigos terdo inicio a partir da conclusdo do reaterro ou aterro compactado com
minimo de compactacdo idéntico ao do solo adjacente. A base devera sofrer forte
compactacao e a camada do revestimento devera ser rolada com rolo liso e de preferéncia
vibratorio, ficando a critério da fiscalizacdo ado¢éo de outro método mais conveniente;

o Retirada e recomposicao de calcada;

e Retirada e recomposi¢édo de meio-fio de concreto;

e Cadastro de ligacdes elaborado de acordo com o estabelecido na norma interna da
CESAN ENG/CA/050/01/2008;
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Nota:
e E vedada execucdo de derivacdo do ramal para abastecimento de outra economia em
terrenos distintos, ainda que pertencentes ao mesmo proprietario.
N&o sera permitida a execucdo da ligagdo de agua ramal %" derivado de redes com didmetro

acima de 150 mm. Salvo em casos em que haja conveniéncia técnica, a critério da CESAN;

5.7. REDES COLETORAS E TRAVESSIAS
Na execucao desses servicos a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servicos que

os compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

a)  Servigos Técnicos

e Locacéo e cadastro da obra.

e Revisdo, readequacdo e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos,
elétricos, automacdo, estrutural, contencéo e outros necessarios), inclusive elaboracéo de
levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a execucao dos
projetos em toda a area de atuacao do contrato.

e Testes de deformagéo e declividade das tubulagdes.

b)  Servigos Preliminares

e Limpeza do terreno, isolamento da &rea com tapume de prote¢cdo em chapas de madeira e
demais servi¢cos necessarios para o inicio da obra.

e Limpeza de rua com lavagem

c) Fornecimento, montagem e assentamento.

e Fornecimento, Montagem Assentamento de Tubos de PVC ou FoFo nos diametros
conforme projeto no interior da vala, aéreo ou sob leito de rios, rodovias, ferrovias, etc,
bem como a montagem e assentamento de todas as conexfes ou pecas que forem
instaladas ao longo da linha de assentamento.

e Para todas as redes e/ou interceptores beira rio e beira cérrego aéreo ou enterrado, e
demais situacdes em que fique assentada aérea independente do detalhamento do projeto
e memoriais, devera ser considerado o assentamento de tubos em ferro fundido, devendo
esse custo ser considerado nas propostas de precos das licitantes. Inclusive quando, em

qualquer momento, tiver ocorrido alteracéo da condicéo do terreno.

d) Fundacgdes e Estruturas
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e)

f)

)

Todos o0s servicos previstos no projeto tais como estacas em geral, lastros de brita, areia,
concreto magro e estrutural, formas, armaduras e impermeabilizacoes.

Projetos complementares estruturais e execugdo das estruturas de concreto necessarias
para ancoragem de todos os tipos de rede coletora, e recalque de esgoto que sejam
necessarios para garantir a seguranca e estabilidade das instalacdes, independente de

estarem identificadas previamente nos projetos.

Sinalizacdo

Sinalizacdo da obra: diurna, noturna, siga e pare e demais que sejam necessarias.
Tapume vedacao e sinalizacdo em tela. A tela devera ser alocada paralela a um lado da
vala (lado do passeio) do trecho em obras.

Placas de sinalizacdo. As placas deveréo ser alocadas nas entradas de ruas e antes do
trecho em obras. Considerar no minimo: 2 unidades nas entradas de ruas e
aproximadamente 2 placas de aproximagéao por trecho.

Cones de sinalizaco, os cones deverdo ser alocados paralelos a um lado da vala (lado do
arruamento) do trecho em obras. Considerar espagcamento maximo de 10 metros entre as
unidades.

Passadicos e outros que se fizerem necessarias para execucdo dos servigos.

Providenciar sinalizacdo conforme padrdo DER e DNIT conforme licenga aprovada nos
Orgéos de fiscalizacdo de rodovias. Caso necessario devera ser previsto operacdo de
PARE e SIGA do fluxo de veiculos.

Execucéo de Dispositivos Especiais e Testes

Pocos de visitas (PV), inclusive tampé&o de ferro fundido conforme projeto.

Caixas em geral.

Estaqueamento, Ancoramento em Rocha, Bases, Pilaretes e PV reforcado, para execucao
de redes na Beira Rio ou Beira Cérrego (ver projeto e padrdo CESAN), quando houver.
Levantamento de (PV) em redes existentes nas bacias a serem complementadas com a

nova obra, que serdo integradas ao novo sistema, se necessario.

Execucéo de Travessias em MND

Devera ser incluido fornecimento dos materiais necessérios para sua execugdo, como

adaptadores e pecgas para transicdo de materiais diferentes.
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5.7.1.

Critério De Medicao

A rede coletora sera medida por unidade de comprimento (m) efetivamente assentado, quando do

término da execucdo completa de todas as etapas do servigco, inclusive recomposicdo da

pavimentacao.

5.8. LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO

Na execucgdo das LigagOes Prediais de Esgoto, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de

servi¢cos que os compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

Tubo de PVC rigido, cor ocre, com ponta bolsa, junta elastica integrada, para redes

coletoras de esgoto, fabricado conforme NBR-7362 em barras de 6 metros, com paredes

internas e externas lisas, DN 100 mm.

Selim elastico de PVC rigido, com travas, cor ocre, junta elastica, fornecido com os dois

anéis de borracha necessarios para a montagem da conexdo, para redes coletoras de

esgoto, fabricado conforme NBR-10570.

Curva 90° de PVC rigido, curta/longa, cor ocre, com ponta bolsa, fornecimento junta

elastica, fornecido com anel de borracha, para redes coletoras de esgoto com paredes

macicas, internas e externas lisas, fabricado conforme NBR-7362-2, DN 100 mm.

Caixa de ligacéo, inclusive tampao F°F° conforme padrdao da CESAN.

Interligacéo de ligagéo predial de esgoto.

Assentamento de Tubo de PVC no interior da vala, bem como a montagem e

assentamento de todas as conexfes ou pec¢as que forem instaladas ao longo da linha de

assentamento.

A Caixa de Ligacdo Predial ou Poco de Inspecdo (Pl) deverd sempre que possivel ser

instalada sobre o “tubo de esgoto da residéncia, ligado a drenagem”, no passeio,

objetivando a interligacdo do Tipo Corte/Cap. Nao sendo possivel, o cliente devera ser

consultado para marcar a melhor posicdo do PI, que favoreca sua interligacdo ao ramal

interno do imovel.

As ligagOes prediais deverdo ser executadas concomitantemente a implantagédo da rede e

devera ser priorizada a execucao de redes e ligacdes de jusante para montante.

Para as situacdes de ligacdes em beira rio / cérrego, devera ser considerado que a o tubo

entre o Pl e o PV da rede coletora serd em ferro fundido DN 100mm, para o caso de

condominial a ligagéo entre PI's também devera ser em ferro fundido DN 100 mm.

Devera ser considerado nos custos das ligacbes prediais todas as intervencdes

necessarias para interligar as instalagbes internas do imével (intradomiciliares) aos PV'’s,
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inclusive as instalacbes na modalidade condominial. Nesses casos deverad ainda ser
previsto um PI individual para cada imével, além de um PI para centralizar a interligacéo
entre os PI's individuais até os PV’s, exceto se as condi¢cdes do local ndo forem aptas a
esse tipo de solucdo técnica/executiva.

e De acordo com as cotas e condi¢cdes dos iméveis e dos locais podera ser necesséria a
construcdo de infraestrutura de ligagcbes aéreas em pilaretes de concreto e/ou com
sustentagdo por abragadeiras e acessorios em ago galvanizado com pintura de protecao e
demais acessorios para garantir a seguranca das instalacdes, devendo esses custos ser
considerado nos orgcamentos e propostas de preco das licitantes.

e Todos os PlI's e demais caixas das ligagbes prediais e intradomiciliares devem ser
estaqueados quando executados nas beiras rio / corrego.

e Devem ser previstos nos custos 0s servigos necessarios para localizagdo dos ramais
prediais existentes, para definir a locacdo dos Pl's, devendo ser considerado ainda a
incerteza por parte dos proprietarios ou moradores dos iméveis quanto a localizagédo de
seus ramais.

e Para os locais em que ndo for possivel efetivar as ligacdes e direcionamento dos esgotos
para as redes coletoras, as mesmas deverdo ser deixadas na condicdo de corte-cap,
devendo ao inicio da operacéo do sistema ser dada efetividade a ligagéo.

5.8.1. Critério De Medicao

A ligacdo sera medida por unidade (und), quando do término da execugdo completa de todas as
etapas do servico, inclusive recomposicao da pavimentacéo e calgada do cliente.

A ligacdo deverd sera paga sem a efetivacdo da ligacdo da ligacao intradomiciliar se for

comprovada a impossibilidade de execucéo dela.

Nota: E obrigatéria a apresentacdo de croquis de todos os servicos de ligagdes executados
conforme Norma Interna de Cadastro Técnico (ENG.050.02.2021). A apresentagdo dos croquis
devera ser entregue junto de cada boletim de campo de medicdo mensal. As medic6es somente

serdo liberadas para pagamento mediante entrega dos croquis para Cadastro.

5.9. LIGACAO INTRADOMICILIAR DE ESGOTO
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A execucado da Ligacao Intradomiciliar deverd ser executada com fornecimento de materiais e
conforme as etapas descritas a seguir, respeitando as diretrizes e o0s requisitos da NBR
8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucéo.

Para evitar complicacBes com o poder concedente, faz-se necessario que a Contratada realize,
SEMPRE, as ligagbes domiciliares simultaneamente a execucdo da rede coletora. A omissédo
dessa etapa pode acarretar inconvenientes, exigindo um retorno posterior para abrir valas, o que
impacta negativamente na reputacdo da CESAN perante o municipio.

A ligacéo intradomiciliar ndo pode ser conectada ao ramal predial até que as estacfes elevatorias
e/ou Estacdes de Tratamento de Esgoto (ETE) correspondentes estejam operacionais.

SO serd admitida a realizacdo de ligagc6es intradomiciliares na calgada, sem intervencdes nas
instalacdes internas dos imoveis quando:

e A vistoria inicial identificar que as instalagbes internas do imével ja possuem sistema
separador de agua de chuva direcionado para a drenagem ou solo e caixa de gordura em
funcionamento;

e Na&o houver viabilidade para execugéo de intervengdes internas no imovel, essa situagéo
tem que ser justificada e aprovada pela fiscalizagéo;

e O proprietario ndo autorizar as intervencdes internas.

Na execucgdo das LigagOes Intradomiciliares, a CONTRATADA deverd incluir todos os itens de
servigcos que os compdem, de acordo com suas peculiaridades.

¢ Devem ser executadas atendendo requisitos da NBR 8160/1999.

e Tubo de PVC rigido, cor branca, com ponta bolsa, junta soldavel e elastica, fornecido com
anel de borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme NBR-
5688, em barras de 6 metros, diametro de 40 a 150 mm.

e Conexbes de PVC rigido branco, com ponta e bolsa, junta soldavel e elastica, fornecido
com anel de borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme
NBR-5688, diametro de 40 a 150 mm.

e Caixa de gordura em formato circular em concreto pré-moldado ou PVC com dimensbes
40x50 cm, inclusive anel complementar para caixa de gordura com dimensdes 40x50 cm e
demais caixas, quando for necessario, inclusive tampa com dispositivo para abertura em
ferro fundido para os casos de concreto. Para iméveis comerciais e multifamiliares devera
ser dimensionada e instalado conforme NBR 8160/1999.

e A caixa de gordura podera ser suprimida na execucédo da ligacdo intradomiciliar, desde que
devidamente justificada a impossibilidade de sua execucéo e aprovado pela fiscalizacdo
(“Corte/CAP”).

e Caixas de passagem pré-moldadas de concreto ou PVC, dimensdo interna 40 cm,
interligando as tubulacdes da caixa de gordura e demais tubula¢des de dguas até ao ponto
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de interligacdo (Pl) de esgoto, inclusive tampa. Deverdo ser executadas caixas de
passagem no minimo quando: houver curva em distancia superior a 3 metros entre caixas,
mudanca de direcdo, juncdes de tubulacdes.

¢ Interligacdes de esgoto, considerando todas as tubulacdes e suas juncdes até o PI.

e Assentamento de Tubo de PVC nos didmetros conforme necesséario, bem como a
montagem e assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo
da linha de assentamento.

e Devera ser consultado o cliente para marcar e posicionar o local para execucado dos
servicos. Nao sendo possivel ou havendo indefinicdo por parte do cliente, as mesmas
deverdo ser implantadas em posicado que favoreca sua interligacdo a caixa de ligagédo do
imovel, devendo ser considerado ainda a incerteza por parte dos proprietarios ou
moradores dos imdveis quanto a localizagéo de suas instalagfes internas.

e Devera ser dimensionado e instalado dispositivo de ventilacdo para retirada de gases,
caso os iméveis ndo sejam providos desse tipo de dispositivo em suas instalagfes
internas.

e Decorrente das cotas e condigcbes dos imoOveis e dos locais podera ser necesséria a
construcao de infraestrutura de ligacdes intradomiciliares aéreas em pilaretes de concreto
e/ou com sustentacdo por abracadeiras em aco galvanizado com pintura de protecédo e
demais acessorios para garantir a seguranca das instalacdes, devendo esses custos
serem considerados nos orcamentos e propostas de preco das licitantes.

e Prever instalacao de valvulas de retencéo nas ligacdes beira rio/ cérrego.

e Para os locais em que ndo for possivel efetivar as liga¢des e direcionamento dos esgotos
para as redes coletoras, as mesmas deverdo ser deixadas na condicdo de corte-cap,
devendo ao inicio da operacao do sistema ser dada efetividade a ligagéo.

e Inspecdo inicial para confirmacdo da viabilidade da ligacdo intradomicilliar até o PI,
inclusive custo de improdutividade quando n&o for confirmada a viabilidade para execucao.
Devendo esses custos serem considerados rateados nos servicos em que houver
efetivacdo da ligacdo intradomiciliar como taxa de insucesso. Contemplando inclusive
custos com sondagem, escavacao, reaterro, levantamento topogréafico, recomposicdo de
todos os tipos de pavimentos e outros conforme condi¢8es do local.

e Inspecdo técnica inicial para identificacdo de necessidades especificas da ligacao de
esgoto intradomiciliar.

e Cadastro do cliente, conforme ficha modelo CESAN, que devera ser preenchida pela
CONTRATADA.

e Abordagem social de adeséao.

e  Supervisdo socioambiental.
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5.9.1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

5.9.2.

1)

2)

3)

Consideracdes Gerais a Respeito de Aspectos Socioambientais e Comerciais

A contratada estd autorizada a realizar as ligagBes prediais e/ou domiciliares (Pl) em todas
as propriedades construidas, sem a necessidade de analise prévia de viabilidade técnica
para as ligacoes intradomiciliares.

Clientes clandestinos e inativos ndo estardo aptos a receber a ligacdo intradomiciliar.
Somente caso esses residentes se tornem clientes da CESAN previamente, a ligacao
intradomiciliar poder4 ser providenciada. Nesse contexto, é responsabilidade da
CONTRATADA recolher os documentos necessarios e encaminha-los ao setor Comercial
para a geracdo de uma matricula.

Durante a execucao das ligacdes intradomiciliares, a recomposicdo do piso do cliente deve
ser realizada de acordo com o tipo de piso local. No caso em que o cliente possua o piso
necessario em estoque, 0 uso desse material pode ser considerado, porém, a
responsabilidade pela comunicacdo e gestdo dessa situacdo deve ficar a cargo da
CONTRATADA.

Apos a conclusado da ligagéo intradomiciliar, € dever da CONTRATADA executar o teste de
corante para verificar a correta direcdo do esgoto em direcdo ao Sistema de Esgotamento
Sanitério (SES).

Se houver um prédio ou mais de uma residéncia com apenas uma saida de rede de esgoto,
€ possivel realizar somente uma ligacdo domiciliar, o que compreende um Ponto de

Inspecéo (PI) e uma ligagéo intradomiciliar.

A CESAN deve fornecer a contratada a lista de clientes, a fim de orientar seus
procedimentos. Aqueles que ndo constarem na lista ndo podem ser conectados, a menos

que haja uma autorizagéo expressa da fiscalizacdo do contrato.

Dos Casos de Inviabilidade Técnica

Quando néo for viavel a coleta de 100% do esgoto em alguma propriedade, essa situacéo

serd tratada como inviabilidade técnica para a execuc¢éo da ligacéo intradomiciliar.

Se a ligacdo intradomiciliar depender da autorizagdo do vizinho para a execucéo, esta ndo

deve ser realizada e sera considerada inviabilidade técnica.

No caso de uma residéncia ser considerada inviavel tecnicamente para a realizacdo da

ligacdo intradomiciliar, o cliente receberd uma notificagdo formal somente se requisitar tal
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informacé&o (caso opte pela negativa formal). Nesse contexto, o responsavel da contratada

que conduziu a andlise ser& o signatario do documento.

5.6.1 Critério De Medicéao

A ligacdo sera medida por unidade, quando do término da execucdo completa de todas as etapas
do servico, inclusive recomposicdo da pavimentacdo e efetivacdo da ligacdo predial correlata e

entrega da documentacao de adesao e registro de campo.

Para as situacdes em que as ligacdes forem deixadas em corte-cap a medicdo do servico soO sera
realizada quando ocorrer a efetivagdo e direcionamento do escoamento do esgoto para a rede
coletora com o inicio da operacdo da ETE e/ou EEEB. Nesse caso 0 registro de campo devera

constar a data da efetivacao da ligagéo.

Nota: E obrigatéria a apresentacdo de croquis do servico de ligacbes intradomiciliar e registro
fotogréafico de todas as etapas da obra (antes, durante e depois), bem como a ficha de cadastro
do cliente. As medicdes somente serdo liberadas para pagamento mediante entrega dos croquis
para Cadastro.

5.10. ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessarios
a execugdo da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme
escopo definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificacdes
técnicas, especialmente o que consta nos documentos referenciais de CONJUNTOS MOTOR
BOMBAS SUBMERSIVEIS — ESGOTO (CODIGO CESAN: O-GES.BSE.2020) e nos demais
elementos instrutores do processo de licitagdo. As especificagdes aqui detalhadas, e que constam
nos documentos referenciais, devem ser consideradas nas propostas de preco independente dos

detalhamentos e memoriais de projeto.

Incluindo os servigos abaixo relacionados:
a)  Servigos Técnicos

e Locacéo e cadastro da obra.
e Ensaio de compressédo simples — contraprova.
e Revisdo, readequacdo e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos,

elétricos, automacdo, estrutural, contencéo e outros necessarios), inclusive elaboracéo de
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b)

c)

d)

e)

f)

levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a execuc¢ao dos

projetos em toda a area de atuacdo do contrato.

Servicos Preliminares

Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdo em chapas de madeira e
demais servi¢cos necessarios para o inicio da obra.

Retirada de cerca, demolicdo em geral, retirada de portdo, retirada das instalacdes
hidraulicas e elétricas (quando houver)

Movimento de Terra

Escavacdo manual e/ ou mecéanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou
antigo, areia, argila, pacara ou tabatinga sem uso de explosivos.

Escavacdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigo
estabelecido em projeto e/ou conforme orientagdo da FISCALIZACAO. A contratada
deverd atentar-se ao relatério de sondagem, projeto e planilha de critério de medicéo para
estimativa das escavagdes em rocha e inclusdo em sua proposta.

Uso de rebaixamento de lencol quando necessario.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.

Reaterro com compacta¢do mecénica e/ou com apiloamento manual.

Regularizagéo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Escoramento

Escoramento de valas e cavas com prancha metalica.

Esgotamento

Esgotamento com conjunto moto-bomba.

Fundacdes e Estruturas
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9)

h)

)

K)

Todos 0s servi¢os previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e
concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de ancoragem e concreto

estrutural.

Fechamento

Alvenarias, guarda-corpo, corrimdo, portas, esquadrias, pecas em perfil de aco e
coberturas.

Independente dos detalhamentos de projeto todas as é&reas deverdo ser fechadas
conforme padrdo CESAN.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacao.

Emboco, reboco, pinturas e demais servigos necessarios.

Piso cimentado, pavimentacdo em bloco, meio fio de concreto e demais servigos
necessarios.

Impermeabilizacdo interna: teto, paredes e fundo; e externa dos pocos das elevatorias,
caixa de areia, biofiltro e caixas descarga, conforme normas técnicas e prescricdes
técnicas CESAN.

Urbanizagéo e Paisagismo

Instalacdo de portdo (conforme tipo padrdo definido no projeto ou na auséncia aprovado
pela fiscaliza¢é@o), pavimento, meio fio, meia cana, grama nas areas nao edificadas, plantio
de arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca (conforme padr6es CESAN).
Essas sdo as caracteristicas minimas dos servi¢os independente do detalhamento previsto

nos projetos.

Instalacdes Elétricas

Fornecimento e instalacdo de todo material elétrico para a EEEB.

Todas as instalacbes deverao atender os padrbes da CESAN.

InstalagGes Eletromecénicas e Hidraulicas.
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¢ Fornecimento e assentamento de conjunto moto bomba, padrdo de entrada modelo EDP-
Escelsa, pecas em PRFV, pecas e tampas em aco INOX, materiais hidraulicos em geral,
barrilete em ferro fundido e material filtrante do biofiltro.

e Todas as instalagcdes deverdo atender os padroes da CESAN.

) Servigos de Fundicdo e Soldagem

e Fornecimento, fabricagdo, montagem, instalagédo, pintura, jateamento e tratamento anti-
corrosivo de pecas em ago, tais como: tampas com caixilhos, abracadeiras, grades, cesto,
suportes, trelicas, escada, e outras que se enquadram por suas caracteristicas neste
servico, inclusive acessorios para fixagao.

e Fornecimento, fabricacdo, montagem e instalacdo de tubos e conexdes em ago inoxidavel,

inclusive acessorios para instalacao.

5.10.1. Critério De Medicé&o

O servico sera medido somente apos a conclusdo de todos os servigos descritos acima e com

base no percentual apresentado na Planilha Critério de Medigéo.

5.11. TESTES OPERACIONAIS / COMISSIONAMENTO

O processo de comissionamento consiste em todas as atividades necessarias a integracgéo,
configuracéo e testes de todos os itens que compdem a obra de AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DE BARRA DE MANGARAI, MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA, e tem como objetivo garantir
gue as instalacfes irdo operar de forma correta e satisfatoria, conforme projeto, especificagdes,

normas técnicas e de segurancga aplicaveis

A CONTRATADA deve realizar o comissionamento de todos os itens que compreendem o seu
escopo de fornecimento, separadamente e de forma integrada. Para o sistema de automacéo,
naquilo que interfira no funcionamento do escopo de fornecimento, a CONTRATADA deve prestar

0s servigcos de supervisdo ao comissionamento.

O comissionamento somente serd considerado finalizado, apos aprovacdo da CESAN. Deve ser
devidamente documentado com emissdo dos relatérios dos testes realizados assinados pelo
responsavel pelos procedimentos e visto do técnico da Fiscalizacdo da CESAN, devidamente

autorizado, que acompanhou a execucao.

40



0 CESAN 3
CADERNO PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS

A contratada devera providenciar equipamentos adequados para testar todas as redes com
passagem de bola e &gua, verificando a integralidade e funcionamento conforme as

especificacbes e projeto.

Os procedimentos de comissionamento devem ser realizados com 0 acompanhamento da CESAN

OuU Sseu preposto.

O processo de comissionamento para fins de remuneracéo tem seus custos inseridos nos custos
do fornecimento dos equipamentos e materiais.

O processo de comissionamento consiste em todas as atividades necessarias a integracao,
configuracao e testes.

6. CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS
6.1. CONDICOES DE FORNECIMENTO

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deveréo obedecer as Normas, Especificacdes
e Métodos de Ensaio da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais

atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas préprias ou de terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu

fabricante, rastreabilidade e marcag8es conforme normas técnicas aplicaveis.

A aceitacdo dos materiais a serem utilizados na obra estard condicionada a inspecao pela
unidade gerenciadora do CONTRATO. A aceitagdo citada acima néo isenta a CONTRATADA da
responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas ap6s sua

aplicacéo.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverdo ser de
fornecedores pré-qualificados. A CESAN disponibilizard, quando necessério, o cadastro de seus

fornecedores pré-qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que nao forem pré-qualificados pela CESAN

deverdo ser precedidos de consulta a CESAN.

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de
material/fabricante, emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizacao

destes, indicados pela CESAN e sem 6nus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

e |IPT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
e Falcéo Bauer

e Outras submetidas a aprovacdo da CESAN.
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A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que serdo
fornecidos pelas CONTRATADAS deverdo possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT)
emitido pela SABESP, sendo que para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc) e materiais

ferrosos (tubos, conexdes, valvulas, etc) esse atestado é obrigatério.

6.2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando manter

inalteradas suas caracteristicas.

A FISCALIZACAO tera livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagées

de armazenamento e estocagem dos materiais.

N&o sera permitido estocar tubos, pecas e conexfes ao longo dos trechos previstos para
execuc¢ao por um periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).

6.3. ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacdes técnicas de materiais/equipamentos hidraulicos, elétricos, mecéanicos,
pneumaticos, de comunicacdo e/ou de automagdo e servigos que constituem o escopo, estdo
disponibilizadas nos projetos, memoriais e também especificagbes técnicas padronizadas

disponiveis no edital.

7. OBSERVACOES E COMPLEMENTACOES
7.1. ESCAVACAO EM SOLOS DIVERGENTES DO RELATORIO DE SONDAGEM

Caso ocorram servicos de escavagdo em solos divergentes aos descritos no relatorio de
sondagem, esses serdo objeto de afericAio em campo por ocasido da obra e as quantidades
efetivamente executadas serdo preferencialmente pagas com precos praticados na Tabela de
precos CESAN vigente na data da apresentacdo da proposta, mantidas as disposi¢cdes descritas
no Art. 136 do Regulamento de Licitagbes da CESAN (RLC).

7.2. SINALIZACOES
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As faixas de sinalizacdo horizontal deverdo ser recuperadas de acordo com o material existente

aplicado local antes da execuc¢ao das obras.

As placas gue por ventura necessitem ser retiradas deverdo ser reimplantadas de forma a manter

o local devidamente sinalizado, principalmente com relacdo as placas de regulamentacdao.

As placas danificadas dever&o ser repostas por placas novas e idénticas, implantadas no mesmo
ponto onde foram retiradas.

7.3. CONDICOES GERAIS

N&o sera permitido o inicio e/ou andamento dos servicos sem que as equipes de trabalho estejam
devidamente qualificadas e dimensionadas, de posse e uso de EPI's, EPC’s, com disponibilidade
de todas as ferramentas, equipamentos, materiais necessarios para o escoramento e sinalizagéo
e demais itens necessarios que garantam o bom andamento dos servigos e a qualidade final das

obras, garantindo a seguranca, qualidade e eficiéncia.

Caso ocorram defeitos e/ ou mas qualidades nos servigos executados, seja eles apontados pela
FISCALIZACAO ou por reclamacéo de clientes, a CONTRATADA devera soluciona-los, ou iniciar
a recuperacdo (caso se tratar de solucdo complexa) em prazo maximo de 48 horas a partir da
notificacdo. O ndo atendimento ao prazo estabelecido daréd direito a CESAN de executar os
reparos com meios proprios ou de terceiros, cobrando da CONTRATADA os custos dos trabalhos

realizados.

O prazo acima sera reduzido para um maximo de 6 horas se o defeito implicar em restricbes de
acesso, rompimento da rede de distribuicdo ou ramal predial, risco de seguranca a pessoas e

imoveis ou interrupgdes dos servicos prestados pela CESAN.

O mesmo procedimento se aplica na ocorréncia de vicios ocultos que venham a ser identificados
no periodo de cinco anos contados da data de emissédo do Laudo de Recebimento da Obra e/ou

de Servigos, nos Termos do Cédigo Civil.

Caso eventualmente seja necessaria a execucdo de servigos adicionais aos previstos, esses

seguirdo as formas de analises e pagamentos descritos no item 7.1.

A CONTRATADA devera apresentar mensalmente um relatério fotografico digital em midia digital,
contendo no minimo trés fotos por frente de servico que esteja sendo objeto de faturamento no

periodo da medicao.

E fundamental a observancia para compor a proposta de precos e execucdo das obras 0s

seguintes itens:
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l. O Caderno de Procedimentos Padrbes de Obras da CESAN, onde constam orientacfes

para execuc¢ao das obras.
II. O Caderno de Projetos Padrdes da CESAN, que complementa os projetos das obras.

lll.  Os servigos deverdo ser executados, conforme as Prescricdes Técnicas CESAN e demais

Normas Técnicas vigentes.

IV. As Prescricbes correlatas estdo disponibilizadas no site da CESAN - Prescrices
Técnicas.

OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site https://www.cesan.com.br/portal/
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